ESTADO: APROBADO

TIPO DE ACTA: Reunión de seguimiento de proyectos contractuales		
NÚMERO DE ACTA: 0		
FECHA: 20/02/2026	HORA INICIO: 08:30 AM	HORA FINAL: 09:30 AM
LUGAR: Virtual		
RESPONSABLE: Julian Camilo Rodriguez Artunduaga		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar avances de los proyectos de infraestructura del contrato IETS con el Ministerio, discutir los planes de trabajo, y definir la frecuencia y fechas de futuras reuniones de seguimiento de los productos 6, 7, 8 y 9.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Presentación de los líderes de proyectos
2. Acceso a información sobre proyectos de infraestructura
3. Aclaraciones sobre el alcance del Producto 8 (Precios)
4. Confidencialidad de la información compartida
5. Enfoque de las guías de formulación y ejecución (Productos 6 y 7)
6. Implementación web de los productos
7. Estado y avances de los Productos 8 y 9 (Precios e Indicadores)
8. Definición de frecuencia y programación de reuniones de seguimiento
9. Aclaraciones sobre el primer entregable y términos de revisión
10. Comités de seguimiento generales del Ministerio

Contenido:

1. Presentación de los líderes de proyectos
Los líderes de los proyectos del IETS y los representantes del Ministerio se presentan, indicando su rol y el proyecto a su cargo.

2. Acceso a información sobre proyectos de infraestructura
Julian Camilo Rodríguez solicita acceso a las estadísticas de proyectos de infraestructura del Ministerio para refinar las guías de formulación y ejecución. Luis Guillermo Pinzón confirma que cuentan con bases de datos desde 2015 y se compromete a compartirlas (sin valores económicos inicialmente).

3. Aclaraciones sobre el alcance del Producto 8 (Precios)
Luis Guillermo Pinzón expresa su expectativa sobre el Producto 8, aclarando que no busca un detalle minucioso de precios unitarios, sino coherencia en los precios por metro cuadrado y factores que influyen en los costos regionales (logística, seguridad, IU). Jose David Millan propone una reunión específica para presentar los avances.

4. Confidencialidad de la información compartida
Luis Guillermo Pinzón solicita manejar la información de proyectos compartida con confidencialidad, ya que no es 100% pública.

5. Enfoque de las guías de formulación y ejecución (Productos 6 y 7)
Se discute la necesidad de que las guías sean prácticas y 'manuales de coquito' para alcaldías y gobernaciones, considerando la falta de conocimiento en terreno. Luis Guillermo Pinzón está de acuerdo y explica el rol del Ministerio en la evaluación y asistencia técnica, buscando que las guías sirvan para formular y ejecutar correctamente.

6. Implementación web de los productos
Luis Guillermo Pinzón expresa el deseo de que los productos (guías) puedan ser publicados en la página web del Ministerio. Se aclara que el IETS entregará el diseño/modelo y el Ministerio (OTIC) se encargará del mantenimiento y la gestión tecnológica.

7. Estado y avances de los Productos 8 y 9 (Precios e Indicadores)
Jose David Millán informa que ya tienen avances en los productos 8 y 9 y propone una reunión con Luis Guillermo Pinzón y su equipo para presentarlos. Luis Guillermo Pinzón solicita definir el alcance de los indicadores, que deberían reflejar el impacto de la infraestructura en la prestación de servicios.

8. Definición de frecuencia y programación de reuniones de seguimiento
Se acuerda que las reuniones de seguimiento serán quincenales, los viernes por la mañana. Se decide alternar los productos: Productos 8 y 9 el 27 de febrero, y Productos 6 y 7 el 6 de marzo.

9. Aclaraciones sobre el primer entregable y términos de revisión
Isabel Cristina Burbano reitera la importancia de que los planes de trabajo sean claros y que cualquier ajuste sea comunicado. Se recuerda que los términos de revisión del Ministerio para los entregables son de 5 días hábiles. César Ricardo Huérfano presenta un ajuste al cronograma del producto 7, aclarando que las entregas intermedias son 'avances'.


10. Comités de seguimiento generales del Ministerio

Isabel Cristina Burbano informa sobre la realización de comités de seguimiento mensuales o bimensuales a nivel general del contrato, liderados por la dirección de medicamentos, para revisar el estado del contrato y evitar incumplimientos.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO O ROL - DEPENDENCIA	ASISTIÓ	FIRMA
Julian Camilo Rodriguez Artunduaga	Líder de proyectos del IETS, Ingeniero Industrial, School Master	Virtual	Sin firma
Cesar Ricardo Huérfano Herrera	Epidemiólogo y Metodólogo del IETS, Líder del equipo desarrollador del Producto 7	Virtual	Sin firma
Paola Astrid Avellaneda Lozada	Economista, Apoyo transversal en productos del contrato (Ministerio)	Virtual	Sin firma
Jose David Millan	Químico Farmacéutico, Miembro del equipo técnico del IETS, Líder de los Productos 8 y 9	Virtual	
Grey Yuliet Ceballos Garcia	Enfermera, Magíster en Salud Pública, Magíster y Doctora en Economía, A cargo del Proyecto 6 (Formulación de proyectos)	Virtual	Sin firma
Isabel Cristina Burbano Ulchur	Abogada, Encargada de la supervisión del proyecto de inversión y del contrato interadministrativo (Ministerio)	Virtual	Sin firma
Jefferson Buendia	Asesor técnico de la gerencia de Liex, Médico Neumólogo con doctorado en Farmacología	Virtual	Sin firma
Luis Guillermo Pinzon La Rotta		Virtual	Sin firma

	Ingeniero Industrial, Responsable de la supervisión del contrato por la Subdirección de Infraestructura (Ministerio)		
Angie Paola Montenegro Jimenez	Ingeniera Industrial, Apoyo al Ingeniero Luis Guillermo en el proceso del contrato (Ministerio)	Virtual	Sin firma
Edward Amaya		Virtual	Sin firma