IETS Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud Evidencia que promueve confianza	Apoyo	Código: MA-GA-FO-06
	Gestión Administrativa	Versión: 5
	Formato acta de reunión	Fecha de aprobación: 02/08/2023

ESTADO: POR APROBAR

TIPO DE ACTA: REUNION		
NÚMERO DE ACTA: 1		
FECHA: 27/02/2026	HORA INICIO: 08:30 AM	HORA FINAL: 10:30 AM
LUGAR: Virtual		
RESPONSABLE: Jose David Millan		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento con el Ministerio de Salud para la presentación de avances del primer mes de ejecución de los proyectos 8 (Sistema de precios de referencia para evaluación pre-supuestal) y 9 (Indicadores para evaluación de inversiones en infraestructura de salud), y discutir los siguientes pasos y compromisos.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Presentación Avances Producto 8: Sistema de Precios de Referencia para Proyectos de Infraestructura en Salud
2. Presentación Avances Producto 9: Indicadores de Evaluación de Inversiones en Infraestructura en Salud

Contenido:

1. Presentación Avances Producto 8: Sistema de Precios de Referencia para Proyectos de Infraestructura en Salud

El objetivo general del Producto 8 es diseñar y socializar una propuesta para el Sistema Nacional de Precios de Referencia. Se presentó la revisión del marco normativo aplicable (a cargo de Jorge Valdes y Milagro Espinosa) y un resumen estadístico de proyectos de infraestructura en salud (a cargo de Johan Rios), analizando tipos de inversión (adecuaciones, dotación, infraestructura) y su distribución por clasificaciones (PDT, OMAP, NIS, PNSR) y montos presupuestales. Se discutió la

necesidad de ampliar el horizonte de tiempo de la data hasta mayo de 2024, la regionalización de precios con factores de sobrecosto, y la calidad y tamaño de la muestra estadística requerida.

2. Presentación Avances Producto 9: Indicadores de Evaluación de Inversiones en Infraestructura en Salud


El objetivo del Producto 9 es generar un marco común de indicadores para el seguimiento sistemático del avance físico, financiero y técnico de los proyectos. Nancy Medina presentó una propuesta de indicadores basada en los indicadores básicos de salud y la resolución 256 de 2015, cubriendo dimensiones como habilitación de servicios, capacidad instalada y articulación con redes de prestación de servicios de salud. Se planteó la necesidad de definir si el Ministerio ya realiza un seguimiento de los indicadores de cumplimiento de cronogramas, ejecución presupuestal y calidad técnica de obras.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Luis Guillermo Pinzon La Rotta revisará el marco normativo presentado por el equipo de IETS con las personas expertas en el Ministerio de Salud.	Luis Guillermo Pinzon La Rotta	11/03/2026
2	Luis Guillermo Pinzon La Rotta gestionará la creación de un usuario para el equipo de IETS (Jeisson Parra y José David Millán) que les permita acceder al software de gestión documental del Ministerio de Salud para consultar información de proyectos hasta mayo de 2024.	Luis Guillermo Pinzon La Rotta	11/03/2026
3	El equipo de IETS (Johan Rios y Juan Sebastian Ortiz) identificará una muestra de proyectos (ej. 10 adecuaciones, 5 construcciones) utilizando los códigos únicos y la base de datos existente, con un horizonte hasta mayo de 2024, para que Luis Guillermo Pinzon La Rotta pueda buscar sus presupuestos detallados.	Johan Rios, Juan Sebastian Ortiz Ramirez	11/03/2026
4	El equipo de IETS (Johan Rios, Juan Sebastian Ortiz,) realizará un análisis estadístico inicial de la data existente para proyectos de adecuación e infraestructura, diferenciando por características de los municipios (PDET, SOMAC, etc.), y explorará la aplicación de pruebas estadísticas para validar la significancia de los grupos.	Jose David Millan, Johan Rios, Juan Sebastian Ortiz Ramirez, Jeisson Gabriel Parra Mariño	11/03/2026
5			11/03/2026

	Luis Guillermo Pinzon La Rotta compartirá con Jose David Millan una guía interna de presupuestos del Ministerio de Salud y una lista de ítems esenciales que deben ser incluidos en los proyectos (inventario de proyectos) para el Producto 8.	Luis Guillermo Pinzon La Rotta	
6	Luis Guillermo Pinzon La Rotta confirmará la disponibilidad de Ángela Barrios de la Subdirección de Prestación de Servicios y continuar así con la definición de los indicadores del Producto 9. Jose David Millan quedará pendiente de la comunicación para coordinar.	Luis Guillermo Pinzon La Rotta, Jose David Millan	11/03/2026
7	Toda la comunicación oficial y el intercambio de información derivada de los productos (solicitud de accesos, entrega de guías, etc.) se realizará a través del correo oficial del proyecto (contrato 1720).	Jose David Millan, Luis Guillermo Pinzon La Rotta	11/03/2026

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO O ROL - DEPENDENCIA	ASISTIÓ	FIRMA
Jose David Millán Cano	Organizador / Líder de Proyecto	Virtual	
Milagro Cecilia Espinosa Arrieta	Abogada / Moderadora	Virtual	Sin firma
Nancy Medina	Presentadora Producto 9 / Moderadora	Virtual	
Jeisson Gabriel Parra Mariño	Analista / Moderador	Virtual	
Juan Sebastian Ortiz Ramirez	Analista / Moderador	Virtual	
Jorge Andres Valdes Suarez	Presentador Marco Normativo / Moderador	Virtual	
Johan Rios		Virtual	Sin firma

	Presentador Avances Producto 8 / Moderador		
Julian Camilo Rodriguez Artunduaga	Analista / Moderador	Virtual	Sin firma
Daysi Sanmartin	Soporte Presentación / Moderadora	Virtual	
Luis Guillermo Pinzon La Rotta	Ingeniero / Representante del Ministerio de Salud	Virtual	Sin firma
Paola Astrid Avellaneda Lozada	Moderadora	Virtual	Sin firma
Adriana Ardila	Moderadora	Virtual	Sin firma
Isabel Cristina Burbano Ulchur	Moderadora	Virtual	Sin firma
Angie Paola Montenegro Jimenez	Moderadora	Virtual	