IETS Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud Evidencia que promueve confianza	Apoyo	Código: MA-GA-FO-06
	Gestión Administrativa	Versión: 5
	Formato acta de reunión	Fecha de aprobación: 02/08/2023

ESTADO: APROBADO

TIPO DE ACTA: REUNION		
NÚMERO DE ACTA: 6		
FECHA: 27/03/2026	HORA INICIO: 08:30 AM	HORA FINAL: 10:30 AM
LUGAR: Virtual		
RESPONSABLE: Jose David Millan		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Presentar los avances de los Proyectos 8 (sistema de referenciación de precios de infraestructura en salud) y 9 (indicadores de infraestructura en salud), discutir la metodología y el marco normativo, y establecer los próximos pasos.

ORDEN DEL DÍA Y DESARROLLO (TEMAS TRATADOS)

Índice:

1. Avances del Proyecto 8: Sistema de referenciación de precios
2. Avances del Proyecto 9: Indicadores de infraestructura en salud

Contenido:

1. Avances del Proyecto 8: Sistema de referenciación de precios
Presentación de los avances del proyecto 8, incluyendo un análisis de datos y precio global por metro cuadrado para adecuaciones e infraestructura, la metodología para la estimación de precios de referencia, y la síntesis del marco normativo y técnico.

2. Avances del Proyecto 9: Indicadores de infraestructura en salud
Presentación de los avances del proyecto 9, abarcando la revisión del estado del arte de los indicadores, el análisis de brechas de los indicadores de infraestructura en salud, y la priorización de indicadores de logro y gestión con sus fichas técnicas.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Entregar el documento de la segunda entrega del Proyecto 8 con todas las consolidaciones pertinentes y lo comprometido en el cronograma.	Jeisson Gabriel Parra Mariño (IETS)	30/03/2026
2	Evaluar las muestras y empezar a solicitar la información necesaria para los análisis más específicos del Proyecto 8.	Jeisson Gabriel Parra Mariño y Joyce Cantillo IETS	27/03/2026
3	Entregar el documento de la segunda entrega del Proyecto 9 con el marco conceptual, revisión de literatura y priorización de indicadores.	DAYSI JOHANA SAN-MARTIN DURANGO (IETS)	30/03/2026
4	Generar y compartir el acta de la reunión para revisión y firma de los asistentes.	Jose David Millan	27/03/2026

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO O ROL - DEPENDENCIA	ASISTIÓ	FIRMA
Jose David Millan	Organizador / Líder de la reunión	Virtual	
Nancy Medina	Moderador / Presentadora de metodología (Producto 8)	Virtual	Sin firma
Joyce Cantillo IETS	Moderador / Presentadora de análisis de datos (Producto 8)	Virtual	Sin firma
Juan Sebastian Ortiz Ramirez	Moderador	Virtual	Sin firma
Johan Rios	Moderador	Virtual	Sin firma
ANGIE MONTENEGRO	Moderador	Virtual	Sin firma
		Virtual	Sin firma

OMAR WLADIMIR SANCHEZ LEÓN	Moderador / Presentador de marco normativo y técnico (Producto 8)		
Jeisson Gabriel Parra Mariño	Moderador / Líder del Proyecto 8	Virtual	Sin firma
DAYSI JOHANA SANMARTIN DURANGO	Moderador / Presentadora del Proyecto 9	Virtual	Sin firma
Paola Astrid Avellaneda Lozada	Arquitecta / Referente Técnico (Subdirección de Prestación de Servicios, Minsalud)	Virtual	Sin firma
Luis Guillermo Pinzon La Rotta	Doctor / Ingeniero / Referente Técnico (Minsalud)	Virtual	Sin firma