INFORME DE SUPERVISIÓN
Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 14

TIPO INFORME: MENSUAL () FINAL (**X**)

FECHA: 31/03/2026

MES DE INFORME: MARZO 2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA No:	MC -138-GINREDCA-2025		
OBJETO:	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EMBARCACIÓN TRIPULADA COMO PLATAFORMA EN LOS LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS EN EL ÁREA MAR DE ENFILACIÓN Y MUZ-X6 (KILÓMETRO -2 HASTA KILÓMETRO 27 DESEMBOCADURA DEL RÍO MAGDALENA), ENTRE OTROS SECTORES DEL RÍO MAGDALENA.		
CONTRATISTA:	AQUAMAR S.A.		
NIT / C.C:	800.162.492-7		
FECHA SUSCRIPCIÓN:	12 de febrero del 2025	**FECHA DE INICIO:**	21 de febrero 2025
FECHA TERMINACIÓN:	31 de diciembre del 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN MODIFICATORIO:** *Según aplique	31 de marzo del 2026
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 80.136.000,00	**VALOR FINAL CONTRATO:** *Cambia según modificatorios	$ 101.936.509,00
SUPERVISOR:	S1MMH LIZARDO RAFAEL CARO MARTÍNEZ		
DEPENDENCIA:	SEMAB		

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL		
TIPO GASTO	**CÓDIGO**	**VALOR**
Comercialización	**A-05-01-02-006-006**	$ 101.936.509,00
	VALOR TOTAL	$ 101.936.509,00

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 4130 de 2022 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras" y la Resolución No. 4223 de 2022 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones"; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS.

ÍTEM	Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN Y/O REDUCCIÓN (Cuando aplique)	DESCRIPCIÓN
1	PRIMERA MODIFICACION CONTRATUAL	16/10/2025	X	$22.948.000,00	Efectuar modificación al Anexo técnico del contrato en el sentido de adicionar presupuesto al Contrato No. MC-138-GINREDCA-2025, por la suma de VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 22.948.000.00.)
2.	SEGUNDO MOIDFICACION CONTRACUAL	24/12/2025	N/A	$751.816,00	Se realizo reducción presupuestal por valor de $751.816,00, quedando el valor del contrato por ($102.332.184,00)
3	TERCERA MOIDFICACION CONTRACUAL	31/03/2026	N/A	$395.675,00	Se realizo reducción presupuestal por valor de $395.675,00, quedando el valor del contrato por ($101.936.509,00)

2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA.

CIENTO UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE **($101.936.509,00)**

TIPO contrato /convenio / orden de compra	CONCEPTO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
CONTRATO	INICIAL	$ 80.136.000,00	N/A	$ 80.136.000,00
	ADICIÓN	$22.948.000,00	N/A	$22.948.000,00
	REDUCCIÓN	$ 751.816,00	N/A	$ 751.816,00
	REDUCCIÓN	$ 395.675,00	N/A	$ 395.675,00
			TOTAL	$ 101.936.509,00

3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS

Garantía No: 4213130 Anexo: 0
Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de Aprobación: 21-02-2025

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	20	12/02/2025	30/09/2026	$ 20.616.800,00
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD (De los bienes o servicios)	20	31/12/2025	30/09/2026	$ 20.616.800,00
CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	N/A	N/A	N/A	N/A

Salarios y Prestaciones Sociales	10	12/02/2025	31/03/2029	$ 10.308.400,00
Estabilidad de Obra (Cuando aplique)	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No 03001001460
Anexo: 0 Compañía: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Fecha de Aprobación: 21-02-2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	12/02/2025	31/03/2026	$ 284.700.000,00

4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
		No. FECHA	VALOR CDP	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	No. FECHA	VALOR CRP
CONTRATO	2025	13325 16/01/2025	$ 80.136.000,00	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	28225 12/02/2025	$ 80.136.000,00
REDUCCION	2025	13325 24/12/2025	$751.816,00	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	28225 24/12/2025	$751.816,00
CONTRATO	2025	13325 24/12/2025	$79.384.184,00	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	28225 24/12/2025	$79.384.184,00
ADICION	2026	5926 05/01/2026	$ 22.948.000,00	Oficio autorización No.2-2025-042280 del 09/07/ 2025	5426 05/01/20226	$ 22.948.000,00
REDUCCION	2026	5426 31/03/2026	$ 395.675,00	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	5426 31/03/2026	$ 395.675,00
CONTRATO	2026	5426 31/03/2026	$22.552.325,00	Oficio con radicado No._____ del____ de 20XX	5426 31/03/2026	$22.552.325,00

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO	CANTIDAD ACUERDO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO	CANTIDAD RECIBIDA	MES DE ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO
1	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes marzo 2025.	HRS	3 horas	Marzo / 2025
2	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes marzo 2025.	HRS	5 horas	Marzo / 2025

3	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes junio 2025.	HRS	7 horas	Junio / 2025
4	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes junio 2025.	HRS	5 horas	Junio / 2025
5	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes julio 2025.	HRS	7 horas	Julio / 2025
6	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes julio 2025.	HRS	6 horas	Julio / 2025
7	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes julio 2025.	HRS	5 horas	Julio / 2025
8	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes agosto 2025.	HRS	5 horas	Agosto / 2025
9	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes septiembre 2025.	HRS	5 horas	Septiembre / 2025
10	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes octubre 2025.	HRS	5 horas	Octubre / 2025
11	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes noviembre 2025.	HRS	5 horas	Noviembre / 2025
12	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes noviembre 2025.	HRS	5 horas	Noviembre / 2025

13	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes noviembre 2025.	HRS	5 horas	Noviembre / 2025
14	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes noviembre 2025.	HRS	5 horas	Noviembre / 2025
15	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes diciembre 2025.	HRS	3 horas	Diciembre / 2025
16	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes diciembre 2025.	HRS	4 horas	Diciembre / 2025
17	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes diciembre 2025.	HRS	5 horas	Diciembre / 2025
18	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes diciembre 2025.	HRS	3 horas	Diciembre / 2025
19	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes enero 2026.	HRS	5 horas	Enero / 2026
20	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes enero 2026.	HRS	5 horas	Enero / 2026
21	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes febrero 2026.	HRS	5 horas	febrero / 2026
20	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes marzo 2026.	HRS	5 horas	Marzo / 2026

21	Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes marzo 2026.	HRS	5 horas	Marzo / 2026

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, se ha cumplido con el objeto y alcance del contrato en un: 100.0%.

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	**ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)**	**PRODUCTOS (Con respecto a la actividad desarrollada)**

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión Contractual*" y 84 "*Facultades y Deberes de los Supervisores y los Interventores*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato
se relaciona la siguiente información y soportes:

ACTA PARCIAL DEL CONTRATO
SOPORTES DE FACTURAS



AQUAMAR S.A.
Nit: 800162492-7
NO AGENTE RETENEDOR IVA - AGENTE RETENEDOR DE ICA
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 5021 TARIFA 8X1000
OPERADOR PORTUARIO NO.0002
Calle 106 No. 90 - 68
3112710-3112711-3112712
E-mail:contabilidad@aquamarbaq.com - administracion@aquamarbaq.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA
Vigilado SuperTransporte
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AQ 11638

Fecha Factura	FECHA VENCIMIE
31.mar./2026	30.may./2026

RES.DIAN No18764103302379 DESDE 18/12/2025 HASTA 18/12/2027 FACTURA DE VENTA #AQ000011001 A LA #AQ000014000

RAZON SOCIAL	GRUPO INTENDENCIA REGIONAL CARIBE	NIT/CEDULA :	806.006.269
DIRECCION:	ESCUELA NAVAL DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	CIUDAD: CARTAGENA	TELEFONO: 3115311252
ORDEN DE SERVICIO 000012844	Forma de Pago: 60 DIAS	MOTONAVE DIMAR	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	Vr.UNIDAD	VALOR TOTAL
1	904902	(5.0) HORAS SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL DE PERSONAL PARA REALIZAR BATIMETRIA (27.mar./2026)	902,093	4,510,465
2	904902	(5.0) HORAS SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL DE PERSONAL PARA REALIZAR BATIMETRIA (31.mar./2026)	902,093	4,510,465

T. ITE 2 TOTAL CANTIDAD: 10

NOTA:Practicar retencion en la fuente del 1% Art 1.2.4.4.6 DC 1625/2017

SON : NUEVE MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 M.L.

VALOR SUBTOTAL	9,020,930.00
DESCUENTO	0.00
VALOR IVA	0.00
VALOR A PAGAR	9,020,930.00

Nota legal: Después de vencida esta factura cobraremos intereses de mora mensuales establecidos por ley. Por medio de esta factura de venta el comprador acepta y declara haber recibido real y materialmente los servicios y se obliga a pagar el precio en la forma aqui pactada. La no aceptación por parte del comprador da al librador la acción cambiaria prevista en el Art.780 del código de comercio. A este título valor le son aplicables lo establecido en el Art.773 del código de comercio.

MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO
FECHA DE OPERACION 31/03/2026 8:52:00 a.m.
OBS : #$15-01-12-004;OC143945;pfernandez@dimar.mil.co#$
CTA CTE BANCO DE BOGOTA 292-12278-6

Documento validado por la DIAN 03/31/2026 08:52:00 generado por: Software Propio Nit: 800162492-7
Factura Electrónica de venta elaborada por ERP FOMPLUS_NET, NIT 802008489-3 FOMPLUS S.A.S
d570fa5ea6db636a2cbb69c8d4ca78b5276302acfd5adb3abbd0deb302c56a18c47ae04cbcbdd2a82559fc9cb9352276
Developed by Fomplus

5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE

* Aplica para bienes, servicios y obras.

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	% DE EJECUCIÓN TRAMITADO
		No. y FECHA	VALOR	No. y FECHA	VALOR		
1	2025	27/05/2025 AQ 9795	$7.216.744,00	01 27/05/2025	$7.216.744,00	A-05-01-02-006-006	7,08%
2	2025	07/07/2025 AQ 10037	$10.825.116,00	02 07/07/2025	$10.825.116,00	A-05-01-02-006-006	10,62%
3	2025	31/07/2025 AQ 10185	$16.237.674,00	03 01/08/2025	$16.237.674,00	A-05-01-02-006-006	15,93%
4	2025	01/09/2025 AQ 10380	$4.510.465,00	04 02/09/2025	$4.510.465,00	A-05-01-02-006-006	4,42%
5	2025	29/09/2025 AQ 10524	$4.510.465,00	05 30/09/2025	$4.510.465,00	A-05-01-02-006-006	4,42%
6	2025	05/11/2025 AQ 10738	$4.510.465,00	06 06/11/2025	$4.510.465,00	A-05-01-02-006-006	4,42%
7	2025	28/11/2025 AQ 10881	$18.041.860,00	07 28/11/2025	$18.041.860,00	A-05-01-02-006-006	17,70%

8	2025	22/12/2025 AQ 11041	$13.531.395,00	08 22/12/2025	$13.531.395,00	A-05-01-02-006-006	13,27 %
9	2026	06/02/2026 AQ 11334	$9.020.930,00	09 10/02/2026	$9.020.930,00	A-05-01-02-006-006	8,85 %
10	2026	05/03/2026 AQ 11491	$4.510.465,00	10 05/03/2026	$4.510.465,00	A-05-01-02-006-006	4,42%
11	2026	05/03/2026 AQ 11638	$9.020.930,00	11 31/03/2026	$9.020.930,00	A-05-01-02-006-006	8,85
	TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO						100.00%

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	101.936.509,00
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique)	$ 0,00
VALOR PAGADO ACTA No1	$ 7.216.744,00
VALOR PAGADO ACTA No2	$ 10.825.116,00
VALOR PAGADO ACTA No3	$ 16.237.674,00
VALOR PAGADO ACTA No4	$ 4.510.465,00
VALOR PAGADO ACTA No5	$ 4.510.465,00
VALOR PAGADO ACTA No6	$ 4.510.465,00
VALOR PAGADO ACTA No7	$ 18.041.860,00
VALOR PAGADO ACTA No8	$ 13.531.395,00
VALOR PAGADO ACTA No9	$9.020.930,00
VALOR PAGADO ACTA No10	$4.510.465,00
TOTAL VALOR PAGADO	**$ 92.915.579,00**
VALOR ACTA EN TRAMITE	$9.020.930,00
SALDO	00.000,00

5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista **AQUAMAR S.A** frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que cumple con las obligaciones pactadas .

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia la certificación de aportes expedida el **31 de marzo 2026**, suscrita por el Revisor Fiscal **Nurys Yaneth Rueda Torres**, en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.

7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Teniendo en cuenta la ejecución de la vigencia 2026, se solicita modificar el contrato en lo correspondiente a:

Realizar reducción presupuestal por suma correspondiente a: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($395.675,00)) lo anterior debido a que se evidencia que el saldo disponible no cumple con el valor de la hora establecido, equivalente a $902.093 En consecuencia, el valor de $395.675 no podrá ejecutarse en la vigencia 2026.

En el mes de marzo se recibió:

- Servicio de alquiler de una embarcación tripulada como plataforma en los levantamientos hidrográficos en el mes **marzo** 2026, por **10** Horas.

8. **ANEXOS AL INFORME:**

- Acta recepcion final mes de marzo/2025

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa).

9. **CRITERIOS ADICIONALES:**

- Para Convenios OFFSET presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (no aplica).

- Señalar el periodo vigencia de las garantías, posteriores al término de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (no aplica).

NOTA: La Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra es de (6) meses desde la terminación del contrato.

Atentamente,

_____

S1MMH LIZARDO RAFAEL CARO MARTÍNEZ
C.C. 1051816342 de San Juan de Nepomuceno
Señalización Marítima del Rio Magdalena
LCaro@dimar.mil.co