ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	ACTA DE INICIO	Código: F - 096
		Versión: 002
		Fecha: Agosto de 2020

CONTRATO DE:	**SUMINISTRO**		**103.13.12.007-2026**
VALOR DEL CONTRATO:	$ 287.456.798,00		
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y LA COMISARIA DE FAMILIA Y EL DESARROLLO LOGISTICO DE LA MESA DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ		
CONTRATISTA:	**MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS**		
NIT Ó CÉDULA:	900543147-9	**No. CELULAR:**	3167524620
E-MAIL:			
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	**MAURICIO VELEZ GIRALDO**		
CÉDULA:	86.067.251	**No. CELULAR:**	3167524620
NOMBRE INTERVENTOR	N/A		
CARGO	N/A		
CÉDULA	N/A **E-MAIL:**	**No. CELULAR:**	N/A
NOMBRE SUPERVISOR:	**CAROLINA RODRIGUEZ PEREA**		
CARGO	SECRETARIA DE GOBIERNO		
CÉDULA:	1.026.288.505	**No. CELULAR:**	3204029272
E-MAIL:	secgobierno@puertolopez-meta.gov.co		
FORMA DE PAGO			

El Municipio se compromete a pagar al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Un (01) Único pago, previa presentación del respectivo informe de actividades que acredite el cumplimiento de sus obligaciones, certificación de cumplimiento a satisfacción de la entrega de los elementos expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y copia de las correspondientes planillas y constancias de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el municipio de Puerto López - Meta, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral.

PARÁGRAFO TERCERO: Para el pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción, el pago debe cumplir con las normas internas de la secretaría de hacienda en lo relacionado con pagos.

FECHA DEL CONTRATO		8/04/26		**FECHA INICIO:**		9/04/26
CDP	564 565 566	$78.110.465 $29.272.618 $180.091.248	**REGISTRO PRESUPUESTAL:**	845 846 847	$78.110.465 29.272.618 $180.073.715	$
	VALOR:					

FUENTES DE FINANCIACION	**CONCEPTO:**		**VALOR:**	**VALOR**
	SGP	x		$ 209.346.333,00
	DPTO			$ 0,00
	PROPIOS	X		$ 78.110.465,00
	SGR			$ 0,00
	COFINANCIACION			$ 0,00

CODIGO PRESUPUESTAL	2.3.12.1202.0800-02 2.3.41.4101.1500-1 2.3.45.4502.1000-6	**DENOMINACIÓN**	BPIN 2024505730012 BPIN 2024505730063 BPIN 2024505730072

PLAZO DE EJECUCIÓN	MES	2	DIAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	8/06/26			

GARANTIAS	compañía mundial de seguros cumplimiento N CV 100060614 Anexo 0	FECHA DE EXPEDICION:	9/04/26
RESOLUCIÓN DE APROBACION DE LAS GARANTIAS	N° 113 del 9/04/2026	RESOLUCION DESIGNACION SUPERVISIÓN	designacion por plataforma

En el Municipio de Puerto López, Departamento del Meta, a los Nueve (9) días del mes de abril de dos mil veintiseis (2026), se reunieron MV SERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS representada legalmente por MAURICIO VELEZ GIRALDO en calidad de Contratista, y CAROLINA RODRIGUEZ PEREA en calidad de supervisor, para dejar constancia que por medio de la presente acta, se da inicio a las actividades contempladas en el contrato de suministro N 103.13.12.007-2026, de acuerdo al objeto, plazos mencionados en la presente acta y habiéndose cumplido los requisitos exigidos para su perfeccionamiento y ejecución.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el dia 9 de abril de 2026.

MAURICIO VELEZ GIRALDO
Representante legal
MVSERVICE INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS

CAROLINA RODRIGUEZ PEREA
Supervisor

INTERVENTOR (cuando Aplique)