ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MM-MIN-037-2025

No. DE CONTRATO (Según Comunicación de Aceptación de la Oferta):	MM-MIN-037-2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
PROCESO DE SELECCIÓN	Mínima Cuantía – MM-MIN-037-2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP No. 2025000370 – 28/08/2025 – $10.000.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP No. 2025001336 – 05/11/2025 – $8.149.484,44
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN No 1	CDP No. 2025000370 – 24/11/2025 – $1.842.812,00
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOTAVITA NIT: 891801994-6 R/L: NÉSTOR ARMANDO SUÁREZ CETINA C.C. No. 7.182.079 De Tunja
CONTRATISTA CC/NIT	AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACÁ S.A.S. NIT 901.745.619-4 R/L: ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GIL C.C. No. 7.186.526 de Tunja
OBJETO	"MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($8.149.484,44) M/CTE.
ADICIÓN No. 1	UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($1.842.812,00) M/CTE.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($9.992.296,44) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	UN (1) MES A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
SUPERVISOR CC/NIT	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO C.C. No. 7.181.002 de Tunja Secretario de Infraestructura
INTERVENTOR CC/ NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO (Comunicación de aceptación de la oferta)	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUSPENSIÓN No.	N/A
REINICIO No.	N/A
PRÓRROGA No.	N/A
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	04 DE DICIEMBRE DE 2025

En la Alcaldía Municipal de Motavita se reunió el Ingeniero **HILDEBRANDO CASTRO NIÑO**, identificado con C.C. No. 7.181.002 de Tunja, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor del contrato, por la otra parte el Ingeniero **ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GIL**, identificado con C.C. No. 7.186.526 de Tunja, en su calidad de representante legal del contratista **AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACÁ S.A.S.,** registrado con NIT 901.745.619-4, con el fin de celebrar la suscripción de la presente **Acta De Terminación Y Recibo Final** conforme a los siguientes términos:

DETALLE	DEBITO	CRÉDITO
VALOR DEL CONTRATO		$ 8.149.484,44
VALOR ADICIONAL		$ 1.842.812,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00	
VALOR ACTAS CANCELADAS	$0,00	
SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA	$ 9.992.296,44	
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE	$ 0,00	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$ 9.992.296,44**	**$ 9.992.296,44**

SE ESTABLECE COMO VALOR PENDIENTE POR LIQUIDAR LA SUMA DE: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($9.992.296,44) M/CTE.

De igual manera se deja constancia:

1. Que el contratista ejecutó en su totalidad y dentro del plazo establecido todas las actividades previstas en el objeto contractual, cumpliendo con las especificaciones técnicas y los requisitos exigidos.

2. Que la supervisión, previa verificación técnica, recibe a satisfacción la ejecución del contrato, certificando que las obras fueron desarrolladas conforme a lo pactado y se encuentran en condiciones óptimas para su uso y funcionamiento.

No siendo otro el objeto, se firma en Motavita a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2025.

AVANCEMOS INGENIERÍA BOYACÁ S.A.S.
NIT 901.745.619-4
ÓSCAR JAVIER MARTÍNEZ GIL
C.C. No. 7.186.526 de Tunja
Contratista

HILDEBRANDO CASTRO NIÑO
C.C. No. 7.181.002 de Tunja
Secretario de Infraestructura
Supervisor