DATOS GENERALES

Periodo al que corresponde el Informe	01 10 2025	18 10 2025
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI [ ]	NO [X]
Porcentaje de Ejecución	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	100%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**YESICA ELIANA RAMIREZ LOPEZ**
DEPENDENCIA	Secretaria de Desarrollo Social
CARGO	Subsecretaria de Deporte y Recreación
MUNICIPIO	Santa Rosa de Cabal

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

NUMERO DE CONTRATO	**452-2025**
FECHA DE CONTRATO	12 de mayo de 2025
CONTRATISTA	**LIGA RISARALDENSE DE CICLISMO**
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	891.400.875
PROYECTO	Fortalecimiento de la calidad y competitividad de los deportistas y de las organizaciones deportivas que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte Santa Rosa De Cabal
VALOR	$80.000.000
PLAZO	Siete (7) meses – veinte (20) días
FECHA ACTA DE INICIO	12 de mayo de 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA	31 de diciembre de 2025
ADICIÓN	**N/A**
PRÓRROGA	**N/A**
SUSPENSIÓN	**N/A**
Objeto: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL Y LA LIGA RISARALDENSE DE CICLISMO, PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CICLISMO 2025	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. **Cumplimiento del Objeto**: Se da cumplimiento en un 100%, con las actividades descritas en el Contrato

2. Grado de Cumplimiento de las Obligaciones

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	AMEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1.	Realizar la Maratón Fermín López la cual se desarrollará de la siguiente manera:			X			**Se constató la realización de la Maratón Fermín López Porcentaje cumplimiento 100 %**
a.	Coordinador logístico: Debe ser técnico en organización de eventos, con Experiencia en eventos mínima de organización de 1 evento deportivo.			X			Se Corroboro el coordinador logístico **Anexo 1.** Certificado Liga Risaraldense de Ciclismo. **Anexo 2**. Hoja de Vida Santiago Robledo. **Anexo 3**. Convocatoria evento Maratón Fermín López. **Anexo 4.** Formato de inscripción. **Anexo 5.** Carta permiso Reforestadora Andina **Anexo 6.** Recorrido Maratón Fermín López. **Anexo 7**. Registro fotográfico director de carrera. Porcentaje cumplimiento 100 %
b.	Coordinador logístico: Debe ser técnico en organización de eventos, con Experiencia en eventos mínima de organización de 1 evento deportivo.			X			se constató el coordinador logístico **Anexo 8.** Certificado Liga Risaraldense de Ciclismo **Anexo 9**. Listados de participantes por categoría.

							Anexo 10. Registro fotográfico evento en marcha. Porcentaje cumplimiento 100 %
c.	Comisario director de Carrera: Debe estar avalado por la Unión Ciclística Internacional y por la Federación Colombiana de Ciclismo.			X			se constató el comisario director **Anexo 11.** Certificado Federación Colombiana de Ciclismo. **Anexo 12**. Listado consolidado de participantes con su numeración. **Anexo 13**. Resultados Oficiales. **Anexo 14**. Registro fotográfico comisario director. Porcentaje cumplimiento 100 %
d.	Jueces Auxiliares de recorrido			X			Se corroboro los jueces auxiliares **Anexo 15.** Planilla Jueces Auxiliares **Anexo 16.** Certificado Federación Colombiana de Ciclismo. **Anexo 17**. Registro fotográfico Jueces Auxiliares. Porcentaje cumplimiento 100 %
e.	Personas de logística (10 personas por día). Personal de apoyo logístico: Bachiller con experiencia en eventos masivos y conocimiento de atención al cliente encargado de recibir a los participantes, verificar la inscripción y dar indicaciones de acomodación. Monte y desmonte del evento			X			se constató el personal logístico **Anexo 18**. Registro fotográfico apoyo logístico. **Anexo 19**. Planilla personal de Logística. Porcentaje cumplimiento 100 %
f.	Acompañamiento de personal de APH: 1 ambulancia básica con su tripulación. Servicio de Primeros Auxilios, conformado por 12			X			se verificó el acompañamiento del personal de APH **Anexo 20.** Registro fotográfico personal de apoyo prehospitalario

	brigadistas, por 8 horas de servicio.						**Anexo 21.** Certificado logístico APH. Porcentaje cumplimiento 100 %
g.	Speaker para la realización del evento. Perfil del Speaker: Una persona con conocimiento en recreación y deporte, experiencia en animación eventos masivos de ciclismo.			X			Se Corroboro el speaker del evento **Anexo 22.** Certificado Liga Risaraldense de Ciclismo. **Anexo 23**. Registro fotográfico Speaker oficial. Porcentaje cumplimiento 100 %
h.	Auxilio mecánico, (Mecánico certificado con experiencia comprobada de bicicletas de alta, mediana y baja gama) (1 mecánico motorizado)			X			Se constató el Auxilio mecánico durante la realización del evento **Anexo 24**. Certificado Liga Risaraldense de Ciclismo. **Anexo 25.** Registro fotográfico Auxilio mecánico en el recorrido Maratón Fermín López Porcentaje cumplimiento 100 %
i.	Premiación en efectivo: se entregará premiación en efectivo según reglamentación de la FCC y la UCI, esta se pagará en pesos colombianos.			X			Se verificó la entrega de la premiación en efectivo del evento. **Anexo 26**. Actas de entrega de premiación en efectivo de cada categoría. **Anexo 27.** Certificado de Premiación Federación Colombiana de Ciclismo. **Anexo 28.** Registro fotográfico premiación. Porcentaje cumplimiento 100 %
j.	Implementación deportiva (elementos deportivos para el ciclista: cascos, zapatillas, guantes, luces, kit desvare, inflador piso, inflador portable, llantas, neumáticos, gafas, uniformes, bolsos.			X			Se verificó la entrega de la implementación deportiva entre los participantes del evento. **Anexo 29.** Registro fotográfico de la premiación con implementación deportiva. Porcentaje cumplimiento 100 %
k.	Hidratación para los participantes (agua bolsa 200cc,700 unidades)			X			Se verifico la entrega de la respectiva hidratación a los participantes

							Anexo 30. Registro fotográfico puntos de hidratación del evento. Porcentaje cumplimiento 100 %
l.	Publicidad y promoción del evento			X			se constató la publicidad y promoción del evento **Anexo 31**. Poster de promoción e invitación del evento Maratón Fermín López. **Anexo 32**. Registro fotográfico de redes sociales de promoción del evento Maratón Fermín López. Porcentaje cumplimiento 100 %
m.	Transporte de elementos y personal de apoyo para el evento de ciclomontañismo.			X			se verificó el transporte de elementos para el evento **Anexo 33**. Registro fotográfico transporte de elementos en camioneta, para la realización del evento. Porcentaje cumplimiento 100 %
n.	señalización de las vías de manera técnica según reglamentación internacional UCI para Ciclomontañismo, incluida la identificación de los deportistas			X			se verificó la respectiva señalización del recorrido para el evento **Anexo 34**. Registro fotográfico, señalización de recorrido del evento Maratón Fermín López. Porcentaje cumplimiento 100 %
o.	Póliza de accidentes que cubrirá gastos médicos por un millón de pesos, muerte accidental cinco millones de pesos, incapacidad total o permanente por cinco millones de pesos			X			Se verificaron las pólizas de accidentes **Anexo 35.** Póliza del evento deportivo. Porcentaje cumplimiento 100 %
2.	Evento realizado DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA					X	Realizado el día 8 de junio **Porcentaje cumplimiento 100 %**
3.	Evento realizado CARRERA POR EQUIPOS					X	Realizado el día 27 de julio **Porcentaje cumplimiento 100 %**
4.	Evento realizado COPA BMX CBO					X	Realizado el día 3 de agosto **Porcentaje cumplimiento 100 %**

5.	Evento realizado CICLOPASEO AL ESPAÑOL					X	Realizado el día 21 de septiembre **Porcentaje cumplimiento 100 %**
Concepto General del Cumplimiento de las Obligaciones.							**Porcentaje de Cumplimiento 100 %**

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeño del Contratista: Ninguna

4. Relación de Pagos a la Seguridad Social y Aportes Parafiscales:

COMPROBANTE DE PAGO: La liga Risaraldense de Ciclismo con NIT 891400875-7, aporta certificación emitida el señor SANTIAGO ROBLEDO VILLEGAS, presidente de la liga Risaraldense de Ciclismo y el señor Néstor Restrepo Z.T.P. Nº 51529-T, donde manifiesta que durante los últimos 6 meses calendario 2025 legalmente exigibles, la Liga Risaraldense de Ciclismo no ha realizado hechos que generen el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, por tal razón se encuentra a Paz y Salvo por todo el concepto relacionado con dichos aportes.

5. Resultado esperado al finalizar el Contrato: Cumplimiento Total.

6. Riesgos en el manejo de los recursos: No

7. ¿Existe Plan de Mejoramiento? SI [ ] [X]

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. ¿Entrego Informe de Ejecución?

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME · Registro fotográfico · Certificados · Pólizas ·	

9. Procede pago en este período.

SI **X**	NO
Se anexa al presente informe Acta Final del Convenio de Asociación **N°452 de 2025**, del cual se AUTORIZA el pago.	

10. Otras Observaciones relevantes del Supervisor. Ninguna.

Se firma en Santa Rosa de Cabal, a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

YESICA ELIANA RAMIREZ LOPEZ
Subsecretaria de Deporte y Recreación
Supervisora