# CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO EL PAGO

| **Periodo de Pago:** | **Del** | 21/08/2025 | | **Al** | 29/12/2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Pago:** | **Anticipo** | | **Parcial** | | **Final** | **X** | **No. de Pago** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No. y Fecha: | No: CO-076-2025<br>Fecha: 15/08/2025 | | |
| **Contratista:**<br>(Persona natural o jurídica que figura en el contrato.) | Consorcio Estufas Puerto Lleras 2025 | Nit. /C.C | 901977311-7 |
| **Representante Legal:**<br>(Soló para persona jurídica) | Heider Vicente Lozano Cárdenas | C.C. | 1.121.839.030 |
| Supervisor y/o Interventor: | Grupo Empresarial Oriental Geo Sas<br>R/L. Sandra Milena Rodríguez Turriago | C.C. | 901444436-1 |
| **Objeto:** | | | |
| "CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS – META." | | | |
| Valor inicial del contrato:<br>(Letras y Números) | Seiscientos Setenta Y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos Con Ochenta Y Nueve Centavos ($ 674.764.544,89) | | |
| Término Inicial De Ejecución: | Tres (03) Meses | | |
| Fecha de Inicio<br>según Acta de Inicio: | 21/08/2025 | Fecha Finalización Según Acta De Inicio: | 20/11/2025 |

| Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios) | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo de Modificación** | **Fecha de expedición del documento** | **Valor (Aplica solo para adiciones)** | **Tiempo (aplica solo para prórrogas)** |
| Acta de Modificación No.1 | 02/10/2025 | N/A | N/A |
| Acta de Prorroga No.1 | 12/11/2025 | N/A | 2 meses |
| Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga) | 21 de agosto de 2025 | Fecha Finalización: (Inicial + prórroga) | 20 enero de 2025 |
| Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números) | Seiscientos Setenta Y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Tres Pesos Con Noventa Y Siete Centavos ($ 674.764.103,97) | | |
| *Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A<br>**Inserte filas si requiere | | | |
| **Forma de Pago:** (Transcribir del contrato) | | | |

**CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO**- LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META ASMETA pagará al contratista en un único pago por el valor total del contrato, previo cumplimiento y recibo de obra por parte del interventor al cien (100%) de ejecución cumplida, presentación de informes de cumplimiento, factura electrónica debidamente emitida por el contratista y la firma del acta de terminación del contrato.

Para el trámite de los pagos parciales se presentarán los siguientes documentos:
• Acta de recibo final debidamente suscrita por ASMETA, la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.
• Memorias de cálculo de cada Ítem, soportado con registro fotográfico
• Copia de la bitácora.
• Para efectos de pago (final), el interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007 y demás normas complementarias y reglamentarias sobre la materia
• Todos los documentos exigidos, para lo cual se entregará al contratista una hoja de ruta que deberá contener los requisitos mínimos obligatorios.
• Los demás exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).
Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses a sobrecostos sobre el valor de la cuenta.
Para el caso de Imprevistos se deberá suscribir Acta de liquidación de imprevistos causados, debidamente justificados suscrita por el Interventor y el Contratista previo informe de los mismos allegados por el Contratista al porcentaje destinado de Imprevistos del AIU El pago y reconocimiento de los imprevistos serán analizados por ASMETA a través del Interventor y/o Supervisor de conformidad con las orientaciones impartidas por la Contraloría Departamental del Meta en Circular externa No. 13 del 19 de abril de 2021.
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato, por los tiempos establecidos en las plataformas para manejo de recursos del Sistema General de Regalías SGR y a los flujos de caja del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES A FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS META” Código BPIN 2024505770056.
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia y conforme con sus estatutos.

**PARÁGRAFO:** La asociación, con el pleno conocimiento y autorización del contratista, descontara el 3% de cada pago ordenado, en cumplimiento del parágrafo 5 del artículo 12 de los estatutos de la asociación, de acuerdo a la resolución 435 de diciembre de 2020 de ASMETA.

**NOTA 1**: Dichos pagos se encuentran supeditados a los tiempos establecidos por el sistema general de regalías y la plataforma SPGR.
**NOTA 2**: Los pagos no serán aprobados por el vencimiento de tiempo días calendario, si no por el cumplimiento de las metas designadas de acuerdo con las condiciones del contrato y estudios previos, de no cumplirse las metas los pagos podrán ser suspendidos según instrucciones del ordenador del gasto.
**NOTA 3:** Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezará a contarse desde la fecha en que haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de interés o compensación de ninguna naturaleza.

| **Contrato Inicial, Registro Presupuestal:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número y Fecha:** | SGR N.º 6625 y Fecha: 21/08/2025<br>ASMETA N.º 203 y Fecha 21/08/2025 | **Inversión** | X | **Funcionamiento** | |
| **Rubro presupuestal:** | **SGR** No. A50577<br>**ASMETA** No. A8837 | | | | |
| **Valor:** (Letras y Números) | Seiscientos Setenta Y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Y Cuatro pesos Con Ochenta Y Nueve centavos ($ 674.764.544,89) | | | | |

| **Adición, Registro Presupuestal:** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número y Fecha:** | N/A | **Inversión** | N/A | **Funcionamiento** | N/A |
| **Rubro presupuestal:** | N/A | | | | |
| **Valor:** (Letras y Números) | N/A | | | | |

**Nota:** Realice copia de la tabla si se presenta más de una adición

| | |
|---|---|
| **No. de Comprobante de Entrada a Almacén:** (Contrato de Suministro) | **N/A** |

| |
|---|
| **Lugar de Ejecución:** (Transcribir del contrato) |
| En el municipio de Puerto Lleras Meta. |

| | |
|---|---|
| **Anticipo** (Letras y Números máximo 2 Decimales) | **_____N/A_____ m/cte. ($ __N/A_____)** |
| **Amortización del Anticipo:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor (Letras y Números máximo 2 Decimales) | | | **_____N/A_____ m/cte. ($ ____N/A___)** |
| Porcentaje: | N/A | Observaciones: | N/A |

| | |
|---|---|
| **Valor Total Autorizado a Pagar** (Letras y números Máximo 2 Decimales) | Seiscientos Setenta Y Cuatro Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Ciento Tres pesos Con Noventa Y Siete centavos ($ 674.764.103,97) |

Se expide como requisito esencial para que se efectúe el pago correspondiente.

Dado en Villavicencio, al primer (01) día del mes de abril de 2026

Cordialmente,

| | |
|---|---|
| **Luis Alberto Rodríguez Medina** | **Sebastián Sánchez Restrepo** |
| **Director Ejecutivo** | **CPS 007 - 2026** |
| **Supervisor** | **Revisó** |
| **Grupo Empresarial Oriental Geo Sas**<br>**R/L. Sandra Milena Rodríguez Turriago** | |
| **Contrato No. CI-077-2025** | |
| **Interventoría contratada** | |

**Revisó Archivo: Blanca Ladino**
**CPS 008 - 2026**