	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE CAJICÁ**			
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL			
	FORMATO NOVEDADES A LA CONTRATACIÓN			
	CÓDIGO: AP-GJC-MN-001-FM-004	**VERSIÓN:** 002	**FECHA:** 09/08/2023	**PÁGINA** 1 DE 1

DATOS DEL CONTRATO			
FECHA DE LA SOLICITUD	25/03/2026		
TIPO DE NOVEDAD	PRORROGA		
CONSECUTIVO DE CONTRATO No.	315	**NOMBRE DEL CONTRATO SECOP II**	315-2025
CONTRATISTA PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA	SOLUCIONES AISS S.A.S.	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.**	900.407.589-9
REPRESENTANTE LEGAL PERSONA JURÍDICA	YENY PAULA GARZON RANGEL	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN Y No.**	1019097496
OBJETO CONTRACTUAL	COMPRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS PEATONAL Y VISITANTES (TALANQUERAS) PARA EL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES FERNANDO BOTERO DEL MUNICIPIO DE CAJICA		
FECHA INICIO	31/12/2025	**FECHA FIN PROGRAMADA**	30/03/2026
No. CDP	2025000511	**FECHA CDP**	25/11/2025
No. RP	2025000653	**FECHA RP**	30/12/2025
VALOR INICIAL CONTRATO	$33.999.490	**No. CDP ADICIÓN**	N/A
VALOR ADICIÓN	$0	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$33.999.490
VALOR EJECUTADO	$0	**VALOR SIN EJECUTAR**	$33.999.490

JUSTIFICACION DE LA NOVEDAD

Mediante comunicación No. 202600292 del veinticinco (25) de marzo del 2026, el Contratista SOLUCIONES AISS SAS solicita la prorroga del contrato de prestación de servicios CPS-315-2025 hasta el treinta (30) de abril del 2026 debido a. " 1. Necesidad de garantizar la correcta ejecución técnica del proyecto.La implementación de sistemas de control de accesos involucra procesos técnicos que incluyen el suministro de equipos, instalación de infraestructura,
integración de componentes tecnológicos y la realización de pruebas de funcionamiento, actividades que requieren el tiempo necesario para su adecuada ejecución.
2. Principios de planeación, eficiencia y cumplimiento del objeto contractual.La solicitud de prórroga busca garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual, en concordancia con los principios que rigen la contratación estatal, particularmente los de planeación, responsabilidad, eficiencia y economía, permitiendo culminar las actividades previstas sin afectar la calidad del servicio ni el correcto funcionamiento de los sistemas a instalar.
3. Continuidad y correcta finalización del contrato. La ampliación del plazo permitirá finalizar satisfactoriamente la ejecución de las obligaciones contractuales, garantizando que el sistema de control de accesos cumpla con los requerimientos técnicos y operativos establecidos por la entidad."

EN CASO DE SER CESIÓN			
NOMBRE DE CESIONARIO	**N/A**	**TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**N/A**
PERFIL DEL CESIONARIO (PROFESIONAL ÁREA, TÉCNICO, TECNÓLOGO O EMPÍRICO)	**N/A**	**EXPERIENCIA CESIONARIO (PROFESIONAL, LABORAL Y/O RELACIONADA) TÉRMINO EN DÍAS**	**N/A**
FECHA DE CESIÓN	**N/A**		
VALOR PENDIENTE A PAGAR AL CEDENTE		**VALOR A CEDER**	

EN CASO DE SER ADICIÓN Y /O PRORROGA

VALOR ADICIÓN	N/A	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	N/A
No. CDP ADICIÓN	N/A	FECHA CDP ADICIÓN	N/A
TÉRMINO DE LA PRORROGA EN CASO DE EXTENDERSE EL TÉRMINO (FECHA FINAL EFECTIVA)	30/04/2026		
OBLIGACIONES QUE SE ADICIONAN	N/A		
MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO (DEBE TENERSE EN CUENTA EL VALOR EJECUTADO Y EL QUE ESTÁ POR EJECUTAR)	N/A		
EN CASO DE SER SUSPENSIÓN			
FECHA INICIO DE LA SUSPENSIÓN	N/A	FECHA DE REINICIO	N/A
TIEMPO DE SUSPENSIÓN EN DÍAS	N/A	FECHA DE TERMINACIÓN EFECTIVA	N/A
LA SUSPENSIÓN MODIFICA EL TÉRMINO DEL CONTRATO SI O NO	N/A	JUSTIFIQUÉ MOTIVO EN CASO DE MODIFICAR TÉRMINO	N/A
EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	VALOR A LIBERAR EN NÚMEROS Y LETRAS	N/A
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	N/A		
NOTA* EN ESTE CASO DEBE DILIGENCIARSE ADICIONALMENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN Y/O TERMINACIÓN DE CONTRATO.			
FIRMA DE RESPONSABLES			
NOMBRE SUPERVISOR DE CONTRATO	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ	FIRMA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Paula Ximena N/A Salamanca Ahumada.	FIRMA	
NOMBRE DIRECTOR EJECUTIVO (QUIEN APRUEBA)	DARWIN ARTURO TRUJILLO RODRÍGUEZ	FIRMA	

Visto bueno = Albadupe Vega M.