E.S.E. Salud del Tundama	GESTION DE CONTRATACIÓN	AGCI14-180	
	SUPERVISION CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	20/01/2026
APOYO	INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	Pag:	1 de 3

NUMERO DEL CONTRATO:	143-2026
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	JENY JOHANNA JIMENEZ
NIT o C.C	53.000.195 DE BOGOTA D.C.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 31.844.760.00)
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PSICOLOGO(A)PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI-20260001 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	4644969653 DEL 03 FEBRERO DE 2026
FECHA DE INICIO	13 FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE 2026
	SE GARANTIZO LA PRESTACION DEL SERVICIO CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NUMERAL 5.3) ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. Y ADEMÁS SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS VERIFICANDO EL SIGUIENTE CUMPLIMIENTO

ACTIVIDAD	CUMPLE (SI / NO / PARCIAL)	OBSERVACION
1) Elaborar cronograma mensual de las actividades a ejecutar los primeros 3 dias de cada mes y entregar al lider del PIC.	SI	No se realizo cronograma por jornadas de induccion y reinduccion designadas por el lider
2) Elaborar junto al equipo de PIC el plan de acción inicial para la ejecución de las actividades educativas establecidas en el convenio de Plan de intervenciones colectivas según delegación de lider PIC.	SI	El contratista realizo para el mes de febrero. **Estrategia Habilidades Para la vida:** 1. Plan de Acción febrero 24 de 2026. Institución Educativa San Luis. 2. Plan de Acción febrero 24 de 2026, Colegio la Presentación de Duitama. **Estrategia Iguales en la Diferencia:** 3. Plan de Acción 25 de febrero 2026, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama. 4. Plan de Acción 24 febrero 2026, Cruz Roja Colombiana. **Estrategia El Arte de Cultivar La Salud Mental:** 5. Plan de Acción 25 de febrero de 2026, Colegio San José de Calasanz de Duitama. 6. Plan de Accion 25 febrero de 2026, Colegio Campestre San Diego Duitama. **Porcentaje de avance:** En relación con el desarrollo de la actividad programada, se informa que se ha cumplido en su totalidad la fase de planeación, la cual incluyó la realización de acercamientos institucionales y la elaboración del plan de acción correspondiente. Sin embargo, a la fecha de corte del presente informe, no se ha dado inicio a la ejecución de las sesiones contempladas (6 u 8, según la actividad), las cuales constituyen el 100% del componente operativo. SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD : 2
3) Realizar acercamientos intersectoriales para coordinar actividades educativas entregando soporte de acta de concertacion y compromisos adquiridos.	SI	El Contratista realiza para el mes de febrero. **Estrategia Habilidades Para la vida:** 7. Acta de Concertación febrero 24 de 2026, Institución Educativa San Luis. 8. Acta de Concertación febrero 24 de 2026, Colegio la Presentación de Duitama. **Estrategia Iguales en la Diferencia:** 9. Acta de Concertación 25 de febrero de 2026, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama. 10. Acta de Concertación 24 febrero 2026, Cruz Roja Colombiana. **Estrategia El Arte de Cultivar La Salud Mental:** 11. Acta de Concertación 25 de febrero 2026, Colegio San Jose de Calasanz de Duitama. 12. Acta de Concertación. 25 de febrero de 2026, Colegio Campestre San Diego Duitama. **Porcentaje de Avance:** En relación con el desarrollo de la actividad programada, se informa que se ha cumplido en su totalidad la fase de planeacion, la cual incluyo la realizacion de acercamientos institucionales y la elaboración del plan de accion correspondiente Sin embargo, a la fecha de corte del presente informe, no se ha dado inicio a la ejecución de las sesiones contempladas (6 u 8, segun la actividad), las cuales constituyen el 100% del componente operativo. SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD : 1

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	4)Participar en las mesas de trabajo y/o unidades de análisis programadas, según requerimiento por parte de líder PIC.	SI	**El contratista participo para el mes de febrero.** Participo en las reuniones programadas los días 16, 18, 19, 27 de febrero de 2026. SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD - 4
	5)Ejecutar las actividades educativas según asignación por líder PIC, en las actividades planteadas en el plan de intervenciones colectivas, con enfoque en salud mental, salud sexual y reproductiva, y demás dimensiones priorizadas a nivel municipal en el convenio interadministrativo 2026. Dirigido a las diferentes instituciones educativas, agremiaciones, fundaciones, redes de apoyo y demás instituciones del municipio de Duitama. Entregando respectivo informe y evidencia necesaria para dar cumplimiento al convenio; garantizando la calidad del dato.	SI	El contratista realizo en el mes de febrero. **Estrategia Habilidades Para la vida:** 18. Carta de Presentación, febrero 24 de 2026, Institución Educativa San Luis. 19. Carta de Presentación, febrero 24 de 2026, Colegio la Presentación de Duitama. **Estrategia Iguales en la Diferencia:** 20. Carta de presentación 25 de febrero de 2026, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama. 21. Carta de Presentacion 24 febrero 2026, Cruz Roja Colombiana. **Estrategia El Arte de Cultivar La Salud Mental:** 22. Carta de Presentación 25 de febrero 2026, Colegio San José de Calasanz de Duitama. 23. Carta de Presentacion. 25 de febrero de 2026. Colegio Campestre San Diego Duitama. **Zonas de Orientación Escolar (ZOE)** 24. Carta de Presentación Colegio Tecnico Municipal Francisco de Paula Santander. 25. Carta de presentación Instituto Técnico Santo Tomas de Aquino. **El contratista realiza para el mes de febrero 3 Cronogramas:** 26. Realizado febrero 25 de 2026 Colegio San José de Calasanz. 27. Realizado febrero 24 de 2026, Institución Educativa San Luis. 28. Realizado febrero 25 de 2026. Bomberos **Porcentaje de Avance:** En relacion con el desarrollo de la actividad programada, se informa que se ha cumplido en su totalidad la fase de planeacion, la cual incluyo la realización de acercamientos institucionales y la elaboración del plan de acción correspondiente. Sin embargo, a la fecha de corte del presente informe, no se ha dado inicio a la ejecución de las sesiones contempladas (6 u 8, segun la actividad), las cuales constituyen el 100% del componente operativo propuesto para el presente mes. SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD - 5
	6) Realizar celebración de la semana mundial de la lactancia materna, acorde a lo establecido en contrato interaministrativo COI-20260001 y en articulación con secretaria de salud municipal.	SI	Actividad programada para el mes de Agosto por lineamientos.
	7) Realizar conmemoración de la Semana Andina en prevención del embarazo en la adolescencia, acorde a lo establecido en el contrato interaraministrativo COI-20260001 y en articulación con secretaria de salud municipal.	SI	Actividad programada para el mes de septiembre por lineamientos.
	8) Realizar celebración de la semana mundial de estilos de vida saludable, acorde a lo establecido en el contrato interadministrativo COI-20260001 y en articulación con secretaría de Salud municipal.	SI	Actividad programada para el mes de septiembre por lineamientos.
	9) realizar canalizacion y demanda inducida a los servicios de vacunación del Municipio de Duitama, entregando bases de datos semanal al líder de PIC. Mínimo 30 canalizaciones por mes.	SI	Durante el periodo el contratista no realizo actividades de canalización y demanda inducida a los servicios de vacunación por motivos de inducción y reinduccion, designadas por el líder.
	10) realizar canalización y demanda inducida de las acciones de protección específica y detección temprana según la ruta de promoción y mantenimiento de la salud y la ruta materno perinatal; entregando base de datos semanal al líder de pig. Mínimo 30 canalizaciones por mes.	SI	El contratista realizo solo 1 canalizacion y demanda inducida a los servicios de proteccion especifica y detección temprana segun la ruta de promocion. por motivos de inducción y reinduccion, designadas por el líder. **Porcentaje de Avance:** 3.33% SOPORTES: MEDIO MAGNETICO (CD) - CARPETA - ACTIVIDAD - 10
	11) participar de las diferentes jornadas de salud, según sea requerido por la E.S.E. Salud del Tundama, o en el Municipio.	SI	Actividad programada para el mes abril de 2026.

	12) elaborar informe final de las actividades del plan de intervenciones colectivas ejecutadas.	SI	Actividad Programada para el mes de septiembre.
	13) ejecutar las demas actividades inmersas en el convenio del Plan de Intervenciones Colectivas para la vigencia 2026, según sean asignadas por el lider PIC y/o supervisión: cumpliendo con la calidad del dato y la evidencia exigida por el cumplimiento del convenio.	SI	Durante el periodo el contratista no realizo actividades actividades inmersas por motivos de inducción y reinduccion, designadas por el lider.
PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	7,89%		
OBSERVACIONES	SE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DESDE EL DIA 13 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2026. SE ANEXA INFORME DONDE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.		

Para constancia se firma como aparece

CHARLENE VIVAS CUERVO
SUPERVISOR

JONATHAN ANDRES MOLANO BOLIVAR
APOYO SUPERVISOR