| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MINISTERIO DE TRANSPORTE** | CÓDIGO | | | |
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS** | | | | |
| | **DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS** | VERSIÓN | | | |
| | **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | PAGINA | 1 | DE | 1 |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | SUBDIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO | | | | |

**CONTRATO No.** 1642 DE 2025

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA**: | PI SAS - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT 804.010.528-6 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALESREGISTRADAS: ENTRE EL PR 0+0000 Y EL PR 12+0000 DE LA VÍA 3702, SECTOR GUADUALEJO – PÁEZ (BELALCÁZAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 19/09/2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:** | 31/12/2025 |
| **PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:** | 30/06/2026 |
| **VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO**: | $ 1.580.051.097,00 |
| **VALOR ADICIONAL:** $ 116.632.602 ADIC NO 1<br>$ 410.051.097 ADIC NO 2 | **No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** 705125 del 22/09/2025 (AD 1)<br>912625 DEL 31/12/2025 (AD 2) |
| **DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:** | Adición No 1, Prórroga No 1, Adición No 2 y Prórroga No 2 |

**VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO** | 96-44-101199614 | | **ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)** | No 4 del 29/12/2025,<br>No 8 del 11/02/2026 | **ASEGURADORA :** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | |
| **CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.** | **Desde:** | 19/09/2025 | **Hasta:** | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN | **Valor:** | $ | 158.005.109,70 |
| **BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.** | **Desde:** | 19/09/2025 | **Hasta:** | VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN | **Valor:** | $ | 663.887.015,50 |
| **PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.** | **Desde:** | 19/09/2025 | **Hasta:** | 30/06/2029 | **Valor:** | $ | 316.010.219,40 |
| **CALIDAD DEL SERVICIO.** | Vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato objeto de interventoría. | | | | **Valor:** | $ | 474.015.329,10 |

**OBSERVACIONES: Por medio de memorando No 2026I-VBOG-010555, la Unidad Ejecutora manifiesta que "Hasta la fecha, se ha pagado un total de $442.591.343,50 por concepto de anticipo."**

**Se aprueba anexo No 4 por conocimiento de las actuaciones.**

**REVISIONES Y APROBACIONES**

Proyecto.: Camila A. Mancilla Abogado SGCPA
Revisó.: Henry Andrés Leal Abogado SGCPA
Aprobó: Isabel Cristina Vargas Subdirectora GCPA