INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 202500000629

PROYECTO BPIN: 202500000018040

SECRETARIA AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA DEPARTAMENTAL

INFORME DE SUPERVISIÓN
PERIODO DE SEGUIMIENTO: 1 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
FLORENCIA, CAQUETÁ
DICIEMBRE DE 2025

Florencia, Caquetá, 26 de diciembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO

Tabla No. 1.

NUMERO DE INFORME Y/O PERIODO DE VERIFICACIÓN	SEGUNDO INFORME PARA EL SEGUNDO PAGO FINAL DEL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2025				
No DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-AG-CMA-004-2025				
CONTRATO No.	202500000629	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	25 DE JUNIO 2025		
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025 Representada legalmente por: Alis Liceth Aristizabal Gómez				
	IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.959.061-4 / C.C. No. C.C. 1.112.775.272 de Cartago, Valle			
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, TÉCNICO, LOGÍSTICO Y COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" BPIN 202500000018040.				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	$ 207.193.110				
ADICIÓN 1 DEL CONTRATO	*N/A*				
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS. ($207.193.110). INCLUIDO IVA Y TODOS LOS DESCUENTOS DE LEY.				
No DE CDP	2025040865	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	25/04/2025	**VALOR**	$ 207.193.110
No DE RP	2025062611	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	26/05/2025	**VALOR**	$ 207.193.110
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El p*lazo de ejecución del contrato será de SEIS (06) MESES, contados a partir de la legalización del mismo y suscripción del acta de Inicio por EL CONTRATISTA y el supervisor del contrato, sin superar el 30 de diciembre de 2025*				
PRÓRROGA 1	*N/A*				
SUSPENSIÓN	N/A				

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
FECHA DE INICIO:	02 de julio de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de diciembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	30 de diciembre de 2025
% DE PAGO ANTICIPADO	No aplica
VALOR DE PAGO ANTICIPADO	No aplica

2. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

En mi calidad de supervisor, y en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación, me permito emitir el Informe final No. 2, correspondiente al seguimiento del desarrollo del objeto contractual, conforme a las obligaciones establecidas en el marco del proceso contractual suscrito y en el Manual de Contratación de la Entidad.

La Gobernación del Departamento del Caquetá, realizó las actividades de seguimiento, control y vigilancia al proyecto "APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", la cual se encuentra en cabeza de la Secretaría Ambiental y de Agricultura Departamental.

Con el presente informe de supervisión se genera con fundamento en los informes y reportes enviados por parte del interventor, cuyo objeto contractual es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN: SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, TÉCNICO, LOGÍSTICO Y COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ".

En cumplimiento del objeto del contrato me permito certificar que el contratista cumplió con las siguientes obligaciones pactadas:

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

En el marco de ejecución del contrato de interventoría No. 202500000629 del 2025, con acta de inicio del 2 de julio de 2025, suscrito entre la Gobernación de Caquetá y UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025, cuyo objeto es: - Interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera del contrato cuyo objeto consiste en: suministro de insumos, equipos, materiales y ejecución de actividades de fortalecimiento organizacional, técnico, logístico y comercial, en el marco del proyecto denominado: "apoyo del sector agropecuario a través del fortalecimiento a las iniciativas de comercialización de los mercados campesinos en el departamento del Caquetá" bpin 202500000018040; el cual fue aprobado directamente por el Departamento del Caquetá.

En ese sentido, se presenta el informe final de ejecución técnica, administrativa, jurídica y financiera del 1 de noviembre al 26 de diciembre de 2025, con el fin de que sirva como soporte para el trámite del segundo pago final del contrato de interventoría mencionado.

En ese sentido, se presenta el informe de ejecución correspondiente al periodo del 1 de noviembre al 26 de noviembre de 2025, el cual corresponde al 33,14% equivalente a **SESENTA Y OCHO MILLONES SEISICIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DICISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (COP$68.656.917,32) M/CTE,** con el fin de que sirva como soporte para el trámite del segundo pago final del contrato de interventoría mencionado en un 100%.

En la ejecución del proyecto se beneficiaron nueve (9) municipios y a su interior 10 asociaciones de mercados campesinos principales de los municipios beneficiados pertenecientes a pequeños productores dedicados a la Agricultura, Campesina, Familiar y Comunitaria - ACFC en el departamento del Caquetá, los cuales serán evaluados en cumplimiento del alcance que tiene el proyecto y los objetivos específicos que se cumplieron.

Con este proyecto se beneficiaron 40 familias campesinas (160 personas), mediante la entrega de equipos, mobiliario, insumos, asistencia técnica y promoción de productos, con el fin de dinamizar las jornadas de mercados campesinos en los municipios focalizados: San Vicente del Caguán, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, El Doncello, El Paujil, Florencia, San José del Fragua, Solita y Valparaíso.

La interventoría en el periodo comprendido del 1 de noviembre al 26 de diciembre de 2025 ha realizado el cumplimiento del objeto convenido realizando las siguientes actividades:

2.1 Componente Técnico:

La interventoría en el marco del contrato No. 202500000629 del 2025, desarrollo un buen control y seguimiento a los procesos y actividades que se realizan a lo ejecutado por parte de grupo empresarial Mundo Verde SAS, garantizando así el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas, contables y jurídicas del proyecto, con una ejecución física y financiera final del 100%.

En este lapso de tiempo del 1 de noviembre al 26 de diciembre de 2025, se verificó lo del avance final, con la identificación total del proyecto en sus aspectos de alcance, cronograma y presupuesto establecido. Como del trabajo de campo realizado desde sus actividades contempladas en el proyecto en cada uno de sus momentos, hasta la finalización, realizándose con el soporte de personal en el aspecto administrativo.

En el desarrollo de la ejecución del proyecto, se controló de manera detallada el alcance, los objetivos específicos y los componentes estratégicos del contrato. Durante este seguimiento se realizaron las visitas técnicas en los predios de los beneficiarios, las formaciones que se realizaron y se atendió la estrategia de publicidad y marketing digital para la visualización de los productos agropecuarios que se comercializan en los mercados campesinos, y se

establecieron los canales de comunicación formales para la coordinación operativa con la interventoría y la supervisión.

Es de anotar, que se llevó a cabo la reunión de entregas de los materiales y equipos del proyecto con las comunidades beneficiarias, mediante un encuentro desarrollado en la ciudad de Florencia con la participación de las diez (10) asociaciones priorizadas, donde participaron todos los beneficiarios.

Se culminó las diferentes capacitaciones en materia de: publicidad y marketing, así mismo, se desarrollaron las labores de extensión agropecuaria, avanzando en el cumplimiento de los aspectos de alcance, cronograma y presupuesto establecido. Como del trabajo de campo que se realiza con cada una de las asociaciones caracterizadas y que son beneficiarias del proyecto en los nueve (09) municipios como es: Solita, Valparaíso, San José del Fragua, Florencia, EL Paujil, Cartagena del Chaira, Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán.

Por último, la interventoría realizo su verificación en sitio, donde se consulta de la calidad y estado de los materiales entregados, su pertinencia y calidad de la asistencia técnica, también tuvo en cuenta la calidad del trato interpersonal del técnico y la capacidad de escucha, así como de retroalimentación del proceso de extensión en las fincas, donde las comunidades brindaron una buena aceptación de lo realizado.

Tabla No. 2.

OBJETIVO GENERAL	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	META 2025	PORCENTAJE DE EJECUCION
Fortalecer los procesos de comercialización de los pequeños productores dedicados a la agricultura, Campesina, Familiar y Comunitaria - ACFC en el departamento del	Fortalecer las capacidades técnicas y operativas para el desarrollo de los mercados campesinos	1.1.1 Realizar espacios de formación grupales socialización, caracterización de las asociaciones, revisión de documentos legales y firma de actas de compromisos (Producto principal del proyecto)	40	100%
		1.1.2. Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños productores	40	100%
	Dotar de mobiliario, equipos y logística los mercados	1.1.3. Realizar la adquisición y entrega de mobiliario, equipos y logística para los	10	100%

Caquetá.	campesinos para las jornadas de venta en los municipios del departamento del Caquetá.	mercados campesinos		
	Mejorar los procesos de producción, cosecha y comercialización de los productos agropecuarios de los mercados campesinos del departamento del Caquetá.	1.1.4 Desarrollar estrategia de publicidad y marketing digital para la visualización de los productos agropecuarios que se comercializan en los mercados campesinos	40	100%

Y como última actividad del proyecto ejecutado, se tiene:

1.1.5. Realizar la labor de interventoría técnica, administrativa, contable, jurídica y financiera durante los 6 meses de ejecución del proyecto. Meta 2025: 1. Con porcentaje de ejecución 100%.

Tabla 3. Personal profesional y técnico del contrato de interventoría.

Ítem	Cargo	Cantidad (meses)	Ejecución (meses)
1.	Profesional en carreras administrativas, o a fines, con Maestría en Desarrollo Regional y Planificación de Territorio,	6	6
2.	Profesional profesional en contaduría pública, con formación de posgrado en Revisoría Fiscal y Contraloría (Contador público).	6	6
3.	Profesional en derecho con título de posgrado en Derecho Contencioso Administrativo.	6	6
4.	Técnico en Asistencia Administrativa,	6	6
5.	Profesional en Administración de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, con especialización en Educación Ambiental y Maestría en Gestión Ambiental	6	6

En la anterior tabla, se relaciona el personal contratado que ejecuta el periodo del 1 de noviembre al 26 de diciembre de 2025. Así mismo, el valor autorizado en este pago final, se incluyen gastos de arrendamiento, servicios públicos, para el funcionamiento de la oficina.

OBSERVACIONES: El contratista cumple a cabalidad las actividades correspondientes al informe final y la documentación soporte de este informe reposa en la Secretaria Ambiental y de Agricultura de la Gobernación del Caquetá.

El valor autorizado a pagar como cumplimiento de la cláusula primera, modificatoria de la cláusula tercera de las condiciones técnicas en el otro si No. 001 del contrato de interventoría No. 202500000629 del 2025 es equivalente a **SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (COP*$68.656.917,32*) M/CTE.,** con el fin de que sirva como soporte para el trámite del segundo pago final del contrato de interventoría No. 202500000629 del 25 de junio de 2025.

2.2 Componente Administrativo:

2.2.1 Informes, seguimientos y actas.

La interventoría realizó las labores administrativas del contrato de interventoría, como también en la parte de la gestión documental del proyecto. Realizando la comunicación entre el ejecutor con la Gobernación del Caquetá, suministrando la información necesaria del proyecto y realizando los diferentes requerimientos por escrito.

De otro lado, las acciones realizadas de la ejecución de este proyecto han sido soportadas con actas, planillas, y registro fotográfico, de los participantes.

Con el objetivo de mantener un control adecuado de la gestión contractual, se recopilan los informes presentados, integrados por el informe de actividades, la cuenta de cobro, los comprobantes de pago de seguridad social y los documentos de respaldo.

Así mismo, se tienen en control, tanto los archivos físicos como magnéticos que se generan por parte de la interventoría y que quedaran radicados en la Secretaria Ambiental y de Agricultura Departamental.

2.2.2 Modificaciones y/o alteraciones del contrato (Suspensiones, reinicios, modificaciones, requerimientos, Planes de mejoramiento etc).

Durante este periodo de finalización, no se solicitaron prórrogas, adiciones, modificaciones, cesiones, terminaciones anticipadas que puedan afectar la ejecución del proyecto.

2.2.3 Estado del plazo del contrato (de conformidad con el acta de inicio de actividades y el plazo acordado por las partes el avance es el siguiente: colocar de manera discriminada el avance).

El periodo de ejecución del presente informe es del 1 de noviembre al 26 de diciembre del 2025, el contratista UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025 que corresponde al contrato de interventoría No. 202500000629 del 25 de junio de 2025 cumple con el avance final en un porcentaje de una ejecución física y financiera del 100%.

2.2.4 Cumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad social: Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así:

Con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales, se realizó la validación de la veracidad de los pagos de la planilla de seguridad social de los contratistas, del 1 de noviembre al 26 de diciembre del 2025 y de la empresa Unión Temporal Interventoría Suministro Agropecuario 2025, así:

✓ **PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Unión Temporal Interventoría Suministro Agropecuario 2025.	IBC	$1.423.500
	SALUD	$179.300
	PENSIÓN	$229.400
	ARL	$7.600
	COMFACA	$57.400
	SENA	$28.700
	ICBF	$43.100

Profesional en carreras administrativas, o a fines, con Maestría en Desarrollo Regional y Planificación de Territorio.	IBC	$3.615.277
	SALUD	$454.000
	PENSIÓN	$581.100
	ARL	$19.000

Profesional en contaduría pública, con formación de posgrado en Revisoría Fiscal y Contraloría (Contador público).	IBC	$1.687.129
	SALUD	$178.000
	PENSIÓN	$227.800
	ARL	$7.500

Ajuste planilla

Profesional en contaduría pública, con formación de posgrado en Revisoría Fiscal y Contraloría (Contador público).	IBC	$1.687.129
	SALUD	$33.600
	PENSIÓN	$43.100
	ARL	$1.500

Profesional en derecho con título de posgrado en Derecho Contencioso Administrativo.	IBC	$1.423.500
	SALUD	$179.700
	PENSIÓN	$230.000
	ARL	$7.600

Técnico en Asistencia Administrativa.	IBC	$1.423.500
	SALUD	$178.800
	PENSIÓN	$228.900
	ARL	$7.600

Profesional en Administración de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, con especialización en Educación Ambiental y Maestría en Gestión Ambiental	IBC	$3.213.580
	SALUD	$404.800
	PENSIÓN	$518.100
	ARL	$17.000

Tabla No. 4. Personal vinculado con pago de seguridad social.

CARGO	NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
Persona Jurídica	R.L. Alis Liceth Aristizabal Gómez.	35817510	$545.500
Director General de la Interventoría	Juan Fredy Dussan Márquez	35714463	$1.054.100
Profesional Contable Y Financiero	Yanei Tatiana Calderón Chala	35154506 / 35833731	$441.800 / $83.600
Profesional en Derecho	Juan Manuel Munar Gómez	35833546	$417.300
Técnico en Asistencia Administrativa.	Karen Lizeth Molina Riveros	35817924	$415.300
Profesional Coordinador de la Interventoría	Leidy Constanza Medina Díaz	35714409	$939.900

✓ **PERIODO DEL 1 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025**

Unión Temporal Interventoría Suministro Agropecuario 2025.	IBC	$1.423.500
	SALUD	$178.000
	PENSIÓN	$227.800
	ARL	$7.500
	COMFACA	$57.000
	SENA	$28.500
	ICBF	$42.800

Profesional en carreras administrativas, o a fines, con Maestría en Desarrollo Regional y Planificación de Territorio.	IBC	$3.615.277
	SALUD	$452.000
	PENSIÓN	$578.500
	ARL	$18.900

Profesional en contaduría pública, con formación de posgrado en Revisoría Fiscal y Contraloría (Contador público).	IBC	$1.687.129
	SALUD	$178.000
	PENSIÓN	$227.800
	ARL	$7.500

Ajuste planilla

Profesional en contaduría pública, con formación de posgrado en Revisoría Fiscal y Contraloría (Contador público).	IBC	$1.687.129
	SALUD	$33.000
	PENSIÓN	$42.300
	ARL	$1.400

Profesional en derecho con título de posgrado en Derecho Contencioso Administrativo.	IBC	$1.423.500
	SALUD	$178.000
	PENSIÓN	$227.800
	ARL	$7.500

Técnico en Asistencia Administrativa.	IBC	$1.423.500
	SALUD	$178.000
	PENSIÓN	$227.800
	ARL	$7.500

Profesional en Administración de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, con especialización en Educación Ambiental y Maestría en Gestión Ambiental	IBC	$3.213.580
	SALUD	$401.700
	PENSIÓN	$514.200
	ARL	$16.800

Tabla No. 5. Personal vinculado con pago de seguridad social

CARGO	NOMBRE	NO DE PLANILLA RELACIONADA	VALOR COTIZADO
Persona Jurídica	R.L. Alis Liceth Aristizabal Gómez.	35833709	$541.600
Director General de la Interventoría	Juan Fredy Dussan Márquez	35833669	$1.049.400
Profesional Contable Y Financiero	Yanei Tatiana Calderón Chala	35514544 / 35833735	$441.800 / 82.000
Profesional en Derecho	Juan Manuel Munar Gómez	35833602	$413.300
Técnico en Asistencia Administrativa.	Karen Lizeth Molina Riveros	35833631	$413.300
Profesional Coordinador de la Interventoría	Leidy Constanza Medina Díaz	35833655	$932.700

2.3 Componente Financiero y Contable:

La interventoría realizó las actividades establecidas para su normal ejecución del proyecto desde la interventoría, de manera especial, exigiendo los pagos de seguridad social y de parafiscales de la persona jurídica. Se adelantó por parte del ejecutor la presentación del informe técnico y financiero de avance No. 5 y 6, de acuerdo a lo programado. Manteniendo el equilibrio financiero del proyecto.

Se realiza el balance del control financiero del contrato y se vigiló que la ejecución de los contratos se realizara conforme a lo estipulado en los mismos, en aras de dar cumplimiento al objeto, las obligaciones, plazo de ejecución, valor y forma de pago.

Así mismo, se revisó que no se presentaran ajuste de precios del contrato y se efectúa la facturación correspondiente cumpliendo todos los requisitos legales.

Balance financiero de ejecución del contrato a la fecha. A continuación, se presenta el balance financiero correspondiente a la ejecución del contrato:

Tabla No. 6.

CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
PAGO ANTICIPADO	*N/A*	*N/A*
ADICIÓN	*N/A*	*N/A*
(01) PRIMER PAGO PARCIAL - PENDIENTE DE PAGO.	*$ 138.536.192,68*	*N/A*
(02) SEGUNDO PAGO PARCIAL.	*$68.656.917,32*	*N/A*
VALOR AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	***$68.656.917,32***	*N/A*
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	*$ 0,00*	*N/A*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		*$ 207.193.110*

Lo anterior, la interventoría lo soporta en las facturas No. UT 5 y UT 6.

2.4 Componente Legal:

La interventoría en la ejecución del contrato de interventoría, que realiza un control, seguimiento y evaluación a las actividades velando por el cumplimiento de las obligaciones jurídicas del contrato del contrato cuyo es "SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, TÉCNICO, LOGÍSTICO Y COMERCIAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", no se presentó ningún riesgo que pudiese afectar el normal desempeño de las actividades a ser desarrolladas por parte del contratista ejecutor, por ende, en el desarrollo de la consultoría se realizó sin ningún inconveniente, para proceder con el pago final.

Tanto el contrato de consultoría, como el del ejecutor del proyecto, toda vez se firmó el acta de inicio las pólizas de garantías que soportan la ejecución, estas quedaron actualizadas.

No se presentan Modificaciones y/o alteraciones del contrato (Suspensiones, reinicios, modificaciones, requerimientos, Planes de mejoramiento etc.) que puedan afectar su ejecución.

2.4.1. Multas y sanciones

N/A

2.4.2. Reclamaciones o controversias

N/A

2.4.3. Garantías

Tabla No. 7. Pólizas de Garantías.

GARANTÍA			
FECHA DE APROBACIÓN	*02-julio-2025*		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO.	61-44-101060036 Anexo 0	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	26 de junio de 2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA	*SEGUROS DEL ESTADO S.A.*		
RIESGO ASEGURADO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
1. Cumplimiento del contrato	$20.719.311,00	Del 25/06/2025 hasta 30/06/2026	
2. Pago de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones laborales	$10.359.655,50	Del 25/06/2025 hasta 31/12/2028	
3. Calidad del servicio	$20.719.311,00	25/06/2025 hasta 30/06/2026	

3.CONCLUSIONES

La supervisión certifica que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y ARL de conformidad con las normas vigentes durante el periodo supervisado del 1 de noviembre al 26 de diciembre de 2025, y cumplió con todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato de interventoría No. 202500000629 de 2025 y en consecuencia autoriza el pago correspondiente por valor de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (COP*$68.656.917,32*) M/CTE.

4. OBSERVACIONES

El periodo de ejecución del presente informe es del 1 de noviembre al 26 de diciembre del 2025, el contratista UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025 que corresponde al contrato de interventoria No. 202500000629 del 25 de junio de 2025 cumple con un avance porcentual de una ejecución física y financiera del 33,14%, equivalente a **SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (COP*$68.656.917,32*) M/CTE,** con el fin de que sirva como soporte para el trámite del segundo pago final del contrato de interventoría No. 202500000629 del 25 de junio de 2025, acumulando su ejecución total en el 100%.

La solicitud de pago está acompañada de las facturas No. UT 5 y UT 6, soportes correspondientes de los bienes y servicios brindados y de los pagos de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

➢ **Anexos**

- Oficios de radicado de informe No. 5 y 6 de ejecución Mundo Verde.
- Informe y registro fotográfico de actividades realizadas No. 5 y 6.
- Planillas de asistencia (comités y socialización).

➢ **Documentos legales**

- Factura electrónica de venta No. UT 5 y UT 6.
- Certificado bancario.
- Planillas de seguridad social mes de noviembre y diciembre de 2025, U.T.
- RUT U.T.
- Planillas de seguridad social mes de noviembre y diciembre de 2025, Personal U.T.
- Contrato de Interventoría No. 202500000629.
- Otro si, modificatorio No. 001.
- Acta de inicio.
- Copia de pólizas firmadas.
- Solicitud de CDP.
- Registro Presupuestal.
- Copia de pago de estampillas.

Fecha de Elaboración: Diciembre de 2025.

POR LA ENTIDAD	POR LA SUPERVISIÓN
JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA Secretario Ambiental y de Agricultura ***C.C. No. 1.020.797.447 de Bogotá, D.C.***	***JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA*** Secretario Ambiental y de Agricultura ***C.C. No. 1.020.797.447 de Bogotá, D.C.***

Elaboró:	Yonny Alexander Poveda Caballero	Revisó:	*Luz Dary Rivera Tovar*	Aprobó:	Juan Pablo Jaramillo Murcia
Firma:		Firma:		Firma:	
Cargo:	**Contratista**	**Cargo:**	**Profesional Universitario**	**Cargo:**	**Secretario Ambiental y de Agricultura del Caquetá**

GOBERNACIÓN DEL
CAQUETÁ
NIT: 800.091.594-4

CAQUETÁ

EL SECRETARIO AMBIENTAL Y DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 202500000629 DEL 25 DE JUNIO DE 2025

CERTIFICA

Que el contratista **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SUMINISTRO AGROPECUARIO 2025**, con el NIT No. **901.959.061-4**, cumplió con el **100,00%** de las obligaciones del **CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. 202500000629 DEL 25 DE JUNIO DE 2025**, cuyo objeto es **INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO CONSISTE EN SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS, MATERIALES Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, TÉCNICO, LOGÍSTICO Y COMERCIAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: APOYO DEL SECTOR AGROPECUARIO A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO A LAS INICIATIVAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ BPÍN 202500000018040**" la presente certificación se expide para tramites del segundo pago final, por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($68.656.917,32) M/CTE**

Dado en Florencia - Caquetá a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN PABLO JARAMILLO MURCIA
Secretario Ambiental y de Agricultura
Supervisor contrato de interventoría N°. 202500000629

Proyecto:
Argenis Caviedes
contratista. SAAD