INFORME PARCIAL DE SUPERVISION
Fecha Entrega del Informe: 31/03/2026

I. Datos generales:

Contrato No:410-004-MC-003/2026/LOTE 2 orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPMSBUCARMANGA Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: GRUPO DISTRICOSTOS Fecha Acta de Inicio: 23/02/2026

Fecha de Contrato:23/02/2026 Fecha emisión orden de compra: NO PLICA

Valor inicial del Contrato: $90.115.283 Valor final del Contrato: $90.115.283

Plazo de ejecución: 295 DIAS

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIO(S) FIJO(S) DE: LOTE UNO: SAL, LOTE DOS: HARINA DE TRIGO, LEVADURA, COLOR CARAMELO, BOCADILLO, COLORANTE LIQUIDO, MEJORADOR, ESENCIA PARA PANADERIA, FRUTA CRISTALIZADA, GLESSE, MEZCLA EN POLVO DE ALMIDONES, POLVO PARA HORNEAR, AVENA EN HOJUELAS, AZUCAR BLANCO, SALSA DE TOMATE, ANTIMOHO, AJONJOLI, CACAO, FECULA DE MAIZ Y GRAGEA LOTE TRES: QUESO COSTEÑO, CUAJADA, HUEVO DE GALLINA, QUESO DOBLE CREMA, CREMA VEGETAL Y DE LECHE, LECHE Y AREQUIPE LOTE CUATRO: BOLSA PLASTICA Y BOLSA DE ALUMINIO, EN O PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD DE BUCARAMANGA. ATENDIENDO LAS NECESIDADES DEL SUPERVISOR Y EL RUBRO CORRESPONDIENTE ASIGNADO A CADA PROGRAMA Y/O PROYECTO

ADICIÓN: SI _____ NO __X___ FECHA: _____N/A_____

PRORROGA: SI _____ NO __X__ FECHA: _____N/A_____

MODIFICACIÓN: SI _____NO __X___

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	no, el contratista cumple con el suministro de molineria en óptimas condiciones, con sus respectivas facturas, seguridad y demás atribuibles garantizando la normal ejecución del contrato en mención
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	sí, se cumple con la supervisión objeto del contrato en cuanto al seguimiento, ejecución, suministros, informes entre otros propios de la supervisión	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI __X___ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$3.430.000	3.81%	SUMINISTRO DE MOLINERIA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/03/2026

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

EL CONTRATISTA GARANTIZA EL SUMINISTRO DE LAS CANTIDADES REALIZADAS MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO PANADERIA GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE OBJETO DEL CONTRATO (MOLINERIA) CONTRIBUYENDO CON EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL CONTRATO Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PANADERIA.

JOSE ALEJANDRO RIVERO HERNANDEZ
C.C. No. 13.870.021
DRAGONENATE DESARROLLO HABILIDADES PRODUCTIVAS