San Juan de Urabá, 12 marzo de 2026

Señores:
CADIA INGENIERIA SAS
Ciudad

Ing. Anyalina Padilla Cadavid
Dir. Interventoría.
E – mail: cadiaingenieriasas@gmail.com

REF.: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA ACCESO EN EL CORREGIMIENTO DE UVEROS MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABA ANTIOQUIA".

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA No. EICE-029-2025.

Cordial saludo,

JESÚS DAVID MADERA TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.003'002.410 de Montería, en calidad de representante legal del **CONSORCIO PAVIMENTO UVEROS 2025**, me permito solicitar formalmente el reinicio de las actividades contractuales, teniendo en cuenta las condiciones actuales del proyecto.

Aunque la conectividad vías en el municipio de Sn Juan de Urabá no se ha restablecido de manera total, actualmente se cuenta con accesos alternos que permiten la movilización de personal, equipos y materiales hacia el área de intervención. No obstante, es importante precisar que estos recorridos implican mayores distancias, incremento en los tiempos de desplazamiento y mayores exigencias logísticas, lo cual incide directamente en la operación del proyecto.

A pesar de estas condiciones, se ha verificado que existe viabilidad técnica para la reanudación de las actividades, y se considera necesario dar continuidad a la ejecución en campo, implementando las medidas operativas y de gestión requeridas para garantizar el adecuado desarrollo de la obra.

En este sentido, la reactivación del contrato permite mitigar impactos asociados a la prolongación de la suspensión, tales como el deterioro de las actividades ya ejecutadas, el aumento de costos indirectos y retrasos en el cumplimiento del objeto contractual.
Por lo anterior, respetuosamente se solicita:
Aprobar el reinicio del Contrato de Obra No. EICE-029-2025
Autorizar la suscripción del acta de reinicio correspondiente
Impartir las directrices necesarias para la reactivación formal del contrato

El contratista manifiesta su disposición para reanudar las actividades, garantizando el cumplimiento de las condiciones técnicas, logísticas y de seguridad requeridas para la adecuada ejecución del proyecto.

Agradezco de antemano su comprensión y quedo atento a cualquier requerimiento adicional o notificación que se considere pertinente.

Atentamente,

JESÚS DAVID MADERA TORRES
C.C. 1.003’002.410 DE MONTERÍA
REP. LEGAL – CONSORCIO PAVIMENTO UVEROS 2025
NIT 902.005.301 – 7