INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
892400283

Resolución 04637 del 7 de noviembre de 2006 del Departamento Archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina Islas

ACTA DE FINALIZACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 30-03-2026

Contrato número . . . . . : 5
Tipo de contrato . . . . . .: PRESTACIÓN DE SERVICIO
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 20-03-2026
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 20-03-2026
Razón social del contratista . . . . . .: R Y R ISLAS S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 900.233.267
Representante legal del contratista . . . . . : AMPARO DEL ROSARIO ROMERO PEREZ
Identificación del representante del contratista . : 45484598
Objeto del contrato. . . . . :
"Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo y fotocopiadoras de la institución. ".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$5.620.000 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$5.620.000 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 30-03-2026 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 30-03-2026 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

*** El contrato no presenta modificaciones ***

El contrato referido se está finalizando en:
- La fecha de terminación prevista en el contrato y sus modificaciones, 30-03-2026 (DD-MM-AAAA)

CONSIDERACIONES

1. En la fecha de suscripción del contrato indicada previamente, se firmó por parte del contratante, "INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL " y del contratista, "R Y R ISLAS S.A.S.", el documento contractual cuyo objeto se señaló también previamente.
2. El objeto contractual fué cumplido.
3. Según el informe de supervisión, existen las condiciones para dar por terminado y finalizado el objeto contractual.
4. Se tramitó y se firmó el "Acta De Recibo A Satisfacción" por parte de la supervisión del contrato.

*** No se presentaron observaciones a las consideraciones.
En consecuencia de lo expuesto,
Las partes aceptan que cesen las obligaciones contractuales contraídas y que cualquiera que resultare pendiente se considere en el acta de liquidación. Se procede, entonces, al perfeccionamiento de esta acta de finalización a través de las firmas de las partes.

x Amparo Romero

Razón social del contratista. . . . . : R Y R ISLAS S.A.S.
Número de identificación del contratista . . . . . : 900.233.267
Representante legal del contratista . . . . . : AMPARO DEL ROSARIO ROMERO PEREZ
Identificación del representante del contratista . : 45484598
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : multisystemcaribe@caribe@hotmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3186474564
Dirección del contratista . . . . . .: AV 20 DE JULIO NRO.3-95

Janneth Dussan

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL
JANNETH DUSSAN SMITH
39151510
RECTORA - Ordenador(a) del gasto
AVENIDA FRANCISCO NEWBALL FRENTE EL MUELLE, SAN ANDRES, Departamento Archipiélago San Andrés Providencia y Santa Catalina Islas.
IETISAI@GMAIL.COM

Supervisor . . . . . : JANNETH DUSSAN SMITH
Identificación del supervisor. . : 39.151.510
E-Mail del supervisor . . . . . : ietisai@gmail.com
Teléfono del supervisor . . . . . : 3156806355
Dirección del supervisor. . . . . : AVENIDA FRANCISCO NEWBALL FRENTE EL MUELLE

Este documento fue elaborado por:
- JANNETH DUSSAN SMITH, Supervisor(a) del contrato

AVENIDA FRANCISCO NEWBALL FRENTE EL MUELLE

creado por AGOSYM© 2026.·.