Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**
			PLAZO INICIAL:	12 MESES	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**
	REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026
VERSION: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**

		CONDICIONES ORIGINALES				**ACTA PARCIAL N°1**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1**		**ACTA PARCIAL N°2**		**ACUMULADO**	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**												
1,01	DEMOLICIÓN BORDILLOS EN CONCRETO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A UNA DISTANCIA NO MAYOR A 10 KM	M	133,82	$19.259,00	$2.577.239,00		$0,00	133,82	$2.577.239,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
1,02	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO	M2	139,90	$39.383,00	$5.509.682,00		$0,00	139,90	$5.509.682,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
1,03	DESCAPOTE A MAQUINA INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DISTANCIA NO MAYOR A 10KM	M2	5.873,85	$18.379,00	$107.955.489,00	5.873,85	$107.955.489,00	5.873,85	$107.955.489,00	0,00	$0,00	5.873,85	$107.955.489,00
1,04	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES MENOR O IGUAL A H= 5M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (10 KM), INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	11,00	$617.542,00	$6.792.962,00	11,00	$6.792.962,00	11,00	$6.792.962,00	0,00	$0,00	11,00	$6.792.962,00
1,05	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5.1M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS (10 KM), INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	17,00	$852.151,00	$14.486.567,00	17,00	$14.486.567,00	17,00	$14.486.567,00	0,00	$0,00	17,00	$14.486.567,00
1,06	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 10.1M A 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	1,00	$1.291.915,00	$1.291.915,00	1,00	$1.291.915,00	1,00	$1.291.915,00	0,00	$0,00	1,00	$1.291.915,00
1,07	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	9,00	$563.955,00	$5.075.595,00	9,00	$5.075.595,00	9,00	$5.075.595,00	0,00	$0,00	9,00	$5.075.595,00
1,08	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=5.1 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	19,00	$586.561,00	$11.144.659,00	19,00	$11.144.659,00	19,00	$11.144.659,00	0,00	$0,00	19,00	$11.144.659,00
1,09	DESMONTE DE SEÑALES DE TRANSITO. INCLUYE RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MANIPULACIÓN	UND	2,00	$51.158,00	$102.316,00	0,00	$0,00	2,00	$102.316,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
1,10	DESMONTE, RETIRO DE PORTERIA INCLUYE TRASLADO CARGUE Y DESCARGUE HASTA UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 10 KM	PAR	1,00	$969.548,00	$969.548,00	1,00	$969.548,00	1,00	$969.548,00	0,00	$0,00	1,00	$969.548,00
1,11	DESMONTE PERIMETRO EN LLANTAS. INCLUYE RETIRO NO MAYOR A 10KM	M	120,53	$13.517,00	$1.629.204,00	120,53	$1.629.204,00	120,53	$1.629.204,00	0,00	$0,00	120,53	$1.629.204,00
Subtotal					$157.535.176,00		$149.345.939,00						
2	**ADECUACIÓN DEL TERRENO**												
2,01	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	2.431,35	$16.319,00	$39.677.201,00	2.431,35	$39.677.201,00	2.431,35	$39.677.201,00	0,00	$0,00	2.431,35	$39.677.201,00
2,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	3.160,76	$41.675,00	$131.724.673,00	3.160,76	$131.724.673,00	3.160,76	$131.724.673,00	0,00	$0,00	3.160,76	$131.724.673,00
2,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA	M3	42,66	$172.204,00	$7.346.223,00	42,66	$7.346.223,00	42,66	$7.346.223,00	0,00	$0,00	42,66	$7.346.223,00
Subtotal					$178.748.097,00		$178.748.097,00						
3	**EDIFICIO HALTEROFILIA**												
3,01	**PREPARACIÓN Y CONCRETOS**												
3,01,01	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	434,37	$16.319,00	$7.088.484,00	434,37	$7.088.484,00	434,37	$7.088.484,00	0,00	$0,00	434,37	$7.088.484,00
3,01,02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	108,88	$91.107,00	$9.919.730,00	108,88	$9.919.730,00	223,80	$16.945.902,00	0,00	$0,00	108,88	$9.919.730,00
3,01,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	706,23	$41.675,00	$29.432.135,00	564,67	$23.532.810,00	706,23	$29.432.114,00	0,00	$0,00	564,67	$23.532.810,00
3,01,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	466,50	$14.588,00	$6.805.302,00	466,50	$6.805.302,00	505,38	$6.805.302,00	0,00	$0,00	466,50	$6.805.302,00
3,01,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	108,34	$229.827,00	$24.899.457,00	108,34	$24.899.457,00	125,51	$28.916.833,00	0,00	$0,00	108,34	$24.899.457,00
3,01,06	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)	M3	9,65	$844.909,00	$8.153.372,00	9,65	$8.153.372,00	12,64	$20.508.290,00	0,00	$0,00	9,65	$8.153.372,00
3,01,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS	KG	5.465,70	$12.023,00	$65.714.111,00	5.465,70	$65.714.111,00	5.465,70	$65.714.111,00	0,00	$0,00	5.465,70	$65.714.111,00
3,01,08	CONCRETO DE 21 MPA PARA ZAPATAS	M3	70,56	$1.104.393,00	$77.925.970,00	70,56	$77.925.970,00	92,10	$112.736.437,00	0,00	$0,00	70,56	$77.925.970,00
3,01,09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	KG	1.881,00	$12.023,00	$22.615.263,00	1.880,80	$22.612.858,00	1.881,00	$22.615.263,00	0,00	$0,00	1.880,80	$22.612.858,00
3,01,10	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.40MX0.40M EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE FORMALETA	M	95,09	$251.639,00	$23.928.353,00	95,09	$23.928.353,00	95,09	$23.928.353,00	0,00	$0,00	95,09	$23.928.353,00
3,01,11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL	M3	274,70	$191.802,00	$52.688.009,00	160,38	$30.761.205,00	274,70	$52.687.165,00	0,00	$0,00	160,38	$30.761.205,00
3,01,12	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	KG	8.535,00	$12.023,00	$102.616.305,00	8.534,40	$102.609.091,00	8.535,00	$102.616.305,00	0,00	$0,00	8.534,40	$102.609.091,00
3,01,13	CONCRETO DE 24 MPA PARA PEDESTAL	M3	2,63	$1.370.284,00	$3.603.847,00	2,63	$3.603.847,00	4,70	$4.480.829,00	0,00	$0,00	2,63	$3.603.847,00
3,01,14	COLUMNAS EN CONCRETO DE 24,5 MPA HASTA NIVEL 3,4M. SECCION VARIABLE, FORMA IRREGULAR SEGÚN DISEÑO, CON ACABADO A LA VISTA.	M3	15,91	$2.337.350,00	$37.187.239,00	0,00	$0,00	20,65	$37.187.239,00	15,91	$37.187.239,00	15,91	$37.187.239,00
3,01,15	COLUMNAS EN CONCRETO DE 24,5 MPA NIVEL SUPERIOR A 3,41M SECCION VARIABLE, FORMA IRREGULAR SEGÚN DISEÑO, CON ACABADO A LA VISTA.	M3	12,96	$2.456.924,00	$31.841.735,00	0,00	$0,00	12,96	$31.841.735,00	12,96	$31.841.735,00	12,96	$31.841.735,00
3,01,16	COLUMNAS EN CONCRETO DE 24,5 MPA HASTA NIVEL 3,4M. SECCION CUADRADA, CON ACABADO A LA VISTA.	M3	7,96	$1.567.963,00	$12.480.985,00	7,96	$12.480.985,00	9,18	$14.393.900,00	0,00	$0,00	7,96	$12.480.985,00
3,01,17	COLUMNAS EN CONCRETO DE 24,5 MPA NIVEL SUPERIOR A 3,41M SECCION CUADRADA, CON ACABADO A LA VISTA.	M3	3,98	$1.687.535,00	$6.716.389,00	3,98	$6.716.389,00	4,59	$7.745.785,00	0,00	$0,00	3,98	$6.716.389,00
3,01,18	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGA NIVEL ALERO	KG	527,90	$12.023,00	$6.346.942,00	527,90	$6.346.942,00	527,90	$6.346.942,00	0,00	$0,00	527,90	$6.346.942,00
3,01,19	VIGA DE 0,25M X 0,40M (21MPA) NIVEL DE ALERO. INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M	37,66	$398.793,00	$15.018.544,00	37,66	$15.018.544,00	37,66	$15.018.544,00	0,00	$0,00	37,66	$15.018.544,00
3,01,20	LOSA MACIZA E=0,30M (21MPA) NIVEL DE ALERO. INCLUYE ACERO, ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M2	43,32	$847.982,00	$36.734.580,00	43,32	$36.734.580,00	43,32	$36.734.580,00	0,00	$0,00	43,32	$36.734.580,00
3,01,21	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGA NIVEL 3,40M	KG	1.580,20	$12.023,00	$18.998.745,00	1.580,20	$18.998.745,00	1.580,20	$18.998.745,00	0,00	$0,00	1.580,20	$18.998.745,00
3,01,22	VIGA DE 0,25M X 0,40M (21MPA) NIVEL 3,4M. INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M	73,51	$448.847,00	$32.994.743,00	0,00	$0,00	90,31	$40.535.373,00	90,31	$40.535.373,00	90,31	$40.535.373,00
3,01,23	VIGA DE 0,30M X 0,30M (21MPA) NIVEL 3,4M. INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M	4,67	$442.885,00	$2.068.273,00	0,00	$0,00	4,67	$2.068.273,00	4,67	$2.068.273,00	4,67	$2.068.273,00
3,01,24	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGA NIVEL 5,00 M	KG	2.361,50	$12.023,00	$28.392.315,00	0,00	$0,00	2.361,50	$28.392.315,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,25	VIGA DE 0,25M X 0,60M (21MPA) NIVEL 5,00M. INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M	33,60	$472.570,00	$15.878.352,00	0,00	$0,00	33,60	$15.878.352,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,26	VIGA DE 0,30M X 0,60M (21MPA) NIVEL 5,00M. INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M	0,74	$498.806,00	$369.116,00	0,00	$0,00	0,74	$369.116,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,27	VIGA DE 0,35M X 0,60M (21MPA) NIVEL 5,00M. INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M	2,96	$525.040,00	$1.554.118,00	0,00	$0,00	2,96	$1.554.118,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,28	VIGA DE 0,40M X 0,60M (21MPA) NIVEL 5,00M. INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M	62,36	$612.359,00	$38.186.707,00	0,00	$0,00	62,36	$38.186.707,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,29	LOSA MACIZA E=0,30M (21MPA) NIVEL 5,00M. INCLUYE ENCOFRADO, ACERO DE REFUERZO, CURADO Y DESENCOFRADO.	M2	69,11	$866.258,00	$59.867.090,00	0,00	$0,00	73,23	$63.436.073,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,30	LOSA MACIZA E=0,15M (21MPA) NIVEL 5,00M. INCLUYE ENCOFRADO, ACERO DE REFUERZO CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M2	28,79	$727.688,00	$20.950.138,00	0,00	$0,00	28,79	$20.950.138,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,31	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGA NIVEL 6,77M	KG	258,40	$12.023,00	$3.106.743,00	0,00	$0,00	258,40	$3.106.743,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,32	VIGA DE 0,30M X 0,30M (21MPA) NIVEL 6,77M. INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO. ACABADO A LA VISTA.	M	17,44	$589.074,00	$10.273.451,00	0,00	$0,00	17,44	$10.273.451,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,33	LOSA MACIZA E=0,15M (21MPA) NIVEL 6,77M. INCLUYE ENCOFRADO, ACERO DE REFUERZO, CURADO Y DESENCOFRADO.	M2	16,86	$876.233,00	$14.773.288,00	0,00	$0,00	16,86	$14.773.288,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,01,34	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0.15 M. ACABADO ALLANADO MECANICO. INCLUYE REFUERZO, JUNTA DILATACIÓN, SELLOS Y ENDURECEDOR.	M2	433,99	$504.901,00	$219.121.985,00	0,00	$0,00	433,99	$219.121.985,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$1.048.251.816,00		$503.850.775,00						
3,02	**MAMPOSTERIA Y CONFINAMIENTO**												
3,02,01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.12M X 0.36M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN HASTA 3.00M	M2	433,30	$255.737,00	$110.810.842,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00

	Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**	
				PLAZO INICIAL:	12 MESES		
				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**	
		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00	
		CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**	
		REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026	
VERSION: 02	**CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**	
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
3,02,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.12M X 0.36M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 3.01M A 5.00M	M2	12,00	$278.317,00	$3.339.804,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,02,03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.12M X 0.36M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN MAYOR A 5.01M	M2	186,69	$314.669,00	$58.745.556,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,02,04	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR SALMON O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.12M X 0.36M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR SALMON O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN HASTA 3.00M	M2	27,12	$255.737,00	$6.935.587,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,02,05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR SALMON O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.12M X 0.36M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR SALMON O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN MAYOR A 3.01M	M2	27,93	$278.317,00	$7.773.394,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,02,06	LEVANTE EN BLOQUE ACABADO A LA VISTA EN CALADO DE CONCRETO HVE ARQUITECTÓNICO, DE FC 35 MPA, CON AMBAS CARAS ACABADAS Y MALLA PLÁSTICA PARA PROTECCIÓN DE INSECTOS EN EL CENTRO DEL CALADO. PIEZA VACIADA, NO VIBRADA NI PRENSADA, COLOR TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y REFUERZO SEGÚN DISEÑO. ALTURA DE INSTALACIÓN HASTA 3,00M.	M2	106,94	$757.561,00	$81.013.573,00	0,00	$0,00	123,16	$93.301.212,00	25,58	$19.379.519,00	25,58	$19.379.519,00
3,02,07	LEVANTE EN BLOQUE ACABADO A LA VISTA EN CALADO DE CONCRETO HVE ARQUITECTÓNICO, DE F,C 35 MPA, CON AMBAS CARAS ACABADAS Y MALLA PLÁSTICA PARA PROTECCIÓN DE INSECTOS EN EL CENTRO DEL CALADO. PIEZA VACIADA, NO VIBRADA NI PRENSADA, COLOR TERRACOTA O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA Y REFUERZO SEGÚN DISEÑO. ALTURA DE INSTALACIÓN SUPERIOR A 3.01M.	M2	52,17	$779.965,00	$40.690.774,00	0,00	$0,00	78,38	$61.133.657,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,02,08	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 CADA 15CM	M	45,34	$147.829,00	$6.702.567,00	0,00	$0,00	50,73	$7.499.365,00	7,88	$1.164.893,00	7,88	$1.164.893,00
3,02,09	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. ALTURA NO SUPERIOR A 3.00M	M	24,30	$133.207,00	$3.236.930,00	0,00	$0,00	24,30	$3.236.930,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,02,10	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM. ALTURA DE INSTALACION MAYOR A 3,01M	M	13,00	$144.257,00	$1.875.341,00	0,00	$0,00	13,00	$1.875.341,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,02,11	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 0,12M X 0,30M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 A CADA 15CM	M	58,52	$154.982,00	$9.069.547,00	0,00	$0,00	58,52	$9.069.547,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,02,12	VIGA CINTA DE 0.12M X 0.10M EN CONCRETO DE 21 MPA CON 2 VARILLA DE 3/8 Y ESTRIBOS EN VARILLA 1/4 A CADA 15CM	M	97,18	$93.654,00	$9.101.296,00	0,00	$0,00	97,18	$9.101.296,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$339.295.211,00		$0,00						
3,03	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**												
3,03,01	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR Y PERFIL PTE SEGÚN DISEÑO,INCLUYE TIRANTE EN VARILLA DE 1/2 , PLACA BASE, ACABADO BASE ANTICORROSIVA, ACABADO ESMALTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN.	KG	8.844,50	$24.567,00	$217.282.832,00	0,00	$0,00	8.844,50	$217.282.832,00	8.844,50	$217.282.832,00	8.844,50	$217.282.832,00
3,03,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO SANDWICH E=30MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATES DE BORDES INTERNOS Y EXTERNOS, CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	481,06	$370.354,00	$178.162.495,00	0,00	$0,00	481,06	$178.162.495,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$395.445.327,00		$0,00						
3,04	**PAÑETES**												
3,04,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.HASTA 3.00M	M2	13,94	$53.765,00	$749.484,00	0,00	$0,00	13,94	$749.484,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,04,02	PAÑETE LINEAL ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4. HASTA 3,00M DE ALTURA.	M	285,20	$28.804,00	$8.214.901,00	0,00	$0,00	285,20	$8.214.901,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,04,03	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO 1:4.ALTURA SUPERIOR A 3.01M	M	167,66	$32.572,00	$5.461.022,00	0,00	$0,00	167,66	$5.461.022,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,04,04	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 PARA SOBRECIMIENTO	M	141,02	$36.734,00	$5.180.229,00	0,00	$0,00	141,02	$5.180.229,00	141,02	$5.180.229,00	141,02	$5.180.229,00
3,04,05	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	186,02	$70.126,00	$13.044.839,00	0,00	$0,00	186,02	$13.044.839,00		$0,00	0,00	$0,00
3,04,06	PAÑETE BAJO PLACA EN MORTERO 1:4	M2	122,32	$54.360,00	$6.649.315,00	0,00	$0,00	122,32	$6.649.315,00		$0,00	0,00	$0,00
3,04,07	S/I DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS ACRÍLICOS PARA PISOS Y PARED INCLUYE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN CON IMPRIMANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, BASE DE AGUA, DOBLE CAPA BASE EN RECUBRIMIENTO ACRÍLICO DE REGULACIÓN O NIVELACIÓN Y DOBLE CAPA DE SELLADO CON RECUBRIMIENTO ACRÍLICO DE ACABADO O SELLO DECORATIVO ESPECIALES PARA PISOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	256,28	$143.921,00	$36.884.074,00	0,00	$0,00	256,28	$36.884.074,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$76.183.864,00		$0,00						
3,05	**ENCHAPES, PISOS Y ACABADOS**												
3,05,01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.04 MTS	M2	76,98	$106.272,00	$8.180.819,00	0,00	$0,00	76,98	$8.180.819,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,02	S/I DE ACABADO PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE	M2	11,60	$137.787,00	$1.598.329,00	0,00	$0,00	11,60	$1.598.329,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,03	PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 0.30X0.30M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	76,98	$202.447,00	$15.584.370,00	0,00	$0,00	76,98	$15.584.370,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,04	S/I DE GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA EN GRANITO. INCLUYE DILATACION EN ALUMINIO	M	83,59	$64.383,00	$5.381.775,00	0,00	$0,00	83,59	$5.381.775,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,05	ENCHAPE PARED BLANCA DE 0.30m x 0.60m	M2	173,87	$156.783,00	$27.259.860,00	0,00	$0,00	173,87	$27.259.860,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,06	SUMINSITRO E INSTALACION DE ESQUINERO DE PLASTICO (WIN) PARA REMATES DE FILOS ENCHAPES	M	83,59	$11.906,00	$995.223,00	0,00	$0,00	83,59	$995.223,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,07	S/I DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL DE MANO ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	$447.223,00	$894.446,00	0,00	$0,00	2,00	$894.446,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,08	S/I DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	$453.231,00	$906.462,00	0,00	$0,00	2,00	$906.462,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,09	S/I DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	$432.795,00	$1.731.180,00	0,00	$0,00	4,00	$1.731.180,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,10	S/I DE PERCHA DOBLE EN ACERO INOXIDABLE	UND	2,00	$149.601,00	$299.202,00	0,00	$0,00	2,00	$299.202,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,11	S/I DE BARRA DE SEGURIDAD EN FORMA DE "L" PARA PMR	UND	2,00	$394.647,00	$789.294,00	0,00	$0,00	2,00	$789.294,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,12	S/I DE ASIENTO ABATIBLE CON ESPALDAR PARA FIJAR EN BARRA DE SEGURIDAD, ACABADO METÁLICO BLANCO, SOPORTA HASTA 150 KG, DIMENSIONES 42,8 X 41,2 CM. INCLUYE BARRA DE SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	2,00	$3.116.090,00	$6.232.180,00	0,00	$0,00	2,00	$6.232.180,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,13	HIDROFUGO SOBRE MAMPOSTERIA A LA VISTA (2 CAPAS)	M2	1.871,32	$60.073,00	$112.415.806,00	0,00	$0,00	1.871,32	$112.415.806,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR PARA CONCRETO CON BASE EN RESINAS ACRILICAS CON SOLVENTE. ACABADO BRILLO MEDIO.	M2	424,21	$32.425,00	$13.755.009,00	0,00	$0,00	424,21	$13.755.009,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,15	MESON EN CONCRETO DE 21MPA (3000 PSI), e=0.10 MTS,ANCHO:0.60M. INCLUYE: REF.3/8" @ 0.15 MTS ACABADO ESMALTADO.	M	5,90	$355.840,00	$2.099.456,00	0,00	$0,00	5,90	$2.099.456,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,16	MESON EN CONCRETO DE 21MPA (3000 PSI), e=0.10 MTS,ANCHO:0.30M. INCLUYE: REF.3/8" @ 0.15 MTS ACABADO ESMALTADO.	M	5,70	$235.325,00	$1.341.353,00	0,00	$0,00	5,70	$1.341.353,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,17	S/I DE PISO EN CAUCHO DE 50X 50 CM ESPESOR 30MM. INCLUYE PEGANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	351,30	$290.042,00	$101.891.755,00	0,00	$0,00	351,30	$101.891.755,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,05,18	S/I DE PIRLAN EN ALUMINIO PARA TRANSICIÓN ENTRE ACABADOS DE PISO	M	16,20	$44.390,00	$719.118,00	0,00	$0,00	16,20	$719.118,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00

Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**
			PLAZO INICIAL:	12 MESES	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**
	REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026
VERSION: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
Subtotal					$302.075.637,00		$0,00						
3,06	**CARPINTERIA METALICA**												
3,06,01	S/I PUERTA BATIENTE TIPO P1, PUERTA DE DOS HOJAS BATIENTES DE 0.75m x 2.10m CADA UNA, MAS CUERPO SUPERIOR FIJO DE 0.90m x 1.50m. CONFORMADOS POR TUBOS METÁLICOS GALVANIZADOS DE 1.5" x 1.5". CON MARCO PERIMETRAL, BISAGRAS, CERRADURA, BASE CON WASH PRIMER, PINTURA BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL EN PINTURA TIPO ESMALTE GRIS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2,00	$6.185.285,00	$12.370.570,00	0,00	$0,00	2,00	$12.370.570,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,06,02	S/I PUERTA BATIENTE TIPO P2, PUERTA DE HOJA BATIENTE DE 0.90m x 2.10m. EN LAMINA DE HIERRO GALVANIZADO CAL.20. CON MARCO, COMPOSICION INTERNA EN HONEYCOMB DE ALTA DENSIDAD O SIMILAR. LAMINA DILATADA EN AMBAS CARAS. ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS, INCLUYE: BISAGRAS, CERRADURA, TIRADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UND	2,00	$1.325.418,00	$2.650.836,00	0,00	$0,00	2,00	$2.650.836,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,06,03	S/I PUERTA BATIENTE TIPO P03, PUERTA DE HOJA BATIENTE DE 1.10m x 2.10m. EN LAMINA DE HIERRO GALVANIZADO CAL 20. CON MARCO PERIMETRAL, BISAGRAS, CERRADURA, BASE CON WASH PRIMER, PINTURA BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROESTATICA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2,00	$1.577.879,00	$3.155.758,00	0,00	$0,00	2,00	$3.155.758,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,06,04	S/I PUERTA BATIENTE TIPO P04, PUERTA DE HOJA BATIENTE DE 0.60m x 2.10m. EN LAMINA DE HIERRO GALVANIZADO CAL. 20. CON MARCO PERIMETRAL, BISAGRAS, CERRADURA, BASE CON WASH PRIMER, PINTURA BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROESTATICA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1,00	$1.136.073,00	$1.136.073,00	0,00	$0,00	1,00	$1.136.073,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,06,05	S/I DIVISIONES PARA BAÑO, EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ENTAMBORADO DE 0.02 MTS DE ANCHO, CON RELLENO INTERNO EN LÁMINA DE POLIESTIRENO Y ESPUMA DE POLIURETANO, CON TABIQUES FRONTALES APOYADOS AL PISO DE 1.70MTS DE ALTURA, SEPARADA 0.20MTS DEL NIVEL DEL PISO PUERTAS DE 0.60MTS DE LARGO X 1.50MTS DE ALTURA Y SEPARADORES INTERNOS DE LARGO VARIABLE X 1.50MTS DE ALTURA. INCLUYE , PASADORES, BISAGRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	23,77	$1.188.459,00	$28.249.670,00	0,00	$0,00	23,77	$28.249.670,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,06,06	S/I DE PUERTA PARA DUCHA (DIMENSIONES: 0.605M X 1.69M) EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 RESISTENTE A LA CORROSIÓN, ENTAMBORADO DE 0.02 MTS DE ANCHO, CON RELLENO INTERNO EN LÁMINA DE POLIESTIRENO Y ESPUMA DE POLIURETANO INCLUYE , PASADORES, BISAGRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	2,00	$1.215.139,00	$2.430.278,00	0,00	$0,00	2,00	$2.430.278,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,06,07	S/I DE LOCKER CON MÓDULOS DE 12 CASILLAS CON PUERTAS Y SEGUROS PARA CANDADO. ZAPATERA Y MANIJAS PLÁSTICAS EN POLIPROPILENO. PUERTAS CON RANURAS DE VENTILACION , SUPERFICIE TERMINADA COMPLETAMENTE LISA, ACABADO PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS, BISAGRAS DESARMABLES ÚNICAMENTE CON LA PUERTA ABIERTA.INCLUYE ANCLAJE A MURO.	UND	2,00	$2.646.466,00	$5.292.932,00	0,00	$0,00	2,00	$5.292.932,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$55.286.117,00		$0,00						
3,07	**CIELO RASO.**												
3,07,01	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	85,36	$144.774,00	$12.357.909,00	0,00	$0,00	85,36	$12.357.909,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$12.357.909,00		$0,00						
3.08	**IMPERMEABLIZACION DE LOSA DE CUBIERTA**												
3,08,01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=0.04M PARA CUBIERTAS	M2	122,32	$110.299,00	$13.491.774,00	0,00	$0,00	122,32	$13.491.774,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,08,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 EN MEDIA CAÑA PARA CUBIERTAS.	M	229,17	$27.569,00	$6.317.988,00	0,00	$0,00	229,17	$6.317.988,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,08,03	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE DE CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS CON RECUBRIMIENTO 100% ELÁSTICO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MEJORADO CON FIBRA, APLICACIÓN EN 4 CAPAS (1RA CAPA DE IMPRIMACIÓN, 2DA CAPA DE SELLADO, 3RA CAPA: TELA DE POLIPROPILENO Y 4TA CAPA DE ACABADO). INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	109,23	$114.944,00	$12.555.333,00	0,00	$0,00	109,23	$12.555.333,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,08,04	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN FLEXIBLE LINEAL DE CUBIERTAS, TECHOS Y TERRAZAS CON RECUBRIMIENTO 100% ELÁSTICO A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MEJORADO CON FIBRA, APLICACIÓN EN 4 CAPAS (1RA CAPA DE IMPRIMACIÓN, 2DA CAPA DE SELLADO, 3RA CAPA: TELA DE POLIPROPILENO Y 4TA CAPA DE ACABADO). INCLUYE LIMPIEZA PREVIA DE SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	128,54	$58.447,00	$7.512.777,00	0,00	$0,00	128,54	$7.512.777,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$39.877.872,00		$0,00						
3.09	**TRATAMIENTO DE FACHADAS (LOGOS Y LETREROS)**												
3,09,01	S/I DE SILUETA TIPO ICONO DEPORTIVO DE 1.00M DE ALTURA (SEGÚN DISEÑO) ELABORADA LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 ACABADO OXIDADO. INCLUYE FIJACION A MURO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA INSTALACIÓN	UND	5,00	$2.615.943,00	$13.079.715,00	0,00	$0,00	5,00	$13.079.715,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,09,02	S/I DE LETRAS (HALTEROFILIA / ALCALDIA DE MONTERIA) EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 ACABADO OXIDADO Y ESCUDO Y FRANJA CON COLORES DE LA BANDERA Y ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA EN ACERO INOXIDABLE FOTOGRABADO. DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRETA INSTALACIÓN	UND	1,00	$18.439.342,00	$18.439.342,00	0,00	$0,00	1,00	$18.439.342,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$31.519.057,00		$0,00						
3.10.	**EXCAVACIONES Y RELLENOS REDES HUMEDAS**												
3.10.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL DURO O COMPACTADO.	M3	259,81	$101.834,00	$26.457.492,00	0,00	$0,00	259,81	$26.457.492,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.10.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. CON ACARREO LIBRE	M3	337,75	$41.675,00	$14.075.731,00	0,00	$0,00	337,75	$14.075.731,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.10.03	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	42,06	$222.365,00	$9.352.672,00	0,00	$0,00	42,06	$9.352.672,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.10.04	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO DEL SITIO CON COMPACTADOR	M3	143,13	$50.937,00	$7.290.613,00	0,00	$0,00	143,13	$7.290.613,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$57.176.508,00		$0,00						
3,11	**REDES HIDRÁULICAS**												
3.11.01	S/I PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2" PVC-P	UND	9,00	$34.326,00	$308.934,00	0,00	$0,00	9,00	$308.934,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.02	S/I PUNTO HIDRÁULICO DE 3/4" PVC-P	UND	2,00	$36.428,00	$72.856,00	0,00	$0,00	2,00	$72.856,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.03	S/I PUNTO HIDRÁULICO DE 1 1/4" PVC-P	UND	4,00	$78.451,00	$313.804,00	0,00	$0,00	4,00	$313.804,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.04	S/I TUBERÍA PVC-P RDE 21 - 3/4"	M	4,46	$12.884,00	$57.463,00	0,00	$0,00	4,46	$57.463,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.05	S/I TUBERÍA PVC-P RDE 13,5 - 2"	M	58,53	$50.473,00	$2.954.185,00	0,00	$0,00	58,53	$2.954.185,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.06	S/I BUJE SOLDADO PVC-P 3/4" X 1/2"	UND	1,00	$3.380,00	$3.380,00	0,00	$0,00	1,00	$3.380,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.07	S/I BUJE SOLDADO PVC-P 2 "X 1/2"	UND	1,00	$10.382,00	$10.382,00	0,00	$0,00	1,00	$10.382,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.08	S/I CODO 90° PVC-P 3/4"	UND	1,00	$2.303,00	$2.303,00	0,00	$0,00	1,00	$2.303,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.09	S/I CODO 90° PVC-P 2"	UND	5,00	$25.413,00	$127.065,00	0,00	$0,00	5,00	$127.065,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00

Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**
			PLAZO INICIAL:	12 MESES	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**
	REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026
VERSION: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
3.11.10	S/I TEE REDUCIDA PVC-P 2"X1/2"	UND	7,00	$25.816,00	$180.712,00	0,00	$0,00	7,00	$180.712,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.11	S/I TEE REDUCIDA PVC-P 2"X3/4"	UND	2,00	$51.062,00	$102.124,00	0,00	$0,00	2,00	$102.124,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.12	S/I TEE REDUCIDA PVC-P 2"X1 1/4"	UND	4,00	$49.799,00	$199.196,00	0,00	$0,00	4,00	$199.196,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.13	S/I DE VALVULA DE BOLA 2"	UND	1,00	$113.360,00	$113.360,00	0,00	$0,00	1,00	$113.360,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.11.14	PRUEBA HIDROSTATICA Y DE FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$15.147.636,00	$15.147.636,00	0,00	$0,00	1,00	$15.147.636,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$19.593.400,00		$0,00						
3,12	**REDES SANITARIAS**												
3.12.01	S/I PUNTO SANITARIO 2"	UND	6,00	$163.074,00	$978.444,00	0,00	$0,00	6,00	$978.444,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.02	S/I PUNTO SANITARIO 3"	UND	9,00	$109.113,00	$982.017,00	0,00	$0,00	9,00	$982.017,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.03	S/I PUNTO SANITARIO 4"	UND	4,00	$134.784,00	$539.136,00	0,00	$0,00	4,00	$539.136,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.04	S/I TUBERÍA PVC-S 2"	M	8,44	$32.342,00	$272.966,00	0,00	$0,00	8,44	$272.966,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.05	S/I TUBERÍA PVC-S 3"	M	12,76	$46.163,00	$589.040,00	0,00	$0,00	12,76	$589.040,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.06	S/I TUBERÍA PVC-S 4"	M	32,81	$63.460,00	$2.082.123,00	0,00	$0,00	32,81	$2.082.123,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.07	S/I TUBERÍA PVC-V 3"	M	33,12	$28.889,00	$956.804,00	0,00	$0,00	33,12	$956.804,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.08	S/I TUBERÍA PVC CORRUGADA 6"	M	94,14	$94.807,00	$8.925.131,00	0,00	$0,00	94,14	$8.925.131,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.09	S/I CODO PVC-S 2" X 45°	UND	1,00	$8.016,00	$8.016,00	0,00	$0,00	1,00	$8.016,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.10	S/I CODO PVC-S 3" X 45°	UND	1,00	$15.631,00	$15.631,00	0,00	$0,00	1,00	$15.631,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.11	S/I CODO PVC-S 4" X 45°	UND	5,00	$25.913,00	$129.565,00	0,00	$0,00	5,00	$129.565,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.12	S/I REDUCCIÓN PVC-S 4X3"	UND	1,00	$156.530,00	$156.530,00	0,00	$0,00	1,00	$156.530,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.13	S/I YEE PVC-S 4"	UND	3,00	$45.875,00	$137.625,00	0,00	$0,00	3,00	$137.625,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.14	S/I YEE REDUCIDA PVC-S 4X2"	UND	8,00	$39.558,00	$316.464,00	0,00	$0,00	8,00	$316.464,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.15	S/I YEE REDUCIDA PVC-S 4X3"	UND	8,00	$47.205,00	$377.640,00	0,00	$0,00	8,00	$377.640,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.12.16	S/I CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO (MEDIDAS INTERNAS 0.5X0.5M)	UND	5,00	$1.114.993,00	$5.574.965,00	0,00	$0,00	5,00	$5.574.965,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$22.042.097,00		$0,00						
3,13	**APARATOS SANITARIOS**												
3.13.01	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA PUSH Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$1.199.547,00	$4.798.188,00	0,00	$0,00	4,00	$4.798.188,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.13.02	S/I LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO	UND	1,00	$123.586,00	$123.586,00	0,00	$0,00	1,00	$123.586,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.13.03	S/I DE ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS	UND	2,00	$2.646.964,00	$5.293.928,00	0,00	$0,00	2,00	$5.293.928,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.13.04	S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS	UND	2,00	$3.033.783,00	$6.067.566,00	0,00	$0,00	2,00	$6.067.566,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.13.05	S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS	UND	2,00	$2.865.978,00	$5.731.956,00	0,00	$0,00	2,00	$5.731.956,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.13.06	S/I DE GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA DUCHA	UND	4,00	$932.240,00	$3.728.960,00	0,00	$0,00	4,00	$3.728.960,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$25.744.184,00		$0,00						
3,14	**DRENAJE DE CUBIERTAS**												
3.14.01	S/I BAJANTE PVC-S 6"	M	51,00	$121.185,00	$6.180.435,00	0,00	$0,00	51,00	$6.180.435,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.14.02	S/I TUBERIA PVC-CORRUGADA 10"	M	91,95	$115.066,00	$10.580.319,00	0,00	$0,00	91,95	$10.580.319,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.14.03	S/I CODO PVC-S 6" X 90°	UND	6,00	$159.155,00	$954.930,00	0,00	$0,00	6,00	$954.930,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.14.04	S/I UNION PVC 10"	UND	16,00	$408.843,00	$6.541.488,00	0,00	$0,00	16,00	$6.541.488,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.14.05	S/I CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO (MEDIDAS INTERNAS 0.6X0.6M)	UND	8,00	$1.442.847,00	$11.542.776,00	0,00	$0,00	8,00	$11.542.776,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$35.799.948,00		$0,00						
3,15	**SISTEMA DE RIEGO**												
3.15.01	S/I TUBERIA PVCP RDE 9 1/2" PARA RIEGO	M	521,50	$12.598,00	$6.569.857,00	0,00	$0,00	521,50	$6.569.857,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.02	S/I TUBERIA PVCP RDE 21 1.1/2" PARA RIEGO	M	82,71	$25.480,00	$2.107.451,00	0,00	$0,00	82,71	$2.107.451,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.03	S/I TUBERIA PVCP RDE 21 2" PARA RIEGO	M	387,08	$36.999,00	$14.321.573,00	0,00	$0,00	387,08	$14.321.573,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.04	S/I TUBERIA PVCP RDE 21 2.1/2"	M	2,33	$53.095,00	$123.711,00	0,00	$0,00	2,33	$123.711,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.05	S/I CODO PVC-P 1/2" X 90°	UND	6,00	$1.626,00	$9.756,00	0,00	$0,00	6,00	$9.756,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.06	S/I CODO PVC-P 1 1/2" X 90°	UND	5,00	$16.154,00	$80.770,00	0,00	$0,00	5,00	$80.770,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.07	S/I CODO PVC-P 2" X 90°	UND	15,00	$25.413,00	$381.195,00	0,00	$0,00	15,00	$381.195,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.08	S/I BUJE PVC-P 1 1/2"X1/2"	UND	24,00	$8.534,00	$204.816,00	0,00	$0,00	24,00	$204.816,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.09	S/I BUJE PVC-P 2"X1/2"	UND	99,00	$10.382,00	$1.027.818,00	0,00	$0,00	99,00	$1.027.818,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.10	S/I BUJE PVC-P 2 1/2"X1 1/2"	UND	1,00	$13.438,00	$13.438,00	0,00	$0,00	1,00	$13.438,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.11	S/I BUJE PVC-P 2 1/2"X2"	UND	1,00	$16.973,00	$16.973,00	0,00	$0,00	1,00	$16.973,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.12	S/I TEE PVC-P 1/2"	UND	178,00	$2.060,00	$366.680,00	0,00	$0,00	178,00	$366.680,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.13	S/I TEE PVC-P 1 1/2"	UND	23,00	$19.309,00	$444.107,00	0,00	$0,00	23,00	$444.107,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.14	S/I TEE PVC-P 2"	UND	102,00	$32.433,00	$3.308.166,00	0,00	$0,00	102,00	$3.308.166,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.15	S/I TEE PVC-P 2 1/2"	UND	1,00	$51.786,00	$51.786,00	0,00	$0,00	1,00	$51.786,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.16	S/I TAPÓN 1/2"	UND	123,00	$1.013,00	$124.599,00	0,00	$0,00	123,00	$124.599,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.17	S/I TAPÓN 2"	UND	123,00	$10.343,00	$1.272.189,00	0,00	$0,00	123,00	$1.272.189,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.18	S/I VALVULA DE BOLA 1 1/2"	UND	1,00	$94.244,00	$94.244,00	0,00	$0,00	1,00	$94.244,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.19	S/I VALVULA DE BOLA 2"	UND	2,00	$113.360,00	$226.720,00	0,00	$0,00	2,00	$226.720,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN DE 0 - 20 PSI CON MANOMETRO (INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN A TUBERIA DE 2" Y 1.1/2", DEBE REDUCIR 5 MCA)	UND	3,00	$267.158,00	$801.474,00	0,00	$0,00	3,00	$801.474,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO DE ASPERSOR SERIE 1800 PRS MODELO 1812 O SIMILAR (INCLUYE ROSCA HEMBRA NPT PARA CONEXIÓN A TUBERIA DE 1/2")	UND	185,00	$163.066,00	$30.167.210,00	0,00	$0,00	185,00	$30.167.210,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA DE ARCO VARIABLE SERIE 4 VAN O SIMILAR	UND	185,00	$14.114,00	$2.611.090,00	0,00	$0,00	185,00	$2.611.090,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.23	S/I DE HIDRANTE Y BAYONETA PARA RIEGO DE 2" (INCLUYE ROSCA HEMBRA DE 1/2" PARA CONEXIÓN A RED DE TUBERIA DE 1 1/2")	UND	3,00	$43.266,00	$129.798,00	0,00	$0,00	3,00	$129.798,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.15.24	S/I CAJA PARA VALVULA DE 10"	UND	3,00	$93.607,00	$280.821,00	0,00	$0,00	3,00	$280.821,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$64.736.242,00		$0,00						
3,16	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y CUARTO DE BOMBAS**												
3.16.01	S/I ACOMETIDA (INCLUYE CAJA DE REGISTRO, MEDIDOR, VALVULAS Y TODOS LO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	UND	1,00	$1.360.624,00	$1.360.624,00	0,00	$0,00	1,00	$1.360.624,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.16.02	S/I TUBERÍA PVC-P RDE 21 - 2"	M	87,31	$36.999,00	$3.230.383,00	0,00	$0,00	87,31	$3.230.383,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.16.03	S/I CODO 90° PVC-P 2"	UND	3,00	$25.413,00	$76.239,00	0,00	$0,00	3,00	$76.239,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.16.04	S/I SISTEMA HIDRONEUMÁTICO CON 2 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN BARNES MODELO HE 1.5-30 O SIMILAR Y UN TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 200 L (INCLUYE 8 METROS DE TUBERIA EN ACERO AL CARBÓN SCH 40 DE 2", 2 VALVULA CHECK 2" , 2 REDUCCIONES EXCENTRICA EN ACERO 2" X 1-1/2", 2 VÁLVULA DE VASTAGO DE 2", 3 MANOMETRO, 4 CODOS DE 90° EN ACERO DE 2 ", 2 UNIONES UNIVERSALES DE 2", Y 1 REGISTRO 2", BASE ESTRUCTURAL)	UND	1,00	$34.375.986,00	$34.375.986,00	0,00	$0,00	1,00	$34.375.986,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 BOMBA CARACOL BARNES MODELO EE 1.5-1 O SIMILAR (INCLUYE 8 METROS DE TUBERIA EN ACERO AL CARBÓN SCH 40 DE 2", 3 VALVULA CHECK 2", 2 REDUCCIONES EXCENTRICA EN ACERO 2" X 1-1/2", 2 VÁLVULA DE VASTAGO DE 2", 3 MANOMETRO, 4 CODOS DE 90° EN ACERO DE 2", 2 UNIONES UNIVERSALES DE 2" Y 1 REGISTRO 2")	UND	1,00	$8.379.725,00	$8.379.725,00	0,00	$0,00	1,00	$8.379.725,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00

Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**
			PLAZO INICIAL:	12 MESES	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**
	REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026
VERSION: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
3.16.06	S/I ACOPLE CON ROSCA ACERO 2" SCH 40 A TUBERIA PVC P 2"	UND	1,00	$122.959,00	$122.959,00	0,00	$0,00	1,00	$122.959,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.16.07	S/I ACOPLE CON ROSCA ACERO 2" SCH 40 A TUBERIA PVC P 2.1/2"	UND	1,00	$154.644,00	$154.644,00	0,00	$0,00	1,00	$154.644,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.16.08	S/I ESCOTILLAS DE ACCESO EN ACERO DE 1.50mX0.80m	UND	2,00	$23.948.316,00	$47.896.632,00	0,00	$0,00	2,00	$47.896.632,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.16.09	POZO EYECTOR (INCLUYE REJILLA, TUBERIA PVC PARA DESAGUE, 2 BOMBAS DE 110 GPM Y 7 HP, VALVULAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	UND	1,00	$8.062.157,00	$8.062.157,00	0,00	$0,00	1,00	$8.062.157,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$103.659.349,00		$0,00						
3,17	**HIDRANTE 3"**												
3.17.01	S/I DE HIDRANTE 3".INCLUYE TODOLOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1,00	$5.983.164,00	$5.983.164,00	0,00	$0,00	1,00	$5.983.164,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$5.983.164,00		$0,00						
3,18	**SISTEMA DE VENTILACIÓN MECANICA**												
3.18.01	SUMINISTRO Y MONTAJE VENTILADOR DE ALTO VOLUMEN Y BAJA VELOCIDAD (3m diametro, 107rpm, 8 aspas, 120VAC, 0.5HP. con soportes de montaje)	UND	2,00	$60.079.570,00	$120.159.140,00	0,00	$0,00	2,00	$120.159.140,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$120.159.140,00		$0,00						
3,19	**ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO**												
3.19.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL DURO O COMPACTADO	M3	7,59	$101.834,00	$772.920,00	0,00	$0,00	7,59	$772.920,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.19,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	9,86	$41.675,00	$410.916,00	0,00	$0,00	9,86	$410.916,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.19.03	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	2,06	$222.365,00	$458.072,00	0,00	$0,00	2,06	$458.072,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.19.04	CONEXIÓN A ACOMETIDAS DOMICILIARIAS (INCLUYE ANILLO DE GOMA, MORTERO, TUBERÍA PVC CORRUGADA 6" LPROMEDIO= 10,0 M, CAJA ELEVADORA 400 Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	UND	1,00	$2.048.686,00	$2.048.686,00	0,00	$0,00	1,00	$2.048.686,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$3.690.594,00		$0,00						
3,20	**ACOMETIDA DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO**												
3.20.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL DURO O COMPACTADO	M3	13,95	$101.834,00	$1.420.584,00	0,00	$0,00	13,95	$1.420.584,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.20,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	18,13	$41.675,00	$755.568,00	0,00	$0,00	18,13	$755.568,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.20.03	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	3,23	$222.365,00	$718.239,00	0,00	$0,00	3,23	$718.239,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.20.04	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO. INCLUYE TEE PARTIDA 10" X 2" PARA TUBERIA PVC/AC, 9 MTS DE TUBERÍA PVC 2" Y BRIDA ORIENTABLE 2"	UND	1,00	$4.898.268,00	$4.898.268,00	0,00	$0,00	1,00	$4.898.268,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.20.05	S/I DE MACROMEDIDOR. INCLUYE 3 NIPLES PASAMUROS, 1 VENTOSA, 1 VALVULA COMPUERTA, 1 UNIÓN UNIVERSAL, FILTRO EN YE Y MACROMEDIDOR 2"	UND	1,00	$9.219.399,00	$9.219.399,00	0,00	$0,00	1,00	$9.219.399,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.20.06	S/I CAJA PARA MACROMEDIDOR EN CONCRETO (MEDIDAS INTERNAS 1.31X0.8M)	UND	1,00	$2.295.385,00	$2.295.385,00	0,00	$0,00	1,00	$2.295.385,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.20.07	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA HIDRANTE DE RCI. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES EMPLEADOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN; INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 3" Y TEE PARTIDA 10" X 3" PARA TUBERIA PVC/AC	UND	1,00	$6.261.725,00	$6.261.725,00	0,00	$0,00	1,00	$6.261.725,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$25.569.168,00		$0,00						
3.21	**ADECUACIÓN DE VÍAS INTERNAS PARA CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS**												
3.21.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	M2	48,00	$59.073,00	$2.835.504,00	0,00	$0,00	48,00	$2.835.504,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,21,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	17,55	$41.675,00	$731.396,00	0,00	$0,00	17,55	$731.396,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,21,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	49,20	$14.588,00	$717.730,00	0,00	$0,00	49,20	$717.730,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,21,04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	12,60	$229.827,00	$2.895.820,00	0,00	$0,00	12,60	$2.895.820,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.21.05	SUBBASE GRANULAR QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE	M3	8,40	$346.123,00	$2.907.433,00	0,00	$0,00	8,40	$2.907.433,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3,21,06	ACERO DE REFUERZO Fv = 420 Moa	KG	119,78	$12.023,00	$1.440.115,00	0,00	$0,00	119,78	$1.440.115,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
3.21.07	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (3.8 MPA)	M3	6,72	$1.476.266,00	$9.920.508,00	0,00	$0,00	6,72	$9.920.508,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$21.448.506,00		$0,00						
4	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**												
4.01	**CERRAMIENTO PERIMETRAL TIPO 1. H=2.00M**												
4.01.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL DURO O COMPACTADO.	M3	113,84	$101.834,00	$11.592.783,00	113,84	$11.592.783,00	113,84	$11.592.783,00	0,00	$0,00	113,84	$11.592.783,00
4,01,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	147,99	$41.675,00	$6.167.483,00	147,99	$6.167.483,00	147,99	$6.167.483,00	0,00	$0,00	147,99	$6.167.483,00
4,01,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	364,29	$14.588,00	$5.314.263,00	364,29	$5.314.263,00	364,29	$5.314.263,00	0,00	$0,00	364,29	$5.314.263,00
4,01,04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	77,64	$229.827,00	$17.843.768,00	35,21	$8.092.209,00	77,64	$17.843.768,00	0,00	$0,00	35,21	$8.092.209,00
4,01,05	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)	M3	11,38	$844.909,00	$9.615.064,00	6,26	$5.289.130,00	11,38	$9.615.064,00	0,00	$0,00	6,26	$5.289.130,00
4,01,06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa VIGAS CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	KG	2.846,00	$12.023,00	$34.217.458,00	2.846,02	$34.217.698,00	2.846,00	$34.217.458,00	0,00		2.846,02	$34.217.458,00
4.01.07	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.25MX0.50MM EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE FORMALETA	M	227,68	$219.214,00	$49.910.644,00	227,68	$49.910.644,00	227,68	$49.910.644,00	0,00	$0,00	227,68	$49.910.644,00
4.01.08	S/I SISTEMA MODULAR DE REJA ALTO IMPACTO CON ACABADO EN CAPA DE ZINC, FOSFATO Y POLIESTER TERMOENDURECIDO. CONFORMADO POR 1 PANEL DE 2.00 MTS DE ALTO X 2.50MTS DE ANCHO, OJO DE MALLA 5CMX20CM CON DOBLE ALAMBRE HORIZONTAL CALIBRE 6 Y UN ALAMBRE VERTICAL CALIBRE 5. INCLUYE POSTE CAL.16 DIMENSION 2 1/4" X 2 1/4" ALTURA DE 2.50 MTS Y ABRAZADERAS.	M	227,68	$506.125,00	$115.234.540,00	0,00	$0,00	227,68	$115.234.540,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.01.09	S/I DE PUERTA ABATIBLE EN PANEL CON ACABADO EN CAPA DE ZINC, FOSFATO Y POLIESTER TERMOENDURECIDO OJO DE MALLA 5CMX20CM CON DOBLE ALAMBRE HORIZONTAL CALIBRE 6 Y UN ALAMBRE VERTICAL CALIBRE 5 (DIMENSIONES 2.00M ALTO X 3.00M ANCHO) COMPUESTA POR 2 HOJAS. INCLUYE: POSTES CARGADOR, BISAGRAS Y PASADOR	UND	3,00	$4.946.816,00	$14.840.448,00	0,00	$0,00	3,00	$14.840.448,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$264.736.451,00		$120.584.210,00						
4.02	**CERRAMIENTO PERIMETRAL TIPO 2. H=3,00M**												
4.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL DURO O COMPACTADO.	M3	206,72	$101.834,00	$21.051.124,00	103,36	$10.525.562,00	206,72	$21.051.124,00	103,36	$10.525.562,00	206,72	$21.051.124,00
4.02.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	268,74	$41.675,00	$11.199.740,00	134,37	$5.599.870,00	268,74	$11.199.740,00	0,00	$0,00	134,37	$5.599.870,00
4,02,03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PILOTES	KG	565,50	$12.023,00	$6.799.007,00	565,50	$6.799.007,00	565,50	$6.799.007,00	0,00	$0,00	565,50	$6.799.007,00
4.02.04	PILOTE DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 0.3 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	58,00	$726.503,00	$42.137.174,00	58,00	$42.137.174,00	58,00	$42.137.174,00	0,00	$0,00	58,00	$42.137.174,00
4,02,05	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)	M3	5,17	$844.909,00	$4.368.180,00	2,84	$2.401.569,00	5,17	$4.368.180,00	2,33	$1.966.611,00	5,17	$4.368.180,00
4,02,06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa VIGAS CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	KG	1.123,52	$12.023,00	$13.508.081,00	1.123,52	$13.508.081,00	1.123,52	$13.508.081,00	0,00	$0,00	1.123,52	$13.508.081,00
4.02.07	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.30MTS X 0.40MTS DE 21 MPA.(3000PSI)	M	103,36	$216.233,00	$22.349.843,00	103,36	$22.349.843,00	103,36	$22.349.843,00	0,00	$0,00	103,36	$22.349.843,00
4.02.08	COLUMNA DE CONFINAMIENTO 0.15MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI). REF. 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 0.20 MTS	M	87,00	$214.413,00	$18.653.931,00	87,00	$18.653.931,00	87,00	$18.653.931,00	0,00	$0,00	87,00	$18.653.931,00
4.02.09	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL HUECO DE CONCRETO DE 0.15MTS X 0.20MTS X 0.40MTS CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	289,41	$137.792,00	$39.878.383,00	289,41	$39.878.383,00	289,41	$39.878.383,00	0,00	$0,00	289,41	$39.878.383,00
4,02,10	VIGA DE CONFINAMIENTO SUPERIOR 0.15MTS X 0.20MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI).REF. 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 @ 0.20 MTS	M	103,36	$118.120,00	$12.208.883,00	103,36	$12.208.883,00	103,36	$12.208.883,00	0,00	$0,00	103,36	$12.208.883,00
Subtotal					$192.154.346,00		$174.062.303,00						
4,03	**CERRAMIENTO PERIMETRAL TIPO 3. H=4,80M**												

	CONTRATO DE OBRA N°:	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**
			PLAZO INICIAL:	12 MESES	
Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6			**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**
	REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026
VERSION: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
4.03.01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL DURO O COMPACTADO.	M3	27,02	$101.834,00	$2.751.555,00	27,02	$2.751.555,00	28,37	$2.889.133,00	0,00	$0,00	27,02	$2.751.555,00
4.03.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	35,13	$41.675,00	$1.464.043,00	35,13	$1.464.043,00	36,88	$1.536.974,00	0,00	$0,00	35,13	$1.464.043,00
4.03.03	ACERO DE REFUERZO Fv = 420 Mpa PILOTES	KG	528,93	$12.023,00	$6.359.325,00	528,93	$6.359.325,00	528,93	$6.359.325,00	0,00	$0,00	528,93	$6.359.325,00
4.03.04	PILOTE DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 0.3 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	54,00	$726.503,00	$39.231.162,00	54,00	$39.231.162,00	54,00	$39.231.162,00	0,00	$0,00	54,00	$39.231.162,00
4.03.05	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)	M3	1,35	$844.909,00	$1.140.627,00	0,00	$0,00	1,35	$1.141.472,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.03.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa VIGAS CIMENTACIÓN CERRAMIENTO	KG	734,27	$12.023,00	$8.828.128,00	0,00	$0,00	734,54	$8.831.358,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.03.07	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0.40MTS X 0.30 MTS DE 21 MPA.(3000PSI)	M	67,55	$216.233,00	$14.606.539,00	0,00	$0,00	67,55	$14.606.539,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
4.03.08	S/I SISTEMA MODULAR DE REJA ALTO IMPACTO CON ACABADO EN CAPA DE ZINC,FOSFATO Y POLIESTER TERMOENDURECIDO. CONFORMADO POR 2 PANELES DE 2.40 MTS DE ALTO X 2.50MTS DE ANCHO, OJO DE MALLA 5CMX20CM CON DOBLE ALAMBRE HORIZONTAL CALIBRE 6 Y UN ALAMBRE VERTICAL CALIBRE 5. INCLUYE POSTE CAL.11 DIMENSION 3" X 3" ALTURA DE 5,80 MTS Y ABRAZADERAS.	M	67,55	$2.181.529,00	$147.362.284,00	0,00	$0,00	67,55	$147.362.284,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$221.743.663,00		$49.806.085,00						
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**												
5.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	46,00	$406.560,00	$18.701.760,00	0,00	$0,00	46,00	$18.701.760,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	19,00	$435.239,00	$8.269.541,00	0,00	$0,00	19,00	$8.269.541,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA 220V REGULADO CON TOMA CON TIERRA 20A, Y SEGÚN LA NORMA NEMA, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 8 M).	UND	2,00	$465.515,00	$931.030,00	0,00	$0,00	2,00	$931.030,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, .LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90ºC, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	3,00	$489.679,00	$1.469.037,00	0,00	$0,00	3,00	$1.469.037,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 3 M).	UND	8,00	$290.522,00	$2.324.176,00	0,00	$0,00	8,00	$2.324.176,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.(SALIDA PROMEDIO DE 3 M).	UND	3,00	$330.470,00	$991.410,00	0,00	$0,00	3,00	$991.410,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER DE 18W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$87.455,00	$174.910,00	0,00	$0,00	2,00	$174.910,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA INCRUSTAR DE 12W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	27,00	$79.422,00	$2.144.394,00	0,00	$0,00	27,00	$2.144.394,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA INCRUSTAR DE 18W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$88.115,00	$88.115,00	0,00	$0,00	1,00	$88.115,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED DECO PISO DE 3W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	8,00	$225.165,00	$1.801.320,00	0,00	$0,00	8,00	$1.801.320,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CINTA LED DE 15W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	6,00	$262.808,00	$1.576.848,00	0,00	$0,00	6,00	$1.576.848,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA SOBREPONER HERMETICA DE 50W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	3,00	$383.699,00	$1.151.097,00	0,00	$0,00	3,00	$1.151.097,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA REFLECTOR LED HIGHBAY 100W DL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	12,00	$2.269.475,00	$27.233.700,00	0,00	$0,00	12,00	$27.233.700,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE TECHO Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	$1.351.684,00	$5.406.736,00	0,00	$0,00	4,00	$5.406.736,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TN-HAL-1 TIPO INTERIOR PARA FIJACIÓN EN PARED CON PROTECCION DE 80AMP SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$23.102.600,00	$23.102.600,00	0,00	$0,00	1,00	$23.102.600,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00

Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**
			PLAZO INICIAL:	12 MESES	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**
	REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026
VERSION: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
5.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA LUMINARIA LED REFLECTOR DE 100W HIGHBAY EN 2xNo.8F + 1+No.8T AWG, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	120,00	$189.203,00	$22.704.360,00	0,00	$0,00	120,00	$22.704.360,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL EN CABLE No. 2xNo.4F + 1xNo.4N + 1+No.6T AWG, EN TUBERIA PVC Y EMT, DESDE MEDIDOR MONOFASICO HASTA TN-HAL-1 EN CUARTO TECNICO Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	64,00	$331.080,00	$21.189.120,00	0,00	$0,00	64,00	$21.189.120,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL EN CABLE No. 2xNo.4F + 1xNo.4N + 1+No.6T AWG, EN TUBERIA PVC Y EMT, DESDE TRANSFORMADOR MONOFASICO 240V 15 KVA HASTA MEDIDOR MONOFASICO EN POSTE Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	10,00	$331.080,00	$3.310.800,00	0,00	$0,00	10,00	$3.310.800,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No. 2xNo.6F + 1xNo.6N + 1+No.8T AWG, EN TUBERIA PVC Y EMT, DESDE MEDIDOR MONOFASICO HASTA TN-1 EN POSTE DE BAJA TENSION Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	12,00	$260.105,00	$3.121.260,00	0,00	$0,00	12,00	$3.121.260,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No. 3xNo.12F+N+T AWG, EN TUBERIA PVC Y EMT, DESDE TN-HAL-A HASTA CIRCUITOS ELECTRICOS Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	300,00	$87.147,00	$26.144.100,00	0,00	$0,00	300,00	$26.144.100,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO 12 METROS 750 KGF, INCLUYE HINCADO Y CIMENTACION Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACUIN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$6.127.303,00	$6.127.303,00	0,00	$0,00	1,00	$6.127.303,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REGISTRO SB325 Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$3.378.721,00	$6.757.442,00	2,00	$6.757.442,00	2,00	$6.757.442,00	0,00	$0,00	2,00	$6.757.442,00
5.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 13,200/240-120V TIPO POSTE DE 15KVA EN ACEITE Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$22.280.943,00	$22.280.943,00	0,00	$0,00	1,00	$22.280.943,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE MEDIA TENSION PARA ESTRUCTURAS METALICAS Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$1.346.741,00	$1.346.741,00	1,00	$1.346.741,00	1,00	$1.346.741,00	0,00	$0,00	1,00	$1.346.741,00
5.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE BAJA TENSION PARA TRANSFORMADOR Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$1.138.074,00	$1.138.074,00	0,00	$0,00	1,00	$1.138.074,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ALINEACION HORIZONTAL MT-322 Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$2.615.519,00	$2.615.519,00	0,00	$0,00	1,00	$2.615.519,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA HORIZONTAL CT 321-S Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$5.404.890,00	$5.404.890,00	0,00	$0,00	1,00	$5.404.890,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEDIDA DIRECTA 100AMP Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$1.763.653,00	$3.527.306,00	0,00	$0,00	2,00	$3.527.306,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.29	DESINSTALACION DE POSTES EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN DE 12 METROS 750 KF.	UND	4,00	$616.242,00	$2.464.968,00	0,00	$0,00	4,00	$2.464.968,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	UND	1,00	$14.019.590,00	$14.019.590,00	0,00	$0,00	1,00	$14.019.590,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TN-1 TIPO EXTERIOR PARA FIJACIÓN EN PARED CON PROTECCIONES SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$17.355.473,00	$17.355.473,00	0,00	$0,00	1,00	$17.355.473,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO 2xNo.1-1/2", INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	1.665,00	$155.130,00	$258.291.450,00	1.665,00	$258.291.450,00	1.665,00	$258.291.450,00	0,00	$0,00	1.665,00	$258.291.450,00
5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION PEATONAL EN CABLE DE ALUMINIO SERIE 8000 EN 2xNo.6F + 1xNo.6T AWG, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	1.073,00	$47.091,00	$50.528.643,00	0,00	$0,00	1.073,00	$50.528.643,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED STREET 20W NW V2 Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	41,00	$4.238.252,00	$173.768.332,00	0,00	$0,00	41,00	$173.768.332,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA REFLECTOR LED SYLVEO 300W CW UNV Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	24,00	$6.976.634,00	$167.439.216,00	0,00	$0,00	24,00	$167.439.216,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 6 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO SENCILLO ESPACIO PARA 1 LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	23,00	$11.851.955,00	$272.594.965,00	0,00	$0,00	23,00	$272.594.965,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 6 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO DOBLE ESPACIO PARA 2 LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	9,00	$13.145.083,00	$118.305.747,00	0,00	$0,00	9,00	$118.305.747,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 12 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO DOBLE ESPACIO PARA 4 REFLECTORES, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	6,00	$16.371.396,00	$98.228.376,00	0,00	$0,00	6,00	$98.228.376,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA COOPER WELD DE 2.4 METROS POR 5/8", INCLUYE SOLDADURA EXOTERMICA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	32,00	$2.555.985,00	$81.791.520,00	0,00	$0,00	32,00	$81.791.520,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CABLE ENCAUCHETADO 4xNo.14 AWG, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	632,00	$28.147,00	$17.788.904,00	0,00	$0,00	632,00	$17.788.904,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,40x0,40x0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	30,00	$1.452.960,00	$43.588.800,00	30,00	$43.588.800,00	30,00	$43.588.800,00	0,00	$0,00	30,00	$43.588.800,00
5.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 0,30x0,30x0,60 METROS PARA POSTE METALICO DE BRAZO SENCILLO Y BRAZO DOBLE, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	38,00	$1.294.558,00	$49.193.204,00	38,00	$49.193.204,00	38,00	$49.193.204,00	0,00	$0,00	38,00	$49.193.204,00

		CONTRATO DE OBRA N°:	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**	
				PLAZO INICIAL:	12 MESES		
				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**	
	Consorcio Halterofilia APG	**OBJETO:**	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00	
	NIT 901986914-6	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**	
		REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026	
VERSION: 02	**CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**	
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**	

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
5.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,60x0,60x0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	$1.770.180,00	$7.080.720,00	0,00	$0,00	4,00	$7.080.720,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No. 4xNo.10F+N+T AWG, EN TUBERIA PVC Y EMT, DESDE TN-HAL-1 HASTA VENTILADOR BIG VENTO Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	32,00	$151.439,00	$4.846.048,00	0,00	$0,00	32,00	$4.846.048,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TN-BOMBAS TIPO INTERIOR PARA FIJACIÓN EN PARED CON PROTECCION DE 40AMP SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	1,00	$34.758.682,00	$34.758.682,00	0,00	$0,00	1,00	$34.758.682,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No. 2xNo.6F + 1xNo.6N + 1+No.8T AWG, EN TUBERIA PVC Y EMT, DESDE MEDIDOR MONOFASICO HASTA TN-1 EN POSTE DE BAJA TENSION Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	50,00	$260.105,00	$13.005.250,00	0,00	$0,00	50,00	$13.005.250,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.47	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No. 4xNo.10F+N+T AWG, EN TUBERIA PVC Y EMT, DESDE TN-BOMBAS HASTA BOMBAS DE 3 HP Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	30,00	$151.439,00	$4.543.170,00	0,00	$0,00	30,00	$4.543.170,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.48	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No. 4xNo.12F+N+T AWG, EN TUBERIA PVC Y EMT, DESDE TN-BOMBAS HASTA BOMBAS DE 1 HP Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	30,00	$97.209,00	$2.916.270,00	0,00	$0,00	30,00	$2.916.270,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.49	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CABLE No. 3xNo.12F+N+T AWG, EN TUBERIA PVC Y EMT, DESDE TN-BOMBAS HASTA CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMAS EN CUARTO DE BOMBAS Y DEMAS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	M	30,00	$87.147,00	$2.614.410,00	0,00	$0,00	30,00	$2.614.410,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
5.50	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED EMERGENCIA R1 2 X 1.6 W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2,00	$447.508,00	$895.016,00	0,00	$0,00	2,00	$895.016,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$1.657.053.286,00		$359.177.637,00						
6	**RED CONTRA INCENDIOS**												
6,01	**ALARMA**												
6.01.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO. (IncluyeTuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	11,00	$773.854,00	$8.512.394,00	0,00	$0,00	11,00	$8.512.394,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.01.02	SALIDA PARA SIRENA CON ESTROBO. (IncluyeTuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	6,00	$763.251,00	$4.579.506,00	0,00	$0,00	6,00	$4.579.506,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.01.03	SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	2,00	$855.147,00	$1.710.294,00	0,00	$0,00	2,00	$1.710.294,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.01.04	SALIDA PARA MODULO RELE (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	1,00	$793.736,00	$793.736,00	0,00	$0,00	1,00	$793.736,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.01.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTELIGENTE	UND	10,00	$657.447,00	$6.574.470,00	0,00	$0,00	10,00	$6.574.470,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.01.06	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO TERMICO INTELIGENTE	UND	1,00	$598.554,00	$598.554,00	0,00	$0,00	1,00	$598.554,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.01.07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIRENA CON ESTROBO	UND	6,00	$882.417,00	$5.294.502,00	0,00	$0,00	6,00	$5.294.502,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.01.08	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	2,00	$1.128.636,00	$2.257.272,00	0,00	$0,00	2,00	$2.257.272,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.01.09	SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO RELE	UND	1,00	$1.094.639,00	$1.094.639,00	0,00	$0,00	1,00	$1.094.639,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.01.10	SUMINISTRO Y MONTAJE PANEL DE CONTROL FACP - ALARMA CONTRAINCENDIO	UND	1,00	$9.222.557,00	$9.222.557,00	0,00	$0,00	1,00	$9.222.557,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$40.637.924,00		$0,00						
6,02	**EXTINSIÓN**												
6.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MANGUERAS CLASE III (incluye accesorios y soportes)	UND	1,00	$3.504.258,00	$3.504.258,00	0,00	$0,00	1,00	$3.504.258,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA DOBLE LLAVE EN BRONCE Ø 4" X 2 ½" x 2½" (incluye accesorios y soportes)	UND	1,00	$3.624.557,00	$3.624.557,00	0,00	$0,00	1,00	$3.624.557,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
6.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION CONEXION DE SIAMESA CON GABINETE DE MANGUERAS	UND	1,00	$3.777.390,00	$3.777.390,00	0,00	$0,00	1,00	$3.777.390,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$10.906.205,00		$0,00						
7	**SEGURIDAD HUMANA**												
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO RUTA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE	UND	16,00	$239.322,00	$3.829.152,00	0,00	$0,00	16,00	$3.829.152,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO RIESGO ELECTRICO FOTOLUMINISCENTE	UND	1,00	$251.945,00	$251.945,00	0,00	$0,00	1,00	$251.945,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
7.03	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LBS (4A 80B:C o similar) EN GABINETE PARA EXTINTOR PORTÁTIL CON VIDRIO DE SEGURIDAD. (incluye accesorios y soportes)	UND	3,00	$381.055,00	$1.143.165,00	0,00	$0,00	3,00	$1.143.165,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO CO2 - 15 LBS (10B:C o similar) (incluye accesorios y soportes)	UND	1,00	$1.422.764,00	$1.422.764,00	0,00	$0,00	1,00	$1.422.764,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION AVISO DE PUNTO DE ENCUENTRO PEDESTAL DOBLE CARA (PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO VERDE).	UND	2,00	$687.440,00	$1.374.880,00	0,00	$0,00	2,00	$1.374.880,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$8.021.906,00		$0,00						
8	**ANDENES Y PLAZOLETAS**												
8,01	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO (0.20M X0.50M X 0.80M); INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	241,34	$120.052,00	$28.973.350,00	0,00	$0,00	241,34	$28.973.350,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8,02	CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA FUNDIDO EN SITU 0,15 X 0,35 M, INCLUYE EXCAVACIÓN, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M	24,21	$142.610,00	$3.452.588,00	0,00	$0,00	24,21	$3.452.588,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8,03	ACABADO DE PISO TIPO DECK CON BLOQUE PREF. EN CONCRETO RECTANGULAR DE 1,0 M X 0,145 M X 0,045 M PATRÓN DE COLORES SEGÚN DISEÑO, SOBRE CAPA DE ARENA. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, GEOTEXTIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	821,22	$564.612,00	$463.670.667,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8,04	ACABADO DE PISO TIPO DECK CON BLOQUE PREF. EN CONCRETO RECTANGULAR DE 1,0 M X 0,145 M X 0,045 M PATRÓN DE COLORES SEGÚN DISEÑO,INSTALACIÓN SOBRE PLACA. INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION ESPESOR NO MAYOR A 5CM, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	26,67	$502.672,00	$13.406.262,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8,05	S/I DE ADOQUÍN ALERTA TÁCTIL PREF. EN CONCRETO DE 0.20MX0.20MX0.06M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL, INCLUYE ARENA H=5CM RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M2	25,08	$252.386,00	$6.329.841,00	0,00	$0,00	25,08	$6.329.841,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8,06	S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.20m X 0.20m X 0.06m COLOR AMARILLO. TEXTURA TIPO ACANALADA (UNA HILERA). CON MORTERO 1:4.INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 0.30M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA.	M	218,15	$100.979,00	$22.028.569,00	0,00	$0,00	218,15	$22.028.569,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00

Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**
			PLAZO INICIAL:	12 MESES	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**
	REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026
VERSION: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
8,07	S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREF. EN CONCRETO DE 0.20M X 0.10M X 0.06M COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO. JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	240,87	$59.650,00	$14.367.896,00	0,00	$0,00	240,87	$14.367.896,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8,08	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO CUADRADO TRÁFICO LIVIANO DE 0,20 M X 0,20 M X 0,06 M COLOR GRIS. INCLUYE ARENA H.=5 CM, JUNTAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	356,81	$235.059,00	$83.871.402,00	0,00	$0,00	356,81	$83.871.402,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8,09	BORDILLO RECTO PREFABRICADO EN CONCRETO (015M X0.35M X 0.80M); INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	289,50	$122.174,00	$35.369.373,00	0,00	$0,00	289,50	$35.369.373,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8,10	CONCRETO DE 21MPA PARA AJUSTES	M3	0,30	$1.001.607,00	$300.482,00	0,00	$0,00	0,30	$300.482,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
8.11	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO DE 21 MPA (IN SITU) PARA PASO VEHICULAR. INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO	M	26,22	$365.307,00	$9.578.350,00	0,00	$0,00	26,22	$9.578.350,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$681.348.780,00		$0,00						
9	**PAISAJISMO**												
9,01	EMPRADIZACIÓN TAPETE GRAMA ZOYCIA JAPÓNICA - INCLUYE ADECUACIÓN TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVIÓN.	M2	110,49	$51.996,00	$5.745.038,00	0,00	$0,00	110,49	$5.745.038,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
9,02	EMPRADIZACION EN GRAMA BERMUDA - INCLUYE ADECUACION TERRENO, PLATEO BORDILLOS Y PLATEO ARBORIZACION Y JARDINES.	M2	327,85	$81.535,00	$26.731.250,00	0,00	$0,00	327,85	$26.731.250,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
9,03	EMPRADIZACIÓN EN GRAMA KIKUYO / KIKUYU / PASTO AFRICANO (PENNISETUM CLANDESTINUM), CAPA VEGETAL DE COBERTURA YA ENRAIZADA	M2	441,61	$55.247,00	$24.397.628,00	0,00	$0,00	441,61	$24.397.628,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
9,04	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES (INCLUYE FERTILIZANTE, FOLLAJE Y ABONO ORGANICO)	UND	1.141,00	$27.316,00	$31.167.556,00	0,00	$0,00	1.141,00	$31.167.556,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
9,05	SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 1.5M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO.	UND	15,00	$124.729,00	$1.870.935,00	0,00	$0,00	234,00	$29.186.586,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
9,06	S/I DE PIEDRA DECORATIVA PARA JARDIN COLOR BLANCO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	53,42	$261.981,00	$13.995.025,00	0,00	$0,00	53,42	$13.995.025,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
9,07	S/I DE PIEDRA DECORATIVA PARA JARDIN COLOR GRIS. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	40,47	$264.632,00	$10.709.657,00	0,00	$0,00	40,47	$10.709.657,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$114.617.089,00		$0,00						
10	**MOBILIARIO**												
10,01	S/I DE BANCA CON ESPALDAR, FABRICADA EN HORMIGÓN ARMADO DE ALTA RESISTENCIA, ACADADO LISO. (LONG:160CM; PROFUNDIDAD:59CM; ALTURA DE ESPALDAR:75CM; ALTURA DE ASIENTO:46CM) INCLUYE TRATAMIENTO PROTECTOR ANTIGRAFITI, INCLUYE LLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, SUPERFICIE DE APOYO EN CONCRETO DE 21MPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	9,00	$3.107.203,00	$27.964.827,00	0,00	$0,00	9,00	$27.964.827,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
10,02	S/I BOLARDOS EN CONCRETO, DIMENSIONES ALTO: 75 CM, ANCHO: 23 CM, LARGO: 20 CM; FORMA HEXAGONAL FACETADAS SEGÚN DISEÑO. INCLUYE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	12,00	$528.886,00	$6.346.632,00	0,00	$0,00	12,00	$6.346.632,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
10,03	S/I CESTA PARA BASURA, CAP. 50 LTRS, FABRICADA EN POLIETILENO INYECTADO DE ALTA DENSIDAD COLOREADO EN MASA Y PROTECCION UV, ALTA RESISTENCIA A GOLPES, VANDALISMO, ABRASIÓN, PERCOLADOS, LIXIVIADOS O SOLUCIONES ALCALINAS. INCLUYE CUERPO, TAPA, SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	6,00	$1.356.270,00	$8.137.620,00	0,00	$0,00	6,00	$8.137.620,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
10,04	S/I DE MESA DE PING PONG, SUPERFICIE DE JUEGO Y SOPORTES EN CONCRETO ARQUITECTÓNICO CON ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	2,00	$9.444.395,00	$18.888.790,00	0,00	$0,00	2,00	$18.888.790,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
10,05	S/I DE MESA DE JUEGO (AJEDREZ Y/O PARQUÉS), SUPERFICIE DE JUEGO Y SOPORTES EN CONCRETO ARQUITECTÓNICO CON ACABADO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, PELADO Y DECOLORACIÓN POR AGUA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	3,00	$4.789.031,00	$14.367.093,00	0,00	$0,00	3,00	$14.367.093,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
10,06	S/I DE AVISOS GENERALES SEGÚN DISEÑO	UND	4,00	$794.549,00	$3.178.196,00	0,00	$0,00	4,00	$3.178.196,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
10,07	S/I DE AVISOS CÍVICOS SEGÚN DISEÑO	UND	4,00	$615.021,00	$2.460.084,00	0,00	$0,00	4,00	$2.460.084,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
10,08	S/I DE CICLOPARQUEADEROS EN FORMA DE ESPIRAL CON CAPACIDAD PARA 10/12 BICICLETAS (2.04X0.435X0.425M) ACABADO EN TRES CAPAS (BAÑO ELECTROLÍTICO, CAPA IMPRIMACIÓN CAPA FINAL RECUBRIMIENTO EN PINTURA POLIÉSTER EN POLVO COLOR GRIS) CUENTA CON 6 PUNTOS DE ANCLAJE O FIJACIÓN A PISO, SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	3,00	$9.107.283,00	$27.321.849,00	0,00	$0,00	3,00	$27.321.849,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$108.665.091,00		$0,00						
11	**GIMNASIO AL AIRE LIBRE**												
11,01	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	151,83	$16.319,00	$2.477.714,00	0,00	$0,00	151,83	$2.477.714,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	197,38	$41.675,00	$8.225.812,00	0,00	$0,00	197,38	$8.225.812,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	274,12	$14.588,00	$3.998.863,00	0,00	$0,00	274,12	$3.998.863,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	119,45	$229.827,00	$27.452.835,00	0,00	$0,00	119,45	$27.452.835,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,05	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)	M3	11,94	$844.909,00	$10.088.213,00	0,00	$0,00	11,94	$10.088.213,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa LOSA	KG	875,07	$12.023,00	$10.520.967,00	0,00	$0,00	875,07	$10.520.967,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,07	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA, E= 0.10 M. INCLUYE JUNTA DILATACIÓN Y SELLOS	M2	197,98	$293.652,00	$58.137.223,00	0,00	$0,00	197,98	$58.137.223,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,08	S/I DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS ACRÍLICOS PARA PISOS INCLUYE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN CON IMPRIMANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, BASE DE AGUA, DOBLE CAPA BASE EN RECUBRIMIENTO ACRÍLICO DE REGULACIÓN O NIVELACIÓN Y DOBLE CAPA DE SELLADO CON RECUBRIMIENTO ACRÍLICO DE ACABADO O SELLO DECORATIVO ESPECIALES PARA PISOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	170,56	$118.726,00	$20.249.907,00	0,00	$0,00	170,56	$20.249.907,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
11,09	S/I GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DE 5 ELEMENTOS MECANICOS (BICICLETA PMR,CINTURA,PECHO PMR,EXTENSION,BICICLETA ESTATICA)	UND	1,00	$68.895.075,00	$68.895.075,00	0,00	$0,00	1,00	$68.895.075,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$210.046.609,00		$0,00						
12	**CANCHAS DE ARENA**												
	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
12,01	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	2.300,99	$16.319,00	$37.549.856,00	2.300,99	$37.549.856,00	2.300,99	$37.549.856,00	0,00	$0,00	2.300,99	$37.549.856,00
12,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	2.991,29	$41.675,00	$124.662.011,00	2.991,29	$124.661.994,00	2.991,29	$124.662.011,00	0,00	$0,00	2.991,29	$124.661.994,00
12,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA	M3	1.150,50	$172.204,00	$198.120.702,00	1.150,50	$198.120.702,00	1.150,50	$198.120.702,00	0,00	$0,00	1.150,50	$198.120.702,00
12,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	2.941,61	$14.588,00	$42.912.207,00	2.941,61	$42.912.207,00	2.941,61	$42.912.207,00	0,00	$0,00	2.941,61	$42.912.207,00
	ESTRUCTURA												
12,05	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)	M3	10,85	$844.909,00	$9.167.263,00	5,96	$5.035.658,00	10,85	$9.167.263,00	0,00	$0,00	5,96	$5.035.658,00
12,06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGA BORDE DE CANCHA	KG	5.238,14	$12.023,00	$62.978.157,00	5.238,14	$62.978.157,00	5.238,14	$62.978.157,00	0,00	$0,00	5.238,14	$62.978.157,00

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025
				PLAZO INICIAL:	12 MESES
				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026
		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00
		CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00
		REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%
VERSION: 02	**CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN		

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2
VALOR PRESENTE ACTA
$710.400.543,00
PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA
DESDE: 30/11/2025
HASTA: 29/01/2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA
5/02/2026

	CONDICIONES ORIGINALES					ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
12.07	VIGA 0.25M X 0.40M EN CONCRETO DE 21 MPA. INCLUYE FORMALETA	M	216,90	$184.922,00	$40.109.582,00	216,90	$40.109.582,00	216,90	$40.109.582,00	0,00	$0,00	216,90	$40.109.582,00
	ACABADO Y ELEMENTOS DEPORTIVOS												
12.08	ACABADO EN ARENA LAVADA	M3	1.176,64	$189.507,00	$222.981.516,00	0,00	$0,00	1.176,64	$222.981.516,00	1.176,64	$222.981.516,00	1.176,64	$222.981.516,00
12.09	SUMINITRO E INSTALACION DE DEMARCACION CON CINTAS ELASTICAS PARA CANCHAS DE FUTBOL EN ARENA	UND	2,00	$1.843.898,00	$3.687.796,00	0,00	$0,00	2,00	$3.687.796,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
12.10	S/I DE JUEGO DE PORTERIAS PARA FUTBOL EN ESTRUCTURA PRINCIPAL EN TUBO GALVANIZADO DE 3" DIMENSIONES ARCO 2.00M ALTO X5.00 M DE ANCHO. INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS, EXCAVACION, CONCRETO DE 21MPA Y ACERO DE REFUERZO PARA ANCLAJE DE POSTES	PAR	2,00	$8.381.471,00	$16.762.942,00	0,00	$0,00	2,00	$16.762.942,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$758.932.032,00		$511.368.156,00					0,00	
13	**BAHIA DE ESTACIONAMIENTO**											0,00	
13,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL DURO O COMPACTADO.	M3	63,67	$101.834,00	$6.483.771,00	0,00	$0,00	63,67	$6.483.771,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	82,77	$41.675,00	$3.449.440,00	0,00	$0,00	82,77	$3.449.440,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	115,92	$14.588,00	$1.691.041,00	0,00	$0,00	115,92	$1.691.041,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13,04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	28,04	$229.827,00	$6.444.349,00	0,00	$0,00	28,04	$6.444.349,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13.05	SUBBASE GRANULAR QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE	M3	18,69	$346.123,00	$6.469.039,00	0,00	$0,00	18,69	$6.469.039,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13,06	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (3.8 MPA)	M3	14,96	$1.476.266,00	$22.084.939,00	0,00	$0,00	14,96	$22.084.939,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13.07	DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE-M2. INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIONCON EQUIPO Y MICROESFERAS	M2	8,60	$95.943,00	$825.110,00	0,00	$0,00	8,60	$825.110,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13.08	DEMARCACIÓN HORIZONTAL LINEAL CON PINTURA REFLECTIVA TIPO ACRILICA BASE SOLVENTE-M(12CM) INCLUYE IMPRIMANTE, SUMINISTRO, APLICACIONCON EQUIPO Y MICROESFERAS	M	76,61	$9.408,00	$720.747,00	0,00	$0,00	76,61	$720.747,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO	UND	10,00	$153.419,00	$1.534.190,00	0,00	$0,00	10,00	$1.534.190,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
13.10	S/I DE SEÑAL VERTICAL CON LAMINA RETRORREFLECTIVA	UND	3,00	$690.705,00	$2.072.115,00	0,00	$0,00	3,00	$2.072.115,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$51.774.741,00		$0,00					0,00	
14	**CIMENTACION PARA POSTES**											0,00	
14,01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PILOTES	KG	1.050,20	$12.023,00	$12.626.555,00	829,76	$9.976.204,00	939,98	$11.301.380,00	0,00	$0,00	829,76	$9.976.204,00
14.02	PILOTE DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 0.3 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	82,00	$726.503,00	$59.573.246,00	64,00	$46.496.192,00	73,00	$53.034.719,00	0,00	$0,00	64,00	$46.496.192,00
14,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	39,00	$41.675,00	$1.625.325,00	5,82	$242.715,00	39,00	$1.625.325,00	0,00	$0,00	5,82	$242.715,00
Subtotal					$73.825.126,00		$56.715.111,00					0,00	
15	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**											0,00	
15,01	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	45,60	$16.319,00	$744.146,00	45,60	$744.146,00	82,81	$1.351.417,00	37,21	$607.230,00	82,81	$1.351.376,00
15,02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	14,88	$91.107,00	$1.355.672,00	14,88	$1.355.672,00	48,00	$4.373.136,00	33,12	$3.017.464,00	48,00	$4.373.136,00
15,03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	59,28	$41.675,00	$2.470.494,00	59,28	$2.470.494,00	107,66	$4.486.731,00	48,38	$2.016.237,00	107,66	$4.486.731,00
15,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	24,33	$14.588,00	$354.926,00	24,33	$354.926,00	32,00	$466.816,00	7,67	$111.890,00	32,00	$466.816,00
15,05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	7,44	$229.827,00	$1.709.913,00	7,44	$1.709.913,00	16,00	$3.677.232,00	8,56	$1.967.319,00	16,00	$3.677.232,00
15,06	SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPA (2200 PSI)	M3	0,74	$844.909,00	$625.233,00	0,74	$625.233,00	1,05	$887.155,00	0,31	$261.922,00	1,05	$887.155,00
15,07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	1.974,72	$12.023,00	$23.742.059,00	1.974,72	$23.742.059,00	2.299,00	$27.640.877,00	324,28	$3.898.818,00	2.299,00	$27.640.877,00
15.08	S/I CINTA PVC PARA SELLAR E IMPERMEABILIZAR JUNTAS EN TANQUES	M	43,80	$160.473,00	$7.028.717,00	43,80	$7.028.717,00	43,80	$7.028.717,00	0,00	$0,00	43,80	$7.028.717,00
15.09	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (LOSA INFERIOR)	M3	3,96	$1.264.343,00	$5.006.798,00	3,96	$5.006.798,00	5,50	$6.953.886,00	1,54	$1.947.088,00	5,50	$6.953.886,00
15.10	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (MUROS)	M3	17,05	$1.610.371,00	$27.456.826,00	0,00	$0,00	17,05	$27.456.826,00	17,05	$27.456.826,00	17,05	$27.456.826,00
15.11	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA (LOSA SUPERIOR)	M3	3,36	$1.546.150,00	$5.195.064,00	0,00	$0,00	3,90	$6.029.985,00	3,90	$6.029.985,00	3,90	$6.029.985,00
15.12	ESCALERA TIPO GATO DE 8 PASOS, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ANGULO 1"X3/4X3/16 Y PASOS EN TUBO GALVANIZADO DE 1". INCLUYE ANCLAJES CON PERNOS DE 3/8, ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA EPOXICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	2,00	$1.698.420,00	$3.396.840,00	0,00	$0,00	2,00	$3.396.840,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$79.086.688,00		$43.037.958,00					0,00	
16	**DRENAJE SUPERFICIAL**											0,00	
16.01	**TUBERIAS**											0,00	
16.01.01	COLECTORES PRINCIPALES PVC DE Ø 10" PARA SUBDRENAJE DE LA CANCHA DE FÚTBOL	M	129,16	$219.189,00	$28.310.451,00	129,16	$28.310.451,00	129,16	$28.310.451,00	0,00	$0,00	129,16	$28.310.451,00
16.01.02	COLECTORES PRINCIPALES PVC DE Ø 4" PARA SUBDRENAJE DE LA CANCHA DE FÚTBOL	M	13,55	$44.543,00	$603.558,00	13,55	$603.558,00	13,55	$603.558,00	0,00	$0,00	13,55	$603.558,00
16.01.03	GEODRÉN VIAL PVC Ø 4" PARA SUBDRENAJE PROYECTADO EN CANCHA DE FÚTBOL	M	564,72	$121.107,00	$68.391.545,00	564,72	$68.391.545,00	564,72	$68.391.545,00	0,00	$0,00	564,72	$68.391.545,00
16.01.04	TUBERIA PVC Ø 10" PROYECTADA PARA DRENAJE DE LA CANCHA DE FÚTBOL	M	5,77	$136.072,00	$785.135,00	5,77	$785.135,00	5,77	$785.135,00	0,00	$0,00	5,77	$785.135,00
16.01.05	TUBERIA PVC Ø 4" PROYECTADA PARA SISTEMA DECK	M	53,19	$44.543,00	$2.369.242,00	0,00	$0,00	53,19	$2.369.242,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.01.06	GEODRÉN VIAL Ø 4" H:050 M PARA SUBDRENAJE PROYECTADO PARA SISTEMA DECK	M	71,21	$58.443,00	$4.161.726,00	0,00	$0,00	71,21	$4.161.726,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.01.07	TUBERIA PVC Ø 1/2" PROYECTADA PARA CONFINAMIENTO SISTEMA DECK	M	28,50	$12.715,00	$362.378,00	0,00	$0,00	28,50	$362.378,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.01.08	TUBERIA PVC Ø 4" PROYECTADA PARA DRENAJE DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PARQUEADEROS	M	20,99	$44.543,00	$934.958,00	0,00	$0,00	20,99	$934.958,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.01.09	GEODRÉN VIAL Ø 4" H:0.50 M PARA SUBDRENAJE PROYECTADO EN GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y PARQUEADEROS	M	39,09	$58.443,00	$2.284.537,00	0,00	$0,00	39,09	$2.284.537,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.01.10	TUBERIA PVC Ø 14" PROYECTADA PARA DRENAJE HACIA ETAPA 2	M	216,23	$250.391,00	$54.142.046,00	0,00	$0,00	100,00	$25.039.100,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$162.345.576,00		$98.090.689,00					0,00	
16.02	**ACCESORIOS**											0,00	
16.02.01	ACCESORIOS DE DRENAJE	UND	251,00	$42.355,00	$10.631.105,00	0,00	$0,00	251,00	$10.631.105,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$10.631.105,00							0,00	
16.03	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**											0,00	
16.03.01	CUNETA CUADRADA EN CONCRETO B=0.30 Y H=0.30 M CON TAPA	M	70,01	$210.819,00	$14.759.438,00	0,00	$0,00	20,00	$4.216.380,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.03.02	CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO B=0.40 Y H=0.30 M CON TAPA CRUCE-VÍA	M	20,07	$226.281,00	$4.541.460,00	0,00	$0,00	20,07	$4.541.460,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.03.03	CAJAS DE INTERCONEXION/RECOLECCIÓN 0.20MX0.20M INTERNO	UND	11,00	$291.187,00	$3.203.057,00	0,00	$0,00	11,00	$3.203.057,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.03.04	CAJAS DE INTERCONEXION/RECOLECCIÓN 0.50MX0.50M INTERNO	UND	5,00	$1.114.993,00	$5.574.965,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.03.05	CAJAS DE INTERCONEXION/RECOLECCIÓN 1MX1M INTERNO	UND	1,00	$2.281.276,00	$2.281.276,00	1,00	$2.281.276,00	3,00	$6.843.828,00	0,00	$0,00	1,00	$2.281.276,00
16.03.06	CAJAS DE INTERCONEXION/RECOLECCIÓN 1.0MX1.40M INTERNO	UND	1,00	$1.909.617,00	$1.909.617,00	1,00	$1.909.617,00	1,00	$1.909.617,00	0,00	$0,00	1,00	$1.909.617,00
Subtotal					$32.269.813,00		$4.190.893,00					0,00	
16.04	**FILTRO SUBDRENAJE**											0,00	
16.04.01	MATERIAL TRITURADO PARA FILTRO PARA SUBDRENAJE	M3	93,28	$311.541,00	$29.060.544,00	93,28	$29.060.544,00	93,28	$29.060.544,00	0,00	$0,00	93,28	$29.060.544,00
16,04,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	1.006,05	$14.588,00	$14.676.257,00	1.006,05	$14.676.257,00	1.006,05	$14.676.257,00	0,00	$0,00	1.006,05	$14.676.257,00
Subtotal					$43.736.801,00		$43.736.801,00						
16.05	**MEJORAMIENTOS**												
16,05,01	MEJORAMIENTO EN MATERIAL SELECCIONADO Y PIEDRA RAJON PARA TUBERIAS PVC	M3	195,07	$229.827,00	$44.832.353,00	0,00	$0,00	195,07	$44.832.353,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00

Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**
			PLAZO INICIAL:	12 MESES	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**
	REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026
VERSION: 02 **CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**

		CONDICIONES ORIGINALES				ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
16,05,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	477,31	$14.588,00	$6.962.998,00	0,00	$0,00	477,31	$6.962.998,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
16.05.03	REVESTIMIENTO EN PIEDRA PEGADA CON PIEDRA RAJÓN	M3	7,25	$436.483,00	$3.164.502,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$54.959.853,00		$0,00						
17	**DESVÍO RED DE ALCANTARILLADO, COLECTOR 8"**												
17.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	M2	34,00	$59.073,00	$2.008.482,00	0,00	$0,00	34,00	$2.008.482,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17.02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL DURO O COMPACTADO	M3	82,16	$101.834,00	$8.366.681,00	0,00	$0,00	82,16	$8.366.681,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. CON ACARREO LIBRE	M3	106,81	$41.675,00	$4.451.307,00	0,00	$0,00	106,81	$4.451.307,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17.04	RELLENO EN ARENA SELECCIONADA PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS	M3	11,29	$222.365,00	$2.510.501,00	0,00	$0,00	11,29	$2.510.501,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL SELECCIONADO´DE SITIO COMPACTADO	M3	38,54	$50.937,00	$1.963.112,00	0,00	$0,00	38,54	$1.963.112,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE CAPAS GRANULARES	M2	51,00	$14.588,00	$743.988,00	0,00	$0,00	51,00	$743.988,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17,07	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJÓN O SIMILAR)	M3	10,20	$229.827,00	$2.344.235,00	0,00	$0,00	10,20	$2.344.235,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17.08	SUBBASE GRANULAR QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE	M3	6,80	$346.123,00	$2.353.636,00	0,00	$0,00	6,80	$2.353.636,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17,09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	356,35	$12.023,00	$4.284.396,00	0,00	$0,00	356,35	$4.284.396,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17.10	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO (3.8 MPA)	M3	5,44	$1.476.266,00	$8.030.887,00	0,00	$0,00	5,23	$7.727.152,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17.11	ADECUACIÓN DE CAMARA DE INSPECCION (MANHOL) EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2,90	$725.939,00	$2.105.223,00	0,00	$0,00	2,90	$2.102.833,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
17.12	S/I DE TUBO DE ALCANTARILLADO DE 8"	M	34,00	$104.859,00	$3.565.206,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
Subtotal					$42.727.654,00		$0,00						
	MAMPOSTERIA Y CONFINAMIENTO												
NP-01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.10M X 0.40M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN HASTA 3.00M	M2		$255.737,00				277,01	$70.841.706,37	138,51	$35.420.853,00		$35.420.853,00
NP-02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.10M X 0.40M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN DESDE 3.01M A 5.00M	M2		$278.317,00				12,00	$3.339.804,00	0,00	$0,00		$0,00
NP-03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.10M X 0.40M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR ANTICADO O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN MAYOR A 5.01M	M2		$313.940,00				186,69	$58.609.458,60	0,00	$0,00		$0,00
NP-04	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR SALMON O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.10M X 0.40M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR SALMON O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN HASTA 3.00M	M2		$255.737,00				27,12	$6.935.587,44	0,00	$0,00		$0,00
NP-05	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL COLOR SALMON O SIMILAR, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 0.12 M X 0.10M X 0.40M. INCLUYE MORTERO DE PEGA COLOR SALMON O SIMILAR, ACERO, RELLENO CON MORTERO 1:3 PARA DOVELAS. ALTURA DE INSTALACIÓN MAYOR A 3.01M	M2		$278.317,00				27,93	$7.773.393,81	0,00	$0,00		$0,00
Subtotal													
	CIMENTACION PARA POSTES												
NP-06	PILOTE DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 0.6 M. INCLUYE CANASTILLA DE ANCLAJE PARA POSTE EN VARILLA ROSCADA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M		$1.842.593,00				9,00	$16.583.337,00	9,00	$16.583.337,00		$16.583.337,00
Subtotal													
	ANDENES Y PLAZOLETAS												
NP-07	ACABADO DE PISO CON BLOQUE PREF. EN CONCRETO RECTANGULAR DE 0,50 M X 0,145 M X 0,06 M PATRÓN DE COLORES SEGÚN DISEÑO, SOBRE CAPA DE ARENA. INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, GEOTEXTIL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$564.612,00				821,22	$463.670.666,64	0,00	$0,00		$0,00
NP-08	ACABADO DE PISO CON BLOQUE PREF. EN CONCRETO RECTANGULAR DE 0,50 M X 0,145 M X 0,06 M PATRÓN DE COLORES SEGÚN DISEÑO,INSTALACIÓN SOBRE PLACA. INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION ESPESOR NO MAYOR A 5CM, BOQUILLA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2		$502.672,00				26,67	$13.406.262,24	0,00	$0,00		$0,00
Subtotal													$0,00
				SUB TOTAL OBRAS	**$7.962.399.122,00**		**$2.292.714.654,00**		**$8.032.176.733,00**		**$689.432.511,00**		**$2.982.147.165,00**
	PGIO				$138.749.990,00		$64.004.007,00		$138.749.990,00		$20.968.032,00		$84.972.039,00
	SUMINISTRO DE DOTACION DEPORTIVA PARA ENTRENAMIENTO DE HALTEROFILIA (incluye IVA y transporte)				$209.428.480,00		$0,00		$209.428.480,00		$0,00		$0,00
	TRAMITES Y LEGALIZACIONES												
	CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL	UND	2	$14.056.770,00	$28.113.540,00		$0,00		$14.056.770,00		$0,00		$0,00
	CERTIFICACIÓN RETILAP	UND	2	$16.472.077,00	$32.944.154,00		$0,00		$16.472.077,00		$0,00		$0,00
	LEGALIZACIÓN Y PLANOS ANTE AFINIA	UND	2	$15.413.902,00	$30.827.804,00		$0,00		$15.413.902,00		$0,00		$0,00
	TRAMITES DE REVISION DE DISEÑO DE ACOMETIDA ANTE PRESTADOR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	UND	1	$1.423.500,00	$1.423.500,00		$0,00		$1.423.500,00		$0,00		$0,00
	TRAMITES ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	UND	1	$26.251.220,00	$26.251.220,00		$2.416.358,00		$2.416.358,00		$0,00		$2.416.358,00
	VALOR TOTAL				**$8.430.137.810,00**		**$2.359.135.019,00**		**$8.430.137.810,00**		**$710.400.543,00**		**$3.069.535.562,00**

ADMINISTRACION	27,50%
IMPREVISTO	0,50%
UTILIDAD	5,00%
TOTAL AIU	**33,00%**

POMA CARPEANT TUA NEPOTES MONTERÍA	Consorcio Halterofilia APG NIT 901986914-6	**CONTRATO DE OBRA N°:**	LP-SIM-015-2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	30/10/2025	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2**
				PLAZO INICIAL:	12 MESES	
				FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026	**VALOR PRESENTE ACTA**
		OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SURORIENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – ETAPA 01 (MANZANA HALTEROFILIA).	**VALOR CONTRACTUAL:**	$8.430.137.810,00	$710.400.543,00
		CONTRATISTA:	CONSORCIO HALTEROFILIA APG	**VALOR PRESENTE ACTA N°2**	$710.400.543,00	**PERIODO DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**
		REPRESENTANTE LEGAL:	GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ	**VALOR EJECUTADO A LA FECHA:**	$3.069.535.562,00	**DESDE:** 30/11/2025
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	CMA-SIM-012-2025			**HASTA:** 29/01/2026
VERSION: 02	**CÓDIGO: SI-SUP-004**	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA	**% AVANCE FISICO DE OBRA PRESENTE ACTA:**	8,43%	**FECHA DE LA PRESENTE ACTA**
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2		REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	**% ACUMULADO DE OBRA**	36,41%	**5/02/2026**

CONDICIONES ORIGINALES						ACTA PARCIAL N°1		CONDICIONES ACTUALIZADAS N°1		ACTA PARCIAL N°2		ACUMULADO	
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
BALANCE PRESUPUESTAL													

V/R INICIAL CONTRATO:	**$**	**8.430.137.810**
V/R ADICIONES:	**$**	**-**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$**	**8.430.137.810**

Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL INICIAL	% PAGADO CON RESPECTO VALOR CONTRACTUAL CON ADICION	COSTO TOTAL DE IMPREVISTO	% DE IMPREVISTO	COSTO IMPREVISTO POR ACTA	DESCUENTO IMPREVISTO	VALOR A FACTURADO	VALOR A FACTURAR	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		$2.359.135.019,00	27,98%	0%	$29.933.831,00	0,50%	$8.619.228,00	$8.619.228,00	$2.350.515.791,00		$2.350.515.791,00
2	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 2	EN TRAMITE	$710.400.543,00	8,43%	0%			$2.591.852,00	$2.591.852,00		$707.808.691,00	$3.058.324.482,00
			$3.069.535.562,00	36,41%	0%			$11.211.080,00	$11.211.080,00	$2.350.515.791,00	$707.808.691,00	$3.058.324.482,00

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron, el dia 5/02/2026

SON: **SETECIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE.**

GABRIEL EMILIO MARRIAGA PIÑEREZ
CC 11.038.806
R/L Consorcio halterofilia APG

CONSORCIO INTER UNIDAD DEPORTIVA
MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN
INTERVENTORIA

Revisaron: Hugo Martinez - Contratista SIM
Andres Felipe Sierra - Apoyo a la supervisión