Medellín,31 diciembre de 2025

DOCTORA
ROQUELINA SABIS BLANCO MOSCARELLA
Directora de asuntos indígenas rom y minorías
Supervisora Designada.

Asunto: Certificado de ejecución de contrapartida del Convenio 2261-2024 celebrado entre CISP-COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y MINISTERIO DEL INTERIOR, en el período comprendido desde el 01/12/2025 al 31/12/2025.

La Suscrita apoderada del Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli y la contadora pública de CISP,

Certifican:

Que en ocasión del convenio de Cooperación Internacional 2261-2024 suscrito entre CISP - COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI y MINISTERIO DEL INTERIOR, cuyo objeto es "*Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, con el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos – CISP, para el desarrollo de acciones orientadas al fortalecimiento de los derechos territoriales, gobierno propio y programas de las poblaciones y comunidades indígenas del Departamento del Cauca*". En un plazo entre el 14/11/2024 y el 31/12/2025.

Se debe disponer de un aporte de recursos valorado en bienes y servicios por parte de CISP de **($42.527.500.000**) Cuarenta y dos mil quinientos veintisiete millones quinientos mil pesos M/L, acorde a la propuesta presentada y la justificación presupuestal que hacen parte integral del convenio.

Que en el período comprendido entre el 01/12/2025 y el 31/12/2025, la ejecución de la contrapartida aportada por CISP, fue de **$ 419.075.000** equivalente al 0,99% del aporte en bienes y servicios.

Objetivo	Actividad	Entregables de acuerdo a propuesta	Presupuesto total	% Avance Mensual Dic	Ejecución Diciembre	Ejecución acumulada Diciembre	Evidencias
Desarrollar acciones que permitan la gestión del conocimiento	Estrategia de Contexto Educativo y plataforma LMS	a. Informe de Diagnóstico: Documento detallado con los resultados del diagnóstico participativo. b. Plan Curricular: programa (tipo curso) educativo estructurado con los módulos y actividades para cada uno de los cinco temas. c. Capacitación inicial: memorias y resultados de la jornada de capacitación inicial. d. Informes de Progreso: Reportes periódicos de avance, incluyendo resultados de las evaluaciones y recomendaciones para ajustes. e. Informe Final de Evaluación: Análisis comprensivo del impacto de la estrategia educativa, con recomendaciones para su sostenibilidad y escalabilidad.	$40.150.000.000	1%	$ 401.500.000	$ 40.150.000.000	Para el periodo del mes de diciembre se completaron las acciones correspondientes a la contrapartida del convenio y se cuenta con los productos correspondientes de acuerdo con la propuesta de contrapartida Anexos: Productos e informes https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1afb4ff861114414ba163536169eb2cf

Objetivo	Actividad	Entregables de acuerdo a propuesta	Presupuesto total	% Avance Mensual Dic	Ejecución Diciembre	Ejecución acumulada Diciembre	Evidencias
		f. Contenidos Educativos: Ejes temáticos de fortalecimiento comunitario, culturas ancestrales, competencias socioemocionales, perspectiva de género, proyectos productivos y energías renovables, en funcionamiento en plataforma, de acuerdo con el diseño curricular aprobado. g. Manual de Usuario: Guía detallada sobre el uso de la plataforma LMS para educadores y usuarios finales. h. Informe de Capacitación: Registro de las actividades de capacitación realizados y la asistencia de los participantes.	$ 297.500.000	1%	$ 2.975.000	$297.500.000	Para el periodo del mes de diciembre se completaron las acciones correspondientes a la contrapartida del convenio y se cuenta con los productos correspondientes de acuerdo con la propuesta de contrapartida Anexos: Productos e informes https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1afb4ff861114414ba163536169eb2cf

Objetivo	Actividad	Entregables de acuerdo a propuesta	Presupuesto total	% Avance Mensual Dic	Ejecución Diciembre	Ejecución acumulada Diciembre	Evidencias
	Sistematización y Análisis Crítico de los Resultados de la Implementación del Proyecto	a. Plan de Sistematización: documento que describa los objetivos, alcance, metodología y cronograma de la sistematización y análisis. b. Base de Datos: conjunto organizado de los datos y documentos recopilados durante el proceso de sistematización. c. Informe de Análisis Crítico: documento comprensivo que presente los resultados del análisis, incluyendo hallazgos clave, evaluaciones y conclusiones. d. Presentación Ejecutiva: Avance del informe de análisis en formato de presentación para ser discutido con los líderes del convenio y otros actores clave. e. Recomendaciones: documento de propuesta específica para mejorar la implementación y gestión futura del proyecto basadas en el análisis crítico realizado.	$ 750.000.000	0%	$.0	$ 750.000.000	Esta actividad ya se realizó completamente
Implementar estrategias de comunicaciones a través de recursos gráficos	Estrategia de Comunicaciones	a. Informe de Diagnóstico: Documento detallado con los resultados del diagnóstico de las necesidades comunicacionales de las comunidades indígenas del Departamento del Cauca y los canales más efectivos para llegar a ellas. b. Plan de Comunicación: Documento con el plan de comunicación	$ 300.000.000	0%	$.0	$ 300.000.000	Esta actividad ya se realizó completamente

Objetivo	Actividad	Entregables de acuerdo a propuesta	Presupuesto total	% Avance Mensual Dic	Ejecución Diciembre	Ejecución acumulada Diciembre	Evidencias
		detallado, incluyendo cronogramas, recursos y responsabilidades. c. Materiales de Comunicación: Conjunto de materiales audiovisuales, y digitales adaptadas culturalmente y en lenguas indígenas. d. Informe de Implementación: Documento con los resultados de la implementación de la estrategia, incluyendo indicadores de participación y alcance. e. Informe de Monitoreo y Evaluación: Documento con los resultados del monitoreo y evaluación continua, con recomendaciones para futuras acciones.					
Gestionar la correcta ejecución del convenio	Aplicaciones Contables y Financieras	a. Generación de informes de ejecución del proyecto. b. Informes financieros, tesorería y contables del proyecto. c. Disposición de usuarios de consulta de las plataformas Gong y World Office.	$ 300.000.000	0%	$ -	$ 300.000.000	Esta actividad ya se realizó completamente
	Auditoría Integral del Convenio. Proceso de Auditoría	a. Revisión Documental: Análisis de la documentación relevante, incluyendo planes de proyecto, reportes financieros, actas de reuniones y otros registros pertinentes. b. Observación Directa: Seguimiento a los diferentes indicadores	$ 730.000.000	2%	$ 14.600.000	$ 730.000.000	Para el periodo, se cuenta con el último informe de auditoría al convenio Anexos: informe de auditoria https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=

Objetivo	Actividad	Entregables de acuerdo a propuesta	Presupuesto total	% Avance Mensual Dic	Ejecución Diciembre	Ejecución acumulada Diciembre	Evidencias
	Interna del Proyecto	establecidos en el marco del convenio. c. Análisis de Datos: Uso de herramientas para el análisis de la información recopilada y detectar inconsistencias o áreas de mejora. d. Informe de Auditoría: Elaboración de un informe detallado que incluya hallazgos, conclusiones y recomendaciones.					1afb4ff861114414ba163536169eb2cf
VALORES TOTALES			**$ 42.527.500.000**		**$ 419.075.000**	**$ 42.527.500.000**	
					0,99%	**100%%**	

Atentamente,

Sandra Milena López Betancur
Apoderada
CISP-EN COLOMBIA

Estefanía Giraldo Campiño
Contador CISP.
TP: 276949-T

Anexos y evidencias contrapartida

1. Estrategia de Contexto Educativo y plataforma LMS.

Valoración de la contrapartida en bienes y servicios aportada por el CISP en este ítem **$40.447.500.000.**

Ejecutado mes de diciembre **$** 404.475.000

Total, Ejecutado Acumulado **$40.447.500.000**

Evidencia: Para el periodo del mes de diciembre se completaron las acciones correspondientes a la contrapartida del convenio y se cuenta con los productos correspondientes de acuerdo con la propuesta de contrapartida

Anexos: Productos e informes

https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1afb4ff861114414ba163536169eb2cf

2. Sistematización y Análisis Crítico de los Resultados de la Implementación del Proyecto.

Valoración de la contrapartida en bienes y servicios aportada por el CISP en este ítem **$750.000.000**

Ejecutado mes de diciembre **$ 0**

Total, Ejecutado Acumulado **$750.000.000** porcentaje de ejecución para este ítem es del 100%.

3. Estrategia de Comunicaciones.

Valoración de la contrapartida en bienes y servicios aportada por el CISP en este ítem **$300.000.000.**

Ejecutado mes de diciembre **$ 0**

Total, Ejecutado Acumulado **$300.000.000** porcentaje de ejecución para este ítem es del 100%.

4. Aplicaciones Contables y Financieras

Valoración de la contrapartida en bienes y servicios aportada por el CISP en este ítem **$300.000.000**.

Ejecutado mes de Diciembre **$0**

Total, Ejecutado Acumulado **$300.000.000** porcentaje de ejecución para este ítem es del 100%.

Esta actividad ya se realizó completamente

5. Auditoría Integral del Convenio

Valoración de la contrapartida en bienes y servicios aportada por el CISP en este ítem **$730.000.000.**

Ejecutado mes de diciembre **$ 14.600.000**

Total, Ejecutado Acumulado **$730.000.000** porcentaje de ejecución para este ítem es del 100%.

Para el periodo, se cuenta con el informe final de auditoría al convenio

Anexos: informe de auditoria

https://NASCISP02.myqnapcloud.com:13443/share.cgi?ssid=1afb4ff861114414ba163536169eb2cf

Sandra Milena López Betancur
Apoderada
CISP-EN COLOMBIA

Estefanía Giraldo Campiño
Contador CISP.
TP: 276949-T