CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**FUNDACIÓN EQUIPO PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y AMBIENTAL**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900.012.693-0**
REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO JOSÉ GOMÉZ LONDOÑO	**No. IDENTIFICACIÓN**	94.233.140

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN				**INTERVENTORÍA**						**X**	
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		**x**	DE TERMINACIÓN		DE LIQUIDACIÓN				
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		BOGOTÁ D.C.		02 DE DICIEMBRE DE 2025							
ACTA No.	**4**	**DE**	**7**	PERÍODO A PAGAR :			01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIODIVERSIDAD**			CENTRO DE COSTOS			027303				
CONVENIO											
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**	CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)		OBRA (COB)	X	SUMINISTRO (CSU)		
			INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)		
NÚMERO	**975**	Fecha	*05 de febrero de 2025*								
CON SITUACION DE FONDOS					SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS X	CORRIENTE		NUMERO	075814400		ENTIDAD	BANCO DE OCCIDENTE			

CONCEPTO DEL PAGO :

Pago por concepto de: "IMPLEMENTAR ACCIONES INTEGRALES CON ENFOQUE PARTICIPATIVO PARA LA RESTAURACIÓN EN ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL EN MICROCUENCAS PRIORIZADAS (QUEBRADA EL TEJAR - CHOCONTA)"

EL SUPERVISOR AUTORIZA EL PAGO DE TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSICENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($328.426.246) CORRESPONDIENTE AL 8,82% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, REFERENTE A LA CUENTA DE COBRO No. 04

LA SUPERVISIÓN RECIBE A SATISFACCIÓN EL SIGUIENTE AVANCE DE AISLAMIENTOS: 1.319 ML, 24 ARTILUGIOS ENTRE PERCHAS (10), REFUGIOS PARA REPTILES (9) Y REFUGIOS DE PEQUEÑOS MAMÍFEROS (5), 10 PLANES DE VIDA PREDIAL DISEÑADOS, INSTALACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES, 9 CUBIERTAS DE ABONO 9, CINCO PREDIOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE ABONOS VERDES, EN CINCO PREDIOS CON ESTABLECIMIENTO DE MAYOR COBERTURA. EN CUANTO A LA ARTICULACIÓN HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS SOCIALES CON LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO, SE REALIZÓ DOS JORNADAS LÚDICO CREATIVAS, EL MÓDULO 3 DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GESTIÓN DEL RIESGO, “SISTEMA DE ALERTAS COMUNITARIAS, MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO”; ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA JORNADA INTERGENERACIONAL CON ESTUDIANTES Y ADULTOS, PROPIETARIOS DE LOS PREDIOS. FACTURA DE VENTA No. FEV2338, CERTIFICACION DE PAGOS PARAFISCALES, PAZ Y SALVO DE PERSONAL Y CERTIFICACION BANCARIA.

SE AUTORIZA EL CUARTO PAGO DEL CONTRATO

El valor será descontado del rubro presupuestal que se describe a continuación del rubro presupuestal 2-3-3202-88-3106-16-0205-0094420-2.3.2.02.02.009 - COD Resumido 255 por un valor de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSICENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($328.426.246)

Las actividades se ejecutaron 100% en la ciudad de Chocontá para el periodo a cobrar.

VALOR	**TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS**	**$ 328.426.246**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 3.723.759.112	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 75.044.858	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	$ -	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.723.759.112	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 951.409.148		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 328.426.246	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 2.443.923.718	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25600052**	**de**	**27/02/2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25802166**	VALOR A AFECTAR	**$ 328.426.246**

			FIRMAS	
Nombre:				
Correo Electrónico:				
Identificación No.			**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:	**JUAN CARLOS ARAGÓN PINZÓN**
Correo Electrónico:	consorcimicrocuencatejar@gmail.com
Identificación No.	**80.021.002**

Firma