	ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO	CODIGO	AP-JC-RG-44
		VERSION	00
		FECHA	7/04/2017
		PAGINA	1 DE 2

FECHA DE ACTA:	DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025	ACTA	Acta No.03
CONTRATO No. :	EMAF - MC - 002 - 2025		
FECHA DE CONTRATO:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2025		
PROYECTO:	N/A		

OBJETO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR FISCAL	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00)
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FCHA DE INICIO	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
	REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
SUPERVISOR	ARQUITECTO OSCAR M. HERNANDEZ BLANCO
	P.U. EMAF E.S.P.
ACTA 01	INICIO DEL CONTRATO - VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2025
ACTA 02	ACTA DE PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO - VENTIDOS (22) DE MAYO DE 2025
ACTA 03	TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO - DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025

En Floridablanca en fecha DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025, se reunieron en la empresa EMAF E.S.P, CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO en calidad de CONTRATISTA, y el ARQUITECTO OSCAR M. HERNANDEZ BLANCO, P.U. EMAF E.S.P. en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que el contratista ha ejecutado los trabajos contratados durante el periodo desde que se firmo el acta de inicio VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2025 hasta la fecha de terminacion QUINCE (15) DE JULIO DE 2025

2. Que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la EMAF E.S.P. cumpliendo con las actividades, cantidades y especificaciones contratadas; las cuales se relacionan en el CUADRO ANEXO a la presente acta, el cual hace parte integral de la misma y según informe adjunto de la supervision

3. Que las obligaciones especificas fueron cumplidas a satisfaccion de la supervision teniendo en cuenta que el contratista dio seguimiento a la programacion planteada mes a mes y durante la ejecucion del contrato.

4. Que durante el desarrollo del objeto contractual, se tomo como base las cantidades y valores de la propuesta inicial y el valor final de la misma como se relaciona en el balance inicial del contrato; en este balance inicial, se tomo en cuenta para el desarrollo del objeto contractual, el valor del oferente q es de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00)

5. Que sobre el valor del oferente se realizaron los pagos al contratista como se soporta en el anexo de cada acta de pago parcial

BALANCE INICIAL DEL CONTRATO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 440.783.081	
VALOR PAGO PARCIAL 1		$ 181.689.083,30
VALOR PRESENTE PAGO PARCIAL - FINAL		$ 259.093.997,70
VALOR SALDOS A FAVOR DE LA EMAF E.S.P.		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 440.783.081**	**$ 440.783.081,00**

6. Que según el valor que quedo en la minuta del contrato fue de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00) y que de igual manera se realiza el balance de la siguiente manera

BALANCE FINAL DEL CONTRATO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 440.783.081,00	
VALOR PAGO PARCIAL 1		$ 181.689.083,30
VALOR PRESENTE PAGO PARCIAL - FINAL		$ 259.093.997,70
VALOR SALDOS A FAVOR DE LA EMAF E.S.P.		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 440.783.081,00**	**$ 440.783.081,00**

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBÓ	FECHA
CPS SIGC MECI	ABRIL DE 2017	Arq. Oscar Mauricio Hernandez Blanco	ABRIL DE 2017	EQUIPO DE APROBACIÓN	07 DE ABRIL DE 2017

4. DETALLE **AMORTIZACION DEL ANTICIPO** A LA FECHA:

DETALLE	VR. ANTICIPO PAGADO	VR. AMORTIZADO
ANTICIPO PAGADO (XX %)	0,00	0,00
ANTICIPO ADICIONAL (XX %)	0,00	0,00
AMORTIZACION ANTICIPO - PAGO PARCIAL 1		0,00
AMORTIZACION ANTICIPO - PAGO PARCIAL 2		0,00
AMORTIZACION ANTICIPO - PAGO PARCIAL 3		0,00
AMORTIZACION PRESENTE PAGO PARCIAL - FINAL		**0,00**
SUMAS IGUALES	**0,00**	**0,00**

7. Que el balance a tener en cuenta es el balance final, donde se toma el valor de la minuta del contrato y los valores cancelados al contratista en cada acta parcial, asi mismo, la resultante se refleja que las sumas iguales coinciden quedando un saldo a lafovr de la entidad como se refleja en el cuadro balance final.

ACUERDAN:

1. Recibir los trabajos objeto del contrato totalmente terminados a satisfacción de la EMAF E.S.P.

2. se autoriza pagar por concepto de pago del contrato la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE ($ 259.093.997,70)

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de a partir de la fecha del Acta de Terminación y Recibo Final; y a su aprobación por parte de la entidad

4. para realizar el pago correspondiente al acta final, el contratista allegara a la entidad el soporte de pago de la ordenanza departamental; asi mismo, los soportes que den lugar para el proceso de liquidacion y para el respectivo pago.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
REP. LEGAL EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
#¡REF!

ARQ. OSCAR MAURICIO HERNANDEZ BLANCO
P.U. EMAF E.S.P.
SUPERVISOR

EMAF Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P.	**ANEXO DEL ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**			**CODIGO**	AP-JC-RG-43
				VERSIO	00
				FECHA	7/04/2017
				PAGINA	1 DE 1

FECHA DE ACTA:	**DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025**	**ACTA**	**Acta No. 03**
CONTRATO No. :	**EMAF - MC - 002 - 2025**		
FECHA DE CONTRATO:	**VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2025**		
PROYECTO:	**N/A**		

OBJETO:	**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025**
VALOR FISCAL:	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081)

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						**ACTA PARCIAL 1**		**PRESENTE ACTA RECIBO FINAL**		**CANTIDADES ACUMULADAS**	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**	**VR. UNIT.**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**	**CANT.**	**VR. PARCIAL**
1	Rocería y macaneo. [Inc. Limpieza, Recolección, transporte y Disposición final]	M2	$ 3.180,00	93800	$ 298.284.000,00	38.677	$ 122.992.860,00	55.123	$ 175.291.140,00		$ -
2	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GB	$ 18.826.130,00	1	$ 18.826.130,00	0,41	$ 7.718.713,30	0,59	$ 11.107.416,70		$ -
				SUBTOTAL	**$ 317.110.130**		**$ 130.711.573,30**		**$ 186.398.556,70**		**$ -**
				IVA(19%)	$ 60.250.925,00		$ 24.835.199,00		$ 35.415.726,00		$ -
				ADMINISTRACION (20%)	$ 63.422.026,00		$ 26.142.315,00		$ 37.279.711,00		$ -
				TOTAL	**$ 440.783.081,00**		**$ 181.689.087,30**		**$ 259.093.993,70**		**$ -**
VALOR A PAGAR ACTA									**$ 259.093.993,70**		

CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ. OSCAR MAURICIO HERNANDEZ
Profesional Universitario EMAF E.S.P.
SUPERVISOR

ELABORO	**FECHA**	**REVISO**	**FECHA**	**APROBÓ**		**FECHA**
CPS SIGC MECI	ABRIL DE 2017	Arq. Oscar Mauricio Hernandez Blanco	ABRIL DE 2017	EQUIPO DE APROBACIÓN		07 DE ABRIL DE 2017

CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S

Nit.901.173.035-8

CRA 39 51 31 AP 1903 ED TITANIUM

Factura electrónica de venta

No. COFE32

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE	**25/07/2025**	**$ 259.093.993,70**
NIT No. : 804002215-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 10 A 13 04 BRR SANTA ANA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia	24/08/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41309501	Contrato De Prestacion De Servicio Para El Mantenimiento Y Ornato De Las Zonas Verdes En El Municipio De Floridablanca Contempladas En El Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.7730870, Suscrito Entre El Municipio De Floridablanca Y Empresa Municipal De Aseo, Alcantarillado Y Acueducto De Floridablanca Emaf E.SP Para La Vigencia 2025	1	$ 186.398.556,70		$ 186.398.556,70
41309502	Administracion 20%	1	$ 37.279.711,00		$ 37.279.711,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 223.678.267,70
IVA liquidado	$ 186.398.556,70	19%	$ 35.415.726,00
VALOR TOTAL :			$ 259.093.993,70

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 24/08/2025	$ 259.093.993,70

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 70 CENTAVOS

OBSERVACIONES

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO EMAF - MC - 002 - 2025

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764080336592. Prefijo: COFE. Rango: 21 al 100. Vigencia: 26/09/2024 hasta 26/09/2025.
TOTAL PRODUCTOS/SERVICIOS FACTURADOS: 2
Factura a crédito, plazo hasta 24/08/2025.
Autorretenedores de Ica en Municipio de Girón

Favor abstenerce de practicar retencion de Industria y Comercio, somos autorretenedores del Industria y comercio en el municipio de Piedecuesta

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

aS/MGS/d+cJIYEsBND+4hQPCEzz1jCZ0UYHxvYonxfl4puMmpDEZPHEsa2YWGCkCEen1fp7UWo8BKcmAqW71UtjoRc9s9aPCV5z8beuGH17KJtCtsFohwSbmMQzwacyavRTT1zIh5c6h1GeSrAhx505ygSVUCIDwMxSP7VsX24j+loKQJIYs9VNNbVGPcAhO06tsW70f1zu8p8gdot0xxA0tmkIrlaHBC10DlAHPlSPis2QcbOhgkXMHHXkXk5xAqYQTNmjxUdiDNKT2/SrXf0wjJg/felow9+i2Jd4Bm3y9zrephET48WWRV1ueuYiBtZ4Sd2wkxCvGY6hVg0CPvw==

CUFE: 70b585c62395d553acaf98078dcb7116e774e5b4a6934564fb52be689749ac9436766c0484037eaa994433636b7417bd

Fecha emisión: 2025-07-25 09:10:08 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-25 09:10:14-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S

Nit.901.173.035-8

CRA 39 51 31 AP 1903 ED TITANIUM

Factura electrónica de venta

No. COFE32

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE	**25/07/2025**	**$ 259.093.993,70**
NIT No. : 804002215-2	VENDEDOR	
DIRECCION : CR 10 A 13 04 BRR SANTA ANA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : FLORIDABLANCA **PAIS :** Colombia	24/08/2025	

Favor abstenerce de practicar retencion de Industria y Comercio, somos autorretenedores del Industria y comercio en el municipio de Bucaramanga segun acuerdo No 033 de 29/12/20.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

aS/MGS/d+cJIYEsBND+4hQPCEzz1jCZ0UYHxvYonxfl4puMmpDEZPHEsa2YWGCkCEen1fp7UWo8BKcmAqW71UtjoRc9s9aPCV5z8beuGH17KJtCtsFohwS
bmMQzwacyavRTT1zIh5c6h1GeSrAhx505ygSVUCIDwMxSP7VsX24j+loKQJlYs9VNNbVGPcAhO06tsW70f1zu8p8gdot0xxA0tmkIrlaHBC10DlAHPlSPis2Qcb
OhgkXMHHXkXk5xAqYQTNmjxUdiDNKT2/SrXf0wjJg/felow9+i2Jd4Bm3y9zrephET48WWRV1ueuYiBtZ4Sd2wkxCvGY6hVg0CPvw==

CUFE: 70b585c62395d553acaf98078dcb7116e774e5b4a6934564fb52be689749ac9436766c0484037eaa994433636b7417bd

Fecha emisión: 2025-07-25 09:10:08 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-25 09:10:14-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500472624

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 4.473.600
PRO UIS	$ 4.473.600
Total Estampillas	**$ 8.947.200**
Ordenanza 012	$ 894.720
Total a Pagar	**$ 9.841.920**

Fecha de Expedición 2025/07/25 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/31

Con destino a: **Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P.**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9011730358

Nombre CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500472624(3900)00000009841920(96)20250731

VALOR BASE	$ 223.678.267
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 259.093.993
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 259.093.993
FECHA CONTRATO	25/07/2025
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	0

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500472624

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P.

Tipo de Doc. NIT
Nombre: CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección:
Número: 9011730358
Teléfono:

VALOR BASE	$ 223.678.267
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 259.093.993
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 259.093.993
FECHA CONTRATO	25/07/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$ 4.473.600
PRO UIS	$ 4.473.600
Total Estampillas	**$ 8.947.200**
Ordenanza 012	$ 894.720
Total a Pagar	**$ 9.841.920**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500472624

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P.

VALOR BASE	$ 223.678.267
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 259.093.993
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 259.093.993
FECHA CONTRATO	25/07/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$ 4.473.600
PRO UIS	$ 4.473.600
Total Estampillas	**$ 8.947.200**
Ordenanza 012	$ 894.720
Total a Pagar	**$ 9.841.920**

Fecha de Expedición 2025/07/25 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/31

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500472624

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P.

PRO HOSPITAL	$ 4.473.600
PRO UIS	$ 4.473.600
Total Estampillas	**$ 8.947.200**
Ordenanza 012	$ 894.720
Total a Pagar	**$ 9.841.920**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9011730358

Nombre CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500472624(3900)00000008947200(96)20250731

VALOR BASE	$ 223.678.267
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 259.093.993
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 259.093.993
FECHA CONTRATO	25/07/2025
NRO. CONTRATO	0

Fecha de Expedición 2025/07/25
Fecha Limite de Pago 2025/07/31

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500472624

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 9011730358

Nombre CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P.

Fecha de Expedición 2025/07/25

Total a Pagar $ 9.841.920

(415)8902012356005(8020)02502500472624(3900)00000008947200(96)20250731

(415)8902012356006(8020)02502500472624(3900)00000008947200(96)20250731

PRO HOSPITAL	$ 4.473.600
PRO UIS	$ 4.473.600
Total Estampillas	**$ 8.947.200**
Ordenanza 012	$ 894.720

Pagado Electrónicamente

CR. 39 N.51-31 AP 1903 Bucaramanga
cconaincosas@gmail.com
3012765665

CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN LA LEY

CERTIFICAN:


Que la empresa **CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS,** identificado con el NIT. **901.173.035-8**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales Correspondientes al contrato N° EMAF – MC – 002 - 2025 Objeto: "**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CO1.PCCNTR.7730870, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025**".
Correspondiente al periodo del 22 de mayo 2025 al 15 de julio 2025.

- A las Entidades Promotoras De Salud (EPS)
- A las Entidades Administradoras De Fondos De Pensiones
- A las Empresas Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP)
- A la caja de compensación familiar
- Icbf y Sena: Exonerados según ley 1607 de 2012,1943 de 2018
- Además, que todo personal que se encuentra por prestación de servicios está al día con el pago de su seguridad social ya que esto es requisito indispensable para el pago de la prestación del servicio.

La presente certificación de expide en la ciudad de Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2025.

EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
C.C 72.254.372 de Barranquilla
Representante Legal.

NELSON FUENTES AYALA
Revisor Fiscal
TP 229073-T.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.155.929

FUENTES AYALA
APELLIDOS

NELSON
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1973

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

29-MAY-1991 FLORIDABLANCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO

A-2700100-59162333-M-0091155929-20071124 05672 07328A 02 222923901

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

188AB4149DBDB805

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **NELSON FUENTES AYALA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91155929 de FLORIDABLANCA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 229073-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES


229073-T

NELSON
FUENTES AYALA
C.C. 91155929
RES. INSCRIPCION 445 DEL 02/06/2017
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

233835

246954



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

NO COPIAR