EMAF	ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO	CODIGO	AP-JC-RG-44
		VERSION	00
		FECHA	7/04/2017
		PAGINA	1 DE 2

FECHA DE ACTA:	DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025	ACTA	Acta No.03
CONTRATO No. :	EMAF - MC - 002 - 2025		
FECHA DE CONTRATO:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2025		
PROYECTO:	N/A		

OBJETO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR FISCAL	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00)
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FCHA DE INICIO	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
	REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
SUPERVISOR	ARQUITECTO OSCAR M. HERNANDEZ BLANCO
	P.U. EMAF E.S.P.
ACTA 01	INICIO DEL CONTRATO - VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2025
ACTA 02	ACTA DE PAGO PARCIAL 01 DEL CONTRATO - VENTIDOS (22) DE MAYO DE 2025
ACTA 03	TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO - DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025

En Floridablanca en fecha DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025, se reunieron en la empresa EMAF E.S.P, CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO en calidad de CONTRATISTA, y el ARQUITECTO OSCAR M. HERNANDEZ BLANCO, P.U. EMAF E.S.P. en calidad de SUPERVISOR con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que el contratista ha ejecutado los trabajos contratados durante el periodo desde que se firmo el acta de inicio VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2025 hasta la fecha de terminacion QUINCE (15) DE JULIO DE 2025

2. Que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la EMAF E.S.P. cumpliendo con las actividades, cantidades y especificaciones contratadas; las cuales se relacionan en el CUADRO ANEXO a la presente acta, el cual hace parte integral de la misma y según informe adjunto de la supervision

3. Que las obligaciones especificas fueron cumplidas a satisfaccion de la supervision teniendo en cuenta que el contratista dio seguimiento a la programacion planteada mes a mes y durante la ejecucion del contrato.

4. Que durante el desarrollo del objeto contractual, se tomo como base las cantidades y valores de la propuesta inicial y el valor final de la misma como se relaciona en el balance inicial del contrato; en este balance inicial, se tomo en cuenta para el desarrollo del objeto contractual, el valor del oferente q es de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00)

5. Que sobre el valor del oferente se realizaron los pagos al contratista como se soporta en el anexo de cada acta de pago parcial

BALANCE INICIAL DEL CONTRATO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 440.783.081	
VALOR PAGO PARCIAL 1		$ 181.689.083,30
VALOR PRESENTE PAGO PARCIAL - FINAL		$ 259.093.997,70
VALOR SALDOS A FAVOR DE LA EMAF E.S.P.		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 440.783.081**	**$ 440.783.081,00**

6. Que según el valor que quedo en la minuta del contrato fue de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00) y que de igual manera se realiza el balance de la siguiente manera

BALANCE FINAL DEL CONTRATO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 440.783.081,00	
VALOR PAGO PARCIAL 1		$ 181.689.083,30
VALOR PRESENTE PAGO PARCIAL - FINAL		$ 259.093.997,70
VALOR SALDOS A FAVOR DE LA EMAF E.S.P.		$ -
SUMAS IGUALES	**$ 440.783.081,00**	**$ 440.783.081,00**

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBÓ	FECHA
CPS SIGC MECI	ABRIL DE 2017	Arq. Oscar Mauricio Hernandez Blanco	ABRIL DE 2017	EQUIPO DE APROBACION	07 DE ABRIL DE 2017

4. DETALLE **AMORTIZACION DEL ANTICIPO** A LA FECHA:

DETALLE	VR. ANTICIPO PAGADO	VR. AMORTIZADO
ANTICIPO PAGADO (XX %)	0,00	0,00
ANTICIPO ADICIONAL (XX %)	0,00	0,00
AMORTIZACION ANTICIPO - PAGO PARCIAL 1		0,00
AMORTIZACION ANTICIPO - PAGO PARCIAL 2		0,00
AMORTIZACION ANTICIPO - PAGO PARCIAL 3		0,00
AMORTIZACION PRESENTE PAGO PARCIAL - FINAL		**0,00**
SUMAS IGUALES	**0,00**	**0,00**

7. Que el balance a tener en cuenta es el balance final, donde se toma el valor de la minuta del contrato y los valores cancelados al contratista en cada acta parcial, asi mismo, la resultante se refleja que las sumas iguales coinciden quedando un saldo a lafovr de la entidad como se refleja en el cuadro balance final.

ACUERDAN:

1. Recibir los trabajos objeto del contrato totalmente terminados a satisfacción de la EMAF E.S.P.

2. se autoriza pagar por concepto de pago del contrato la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE ($ 259.093.997,70)

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de a partir de la fecha del Acta de Terminación y Recibo Final; y a su aprobación por parte de la entidad

4. para realizar el pago correspondiente al acta final, el contratista allegara a la entidad el soporte de pago de la ordenanza departamental; asi mismo, los soportes que den lugar para el proceso de liquidacion y para el respectivo pago.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen,

CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
REP. LEGAL EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
#¡REF!

ARQ. OSCAR MAURICIO HERNANDEZ BLANCO
P.U. EMAF E.S.P.
SUPERVISOR

EMAF	ANEXO DEL ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			CODIGO	AP-JC-RG-43
				VERSIO	00
				FECHA	7/04/2017
				PAGINA	1 DE 1

FECHA DE ACTA:	DIECISEIS (16) DE JULIO DE 2025	ACTA	Acta No. 03
CONTRATO No. :	EMAF - MC - 002 - 2025		
FECHA DE CONTRATO:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2025		
PROYECTO:	N/A		

OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR FISCAL:	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081)

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						ACTA PARCIAL 1		PRESENTE ACTA RECIBO FINAL		CANTIDADES ACUMULADAS	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	Rocería y macaneo. [Inc. Limpieza, Recolección, transporte y Disposición final]	M2	$ 3.160,00	93800	$ 298.284.000,00	38.677	$ 122.992.860,00	55.123	$ 175.291.140,00		$ -
2	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GB	$ 18.826.130,00	1	$ 18.826.130,00	0,41	$ 7.718.713,30	0,59	$ 11.107.416,70		$ -
				SUBTOTAL	$ 317.110.130		$ 130.711.573,30		$ 186.398.556,70		$ -
				IVA(19%)	$ 60.250.925,00		$ 24.835.199,00		$ 35.415.726,00		$ -
				ADMINISTRACION (20%)	$ 63.422.026,00		$ 26.142.315,00		$ 37.279.711,00		$ -
				TOTAL	$ 440.783.081,00		$ 181.689.087,30		$ 259.093.993,70		$ -
VALOR A PAGAR ACTA									$ 259.093.993,70		

CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ. OSCAR MAURICIO HERNANDEZ
Profesional Universitario EMAF E.S.P.
SUPERVISOR

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBÓ		FECHA
CPS SIGC MECI	ABRIL DE 2017	Arq. Oscar Mauricio Hernandez Blanco	ABRIL DE 2017	EQUIPO DE APROBACIÓN		07 DE ABRIL DE 2017

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4009557408

PÓLIZA No: 400 -74 - 994000027188 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA — COD AGE: 400 — RAMO: 74 — PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
22	04	2025		21	04	2025	23:59	25	08	2025	23:59	126	22	04	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL — TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	21	04	2025	23:59	25	08	2025	23:59	126

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.173.035-8

DIRECCIÓN: CARRERA 39 51 31 APARTAMENTO 1903 EDIFICIO TITANIUM — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 3012765665

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

DIRECCION: FLORIDABLANCA — CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER — TELÉFONO: 6076884170

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLAD NIT : 804002215

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SANTANDER CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCION: LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 88,156,617.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	88,156,617.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	88,156,617.00		
	RCE PATRONAL	88,156,617.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 901173035 - CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S

BENEFICIARIOS
NIT 804002215 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****88,156,617.00	$ **********76,080	$*********0.00	$ *******14,455	$ **********90,536

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LASMAR SEGUROS LIMITADA	7650	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400955740

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

DACOSTAPAT 0

CAD820710A0AFB7A5F

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a traves del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA | COD. AGENCIA: 400 | RAMO: 74 | No PÓLIZA: 994000027188 | ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.173.035-8

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACION: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EMAF-MC-002-2025 DE FECHA ABRIL 21 DE 2025 REFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO,ALCANTARRILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025.

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000027188 ANEXO: 0 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S IDENTIFICACION: 901.173.035-8

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, A	804002215-2	LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRAT	FLORIDABLANCA	88,156,617.00	76,080	90,536

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
76,080	90,536

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4009557408

PÓLIZA No: 400 -74 - 994000027188 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA — COD. AGE: 400 — RAMO: 74 — PAP:

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS		DIA	MES	AÑO
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	25	08	2025	23:59		25	09	2025	23:59	31		12	06	2025
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS		FECHA DE IMPRESIÓN		

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12 06 2025
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL
TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	25	08	2025	23:59		25	09	2025	23:59	31
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.173.035-8
DIRECCIÓN: CARRERA 39 51 31 APARTAMENTO 1903 EDIFICIO TITANIUM — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 3012765665

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2
DIRECCION: CARRERA 10A # 13-04 — CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER — TELÉFONO: 6076884170
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLAD NIT : 804002215

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SANTANDER CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCION: LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 88,156,617.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	88,156,617.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	88,156,617.00		
	RCE PATRONAL	88,156,617.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGÚN ACTA DE INICIO Y APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA POLIZA

INICIO DE VIGENCIA: 22 DE ABRIL DE 2025

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 901173035 - CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S

BENEFICIARIOS
NIT 804002215 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ****88,156,617.00	$ ****************0	$*********0.00	$ ************0	$ *****************0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LASMAR SEGUROS LIMITADA	7650	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://asegurosensolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400955740

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

DACOSTAPAT 0

CAD820710908F57B5D

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 9229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Comisión de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA | COD. AGENCIA: 400 | RAMO: 74 | No PÓLIZA: 994000027188 | ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.173.035-8

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EMAF-MC-002-2025 DE FECHA ABRIL 21 DE 2025 REFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO,ALCANTARRILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025.

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000027188 ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S IDENTIFICACION: 901.173.035-8

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, A	804002215-2	LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRAT	FLORIDABLANCA	88,156,617.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4009557408

PÓLIZA No: 400 -74 - 994000027188 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA COD. AGE: 400 RAMO: 74 PAP:

FECHA DE EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN DIA	MES	AÑO
25	07	2025		25	07	2025	23:59	25	09	2025	23:59	62	20	08	2025

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL
TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION

VIGENCIA DEL ANEXO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
	25	08	2025	23:59	25	09	2025	23:59	31

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S
IDENTIFICACIÓN: NIT 901.173.035-8
DIRECCIÓN: CARRERA 39 51 31 APARTAMENTO 1903 EDIFICIO TITANIUM
CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER
TELÉFONO: 3012765665

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA
IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2
DIRECCIÓN: CARRERA 10A # 13-04
CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER
TELÉFONO: 6076884170
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS
IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLAD NIT : 804002215

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: SANTANDER CIUDAD: FLORIDABLANCA

DIRECCION: LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

ACTIVIDAD: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: ESTATAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 88,156,617.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	88,156,617.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	88,156,617.00		
	RCE PATRONAL	88,156,617.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO DE ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE FECHA 16 DE JULIO DE 2025.

ASEGURADOS ADICIONALES

NIT 901173035 - CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S

BENEFICIARIOS
NIT 804002215 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
LASMAR SEGUROS LIMITADA	7650	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400955740

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

DACOSTAPAT 9

CAD820710807FF7C56

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compañía de Seguros

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA | COD. AGENCIA: 400 | RAMO: 74 | No PÓLIZA: 994000027188 | ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.173.035-8

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS — IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EMAF-MC-002-2025 DE FECHA ABRIL 21 DE 2025 REFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO,ALCANTARRILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025.

AMPAROS ADICIONALES:
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: 994000027188 ANEXO: 2 TIPO DE MOVIMIENTO: 0 PAGINA: 3

TOMADOR: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S IDENTIFICACION: 901.173.035-8

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, A	804002215-2	LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRAT	FLORIDABLANCA	0.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	0

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4009557366

PÓLIZA No: 400 - 47 - 994000107091 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	04	2025	22	04	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 901.173.035-8

DIRECCIÓN: CARRERA 39 51 31 APARTAMENTO 1903 EDIFICIO TITANIUM CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 3012765665

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

BENEFICIARIO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	21/04/2025	25/02/2026	44,078,308.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	21/04/2025	25/08/2028	44,078,308.10
CALIDAD DEL SERVICIO	21/04/2025	25/02/2026	44,078,308.10

BENEFICIARIOS
NIT 804002215 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. EMAF-MC-002-2025 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO,ALCANTARRILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR
$ ***132,234,924.30	$ **********556,111	$****15,000.00	$ ******108,511	$ **********679,622

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LASMAR SEGUROS LIMITADA	7650	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES. Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE. CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK: https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCION "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS"

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400955736

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá CLIENTE

CAD820710A0AFE7D59

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 26-38 oficina 221, Bogotá * Telefono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES 2609 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601. ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4009557366

PÓLIZA No: 400 - 47 - 994000107091 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA — COD. AGENCIA: 400 — RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA — TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICIÓN	12	06	2025
FECHA DE IMPRESIÓN	12	06	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S — IDENTIFICACIÓN: NIT 901.173.035-8

DIRECCIÓN: CARRERA 39 51 31 APARTAMENTO 1903 EDIFICIO TITANIUM — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 3012765665

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

BENEFICIARIO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA — IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/04/2025	25/02/2026	44,078,308.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/04/2025	25/08/2028	44,078,308.10
CALIDAD DEL SERVICIO	22/04/2025	25/02/2026	44,078,308.10

BENEFICIARIOS
NIT 804002215 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. EMAF-MC-002-2025 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO,ALCANTARRILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGÚN ACTA DE INICIO Y APROBACION DE POLIZAS DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2025 SE MODIFICA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA.

VALOR ASEGURADO TOTAL	VALOR PRIMA	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***132,234,924.30	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LASMAR SEGUROS LIMITADA	7650	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digital/clRent/9/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION, DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE. CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU POLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TITULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400955736

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CAD8207109D8F57A5A

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2599 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Aseguradora Solidaria de Colombia

NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
4009557366

PÓLIZA No: 400 - 47 - 994000107091 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA COD. AGENCIA: 400 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	07	2025	25	07	2025

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S IDENTIFICACIÓN: NIT 901.173.035-8

DIRECCIÓN: CARRERA 39 51 31 APARTAMENTO 1903 EDIFICIO TITANIUM CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER TELÉFONO: 3012765665

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

BENEFICIARIO: EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA IDENTIFICACIÓN: NIT 804.002.215-2

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	22/04/2025	25/02/2026	44,078,308.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	22/04/2025	25/08/2028	44,078,308.10
CALIDAD DEL SERVICIO	22/04/2025	25/02/2026	44,078,308.10

BENEFICIARIOS
NIT 804002215 - EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO NO. EMAF-MC-002-2025 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2025 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO,ALCANTARRILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO DE ACTA DE TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ **********0.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
LASMAR SEGUROS LIMITADA	7650	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wps_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD. LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE. CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000400955736

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CAD8207108O7FF7C58

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Compañía de Seguros

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CABECERA | COD. AGENCIA: 400 | RAMO: 47 | No PÓLIZA: 994000107091 | ANEXO: 2

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	CONSTRUCCIONES CONAINCO S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.173.035-8
ASEGURADO:	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	804.002.215-2
BENEFICIARIO:	EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	804.002.215-2

TEXTO ITEM 1

CONTRATO DE FECHA 16 DE JULIO DE 2025

CLIENTE

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500327396

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$3.137.100
PRO UIS	$3.137.100
Total	**$6.274.200**
Ordenanza 012	$627.420
Total a Pagar	**$6.901.620**

Fecha de Expedición 2025/05/26 **Fecha Limite de Pago** 2025/06/03

Con destino a: **Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9011730358

Nombre CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500327396(3900)000000006901620(96)20250603

0000000000
2705731749

VALOR BASE	156.853.888
VALOR TOTAL CONTRATO	440.783.081
VALOR ORDEN DE PAGO	181.689.087
FECHA CONTRATO	21/04/2025
NRO. CONTRATO	002
NUMERO ORDEN DE PAGO	COFE26

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502500327396**

0000000000
2705731749

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA**

Tipo de Doc: N.I. Número: 9011730358
Nombre: CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Direccion: Teléfono:

VALOR BASE	156.853.888
VALOR TOTAL CONTRATO	440.783.081
VALOR ORDEN DE PAGO	181.689.087
FECHA CONTRATO	21/04/2025
NRO. CONTRATO	002
NUMERO ORDEN DE PAGO	COFE26

PRO HOSPITAL	$3.137.100
PRO UIS	$3.137.100
Total	**$6.274.200**
Ordenanza 012	$627.420
Total a Pagar	**$6.901.620**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502500327396**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA**

Total a Pagar **$6.901.620**

Fecha de Expedición 2025/05/26 Fecha Limite de Pago 2025/06/03

VALOR BASE	156.853.888
VALOR TOTAL CONTRATO	440.783.081
VALOR ORDEN DE PAGO	181.689.087
FECHA CONTRATO	21/04/2025
NRO. CONTRATO	002
NUMERO ORDEN DE PAGO	COFE26

PRO HOSPITAL	$3.137.100
PRO UIS	$3.137.100
Total	**$6.274.200**
Ordenanza 012	$627.420

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502500327396**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA**

PRO HOSPITAL	$3.137.100
PRO UIS	$3.137.100
Total	**$6.274.200**
Ordenanza 012	$627.420
Total a Pagar	**$6.901.620**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9011730358

Nombre CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500327396(3900)000000006274200(96)20250603

VALOR BASE	156.853.888
VALOR TOTAL CONTRATO	440.783.081
VALOR ORDEN DE PAGO	181.689.087
FECHA CONTRATO	21/04/2025
NRO. CONTRATO	002
NUMERO ORDEN DE PAGO	COFE26

Fecha de Expedición 2025/05/26
Fecha Limite de Pago 2025/06/03

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502500327396**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9011730358

Nombre CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio BUCARAMANGA **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA**

(415)8902012356005(8020)02502500327396(3900)000000006274200(96)20250603

(415)8902012356006(8020)02502500327396(3900)000000006274200(96)20250603

PRO HOSPITAL $3.137.100
PRO UIS $3.137.100

BP G. 11048001150-1

Pagado Electronicamente

EMAF	ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO	CODIGO	AP-JC-RG-39
		VERSION	02
		FECHA	5/04/17
		PAGINA	1 DE 2

FECHA DE ACTA:	OCHO (08) DE AGOSTO DE 2025	ACTA	Acta No.04
CONTRATO No. :	EMAF - MC - 002 - 2025		
FECHA DE CONTRATO:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2025		
PROYECTO:	ZONAS VERDES		

OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR FISCAL:	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00)
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA INICIO:	VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACION:	VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
	REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
SUPERVISOR	ARQ. OSCAR MAURICIO HERNANDEZ BLANCO
	Profesional Universitario EMAF E.S.P.
ACTA No. 01	INICIO DEL CONTRATO - VEINTIDOS (22) DE ABRIL DE 2025
ACTA No. 02	RECIBO PARCIAL Nº 1 DEL CONTRATO - VEINTIDOS (22) DE MAYO DE 2025
ACTA No. 03	TERMINACION Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO - QUINCE (15) DE JULIO DE 2025
ACTA No. 04	LIQUIDACION DEL CONTRATO - OCHO (08) DE AGOSTO DE 2025

En Floridablanca en fecha OCHO (08) DE AGOSTO DE 2025, se reunieron en el despacho de la EMAF E.S.P. la firma CONSTRUCCIONES CONAINCO SASREPRESENTANTE LEGAL: EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO en calidad de CONTRATISTA, el ARQ, OSCAR MAURICIO HERNANDEZ BLANCO, Profesional Universitario EMAF E.S.P. en calidad de SUPERVISOR. la Dra. AURA CAROLINA PARRA MORA Gerente General EMAF E.S.P. con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que entre la EMAF E.S.P. y la firma Contratista CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS (REP. LEGAL. EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO), se celebró el Contrato No. EMAF-MC-002-2025 , con fecha VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2025, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025

2. Que el objeto contractual se ha ejecutado a satisfaccion de la supervision y se procede a los tramites requeridos por la entidad para el proceso de liquidacion del mismo.

3. Que se verifico por parte del supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de Terminación y Recibo Final, ACTA No. 03 de fecha QUINCE (15) DE JULIO DE 2025

4. Que una vez verificado la supervisión del contrato, se evidencio que el prespuesto fue ejecutado de acuerdo a lo contratado, por lo que el presupuesto fue ejecutado en su totalidad, en el tiempo establecido en la terminación. Cumpliendose el objeto contractual de acuerdo al acta de terminacion realizara por el supervisor.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00) incluido iva, equivalente al 100% ; quedando un saldo a favor de la EMAF E.S.P. DE CERO PESOS, como se detalla en el balance financiero del contrato,

6. BALANCE FINAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 440.783.081,00	
ACTA PAGO PARCIAL 1		$ 181.689.083,30
ACTA PAGO FINAL		$ 259.093.997,70
VALOR SALDOS A FAVOR DE LA EMAF E.S.P.		-
SUMAS IGUALES	**$ 440.783.081,00**	**$ 440.783.081,00**

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACION:

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA CENTAVOS MCTE ($259.093.997,70)

7. Que durante el desarrollo del objeto contractual, se tomo como base las cantidades y valores de la propuesta inicial y el valor final de la misma como se relaciona en el balance inicial del contrato consignado en el acta de recibo final y terminacion del contrato; en este balance inicial, se tomo en cuenta para el desarrollo del objeto contractual, el valor del oferente q es de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00)

8. Que según el valor que quedo en la minuta del contrato fue de CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081,00) y que de igual manera consignado en el acta de recibo final y terminacion del contrato

9. DETALLE **AMORTIZACION DEL ANTICIPO** A LA FECHA:

DETALLE	VR. ANTICIPO PAGADO	VR. AMORTIZADO
VALOR ANTICIPO PAGADO (XX %)	0,00	0,00
VALOR ANTICIPO ADICIONAL (XX %)	0,00	0,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO - PAGO PARCIAL 1	0,00	0,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO - PAGO PARCIAL 2	0,00	0,00
VALOR AMORTIZACION ANTICIPO - PAGO PARCIAL 3	0,00	0,00
AMORTIZACION PAGO PARCIAL - FINAL	**0,00**	**0,00**
SUMAS IGUALES	**0,00**	**0,00**

10. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS					
Nº DEL COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (Dia/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR		FUENTE DE FINANCIACION
CE 25-00345	27/06/25	ACTA PARCIAL 1	$	181.689.083,30	INVERSION
N/A	N/A	ACTA RECIBO FINAL	$	259.093.997,70	INVERSION

11. Que en fecha (08/08/2025) fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al Acta de Terminación y recibo Final:

ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		DESDE d/m/a	HASTA d/m/a
400-47-994000107091	CUMPLIMIENTO	22/04/25	25/02/26
400-47-994000107091	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22/04/25	25/08/28
400-47-994000107091	CALIDAD DEL SERVICIO	22/04/25	25/02/26
400-74-994000027188	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	22/04/25	25/09/25

12. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

13. Que el contratista ha ejecutado las cantidades de obra ordenadas y relacionadas en el cuadro anexo que hace parte integral de la presente acta.

ACUERDAN:

1. Dar por liquidado el Contrato No. EMAF-MC-002-2025 con fecha OCHO (08) DE AGOSTO DE 2025, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7730870, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

2. Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Interventor y / o Supervisor del contrato, este declara: Que las obras objeto del Contrato, se ejecutaron a satisfacción del Municipio de Floridablanca.

3. Que una vez la Tesorería del Municipio efectué el ultimo desembolso correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato.

4. Autorizar el pago de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS MCTE (259.093.997,70)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral 4.

CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
REP. LEGAL. EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
CONTRATISTA

ARQ. OSCAR MAURICIO HERNANDEZ BLANCO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EMAF E.S.P.
SUPERVISOR

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE EMAF
LIQUIDADOR

EMAF	ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO			CODIGO	AP-JC-RG-38
				VERSION	02
				FECHA	5/04/17
				PAGINA	1 DE 1

FECHA DE ACTA:	OCHO (08) DE AGOSTO DE 2025	ACTA	Acta No. 04
CONTRATO No.:	EMAF - MC - 002 - 2025		
FECHA DE CONTRATO:	VEINTIUNO (21) DE ABRIL DE 2025		
PROYECTO:	ZONAS VERDES		

OBJETO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y ORNATO DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. CO1.PCCNTR.7736870, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA Y EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P PARA LA VIGENCIA 2025
VALOR FISCAL:	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($440.783.081)

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES						ACTA PARCIAL 1		ACTA RECIBO FINAL		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	VR. UNIT.	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
1	Rocería y macanal. (Inc. Limpieza, Recolección, transporte y Disposición final)	M2	$ 3.180,00	93800	$ 298.284.000,00	38,677	$ 122.992.860,00	55,123	$ 175.291.140,00	93.800	$ 298.284.000,00
2	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	GB	$ 18.826.130,00	1	$ 18.826.130,00	0,41	$ 7.718.713,30	0,59	$ 11.107.416,70	1,00	$ 18.826.130,00
				SUBTOTAL	$ 317.110.130		$ 130.711.573,30		$ 186.398.556,70		$ 317.110.130,00
				IVA(19%)	$ 60.250.925,00		$ 24.835.199,00		$ 35.415.726,00		$ 60.250.025,00
				ADMINISTRACION (20%)	$ 63.422.026,00		$ 26.142.315,00		$ 37.279.711,00		$ 63.422.026,00
				TOTAL	$ 440.783.081,00		$ 181.689.087,30		$ 259.093.993,70		$ 440.783.081,00
	VALOR A PAGAR ACTA								$ 259.093.993,70		

CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS
EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

ARQ. OSCAR MAURICIO HERNANDEZ BLANCO
Profesional Universitario EMAF E.S.P.
SUPERVISOR

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE
EMAF E.S.P.
LIQUIDADOR

ELABORO	FECHA	REVISO	FECHA	APROBO		FECHA
CPS SIBG MEGI	ABRIL DE 2017	Arq. Oscar Mauricio Hernández Blanco	ABRIL DE 2017	EQUIPO DE APROBACION		05 DE ABRIL DE 2017