INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 393 DE 2025

NUMERO DE INFORME	7	PERIODO	DEL		de		del	2026	AL		de		del	2025
NATURALEZA DEL INFORME	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA													
DEPENDENCIA A CARGO	Subdirección de Divulgación y Apropiación del Patrimonio Cultural													

PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato No.	393	**Tipo de contrato**	Prestación de Servicios			**Fecha de suscripción del**	24	**de**	Octubre	**del**	2025
Modalidad de selección	Selección abreviada de menor cuantía					**No. del proceso en el SECOP**			CPS-393-2025		
Objeto del contrato	(Código. 9-534) Realizar el proceso de impresión, encuadernación y acabados de las publicaciones de la entidad para el desarrollo de los proyectos misionales adelantados por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.										
Nombre / Razón social del Contratista	BUENOS & CREATIVOS S A S			**ID.**	NIT.	830.089.097		**Naturaleza jurídica del contratista**		**Persona Jurídica**	
Representante legal del contratista	WILMAR HUMBERTO CARREÑO ROMERO			**ID. expedida en**	CC	79834142					
¿Contempla interventoría?	NO	**¿Contempla anticipo?**				SI		**¿Contempla retegarantía?**		NO	
Supervisor designado	CAROLINA PAOLA FARIAS RIAÑO			**Cargo**	Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio						
Apoyo a la Supervisión				**Número**							
Fecha de Inicio	30 de octubre de 2025	**Fecha inicial de terminación**		31 de diciembre de 2025		**Fecha final de terminación**			15 de marzo de 2026		
Plazo inicial del contrato	**Meses**	2		**Días**	2	**Plazo final del Contrato**		2 mes(es)		2 día(s)	
Valor inicial del contrato	$ 208.568.000,00			146,52 SMLMV del año de suscripción		**Valor adicionado al contrato**	$ 93.993.000,00			66,03 SMLMV	
Valor total del contrato	$ 302.561.000,00			**Valor ejecutado por el contratista**	$ 218.876.000,00		**% de ejecución real del contrato**		72,34%		

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Plazo de la prórroga / suspensión				Nueva fecha de terminación
Prorroga	1	26 de dic de 2025	**Mes(es)**	2 mes(es)	**Día(s)**	15 día(s)	15 de marzo de 2026
			Mes(es)		**Día(s)**		No hay modificación
PLAZO ADICIONADO			**0 mes(es)**		**0 día(s)**		**15 de marzo de 2026**

2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

Tipo de modificación	# consecutivo	Fecha de suscripción	Valor	VALOR EN SMLMV s/ año de la	Nuevo valor total del contrato
Adición	1	26 de dic de 2025	$ 93.993.000,00	66,03	$ 302.561.000,00
TOTAL MONTO ADICIONADO			**$ 93.993.000,00**	**66,03 SMLMV**	**$ 302.561.000,00**

2.3 OTRAS MODIFICACIONES

Documento modificatorio	No.	Fecha de suscripción	Detalles de la modificación

3. GARANTIAS DEL CONTRATO

3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO

Se exige póliza de RCE: NO

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tipo de garantía	Póliza de Seguro	**Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**No. de póliza**	33-46-101068412	
Fecha de expedición	27 de octubre de 2025	**Fecha de aprobación**		30 de octubre de 2025	**No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial**		0

Amparos	Vigencia desde	Vigencia hasta	Cuantía
Cumplimiento del contrato	24 de oct. de 2025	3 de may de 2026	$ 20.856.800,00
Calidad del servicio	24 de oct. de 2025	3 de may de 2026	$ 20.856.800,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	24 de oct. de 2025	3 de may de 2026	$ 10.428.400,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	25 de oct. de 2025	4 de may de 2026	$ 20.856.800,00

3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS

El SUPERVISOR/INTERVENTOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

No. Póliza		Aseguradora				Fecha de Expedición	
Amparo modificado	**Razón de la modific.**	**# de anexo modificatorio o de certificado**	**Fecha de expedición**	**Fecha de aprobación**	**Vigencia desde**	**Vigencia hasta**	**Cuantía**

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CDP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición presupuestaria	Fondos	Fecha	Valor
529	O2301173301202402 28-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C	O232020200881301-Servicios interdisciplinarios de investigación básica	1-100-F001 VA-Recursos distrito	11/8/2025	$ 139.752.000
527	O2301173301202402 28-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C	O232020200881301-Servicios interdisciplinarios de investigación básica	1-100-F001 VA-Recursos distrito	11/8/2025	$ 70.248.000,00
918	O2301173301202402 28-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C	O232020200881301-Servicios interdisciplinarios de investigación básica	1-100-F001 VA-Recursos distrito	15/12/2025	$ 94.000.000,00

B. CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTAL

CRP No.	Rubro/ Cadena Presupuestal	Concepto de Gasto/Posición	Fondos	Fecha	Valor
1045	O2301173301202402 28-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C	O232020200881301-Servicios interdisciplinarios de investigación básica	1-100-F001 VA-Recursos distrito	27/10/2025	$ 139.752.000
1046	O2301173301202402 28-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C	O232020200881301-Servicios interdisciplinarios de investigación básica	1-100-F001 VA-Recursos distrito	27/10/2025	$ 68.816.000,00

1516	O2301173301202402228-8150-Consolidación de estrategias y mecanismos que aporten al reconocimiento, divulgación y apropiación de los patrimonios a nivel territorial y poblacional en Bogotá D.C	O232020200881301-Servicios interdisciplinarios de investigación básica	1-100-F001 VA-Recursos distrito	31/12/2025	$ 93.993.000,00

4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS

Concepto	Orden de pago				% ejecutado s./ orden	Valor de la Cuenta de Cobro / Factura	Valor del anticipo amortizado	Valor de multas / sanciones / descuentos	Valor retenido por garantía	Total real pagado al contratista
	No.	Fecha	Valor	CRP afectado						
1er Pago	3001224410	21/11/2025	$ 75.948.000,00	1045	25%	75.948.000	-	$ -		75.948.000
2do Pago	3001224411	21/11/2025	$ 28.920.000,00	1045	10%	28.920.000	-	$ -		28.920.000
3er pago	3001289650	5/12/2025	$ 33.992.700,00	1045	11%	33.992.700				33.992.700
4to pago	3001370301	19/12/2025	$ 891.300,00	1045	0%	891.300				891.300
			$ 35.716.000,00	1046	12%	35.716.000				35.716.000
5to pago	3001435130	9/1/2026	$ 3.310.000,00	1046	1%	3.310.000				3.310.000
6to pago	3000120069	25/2/2026	$ 29.790.000,00	1046	10%	29.790.000				29.790.000
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
			$ -		0%					-
TOTALES			$ 208.568.000,00		69%	208.568.000	-	$ -		208.568.000

4.3 BALANCE FINANCIERO

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN

Valor inicial del contrato	Valor adicionado	Valor total del contrato	Total real pagado al contratista	Valor total ejecutado por el contratista	% ejecutado	Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista)	Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado)
$ 208.568.000	$ 93.993.000	$ 302.561.000	$ 208.568.000	$ 218.876.000	72%	$ 10.308.000	83.685.000

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	Valor saldo a favor del contratista
	$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ -

DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA)

CONCEPTO DE SALDO	CDP a afectar para pago	Fecha CDP	No. CRP	Fecha CRP	Valor saldo a favor del contratista
					$ -
SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC					$ -

5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

Sanción	Resolución que impuso la sanción	Resolución que resuelve los recursos	Valor de la Sanción
No aplica			
		TOTAL MULTAS Y SANCIONES	$ 0,00

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista cumplió con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

7,1 Prestación de Servicios Profesionales, Apoyo a la Gestión o Ejecución de Trabajos Artísticos.

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El supervisor certifica que el contratista desarrolló y entregó a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el supervisor del contrato.

9. OBSERVACIONES

Incluir las situaciones, hechos o circunstancias relevantes presentadas durante la ejecución del contrato. Ejm. (cambios de supervisión-tener en cuenta periodos, solicitudes, quejas o reclamos y demás comunicaciones presentadas por el supervisor o el contratista; o cuando se presenten correcciones a informes de supervisión, pagos u otras situaciones administrativas y financieras).

FIRMA _____
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: CAROLINA PAOLA FARIAS RIAÑO
Cargo: Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio

FIRMA _____
Apoyo a la Supervisión
Nombre:
N° Contrato

FIRMA _____
INTERVENTOR DEL CONTRATO
Nombre:

FIRMA _____
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre:
Cargo:

Radicado: **20264000061473**
Fecha 13-03-2026 11:54

El Documento 20264000061473 fue firmado electrónicamente por:	
Carolina Paola Farias Riaño	**Subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio**, SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PATRIMONIO, ID: 1019014159, carolina.farias@idpc.gov.co, Fecha de Firma: 13-03-2026 12:01:08

bc992bbcbb8ca2a58511f5723b767252dd666199a767c7a2a21255124302bb4e
Codigo de Verificación CV: c14be