	ACTA	Código: GD-F01 Versión: 4 Pág. 1 de 3

Acta Técnica N 1				
Tipo de Reunión:	Comité de revisión de actividades contractuales y documentación para entregar	**Ciudad**		
		Bogotá D.C		
		Fecha		
		DD	MM	AA
		19	01	2026
Lugar:	FUGA	**Hora Inicio**		
		10:00 am		
		Hora finalización		
		1:00 pm		

Asistentes – Invitados			
Nombre y Apellido	**Dependencia/ Entidad**	**Cargo**	**Asistencia**
Jair Alejandro Alvarado Soto	IDPC	Supervisor	X
Rafael Eduardo Zamora Melo	RAFAEL ZAMORA	Director de interventoría	X
Diana Paola Moros Sanabria	RAFAEL ZAMORA	Residente de interventoría	X
Yurley Darling Nino Bautista	RAFAEL ZAMORA	SSGT de interventoría	X
Héctor Yesid Forero Suarez	INGESPACIOS HYL SAS	Representante legal	X
Claudia Patricia González Becerra	INGESPACIOS HYL SAS	Directora de obra	X
Jorge Luis Rivera Escamilla	INGESPACIOS HYL SAS	Residente de obra	X
Katherinne Paola Cabiativa Rivera	INGESPACIOS HYL SAS	SSGT de obra	X
Nota: se adjunta lista de asistencia.			

Orden del Día		
N°	**Temática**	**Responsable**
1	Verificación de obligaciones del contrato	RZ-INGESPACIOS HYL SAS
2	Verificación de ítems de actividades	RZ-INGESPACIOS HYL SAS
3	Verificación de pagos del contrato	RZ-INGESPACIOS HYL SAS

Desarrollo
En la fecha de suscripción de inicio de los contratos, se inician las actividades correspondientes al mismo, se coordinan actas de vecindad y se coordina recorrido de reconocimiento a espacios. Se

Scanned with CamScanner

implementan "acta de visita de inspección y estado de recibo" en consecuencia con el anexo 14 del ***Anexo Técnico,*** del numeral 19.4 siendo este el primer día del comité técnico, así mismo, se indica que el comité semanal se hará cada viernes a las horas de la mañana.
En la fecha se inicia el contrato y se imparte aprobación de personal habilitante y complementario, junto con el cronograma, cumpliendo así con los requisitos para que la interventoría remita aprobación del giro del anticipo por el 50%.

Se acuerda la periodicidad de informes mensuales según mes fiscal y efecto de coincidir radicaciones para pagos, acordando el primer mes 31/01/2026.

COMPROMISOS:

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
1. Plan de inversión anticipo 19/01/2026	**INGESPACIOS HYL SAS**
2. Actas de vecindad, actas de visita de inspección, estado de recibo y balanceo del contrato 23/01/2026	**INGESPACIOS HYL SAS**
3. APU, flanche y collarinos presentes 23/01/2026	**INGESPACIOS HYL SAS**
4. Enfoque de la ejecución según enfoque numeral 7 anexo 23/01/2026	**INGESPACIOS HYL SAS**
5. Revisión planes operacionales 19/01/2026	**RAFAEL ZAMORA**
6. Revisión APU, programación, flujo de fondos y planes de inversión del anticipo 19/01/2026	**RAFAEL ZAMORA**
7. Envió de aprobación de hojas de vidas complementarias 19/01/2026	**RAFAEL ZAMORA**

Leída y aprobada el acta, se firman por los que en ella intervinieron:

APROBACIÓN DEL ACTA			
	Nombre y Apellidos	**Cargo/ Representa A**	**Firmas**
1	Yair Alvarado	TOPC - Supervisor	
2	CLAUDIA P. GONZALEZ	DIRECTOR DE OBRA	
3	HECTOR FORERO S.	REP. LEGAL	
4	RAFAEL ESMEYS MELO	INTERVENTOR DIRECTOR DE INTERVENTORIA	

Scanned with CamScanner

5	Diana Paola Moros S.	Residente de Interventoría	
6	Darlin Niño Bautista	Residente SST Interventoría	
7	Jorge Luis Rivera	Residente Obra Contratista	
8	Paola Cabiativa Rivas	Residente SST A	

Se adjunta lista de Asistencia.

Scanned with CamScanner