ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL N°. 1		ACTA PARCIAL N°. 2		ACUMULADO		SALDO	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
						ACTIVIDAD							
1	PTAR ALTO DE LA CRUZ												
1.1	Levantamiento topografico y redes	Und	1	$ 9.878.683	$ 9.878.683	1	$ 9.878.683		$ -	1	$ 9.878.683	0	$ -
1.2	Estudio de suelos	Und	1	$ 6.585.789	$ 6.585.789	1	$ 6.585.789		$ -	1	$ 6.585.789	0	$ -
1.3	Estudio de titulos	Und	1	$ 2.585.789	$ 2.585.789		$ -	1,00	$ 2.585.789	1	$ 2.585.789	0	$ -
1.4	Diseño hidraulico y procesos	Und	1	$ 20.909.879	$ 20.909.879	0,87	$ 18.193.865	0,13	$ 2.716.014	1	$ 20.909.879	0	$ -
1.5	Diseño estructural	Und	1	$ 14.818.024	$ 14.818.024		$ -		$ -	0	$ -	1	$ 14.818.024
1.6	Diseño electrico	Und	1	$ 4.939.341	$ 4.939.341		$ -		$ -	0	$ -	1	$ 4.939.341
1.7	Diseño arquitectonico	Und	1	$ 6.585.789	$ 6.585.789		$ -		$ -	0	$ -	1	$ 6.585.789
1.8	Presupuesto, especificaciones y cronograma de obra	Und	1	$ 3.292.894	$ 3.292.894		$ -		$ -	0	$ -	1	$ 3.292.894
1.9	Caracterización de vertimientos	Und	1	$ 7.409.012	$ 7.409.012	1	$ 7.409.012		$ -	1	$ 7.409.012	0	$ -
1.10	Analisis de calidad de agua fuente receptora	Und	1	$ 7.409.012	$ 7.409.012	1	$ 7.409.012		$ -	1	$ 7.409.012	0	$ -
1.11	Evaluación ambiental del vertimiento	Und	1	$ 8.232.236	$ 8.232.236		$ -	0,5	$ 4.116.118	0,5	$ 4.116.118	1	$ 4.116.118
1.12	Plan de gestión de riesgos de manejo del vertimiento	Und	1	$ 4.939.341	$ 4.939.341		$ -	0,5	$ 2.469.671	0,5	$ 2.469.671	1	$ 2.469.671
1.13	Plan de manejo ambiental	Und	1	$ 4.135.581	$ 4.135.581		$ -	0,5	$ 2.067.791	0,5	$ 2.067.791	1	$ 2.067.791
2	PTAR VILLA MARIA												
2.1	Levantamiento topografico y redes	Und	1	$ 10.752.511	$ 10.752.511	1	$ 10.752.511		$ -	1	$ 10.752.511	0	$ -
2.2	Estudio de suelos	Und	1	$ 6.616.930	$ 6.616.930	1	$ 6.616.930		$ -	1	$ 6.616.930	0	$ -
2.3	Estudio de titulos	Und	1	$ 2.585.789	$ 2.585.789		$ -	1	$ 2.585.789	1	$ 2.585.789	0	$ -
2.4	Diseño hidraulico y procesos	Und	1	$ 21.008.752	$ 21.008.752	0,87	$ 18.279.895	0,13	$ 2.728.857	1	$ 21.008.752	0,00	$ -
2.5	Diseño estructural	Und	1	$ 33.084.848	$ 33.084.848		$ -		$ -	0	$ -	1	$ 33.084.848
2.6	Diseño electrico	Und	1	$ 4.962.697	$ 4.962.697		$ -		$ -	0	$ -	1	$ 4.962.697
2.7	Diseño arquitectonico	Und	1	$ 4.962.697	$ 4.962.697		$ -		$ -	0	$ -	1	$ 4.962.697
2.8	Presupuesto, especificaciones y cronograma de obra	Und	1	$ 4.135.581	$ 4.135.581		$ -		$ -	0	$ -	1	$ 4.135.581
2.9	Caracterización de vertimientos	Und	1	$ 7.444.046	$ 7.444.046	1	$ 7.444.046		$ -	1	$ 7.444.046	0	$ -
2.10	Analisis de calidad de agua fuente receptora	Und	1	$ 7.444.046	$ 7.444.046	1	$ 7.444.046		$ -	1	$ 7.444.046	0	$ -
2.11	Evaluación ambiental del vertimiento	Und	1	$ 8.271.162	$ 8.271.162		$ -	0,5	$ 4.135.581	0,5	$ 4.135.581	0,5	$ 4.135.581
2.12	Plan de gestión de riesgos de manejo del vertimiento	Und	1	$ 6.616.930	$ 6.616.930		$ -	0,5	$ 3.308.465	0,5	$ 3.308.465	0,5	$ 3.308.465
2.13	Plan de manejo ambiental	Und	1	$ 4.135.580	$ 4.135.580		$ -	0,5	$ 2.067.790	0,5	$ 2.067.790	0,5	$ 2.067.790
3	BARRIO NUEVO - CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO												
3.1	Levantamiento topografico	Und	1	$ 11.476.510	$ 11.476.510	1	$ 11.476.510		$ -	1	$ 11.476.510	0	$ -
3.2	Estudio de suelos	Und	1	$ 15.302.013	$ 15.302.013		$ -	1	$ 15.302.013	1	$ 15.302.013	0	$ -
3.3	Estudio hidrologico e hidraulico	Und	1	$ 33.855.705	$ 33.855.705	0,5	$ 16.927.853	1	$ 33.855.705	1,5	$ 50.783.558	-1	-$ 16.927.853
3.4	Diseño estructural de canales y alcantarillas	Und	1	$ 19.127.517	$ 19.127.517		$ -	0,5	$ 9.563.758	0,5	$ 9.563.758	1	$ 9.563.758
3.5	Presupuesto, especificaciones y cronograma de obra	Und	1	$ 5.738.255	$ 5.738.255		$ -		$ -	0	$ -	1	$ 5.738.255
3.6	Plan de manejo ambiental	Und	1	$ 5.901.319	$ 5.901.319		$ -	0,5	$ 2.950.660	0,5	$ 2.950.660	1	$ 2.950.660
3.7	Plan de manejo de trafico	Und	1	$ 5.901.319	$ 5.901.319		$ -	0,5	$ 2.950.660	0,5	$ 2.950.660	1	$ 2.950.660
	VALOR TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 321.045.378**		**$ 128.418.151**		**$ 93.404.659**		**$ 221.822.810**		**$ 99.222.568**
	IVA			**19%**	**$ 60.998.622**		**$ 24.399.449**		**$ 17.746.885**		**$ 42.146.334**		**$ 18.852.288**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 382.044.000**		**$ 152.817.600**		**$ 111.151.545**		**$ 263.969.144**		**$ 118.074.855**

ELIZABETH CALDERON AGUDELO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ESTUDIOS Y DISEÑOS SANEAMIENTO SEVILLA 2025

CÉSAR ALBERTO VALENCIA ARANGO
SUPERVISOR
SECRETARIO DE TRANSITO E INFRAESTRUCTURA