FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESM 1

Autorización DIAN 18764086091438 de 26/12/2024

Desde 1 **Hasta** 100 **Vigencia** 26/12/2026 **Prefijo** FESM

CONSORCIO SAN MARCELO 010

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		11/09/2025 12:00:00	11/09/2025	16/09/2025

Número contrato

Centro de costos
1010101000 CONSORCIO SAN MARCELO 010 GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN MARCELO GASTOS COMPARTIDOS

GOBERNACION DEL ATLANTICO

NIT 890102006 - 1

Régimen Tributario Responsable de IVA
Dirección CL 40 45 46

Departamento Atlántico
Ciudad Barranquilla
Teléfono 6053307000
Correos electrónicos rarteta@atlantico.gov.co - analistacontable@intramaq.co - egomez@atlantico.gov.co - msegura@atlantico.gov.co

CONSORCIO SAN MARCELO 010

NIT 901893064

Actividad económica 4210
Dirección CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Departamento Antioquia
Ciudad Envigado
Teléfono 4483012
Correo Electrónico facturacionelectronica@intramaq.co

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
Autorretenedores ICA Municipio de Montelíbano. Acuerdo 17 de 2018.
Autorretenedores ICA Municipio de Bello. Decreto 201904000247 de 2019.
Autorretenedores ICA del distrito de Medellin. Resolución 202350101414 de 14/12/2023.

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	3	ACTA DE OBRA No 1 SEGÚN CONTRATO 202500029 CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO A DOBLE CALZADA DE LAS VÍAS CARACOLÍ TRAMO LA CORDIALIDAD - LA ORIENTAL Y SEXTA ENTRADA TRAMO GRAN ABASTOS - VÍA CARACOLÍ PERIODO: JULIO 2025	1,00	94	3.919.708.348,15	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919.708.348,15
2	3	ADMINISTRACIÓN 30%	1,00	94	1.175.912.504,45	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.912.504,45
3	3	IMPREVISTOS 2%	1,00	94	78.394.166,96	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.394.166,96
4	2	UTILIDAD 3%	1,00	94	117.591.250,44	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.591.250,44

Notas finales

Descripción

Para la presente Acta Parcial N°1 los municipios de intervención son los siguientes:
Galapa (Atlántico) - Margen Izquierdo (50%)
Malambo (Atlántico) - Margen derecho (50%)

Observaciones

integrantes del Consorcio San Marcelo 010:
INGENIERÍA, TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S NIT. 900.102.268-1 40%
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S NIT. 901.558.296-7 10%
VNF SAS NIT.900.049.274-8 40%
HORACIO VEGA CARDENAS CC. 91.209.970 10%

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$5,291,606,270.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$5,291,606,270.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$5,291,606,270.00**

Valor a pagar en letras

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS

Código único de facturación electrónica

aadab16105dc6766d81e8eaf6fa850e7c271baaeb1b1f9ea561528dd6ef5df117e41101c775cfdc5fdb1e10675210697

Valor firma digital

EVmNHahSFVty7dFAg8QQzor2yP2a8qoX7iOGOLzued0WJlUVvNBiBSZkWAI5hTyzntEpevH5Tzk8OuSafcb8aoo33dSDQ55ajdz1uNPFu5bk4lkaXOSy4od3bElPxXFlRpksi5tcnxvo2m4oiGw9o0u2uww
2R/O9o7e0KPbgrnx0rWvsjJlGMXMsaae/XdLN9SRJr1+dwVoKGPXGYQklseswgjgrGrPlGUemMyLqJBc2Wh78Qn7E0lXhZgOl5N76lGrVfmAL0efEoANLKUa+GLhXSrptJclWvYXhtllH/Cd7VYaa6lpXZz
DGWvZOYjNDKZ9d4nPynEueqlh3cCytMw==

Fecha y hora de expedición
11/09/2025 12:00:00