OTROSI MODIFICATORIO No 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP-910-2025

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MADRID**
NIT:	**899.999.325-8**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO P5**
NIT:	**901996770-5**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ**
No DOCUMENTO IDENTIDAD:	**92.532.061**
FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	**14/11/2025**
PÓLIZA:	

POLIZA	ASEGURADORA	No. de POLIZA	CLASE DE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		FECHA DE APROBACION DE LA ENTIDAD
					DESDE	HASTA	
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-44-101148874	CUMPLIMIENTO	399.180.027,10	16/10/2025	16/07/2026	22/10/2025
			PRESTACIONES SOCIALES	199.590.013,55	16/10/2025	16/03/2029	22/10/2025
			ESTABILIDAD DE LA OBRA	1.197.540.081,30	16/03/2026	16/03/2031	22/10/2025
Responsabilidad civil extra contractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A	75-40-101056461	AMPARO BASICO-PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	569.400.000	16/10/2025	16/03/2026	22/10/2025
			CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	569.400.000	16/10/2025	16/03/2026	22/10/2025
			VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	569.400.000	16/10/2025	16/03/2026	22/10/2025

VALOR INICIAL CONTRATO:	**$3.991.800.271**
VALOR ADICIÓN:	**N/A**
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$3.991.800.271**
PLAZO INICIAL:	**CINCO (5) MESES**
PRORROGA No 1	**N/A**
PLAZO FINAL	**CINCO (5) MESES**

Entre los suscritos a saber **CARLOS ALBERTO CHAVEZ MOYA**, identificado con cédula de ciudadanía número 80.429.738 expedida en Madrid Cundinamarca, obrando en calidad de alcalde y representante legal del **MUNICIPIO DE MADRID**, NIT. 899.999.325-8, debidamente facultado para suscribir contratos y actos jurídicos de la administración, y en ejercicio de las facultades que le otorga el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus Decretos reglamentarios, quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte, y de otra parte, el **CONSORCIO P5** con NIT. **901996770-5**, representado legalmente por **YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ,** mayor de edad identificado con cedula No. **92.532.061**, quien en adelante se denominará EL **CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir el presente **MODIFICATORIO No. 01** al contrato de obra pública No. COP-910-2025 de fecha 16 de octubre de 2025, cuyo objeto contractual es "*CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN EL COLEGIO DE LA VEREDA PUENTE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.*", conforme a las siguientes consideraciones: **1)** Que, las partes suscribieron el contrato COP-910-2025, el día 16 de octubre de 2025, como consta en la firma electrónica registrada en la plataforma transaccional SECOP II. **2)** Que, el 14 de noviembre de 2025, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos se inicia la ejecución del referido contrato. **3)** Las partes en el trámite de ejecución del contrato advierten un error formal en la fecha de terminación establecida en la plataforma SECOP II, del cual la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos eleva la solicitud en el siguiente sentido: "*Que, el espíritu de la función administrativa dicta que los errores meramente formales pueden ser corregidos, en cualquier tiempo, por la entidad encargada, de oficio o a petición de parte. Para el efecto, el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011 – expresamente manifiesta: "Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras (…)". Que, de conformidad con lo anterior, es conveniente y oportuno ajustar la fecha de fecha de terminación en la plataforma Secop II,*

teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. Así las cosas, se indica que la fecha real de terminación del contrato COP-910-2025 corresponde al 13 de abril 2026." **4)** De acuerdo con el art. 45 de la Ley 1437 de 2011, constituye un error formal de transcripción que es necesario corregir mediante el presente otrosí modificatorio. **5)** Los demás aspectos contractuales no modificados en el presente otrosí continuarán de acuerdo con lo establecido. **6)** Que en mérito de lo expuesto acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA: CORREGIR** la fecha de terminación del presente contrato en la plataforma SECOP II el cual corresponde a: 13 DE ABRIL DE 2026, de conformidad con el acta de inicio suscrita por las partes. **CLÁUSULA SEGUNDA: ANEXOS DEL MODIFICATORIO**: Hace parte integral los siguientes documentos: denominados SOPORTES OTROSI No. 001 cargados en la plataforma SECOP II. **CLÁUSULA TERCERA:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA CUARTA:** El presente modificatorio se perfecciona con la firma de las partes y rige a partir de la fecha de su suscripción. **CLÁUSULA QUINTA: FIRMA DEL MODIFICATORIO A CONTRATO ELECTRÓNICO:** las partes aceptan de común acuerdo suscribir el presente modificatorio a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria. **CLÁUSULA SEXTA:** Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan en todas sus órdenes y manifestaciones.

Proyectó: Erika Natalia Gaitán Gutiérrez – CPSP-015-2026 