Doctores:
LADY CATHERINE PIZA
Directora de Cadenas Agrícolas y Forestales
CARLOS ANDRÉS CAPACHERO MARTÍNEZ
Director de Innovación de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
MARGALIDA MURILLO LOZANO
Directora de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
SANDRA EMILIA MUÑOZ TORRES
Profesional Especializado Grado 21 de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
LILIANA PATRCIA BARBOSA GUERRERO
Profesional Especializado Grado 14 de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas

SUPERVISORES DELEGADOS CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.20220572
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ciudadela San Martin Carrera 7 No.32 – 42 Piso 7
Bogotá D.C.

Bogotá D.C., 30 de marzo de 2026
FAIA 397 / VN-4160

Doctor(es):
LADY CATHERINE PIZA
Directora de Cadenas Agrícolas y Forestales
CARLOS ANDRÉS CAPACHERO MARTINEZ
Director de Innovación de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria
MARGALIDA MURILLO LOZANO
Directora de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios
SANDRA EMILIA MUÑOZ TORRES
Profesional Especializado Grado 21 de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
LILIANA PATRICIA BARBOSA GUERRERO
Profesional Especializado Grado 14 de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.20220572
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Bogotá

Radicar en: *Correspondencia y atención al ciudadano*
Ciudadela San Martin Carrera 7 No. 32-42 Piso 7, Bogotá D.C.

REFERENCIA: **ALCANCE No. 3 INFORME DE GESTIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSORCIO FAIA 2022**

Apreciados doctores, reciban un cordial saludo:

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No.20220572 de 2022, suscrito entre *La Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Consorcio FAIA* integrado por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A., Fiduciaria la Previsora S.A. - Fiduprevisora S.A. y Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducoldex S.A., así como lo establecido en el capítulo 12 del manual operativo del Patrimonio Autónomo FAIA, nos permitimos presentar el informe correspondiente al mes de **Septiembre de 2025.**

1. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES

1.1. INGRESOS

1.1.1. Aportes

Para el mes de análisis no ingresaron recursos como aportes al Patrimonio Autónomo Consorcio FAIA 2022.

1.1.2. Rendimientos financieros

En la cuenta principal de Banco de Occidente, para el mes de análisis se generaron por concepto de rendimientos financieros el valor de $ 548.788.985,95. Generando un valor acumulado de julio 2022 al cierre del mes de septiembre de 2025, la suma de $24.819.114.254,03.

1.1.3 Devolución-reintegro de recursos

Para el mes de reporte, no se realizaron reintegros por ningún concepto.

1.2. PAGOS / GIROS REALIZADOS

1.2.1. Giros a beneficiarios

Durante el mes de reporte para los programas en desarrollo nos permitimos informar:

- Programa nacional de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos – Biofábricas, no se realizaron giros a beneficiarios, ya que el programa se encuentra en fase de validación y para el mes de septiembre 2025 aún no se han efectuado giro a organizaciones.

- Programa de apoyo para la compra de insumos agropecuarios de pequeños productores de café, de no más de 5 hectáreas en producción – FAIA Café II, se realizaron giros por un valor de $1.098.294.739,00 beneficiando a 1.727 pequeños productores (*ver Anexo No. 10 relación pago de apoyos*).

- Programa de apoyo para el acceso a insumos agropecuarios dirigido a pequeños y medianos productores del subsector de arroz – FAIA Arroz, se realizaron giros por un valor de $1.338.251.292,00 beneficiando a 398 pequeños productores (*ver Anexo No. 10 relación pago de apoyos*).

- Programa de apoyo para el acceso a insumos agropecuarios dirigido a pequeños productores de las cadenas priorizadas – FAIA Integral Catatumbo, se realizaron giros por un valor de $3.449.593.014,00 beneficiando a 1.128 pequeños productores (*ver Anexo No. 10 Relación pago de apoyos*).

Es necesario aclarar que en el extracto bancario correspondiente al mes de septiembre se reflejan 3.254 pagos a pequeños productores, por un valor total de $5.886.956.445. No obstante, el pago

correspondiente al número de transacción 256A32125273027W y por un valor de $817.400, fue rechazado el 1 de octubre de 2025. Por esta razón, dicho pago quedó efectuado y registrado el 31 de octubre de 2025.

En consecuencia, aunque en el extracto bancario de septiembre figuren 3.254 giros a beneficiarios, debe descontarse el pago anteriormente mencionado, resultando un total de 3.253 pagos efectivamente generados en septiembre, por un valor de $5.886.139.045,00.

1.2.2. Pagos por Comisiones fiduciarias

Durante el mes de reporte, se efectuó el pago por concepto de comisiones fiduciarias correspondientes al mes de agosto de 2025 por un monto de $221.865.856,00. Este pago se realizó de conformidad al oficio No. 2024-520-025945-1 radicado el 20 de diciembre de 2024 como respuesta concertada por la supervisión integral del contrato de fiducia mercantil No. 20220572 (*ver Anexo No. 11 oficio supervisión contrato*).

A continuación, se presenta el detalle del pago, así:

Fiduagraria

RELACIÓN COMISIONES FIDUCIARIAS
P.A. CONSORCIO FAIA 2022

CONSORCIO FAIA 2022

ASIGNACIÓN PROGRAMA	FACTURA No.	CONCEPTO	AÑO	MES	*VALOR NETO - POR TIPO DE COMISIÓN*				ESTADO
					Patrimonio Autónomo	*Costo de operación Programa*		TOTAL	
					FIJA POR ADMINISTRACIÓN	GIROS / PAGOS	CONTRATOS DERIVADOS		
BIOFÁBRICAS	***FAIA 40***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Agosto*	*$122.421.000*	*$99.444.856*	*$0*	***$221.865.856***	Pagado el: 25/09/2025

1.2.3. Pagos Gastos Contratación Derivada

Durante el mes informado, se realizan pagos por el concepto de contratación derivada por un total de $307.949.607,69. De este monto, $ 83.178.007,78 corresponden al pago de profesionales contratados por prestación de servicios que conforman el equipo base de la Unidad Técnica Ejecutora UTE, en tanto que $224.771.599,91 refiere al pago a los contratos suscritos y vigentes para la operación de los programas en implementación. (*ver Anexo No. 8 Flujo de Caja*).

1.2.4. Pagos Impuestos

Para el mes de reporte se efectuaron pagos a la dirección de impuestos por concepto de retenciones por valor de $35.345.000,00. (*ver Anexo No. 8 Flujo de Caja*).

1.2.5. Comisiones Bancarias

Para el mes de análisis, no se presentan comisiones bancarias en las cuentas bancarias del PA Consorcio FAIA 2022 de los Bancos Occidente y Agrario. (*ver Anexo No. 8 Flujo de Caja*).

1.2.6. Viáticos y Gastos de Viaje

Durante el mes de reporte se generan pagos por concepto de viáticos y desplazamientos por valor de $429.800,00 en el marco del desarrollo de los programas activos y en ejecución. (*ver Anexo No. 8 Flujo de Caja*).

1.2.7. Gastos menores

Para el mes de análisis, no se presentan gastos menores. (*ver Anexo No. 8 Flujo de Caja*).

1.3. SALDO DISPONIBLE DE RECURSOS

El saldo disponible de la cuenta principal en el Banco de Occidente al cierre del mes es de $105.447.205.203,38

El saldo disponible de la cuenta en el Banco Agrario es de $0,00.

Por lo tanto, al cierre del mes, el total disponible es de $105.447.205.203,38, tal como se reporta en los extractos bancarios. *(ver Anexo No. 9 Extractos bancarios)*.

2. COMISIONES FIDUCIARIAS

2.1. COMISIONES CAUSADAS

Se realiza el reconocimiento de la factura del Consorcio FAIA 2022 (Factura No. FAIA 42) por concepto de comisión fiduciaria, de acuerdo con las condiciones de los modificatorios 1 y 2 realizados al Contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572. Para el mes de análisis la facturación corresponde al concepto de comisión fija por administración y comisión variable por giros-pagos efectuados a pequeños y medianos productores.

2.2. RELACIÓN DE FACTURAS Y ESTADO DE COMISIONES FIDUCIARIAS

Se presenta a continuación la relación de la facturación generada por concepto de comisiones fiduciarias durante la vigencia del contrato, incorporando el estado actual de cada factura. A la fecha del presente informe, se registra un saldo pendiente por pagar de $148.544.064,00 correspondiente al mes de septiembre de 2025. *(ver Anexo No. 5 Estado comisiones fiduciarias).*

Se precisa que la factura FAIA41, correspondiente al mes de septiembre, fue anulada; en consecuencia, para dicho mes queda vigente la factura FAIA42.

RELACIÓN COMISIONES FIDUCIARIAS

P.A. CONSORCIO FAIA 2022

CONSORCIO FAIA 2022

ASIGNACIÓN PROGRAMA	FACTURA No.	CONCEPTO	AÑO	MES	VALOR NETO - POR TIPO DE COMISIÓN				ESTADO
					Patrimonio Autónomo	Costo de operación Programa		TOTAL	
					FIJA POR ADMINISTRACIÓN	GIROS / PAGOS	CONTRATOS DERIVADOS		
N/A	**FAIA1**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Julio	$8.326.667	$0	$0	**$8.326.667**	Pagado el: 28/12/2023
N/A	**FAIA2**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Agosto	$124.900.000	$0	$0	**$124.900.000**	Pagado el: 28/12/2023
N/A	**FAIA3**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Septiembre	$124.900.000	$0	$0	**$124.900.000**	Pagado el: 28/12/2023
N/A	**FAIA4**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Octubre	$124.900.000	$0	$0	**$124.900.000**	Pagado el: 28/12/2023
PAPP20%	**FAIA5**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Noviembre	$124.900.000	$0	$0	**$124.900.000**	Pagado el: 28/12/2023
PAPP20%	**FAIA6**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Diciembre	$86.000.000	$0	$0	**$86.000.000**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA7**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Diciembre	$0	$80.920	$18.000.000	**$18.080.920**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA8**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Enero	$99.760.000	$0	$0	**$99.760.000**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA9**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Febrero	$99.760.000	$80.920	$0	**$99.840.920**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA10**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Marzo	$99.760.000	$7.941.744	$1.740.000	**$109.441.744**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA11**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Abril	$99.760.000	$15.309.260	$0	**$115.069.260**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA12**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Mayo	$99.760.000	$44.408.952	$0	**$144.168.952**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA 13**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Junio	$99.760.000	$6.893.580	$0	**$106.653.580**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA 14**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Julio	$99.760.000	$12.179.712	$0	**$111.939.712**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA 15**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Agosto	$99.760.000	$48.382.384	$0	**$148.142.384**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA 16**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Septiembre	$99.760.000	$16.798.384	$0	**$116.558.384**	Pagado el: 30/12/2024
PAPP20%	**FAIA 17**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Octubre	$99.760.000	$824.056	$0	**$100.584.056**	Pagado el: 30/12/2024
PAPP20%	**FAIA 18**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Noviembre	$99.760.000	$0	$0	**$99.760.000**	Pagado el: 30/12/2024
PAPP20%	**FAIA 19**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Diciembre	$99.760.000	$0	$0	**$99.760.000**	Pagado el: 30/12/2024
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 20**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Enero	$111.800.000	$0	$1.950.000	**$113.750.000**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 21**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Febrero	$111.800.000	$0	$5.850.000	**$117.650.000**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 22**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Marzo	$111.800.000	$6.447.188	$3.900.000	**$122.147.188**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 23**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Abril	$111.800.000	$33.271.392	$0	**$145.071.392**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 24**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Mayo	$111.800.000	$133.174.960	$0	**$244.974.960**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 26**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Junio	$111.800.000	$252.049.172	$0	**$363.849.172**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 27**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Julio	$111.800.000	$258.135.700	$0	**$369.935.700**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 28**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Agosto	$111.800.000	$115.439.660	$0	**$227.239.660**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 29**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Septiembre	$111.800.000	$88.305.072	$0	**$200.105.072**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 30**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Octubre	$111.800.000	$66.056.460	$0	**$177.856.460**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 31**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Noviembre	$111.800.000	$23.946.052	$0	**$135.746.052**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 32**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Diciembre	$111.800.000	$15.805.832	$0	**$127.605.832**	Pagado el: 17/01/2025
BIOFÁBRICAS	**FAIA 33**	COMISION FIDUCIARIA	2025	Enero	$122.421.000	$0	$0	**$122.421.000**	Pagado el: 13/03/2025
BIOFÁBRICAS	**FAIA 34**	COMISION FIDUCIARIA	2025	Febrero	$122.421.000	$0	$0	**$122.421.000**	Pagado el: 2/04/2025
BIOFÁBRICAS	**FAIA 35**	COMISION FIDUCIARIA	2025	Marzo	$122.421.000	$0	$2.135.250	**$124.556.250**	Pagado el: 9/04/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 36***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Abril*	*$122.421.000*	*$0*	*$0*	***$122.421.000***	Pagado el: *21/05/2025*
BIOFÁBRICAS	***FAIA 37***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Mayo*	*$122.421.000*	*$0*	*$2.135.250*	***$124.556.250***	Pagado el: 24/06/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 38***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Junio*	*$122.421.000*	*$855.624*	*$0*	***$123.276.624***	Pagado el: 21/07/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 39***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Julio*	*$122.421.000*	*$140.089.708*	*$0*	***$262.510.708***	Pagado el: 20/08/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 40***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Agosto*	*$122.421.000*	*$99.444.856*	*$0*	***$221.865.856***	Pagado el: 25/09/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 42***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Septiembre*	*$122.421.000*	*$26.123.064*	*$0*	***$148.544.064***	Pendiente de pago
	Tota facturado				**$ 4.234.435.667**	**$ 1.412.044.652**	**$ 35.710.500**	**$ 5.682.190.819**	
	Total pagado				**$ 4.112.014.667**	**$ 1.385.921.588**	**$ 35.710.500**	**$ 5.533.646.755**	
	Pendiente de pago				***$ 122.421.000***	***$ 26.123.064***	***$ 0***	***$ 148.544.064***	

* El Contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572 establece 3 tipos de comisiones fiduciarias, las cuales son: Comisión fija por administración, Comisión por pagos y/o giros, Comisión por contratación derivada, siendo estas dos últimas inherentes a la ejecución de los programas razón por la cual hacen parte del costo asociado a la operación del programa que corresponda, así mismo al presupuesto aprobado del programa qué corresponda.

* Es de importante tener en cuenta, que el Total de Comisiones causadas a la fecha de corte es por la suma de $5.682.190.819,00 (de los 3 tipos de comisiones establecidas), donde se ha realizado el pago por la suma de $5.533.646.755,00, Para un Total pendiente por pagar a la fecha de $148.544.064,00

3. PROCESOS JURÍDICOS, ACCIONES DE TUTELA, DERECHOS DE PETICIONES EN DESARROLLO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

Durante el período del presente informe de gestión, no se presentan procesos jurídicos o tutelas en desarrollo del PATRIMONIO AUTÓNOMO CONSORCIO FAIA 2022.

4. RELACIÓN Y ESTADO DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

De conformidad con la aprobación por parte del Comité Fiduciario de la contratación derivada para la operación, ejecución del Patrimonio Autónomo y la operación de los programas desarrollados en el FAIA, se anexa en el *numeral 6* el estado a la fecha de los contratos derivados suscritos y vigentes a la fecha.

5. INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA PROGRAMAS FAIA

Durante septiembre de 2025, los programas en ejecución registraron avances sólidos en los componentes técnico, operativo y financiero. Se continuó con la etapa de conciliación con los aliados comerciales de los programas Catatumbo y Arroz, mientras que el programa Café extendió su operación hasta el 22 de septiembre para ampliar la cobertura en municipios pendientes. Por su parte, Biofábricas destacó por un crecimiento excepcional en las inscripciones de organizaciones interesadas en acceder al beneficio. *Anexo No. 2. Informe de gestión Operativa*

6. SEGUIMIENTO DE CRONOGRAMA

En el anexo número 3 de este informe se presenta el avance y seguimiento de las tareas programadas correspondientes al mes en análisis, incluyendo las consideraciones respectivas para cada uno de los programas en desarrollo, cómo son:

6.1. Cronograma de actividades del Programa nacional de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos – Biofábricas.
6.2. Cronograma de actividades del programa de apoyo para la compra de insumos agropecuarios de pequeños productores de café, con hasta 5 hectáreas en producción – FAIA Café II.
6.3. Cronograma de actividades del Programa de apoyo para el acceso a insumos agropecuarios dirigido a pequeños y medianos productores del subsector arrocero – FAIA Arroz.
6.4. Cronograma de actividades del Programa de apoyo para el acceso a insumos agropecuarios dirigido a pequeños productores de las cadenas priorizadas – FAIA Integral Catatumbo.

7. CONTROL FINANCIERO

Corte al 30 de septiembre de 2025 del Contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572.

Aportes

A continuación, se detallan los aportes recibidos por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fiducia Mercantil No.20220572 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y Consorcio FAIA 2022**.**

Detalle de aportes a la fecha de reporte:

APORTES				
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR DE APORTE**	*valores recibidos MADR*	**Fecha de transferencia**
Aportes iniciales Año 2022 Contrato Inicial	10% Utilidades Banco Agrario Colombia (año 2021) Presupuesto General de la Nación	**$ 80.000.000.871**	*$ 77.891.860.871*	28/09/2022
			$ 2.108.140.000	11/10/2022
Nuevos Aportes (modificatorio 3)	Resolución 465 de 30/12/2022	**$ 27.988.613.332**	*$ 1.875.013.333*	30/11/2023
			$ 4.548.672.647	11/12/2023
			$ 21.564.927.352	11/12/2023
Nuevos Aportes (modificatorio 3)	Nuevos recursos año 2023	**$ 79.000.000.000**	*$ 30.332.000.000*	28/12/2023
			$ 48.668.000.000	21/02/2024
Nuevos Aportes	Resolución 000379 del 26/12/2024	**$ 41.984.083.733**	*$ 41.984.083.733*	25/03/2025
	Resolución 000059 del 20/03/2025	**$ 15.000.000.000**	*$ 15.000.000.000*	22/05/2025
	Resolución 000123 del 23/05/2025	**$ 26.000.000.000**	*$ 26.000.000.000*	30/05/2025
TOTAL APORTES		**$ 269.972.697.936**		

Ejecución

Con respecto a los programas FAIA Café II y FAIA Arroz, se informa que, en el marco del cierre de programas, se llevó a cabo un análisis detallado de la ejecución de cada uno. Como resultado de este ejercicio, se identificaron algunas diferencias en los registros de pagos consignados en los POA. En consecuencia, se realizaron ajustes en los valores ejecutados con corte a septiembre de 2025. Por lo anterior, en el presente informe se presentan las correcciones efectuadas y se señalan los rubros en los cuales se registraron modificaciones.

De conformidad con el seguimiento de las obligaciones y/o productos verificados del contrato de Fiducia Mercantil No.20220572, se certifica que el porcentaje de ejecución financiera final correspondiente al Plan Operativo de: Programa de **Apoyo a Pequeños Productores para la Compra de Insumos a través de Instrumentos Financieros – PAPP 20%,** a 31 de diciembre de 2023, es del 24,16%, esto representa una ejecución financiera por valor de: $19.331.637.353 de los $80.000.000.871 desembolsados por parte del MADR.

Enseguida, se presenta el control financiero final detallado del programa, así:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS - FAIA A TRAVÉS DE L PROGRAMA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA COMPRA DE INSUMOS A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CIERRE DICIEMBRE 2023				FAIA Fiduagraria
EJECUTOR	CONSORCIO FAIA 2022	CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.	20220572	FECHA DE LIQUIDACIÓN	Diciembre de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21 de julio de 2022	FECHA DE INICIO CONTRATO:	28 de julio de 2022	FECHA APROBACIÓN DEL PROGRAMA:	Comité Directivo del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios - FAIA, sesión del 21 Julio de 2022. ACUERDO 002 2022.
OBJETO DEL CONTRATO:	Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil para que la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se constituya, reciba, administre contrate y pague con cargo a los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA- previsto en el artículo 15 de la Ley 2183 de 2022, las operaciones autorizadas consagradas en el artículo 19 de la misma Ley.				

OPERACIÓN	RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	% Ptal	EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
APOYO	Cantidad Pequeños Productores	120.000	100,00%	18.802	15,67%	101.198
Apoyo a pequeños productores		**$ 75.701.617.928**	**94,63%**	**$ 16.467.839.416**	**20,58%**	**$ 59.233.778.512**
COSTOS DIRECTOS	Comisiones fiduciaria por giros de apoyos	$ 1.140.254.400	1,43%	$ 152.899.912	0,19%	$ 987.354.488
	Adecuación Desarrollo Herramienta tecnológica	$ 618.521.601	0,77%	$ 617.134.180	0,77%	$ 1.387.421
	Mantenimiento Herramienta tecnológica	$ 183.260.000	0,23%	$ 183.260.000	0,23%	$ 0
	Licencias	$ 29.520.000	0,04%	$ 0	0,00%	$ 29.520.000
	Operadores de pago	$ 314.858.920,00	0,39%	$ 85.973.409	0,11%	$ 228.885.511
Total Costos Directos		**$ 2.286.414.921**	**2,86%**	**$ 1.039.267.501**	**1,30%**	**$ 1.247.147.420**
COSTOS INDIRECTOS TRANSVERSALES	Comision fiduciaria por Contratos derivados	$ 60.900.000	0,08%	$ 19.740.000	0,02%	$ 41.160.000
	Unidad Técnica Ejecutora-OPS	$ 659.124.625	0,82%	$ 659.124.625	0,82%	$ 0
	Empresa de Servicios Temporales	$ 509.537.419	0,64%	$ 509.537.419	0,64%	$ 0
	Arrendamiento oficinas	$ 279.342.018	0,35%	$ 187.328.610	0,23%	$ 92.013.408
	Arrendamiento equipos	$ 74.657.982	0,09%	$ 74.657.982	0,09%	$ 0
	Contact center	$ 374.141.800	0,47%	$ 374.141.800	0,47%	$ 0
	Gastos de viaje	$ 37.500.000	0,05%	$ 0	0,00%	$ 37.500.000
Total Costos Indirectos		**$ 1.995.203.844**	**2,49%**	**$ 1.824.530.436**	**2,28%**	**$ 170.673.408**
Programa 20% - Disponible frente a total porcentaje asignado para costos operativos 5,37% frente a recurso asignado.	Programa 20% - Disponible frente a total porcentaje asignado para costos operativos 5,37% frente a recurso asignado. (Modificaciones Anexo Técnico)	$ 16.764.178	0,02%	$ 0	0,00%	$ 16.764.178
Total Disponible del Programa		**$ 16.764.178**	**0,02%**	**$ 0**	**0,00%**	**$ 16.764.178**
SUBTOTAL		**$ 80.000.000.871**	**100,00%**	**$ 19.331.637.353**	**24,16%**	**$ 60.668.363.518**
TRASLADO DE SALDOS A VARIABILIDAD CLIMÁTICA		**$ 0**		**$ 0**	**0,00%**	**-$ 60.668.363.518**
TOTAL PROGRAMA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA LA COMPRA DE INSUMOS A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS JUNIO 2022 CIERRE DICIEMBRE 2023						**$ 0**

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	
(+) Rendimientos Financieros por Aportes recibidos, según extracto	$ 9.380.436.506
(-) Comision fija por administración 2022-2023 (facturado)	$ 1.791.046.667
TOTAL DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	**$ 7.589.389.839**

Nota:

En el control financiero correspondiente se identificó que, el rubro de arrendamientos del Programa de Apoyo a Pequeños Productores para la Compra de Insumos a través de Instrumentos Financieros – PAPP 20%, no presentaba la desagregación de los conceptos que lo componen, a saber: arrendamiento de oficinas y arrendamiento de equipos. En atención a la estructura de presentación que a partir de la vigencia 2025, los programas formulados contemplan la cual desagrega los conceptos independientes, y en cumplimiento de una solicitud expresa del equipo de apoyo financiero delegado de la supervisión, se hace necesario efectuar el correspondiente desglose en cada componente (oficinas y equipos). Este ajuste corresponde exclusivamente a aspectos de presentación y forma del reporte, sin que ello represente variación o modificación alguna en los valores aprobados y ejecutados dentro del programa.

En cumplimiento con el seguimiento de las obligaciones y productos verificados del contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572, se certifica que el porcentaje de ejecución financiera correspondiente al Plan Operativo de los **Programas de Variabilidad Climática**, liquidado el 28 de febrero de 2025, fue del 96,98%, lo que representa un valor de $127.084.061.255, sobre los recursos asignados por parte del MADR, por un total de $131.042.578.933.

A continuación, se presenta el control financiero final detallado, así:

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS - FAIA A TRAVÉ S DEL LOS PROGRAMAS VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Agricultura

EJECUTOR	CONSORCIO FAIA 2022	CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.	20220572	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	21 de julio de 2022	FECHA DE INICIO:	26 de julio de 2022
APROBACIÓN PLAN OPERATIVO:	1 de febrero de 2024			FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO AJUSTE PLAN OPERATIVO:	22 de julio de 2024	FECHA DE CIERRE OPERATIVO:	Diciembre de 2024
OBJETO:	Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil para que la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se constituya, reciba, administre contrate y pague con cargo a los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA- previsto en el artículo 15 de la Ley 2183 de 2022, las operaciones autorizadas consagradas en el artículo 19 de la misma Ley.			FECHA LIQUIDACIÓN:	28 de Febrero de 2025		
				RECURSO ASIGNADO	$ 131.042.578.933		

OPERACIÓN	RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	% Ptal	EJECUCION FINANCIERA	% EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
APOYO	Cantidad Pequeños Productores	128.152	100,00%	124.843	97,42%	3.309
Apoyo a pequeños productores		**$ 106.367.864.552**	**81,17%**	**$ 103.260.840.229**	**78,80%**	**$ 3.107.024.323**
COSTOS DIRECTOS	Comisión variable por giros (a)	$ 1.095.968.911	0,84%	$ 992.831.488	0,76%	$ 103.337.423
	Adecuación Herrramienta Tecnológica	$ 783.031.900	0,60%	$ 783.031.900	0,60%	$ 0
	Mantenimiento Herramienta tecnológica	$ 647.955.000	0,49%	$ 589.050.000	0,45%	$ 58.905.000
	Equipo Apoyo Municipal	$ 18.602.348.480	14,20%	$ 18.188.840.162	13,88%	$ 413.708.318
	Comunicaciones y publicidad	$ 324.121.222	0,25%	$ 324.121.222	0,25%	$ 0
	Logístico	$ 138.720.000	0,11%	$ 58.520.000	0,04%	$ 80.200.000
	Costo de manejo de software facturación	$ 714.000	0,00%	$ 714.000	0,00%	$ 0
Total Costos Directos		**$ 21.592.859.513**	**16,48%**	**$ 20.936.708.772**	**15,98%**	**$ 656.150.741**
COSTOS INDIRECTOS TRANSVERSALES	Comisión Fiduciaria por contratación derivada (a)	$ 11.700.000	0,01%	$ 11.700.000	0,01%	$ 0
	UTE Profesionales y equipo base	$ 749.981.145	0,57%	$ 732.441.730	0,56%	$ 17.539.416
	UTE Serv temporal Programas	$ 1.384.608.460	1,06%	$ 1.307.938.050	1,00%	$ 76.670.410
	Gastos menores	$ 21.700.000	0,02%	$ 1.608.957	0,00%	$ 20.091.043
	Gastos de Viaje	$ 168.574.147	0,13%	$ 129.650.186	0,10%	$ 38.923.961
	Oficinas	$ 297.241.372	0,23%	$ 288.578.172	0,22%	$ 8.663.200
	Equipos de cómputo	$ 116.441.500	0,09%	$ 114.028.775	0,09%	$ 2.412.725
	Contact Center	$ 321.100.007	0,25%	$ 300.500.002	0,23%	$ 20.600.005
	Gastos Financieros	$ 0	0,00%	$ 66.383	0,00%	-$ 66.383
	(*) Disponible citado en Acuerdos No.003 y 004	$ 10.508.237	0,01%	$ 0	0,00%	$ 10.508.237
Total Costos Indirectos		**$ 3.081.854.868**	**2,35%**	**$ 2.886.512.254**	**2,20%**	**$ 195.342.614**
Total Costos Operación		**$ 24.674.714.381**	**18,83%**	**$ 23.823.221.026**	**18,18%**	**$ 851.493.355**
TOTAL EJECUCIÓN FINAL DE PROGRAMAS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA LIQUIDADO A 28 DE FEBRERO DE 2025		**$ 131.042.578.933**	**100,00%**	***$ 127.084.061.255***	**96,98%**	**$ 3.958.517.678**

PROGRAMAS VARIABILIDAD CLIMÁTICA: La ejecución financiero final del POA Programas de Variabilidad Climática se realiza con corte al 28 de febrero de 2025, posterior al cierre operativo del 31 de diciembre de 2024, en atención a los procedimientos de cierre contable y financiero, con el objetivo de garantizar la adecuada conciliación de las obligaciones, pagos y registros contables asociados tanto al programa como a su presupuesto. Este procedimiento se encuentra alineado con lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo FAIA, en el marco del Contrato de Fiducia Mercantil No.20220572 y se desarrolla bajo los estándares técnicos aplicables a la gestión fiduciaria, garantizando la trazabilidad, transparencia y cumplimiento de las disposiciones contractuales y normatividad vigente.

TRASLADO DE SALDOS	
Saldo No Ejecutado en Programas Variabilidad Climática - Liquidado a 28 de febrero de 2025.	$ 3.958.517.678
Traslado de saldo que se aplicará al Programa de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos, aprobado por los miembros del Comité Directivo del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios FAIA en la sesión ordinaria celebrada de manera virtual el 19 de diciembre de 2024, según consta en el Acta No. 008.	-$ 246.928.439
SALDO DISPONIBLE - Se traslada el saldo disponible no asignado, en espera de determinar el programa al que se destinará	-$ 3.711.589.239
TOTAL	**$ 0**

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	
(+) Rendimientos Financieros por Aportes recibidos, según extracto	$ 11.160.556.897
(-) Gastos financieros	$ 0
(-) Comision fija por administración facturado (a)	$ 1.464.021.000
TOTAL DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	**$ 9.696.535.897**

(a) Las Comisiones fiduciarias presentadas corresponden al valor facturado a la fecha de corte del presente informe.

Notas:

(*) En atención a solicitud de Mesa técnica (con la Supervisión financiera) con el equipo de apoyo del MADR el día 16/07/2024 se incluye la cifra de $10.508.237. Cifra que corresponde dentro de los acuerdos operativos aprobados por Comité Directivo del Fondo FAIA el valor correspondiente a los dos programas asciende a $134.200.000.000 de los cuales el valor porcentual asignado para costos de operación de conformidad con los Acuerdos No.003 y 004 respectivamente ascendería a $17.832.135.448, sin embargo, en Memoria justificativa quedó un presupuesto previsto por $17.821.627.211 generando una diferencia disponible de $10.508.237.

*En sesión de Comité Directivo del 4 de Octubre de 2024 se aprueba acuerdo 006, modificando los acuerdos 003 y 004 donde se establece el porcentaje de costos y el valor de operación, siendo un total asignado para los Programas Variabilidad Climática de $131.042.578.933 (apoyos y operación).

*Fecha Aprobación de los Programas Variabilidad Climática, siendo estos Programa Café - Programa de apoyo para la compra de insumos agropecuarios de pequeños productores de café, de no más de 5 hectáreas en producción para mitigar los posibles afectaciones adversas generadas por la variabilidad climática y el Programa Integral - Programa de apoyo para el acceso a insumos agropecuarios dirigido a pequeños productores de las cadenas priorizadas para mitigar los posibles afectaciones adversas generadas por la variabilidad climática. Sesión del Comité Directivo del FAIA celebrada el 08 de noviembre de 2023, Acuerdo No. 003 y 004.

*Comité Directivo FAIA - Acuerdo No. 005: Por medio de la cual se aprueba la ampliación en tiempo y alcance al Programa de apoyo a pequeños productores de café, de no más de 5 hectáreas en producción para mitigar los posibles afectaciones adversas generadas por la variabilidad climática FAIA CAFÉ y al Programa de apoyo para el acceso a insumos agropecuarios dirigido a pequeños productores de las cadenas priorizadas para mitigar los posibles afectaciones adversas generadas por la variabilidad climática FAIA INTEGRAL - Comité Directivo Quinta sesión el 29 de abril de 2024. Modifica el artículo 6 del Acuerdo 003 de 2023 del Comité Directivo del FAIA y Modifica el artículo 6 del Acuerdo 004 de 2023 del Comité Directivo del FAIA.

*Comité Directivo FAIA - Acuerdo No. 006: Por medio de la cual se aprueba la ampliación en tiempo y alcance al Programa de apoyo a pequeños productores de café, de no más de 5 hectáreas en producción para mitigar los posibles afectaciones adversas generadas por la variabilidad climática FAIA CAFÉ - Comité Directivo Quinta sesión el 29 de abril de 2024. Modificar el artículo 5 del Acuerdo 003 de 2023 del Comité Directivo del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA.

*Fecha Aprobación Plan Operativo del Programa: Sesión Comité Fiduciario Febrero de 2024, Actualizado según alcance en tiempo en Julio de 2024.

*La Fecha de Cierre Final de Ejecución de los programas de Variabilidad Climática, es el 28 de Febrero de 2025, fecha en la que se realizó el reconocimiento del total de costos operativos asociados a los programas dado su efecto contable y cierre de año fiscal procedente.

En cumplimiento con el seguimiento a las obligaciones y/o productos verificados del contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572, se certifica que el porcentaje de ejecución financiera correspondiente al **Plan Operativo del Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos - Biofábricas** a 30 de septiembre de 2025, es del 7,26% lo que representa un valor $2.675.971.529, sobre los recursos asignados por parte del MADR, por un total de $36.861.326.356.

Por otra parte, es relevante mencionar que el 7 de febrero de 2025 se realizó un giro por concepto de anticipo al tercero BPO Corporación Todos por la Paz – CORPPAZ, por un valor de $1.151.973.712, correspondiente al Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos – Biofábricas. Durante el mes de julio de 2025, el tercero amortizó parcialmente dicho anticipo por un valor de $327.890.934.

Es importante precisar que, a la fecha, no se han desembolsado recursos directamente a las biofábricas. Sin embargo, en el rubro *Apoyos a Biofábricas* se contemplan tanto los recursos destinados al apoyo como los costos del equipo en territorio, razón por la cual se registra el número de biofábricas equivalente al valor efectivamente ejecutado dentro de dicho rubro.

Es preciso aclarar que, en el mes de agosto se registraron apoyos a 23 biofábricas, cifra que correspondía al equivalente del anticipo girado a Corppaz en el mes de julio por valor de $1.151.973.712. Para efectos de estimación, se tomó como referencia el presupuesto asignado al componente de Apoyo a Biofábricas dividido entre las biofábricas inicialmente designadas. Bajo este criterio, el anticipo girado equivalía aproximadamente a 23 biofábricas.

No obstante, posterior validación con el equipo supervisor del MADR se indicó que el anticipo no podía registrarse como ejecución. En consecuencia, para el mes de septiembre se reportaron 3 biofábricas, correspondientes a la legalización del anticipo efectivamente soportado por el proveedor a esa fecha, por valor de $327.890.934.

Agricultura	SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS - FAIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELO - BIOFÁBRICAS				Fiduagraria
EJECUTOR	**CONSORCIO FAIA 2022**	**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.**	**20220572**	FECHA FINAL:	**Modificatorio 8: 28 de abril de 2026**; Modificatorio 7: 28 de febrero de 2025; Modificatorio 6: 31 de mayo de 2024; Modificatorio 5: 6 de noviembre de 2023; Modificatorio 4: 28 de septiembre de 2023; Modificatorio 3: 31 de agosto de 2023; Modificatorio 2: 30 de mayo de 2023; Modificatorio 1: 29 de septiembre de 2022.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21 de julio de 2022	FECHA DE INICIO CONTRATO:	28 de julio de 2022		
FECHA APROBACIÓN DEL PROGRAMA:	Comité Directivo del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios - FAIA, sesión del 19 Diciembre de 2024. ACUERDO 007-2024. (Acta No.8)	FECHA APROBACIÓN PLAN DE CONTRATACIÓN:	Acta No.29 del Comité Fiduciario, celebrado el 28 Enero 2025.	FECHA APROBACIÓN DEL POA PROGRAMA:	Acta No.29 del Comité Fiduciario, celebrado el 28 Enero 2025.
RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ACUERDO No.007-2024	$ 36.861.326.356			PERIODO DE REPORTA A:	**30 de Septiembre de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil para que la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se constituya, reciba, administre contrate y pague con cargo a los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA- previsto en el artículo 15 de la Ley 2183 de 2022, las operaciones autorizadas consagradas en el artículo 19 de la misma Ley.				

COSTOS	RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	% PTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
APOYOS	Cantidad Biofábricas	273	100%	3	1,07%	270
Apoyos a biofábricas		**$ 30.649.546.246**	**83,15%**	**$ 327.890.934**	**0,89%**	**$ 30.321.655.312**
COSTOS DIRECTOS	Adecuación, implementacion Herramienta tecnológica	$ 940.565.927	2,55%	$ 940.565.926	2,55%	$ 1
	Mantenimiento y soporte Herramienta tecnológica	$ 533.688.353	1,45%	$ 97.034.246	0,26%	$ 436.654.107
	Material pedagógico	$ 348.462.300	0,95%	$ 0	0,00%	$ 348.462.300
	Análisis técnicos y biológicos	$ 29.355.480	0,08%	$ 0	0,00%	$ 29.355.480
	Comisiones fiduciaria por giros de apoyos (a)	$ 33.136.740	0,09%	$ 0	0,00%	$ 33.136.740
Total Costos Directos		**$ 1.885.208.800**	**5,11%**	**$ 1.037.600.172**	**2,81%**	**$ 847.608.628**
COSTOS INDIRECTOS TRANSVERSALES	Unidad Técnica Ejecutora - OPS	$ 1.316.417.138	3,57%	$ 487.461.000	1,32%	$ 828.956.138
	Unidad Técnica Ejecutora - Empresa Servicios Temporales	$ 1.296.749.142	3,52%	$ 529.728.090	1,44%	$ 767.021.052
	Gastos menores	$ 30.000.000	0,08%	$ 5.355.206	0,01%	$ 24.644.794
	Gastos de viaje	$ 340.000.000	0,92%	$ 36.276.811	0,10%	$ 303.723.189
	Arrendamiento oficinas	$ 436.927.409	1,19%	$ 184.862.454	0,50%	$ 252.064.955
	Arrendamiento equipos	$ 131.911.222	0,36%	$ 32.560.362	0,09%	$ 99.350.860
	Contact center	$ 155.673.000	0,42%	$ 29.966.001	0,08%	$ 125.706.999
	Comision fiduciaria por Contratos derivados (a)	$ 536.250.000	1,45%	$ 4.270.500	0,01%	$ 531.979.500
	Espacios de promoción	$ 81.900.000	0,22%	$ 0	0,00%	$ 81.900.000
	Hosting	$ 743.400	0,00%	$ 0	0,00%	$ 743.400
	Gastos Financieros	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0
Total Costos Indirectos		**$ 4.326.571.310**	**11,74%**	**$ 1.310.480.423**	**3,56%**	**$ 3.016.090.887**
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		**$ 6.211.780.110**	**16,85%**	**$ 2.348.080.595**	**6,37%**	**$ 3.863.699.515**
TOTAL EJECUCIÓN DE PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELO		**$ 36.861.326.356**	**100%**	***$ 2.675.971.529***	***7,26%***	***$ 34.185.354.827***

Notas:

** Plazo del Programa: Según lo establecido en el Acuerdo No. 007 Aprobado por Comité Directivo del FAIA, en su Artículo 6, indica: "Plazo del programa: el programa se ejecutará a partir de la fecha de aprobación del Manual Operativo por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo por un periodo de quince (15) meses de ejecución, o hasta agotar los recursos del programa, lo que primero se cumpla".*

** En la sesión No.33 celebrada el 16 de Mayo de 2025, el Comité Fiduciario del FAIA aprueba ajustes al Manual Operativo y al Cronograma de actividades para el desarrollo del Programa nacional de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelo - Biofábricas, ajuste que corresponde a la actualización en tiempos.*

En cumplimiento con el seguimiento a las obligaciones y/o productos verificados del contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572, se certifica que el porcentaje de ejecución financiera correspondiente al Plan Operativo del Programa de **Apoyo para la Compra de Insumos Agropecuarios de Pequeños Productores de Café, de no más de 5 Hectáreas en Producción – FAIA Café II**, a 30 de septiembre de 2025, es del 75,62% lo que representa un valor $16.303.325.479, sobre los recursos asignados por parte del MADR, por un total de $21.559.481.458.

Es importe mencionar que La Corporación Todos Por La Paz (Corppaz), a corte de septiembre se encuentra pendiente de amortizar los recursos entregados por concepto de anticipo, los cuales pertenecen al Patrimonio Autónomo Consorcio FAIA 2022, entidad responsable de la administración de estos fondos públicos. Adicionalmente, se precisa que el desembolso de anticipo se giró el 13 de junio de 2025 por valor de $977.669.118,00.

Por otra parte, se indica que para el rubro de Comisión Fiduciaria por giro de apoyos se presenta una facturación superior al presupuesto aprobado, por un valor de $54.709.468, dado que el presupuesto aprobado para este rubro es de $165.226.428 y la ejecución a corte de septiembre de 2025 es de $219.935.896. Lo anterior obedece a que el valor de la comisión fiduciaria está directamente relacionado con la cantidad y el monto de los pagos efectuados; en este sentido, para el periodo analizado se registró una mayor proporción de giros superiores a $150.000, lo que conllevó la aplicación de la tarifa más alta conforme a la tabla de comisiones establecida contractualmente. Esta situación se originó en la proyección de cierre del programa, razón por la cual la mayor parte de los pagos se concentró en el mes de septiembre de 2025. Es importante precisar que dicha variación se presenta exclusivamente en este rubro y no afecta el presupuesto total aprobado del programa.

En atención a esta situación, el Consorcio FAIA 2022, mediante el oficio FAIA 377 / VAN-005 del 02 de enero de 2026, informó a los miembros del Comité Fiduciario que, con el fin de subsanar la diferencia registrada, se proponía realizar un traslado presupuestal entre rubros del programa sin afectación al presupuesto general, específicamente trasladando $70.000.000 del ítem Equipo en Territorio al rubro Comisión Fiduciaria por Giro de Apoyos, con el propósito de ajustar el presupuesto correspondiente.

Para la toma de decisión sobre este ajuste, se llevó a cabo la Sesión No. 39 del Comité Fiduciario, realizada el 19 de enero de 2026; sin embargo, los miembros del Comité no aprobaron el traslado presupuestal propuesto pese a que no afectaba el presupuesto general. En consecuencia, el Consorcio FAIA 2022 se encuentra adelantando las gestiones necesarias para efectuar el ajuste correspondiente asumiendo los valores asociados a dicha variación, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado desde la fecha de salida de los recursos hasta el día en que se efectúe el respectivo reintegro.

Como se mencionaba al inicio de este numeral, se identificaron algunas diferencias en los registros de los pagos del programa Café II, las cuales consisten en:

• En el rubro **Gastos menores**, se presenta una diferencia de **-$822.950**, debido a que en el informe de agosto se registró este valor, pero para este programa no se incurrió en gastos menores. El valor registrado correspondía al programa Biofábricas.

• En el rubro **Gastos de viaje**, se presenta una diferencia de **-$192**, ya que en el mes de agosto de 2025 se había registrado un valor superior al correspondiente.

A continuación, se presenta el detalle del control financiero:

Agricultura	SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS - FAIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ, CON HASTA 5 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN – FAIA CAFÉ II				FAIA Fiduagraria
EJECUTOR	**CONSORCIO FAIA 2022**	**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.**	**20220572**	FECHA FINAL:	**Modificatorio 8: 28 de abril de 2026**; Modificatorio 7: 28 de febrero de 2025; Modificatorio 6: 31 de mayo de 2024; Modificatorio 5: 6 de noviembre de 2023; Modificatorio 4: 28 de septiembre de 2023; Modificatorio 3: 31 de agosto de 2023; Modificatorio 2: 30 de mayo de 2023; Modificatorio 1: 29 de septiembre de 2022.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21 de julio de 2022	FECHA DE INICIO CONTRATO:	28 de julio de 2022		
FECHA APROBACIÓN DEL PROGRAMA:	Comité Directivo del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios - FAIA, sesión del 08 Abril de 2025. ACUERDO 008-2025.	FECHA APROBACIÓN PLAN DE CONTRATACIÓN:	Acta No.31 del Comité Fiduciario, celebrado el 12 Abril 2025.	FECHA APROBACIÓN DEL POA PROGRAMA:	Acta No.31 del Comité Fiduciario, celebrado el 12 Abril 2025.
RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ACUERDO No.008-2025	$ 21.559.481.458			PERIODO DE REPORTA A:	**30 de Septiembre de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil para que la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se constituya, reciba, administre contrate y pague con cargo a los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA- previsto en el artículo 15 de la Ley 2183 de 2022, las operaciones autorizadas consagradas en el artículo 19 de la misma Ley.				

COSTOS	RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	% PTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
APOYOS	Cantidad Pequeños Productores	31.600	100,00%	27.728	87,75%	3.872
Apoyos a pequeños productores		**$ 18.460.674.693**	**85,63%**	**$ 15.346.028.166**	**71,18%**	**$ 3.114.646.527**
COSTOS DIRECTOS	Adecuación, implementacion Herramienta tecnológica	$ 170.106.930	0,79%	$ 170.106.930	0,79%	$ 0
	Mantenimiento y soporte Herramienta tecnológica	$ 110.812.800	0,51%	$ 110.812.800	0,51%	$ 0
	Equipo en territorio	$ 1.955.338.237	9,07%	$ 0	0,00%	$ 1.955.338.237
	Comunicaciones, publicidad y socialización	$ 137.088.000	0,64%	$ 136.105.917	0,63%	$ 982.083
	Comisiones fiduciaria por giros de apoyos (a)	$ 165.226.428	0,77%	$ 219.935.896	1,02%	-$ 54.709.468
Total Costos Directos		**$ 2.538.572.395**	**11,77%**	**$ 636.961.543**	**2,95%**	**$ 1.901.610.853**
COSTOS INDIRECTOS TRANSVERSALES	Unidad Técnica Ejecutora - Empresa Servicios Temporales	$ 301.979.477	1,40%	$ 219.038.373	1,02%	$ 82.941.104
	Unidad Técnica Ejecutora - OPS	$ 71.348.700	0,33%	$ 41.704.800	0,19%	$ 29.643.900
	Gastos menores	$ 8.541.000	0,04%	$ 0	0,00%	$ 8.541.000
	Gastos de viaje	$ 40.000.000	0,19%	$ 14.585.855	0,07%	$ 25.414.145
	Arrendamiento oficinas	$ 54.708.632	0,25%	$ 32.624.722	0,15%	$ 22.083.910
	Arrendamiento equipos	$ 18.186.061	0,08%	$ 5.662.020	0,03%	$ 12.524.041
	Contact center	$ 61.200.000	0,28%	$ 6.720.000	0,03%	$ 54.480.000
	Comision fiduciaria por Contratos derivados (a)	$ 4.270.500	0,02%	$ 0	0,00%	$ 4.270.500
	Gastos Financieros	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0
Total Costos Indirectos		**$ 560.234.370**	**2,60%**	**$ 320.335.770**	**1,49%**	**$ 239.898.600**
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		**$ 3.098.806.765**	**14,37%**	**$ 957.297.313**	**4,44%**	**$ 2.141.509.452**
TOTAL EJECUCIÓN DE PROGRAMA FAIA CAFÉ II - DE APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ, CON HASTA 5 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN		**$ 21.559.481.458**	**100,00%**	***$ 16.303.325.479***	***75,62%***	**$ 5.256.155.979**

Notas:

Plazo del Programa: Según el Acuerdo No.008 Aprobado por Comité Directivo del FAIA, en su Artículo 6, indica: "Plazo del programa: el programa se ejecutará a partir de la fecha de aprobación del Manual Operativo por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo por un periodo de seis (6) meses de ejecución, o hasta agotar los recursos del programa, lo que primero se cumpla".

En cumplimiento con el seguimiento a las obligaciones y/o productos verificados del contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572, se certifica que el porcentaje de ejecución financiera correspondiente al Plan Operativo del **Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios Dirigido a Pequeños y Medianos Productores del Subsector de Arroz – FAIA Arroz**, a 30 de septiembre de 2025, es del 90,45% lo que representa un valor $6.331.218.720, sobre los recursos asignados por parte del MADR, por un total de $7.000.000.000.

Es importe mencionar que La Corporación Todos Por La Paz (Corppaz), a corte de septiembre se encuentra pendiente de amortizar los recursos entregados por concepto de anticipo, los cuales pertenecen al Patrimonio Autónomo Consorcio FAIA 2022, entidad responsable de la administración de estos fondos públicos. Adicionalmente, se precisa que el desembolso de anticipo se giró el 13 de junio de 2025 por valor de $61.825.600,00.

Por otra parte, se informa que para el rubro de Comisión Fiduciaria por giro de apoyos se presenta una facturación superior al presupuesto aprobado, por un valor de $2.418.402, teniendo en cuenta que el presupuesto asignado para este concepto es de $10.876.754, mientras que la ejecución registrada con corte a septiembre asciende a $13.295.156. Esta situación se explica porque el valor de la comisión fiduciaria está directamente relacionado con la cantidad y el monto de los pagos efectuados; en particular, durante el periodo analizado se registró una mayor proporción de giros por valores superiores a $150.000, lo que implicó la aplicación de la tarifa más alta establecida en la tabla de comisiones contractuales. Adicionalmente, aunque el programa contemplaba 1.400 apoyos dirigidos a pequeños y medianos productores, a corte de septiembre se ejecutaron 1.643 apoyos, lo que representa un incremento del 17% frente a lo inicialmente presupuestado. Es importante precisar que dicha variación se presenta exclusivamente en este rubro y no afecta el presupuesto total aprobado del programa.

En atención a esta situación, el Consorcio FAIA 2022, mediante el oficio FAIA 377 / VAN-005 del 02 de enero de 2026, informó a los miembros del Comité Fiduciario que, con el fin de subsanar la diferencia registrada, se proponía realizar un traslado presupuestal entre rubros del programa, trasladando $2.523.598 del ítem Comisión Fiduciaria por Contratos Derivados al rubro Comisión Fiduciaria por Giro de Apoyos, quedando el presupuesto ajustado.

Para la toma de decisión sobre este ajuste, se llevó a cabo la Sesión No. 39 del Comité Fiduciario, realizada el 19 de enero de 2026; sin embargo, los miembros del Comité no aprobaron el traslado presupuestal propuesto pese a que no afectaba el presupuesto general. En consecuencia, el Consorcio FAIA 2022 se encuentra adelantando las gestiones necesarias para efectuar el ajuste correspondiente asumiendo los valores asociados a dicha variación, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado desde la fecha de salida de los recursos hasta el día en que se efectúe el respectivo reintegro.

Como se mencionaba al inicio de este numeral, se identificaron algunas diferencias en los registros de los pagos del programa Café II, las cuales consisten en:

• En el rubro de **Unidad Técnica Ejecutora - OPS**, se registró un valor de $39.629.700 en el de agosto, pero el valor correcto es $36.535.600. La diferencia de **-$3.094.100** se debe a que, parte de los gastos correspondientes a los Servicios Temporales fueron registrados en este rubro, lo que generó un mayor valor gastado.

• En el rubro de **Gastos menores**, se tenía registrado en el informe de agosto un monto de **$1.440.000**, sin embargo, para este programa no se incurrieron en gastos menores. Esto se debe a que los gastos generados por este concepto han sido atribuibles al programa **Biofábricas**.

En seguida, se presenta el detalle del control financiero:

SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS - FAIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SUBSECTOR DE ARROZ - FAIA ARROZ					
EJECUTOR	**CONSORCIO FAIA 2022**	**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.**	**20220572**	FECHA FINAL:	**Modificatorio 8: 28 de abril de 2026**; Modificatorio 7: 28 de febrero de 2025; Modificatorio 6: 31 de mayo de 2024; Modificatorio 5: 6 de noviembre de 2023; Modificatorio 4: 28 de septiembre de 2023; Modificatorio 3: 31 de agosto de 2023; Modificatorio 2: 30 de mayo de 2023; Modificatorio 1: 29 de septiembre de 2022.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21 de julio de 2022	FECHA DE INICIO CONTRATO:	28 de julio de 2022		
FECHA APROBACIÓN DEL PROGRAMA:	Comité Directivo del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios - FAIA, sesión del 08 Abril de 2025. ACUERDO 009-2025.	FECHA APROBACIÓN PLAN DE CONTRATACIÓN:	Acta No.31 del Comité Fiduciario, celebrado el 12 Abril 2025.	FECHA APROBACIÓN DEL POA PROGRAMA:	Acta No.31 del Comité Fiduciario, celebrado el 12 Abril 2025.
RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ACUERDO No.009-2025	$ 7.000.000.000			PERIODO DE REPORTA A:	**30 de Septiembre de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil para que la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se constituya, reciba, administre contrate y pague con cargo a los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA- previsto en el artículo 15 de la Ley 2183 de 2022, las operaciones autorizadas consagradas en el artículo 19 de la misma Ley.				

COSTOS	RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	% PTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
APOYOS	Cantidad Pequeños y Medianos Productores	1.400	100,00%	1.643	117,36%	-243
Apoyos a pequeños y medianos productores		**$ 5.872.171.489**	**83,89%**	**$ 5.727.382.788**	**81,82%**	**$ 144.788.701**
COSTOS DIRECTOS	Adecuación, implementacion Herramienta tecnológica	$ 170.106.930	2,43%	$ 170.106.930	2,43%	$ 0
	Mantenimiento y soporte Herramienta tecnológica	$ 110.812.800	1,58%	$ 110.812.800	1,58%	$ 0
	Equipo en territorio	$ 280.506.153	4,01%	$ 0	0,00%	$ 280.506.153
	Comunicaciones, publicidad y socialización	$ 46.410.000	0,66%	$ 45.488.547	0,65%	$ 921.453
	Comisiones fiduciaria por giros de apoyos (a)	$ 10.876.754	0,16%	$ 13.295.156	0,19%	-$ 2.418.402
Total Costos Directos		**$ 618.712.637**	**8,84%**	**$ 339.703.433**	**4,85%**	**$ 279.009.204**
COSTOS INDIRECTOS TRANSVERSALES	Unidad Técnica Ejecutora - Empresa Servicios Temporales	$ 279.960.400	4,00%	$ 156.812.860	2,24%	$ 123.147.540
	Unidad Técnica Ejecutora - OPS	$ 89.931.600	1,28%	$ 36.535.600	0,52%	$ 53.396.000
	Gastos menores	$ 12.811.500	0,18%	$ 0	0,00%	$ 12.811.500
	Gastos de viaje	$ 36.984.000	0,53%	$ 31.950.308	0,46%	$ 5.033.693
	Arrendamiento oficinas	$ 48.084.806	0,69%	$ 24.219.832	0,35%	$ 23.864.974
	Arrendamiento equipos	$ 16.193.068	0,23%	$ 4.533.900	0,06%	$ 11.659.168
	Contact center	$ 20.880.000	0,30%	$ 10.080.000	0,14%	$ 10.800.000
	Comision fiduciaria por Contratos derivados (a)	$ 4.270.500	0,06%	$ 0	0,00%	$ 4.270.500
	Gastos Financieros	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0
Total Costos Indirectos		**$ 509.115.874**	**7,27%**	**$ 264.132.499**	**3,77%**	**$ 244.983.375**
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		**$ 1.127.828.511**	**16,11%**	**$ 603.835.932**	**8,63%**	**$ 523.992.579**
TOTAL EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SUBSECTOR DE ARROZ - FAIA ARROZ		**$ 7.000.000.000**	**100,00%**	**$ 6.331.218.720**	***90,45%***	**$ 668.781.280**

Notas:

Plazo del Programa: Según el Acuerdo No.009 Aprobado por Comité Directivo del FAIA, en su Artículo 6, indica: "Plazo del programa: el programa se ejecutará a partir de la fecha de aprobación del Manual Operativo por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo por un periodo de seis (6) meses de ejecución, o hasta agotar los recursos del programa, lo que primero se cumpla".

En cumplimiento con el seguimiento a las obligaciones y/o productos verificados del contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572, se certifica que el porcentaje de ejecución financiera correspondiente al **Plan Operativo del Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios Dirigido a Pequeños Productores de las Cadenas Priorizadas - FAIA Integral Catatumbo**, a 30 de septiembre de 2025, es del 89,09% lo que representa un valor $11.581.325.290 sobre los recursos asignados por parte del MADR, por un total de $13.000.000.000.

Es importe mencionar que La Corporación Todos Por La Paz (Corppaz), a corte de septiembre se encuentra pendiente de amortizar los recursos entregados por concepto de anticipo, los cuales pertenecen al Patrimonio Autónomo Consorcio FAIA 2022, entidad responsable de la administración de estos fondos públicos. Adicionalmente, se precisa que el desembolso de anticipo se giró el 13 de junio de 2025 por valor de $84.151.846,00

En seguida, se presenta el detalle del control financiero:

Agricultura	SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS - FAIA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRIORIZADAS FAIA INTEGRAL CATATUMBO				FAIA Fiduagraria
EJECUTOR	**CONSORCIO FAIA 2022**	**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.**	**20220572**	FECHA FINAL:	**Modificatorio 8: 28 de abril de 2026**; Modificatorio 7: 28 de febrero de 2025; Modificatorio 6: 31 de mayo de 2024; Modificatorio 5: 6 de noviembre de 2023; Modificatorio 4: 28 de septiembre de 2023; Modificatorio 3: 31 de agosto de 2023; Modificatorio 2: 30 de mayo de 2023; Modificatorio 1: 29 de septiembre de 2022.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21 de julio de 2022	FECHA DE INICIO CONTRATO:	28 de julio de 2022		
FECHA APROBACIÓN DEL PROGRAMA:	Comité Directivo del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios - FAIA, sesión del 08 Abril de 2025. ACUERDO 010-2025.	FECHA APROBACIÓN PLAN DE CONTRATACIÓN:	Acta No.31 del Comité Fiduciario, celebrado el 12 Abril 2025.	FECHA APROBACIÓN DEL POA PROGRAMA:	Acta No.31 del Comité Fiduciario, celebrado el 12 Abril 2025.
RECURSOS ASIGNADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA SEGÚN ACUERDO No.010-2025	$ 13.000.000.000			PERIODO DE REPORTA A:	**30 de Septiembre de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil para que la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se constituya, reciba, administre contrate y pague con cargo a los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA- previsto en el artículo 15 de la Ley 2183 de 2022, las operaciones autorizadas consagradas en el artículo 19 de la misma Ley.				

COSTOS	RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	% PTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
APOYOS	Cantidad Pequeños Productores	3.500	100,00%	4.115	117,57%	-615
Apoyos a pequeños productores		**$ 12.106.991.268**	**93,13%**	**$ 11.126.470.100**	**85,59%**	**$ 980.521.168**
COSTOS DIRECTOS	Adecuación, implementacion Herramienta tecnológica	$ 170.106.930	1,31%	$ 170.106.930	1,31%	$ 0
	Mantenimiento y soporte Herramienta tecnológica	$ 110.812.800	0,85%	$ 110.812.800	0,85%	$ 0
	Equipo en territorio	$ 206.085.333	1,59%	$ 0	0,00%	$ 206.085.333
	Comunicaciones, publicidad y socialización	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0
	Comisiones fiduciaria por giros de apoyos (a)	$ 72.828.000	0,56%	$ 33.282.200	0,26%	$ 39.545.800
Total Costos Directos		**$ 559.833.063**	**4,31%**	**$ 314.201.930**	**2,42%**	**$ 245.631.133**
COSTOS INDIRECTOS TRANSVERSALES	Unidad Técnica Ejecutora - OPS	$ 103.131.600	0,79%	$ 41.704.800	0,32%	$ 61.426.800
	Unidad Técnica Ejecutora - Empresa Servicios Temporales	$ 165.409.851	1,27%	$ 83.800.880	0,64%	$ 81.608.971
	Gastos menores	$ 8.541.000	0,07%	$ 0	0,00%	$ 8.541.000
	Gastos de viaje	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0
	Arrendamiento oficinas	$ 22.721.622	0,17%	$ 7.006.720	0,05%	$ 15.714.902
	Arrendamiento equipos	$ 8.221.096	0,06%	$ 1.420.860	0,01%	$ 6.800.236
	Contact center	$ 20.880.000	0,16%	$ 6.720.000	0,05%	$ 14.160.000
	Comision fiduciaria por Contratos derivados (a)	$ 4.270.500	0,03%	$ 0	0,00%	$ 4.270.500
	Gastos Financieros	$ 0	0,00%	$ 0	0,00%	$ 0
Total Costos Indirectos		**$ 333.175.669**	**2,56%**	**$ 140.653.260**	**1,08%**	**$ 192.522.409**
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		**$ 893.008.732**	**6,87%**	**$ 454.855.190**	**3,50%**	**$ 438.153.542**
TOTAL EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRIORIZADAS - INTEGRAL CATATUMBO		**$ 13.000.000.000**	**100,00%**	***$ 11.581.325.290***	***89,09%***	**$ 1.418.674.710**

Nota:

Plazo del Programa: Según el Acuerdo No.010 Aprobado por Comité Directivo del FAIA, en su Artículo 6, indica: "Plazo del programa: el programa se ejecutará a partir de la fecha de aprobación del Manual Operativo por el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo por un periodo de seis (6) meses de ejecución, o hasta agotar los recursos del programa, lo que primero se cumpla".

De acuerdo con lo anterior, se certifica el **consolidado** del seguimiento del plan operativo celebrado entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Consorcio FAIA 2022, en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572 a 30 de septiembre de 2025, la ejecución financiera es del 67,90%, lo que equivale a un monto de $183.307.539.626 sobre los aportes recibidos por un total de $269.972.697.936 desembolsados por parte del MADR.

El detalle del control financiero consolidado por rubro se presenta enseguida:

Agricultura	CONSOLIDADO SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y CONSORCIO FAIA 2022				Fiduagraria
EJECUTOR	**CONSORCIO FAIA 2022**	**CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No.**	**20220572**	FECHA FINAL:	**Modificatorio 8: 28 de abril de 2026**; Modificatorio 7: 28 de febrero de 2025; Modificatorio 6: 31 de mayo de 2024; Modificatorio 5: 6 de noviembre de 2023; Modificatorio 4: 28 de septiembre de 2023; Modificatorio 3: 31 de agosto de 2023; Modificatorio 2: 30 de mayo de 2023; Modificatorio 1: 29 de septiembre de 2022.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	21 de julio de 2022	FECHA DE INICIO CONTRATO:	28 de julio de 2022		
TOTAL APORTES:	$ 269.972.697.936			PERIODO DE REPORTA A:	**30 de Septiembre de 2025**
OBJETO DEL CONTRATO:	Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil para que la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se constituya, reciba, administre contrate y pague con cargo a los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA- previsto en el artículo 15 de la Ley 2183 de 2022, las operaciones autorizadas consagradas en el artículo 19 de la misma Ley.				

COSTOS	RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	% S/ TOTAL APORTES	EJECUCIÓN FINANCIERA	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
APOYO	Cantidad Pequeños Productores	180.145	100,00%	177.131	98,33%	3.014
	Cantidad Biofábricas	273	100,00%	3	1,07%	270
Giros de apoyos		**$ 186.818.063.341**	**69,20%**	**$ 152.256.451.633**	**56,40%**	**$ 34.561.611.708**
COSTOS DIRECTOS	Desarrollo, adecuación, implementacion Herramienta tecnológica	$ 2.851.052.797	1,06%	$ 2.851.052.796	1,06%	$ 1
	Mantenimiento y soporte Herramienta tecnológica	$ 1.638.436.753	0,61%	$ 1.201.782.646	0,45%	$ 436.654.107
	Equipo Apoyo Municipal	$ 20.630.569.885	7,64%	$ 18.188.640.162	6,74%	$ 2.441.929.723
	Comunicaciones y publicidad	$ 507.619.222	0,19%	$ 505.715.686	0,19%	$ 1.903.536
	Material pedagógico	$ 348.462.300	0,13%	$ 0	0,00%	$ 348.462.300
	Logístico	$ 58.520.000	0,02%	$ 58.520.000	0,02%	$ 0
	Costo de manejo de software facturación	$ 714.000	0,00%	$ 714.000	0,00%	$ 0
	Análisis técnicos y biológicos	$ 29.355.480	0,01%	$ 0	0,00%	$ 29.355.480
	Operadores de pago	$ 85.973.409	0,03%	$ 85.973.409	0,03%	$ 0
	Comisión variable por giros	$ 1.427.599.322	0,53%	$ 1.412.044.652	0,52%	$ 15.554.670
Total Costos Directos		**$ 27.578.303.167**	**10,22%**	**$ 24.304.443.351**	**9,00%**	**$ 3.273.859.817**
COSTOS INDIRECTOS TRANSVERSALES	Unidad Técnica Ejecutora - OPS	$ 2.972.395.392	1,10%	$ 1.998.972.554	0,74%	$ 973.422.838
	Unidad Técnica Ejecutora - Empresa Servicios Temporales	$ 3.861.574.339	1,43%	$ 2.806.855.672	1,04%	$ 1.054.718.668
	Gastos menores	$ 61.502.457	0,02%	$ 6.964.163	0,00%	$ 54.538.294
	Gastos de Viaje	$ 546.634.186	0,20%	$ 212.463.160	0,08%	$ 334.171.027
	Arrendamiento oficinas	$ 1.038.349.251	0,38%	$ 724.620.510	0,27%	$ 313.728.741
	Arrendamiento equipos	$ 363.198.203	0,13%	$ 232.863.899	0,09%	$ 130.334.305
	Contact Center	$ 933.274.802	0,35%	$ 728.127.802	0,27%	$ 205.147.000
	Espacios de promoción y eventos	$ 81.900.000	0,03%	$ 0	0,00%	$ 81.900.000
	Hosting	$ 743.400	0,00%	$ 0	0,00%	$ 743.400
	Gastos Financieros	$ 66.383	0,00%	$ 66.383	0,00%	$ 0
	Comisión Fiduciaria por contratación derivada	$ 580.501.500	0,22%	$ 35.710.500	0,01%	$ 544.791.000
Total Costos Indirectos		**$ 10.440.139.913**	**3,87%**	**$ 6.746.644.642**	**2,50%**	**$ 3.693.495.271**
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN		**$ 38.018.443.081**	**14,08%**	**$ 31.051.087.993**	**11,50%**	**$ 6.967.355.088**
TOTAL CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN PROGRAMAS FAIA		**$ 224.836.506.422**	**83,28%**	***$ 183.307.539.626***	***67,90%***	**$ 41.528.966.796**
TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 25/03/2025 BAJO EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN No.000379 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 que resuelve en el Artículo 1: "Transferencia: transferir en un único desembolso la suma de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($41.984.083.733) M/CTE, del presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 107324 del 22 de noviembre de 2024, en el rubro A-03-11-02-001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRÍCOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCIÓN – ARTÍCULO 1 LEY 16 DE 1990 Y ARTÍCULO 1 LEY 101 DE 1993; LEY 795 DE 2003."		$41.984.083.733	15,55%	$ 0	0,00%	$41.984.083.733
ASIGNACIÓN RECURSO, ACUERDO No.008 - PROGRAMA FAIA CAFÉ II - DE APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ, CON HASTA 5 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN - FAIA CAFÉ II		-$17.847.892.219	-6,61%	$ 0	0,00%	-$17.847.892.219
ASIGNACIÓN RECURSO, ACUERDO No.009 - PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SUBSECTOR DE ARROZ - FAIA ARROZ		-$7.000.000.000	-2,59%		0,00%	-$7.000.000.000
ASIGNACIÓN RECURSO, ACUERDO No.0010 - PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRIORIZADAS - FAIA INTEGRAL CATATUMBO		-$13.000.000.000	-4,82%		0,00%	-$13.000.000.000
TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 22/05/2025 BAJO EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO.000059 DEL 20 DE MARZO DE 2025 QUE RESUELVE EN EL ARTÍCULO 1: "TRANSFERENCIA. TRANSFERIR EN UN ÚNICO DESEMBOLSO LA SUMA DE QUINCE MIL MILLONES DE PESOS ($15.000.000.000) M/CTE, DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AMPARADOS EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 57025 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025, EN EL RUBRO A-0303-04-071 FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS FAIA LEY 2183 DE 2022, COMO APORTE AL FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS (FAIA) ADMINISTRADO POR EL CONSORCIO FAIA 2022, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 20220572.		$15.000.000.000	5,56%	$ 0	0,00%	$15.000.000.000
TRANSFERENCIA RECIBIDA EL 30/05/2025 BAJO EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN NO.000123 DEL 23 DE MAYO DE 2025 QUE RESUELVE EN EL ARTÍCULO 1: "TRANSFERENCIA. TRANSFERIR EN UN ÚNICO DESEMBOLSO LA SUMA DE VEINTISEIS MIL MILLONES DE PESOS ($26.000.000.000) M/CTE, DEL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, AMPARADOS EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 92325 DEL 2 DE MAYO DE 2025, EN EL RUBRO A-03-03-04-071 FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS FAIA LEY 2183 DE 2022, COMO APORTE AL FONDO PARA EL ACCESO A LOS INSUMOS AGROPECUARIOS (FAIA) ADMINISTRADO POR EL CONSORCIO FAIA 2022, EN VIRTUD DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 20220572."		$26.000.000.000	9,63%	$ 0	0,00%	$26.000.000.000
TOTAL		**$ 269.972.697.936**	**100,00%**	**$ 183.307.539.626**	***67,90%***	**$ 86.665.158.310**

***NOTA*:**

** El Traslado del saldo disponible por valor de $3.711.589.239 del Programa de Variabilidad Climática fue Asignado a: PROGRAMA FAIA CAFÉ II - DE APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ, CON HASTA 5 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN - FAIA CAFÉ II, en el mes de Mayo de 2025.*

** En el control financiero correspondiente se identificó que, el rubro de arrendamientos del Programa de Apoyo a Pequeños Productores para la Compra de Insumos a través de Instrumentos Financieros – PAPP 20%, no presentaba la desagregación de los conceptos que lo componen, a saber: arrendamiento de oficinas y arrendamiento de equipos. En atención a la estructura de presentación que a partir de la vigencia 2025, los programas formulados contemplan la cual desagrega los conceptos independientes, y en cumplimiento de una solicitud expresa del equipo de apoyo financiero delegado de la supervisión, se hace necesario efectuar el correspondiente desglose en cada componente (oficinas y equipos). Este ajuste corresponde exclusivamente a aspectos de presentación y forma del reporte, sin que ello represente variación o modificación alguna en los valores aprobados y ejecutados dentro del programa.*

DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	
(+) Rendimientos Financieros por Aportes recibidos, según extracto	$ 24.819.114.254
(-) Gastos financieros	$ 0
(-) Comision fija por administración facturado (de julio 2022 a la fecha de reporte)	$ 4.234.435.667
TOTAL DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO	**$ 20.584.678.587**

Las Comisiones fiduciarias presentadas corresponden al valor facturado con corte a la fecha del presente informe.

(*) En atención a solicitud de Mesa técnica (con el apoyo financiero a la Supervisión) se incluye en adelante el control de rendimientos financieros a la fecha del reporte

CONTROL RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE CONTROL FINANCIERO	
(+) Rendimientos Financieros por Aportes recibidos, según extracto	*$ 24.819.114.254*
(-) Gastos financieros	*$ 0*
(-) Pago a la fecha por concepto de Comisión fija por administración (a)	*-$ 4.234.435.667*
TOTAL CONTROL A LA FECHA DE REPORTE	***$ 20.584.678.587***

(a) Comision fija por administración causada por $4.234.435.667,00, Menos (-) Valor pagado $4.112.014.667,00, Para un valor pendiente por pagar por este concepto a la fecha de $122.421.000.

Nota: El total de comisiones fiduciarias causadas a la fecha de corte corresponde a $5.682.190.819,00 (de los 3 tipos de comisiones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil No.20220572), donde se ha realizado el pago por $5.533.646.755,00, Para un valor pendiente por pagar a la fecha de $148.544.064,00

8. CERTIFICACIONES DE PARAFISCALES

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.

BDO
Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.

NIT 800.159.998-0

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).

2. Para los efectos de esta certificación, la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A., en adelante FIDUAGRARIA S.A., es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. La auditoria de los estados financieros de FIDUAGRARIA S.A., para la vigencia fiscal 2025, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

4. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por FIDUAGRARIA S.A., por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de septiembre de 2025 y los sistemas de salud, para el mes de octubre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de FIDUAGRARIA S.A., como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. De acuerdo con registros contables y documentos soporte que he tenido a la vista de FIDUAGRARIA S.A., ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, por concepto de aportes a las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Aportes a Caja de Compensación Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado FIDUAGRARIA S.A., la información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de FIDUAGRARIA S.A.

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), por solicitud de la Administración.

JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA
Fecha: 2025.10.16 09:39:21 -05'00'

JOSÉ RICARDO DÍAZ QUIROGA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 22629-T

Miembro de
BDO Audit S.A.S. BIC
99861-01-14875-25

BDO Colombia S.A.S. BIC, una sociedad por acciones simplificada colombiana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.
Documento Interno

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

BDO
Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
NIT 860.525.148-5

CERTIFICA QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, razón por la cual las funciones del Revisor Fiscal se deben entender exigibles en los términos del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 43 de 1990, dando aplicación al marco técnico de aseguramiento de la información a la fecha incorporado en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones. Que en ese sentido el trabajo de la Revisoría Fiscal es un proceso que tiene como finalidad obtener evidencia válida y suficiente para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del ente auditado tomados en conjunto al cierre del ejercicio contable.

2. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).

3. Para los efectos de esta certificación FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

4. La auditoría de los estados financieros de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para la vigencia fiscal 2025 se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

5. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de septiembre del 2025, y a los sistemas de Salud del mes de octubre del 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

6. De acuerdo con registros contables y documentos soporte que he tenido a la vista, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., ha realizado el pago de la liquidaciones correspondientes al mes de septiembre del 2025, por concepto de aportes a las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Aportes a Caja de Compensación Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Articulo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., la información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la FIDUCIARIA.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de octubre del 2025, a solicitud de la Administración de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., con destino a los terceros con quienes sostiene relaciones comerciales y no debe ser utilizada para otros fines.

VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Firmado digitalmente por VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS
Fecha: 2025.10.14 15:04:09 -05'00'

VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 151419 -T
Miembro de

BDO Audit S.A.S. BIC
99777-03-14770-25

BDO Colombia S.A.S. BIC, una sociedad por acciones simplificada colombiana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX

BDO
Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. - FIDUCOLDEX

NIT. 800.178.148 - 8

C E R T I F I C A:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. Que, la emisión del dictamen de la revisoría fiscal con respecto a los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2025, se concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. -Fiducoldex, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de septiembre de 2025 y a los sistemas de salud del mes de octubre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducoldex como parte de su gestión. La compañía efectuó el pago correspondiente al mes de septiembre 2025, de las siguientes planillas:

Número de Planilla	Valor ($)
90441369	$ 411.188.300
90394168	$ 37.500
Total	$ 411.225.800

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.
Documento Interno
Great Place To Work. Certificada
CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

BDO
Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | Sucursales: Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la administración de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. - Fiducoldex a los catorce (14) días del mes de octubre de 2025, con destino a quien interese.

Cordialmente,

ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ
Firmado digitalmente por ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ
Fecha: 2025.10.14 14:25:25 -05'00'

ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 47747-T
Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC

9. CONCLUSIÓN

Durante el mes de septiembre de 2025, los programas en ejecución evidenciaron avances significativos y sostenidos en sus componentes técnico, operativo y financiero, consolidando así un cierre exitoso y alineado con los objetivos planteados.

Componente Técnico

A corte del 30 de septiembre, el Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelo – Biofábricas registró 436 organizaciones inscritas (una de ellas con inscripción duplicada). Del total: 84 organizaciones se encuentran en proceso de validación, 78 están habilitadas para avanzar a la fase de ordenamiento, 225 fueron devueltas con observaciones para la subsanación de inconsistencias y 49 fueron rechazadas por incumplimiento de requisitos.

El Programa FAIA Café II fortaleció su estrategia de difusión mediante alianzas con la Federación Nacional de Cafeteros y cooperativas locales, facilitando el acceso de un mayor número de pequeños caficultores y eliminando barreras para su participación, permitiendo un mayor cobertura en 31 municipios en los cuales no había sido posible llegar por temas de seguridad, distancia y temas económicos pero que los almacenes permitieron con estrategias de créditos a cortos plazos apoyo a la entrega de los apoyos económicos.

El programa FAIA Arroz durante su ejecución en campo implementó un modelo de articulación técnica con FEDEARROZ, asociaciones y autoridades locales, optimizando la inscripción de productores y la entrega de insumos, lo que contribuyó al mejoramiento de los rendimientos y la competitividad del subsector arrocero. Durante el mes de septiembre se dio continuidad a la conciliación de valores y facturas registradas en la herramienta tecnológica, garantizando el adecuado seguimiento y control del presupuesto ejecutado. Asimismo, se realizó el envío de paz y salvos a los aliados comerciales, permitiendo el cierre de los giros de los apoyos económicos destinados a pequeños y medianos productores.

se encuentra disponible la página web www.faia.com.co para tener allí información correspondiente a los programas y sus diferentes avances.

Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla con la Dirección del PA Consorcio FAIA, al número telefónico +57 (60+1) 5802080 extensión 9118.

Cordialmente,

NORBEY ABRIL BELLO

Firmado digitalmente por NORBEY ABRIL BELLO

Norbey Abril Bello
Vicepresidente de Negocios (E)

Elaboró: Sandra Fuentes Morera
Revisó: Leidy Johanna Ramírez Reyes

Anexos:

1) Informe parcial seguimiento
2) Informe gestión operativa
3) Seguimiento de cronogramas de actividades (Programa Biofábricas, Café II, Arroz e Integral Catatumbo).
4) Control financiero (ver página 10 al 17 de Informe de gestión)
5) Estado comisiones fiduciarias
6) Relación contratación derivada
7) Informe de PQRS
8) Flujo de caja
9) Extractos bancarios
10) Relación pago de apoyos
11) Oficio supervisión contrato No. 2024-520-025945-1
12) Certificado de parafiscales

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Agricultura Gestión para la Contratación	**Formato**	Código: F34-PR-GPC-01
	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Versión: 4
		Fecha Emisión: 18/07/2024

Contrato y/o Convenio No.	20220572		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	CONSORCIO FAIA 2022		
Nombre del supervisor y/o interventor	**SILVIA JULIANA BECERRA** Directora de Cadenas Agrícolas y Forestales (E) **CARLOS ANDRÉS CAPACHERO MARTÍNEZ** Director de Innovación de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria **MARGALIDA MURILLO LOZANO** Directora de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios **SANDRA EMILIA MUÑOZ TORRES** Profesional Especializado Grado 21 de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas **LILIANA PATRICIA BARBOSA GUERRERO** Profesional Especializado Grado 14 de la Dirección de Cadenas Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas		
Dependencia	DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y VICEMINISTERIO DE ASUNTOS AGROPECUARIOS		
Objeto del contrato	Celebrar un contrato de Fiducia Mercantil para que la Fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo que se constituya, reciba, administre contrate y pague con cargo a los recursos del Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios – FAIA- previsto en el artículo 15 de la Ley 2183 de 2022, las operaciones autorizadas consagradas en el artículo 19 de la misma Ley.		
Fecha de inicio	jueves, 28 de julio de 2022	**Fecha de terminación**	viernes, 28 de abril de 2026
Período objeto del informe:	01 de Septiembre de 2025 – 30 de Septiembre de 2025		
Informe número	Informe 25		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

El presente formato deberá ser diligenciado para informar la ejecución de los contratos y convenios por parte del contratista asociado o conveniente.

OBLIGACIONES GENERALES

Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas en el Estudio Previo o en el contrato de Fiducia mercantil No.20220572 de 2022.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Obligación contractual	Descripción de la Actividad desarrollada	Producto o evidencia o entrega
1	Presentar a la supervisión, la(s) hoja(s) de vida del perfil(es) que integrarán la UNIDAD BÀSICA DE GESTIÓN-UBG-, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato de fiducia mercantil. En caso de no conformidad, los perfiles deberán ser subsanados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación correspondiente	El Consorcio FAIA 2022 en concordancia con el contrato de fiducia mercantil No. 20220572 y el Manual operativo del Patrimonio Autónomo, dio cumplimiento con el envío de la información del personal que conforman la Unidad Básica UBG, los cuales fueron debidamente aprobados por la supervisión del contrato en el mes de julio de 2022.	Entregado en informe 1
2	Suscribir el acta de inicio del contrato de fiducia mercantil, dentro del día hábil siguiente a la aprobación de los perfiles del recurso humano que conforme la UBG	El Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento con lo establecido contractualmente. El Acta de inicio se suscribió el 28 de julio de 2022.	Entregado en informe 1
3	Disponer de la UBG requerida para la ejecución del contrato y desarrollo del patrimonio autónomo. Lo anterior, sin perjuicio de la contratación del personal adicional que instruya el FIDEICOMITENTE o que requiera la Fiduciaria, previa y debida justificación, todo conforme a los parámetros contenidos en la oferta recibida en el marco del proceso de selección; personal adicional que será contratado con cargo a los recursos del FIDEICOMISO, es decir, no serán asumidos con cargo a la comisión fiduciaria.	El Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido contractualmente, según lo mencionado en el numeral 1 de este literal.	Se presentó en el numeral 1 y en el informe 1 lo correspondiente.
4	Administrar los recursos que se incorporen al patrimonio autónomo, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE, previa aprobación del COMITE FIDUCIARIO y conforme con lo previsto en el MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO.	Los recursos incorporados al Patrimonio Autónomo por concepto de aportes han sido administrados de conformidad con las directrices impartidas por el Fideicomitente y lo previsto en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo. Los rendimientos financieros recibidos mensualmente se reflejan periódicamente en el flujo de cada del Patrimonio y en el extracto bancario de la cuenta ahorros de Banco de Occidente.	Informe de gestión del periodo, Flujo de caja (ver anexo No.7) y Extracto banco de occidente (ver anexo No.8).

5	Realizar los pagos a los beneficiarios de conformidad con la información suministrada por la UTE, previa instrucción del FIDEICOMITENTE y, de conformidad con lo previsto en el MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO.	Para el mes de reporte, se efectuaron giros de apoyos en el marco de diferentes programas. En el Programa de Apoyo para la Compra de Insumos Agropecuarios de Pequeños Productores de Café (con no más de 5 hectáreas en producción) – FAIA Café II, se benefició, al cierre del mes, a 1.727 pequeños productores, por un valor total de $1.098.294.739,00. En el Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios Dirigido a Pequeños Productores de las Cadenas Priorizadas – FAIA Integral Catatumbo, se beneficio a 1.128 pequeños productores, con un valor total de $3.449.593.014,00. Finalmente, en el Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios Dirigido a Pequeños y Medianos Productores del Subsector Arrocero – FAIA Arroz, se benefició a 398 pequeños productores, por un valor de $1.338.251.292,00. No se efectuaron giros de apoyos a beneficiarios en los programas activos, que para la fecha de corte son: - Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos “Biofábricas”	Informe de gestión de Septiembre 2025. (ver Anexo No.9 Relación pago de apoyos)
6	Remitir al FIDEICOMITENTE, a través del supervisor del contrato, la rendición semestral de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circular básica jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, o la norma que la modifique, adicione o aclare.	Se ha presentado en debida forma y acorde a los plazos establecidos el informe de rendición semestral de cuentas de acuerdo con lo establecido en la Circular Básica de la Superintendencia Financiera. El último período reportado corresponde al periodo de febrero 2025 a julio de 2025, debidamente radicado y reportado en el informe 19.	No aplica para el mes de reporte.
7	Presentar al Comité Fiduciario los indicadores de resultados y de gestión, de acuerdo con la periodicidad y los lineamientos previstos en el Manual operativo	Señalando lo establecido en Manual Operativo del Patrimonio Autónomo en el Capítulo 9 Procedimiento para presentar indicadores de resultados y gestión "La fiduciaria a través de la UBG y UTE presentará los indicadores de resultado y gestión de acuerdo a lo previsto en los programas que se desarrollen y conforme se definan de manera trimestral". El PA Consorcio FAIA Informa que durante la vigencia del contrato en debida forma ha presentado los indicadores de resultado de la ejecución de los programas, ejecución financiera de los recursos en administración en los informes de seguimiento periódicos, informes mensuales de gestión, mesas técnicas de seguimiento, sesiones de comité fiduciario, comités directivos, subcomités técnicos, o por requerimientos expresos, entre otros.	Informes de gestión mensuales. Mesas de seguimiento semanal donde se informan los avances y resultados de cada uno de los programas.
		Para los Programas activos se dispuso un usuario de consulta de un tablero de control generado desde Power BI que permite visualizar (en tiempo real) los resultados de los programas activos.	Usuario de consulta de tablero de control de Power BI, a cargo del equipo técnico de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio (acorde a lineamientos contractuales). Mesas de seguimiento semanal donde se informan los avances y resultados de cada uno de los programas.
8	Utilizar la imagen del Ministerio en las publicaciones, actividades y demás proyectos que se realicen con ocasión del Contrato de Fiducia Mercantil, de acuerdo con los lineamientos referidos por el FIDEICOMITENTE.	Para el 20 de junio de 2025 de parte de a Oficina de comunicaciones del MADR se recibe vía correo electrónico los manuales sobre la línea gráfica y sus usos de aplicación garantizando el uso adecuado de la imagen institucional del MADR y del FAIA. De otra parte, de forma continúa se gestiona desde la Unidad Técnica Ejecutora UTE el diseño de las piezas comunicacionales para los programas del FAIA, conforme a los lineamientos definidos y previamente aprobados por esta oficina del MADR.	El detalle completo de las piezas comunicativas desarrolladas se encuentra disponible en el numeral (Anexo 2 informe operativo), el cual incluye la relación de materiales, sus características y el soporte visual correspondiente.
9	Presentar al Comité Fiduciario y al supervisor del contrato informes de conformidad con la periodicidad y estructura prevista en el MANUAL OPERATIVO, en donde como mínimo se consolide en informe la gestión y ejecutorias del patrimonio autónomo, ejecución técnica, financiera e incluyendo conclusiones	El Consorcio FAIA 2022 durante la vigencia del contrato de fiducia mercantil No.20220572 ha dado cumplimiento a lo establecido en este, presentando como parte integral de los informes de gestión mensual los componentes técnicos, financieros, operativos y administrativos. Por otro lado, en las reuniones de comité fiduciario, directivo y todas aquellas de seguimiento, que han sido requeridas por la Supervisión o el Fideicomitente se ha dado cumplimiento a la información solicitada.	Informe de gestión periódico mensual. Se incorpora un numeral específico donde se realiza un resumen ejecutivo y/o conclusiones frente a los componentes técnicos, financieros y operativos (ver numeral 8)
10	Dar cumplimiento a lo prescrito en el Decreto 1525 de 2008 y a los artículos 2.3.3.2.1, 2.3.3.3., 2.3.3.4. y 2.3.3.5. del Decreto 1068 de 2015 que regulan toda la administración de recursos públicos en entidades financieras, así como en Fiducias y patrimonios autónomos.	El Consorcio FAIA 2022, Cuenta con los recursos en la Cuenta de ahorros del Patrimonio Banco de Occidente generando los rendimientos, los cuales se reportan en el flujo de caja mensual, en los extractos bancarios y en el control financiero.	Informe de gestión del periodo, flujo de caja y extracto banco de occidente.
11	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 1234 del Código de Comercio y que le correspondan de conformidad con lo previsto en el contrato.	El Consorcio FAIA 2022, da cumplimiento a lo descrito en el artículo mencionado de conformidad con las condiciones contractuales establecidas. Es válido referir que los recursos administrados se encuentran en cuenta de ahorros del Patrimonio Autónomo, generando rendimientos financieros.	N/A

12	Llevar la contabilidad de conformidad con la normatividad vigente	El Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido contractualmente. Se ha llevado la contabilidad de conformidad con la norma correspondiente aplicable al Patrimonio Autónomo.	N/A
13	Dar cumplimiento al artículo 7 de la Resolución 101 del 22 de marzo de 2022, "Por medio de la cual se reglamenta parcialmente el artículo 19 de la Ley 2183 de 2022, relacionado con las operaciones autorizadas al Fondo para el Acceso a los Insumos Agropecuarios - FAIA".	El Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido para la administración de los recursos del Fondo, así como lo correspondiente a los programas que han surgido del manejo de este. Se realizan de manera permanente a la supervisión y al Comité los reportes correspondientes requeridos según las disposiciones correspondientes.	Informes de gestión, reportes de seguimiento periódico.
14	Aportar las garantías exigidas en el presente documento	El Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido en el contrato de fiducia mercantil No. 20220572, tanto en el contrato inicial como en las prórrogas presentadas a este.	N/A
15	Abstenerse de realizar pagos cuando exista evidencia de inconvenientes relacionados con el SARLAFT o el incumplimiento de requisitos en el desarrollo de las actividades autorizadas que tiene el FAIA de conformidad con lo previsto en el MANUAL OPERATIVO.	El Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido contractualmente y realiza todas las validaciones correspondientes con el fin de evitar pago por inconvenientes SARLAFT.	N/A
16	Presentar a los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal, la información contable y financiera que estos requieran respecto del desarrollo del presente contrato, de conformidad con lo previsto en el MANUAL OPERATIVO.	El Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido dentro del contrato suscrito. No se han presentados requerimientos de Organismos de Vigilancia y control hasta el mes de análisis.	N/A
17	Liquidar el Patrimonio autónomo en los eventos previstos en el contrato de fiducia y en la ley	Se realizará en el momento en que sea requerido.	N/A
18	Ejercer la defensa jurídica de los bienes fideicomitidos y de los recursos entregados, para asegurar su protección contra actos de terceros con cargo a los recursos de fideicomiso.	Se realizará en el momento en que sea requerido	N/A
19	Atender los gastos de defensa jurídica, los cuales estarán a su cargo cuando los hechos generadores sean imputables a la Fiduciaria.	Se realizará en el momento en que sea requerido	N/A
20	Al momento de la liquidación del contrato de fiducia mercantil, restituir los EXCEDENTES a las cuentas que para tal efecto señale MADR.	Se realizará en el momento en que sea requerido	N/A
B.	**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL PATRIMONIO AUTONOMO**		
1	Ejecutar la orden e instrucción impartida por el FIDEICOMITENTE al FIDUCIARIO para que, en calidad de vocero y administrador del patrimonio autónomo, previa aprobación del COMITE FIDUCIARIO, a través de la UTE, adelante el proceso de contratación de bienes y servicios conforme al MANUAL OPERATIVO para el desarrollo, contratación, ejecución, implementación y seguimiento del programa(s) derivado(s) de las operaciones autorizadas por el artículo 19 de la Ley 2183 de 20022.	Se ha dado cumplimiento con las gestiones contractuales correspondientes para la contratación derivada nueva y la continuidad de otros, de conformidad con las instrucciones recibidas por parte del Comité fiduciario y bajo el marco de presupuestos y/o recursos asignados por el Comité Directivo del FAIA. Se ha reportado los comités correspondientes respecto de estas instrucciones en periodos anteriores, sin embargo, se entrega informe del estado de los contratos vigentes en informe de gestión mensual.	Informe de gestión, Relación contratos derivados (ver anexo número 5)
2	Celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de la finalidad del patrimonio autónomo, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE, previa aprobación del COMITE FIDUCIARIO y conforme con lo previsto en el MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO.	Se ha dado cumplimiento con la contratación derivada de conformidad con las instrucciones recibidas por parte del Comité Fiduciario y bajo el marco presupuestal aprobado por el Comité Directivo. Se reporta la relación de los contratos vigentes.	Informe de gestión, Relación contratos derivados (ver anexo número 5)
3	Contratar los perfiles(es) que integran la UTE con cargo a los recursos del PATRIMONIO AUTONOMO, es decir, que no serán asumidos con cargo a la comisión fiduciaria, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE, previa aprobación del COMITE FIDUCIARIO y conforme con lo previsto en el MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO.	Se ha dado cumplimiento con la contratación de la Unidad Técnica Ejecutora UTE en la vigencia del contrato y de conformidad con las instrucciones dadas por el organismo competente.	Informe de gestión, Relación contratos derivados (ver anexo número 5)

4	Efectuar los PAGOS Y/O GIROS generados en virtud de los programas(s) derivado(s) de la operación(es) autorizada(s) por el artículo 19 de la Ley 2183 de 2022 en lo que corresponda, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE, y conforme con lo previsto en el MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO.	Para el mes de reporte, se efectuaron giros de apoyos en el marco de diferentes programas. En el Programa de Apoyo para la Compra de Insumos Agropecuarios de Pequeños Productores de Café (con no más de 5 hectáreas en producción) – FAIA Café II, se benefició, al cierre del mes, a 1.727 pequeños productores, por un valor total de $1.098.294.739,00. En el Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios Dirigido a Pequeños Productores de las Cadenas Priorizadas – FAIA Integral Catatumbo, se beneficio a 1.128 pequeños productores, con un valor total de $3.449.593.014,00. Finalmente, en el Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios Dirigido a Pequeños y Medianos Productores del Subsector Arrocero – FAIA Arroz, se benefició a 398 pequeños productores, por un valor de $1.338.251.292,00. No se efectuaron giros de apoyos a beneficiarios en los programas activos, que para la fecha de corte son: - Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos “Biofábricas”	Informe de gestión, Relación pago de apoyos (ver anexo No.9)
5	Desarrollar las demás actividades de competencia del patrimonio autónomo, definidas en el Manual Operativo aprobado por el Comité Fiduciario, para la ejecución del contrato.	El Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido contractualmente y lo definido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.	N/A
6	Liquidar los contratos derivados celebrados por el patrimonio autónomo y con cargo a los recursos del fideicomiso, conforme con lo previsto en el MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO.	El Consorcio FAIA 2022 reporta en el informe de gestión el estado de los contratos derivados. Para el mes de análisis no se presentó liquidación de contrato.	Reporte informe contratos derivados del mes de septiembre 2025.
7	Atender los gastos de defensa jurídica, los cuales estarán a su cargo cuando los hechos generadores no sean imputables a la Fiduciaria. PARÁGRAFO: La selección de los perfiles que conforman la UTE conforme a las obligaciones descritas en este numeral, se ejecutaran de acuerdo con las instrucciones impartidas por el FIDEICOMITENTE, previa aprobación del COMITE FIDUCIARIO y conforme con lo previsto en el MANUAL OPERATIVO DEL PATRIMONIO AUTONOMO, sin perjuicio que la fiduciaria realice actividades precontractuales, de vinculación y firma de los contratos, por instrucción del Fideicomitente para la conformación de la unidad.	El Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido contractualmente y a lo aprobado e instruido en los comités fiduciarios correspondientes.	N/A

NOTA: El presente informe cuenta con los siguientes anexos:
1)Informe Parcial seguimiento,
2)Informe gestión operativa.
3)Seguimiento de cronogramas de actividades.
4)Estado comisiones fiduciarias.
5)Relación contratación derivada.
6)Informe de PQRS.
7)Flujo de Caja.
8)Extractos bancarios.
9)Relación Pago de apoyos.
10)Oficio Supervisión contrato No.2024-520-025945-1.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

NORBEY ABRIL BELLO
Fecha: 23/12/2025

INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA

Periodo: septiembre de 2025
Norbey Abril– Representante Legal

El presente informe de gestión mensual tiene como propósito detallar las actividades realizadas durante el mes de septiembre en el marco de la entrega de apoyos económicos para la compra de insumos agropecuarios, ejecutada por el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural – MADR a través del Fondo de acceso a insumos agropecuarios - FAIA. Este documento da cuenta del avance operativo, los resultados obtenidos y el estado actual de los diferentes programas implementados en dicho período.

Durante septiembre, se dio cierre operativo al PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ, DE NO MÁS DE 5 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN – PROGRAMA FAIA CAFÉ II, del mismo modo, se dio continuidad con la etapa conciliación, control de giros y seguimiento para el cierre del PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SUBSECTOR DE ARROZ – FAIA ARROZ y el PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRIORIZADAS FAIA INTEGRAL CATATUMBO, con los almacenes y cooperativas que realizaron la venta de los insumos aprobados en los programas, con el fin de validar y verificar la correcta entrega y facturación de los apoyos económicos otorgados. Esta fase es crucial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados al fortalecimiento del sector agropecuario.

Así mismo, el avance en las etapas de inscripción, validación y subsanación para el cumplimiento de requisitos del programa PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELOS.

A continuación, se presenta el detalle de las entregas realizadas, los beneficiarios atendidos, y el estado de conciliación con los almacenes y cooperativas participantes, así como los desafíos identificados y las recomendaciones para mejorar la implementación de futuras fases de los programas.

PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SUBSECTOR DE ARROZ– FAIA ARROZ





En el marco del cierre operativo del *Programa Arroz*, durante el mes de septiembre se llevaron a cabo diversas actividades clave en los 51 municipios participantes de los 195 municipios priorizados en el programa, consolidando así los resultados de una intervención estratégica orientada a fortalecer la producción y sostenibilidad del cultivo de arroz en nuestro país.

Durante este periodo, se ejecutaron acciones de seguimiento técnico, verificación de cumplimiento y evaluación de impacto, marcando la finalización de las etapas operativas en campo. Asimismo, se inició la fase de conciliación con los almacenes que participaron en la venta y distribución de insumos, con el objetivo de garantizar la transparencia, trazabilidad y cierre adecuado de los compromisos adquiridos.
Es importante destacar que el desarrollo exitoso de este programa no habría sido posible sin el valioso respaldo de nuestros aliados estratégicos, a quienes extendemos un profundo agradecimiento por su compromiso, colaboración y confianza. Su participación fue fundamental para alcanzar los objetivos propuestos y generar un impacto positivo en las comunidades beneficiadas.
Este informe presenta un balance general de las actividades realizadas, los avances logrados y los pasos siguientes en el proceso de cierre administrativo del programa.

I. APOYOS COMPROMETIDOS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

CONCEPTO	ALCANCE DEL PROGRAMA	$ EJECUCIÓN	PORCENTAJE
APOYOS	$5.872.171.489	5.761.684.884	98,12%
BENEFICAIARIOS	1.400	1.656	118%

Fuente: BD UTE Consorcio FAIA 2022

DESARROLLO DE LAS ETAPAS DEL PROGRAMA FAIA ARROZ

Como parte fundamental de la estrategia de implementación del *Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios dirigido a Pequeños y Medianos Productores del Subsector de Arroz – FAIA ARROZ*, se estructuraron y ejecutaron etapas que permitieron llevar a cabo el proceso de manera ordenada, eficiente y con enfoque territorial. A continuación, se detallan las actividades clave desarrolladas en cada una de las fases del programa:

1. **Etapa de Alistamiento**

Durante esta fase inicial, se realizaron las actividades preparatorias necesarias para garantizar el despliegue operativo del programa en los 195 municipios focalizados. Las principales acciones incluyeron:

- Definición de criterios de focalización y verificación de cobertura territorial.
- Coordinación institucional y socialización del programa con actores locales.
- Identificación y registro preliminar de beneficiarios potenciales con la Federación Nacional de Arroceros y demás asociaciones arroceras.
- Selección de almacenes proveedores de insumos, cumpliendo los requisitos técnicos y legales.
- Desarrollo de los sistemas tecnológicos y logísticos para la operación del programa.

2. **Etapa de Registro, selección y compra de productos y entrega de insumos**

Una vez completado el alistamiento, se avanzó en el registro y validación de los pequeños y medianos productores que cumplirían con los criterios definidos. Las actividades incluyeron:

- Apertura de puntos de atención en las seccionales de Fedearroz.
- Verificación documental y en campo para validar la elegibilidad.
- Consolidación de bases de datos de beneficiarios.
- Emisión de documentación individual para el acceso al beneficio (Cedula de Ciudadanía en original, certificado de pequeño o mediano productor expedida por el Auditor de la Cuota de Fomento del Fondo Nacional del Arroz y el certificado de intensión de siembra).
- Una vez inscrito, el productor arrocero realiza la selección de los insumos y previa verificación del cumplimiento de los requisitos, el pequeño productor arrocero, se acerca al punto de venta para realizar la compra de los productos de la canasta de insumos establecida para este programa.


3. **Inicio de la Etapa de pago a los Almacenes**

Una vez realizado el pago del porcentaje que correspondía al productor arrocero y el almacén hacia entrega del insumo escogido de la canasta establecida, el equipo de validación de la UTE procedía en la herramienta tecnológica a verificar los documentos adjuntos para pago, que cumplieran con lo establecido en manual operativo del programa.

4. Consolidación de pagos a Almacenes

se inició la etapa de conciliación con los almacenes que realizaron la venta de insumos. Esta fase tiene como finalidad garantizar la transparencia y cierre financiero adecuado. Entre las acciones ejecutadas se encuentran:

- Revisión y validación de facturación presentada por los almacenes.
- Cruce de información entre lo entregado y lo registrado en sistema.
- Identificación y resolución de posibles inconsistencias.
- Para cierre contable del programa se envió a los almacenes un paz y salvo para constancia de pago por los insumos entregados a los productores arroceros.




Fuente: BD UTE Consorcio FAIA 2022

En el marco del Programa FAIA Arroz, la distribución de recursos entre la población beneficiaria refleja un impacto significativo y equitativo. Un total de 556 mujeres accedieron a apoyos económicos por un valor de $1.821 millones, representando el 34% del total de recursos ejecutados, mientras que 1.100 hombres fueron beneficiados con $3.939 millones, equivalentes al 66%. Esta distribución evidencia una gestión inclusiva y orientada a generar oportunidades para todos los actores del sector.

Al corte del cierre del programa registra una destacada eficiencia en la ejecución presupuestal, alcanzando un cumplimiento del 98,12% del total de $5.872 millones asignados, con $5.761 millones comprometidos para la entrega de apoyos económicos.


A corte del presente informe de realizó el pago del 100% de las facturas cargadas por los almacenes en la herramienta tecnológica destinada para tal fin.



Fuente: BD UTE Consorcio FAIA 2022

En términos de cobertura, el Programa FAIA Arroz superó ampliamente las expectativas iniciales. Frente a una meta proyectada de 1.400 beneficiarios, se logró atender a 1.656 productores, alcanzando un cumplimiento del 118%. Este resultado no solo refleja una mayor cobertura poblacional, sino que también destaca el alto nivel de participación y compromiso por parte de los productores arroceros.

El cumplimiento superior a la meta establecida reafirma la efectividad del programa y consolida un cierre exitoso, evidenciando su impacto positivo en el fortalecimiento del sector arrocero y en la generación de oportunidades para el desarrollo rural sostenible.



Fuente: BD UTE Consorcio FAIA 2022


II. COBERTURA Y OPERACIÓN EN CAMPO

Con el propósito de asegurar una operación eficiente, cercana y con alto impacto territorial, el Programa FAIA Arroz desplegó una estrategia operativa integral que permitió su implementación en 51 de los 195 municipios y 14 departamentos de 23 departamentos priorizados a nivel nacional.

Como parte de esta estrategia, se realizaron jornadas de inscripción masiva lideradas por el equipo de analistas de la Unidad Técnica Ejecutora (UTE), en coordinación con las distintas áreas operativas del programa. Estas jornadas, desarrolladas de forma continua hasta el último día de atención el 30 de julio de 2025, reflejan el firme compromiso institucional con la inclusión de pequeños y medianos productores arroceros.

Gracias a este esfuerzo articulado, se fortaleció significativamente la cobertura y la efectividad del programa en todo el país, consolidando una gestión cercana al territorio y centrada en el bienestar de los agricultores.

COBERTURA POR DEPARTAMENTAL



Fuente: BD UTE Consorcio FAIA 2022

DEPARTAMENTOS	TOTAL BENEFICIARIOS	VALOR APOYO ECONÓMICO	% BENEFICIO
Tolima	616	$ 2.286.625.873,00	37%
Huila	432	$ 1.445.813.119,00	26%
Norte de Santander	170	$ 649.178.117,00	10%
Valle del Cauca	88	$ 186.571.462,00	5%
Santander	58	$ 216.283.988,00	4%
Sucre	58	$ 142.517.989,00	4%
Casanare	47	$ 180.733.292,00	3%
Magdalena	45	$ 192.716.781,00	3%
Meta	43	$ 148.339.508,00	3%
Bolívar	31	$ 95.436.374,00	2%
Cesar	31	$ 129.577.981,00	2%
Antioquia	24	$ 45.255.147,00	1%
Arauca	12	$ 37.405.783,00	1%
Atlántico	1	$ 5.229.470,00	0%
TOTAL	**1.656**	**$ 5.761.684.884,00**	**100%**

En términos de cobertura territorial, el programa FAIA Arroz logró una presencia destacada en las regiones arroceras del país, priorizando la atención, en orden de cobertura, fueron: Tolima, Huila, Norte de Santander, Valle del Cauca, Santander, Sucre, Casanare, Magdalena, Meta, Bolívar, Cesar, Antioquia, Arauca y Atlántico. Tolima se consolidó como la región con mayor ejecución, beneficiando a 616 productores, seguida por Huila con 432 y Norte de Santander con 170.

Para facilitar el acceso de los productores al proceso de inscripción y asegurar una atención oportuna y efectiva, se implementó una estrategia territorial que incluyó la ubicación estratégica de orientadores en cada una de las 35 oficinas seccionales de FEDEARROZ. Esta acción permitió acompañar de manera directa a los productores en sus territorios, fortaleciendo el alcance del programa y contribuyendo de forma decisiva a su exitosa ejecución.

SECCIONAL FEDEARROZ
ACACIAS – Meta
ARAUCA – Arauca

SECCIONAL FEDEARROZ
AGUACHICA-Cesar
AGUAZUL – Casanare
AMBALEMA – Tolima
CAMPO ALEGRE – Huila
CAUCASIA – Antioquia
CÚCUTA –Norte de Santander
CHIGORODÓ – Antioquia
ESPINAL-Tolima
FONSECA – Guajira
FUNDACIÓN – Magdalena
GRANADA – Meta
GUARANDA – Sucre
IBAGUÉ – Tolima
JAMUNDÍ - Valle Del Cauca
LA FLORESTA – Norte de Santander
LÉRIDA – Tolima
MAGANGUÉ – Bolívar
MAJAGUAL – Sucre
MONTERÍA – Córdoba
NECHÍ – Antioquia
NEIVA – Huila
PITALITO – Huila
PUERTO LÓPEZ - Meta
PURIFICACIÓN – Tolima


SECCIONAL FEDEARROZ
SAN MARCOS – Sucre
SALDAÑA-Tolima
SAN ALBERTO – Cesar
SABANA DE TORRES – Santander
TRINIDAD – Casanare
VALLEDUPAR – Cesar
VENADILLO -Tolima
VILLAVICENCIO – Meta
YOPAL – Casanare

III. ALIADOS ESTRATEGICOS

La exitosa implementación del programa FAIA Arroz en el territorio fue el resultado de una sólida y efectiva articulación con diversos aliados estratégicos. Entre ellos se destacan las entidades gubernamentales, las alcaldías, las secretarías de agricultura municipales y el gremio arrocero, quienes desempeñaron un rol esencial en la divulgación del programa y en la movilización activa de los productores. Gracias a esta coordinación territorial, se lograron desarrollar jornadas de inscripción con altos niveles de participación, lo que permitió alcanzar una cobertura amplia, representativa y comprometida del sector arrocero.

Asimismo, el respaldo de los aliados comerciales fue determinante para garantizar la eficiencia logística del programa. A través de sus puntos de venta ubicados estratégicamente en las zonas priorizadas, se logró asegurar la disponibilidad oportuna de insumos, facilitando el acceso directo y sin contratiempos a los productores beneficiarios.

En este proceso, tres aliados comerciales sobresalieron por el significativo volumen de apoyo económico gestionado, consolidándose como actores clave en el cumplimiento de los objetivos trazados y en el fortalecimiento de la cadena productiva del arroz.



Los 3 aliados comerciales destacados, se encuentran:

- **FEDEARROZ**, con un valor de apoyo de $3.883 millones, lideró significativamente la provisión de insumos, especialmente a través de su oferta de semillas certificadas, consideradas un factor clave para mejorar los rendimientos productivos y aumentar la eficiencia de los cultivos.

- **Delagro**, con un aporte de $443 millones, facilitó el acceso a los insumos esenciales para el ciclo productivo del arroz.

- **Cooperativa ORF S.A.S.**, con un aporte de $432 millones, apoyó la distribución en zonas estratégicas, ofreciendo los insumos requeridos para los productores.

Este trabajo articulado demuestra que la colaboración entre el sector público, el gremio arrocero y los aliados comerciales es clave para alcanzar los objetivos del programa, garantizar su eficiencia operativa y generar un impacto real en el fortalecimiento integral del productor arrocero colombiano. Esta sinergia ha sido fundamental para promover un desarrollo más inclusivo, sostenible y competitivo en el sector arrocero.

PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRIORIZADAS - FAIA INTEGRAL CATATUMBO





En el marco de la finalización del Programa Catatumbo, ejecutado por FAIA con el propósito de fortalecer las capacidades productivas de los agricultores en la región, se realizó el proceso de cierre operativo del mismo el día 29 de julio de 2025. En esta etapa se dio inicio a evaluar los resultados alcanzados, documentar las lecciones aprendidas y asegurar la transparencia y trazabilidad de los recursos utilizados.

Como parte esencial de este cierre, se establece el comienzo formal del proceso de conciliación con los almacenes que participaron como proveedores de insumos agrícolas durante la implementación del programa. Esta conciliación permitirá verificar el cumplimiento de las entregas, resolver posibles inconsistencias, y dejar en firme los soportes administrativos y contables correspondientes.

El presente documento detalla las acciones realizadas en la fase final del programa, así como los lineamientos y cronograma del proceso de conciliación con los almacenes aliados.

I. I APOYOS COMPROMETIDOS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

CONCEPTO	ALCANCE DEL PROGRAMA	$ EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Recursos dispuestos para apoyos	$12.106.991.268	$ 11.345.002.294	93,71%
No Beneficiarios	3.500	4.201	120%


El Programa Catatumbo, liderado por FAIA, fue diseñado con el propósito de aportar al desarrollo rural integral de una de las regiones más desafiantes del país, mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas (agrícola y pecuario). Su implementación se desarrolló en varias etapas cuidadosamente planificadas, adaptadas a las condiciones particulares del territorio.

Inicialmente, se llevó a cabo una fase de identificación y caracterización de los beneficiarios en coordinación con actores locales. Posteriormente, se ejecutó la entrega de insumos, lo cual permitió a los agricultores avanzar en la mejora de sus prácticas y en la recuperación de sus medios de vida. Cada etapa fue ejecutada bajo estrictos lineamientos técnicos y de transparencia, en estrecha articulación con autoridades locales, organizaciones comunitarias y actores estratégicos.

Hoy, el Programa Catatumbo entra en su recta final, iniciando la etapa de conciliación con los almacenes que fungieron como proveedores de los insumos entregados. Esta fase tiene como objetivo validar la información sobre entregas, resolver posibles diferencias, y dejar consolidado el cierre administrativo y financiero del programa.

El desarrollo del Programa en un contexto tan complejo como el del Catatumbo —donde los problemas de seguridad representaron el principal factor de riesgo para su implementación— ha sido posible gracias al compromiso, la coordinación constante y el apoyo decidido de los aliados estratégicos, quienes jugaron un papel fundamental en la ejecución y sostenibilidad de las acciones en terreno.

A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. Su respaldo fue clave para alcanzar los objetivos propuestos, demostrando que, incluso en medio de las adversidades, es posible avanzar hacia procesos de desarrollo rural con enfoque territorial, pertinencia y respeto por las comunidades.



Fuente: BD UTE Consorcio FAIA 2022


A pesar de los desafíos propios del contexto de seguridad en la región del Catatumbo, la implementación del Programa FAIA Integral Catatumbo logró desarrollarse con éxito, reflejando una gestión comprometida, eficiente y sensible al entorno territorial.

La distribución de los recursos entre la población beneficiaria se realizó de manera equitativa y oportuna. Un total de 1.570 mujeres accedieron a apoyos económicos por un valor facturado de $4.452 millones, lo que representa el 37% del total de recursos ejecutados. Por su parte, 2.631 hombres fueron beneficiados con un monto de $6.892 millones, equivalente al 63% restante.

Al corte del mes des septiembre, la ejecución presupuestal evidencia un alto nivel de eficiencia, con $11.340 millones comprometidos de los $12.106 millones asignados al programa, alcanzando un 94,67% de ejecución sobre el total de recursos disponibles.

Hasta la fecha, se han realizado 4.115 pagos por un valor de $11.114 millones. Los 86 apoyos restantes se encuentran en proceso de validación documental, lo que permitirá avanzar hacia la etapa final de conciliación con los aliados comerciales.


Estos resultados confirman no solo la eficacia operativa del programa, sino también su impacto positivo en una región históricamente afectada por condiciones de inseguridad. El Programa FAIA Integral Catatumbo se consolida así como una iniciativa transformadora que fortalece el desarrollo agrícola, promueve la inclusión productiva y mejora el bienestar de los productores rurales en uno de los territorios más retadores del país.



Fuente: BD UTE Consorcio FAIA 2022

En términos de cobertura, el Programa FAIA Integral Catatumbo superó con creces las metas inicialmente trazadas. De los 3.500 beneficiarios proyectados, se logró acompañar con la entrega efectiva de apoyos a 4.201 productores, alcanzando un cumplimiento del 120% frente a la población objetivo.

Este resultado no solo refleja una ampliación significativa en la cobertura, sino que también destaca la activa participación y el compromiso de los productores de la región, incluso en un contexto desafiante. El logro reafirma el impacto positivo del programa en el fortalecimiento del desarrollo agrícola local y consolida un cierre exitoso que impulsa el bienestar y la resiliencia de la población del Catatumbo.



Fuente: BD UTE Consorcio FAIA 2022

II. COBERTURA Y OPERACIÓN EN CAMPO

Con el propósito de asegurar una operación eficiente, efectiva y cercana a las comunidades, el Programa FAIA Integral Catatumbo desplegó una estrategia territorial robusta, que permitió su implementación en los 19 municipios y 2 resguardos indígenas de los dos departamentos priorizados.

Las jornadas de inscripción masiva, lideradas por el equipo de analistas de la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) y ejecutadas en articulación con las diferentes áreas operativas del programa, se llevaron a cabo de forma continua hasta el último día de atención el 29 de julio de 2025. Este esfuerzo garantizó la inclusión de pequeños y medianos productores agrícolas y pecuarios, reafirmando el compromiso institucional con el acceso equitativo a los beneficios del programa.

Durante esta fase, se atendieron 23 líneas productivas agrícolas y pecuarias, destacándose cultivos estratégicos como maíz, frijol, cacao, arroz y caña panelera, así como actividades pecuarias relevantes como la porcicultura y la cría de gallinas ponedoras. Además, se brindó apoyo a cultivos de menor escala como cebolla de bulbo, limón, ají y pepino cohombro, lo que permitió ampliar el alcance e impacto del programa en la región.


La intervención fue significativa y orientada a mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias beneficiarias. A través de la articulación con autoridades locales, jornadas informativas y acompañamiento técnico permanente, se fortaleció la presencia institucional en el territorio, consolidando un cierre exitoso que contribuye al desarrollo sostenible, la inclusión productiva y el bienestar integral de las comunidades del Catatumbo.

INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA

Periodo: septiembre de 2025
Norbey Abril– Representante Legal

COBERTURA POR DEPARTAMENTAL



DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	# BENEFICIARIOS	VALOR APOYO ECONÓMICO
CESAR	20310-González	382	$ 747.946.464
	20614-Río de Oro	286	$ 856.177.541
NORTE DE SANTANDER	54001-Cúcuta	228	$ 790.636.338
	54003-Ábrego	206	$ 389.656.715
	54206-Convención	190	$ 482.399.857
	54245-El Carmen	231	$ 981.959.459
	54250-El Tarra	137	$ 595.957.618
	54261-El Zulia	236	$ 884.077.776
	54344-Hacarí	151	$ 395.307.572
	54398-La Playa de Belén	111	$ 224.551.358
	54405-Los Patios	8	$ 13.670.090
	54498-Ocaña	1165	$ 2.721.081.930
	54553-Puerto Santander	30	$ 144.476.048
	54670-San Calixto	282	$ 503.070.211
	54673-San Cayetano	104	$ 181.418.410
	54720-Sardinata	8	$ 6.081.678
	54800-Teorama	164	$ 178.625.341
	54810-Tibú	87	$ 768.166.788
	54874-Villa del Rosario	195	$ 479.741.101
TOTAL		**4201**	**$ 11.345.002.294**


El departamento con mayor cobertura en la ejecución del Programa FAIA Integral Catatumbo fue Norte de Santander, con 3.533 productores beneficiados, seguido por Cesar, donde se atendieron 668 productores.

Para facilitar el acceso y garantizar una inscripción efectiva en los 19 municipios priorizados, se implementó una estrategia territorial que incluyó la asignación de un orientador en cada localidad. Estos profesionales brindaron acompañamiento personalizado a los productores, asegurando una atención cercana, oportuna y de calidad durante todo el proceso.

Esta estrategia de proximidad fue clave para promover una amplia participación y facilitar el acceso equitativo a los beneficios del programa, contribuyendo de manera significativa a su implementación exitosa y al impacto positivo en las comunidades rurales de la región.

III. ALIADOS ESTRATEGICOS

La exitosa participación de los aliados estratégicos fue determinante para el desarrollo efectivo del Programa Catatumbo. Gracias a su compromiso, experiencia y capacidad de respuesta, fue posible ejecutar las actividades planificadas en un tiempo récord, a pesar de los retos logísticos y de seguridad que caracterizan al territorio. Esta articulación interinstitucional no solo facilitó la implementación ágil del programa, sino que también garantizó que los recursos asignados fueran utilizados en su totalidad, permitiendo así alcanzar una cobertura completa de los productores beneficiarios. Este resultado refleja la eficiencia en la gestión operativa y la solidez de las alianzas construidas en el marco del programa, que se consolidaron como un pilar fundamental para su éxito.



Fuente: BD UTE Consorcio FAIA 2022

La exitosa implementación del Programa Catatumbo en el territorio fue posible gracias a un trabajo articulado y comprometido con diversos aliados estratégicos territoriales, entre los que se destacan entidades gubernamentales, alcaldías municipales, secretarías de agricultura y el gremio arrocero. Esta colaboración sólida y bien estructurada permitió una amplia difusión del programa, logrando convocar de manera eficiente

a los productores y promoviendo una participación y significativa en cada una de las jornadas desarrolladas.

Del mismo modo, el aporte de los aliados comerciales fue clave para garantizar la operatividad y logística del programa. A través de sus puntos de venta ubicados estratégicamente en las zonas priorizadas, se logró asegurar la disponibilidad oportuna de insumos, facilitando así el acceso directo de los beneficiarios a los recursos necesarios para fortalecer sus procesos productivos.
Cabe destacar el papel de algunos aliados comerciales que, por el volumen de apoyo económico gestionado y su capacidad operativa, contribuyeron de manera decisiva al éxito del programa. Entre ellos se encuentran:

- **Cooperativa de Caficultores del Catatumbo - COOPERACAFE:** con un valor de apoyo de $5.302 millones, lideró significativamente la provisión de insumos, especialmente a través de su oferta de semillas certificadas, consideradas un factor clave para mejorar los rendimientos productivos y aumentar la eficiencia de los cultivos.
- **Distribuciones Tierra Fertil SAS:** con un aporte de $3.451 millones, facilitó el acceso a fertilizantes y otros productos esenciales para las cadenas agrícola y pecuaria.
- **Agropecuaria la Torre S.A.S.:** con un aporte de $2.313 millones, apoyó la distribución en zonas estratégicas, ofreciendo alternativas complementarias de insumos para los productores.
- **Veterinaria Profesional SAS:** con un aporte de $278 millones en insumos, contribuyó de manera importante para la región del Catatumbo.

Este trabajo conjunto demuestra que la cooperación entre el sector público, el gremio y el sector comercial es fundamental para alcanzar los objetivos del programa, asegurar su eficiencia y contribuir al fortalecimiento integral del productor agrícola y pecuario en la región del Catatumbo.

PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ, DE NO MÁS DE 5HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN – PROGRAMA FAIA CAFÉ II.



Con la culminación de las actividades programadas, se da por finalizada de manera satisfactoria la fase operativa en campo del Programa CAFÉ en su segunda edición. Al igual que en su primera versión, el programa logró alcanzar sus objetivos estratégicos, destacándose por su eficiente implementación, la activa participación de los actores involucrados y la cobertura efectiva en la distribución de insumos a los beneficiarios. En este contexto, y en cumplimiento del cronograma establecido, se inicia la etapa de conciliación con los almacenes y cooperativas que participaron en el proceso de venta y entrega de los insumos, con el fin de validar la información registrada, garantizar la transparencia del proceso y asegurar el cierre administrativo adecuado del programa.

1. APOYOS COMPROMETIDOS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

CONCEPTO	ALCANCE DEL PROGRAMA	$ EJECUCIÓN	PORCENTAJE
APOYOS	$18.460.674.693	$16.407.504.695	89%
BENEFICIARIOS	31.600	29.529	93%


Una vez culminada la operación en campo en territorio, se inicia la etapa de conciliación con los almacenes y cooperativas participantes se llevará a cabo mediante una revisión exhaustiva de la facturación y la documentación necesaria correspondiente a la venta y distribución de insumos. Este proceso incluirá la verificación de facturas, comprobantes de entrega y demás soportes administrativos para asegurar la correcta ejecución del programa y la transparencia en cada una de las transacciones realizadas. La conciliación se realizará de manera colaborativa, promoviendo la comunicación directa con cada uno de los aliados estratégicos para resolver cualquier inconsistencia y garantizar un cierre óptimo y ordenado del proceso.

El apoyo recibido por nuestros aliados comerciales (almacenes y cooperativas) que, con compromiso y profesionalismo, contribuyeron al éxito del Programa CAFE en los 269 municipios donde se implementó. Su apoyo fue fundamental para llevar insumos esenciales a las comunidades, reafirmando la importancia del trabajo conjunto para el bienestar y desarrollo local.



El Programa CAFE ha demostrado un éxito significativo en su despliegue territorial, alcanzando una amplia cobertura en los 269 municipios en 19 departamentos beneficiados. Durante esta fase, se logró asignar un presupuesto robusto que permitió atender de manera eficiente a un gran número de beneficiarios, reflejando el compromiso y la efectividad del programa en el apoyo a las comunidades.


Gracias a la implementación de estrategias integrales y adaptadas a las necesidades locales, se optimizó la distribución de insumos y se fortaleció la participación de actores clave, como almacenes y cooperativas, lo que facilitó un acceso oportuno y equitativo a los recursos. Estas acciones conjuntas fueron determinantes para replicar el éxito alcanzado en la primera versión del programa, asegurando que los objetivos planteados se cumplieran en tiempo y forma, y consolidando al Programa CAFÉ II como una iniciativa referente en el desarrollo territorial.



En términos de cobertura, el Programa FAIA Café II ha alcanzado una acogida excepcional entre los caficultores, consolidándose como una estrategia altamente efectiva para el fortalecimiento del sector en las regiones priorizadas. Este logro refleja el firme compromiso y la articulación exitosa con aliados estratégicos clave, incluyendo alcaldías municipales, cooperativas, almacenes agropecuarios y asociaciones locales, quienes fueron pilares fundamentales en la implementación y difusión del programa.

La activa participación de los productores, sumada al respaldo constante de los actores territoriales, permitió superar con éxito los desafíos logísticos y operativos, extendiendo la presencia del programa a zonas con diversas condiciones geográficas y sociales. Este esfuerzo colaborativo no solo facilitó la inscripción y atención de miles de beneficiarios, sino que también fortaleció los vínculos entre el sector público, privado y la comunidad cafetera, generando un impacto positivo y duradero.

El cierre de esta etapa se consolida como un éxito colectivo que evidencia no solo la capacidad de coordinación institucional, sino también el impulso decidido hacia el desarrollo agrícola local, promoviendo la inclusión, sostenibilidad y competitividad del sector caficultor colombiano.



I. COBERTURA Y OPERACIÓN EN CAMPO

Con el propósito de garantizar una operación eficiente, cercana y adaptada a las realidades de cada territorio, el Programa FAIA Café II implementó una estrategia operativa integral que permitió su exitosa ejecución en los 269 de los 288 municipios priorizados, distribuidos en 19 departamentos del país.

Para asegurar una implementación óptima, se llevaron a cabo jornadas continuas de capacitación lideradas por el equipo de la Unidad Técnica Ejecutora (UTE), en estrecha coordinación con las distintas áreas operativas del programa. Estas actividades fortalecieron las capacidades locales, aseguraron una atención oportuna y promovieron la activa participación de los caficultores, logrando así una cobertura efectiva y equitativa en todo el territorio nacional.

La amplia acogida del programa y la creciente demanda de los beneficiarios impulsaron una ejecución significativa en la entrega de apoyos económicos, lo que motivó la adopción de un cierre preventivo temporal del proceso de inscripciones. Esta medida permitió realizar una evaluación exhaustiva del avance presupuestal de los recursos asignados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), garantizando una gestión transparente y responsable de los fondos públicos.

Como resultado de este análisis y gracias a un proceso de reorganización operativa, se tomó la decisión de reactivar la operación en 39 municipios adicionales que, hasta entonces, no habían podido ser atendidos debido a condiciones de seguridad, orden público o dificultades geográficas. Esta reapertura reafirma el compromiso del programa con el acceso equitativo, el desarrollo rural inclusivo y el fortalecimiento sostenible del sector cafetero, incluso en los territorios más desafiantes.

#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	Cauca	19355-Inzá
2	Cauca	19807-Timbio

#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
3	Tolima	73283-Fresno
4	Nariño	52381-La Florida
5	Nariño	52685-San Bernardo
6	Nariño	52019-Alban
7	Nariño	52207-Consaca
8	Nariño	52254-El Peñol
9	Nariño	52260-El Tambo
10	Nariño	52693-San Pablo
11	Nariño	52240-Chachagüí
12	Tolima	73675-San Antonio
13	Tolima	73043-Anzoátegui
14	Valle del Cauca	76246-El Cairo
15	Nariño	52399-La Unión
16	Huila	41359-Isnos
17	Nariño	52687-San Lorenzo
18	Cauca	19622-Rosas
19	Valle del Cauca	76100-Bolívar
20	Valle del Cauca	76113-Bugalagrande
21	Nariño	52694-San Pedro de Cartago
22	Cauca	19075-Balboa
23	Caldas	17444-Marquetalia
24	Caldas	17433-Manzanares
25	Cauca	19548-Piendamo - Tunia
26	Cauca	19256-El Tambo
27	Cauca	19517-Páez
28	Cauca	19785-Sucre
29	Cauca	19290-Florencia
30	Huila	41396-La Plata
31	Huila	41306-Gigante
32	Huila	41483-Nátaga
33	Huila	41378-La Argentina
34	Huila	41807-Timaná
35	Huila	41770-Suaza
36	Tolima	73504-Ortega
37	Valle del Cauca	76041-Ansermanuevo
38	Valle del Cauca	76364-Jamundí
39	Valle del Cauca	76054-Argelia
40	Caldas	17541-Pensilvania
41	Cauca	19760-Sotara Paispamba

#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
42	Cauca	19100-Bolívar
43	Cauca	19392-La Sierra
44	Huila	41548-El Pital
45	Valle del Cauca	76122-Caicedonia
46	Huila	41615-Rivera
47	Tolima	73520-Palocabildo
48	Cauca	19130-Cajibío
49	Nariño	52786-Taminango
50	Valle del Cauca	76736-Sevilla
51	Tolima	73555-Planadas
52	Tolima	73624-Rovira
53	Valle del Cauca	76248-El Cerrito
54	Caldas	17042-Anserma
55	Caldas	17665-San Jose
56	Huila	41660-Saladoblanco
57	Caldas	17513-Pácora
58	Tolima	73347-Herveo
59	Caldas	17013-Aguadas
60	Nariño	52001-Pasto
61	Caldas	17088-Belalcázar
62	Risaralda	66572-Pueblo Rico
63	Huila	41298-Garzón
64	Nariño	52051-Arboleda
65	Nariño	52203-Colon
66	Tolima	73168-Chaparral
67	Valle del Cauca	76563-Pradera
68	Cauca	19110-Buenos Aires
69	Valle del Cauca	76823-Toro
70	Cauca	19780-Suarez
71	Caldas	17653-Salamina
72	Risaralda	66687-Santuario
73	Cauca	19142-Caloto
74	Huila	41551-Pitalito
75	Nariño	52565-Providencia
76	Nariño	52036-Ancuya
77	Nariño	52110-Buesaco
78	Santander	68176-Chima
79	Tolima	73616-Rioblanco
80	Valle del Cauca	76126-Calima

#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
81	Valle del Cauca	76622-Roldanillo
82	Risaralda	66440-Marsella
83	Risaralda	66594-Quinchía
84	Valle del Cauca	76890-Yotoco
85	Caldas	17272-Filadelfia
86	Huila	41530-Palestina
87	Huila	41001-Neiva
88	Huila	41244-Elías
89	Risaralda	66001-Pereira
90	Cesar	20013-Agustín Codazzi
91	Tolima	73352-Icononzo
92	Cundinamarca	25885-Yacopi
93	Cauca	19137-Caldono
94	Tolima	73236-Dolores
95	Cundinamarca	25402-La Vega
96	Cundinamarca	25662-San Juan de Rioseco
97	Antioquia	5145-Caramanta
98	Antioquia	5209-Concordia
99	Antioquia	5543-Peque
100	Risaralda	66318-Guática
101	Risaralda	66088-Belén de Umbría
102	Caldas	17662-Samana
103	Cauca	19473-Morales
104	Cauca	19050-Argelia
105	Huila	41013-Agrado
106	Huila	41078-Baraya
107	Norte de Santander	54128-Cáchira
108	Tolima	73024-Alpujarra
109	Huila	41349-Hobo
110	Tolima	73870-Villahermosa
111	Huila	41357-Íquira
112	Risaralda	66075-Balboa
113	Caldas	17616-Risaralda
114	Huila	41799-Tello
115	Antioquia	5091-Betania
116	Caldas	17001-Manizales
117	Huila	41319-Guadalupe
118	Norte de Santander	54660-Salazar de Las Palmas
119	Norte de Santander	54223-Cucutilla

#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
120	Santander	68679-San Gil
121	Tolima	73686-Santa Isabel
122	Huila	41676-Santa María
123	Huila	41503-Oporapa
124	Valle del Cauca	76233-Dagua
125	Huila	41206-Colombia
126	Antioquia	5890-Yolombo
127	Cundinamarca	25168-Chaguaní
128	Cundinamarca	25823-Topaipi
129	Antioquia	5842-Uramita
130	Caldas	17446-Marulanda
131	Cauca	19397-La Vega
132	Huila	41668-San Agustín
133	Santander	68298-Gámbita
134	Tolima	73411-Líbano
135	Risaralda	66045-Apía
136	Caldas	17388-La Merced
137	Huila	41016-Aipe
138	Huila	41797-Tesalia
139	Huila	41791-Tarquí
140	Nariño	52788-Tangua
141	Cesar	20400-La Jagua de Ibirico
142	Norte de Santander	54377-Labateca
143	Norte de Santander	54418-Lourdes
144	Norte de Santander	54109-Bucarasica
145	Norte de Santander	54313-Gramalote
146	Santander	68167-Charalá
147	Santander	68689-San Vicente de Chucurí
148	Santander	68745-Simacota
149	Santander	68524-Palmas del Socorro
150	Santander	68770-Suaita
151	Tolima	73067-Ataco
152	Antioquia	5847-Urrao
153	Santander	68020-Albania
154	Magdalena	47189-Ciénaga
155	Risaralda	66170-Dosquebradas
156	Caldas	17486-Neira
157	Antioquia	5030-Amagá
158	Huila	41020-Algeciras

#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
159	Magdalena	47001-Santa Marta
160	Norte de Santander	54051-Arboledas
161	Santander	68271-Florián
162	Valle del Cauca	76834-Tuluá
163	Huila	41006-Acevedo
164	Huila	41132-Campoalegre
165	Santander	68572-Puente Nacional
166	Antioquia	5197-Cocorna
167	Santander	68861-Vélez
168	Valle del Cauca	76001-Cali
169	Antioquia	5649-San Carlos
170	Antioquia	5138-Cañasgordas
171	Huila	41026-Altamira
172	Santander	68051-Aratoca
173	Cundinamarca	25290-Fusagasugá
174	Cesar	20001-Valledupar
175	Antioquia	5861-Venecia
176	Norte de Santander	54239-Duranía
177	Valle del Cauca	76111-Buga
178	Nariño	52256-El Rosario
179	La Guajira	44874-Villanueva
180	Nariño	52699-Santacruz
181	Valle del Cauca	76400-La Unión
182	Cundinamarca	25258-El Peñón
183	Cundinamarca	25658-San Francisco
184	Cundinamarca	25596-Quipile
185	Antioquia	5809-Titiribí
186	Cauca	19022-Almaguer
187	Cauca	19693-San Sebastian
188	Nariño	52405-Leiva
189	Cauca	19450-Mercaderes
190	Santander	68236-El Carmen de Chucurí
191	Santander	68705-Santa Bárbara
192	Tolima	73270-Falan
193	Tolima	73408-Lérida
194	Tolima	73854-Valle de San Juan
195	Cundinamarca	25743-Silvania
196	Cundinamarca	25320-Guaduas
197	Tolima	73226-Cunday

#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
198	Cundinamarca	25513-Pacho
199	Huila	41524-Palermo
200	Antioquia	5347-Heliconia
201	Antioquia	5501-Olaya
202	Valle del Cauca	76869-Vijes
203	Boyacá	15621-Rondón
204	Bolívar	13688-Santa Rosa del Sur
205	Risaralda	66383-La Celia
206	Caldas	17873-Villamaria
207	Valle del Cauca	76306-Ginebra
208	Cesar	20011-Aguachica
209	Norte de Santander	54871-Villa Caro
210	Santander	68079-Barichara
211	Santander	68092-Betulia
212	Santander	68318-Guaca
213	Santander	68322-Guapotá
214	Santander	68547-Piedecuesta
215	Santander	68549-Pinchote
216	Tolima	73585-Purificación
217	Valle del Cauca	76036-Andalucía
218	Magdalena	47053-Aracataca
219	Cesar	20045-Becerril
220	La Guajira	44279-Fonseca
221	Tolima	73678-San Luis
222	Valle del Cauca	76670-San Pedro
223	Caldas	17442-Marmato
224	Santander	68327-Güepsa
225	Cundinamarca	25386-La Mesa
226	Nariño	52320-Guaitarilla
227	Nariño	52838-Tuquerres
228	Santander	68255-El Playón
229	Tolima	73443-San Sebastian de Mariquita
230	Norte de Santander	54599-Ragonvalia
231	Cundinamarca	25095-Bituima
232	Tolima	73001-Ibagué
233	Valle del Cauca	76403-La Victoria
234	Cundinamarca	25645-San Antonio del Tequendama
235	Cundinamarca	25594-Quetame
236	Cundinamarca	25506-Venecia

#	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
237	Cundinamarca	25807-Tibirita
238	Meta	50330-Mesetas
239	Boyacá	15442-Maripí
240	Norte de Santander	54680-Santiago
241	Tolima	73026-Alvarado
242	Tolima	73861-Venadillo
243	Cundinamarca	25053-Arbeláez
244	Cundinamarca	25649-San Bernardo
245	Quindío	63130-Calarcá
246	Antioquia	5044-Anzá
247	Antioquia	5059-Armenia
248	Santander	68502-Onzaga
249	Boyacá	15185-Chitaraque
250	Quindío	63111-Buenavista
251	Casanare	85400-Támara
252	Quindío	63001-Armenia
253	Caldas	17524-Palestina
254	Quindío	63548-Pijao
255	Quindío	63594-Quimbaya
256	Valle del Cauca	76020-Alcalá
257	Quindío	63190-Circasia
258	Cesar	20238-El Copey
259	Meta	50400-Lejanías
260	Tolima	73622-Roncesvalles
261	Valle del Cauca	76147-Cartago
262	Valle del Cauca	76377-La Cumbre
263	Quindío	63470-Montenegro
264	Meta	50270-El Dorado
265	Cesar	20621-La Paz
266	Quindío	63272-Filandia
267	Magdalena	47288-Fundación
268	Santander	68780-Suratá
269	Santander	68872-Villanueva

Como parte de las estrategias orientadas a optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa, se decidió que las actividades inicialmente asignadas a los orientadores en los 39 municipios reactivados serían asumidas directamente por los analistas del equipo de la Unidad Técnica Ejecutora (UTE). Esta decisión permitió mantener la cobertura y la calidad del servicio, asegurando una atención continua y efectiva a los caficultores beneficiarios.

Los analistas de la UTE asumieron un rol integral en el territorio, liderando todas las etapas del proceso: desde la socialización del programa, pasando por la inscripción de beneficiarios, hasta la entrega efectiva de insumos. Este enfoque facilitó una operación más ágil y una atención directa y personalizada, fortaleciendo la relación entre el programa y las comunidades beneficiadas.

Además, con el valioso apoyo de los aliados comerciales, se implementaron estrategias logísticas adaptadas para facilitar la entrega de insumos en estos municipios reactivados. Se priorizaron puntos de entrega accesibles para los caficultores, tomando en cuenta factores como la ubicación geográfica, la movilidad local y las condiciones de seguridad, garantizando que los beneficios otorgados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) llegaran de manera oportuna y eficiente a quienes más lo necesitan.

Estas acciones reafirman el compromiso del Programa FAIA Café II con una gestión responsable, inclusiva y orientada a resultados, asegurando que los recursos públicos se traduzcan en beneficios concretos y duraderos para las comunidades cafeteras del país

. COBERTURA POR DEPARTAMENTAL

DEPARTAMENTO	# BENEFICIARIOS
La Guajira	11
Casanare	19


DEPARTAMENTO	# BENEFICIARIOS
Bolívar	30
Meta	40
Quindío	51
Boyacá	159
Magdalena	206
Cesar	221
Norte de Santander	250
Santander	696
Valle del Cauca	807
Risaralda	900
Cundinamarca	948
Antioquia	1011
Caldas	1628
Tolima	4488
Nariño	4785
Cauca	6095
Huila	7184
Total general	**29.529**

En cuanto a cobertura territorial, el Programa FAIA Café II logró consolidar una presencia sólida y significativa en el sector caficultor, operando de manera efectiva en 19 de los departamentos priorizados. Esta amplia cobertura reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de las economías rurales y la atención directa a las regiones con mayor vocación cafetera del país.

Los resultados reflejan una gran acogida y un alto nivel de participación en los territorios. Los departamentos de Huila, Cauca, Tolima, Nariño, Caldas, Risaralda, Santander, Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca destacaron por contar con el mayor número de beneficiarios, evidenciando una implementación focalizada y alineada con las necesidades específicas de las zonas productoras.

Destaca especialmente el departamento de Huila, que se consolidó como la región con mayor ejecución del programa, beneficiando a 29.529 caficultores, Huila con 7.184 y Cauca con 6.095 Estas cifras subrayan el impacto positivo del programa en regiones estratégicas para la caficultura nacional, así como la eficacia de los mecanismos de articulación territorial implementados durante su desarrollo.

El alcance alcanzado no solo fortalece la cadena de valor del café, sino que también contribuye al tejido social y económico de las comunidades rurales, posicionando al Programa FAIA Café II como una herramienta clave para promover un desarrollo agrícola inclusivo y sostenible.



En el marco de la implementación del Programa FAIA Café II, tres aliados comerciales se destacaron por su gestión ejemplar y compromiso constante, consolidándose como actores clave para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento exitoso de los objetivos del programa. Su participación facilitó no solo una distribución ágil y oportuna de insumos, sino también una cobertura territorial ampliada y efectiva en las principales zonas de producción cafetera.

Los aliados con mayor participación en la ejecución de apoyos económicos fueron:

- Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila Ltda – Cadefihuila: con un valor total de apoyo gestionado de $3.378 millones, lideró significativamente la provisión de insumos, especialmente a través de su oferta de semillas certificadas, consideradas un factor clave para mejorar los rendimientos productivos, garantizar la calidad del cultivo y aumentar la eficiencia en las prácticas agrícolas.

- Cooperativa de Caficultores del Cauca – Caficauca: con un aporte de $2.748 millones, facilitó el acceso a insumos esenciales para el ciclo productivo del café, contribuyendo de manera directa a la mejora de las condiciones de producción de los caficultores en esta importante zona del país.

- Cooperativa de Caficultores del Occidente de Nariño – Cafeoccidente: gestionó apoyos por un valor de $2.051 millones, desempeñando un papel clave en la distribución de insumos en zonas estratégicas del departamento de Nariño, garantizando así la llegada efectiva de los beneficios a los productores rurales.

Este trabajo conjunto evidencia que la cooperación entre el sector público, el gremio cafetero y los actores comerciales es clave para el éxito de iniciativas como el Programa FAIA Café II. La articulación efectiva entre estos sectores no solo permitió una ejecución eficiente, sino que también fortaleció integralmente al productor caficultor colombiano, impulsando prácticas sostenibles, aumentando la productividad y promoviendo el desarrollo rural con un enfoque territorial y participativo.

CONCLUSIÓN DE PROGRAMAS EN CIERRE ARROZ, CATATUMBO Y CAFÉ II

La ejecución de los programas FAIA Arroz, FAIA Integral Catatumbo y FAIA Café II ha sido un claro ejemplo de éxito operacional, financiero y técnico. Gracias a una gestión eficiente y transparente, se logró un uso óptimo de los recursos, garantizando el cumplimiento de las metas establecidas y una amplia cobertura en los municipios priorizados.

La excelente acogida por parte de los productores, sumada al respaldo y coordinación con aliados estratégicos, fue fundamental para el desarrollo fluido y efectivo de cada programa. Esta colaboración interinstitucional permitió no solo fortalecer las capacidades técnicas y productivas de los beneficiarios, sino también impulsar procesos inclusivos y sostenibles en cada región.

Como resultado, los principales ganadores han sido los productores, quienes han visto fortalecido su desarrollo agrícola, su competitividad y su bienestar, reafirmando el impacto positivo y transformador de estos programas en las comunidades rurales del país por parte del gobierno nacional.

PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELOS

Durante el mes de septiembre de 2025, el equipo de la Unidad Técnica Ejecutora realizó gestión en las etapas de Validación, subsanación y habilitación de aliados comerciales, para dar continuidad a las etapas señaladas en el Manual Operativo, que serán detalladas y descritas a continuación:

1. Proceso de validación y subsanación de expedientes

El proceso de validación efectuada dentro del desarrollo operativo en la ejecución del programa corresponde a la cuarta fase de acuerdo con lo consignado en el Manual Operativo, la cual ha tenido como énfasis la identificación de situaciones que las organizaciones deben subsanar para poder ser aprobadas en cumplimiento de requisitos habilitantes, y en demás documentos que permiten puntuar bajo algunas situaciones.

El equipo de validadores debe identificar en primera medida el cumplimiento de los requisitos citados a continuación:

a. Ser organizaciones de pequeños productores del sector agropecuario, lo cual se evidencia con el diligenciamiento del formato de pequeños productores en el aplicativo, en los tamaños máximos de sus UPA según la subcadena a la que correspondan.

b. Acreditar su existencia legal superior a un (1) año mediante Certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara de Comercio con vigencia no mayor a 30 días calendario, y para las organizaciones inscritas ante el Ministerio del Interior o el Ministerio del Trabajo, acreditar su existencia mediante el Certificado de existencia y representación legal del correspondiente ministerio con vigencia no mayor a 30 días calendario, para lo cual el equipo validador verifica que el documento del Certificado sea expedido por la autoridad competente de conformidad al contexto de la organización, además la vigencia del certificado que corresponda más de 30 días calendario, tomando como fecha de corte el último día de inscripción que fue el 18 de agosto de 2025.

c. Demostrar experiencia relacionada con la promoción de la producción agroecológica o en transición, sostenible o agriculturas para la vida, a través de su certificado de existencia y representación legal, estatutos o certificados que acrediten su participación o ejecución en proyectos relacionados o mediante la

presentación de planes de vida, planes de transición agroecológica u otros instrumentos de planificación predial de los productores beneficiados de la organización, para lo cual se da lectura completa al documento del certificado de existencia en su objeto, ó a los Estatutos, o las actas de constitución, o a los documentos que puedan llegar a acreditar su experiencia en planes de transición agroecológica, certificados, diplomas, entre otros.

d. Certificar que los productores beneficiados están activos en la organización y se cataloguen como pequeños productores de acuerdo con la clasificación de pequeño productor grupo de productos agrícolas; de acuerdo con la Resolución 000101 de 2022 modificado mediante la resolución 284 de 2024, y las que la modifiquen, sustituyan o complementen, para lo cual se valida cada campo registrado en el módulo de pequeño productor, y de conformidad con las parametrizaciones del sistema, se logra identificar la congruencia, además verifican la data y los adjuntos de cada uno de los pequeños productores para garantizar que la información registrada corresponda al documento que así lo evidencia.

e. Garantizar que se cumple con las condiciones de uso y tratamiento del suelo de conformidad con la herramienta de ordenamiento territorial que corresponda (POT, PBOT, EOT, Plan de vida, entre otros), para lo cual se valida el certificado de uso que emanan las Secretarias de Planeación, en la que especifique es que corresponde a la categoría de rural y las categorías de los usos del suelo (principal, compatible, condicionado, prohibido), además de que la ficha catastral o matrícula inmobiliaria, corresponda al predio en los documentos del certificado de libertad y tradición y al del nivel de riesgo.

Frente a este ítem, el Consorcio FAIA ha tenido un número importante de casos en los que el documento adjunto, ha tenido que devolverse a la organización para subsanación, porque no especifica si corresponde a una categoría rural, o su uso de manera clara, o las matrículas inmobiliarias no corresponden, o envían un adjunto que no cumple con los criterios mínimos.

f. El predio no debe estar localizado en zona de alto riesgo no mitigable, para lo cual verifica que el nivel de riesgo no sea alto riesgo no mitigable, ni que se encuentren un área que sea de conservación total en la que no pueda realizarse este tipo de actividad.

Frente a este ítem, el equipo validador, ha devuelto para subsanación toda vez que no especifica el nivel de riesgo de manera clara, o las secretarias señalan que no pueden otorgar el nivel que corresponde por cuanto no cuentan con la asignación presupuestal que les permite realizar el estudio a profundidad, tal es el caso de Neiva, Santa Marta, XXXX

g. Para acceder al apoyo de planes de inversión las organizaciones beneficiarias deberán contar con:

- Servicios: Disponibilidad de fuente de energía, acceso a agua
- Acceso a fuentes de materia prima: propias o en predios cercanos, principalmente materia orgánica o a plazas de mercado, plantas de beneficios o galpones (dependiendo la tipificación).
- Luz solar, terreno estable, despejado
- Beneficiarios: Los productores podrán estar ubicados en el mismo municipio.
- Vía de acceso: acceso al predio de ubicación de la biofábrica por vía carreteable.

.

- Los productores podrán estar ubicados en el mismo municipio.

h. Infraestructura funcional de la biofábrica; es decir que en ella se evidencie el desarrollo actual de actividades para la producción de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y/o acondicionadores, por lo menos con un (1) año de implementación, para lo cual se valida e el formato de funcionamiento que tiene la organización en la que se evidencia el mínimo tiempo requerido para ser habilitada.

i. Interés en normalizar y registrar su producción para biofábricas regionales, para lo cual se valida que la organización tenga ya el registro o mediante la carta de interés y radicado se evidencia su interés en normalizar y registrar su producción.

Con estos primeros criterios, se verifica el inicial cumplimiento de los requisitos y en caso de que el documento no corresponda a la data o a los mínimos requisitos establecidos, se devuelve el campo para que puedan subsanar. Si incumple alguno de los requisitos, el expediente es rechazado y no puede continuar con el proceso.

Adicionalmente se revisa en el formulario de pequeño productor que:

- Se verifica el número de la cedula y los nombres y apellido del pequeño productor
- La elección del campo femenino y masculino corresponda con lo que especifica la cédula de ciudadanía.
- Se verifica la fecha de nacimiento y la fecha de expedición
- Se verifica que si marcó si tiene capacitación agrícola, producción sostenible o relacionadas (Biofábricas familiares), cuente con el documento idóneo que lo certifique
- Se verifica si tiene certificado en BPA, BPM, BPG, Sellos de calidad, Sistemas participativos de garantías (Biofábricas familiares y comunitarias).
- Verifica que, si marco Si, en el campo de requiere estudios y diseños de ingeniería o arquitectónicos, tenga el documento idóneo como planos, estudios arquitectónicos, croquis. Lo anterior cuando son biofábricas Regionales
- Planta registrada o en proceso de registro ante ICA, para lo cual se verifica que si tiene registro lo adjunte, o si está en proceso adjunte la carta de interés y el radicado ante el ICA. En este item, el Consorcio FAIA ha sido enfático en solicitar a las organizaciones no pagar el trámite de registro ni el contrato con el laboratorio, hasta tanto no esté priorizado. Al respecto algunas organizaciones lo han adelantado por su cuenta, porque están en proceso de comercialización
- Estructura organizativa establecida (Biofábricas comunitarias y regionales), en este criterio se verifica que, en los estatutos, actas o algún documento como organigrama, funciones, etc, evidencien que cuentan con lo requerido.
- La asociación cuenta con segmentos y aliados comerciales establecidos (Biofábricas regionales) para lo cual se verifica si adjuntan un certificado del aliado comercial donde venden sus Bioinsumos.

Como se evidencia, el número de criterios a revisar dentro del proceso de validación de organizaciones constituye un volumen significativo, tanto en lo que respecta a los criterios habilitantes como a los no habilitantes, establecidos en la Tabla No. 9 – Criterios de evaluación para el ordenamiento de propuestas de preinversión. Estos últimos, si bien no determinan la habilitación inicial, deben ser igualmente revisados en esta etapa, en tanto constituyen la base para la aplicación del siguiente componente del proceso: el ordenamiento de las propuestas que hayan superado la validación documental y técnica.

En la misma línea, el proceso de verificación implica un análisis detallado de la información contenida en la plataforma de datos y de los documentos adjuntos correspondientes a cada pequeño productor asociado a las organizaciones postuladas. Esta labor demanda un tiempo considerable, especialmente cuando se trata de organizaciones con una alta representatividad de productores. Tal es el caso de las siguientes organizaciones, que cuentan con más de 80 pequeños productores:

- Asociación de Pequeños Productores Bananeros del Magdalena – 80 productores
- Asociación de Productores Agroecológicos Indígenas y Campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá (ASOANEI) – 513 productores
- Cabildo Indígena de Tumbichucue – 86 productores
- FAMYCAFE Ltda – 155 productores

- Red Ecolsierra – 128 productores
- Asociación de Productores de Argelia (ASOPROA) – 115 productores
- CooCentral – 100 productores
- Federación Campesina del Cauca – 238 productores
- Comité de Cultivadores de Cacao en Sistemas Agroforestales del Municipio de San Vicente del Caguán – 80 productores
- Asociación Agropecuaria La Morena Galicia – 80 productores

El volumen de información por validar y la complejidad técnica del proceso explican, en buena medida, que, a corte del 29 de septiembre de 2025, únicamente 67 organizaciones hayan alcanzado el estado de "aprobadas". Ante este escenario, y con el propósito de mitigar el impacto derivado del desfase inicial en la etapa de convocatoria e inscripción, la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) del Consorcio FAIA 2022, en el marco de las estrategias implementadas para optimizar la ejecución, presentó mediante el Oficio FAIA343 – VNO-11666, radicado bajo el No. 3366 del 21 de julio de 2025, una solicitud formal al Comité Fiduciario. En esta comunicación se propuso que las dos (2) semanas restantes de las cuatro (4) semanas adicionales aprobadas para el proceso de inscripción —según la decisión adoptada en la sesión No. 35 del 29 de julio de 2025— fueran reorientadas a la ampliación del proceso de validación de organizaciones hasta el 30 de septiembre de 2025.

No obstante, lo anterior, durante la ejecución de la fase de validación, la dinámica operativa ha presentado un nivel de complejidad superior al previsto, principalmente debido al tiempo requerido por las organizaciones para la subsanación de glosas y observaciones técnicas. Este proceso ha registrado demoras significativas que han impactado directamente en el cumplimiento del cronograma establecido para la fase, ralentizando la transición hacia las etapas subsiguientes del proceso.

En atención a esta situación, y con el propósito de garantizar la participación efectiva de las organizaciones postuladas y preservar los principios de transparencia, equidad y oportunidad, el 29 de septiembre de 2025, mediante el Oficio FAIA343 – VNO-14625, radicado con el No. 4333, la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) presentó ante el Comité Fiduciario una nueva solicitud de ampliación del plazo para la subsanación de observaciones hasta el 17 de octubre de 2025.

Esta solicitud tuvo como finalidad otorgar a las organizaciones el tiempo necesario para atender los requerimientos técnicos formulados y permitir su avance satisfactorio dentro del proceso de validación.

En términos cuantitativos, el estado actual del proceso a corte del 30 de septiembre de 2025 se detalla de la siguiente manera:

- 436 organizaciones inscritas (1 se inscribió doblemente)– 100% del total.
- 84 organizaciones en proceso de validación – 98% del total inscrito.
- 78 organizaciones habilitadas para avanzar a la fase de ordenamiento – 15%.
- 225 organizaciones devueltas con observaciones específicas para la subsanación de inconsistencias – 55%.
- 49 organizaciones rechazadas por incumplimiento de requisitos (cifra preliminar) – 11%.

Tabla por tipo de biofábrica y estado

Tipo Biofábrica	**Aprobado para visita**	**En proceso subsanación-devueltas**	**Rechazado**	**En proceso de validación**	**Total General**
Comunitaria	51	162	27	57	**297**
Familiar	26	38	18	16	**98**

Regional	1	25	4	11	**41**
Sub totales	**78**	**225**	**49**	**84**	**436**
	18%	**52%**	**11%**	**19%**	

Fuente: Reporte aplicativo Biofábricas

Estos resultados evidencian que la mayor concentración del esfuerzo técnico y operativo se encuentra actualmente focalizada en el acompañamiento a las organizaciones devueltas con observaciones específicas y en aquellas que aún se encuentran en proceso activo de validación, etapas críticas que requieren un seguimiento exhaustivo para asegurar la calidad, consistencia y completitud de la información presentada.

Como gestión y estrategia elevada por este Consorcio, se ha determinado, un envío de mensajes de WhatsApp para que las organizaciones que no han iniciado su proceso o que están en estado de en subsanación ajusten lo requerido en sus expedientes, para que llamen, busquen o asistan a las salas virtuales que el equipo de Biofábricas tiene dispuestas para acompañar en este proceso también a las organizaciones. Estas sesiones son 1 a 1, y el objetivo primordial es explicarles qué deben subsanar, guiarlos en hacerlo.

Así mismo, es importante resaltar que la revisión inicial de un expediente varía considerablemente según el tipo de organización, lo que repercute en los tiempos globales de ejecución de esta etapa. En promedio, la primera revisión puede requerir:

- 3 horas para organizaciones de carácter familiar o de menor escala.
- 1 día y medio para organizaciones comunitarias, dependiendo del número de productores vinculados.
- Hasta 5 días para organizaciones regionales con más de 200 pequeños productores.

A ello se suma que el proceso de validación no se limita a una única revisión. En muchos casos, los expedientes deben ser revisados en dos, tres e incluso cuatro ocasiones, subsanar, dado que algunas organizaciones presentan información incompleta, aunque al ser un criterio puntual, el término de validación es mucho más corto que lo señalado anteriormente, sin embargo, si se convierte en un reproceso. Esta situación obliga a la Unidad Técnica a desplegar un trabajo técnico adicional para asegurar que cada expediente cumpla con los estándares exigidos por el Manual Operativo y la normativa vigente.

Otro factor que ha incidido en la extensión de los tiempos de validación es la obtención de documentos expedidos por entidades externas, como los certificados de uso del suelo o los certificados de nivel de riesgo, cuya expedición depende de las Secretarías de Planeación u otras autoridades competentes y cuyos tiempos administrativos suelen ser prolongados. En algunos casos específicos, como los registrados en los municipios de Neiva (Huila) y Santa Marta (Magdalena), las autoridades territoriales no han podido emitir conceptos puntuales y definitivos sobre el nivel de riesgo, incluso tras haberse otorgado a las organizaciones la posibilidad de solicitar dicha certificación ante Corporaciones Autónomas Regionales, Oficinas de Catastro o Curadurías municipales. Sin el logro de esa subsanación este requisito, esta Unidad dió rechazo a los cinco (5) expedientes que se presentaron de estos municipios, pues es un requisito habilitante contar con el nivel de riesgo.

De conformidad al total de expedientes ingresados por las Organizaciones en el proceso de convocatoria, que como se ha señalado en informes anteriores correspondió a 436, pero que en el proceso de validación se identificó que una organización se registró doblemente con un nombre diferente, por lo que en adelante hablaremos de 435 organizaciones inscritas, se detalla a continuación el comportamiento del proceso de validación por tipo de biofábrica así:

Tabla: Estados por tipificación de biofábricas

INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA

Periodo: septiembre de 2025
Norbey Abril– Representante Legal

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION AGRICOLA BANANERA DE CAJAMARCA A.B.C. AGRICOLA	901867463-6	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS, AGROSOLIDARIA SECCIONAL LA MONTAÑITA	900346572-1	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION ALAMEDA	900273746-1	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	COMUNIDAD INDÍGENA DE ZAANAN PUEBLO NASA MUNICIPIO DE PIENDAMO TUNIA CAUCA	9018481949	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE MUJERES TEJIENDO VIDA MEDIANTE LA AGROECOLOGIA Y SABIDURIA ANCESTRAL NASA WE´SX - ASOMUWE´SX	9018350951	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION MERCADOS MOVILES LA COSECHA DEL MACIZO DE RIO BLANCO SOTARÁ	9018304525	Regional
30/09/2025	Visita de campo	ASOAGROPECUARIAS	9018303115	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION PRODUCTORA DE CAFE ESPECIAL DE ANTIOQUIA	9017983774	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN AGROECOLOGÍCA ATALAYA	9017801643	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	FUNDACION GRANJA EL PUENTE	890212415	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE BIJAO BAREÑO YOLOMBO LA MARQUESA	9017703321	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	FUNDACIÓN AGROECOLOGICA Y SOCIAL EL RENACER	9017649659	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA Y AMBIENTAL FLOR DE MONTE	9016150173	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE EMPRENDEDORES COMUNITARIOS PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA LIMOIA Y SOSTENIBLE	9016013381	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS GUACAVIVA	9015780887	Familiar
30/09/2025	Subsanado	MEDINARTE	9013926704	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PANELEROS AGRICULTORES Y ARTEZANOS KANKUAMOS DE GUATAPURI	9013399632	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	COOPERATIVA MULTIACTIVA NODO AGRÍCOLA CACAOTERO - WORKAKAO	9012259592	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE USUARIOS CAMPESINOS	9011250758	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO DE ICONONZO - ASOJUNTAS ICONONZO -	9011099873	Comunitaria

INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA

Periodo: septiembre de 2025
Norbey Abril– Representante Legal

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN DE PORCICULTORES LA PERLA	9011098122	Familiar
30/09/2025	Rechazado	BIOTECNOLOGÍAS APLICADAS DEL GUALIVA	9009882588	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION AGROPECUARIA EMPRENDEDORES DEL TRIUNFO	9009456665	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION MUJERES LA NUEVA GENERACION DE ALBAN	9007674554	Familiar
30/09/2025	Devuelto	IVOLUCION PROYECTOS PARA EL DESARROLLO	9006149573	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOPROCAS	9004188923	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION AGROPECUARIA Y DE CHACHAFRUTEROS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE-TOLIMA AGROCHAC	9003297392	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN CAMPESINA MIRAVALLE ASOCAMI	9001221078	Familiar
30/09/2025	Subsanado	: ASOCIACION AGROPECUARIA CAMPESINA AGROPROGRESO DE SAN PABLO	9000607696	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE VILLA	9000543982	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE BAMBU - GUADUA	9000108723	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR FIQUERO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO-CORPOFIQUE	8305007527	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE LA ZONA RURAL DE TULUA - CORAZON DEL VALLE	8210026813	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	CORPORACIÓN SERRANIAGUA	8210008842	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DEL CAUCA - ORGANICA	8170076463	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	CABILDO INDIGENA DEL RESGUARDO DE GUAMBIA	8170001629	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL ROSARIO	813003321	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION DE PRODUCTORES FINCA EL TANQUE	8060105617	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES Y PRODUCTORES CAMPESINOS AGROECOLÓGICOS DEL MAYO NARIÑO	901953310	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION MUJERES RIONEGRANAS CAMPESINAS PRODUCTORAS POR LA PAZ Y LA CULTURA	901935647	Regional

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	Devuelto	FUNDACION RURAL CAMPESINA DE COLOMBIA	901915812	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE FAMILIAS AGRICULTORAS DE MESONES	901864736	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	COMUNIDAD INDIGENA QUILLACINGA DEL MUNICIPIO DE CONSACA NARIÑO	901864260	Regional
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE AGROEMPRESARIOS DE LA AMAZONIA	901859144	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE FIQUEROS DE MOGOTES	901857885	Regional
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION AGROECOLOGICA, TURISTICA Y AMBIENTAL DEL MACIZO COLOMBIANO AGUARISCA	901853787	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	TIERRA DE SUEÑOS	901852621	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE MUJERES RURALES LA AMAPOLA	901849078	Familiar
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN CAMPESINA RED AGROECOLOGICA DEL TOLIMA	901847422	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	EISENIA SAS	901845924	Familiar
30/09/2025	Devuelto	BIOPERDURABLE	901844347	Familiar
30/09/2025	Subsanado	MI GRANJA SOSTENIBLE ASOCIACION DE MUJERES RURALES	901841528	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	CORPORACIÓN DESARROLLO E INNOVACIÓN PARA UN FUTURO INTEGRAL-CODEINNOVA.	901837479	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN AGROMONSERRATE DEL MUNICIPIO DE ACEVEDO HUILA	901837339	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, CAUCA "MESACAMPESINA MACIZO"	901837086	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	CORPORACIÓN COLMENA NATIVA	901829846	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	HUERTAS FAMILIARES LA PRADERA	901827995	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC CAUCA POR TIMBIO	901827775	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	FUNDACIÓN SEMBRADORES DE ENERGÍAS, TERRITORIOS, AGUAS Y AUTONOMÍAS	901827731	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION AGROPECUARIA LA ESPERANZA DE GUAMAL, MAGDALENA	901825680	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JUAN DE ARAMA	901824462	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION ASOCGUTIFA	901823667	Familiar
30/09/2025	En proceso de	ASOCIACION DE APICULTORES Y	901823565	Familiar

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
	subsanación	MELIPONICULTORES DEL ORIENTE DEL TOLIMA Y SUMAPAZ		
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION CAMPESINA DE APICULTORES DE MONTERREY CASANARE	901820689	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS Y RURALES DEFENSORAS DEL MEDIO AMBIENTE DE GACHANTIVÁ TIERRA DIGNA	901819945	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION NUTRIENDO EL CAMPO, DE CHIPAQUE - ASONUCACHI	901818219	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	AGROLIMPIOS LOMBRICULTURA SAS BIC	901817562	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION CAMPESINA VEN Y SIEMBRA	901814221	Regional
30/09/2025	Visita de campo	CENTRO ACUICOLA DEL PACIFICO	901812370	Familiar
30/09/2025	Subsanado	AGROECOSALITRE	901806282	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION CAMPESINA AGROESPECIES DEL MAYO	901805096	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN ORGÁNICA RURAL FEMENINA	901804059	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DEL CAMPO ASOCAMPO	901804012	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	AGROPESANN	901801558	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOMACADAMIA	901796321	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN KWE`SX UMA KIWE Ü`N U`HNXÍ A.K.U. (NUESTRO TERRITORIO EN AUTONOMÍA ALIMENTARIA)	901791343	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION MULTIACTIVA FRUTOS DE PAZ	901776579	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CAMPO VERDE DE EL TAMBO	901776367	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES PLATANEROS DE MUNDO NUEVO	901773969	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION FRUTICOLA DE YOLOMBO	901771446	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION AGROECOLOGICA SIE	901768067	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOMENVER	901767490	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN FAMILIAS SEMBRADORAS DE VIDA DEL ALTO PUTUMAYO	901765697	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	CORPORACIÓN CULTURAL Y AGROECOLÓGICA LA CANASTA TSAPERAP	901763091	Regional
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN REGIONAL CAMPESINA DEL SUROCCIDENTE	901755528	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	RAIZAGUA	901753175	Familiar

INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA

Periodo: septiembre de 2025
Norbey Abril– Representante Legal

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	Visita de campo	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR DE LOS ALPES DE LA VEREDA LLANO DE MOLAGAVITA	901753104	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE CAMPESINOS DEL DANUBIO	901749023	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE MUJERES POR LA VIDA Y EL TERRITORIO – ASDEMUVIT	901748269	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	FAMYCAFE LTDA	901743912	Regional
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN BIORG PUQUNA	901741851	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	FUNDACION ABRIENDO PUERTAS PARA EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO	901736012	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE SEVILLA DE FRUTAS DE EXPORTACION	901735320	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	CORPORACION COOGRANADA TIERRA VIVA	901732061	Regional
30/09/2025	Devuelto	BIOFABRICA PONTONA	901731498	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	AGROEXPORT HASS S.A.S.	901731127	Familiar
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION COLOMBIANA DE CUNICULTORES	901723754	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS Y ESCUELA CAMPESINA (ASPRAE)	901715766	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION FLOR Y ESENCIA DEL CAFE	901708756	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA AMBIENTAL Y CULTURAL LAGUNA VERDE	901700750	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES ECOLOGICAS	901697862	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION GRUPO ECOLOGICO BIOTERRA	901697486	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE PORCICULTORES RURALES GOURNETH VEREDA ALTOPLANES ISNOS	901694397	Familiar
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS GANADEROS Y AMBIENTALES DEL SALADO	901694333	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS ANUC ALCALA	901684986	Familiar
30/09/2025	Devuelto	CORPORACION REVERDESER DE COLOMBIA	901680015	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PAC - APLAC	901675503	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION FRUTO DEL CACAO	901674945	Familiar
30/09/2025	Devuelto	COOPERATIVA AGROCURISTICA DEL META	901665454	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de	ASOCIACIÓN DE PROOUCTORES OE	901650324	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
	validación	FRUTOS ORGANICOS		
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	901644448	Regional
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AGUACATE HASS TRANSFORMANDO EL CAMPO	901640347	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN MUJERES EMPRENDEDORAS CULTIVANDO PARA SU SALUD "ASMECUPSA"	901639909	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE MUJERES NEGRAS AMBIENTALISTAS DE EL PASO CESAR	901632310	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	AVOCADOS FERRER	901627841	Comunitaria
30/09/2025	Verificado	ASOCIACION DE CAMPESINAS DEL HUILA	901612364	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOPACTAR	901611472	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN FAMILIAS DE SAN LORENZO ASOFASOL	901610436	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ORGANICOS LA COMARCA SAS BIC	901600728	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE JOVENES PRODUCTORES INDIGENAS Y CAMPESNOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA TANU	901597869	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTURES GANADEROS DE LA TIERRA BAJA LAGUNETA CORDOBA ASPAGATIBA	901596012	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOMANITOS	901587201	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	BIOCAMPO FERTIL SAS	901586969	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN SINDICAL CAMPESINA PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO PRIMAVERA	901584388	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION CAFÉ UVARUHA AMBIENTAL	901580961	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN ECOHELICONIAS	901578409	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	EL CANTO DE LA HUERTA SAS	901575121	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE USUARIOS CAMPESINOS DE CALIMA EL DARIEN	901572642	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PLATANO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO “BACOTAA”	901561196	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL SOSTENIBLE "ASOFAES"	901558150	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	Rechazado	LM CORE GROUP S.A.S ZOMAC	901557863	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN APÍCOLA DE LA PROVINCIA DEL RIONEGRO APINEG	901554502	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION AGROPECUARIA EN UNION DE LA MUJER RURAL MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA	901546109	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	RED DE HUERTEROS DEL TOLIMA	901540946	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	CORPORACIÓNBUENAVISTA	901540465	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉS ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE CAICEDO (ASOCAÉC)	901537974	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION COMUNITARIA LA PRIMERA ESPERANZA	901533076	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION COMERCIALIZADORA DE CAFE TOLIMENSE ORGANICO	901532431	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUACATE LA VILLA DE GUADUAS APAVILLAGUA	901532107	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA VEREDA REPELON DE EL PASO	901529360	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	APIYOPAL	901525596	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE AGRICULTURES EN EL BUGRE	901512263	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION DE RECICLADORES DE UBAQUE	901509107	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION AGROPECUARIA ANDAQUI	901507177	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS MORITAS DE SAN MARTÍN	901500684	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION AGUACATE LOS ANDES SOTOMAYOR	901499900	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE COGUA FRESCOOP	901493004	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN CHIMAYOY	901487091	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE RIONEGRO SANTANDER	901478168	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE DE ORIGEN LA CAÑADA	901474426	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E INTEGRAL DEL VALLE	901474269	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN DE CAFETEROS DEL	901471165	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
		MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - SERRAN		
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE LA JAGUA LA ESPERANZA	901469328	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN ECORURAL AMAZONICA	901466838	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	BIORGANICOL	901466025	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS AYAKUNÁ	901461535	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	AGROINDUSTRIAL INVESTMENTS M&SS AGROMYSS S.A.S	901460649	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	SOLUCIONES AGROPECUARIAS DE ALGECIRAS SAS	901451897	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN JÓVENES CON IDEAS DE PROGRESO CIUDADANO DE LA VEREDA EL ALTILLO MUNICIPIO DE TIMBÍO	901440221	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL Y LIDERES AMBIENTALES AGROPECUARIOS EL DIVISO VILLARRICA TOLIMA	901440024	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN REGIONAL CAMPESINA DEL SUMAPAZ	901435799	Regional
30/09/2025	Devuelto	CORPORACION FASYNGA ECOALDEA	901421303	Familiar
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y AGRICULTORES DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA	901416379	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE TORO	901411383	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS VEREDAS ZORRA 1, GRAN CHINA , ZORRA2DEL CORREGIMIENTO DE BARASTEGUI	901405816	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN COLORES DIVERSOS DEL AMANECER	901403464	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES DE LA ESPERANZA ASOPROES	901401224	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION SANGRE DE CAMPEONES	901394894	Regional
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DEL VALLE DE SIBUNDOY	901377452	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	AGROPROVIDENCIA FOOD PRODUCERS ASSOCIATION	901349246	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION MUJERES CAMPESINAS POR LA PAZ DEL ALTO ATA	901347782	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION FUTUROS AGRICULTORES DE COLOMBIA CAPITULO DE VERSALLES	901344530	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
		VALLE, INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA		
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE MUJERES CAFETERAS DE ULLOA - VALLE	901332816	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	CORPORACIÓN SEMILLAS DE TRANSFORMACIÓN CORPOSET	901331274	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN AGROINDUSTRIAL Y CAFECES ESPECIALES DE ARGELIA	901330124	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	PORCICOLA CASANARE	901321835	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS TOLIMA GRANDE	901316530	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE JÓVENES COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE CON VISIÓN HACIA EL FUTURO	901315657	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION AGROTURISTICA MONTAÑITA - ASAGROT	901308837	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION SEYKEYNOWA	901303956	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE MILÁN	901301614	Familiar
30/09/2025	Rechazado	EL MONO NOCTURNO ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROECOLÓGICA	901300198	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN AGROPRODUCTORES DEL TOLIMA MANGOVIPAZ	901290056	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	CORPORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL, IDENTIDAD, PATRIMONIO, TURISMO, CLIMÁTICO, AMBIENTAL Y SOCIAL DE COLOMBIA CON SIGLA TY FA CHÍA	901288979	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN LA TULPA, FAMILIAS NARIÑENSES EN LA AGRICULTURA ORGÁNICA	901286046	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	CATA CAFE EXPORT SAS	901266998	Familiar
30/09/2025	Subsanado	AGROBIOTA S.A.S. BIC	901254365	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE LA VEREDA CHAQUIRAL DE CAMPAMENTO	901240742	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION CITRIFRUT DE COELLO	901234962	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTROCAUCA COOCENCAUCA	901232647	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOFRUTOSO	901225670	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE MUJERES CAFICULTORAS, AGRICOLAS Y PECUARIAS DEL VALLE DEL CAUCA-ASOMUCAVA	901223955	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA VEREDA LA MESA	901222825	Familiar

INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA

Periodo: septiembre de 2025
Norbey Abril– Representante Legal

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	Rechazado	COLECTIVO AGROECOLOGICO DE REIVINDICACIÓN AGRARIA	901204737	Familiar
30/09/2025	Devuelto	FUNDACIÓN INDÍGENA LOS PUMAMAKES	901191761	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION PRODUCTORA AGRICOLA PECUARIA Y COMERCIALIZADORA DE ICONONZO TOLIMA	901189414	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS AGROPECUARIAS DE LA TOMA	901189332	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAFETEROS Y CAMPESINOS DEL COMBEIMA	901189219	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	BLUEPLANET COLOMBIA SAS	901187593	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION PISCICOLA PIEDRA GRANDE	901161388	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	VIDA DIGNA SOSTENIBLE Y EN PAZ PARA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO Y LA POBLACIÓN VULNERABLE "VIDIPAZ"	901155332	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS NEGRAS E INDÍGENAS	901149049	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	FUNDACIÓN TIERRA Y NATURALEZA TIRREZA	901147492	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIONDE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS RURALES DEL CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO Y CUENCA MELENDEZ	901132037	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES Y TURISMO AGROPECUARIO DE LA ZONA ALTA CAFETERA DE VILLAMARIA CALDAS	901131954	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ROZO	901131598	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN CAMPESINA DE PRODUCTORES DE PUERTO GAITAN	901125359	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN CAMPESINA DE LA SERRANÍA DEL PERIJÁ COLIBRÍ SERRANÍA	901122364	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	"AICAFE" AGROINDUSTRIA COLOMBIANA DE BIOINSUMOS Y FERTILIZANTES	901102090	Regional
30/09/2025	Subsanado	ASPROMUSA	901098742	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE APICULTORES INTEGRALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER	901097536	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	AUMUR	901097386	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	CRECERMETASAS	901081056	Familiar
30/09/2025	Devuelto	CACAOFRESTOL	901079536	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA PARA EL AGRO	901078799	Familiar

INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA

Periodo: septiembre de 2025
Norbey Abril– Representante Legal

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE YUCA DE CIENAGA DE ORO APYCOR	901078454	Regional
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS AGROSOLIDARIA	901077870	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	FEDERACIÓN CAMPESINA DE MERCADOS AGROECOLÓGICOS	901077267	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION CAMPESINA AMBIENTAL Y CULTURAL DE BOYACÁ ASCACB - BIOCYCLE	901075108	Regional
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN DE AGUACATEROS DE ABEJORRAL	901070587	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ARROZ EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO	901064811	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	AGAZAC ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE CARTAGO	901059622	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	CORPORACION MIXTA SIN ANIMO DE LUCRO DE TURISMO CULTURAL FERIAS FIESTAS Y EVENTOS DE GIGANTE HUILA	901058562	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUACATE DE RIOSUCIO CALDAS	901049831	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	AMERCASAN	901032996	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION AGROPECUARIA SOBRENATURAL	901030358	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION AGROPECUARIA Y CAMPESINA DE SASAIMA AGROPESA	901024206	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN INCOFFEE	901019414	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE GUAYATÁ	901016045	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS DE LA VEREDA CLAVELLINAS DEL MUNICIPIO DE ARATOCA ASOCABELLINAS	901004664	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN CAMPESINA DEL HUILA	900999542	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AMBIENTALES DE MONTEGRANDE	901044007	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASPROAMESA	900997637	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA AGROVILLAHERMOSA	900997208	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE PLATANICULTORES VEREDALES DE ALCALA	900993879	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN RIONEGRANA DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y AMBIENTALISTA “AGRO VIVE”	900989390	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION MUJERES CAMPESINAS DE PIÑALITO ASOMUCAPI	900986042	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN CAMPESINOS SEVILLANOS PIDEN TIERRA	900980545	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION AGROPECUARIA SEVILLA BICOL	900962763	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN TEJIENDO TERRITORIO PARA LA PAZ	900958163	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MESA DE LIMON Y COPIAL	900944553	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN PRODUCTORES DE AGUACATE Y OTROS CULTIVOS DE MARINILLA	900932482	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES RURALES DE LA VEREDA SANTA HELENA, MUNICIPIO DE BARICHARA - AGROHELENA	900911211	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASODAFOR	900910279	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA SINCHIMAKI - ASOSINCHI	900905993	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE CAFETEROS CAFE DE MI TIERRA PAUNENSE	900875499	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	GRUPO ASOCIATIVO VEREDA TOTUMITO AGROTOTUMITO	900875274	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	GESTION Y ESTUDIOS AMBIENTALES - COOPERATIVA MULTIACTIVA	900866324	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS CIMIENTOS DEL HOGAR	900857574	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES CÍTRICOS DE COLOMBIA	900856959	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE MUJERES ACTIVAS RECONCILIANDOA LEJANÌAS (AMARLE)	900852438	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN DE VIVERISTAS DE FRUTALES DE SANTANDER ASOVIFRUSAN	900839075	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES ARTESANALES DE PANELA DE GIGANTE HUILA	900837366	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCICIÓN CULTURAL Y SOCIAL LA CASA DE TODAS Y TODOS	900837345	Familiar
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION AGROPECUARIA DE LA LBERTAD ALTA	900834895	Familiar
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGUACATES DE JARDÍN - AJA	900831983	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA AMBIENTAL SAN ISIDRO – AGROCAMBS	900827298	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES AGRICOLAS DE COLOMBIA ASPROAGRICOL	900817880	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE TRUJILLO	900817617	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE GRUPOS ASOCIATIVOS CAFETEROS AGACAFE	900809227	Regional
30/09/2025	En proceso de validación	CORPORACION SABERES DEL CAUCA	900802035	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	GRUPO ASOCIATIVO DE MUJERES AHORRADORAS EN ACCION AGRICOLAS	900797003	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN CACAOTERA DE LA VIZCAINA	900780856	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTAL COLOMBIANO (APDACOL)	900772544	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROECOLÓGICA EL DELIRIO	900767579	Familiar
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION DE VIGIAS AMBIENTALES ALTOS DEL CERRO BAÑADERO ALCEBA	900765857	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS DEL CESAR - APROFRUVER	900755818	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TINJACA	900754551	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA MORENA GALICIA - ASOMORENA	900754340	Regional
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PECUARIO DE PLANADAS TOLIMA ASPROAGROPE	900749421	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA HUELLAS EN EL CAMPO	900745003	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PROYECTANDO FUTURO PIENDAMO	900744524	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE FLORICULTORES LA TULIA "TUFLORA"	900735152	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y TURÍSTICA CASAPAMBA	900730927	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE CACAOTEROS Y PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE GIGANTE	900728763	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN PROMOTORA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DE SILVANIA	900728638	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS DEL ORIENTE	900727305	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE PLANADAS ASOPEP	900716475	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION INTEGRAL DE CAMPESINOS DE BOYACA	900716292	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA ASOANAPORGANICOS	900714658	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS Y ARTESANAS DEL CAFE DE ROVIRA	900706241	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	900704202	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION CAMPESINA DE BENEFICIARIOS DE LA REFORMA AGRARIA PREDIO LAS LEONAS	900698878	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CUMBARCO SEVILLA VALLE	900698715	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE CHOLUPA DEL HUILA	900685205	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	GRUPO ASOCIATIVO LOS FUNDADORES DE SAN BARTOLO	900681906	Familiar
30/09/2025	Devuelto	LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE CEBOLLA DE BUESAQUILLO	900677088	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DE LA JAGUA DE IBIRICO	900673791	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	TRANSFORMEMOS RS SAS	900664446	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION AGROPECUARIA AMBIENTAL Y DE TURISMO LA UNION	900662009	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTA DE LA CUENCA DEL RIO GAIRA	900661277	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOJUNTAS CARAÑO	900654814	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	FUNDACIÓN DIGNIDAD PARA EL CAMPO COLOMBIANO FUNDICA	900652890	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION DE TOMATEROS DE SAN CAYETANO ASTOSAN	900639805	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE MUJERES NUEVA ESPERANZA DE AGUA BONITA	900639631	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS ORGÁNICAS	900637870	Familiar
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO EL PEÑON LAS CORRALEJAS SOTARA ASOMEDACS	900636453	Comunitaria
30/09/2025	Visita de	ASOCIACION PROYECTO RURAL BY	900618077	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
	campo	SAROCO		
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE MUJERES DE IRCO	900608330	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	RESGUARDO INDIGENA NASA KIWE TEKH KSXAW	900605399	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE MUJERES CAFICULTORAS DEL MUNICIPIO DE COROMORO AMCC	900601942	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION RED AGROECOLOGICA CAMPESINA	900596531	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION RIVERAS DEL MAGDALENA MUNICIPIO DE PITALITO HUILA	900587487	Regional
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE UBAQUE-UBACAFE	900572253	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES BANANEROS DEL MAGDALENA	900564749	Regional
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE GESTORES INTEGRALES AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE	900532526	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION, CAFE Y TURISMO HUILA COLOMBIA	900522884	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN CAMPESINA AGROECOLÓGICA CAMPO VIVO	900518191	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION MUTUAL DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA CODAZZI	900497221	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION NACIONAL CAMPESINA JOSE ANTONIO GALAN ZORRO	900474272	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL MAYO	900457031	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS Y VICTIMAS DEL SUR DE BOLIVAR	900433528	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ECRON S.A.S. E.S.P. BIC	900405380	Familiar
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN DE PROSUMIDORES AGROECOLÓGICOS DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	900403971	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA LA LIBERTAD	900395792	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN YARIGUIES PRODUCIENDO Y CONSERVANDO ASOYARIGUIES	900388704	Familiar
30/09/2025	Rechazado	BIOCONTROL AGRO SAS	900388595	Regional
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES DE EL RETIRO	900382028	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA BELLEZA - ASOGABE	900381645	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION SANTARROSANA DE	900380104	Familiar

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
		PRODUCTORES AGROPECURIOS ECOLOGICIOS		
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE LIMA ÁCIDA TAHITÍ ASOBRIX FRUTAS PATÍA	900372834	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOAVIPROAGRO	900369818	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN	900367342	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACIÓN PRODUCTORA DE TRUCHA ARCO IRIS LA PLAYA	900342850	Familiar
30/09/2025	Devuelto	FUNDACION	900341467	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE FOMEQUE	900339349	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASICIACION DE PRODUCTORES DE MORA ORGANICA DE GACHANTIVÁ	900322129	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION CAMPESINA Y DE AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO EL QUIMBO	900308358	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	CORPORACIÓN SGROMINERA DEL HUILA	900298931	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROAMBIENTALES DE LA SERRANIA DE LOS YARIGUIES SANTANDER ASOPROGAN	900297919	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA ROSITA	900279788	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN INDÍGENA DE CAFETEROS RESGUARDO CAÑAMOMO LOMAPRIETA	900259436	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION AGROINDUSTRIAL DE FRUTICULTORES LA FLORESTA	900257401	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	CORPORACION AGROPECUARIA CAFE HERMOSAS DE CHAPARRAL TOLIMA	900524885	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SEVILLA	900249415	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	FUNDACION DIAS DE FELICIDAD	900238263	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CIÉNEGA	900234353	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE EL COLEGIO CUNDINAMARCA	900232210	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	COMITE DE CULTIVADORES DE CACAO EN SISTEMAS AGROFORESTALES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	900224408	Regional
30/09/2025	Devuelto	RESGUARDO KWETH KI'NA - LAS MERCEDES CALDONO	900218784	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA	900213893	Regional

INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA

Periodo: septiembre de 2025
Norbey Abril– Representante Legal

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	En proceso de validación	ASPROAGRO	900200669	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION ORGANICA AGRICOLA DE CACAOTEROS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA	900199554	Regional
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE	900189965	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOGRAS	900189675	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIÉN ASOGAN	900177535	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	COOPERATIVA COMULDESPA	900175151	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL AMBIENTAL TURISTICO ECONOMICO Y AGROEPCUARIO DE SAN ISIDRO	900174391	Familiar
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTA DE LA ZONA MEDIA DE BUGA	900171742	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN CAMPESINA PARA EL DESARROLLO RURAL	900168320	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	AFRUZAP	900153407	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	FEDERACION AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL CAMPESINA MERCORED	900146319	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION AGROPECUARIA DE TIBACUY AGROTIBACUY	900146064	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE BANANO DEL MAGDALENA - BANAFRUCOOP	900143299	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION AGROPECUARIA ARBOLEDA "ASOAGRAR"	900135122	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS EL AGUILA	900126958	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ORIGEN MICROCUENCA DEL MAYO	900119058	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION AGROECOLOGICA NUEVAS RAICES	900103296	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION DE DESPLAZADOS LA ILUSION CORREGIMIENTO DEL CARMELO MUNICIPIO DE CAJIBIO CAUCA	900103104	Familiar
30/09/2025	Subsanado	AGROCULTURA VIZCAYA SAS BIC	900100996	Familiar
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION INDIGENA DE PANELEROS DE SAN LORENZO (AINPAS)	900089904	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION DE PRODUCTORES LAS CEIBAS ASOCEIBAS	900062834	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES AGROPECUARIOS CON ENFASIS EN FIQUE DEL MUNICIPIO DEL EL TAMBO	900060259	Regional
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE ESCUELAS AGROECOLOGICAS SOSTENIBLES DE SAN RAFAEL -ASEAS-	900056509	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION DE FRUTICULTORES ECOLOGICOS DEL CAQUETA -ECOFRUT	900056478	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	APC KUALAMANA	900055253	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	COOPERATIVA DE FRUTICULTORES DE ANAPOIMA	900053217	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y LA SERRANÍA DEL PERIJÁ ASOANEI	900048861	Regional
30/09/2025	En proceso de validación	ASOVIVIR	900045764	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE INGRUMA ASPROCAFE INGRUMA	900044315	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES DE MORA	900033225	Familiar
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION AGROPECUARIA DE LACTEOS CHAMBITA	900032678	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	VIVERO LOVEPLANTS	900029031	Familiar
30/09/2025	En proceso de validación	PROMIPACHO	900017156	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS	900008001	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	FUNDACION SAN ISIDRO	891855989	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	FEDERACIÓN CAMPESINA DEL CAUCA	891500831	Regional
30/09/2025	Subsanado	COOCENTRAL	891101158	Regional
30/09/2025	Subsanado	COOPERATIVA INTEGRAL DE URRAO - COOPIURRAO	890985162	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGÁNICOS DE SAN LORENZO	830504774	Familiar
30/09/2025	Devuelto	CORPORACIÓN SOCIAL PARA LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA COSPACC	830112086	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y FRUTÍCOLAS - ASOPROFRUTAS	829003632	Comunitaria

INFORME OPERATIVO MENSUAL

UNIDAD TÉCNICA EJECUTORA

Periodo: septiembre de 2025
Norbey Abril– Representante Legal

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION AGROECOLOGICA YARIGUIES DESPLAZADOS Y VULNERABLES AGROYARI D.V	829003437	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	COMITE DE CAUCHEROS DEL MUNICIPIO DEL DONCELLO	828002039	Familiar
30/09/2025	Rechazado	COOPERATIVA DE BENEFICIARIOS DE REFORMA AGRARIA ZONA BALSILLAS - COOPABI	828001515	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DEL CORREDOR DE CONSERVACION SERRANIA DE LOS PARAGUAS PNN TATAMA ASOCORREDOR	821003385	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION AGROPECUARIA ACUICOLA PISCICOLA Y FORESTAL DE BUGALAGRANDE AGROPEFOR	821002837	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	FUNDACIÓN PARA EL CAMPO (FUNDECAMPO)	821002673	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	ONG CORPORACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL NORTE DEL VALLE ONG AGRONORTE	821002650	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE CORDES	821001977	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA	821001043	Familiar
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION DE AGRICULTORES DEL CORREGIMIENTO DE VENECIA ASOCAGRIVEN	821000288	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	RED ECOLSIERRA	819004609	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE LA MESA PATIA	817007521	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS DE BALBOA	817006777	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CAMPESINO DE CAJIBÍO	817004581	Regional
30/09/2025	En proceso de subsanación	CARACTER ESPECIAL	817004536	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE ARGELIA - ASOPROA	817004022	Regional
30/09/2025	Visita de campo	RESGUARDO INDÍGENA TOTORÓ	817002414	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN GRUPO DE GESTIÓN UNIÓN CAFETERA SAN ISIDRO	817001590	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	CABILDO INDIGENA DE TUMBICHUCUE	817001498	Regional
30/09/2025	En proceso de	APROVIT	815004602	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
	subsanación			
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION AGROPECUARIA DE VEREDAS INTEGRADAS	815004358	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN TRANSFORMADORES DE VIDA	815003993	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE FIQUEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ARBOLEDA-AMFIPAR	814005743	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ALTERNATIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENA	814005387	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA UNION NARIÑO	814004185	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION RED SOCIAL DE FAMILIAS LORENCEÑAS LAS GAVIOTAS CIMA	814003455	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	FUNDACIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE - FUDAM	814003173	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN CAMPO BELLO	814001792	Comunitaria
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACION AGROPECUARIA DE FIQUEROS Y ARTESANOS	814001593	Regional
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION DE APICULTORES BOTÓN DE ORO	813013768	Familiar
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION DE GANADEROS DE NATAGA HUILA	813013167	Familiar
30/09/2025	En proceso de validación	PARTICIPACION AMBIENTAL ORGANICA CON OBJETIVO SOCIAL PAOCOS	813011634	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACIÓN DE FIQUEROS Y ARTESANOS DE LA CABUYA Y OTRAS FIBRAS NATURALES DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	811010196	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	JAC VERDA LA MIEL	810002383	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES DE FRUTOS DEL SUMAPAZ	808004082	Regional
30/09/2025	En proceso de validación	FUNDACION ORESTE SINDICI	808001848	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	FUNDERURAL	805029240	Familiar
30/09/2025	Devuelto	FUNDACION CONSTRUCTORES DE PAZ	805024932	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE YOTOCO -LA MONTAÑA- ASOPROYOTOCO	805017778	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	FUNDACIÓN UTA FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TROPICAL SOSTENIBLE	804015447	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	CORPORACION TIERRA PARA LA PAZ DEL MAGDALENA MEDIO	804015245	Comunitaria
30/09/2025	Devuelto	ASOMOREROS ASOCIACION NACIONAL DE	804014961	Comunitaria

FECHA VALIDACION	ESTADOS	NOMBRE ORGANIZACIÓN	NIT	TIPO BIOFABRICA
		PRODUCTORES DE MORA		
30/09/2025	Devuelto	ASOCIACION AGROECOLOGICA DE SANTANDER	804014929	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA MUJER RURAL ASOMUR	804014618	Familiar
30/09/2025	Visita de campo	FUNDAEXPRESION	804011367	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de subsanación	ASOCIACION CAMPESINA DEL ORIENTE COLOMBIANO	804011324	Regional
30/09/2025	Visita de campo	CORPORACION ABONANZAR	804011096	Comunitaria
30/09/2025	En proceso de validación	ASOCIACIÓN DE UNIFICACIÓN Y REORGANIZACIÓN AGRARIA DE COLOMBIA	801003627	Comunitaria
30/09/2025	Subsanado	CORPORACIÓN MAESTRA VIDA	800196968	Familiar
30/09/2025	En proceso de subsanación	FUNDACIÓN DARIÉN	800194101	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	ALCALDÍA DE EL PASO	800096592	Comunitaria
30/09/2025	Rechazado	HACIENDA PALMAR JIREH	66785743	Familiar
30/09/2025	Rechazado	BIOFABRICA FAMILIAR JONGOVITO	30727402	Familiar
30/09/2025	Rechazado	ASOCIACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DEL PARAISO - ASOPROCAMPA	4313	Familiar

Fuente: Aplicativo biofábricas corte 30 de septiembre 2025

Habilitación aliados comerciales propuestos por las organizaciones

Durante el mes de septiembre de 2025, se realizó el proceso de divulgación del Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos dirigido a los aliados comerciales propuestos por las organizaciones inscritas. Esta fase tuvo como propósito fortalecer la articulación entre los actores estratégicos del Programa, facilitar la comprensión de los lineamientos operativos y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la vinculación y participación activa en el proceso como aliados comerciales que tendrán como objetivo en el proceso, la responsabilidad de la entrega de los insumos, herramientas, maquinaria y materiales de obra que respaldará el apoyo que el gobierno nacional tiene como fin entregar a las organizaciones priorizadas.

Para ello, la Unidad Técnica Ejecutora (UTE) implementó un conjunto de acciones técnico-operativas orientadas a optimizar la gestión de los aliados comerciales y garantizar un acompañamiento oportuno y efectivo, entre las que se destacan:

- Contactos directos y llamadas personalizadas a través del Contact Center y del equipo de analistas para invitar a los aliados comerciales sugeridos por las organizaciones a participar en las salas virtuales de divulgación.
- Socialización de conceptos técnicos, requisitos habilitantes y condiciones operativas del Programa, incluyendo aspectos relacionados con el proceso de facturación, lineamientos normativos y etapas del proceso.
- Campañas de mensajería instantánea (WhatsApp) recordando a las organizaciones la necesidad de proponer nuevos aliados comerciales en los casos en que las entidades inicialmente sugeridas no desean

participar o no cuentan con facturación electrónica.


- Recepción, revisión y análisis documental, orientado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual operativo.
- Gestiones de recordatorio mediante llamadas y comunicaciones dirigidas a las organizaciones cuando existen documentos pendientes por remitir.
- Estrategias proactivas de búsqueda de aliados comerciales a nivel departamental, municipal y nacional, lideradas por el equipo de analistas y el Contact Center, para suplir vacantes generadas por el retiro o no participación de los aliados inicialmente propuestos.
- Consolidación y actualización de bases de datos, facilitando la referencia y trazabilidad de las organizaciones que han cumplido con los criterios de habilitación.

Como resultado de estas acciones, a corte de septiembre de 2025, se reportan los siguientes avances cuantitativos:

319 organizaciones participantes en las actividades de divulgación
200 organizaciones han remitido documentación para su análisis.
142 organizaciones se encuentran actualmente en proceso de análisis por parte de la Unidad de Vinculación.
47 organizaciones fueron requeridas para completar la documentación pendiente con el fin de avanzar a la fase de revisión por parte de la Unidad de Validación (UVA).
11 organizaciones resultaron inhabilitadas por no cumplir con los requisitos establecidos en el Manual Operativo del Programa.

A continuación, se presenta la distribución porcentual de los resultados obtenidos:

Avance del proceso de divulgación – Septiembre 2025



Jornada de socialización y acuerdos técnicos proyectos de biofábricas comunitarias

El pasado 19 de septiembre de 2025, se desarrolló en las instalaciones de Agrosavia – Tibaitatá una jornada de socialización interinstitucional cuyo objetivo principal fue generar un espacio de diálogo técnico y estratégico entre entidades del orden nacional en torno a los parámetros técnicos, criterios de funcionamiento y lineamientos operativos que deben considerarse en el diseño, desarrollo, establecimiento y mejoramiento de biofábricas

comunitarias en el país.

El encuentro contó con la participación de entidades representativas del sector agropecuario, ambiental, social y de planificación, tales como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Asohofrucol, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Igualdad, el Consorcio FAIA, la Unidad de Infraestructura UNDDI, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre otros actores relevantes.

Presentación de lineamientos de política pública

Uno de los principales ejes abordados durante la jornada fue la presentación de los lineamientos técnicos y estratégicos de la Política Pública, enmarcada en la Resolución #295 del 9 de septiembre de 2025 por la cual se adoptan los lineamientos de política pública sobre los Bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos, una apuesta para el logro de las agriculturas para la vida, los cuales constituyen la base normativa y conceptual sobre la cual se estructuran los proyectos orientados al fortalecimiento de las capacidades locales y comunitarias para la producción sostenible.

Orientación técnica sobre biofábricas comunitarias

Durante el desarrollo de la jornada se presentaron, de forma didáctica y participativa, elementos conceptuales fundamentales para la comprensión y diseño de biofábricas comunitarias, abordando tanto sus beneficios como sus riesgos potenciales:

- Beneficios: Se resaltaron aspectos como la sostenibilidad ambiental y económica, la reducción de costos de producción agrícola y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias mediante la apropiación tecnológica y la autogestión de insumos biológicos.
- Riesgos: Se destacaron desafíos relacionados con la dispersión de patógenos, la necesidad de contar con capacidades técnicas adecuadas y el aseguramiento de la inocuidad en los procesos de producción.

Construcción colectiva de criterios para procesos de enseñanza

Uno de los espacios más significativos fue la discusión orientada a identificar los aspectos clave para implementar procesos de enseñanza y transferencia de conocimiento en biofábricas comunitarias. A partir del trabajo colaborativo, se reconoció la importancia de incorporar tecnologías sociales que fortalezcan y amplifiquen el conocimiento ancestral, así como de promover un proceso participativo que responda a las necesidades específicas de las comunidades rurales.

Asimismo, se enfatizó que el acompañamiento técnico y organizativo resulta fundamental para facilitar procesos de asociatividad, que a su vez permitan la articulación con programas estatales y el desarrollo de iniciativas que integren experiencias previas, metodologías de investigación y saberes tradicionales. Esta integración favorece la armonización entre conocimientos artesanales, ancestrales y técnicos, generando soluciones contextualizadas y sostenibles.

Fortalecimiento organizativo y gestión de biofábricas

Otro de los temas abordados fue la definición de estrategias para fortalecer los procesos organizativos en torno a las biofábricas comunitarias. En este sentido, se planteó que el trabajo conjunto con gremios y sectores que han

desarrollado experiencias técnicas previas permitiría ampliar la articulación interinstitucional, asignando responsabilidades claras y fomentando sinergias efectivas.

Además, se propuso el desarrollo de un sistema de gestión para las biofábricas comunitarias que contemple la identificación y seguimiento de las etapas del proceso productivo, la ejecución de programas de capacitación técnica, la implementación de herramientas de medición y control de calidad, y el diseño de estrategias de comercialización de los bioproductos generados, con miras a su sostenibilidad económica y su inserción en mercados locales y regionales.

Recorrido técnico y experiencias prácticas

En la jornada, los asistentes realizaron un recorrido técnico por la biofábrica de Agrosavia, donde pudieron conocer de primera mano los procesos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que la entidad viene adelantando en materia de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos. Este ejercicio práctico permitió ilustrar la aplicación real de los conceptos abordados durante el encuentro y evidenciar el potencial de las biofábricas comunitarias como herramienta estratégica para la transición hacia modelos de producción agropecuaria más sostenibles y resilientes.

En conclusión, la jornada del 19 de septiembre de 2025 representó un hito relevante en el fortalecimiento de la articulación interinstitucional y en la construcción de criterios técnicos comunes que orientarán el desarrollo de proyectos de biofábricas comunitarias en el país. La identificación de beneficios, riesgos, aspectos pedagógicos y organizativos, sumada al intercambio de experiencias y conocimientos técnicos, constituye una base sólida para el diseño de estrategias integrales que promuevan la sostenibilidad, la innovación y el empoderamiento comunitario en el marco del Programa Nacional de Bioinsumos.









COMPONENTE DE COMUNICACIONES – PROGRAMAS CAFÉ II, ARROZ, CATATUMBO Y BIOFÁBRICAS

En el presente informe se relacionarán las distintas actividades realizadas por el área de comunicaciones durante el mes de septiembre, este se divide en tres secciones:

- Material de comunicaciones
- Métricas página web
- Call center

Material de audiovisual


En el transcurso del mes de septiembre, la producción de material audiovisual se centró en el elaboración de piezas de apoyo y la post producción de los videos testimoniales de cada uno de los programas, a continuación, se relacionan los videos que se entregarán:

- Programa FAIA Café: Huila, Tolima, Pasto y Cauca
- Programa FAIA Arroz: Tolima, Huila, Sucre
- Programa FAIA Catatumbo

Adicionalmente se realizó el banner para informar sobre el cierre del Programa FAIA Café.



Se elaboro el material de apoyo para la presentación de resultados y avances de los programas ejecutados por la UTE:






Página web www.faia.com.co

Los datos presentados en este informe fueron recopilados a partir del comportamiento de los usuarios en el sitio web oficial del Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios – FAIA (www.faia.com.co) durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025.

La información se obtuvo mediante herramientas de analítica web, permitiendo registrar métricas clave como:




Call center

Con las estrategias implementadas por el call center se consolido las actividades realizadas durante el mes de septiembre del 2025, incluyendo gestión por canales de atención, distribución por programas y departamentos, perfil de usuarios, motivos de contacto y resultados de campañas Outbound.

Gestión por canal

A continuación se relacionan las gestiones clasificadas por canal de atención: Inbound, Outbound, Correo y WhatsApp.



Resumen de gestiones diarias

Gestiones	Canal				
Fecha	Inbound	Outbound	WhatsApp	Correo	Total general
01/09/2025	11	3	37		51
02/09/2025	3		39		42
03/09/2025	13		43		56
04/09/2025	10	1	33		44
05/09/2025	9		11		20
06/09/2025	4		4		8
08/09/2025	7		13	4	24
09/09/2025	6		10		16
10/09/2025	10		18		28
11/09/2025	7	2	17		26
12/09/2025	2		9		11
13/09/2025	2		8		10
15/09/2025	6		16		22
16/09/2025	2		13		15
17/09/2025	5		8		13
18/09/2025	1		5		6
19/09/2025	5		11		16
20/09/2025	1		11		12
22/09/2025	4		10		14
23/09/2025	1		10	1	12
24/09/2025	1		5		6
25/09/2025	1		4		5
26/09/2025			4		4
29/09/2025			3	2	5
30/09/2025	2		4		6
Total general	**113**	**6**	**346**	**7**	**472**


Resumen de gestiones por canal


Canales	Total
WhatsApp	346
Inbound	113
Correo	7
Outbound	6
Total general	**472**

En el mes de septiembre, la gestión multicanal del Call Center se mantuvo estable. WhatsApp fue el canal con mayor volumen de interacciones, concentrando el 73% del total, seguido por las llamadas entrantes (Inbound), con un 24%, lo que refleja una clara preferencia de los usuarios por canales de atención asincrónica.

Esta distribución evidencia una marcada tendencia hacia el uso de medios virtuales, posiblemente atribuida tanto a las limitaciones de conectividad en algunas regiones como a la facilidad que ofrecen estas plataformas para acceder y compartir información con otros posibles beneficiarios. Este tipo de interacción permite una atención más amplia y efectiva a productores, funcionarios y demás actores del programa.
Durante la primera semana del mes, se registró un incremento en la actividad de los distintos canales, el cual fue disminuyendo de manera progresiva con el transcurso de los días. Este comportamiento se asocia con la circulación, en redes sociales, de un video informativo sobre el Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos, publicado semanas atrás por el Ministerio de Agricultura.

Distribución por Departamento





Durante el mes de septiembre de 2025, la gestión del Call Center evidenció una mayor concentración de consultas provenientes de los departamentos de Tolima, Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Meta y Santander. Este comportamiento reafirma la pertinencia de mantener el enfoque comunicativo y de acompañamiento en estas regiones, dada su alta participación en los programas.


En comparación con meses anteriores, se observó una disminución en la proporción de gestiones en las que no fue posible identificar la ubicación geográfica del solicitante, representando solo el 2% del total de interacciones, lo cual mejora la capacidad de análisis territorial.

Adicionalmente, el Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos fue el que generó el mayor volumen de consultas, lo que evidencia una alta demanda y expectativa por parte de los usuarios frente a este programa.


Del total de interacciones registradas, el 53% correspondió a municipios no priorizados, en los cuales se entregó el guion correspondiente, conforme a los lineamientos establecidos. Por su parte, el 36% de las consultas se originó en territorios priorizados, lo que refleja una adecuada focalización territorial de las acciones comunicativas. En el 2% de los casos no se logró identificar la ubicación geográfica, y el 9% restante estuvo relacionado con otros programas de apoyo al sector agrícola y pecuario, así como con requerimientos de proveedores en el marco de la convocatoria del Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos.

Perfil del Usuario

Clasificación de contactos según su rol (productor, proveedor, entidades, etc.).



Motivo de consultas



Durante el periodo analizado, la mayoría de las interacciones fueron realizadas por productores interesados, quienes sumaron un total de 351 consultas. En menor proporción, también participaron representantes legales de organizaciones que desean vincularse al Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos, junto con otros actores relevantes en la implementación territorial, como proveedores y aliados comerciales.

En relación con los motivos de consulta, predominaron las solicitudes sobre los requisitos e inscripción al Programa Nacional de Bioinsumos, lo cual refleja el elevado interés de los usuarios en acceder a esta línea de apoyo. Asimismo, se registraron consultas clasificadas como "otros", dentro de las cuales se incluyeron inquietudes de proveedores sobre los correos electrónicos para el envío de documentos, solicitudes de

información sobre espacios de divulgación y organizaciones interesadas en realizar la subsanación de documentos requeridos por el programa.


Gestión outbound

Resultados de campañas salientes, incluyendo contacto de beneficiarios, organizaciones o actividades de inscripción.

Bases aliados comerciales

Segunda Gestión	Total
Se entrega información	900
No Contesta	508
Número fuera de servicio	32
Equivocado	14
Sin número de contacto	5
Sin indicativo	4
Número errado	3
Total general	**1466**

Tercera Gestión	Total
Se entrega información	997
No Contesta	400
Número fuera de servicio	40
Equivocado	17
Sin número de contacto	5
Sin indicativo	4
Número errado	3
Total general	**1466**



Durante el mes de septiembre, y en cumplimiento de los requerimientos y necesidades del programa, se realizaron dos gestiones adicionales sobre la base de aliados comerciales postulados por las organizaciones durante el proceso de inscripción. El objetivo fue informarles sobre los espacios virtuales desarrollados de lunes a viernes, en los que se socializaron aspectos clave como los requisitos habilitantes, los plazos de entrega de pedidos y servicios, así como los métodos de pago.

Como resultado, en la segunda gestión se logró contactar a 900 personas, y en la tercera a 997 del total asignado. Tras la última gestión, se registraron 400 personas que no atendieron la llamada telefónica ni respondieron al envío de la invitación vía WhatsApp; 40 tenían números fuera de servicio y 17 correspondieron a contactos erróneos, entre los cuales se identificaron algunas organizaciones que figuran como potenciales beneficiarios del programa.

Encuesta FAIA Integral Arroz

Durante el mes de septiembre se completó la aplicación de encuestas dirigidas a pequeños y medianos productores de las cinco principales zonas arroceras del país, con el objetivo de conocer su opinión sobre el programa FAIA Integral Arroz, para esta encuesta se registraron 500 respuestas de productores que fueron escogidos de manera aleatoria.

Los resultados obtenidos en la encuesta del programa FAIA Integral Arroz reflejan una percepción altamente positiva por parte de los beneficiarios. Un total de 496 personas afirmaron que recomendarían el programa, en contraste con únicamente 4 que manifestaron que no lo harían. Esta alta proporción de respuestas favorables evidencia una amplia aceptación del programa, lo que permite inferir un elevado grado de satisfacción con los resultados obtenidos.

Encuesta FAIA Integral Catatumbo

Para el mes de septiembre, desde el Call Center se realizó la aplicación de la encuesta dirigida a los beneficiarios del programa FAIA Integral Catatumbo, con el objetivo de conocer la opinión de los pequeños productores sobre el desarrollo del Programa y los beneficios recibidos. Esto cobra especial relevancia si se tiene en cuenta la complejidad de la situación de orden público que atraviesa actualmente la región a causa del conflicto armado, para este programa se tomaron 651 registros aleatorios.

Encuesta FAIA Café II

En el mes de septiembre se dio inicio a la toma de la encuesta dirigida a los beneficiarios del programa FAIA Café Fase II, para este programa se recogerán datos de 1000 productores escogidos aleatoriamente, para el fin de mes se habían tomado 200 registros.

CONCLUSIÓN COMPONENTE DE COMUNICACIONES PROGRAMAS EN CIERRE ARROZ, CATATUMBO Y CAFÉ II

Durante el mes de septiembre se evidenció la reducción en los contactos inbound por parte de los diferentes actores de los programas, esto debido al cierre total de los programas FAIA Arroz, FAIA Integral Catatumbo y el cierre parcial de FAIA Café II, de igual manera la mayoría de las personas que se contactaron tanto a la línea telefónica como al WhatsApp, en un gran porcentaje están relacionados con el programa nacional de bioinsumos, fertilizantes orgánicos y acondicionadores de suelos (organizaciones y aliados comerciales).

Respecto a la gestión outbound los esfuerzos estuvieron enfocados en el contacto con los aliados comerciales postulados por las diferentes organizaciones con el fin de iniciar todo el proceso de vinculación como proveedores, por otro lado, durante el mes se realizaron las encuestas de satisfacción para los programas FAIA Arroz, FAIA Integral Catatumbo y FAIA Café, con esta medición se busca medir la satisfacción de los productores, encontrar las oportunidades de mejora de los programas e identificar las fortalezas que tienen estas iniciativas.

COMPONENTE JURÍDICO – PROGRAMAS ARROZ, CAFÉ II, CATATUMBO Y BIOFÁBRICAS

El presente informe destaca las gestiones exitosas realizadas por el Área Jurídica durante el mes de agosto de 2025, en el marco de los procesos operativos, contractuales y normativos del Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos, actualmente en plena ejecución. Asimismo, se presenta el seguimiento proactivo a las actividades jurídicas vinculadas al Programa FAIA Integral Nacional, que se encuentra en fase avanzada de estructuración.

1. Programa en Ejecución

1.1 Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos

Durante agosto de 2025 se culminó con éxito la etapa de inscripción de organizaciones interesadas, dando paso a la fase de validación de la información y documentación recibida. En esta nueva etapa, el Área Jurídica ha brindado soporte continuo y especializado a los equipos encargados de la validación, respondiendo consultas y aclarando observaciones relacionadas con los requisitos jurídicos exigidos por el programa. Este acompañamiento ha sido clave para asegurar una revisión uniforme, transparente y alineada con el marco normativo vigente, fortaleciendo así la seguridad jurídica y minimizando riesgos interpretativos.

Paralelamente, se remitió a los aliados comerciales postulados por cada organización un documento oficial que detalla claramente los requisitos jurídicos y operativos, así como los soportes documentales necesarios para su habilitación. Esta gestión estratégica garantiza que los aliados vinculados cuenten con la idoneidad legal y operativa requerida, aportando solidez y confianza al modelo de articulación entre organizaciones beneficiarias y actores del mercado.

Estas acciones reflejan el compromiso del Área Jurídica como garante del cumplimiento de los lineamientos contractuales y normativos, facilitando que tanto las organizaciones inscritas como sus aliados avancen de manera ordenada, transparente y equitativa en el cumplimiento de los requisitos establecidos.

2. Programa en Fase de Estructuración

2.1 Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios para Pequeños Productores de las Cadenas Agrícolas FAIA Integral Nacional

Durante este mes se lograron importantes avances en la estructuración del programa, especialmente en la identificación y selección de proveedores estratégicos. Se inició con la invitación a proveedores con contratos vigentes con el PA Consorcio FAIA 2022, asegurando la continuidad operativa y el aprovechamiento de su experiencia.

Posteriormente, se ampliaron las invitaciones a nuevas empresas, buscando ampliar el espectro de oferentes y obtener referencias actualizadas de precios de mercado para tres componentes fundamentales del programa:

- **BPO:** Contratación y administración del personal operativo territorial (orientadores).
- **Comunicaciones:** Diseño, producción y divulgación del material publicitario y comunicacional.
- **Herramienta tecnológica:** Diseño y desarrollo de la plataforma digital para inscripción de productores.

Estas gestiones garantizan transparencia, pluralidad de oferentes y eficiencia en la contratación directa, asegurando que los aliados seleccionados cuenten con la idoneidad técnica y financiera para respaldar exitosamente la ejecución del Programa FAIA Integral Nacional.

3. Gestión de Contratación Derivada

En agosto de 2025, el equipo gestionó con eficiencia la auditoría realizada por Fiduagraria S.A., consolidando y cargando en una carpeta de OneDrive toda la documentación relacionada con procesos de contratación

derivados, contratos y otrosíes suscritos. Esta iniciativa asegura la trazabilidad, disponibilidad y acceso ágil a la información contractual, fortaleciendo la transparencia y el control institucional.

4. Gestión de PQRD Recibidas

Durante agosto, se recibieron y gestionaron con prontitud 62 solicitudes de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) presentadas por pequeños y medianos productores vinculados a los programas ejecutados por el Fondo de Acceso a Insumos Agropecuarios – FAIA. Todas las solicitudes fueron atendidas dentro de los plazos establecidos, garantizando respuestas oportunas, claras y en cumplimiento estricto de los lineamientos normativos e institucionales.

De estas, 7 corresponden a radicaciones de julio, que fueron resueltas durante agosto; 48 fueron nuevas solicitudes recibidas y respondidas en agosto. Finalmente, 7 PQRD recibidas en agosto están programadas para ser respondidas en septiembre, conforme a los tiempos de respuesta establecidos, asegurando la calidad en la atención y seguimiento.

Este informe resalta el compromiso constante del Área Jurídica en garantizar el éxito de los programas, mediante un acompañamiento jurídico riguroso, eficiente y transparente, que fortalece la gestión integral y la confianza de los beneficiarios y aliados.

RELACIÓN PQRD	
PQRD QUE INGRESARON EN AGOSTO Y SE RESPONDIERON EN SEPTIEMBRE	7
PQRD QUE INGRESARON EN SEPTIEMBRE Y SE RESPONDIERON EN SEPTIEMBRE	20
PQRD QUE INGRESARON EN SEPTIEMBRE Y QUEDARON PENDIENTE PARA RESPONDER EN OCTUBRE	5
TOTAL	32

Es relevante destacar que, debido al cierre exitoso de los programas durante el mes de julio, la mayoría de las PQRD recibidas en agosto correspondieron a solicitudes relacionadas con la continuidad de los siguientes programas:

- **Programa de Apoyo para la Compra de Insumos Agropecuarios de Pequeños Productores de Café (hasta 5 hectáreas en producción) – FAIA Café II.**
- **Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios dirigido a Pequeños y Medianos Productores del Subsector de Arroz – FAIA Arroz.**
- **Programa de Apoyo para el Acceso a Insumos Agropecuarios dirigido a Pequeños Productores de las Cadenas Priorizadas – FAIA Integral Catatumbo.**

Adicionalmente, se gestionaron con éxito numerosas solicitudes de inscripción al Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelos. Estas inquietudes fueron atendidas de manera oportuna y clara, proporcionando a los interesados toda la información necesaria sobre el alcance de las fases ejecutadas y el estado actual del cierre operativo, fortaleciendo así la transparencia y confianza en el proceso.

Conclusiones

Durante el mes de septiembre de 2025, los programas en ejecución evidenciaron avances significativos y sostenidos en sus componentes técnico, operativo y financiero, consolidando así un cierre exitoso y alineado con los objetivos planteados.

Componente Técnico

El Programa Nacional de Bioinsumos, Fertilizantes Orgánicos y Acondicionadores de Suelo – Biofábricas presentó un crecimiento excepcional en la afiliación de organizaciones, alcanzando un aumento del 675 % en registros al cierre de julio, gracias a las acciones de capacitación y acompañamiento personalizado. El Programa FAIA Café II fortaleció su estrategia de difusión mediante alianzas con la Federación Nacional de Cafeteros y cooperativas locales, facilitando el acceso de un mayor número de pequeños caficultores y eliminando barreras para su participación.

FAIA Arroz implementó un modelo de articulación técnica con FEDEARROZ, asociaciones y autoridades locales que optimizó la inscripción y entrega de insumos, contribuyendo al mejoramiento de rendimientos y competitividad del subsector arrocero.

FAIA Integral Catatumbo consolidó una coordinación efectiva con actores locales que permitió entregar insumos adaptados a las necesidades productivas, fortaleciendo la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en esta región clave para la paz y el desarrollo rural.

Componente Operativo

Se implementaron mecanismos multicanales para facilitar el registro y acompañamiento de las organizaciones, asegurando una atención continua hasta la fecha de cierre, con planes para ampliar el plazo y garantizar calidad y oportunidad en la ejecución.
La presencia territorial fue robustecida a través de orientadores municipales y jornadas de inscripción, permitiendo la atención directa y cercana a los pequeños productores. Al cierre de septiembre, FAIA Café II alcanzó 29.529 beneficiarios (93 % de la meta), FAIA Arroz cubrió 51 municipios con 1.656 beneficiarios (118 % de la meta), y FAIA Integral Catatumbo atendió 4.201 productores en 19 municipios (120 % de la meta), demostrando una amplia cobertura y participación.

Agricultura	Formato Plan Operativo	Fiduagraria	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ, DE NO MÁS DE 5 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN – PROGRAMA FAIA CAFÉ II

Fecha de Inicio: 01/05/2025

Fecha de terminación: 31/10/2025

Fase	No.	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 sep-25 MES 5				SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
					1	2	3	4	
PRE ALISTAMIENTO	1	Realizar mesas técnicas para el diseño y estructuración del Programa	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE - UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de abril de 2025
	2	Diseñar y construir la memoria justificativa del programa	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE - UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de abril de 2025
	3	Diseñar y construir el manual operativo del programa	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE - UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de abril de 2025.
	4	Presentar programa a los subcomites técnicos	MADR	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de abril de 2025.
	5	Presentar Programa FAIA Café Fase II	COMISION NACIONAL DE INSUMOS	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de abril de 2025.
	6	Aprobar Programa y Acuerdo FAIA Café Fase II	COMITÉ DIRECTIVO FAIA	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de abril de 2025.
	7	Aprobar Manual Operativo Programa	COMITE FIDUCIARIO	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de abril de 2025
	8	Evaluar y recomendar al Comité Fiduciario las contrataciones derivadas.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE / UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de abril de 2025
	9	Aprobar el plan de contratacion derivados para la operación del programa.	COMITE FIDUCIARIO	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de abril de 2025
	10	Generar las alianzas e inclusion de proveedores de insumos seleccionados en la canasta del Programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
ALISTAMIENTO	11	Realizar la formalización de la contratación en virtud de la aprobación del comité fiduciario.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE / UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	12	Realizar seguimiento sobre la contratacion de personal de campo que acompañará las inscripciones	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	13	Elaborar flujo operativo para el desarrollo del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	14	Realizar mesas técnicas para la definición de los ajustes e implementación de la herramienta tecnológica.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo (Herramienta Tecnológica)					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	15	Realizar pruebas funcionales de la herramienta para la puesta en marcha del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo (Herramienta Tecnologica) / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	16	Realizar los diseños de las piezas comunicacionales y materiales audiovisuales (videos), requeridos para la capacitación sobre el programa al público objetivo.	MADR-UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	17	Diseñar y públicar en la página web del Consorcio la información del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Comunicaciones / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	18	Aprobar imagen corporativa para la dotación del equipo de apoyo en territorio.	CONSORCIO FAIA - UTE - MADR	Costo Transversal UTE / Costo Directo Equipo en territorio					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	19	Supervisar el proceso de contratación del personal en zona	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo directo (Equipo en territorio)					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	20	Capacitar al personal en zona y aliados estratégicos en la operatividad del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo directo Equipo en territorio / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	21	Supervisión de la entrega de implementos para el desarrollo de la operación en territorio.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo directo (Equipo en territorio) / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	22	Diseño del protocolo y guión para la atención del Contact Center.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Contact Center / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	23	Diseñar reportes de seguimiento para el control de la ejecución y desarrollo del programa.	UTE-UBG-MADR	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA	24	Realizar el lanzamiento del Programa por los diferentes medios de comunicación	MADR	Costo Transversal UTE / Gastos de viaje / Costo Comunicaciones					Acorde a la instrucción del Ministerio, no se realiza evento de lanzamiento del programa.Sin embargo, el PA Consorcio FAIA 2022 continua con la ejecución de las actividades programadas dentro de la operación.
	25	Coordinar las socialización y divulgación correspondiente del Programa con los diferentes aliados estratégicos y medios de comunicación.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE - Gastos de viaje					Se contó con el apoyo de aliados comerciales como almacenes y cooperativas cafeteras que mediante estrategias implementadas con el equipo de la UTE, logro la cobertura esperada para la ejecuciób del programa en los municipios priorizados.
INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE APOYOS	26	Habilitar el registro y cargue de soportes del pequeño en productor en la herramienta tecnológica y generar la preliquidacion de los insumos a adquirir de acuerdo con la canasta autorizada para el programa y los precios establecidos.	CONSORCIO FAIA - EQUIPO EN TERRITORIO	Costo Directo Equipo en territorio / Herramienta tecnológica					Se habilitó la herramienta para el cargue de la información de los caficultores. Posteriormente, se asignaron los usuarios y contraseñas de acceso a los orientadores en territorio, quienes utilizaron los dispositivos previamente asignados. Con ello, se dió inicio al proceso de inscripción de los pequeños caficultores a través de la plataforma.
	27	Determinar y realizar cruces de bases de datos con fuente de información secundaria, SISBEN- BASES DE DATOS MADR, para verificar que no existan beneficiarios de otro programa en la vigencia 2024 y vigencia actual, para evitar la entrega no procedente de los apoyos a productores que no cumplan con los requisitos del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Equipo en territorio / Herramienta tecnológica					En articulaciín con la Federacion Nacional de Cafeteros en la construcción de la estructura de finca SICA se realizó un primer filtro de cruce con las bases de datos del SISBEN, y de los programas FAIA. Adicionalmente, la herramienta tecnológica dentro de su configuración cuenta con el cruce de información en linea con la base de datos del DNP y del MADR, para determinar si el pequeño caficultor puede ser habilitado y cumple con los requisitos establecidos para ser beneficiario del programa.
	28	Realizar la compra de los productos comprendidos en la canasta de insumos establecida por este Programa.	PEQUEÑO PRODUCTOR	NA					Desde la apertura del programa, los pequeños caficultores iniciaron el proceso de inscripciones y compra de los productos autorizados en la canasta, conforme al número de hectareas de café establecidos en el manual operativo. Dentro de la herramienta tecnológica este estado se denominó "Entregado".
	29	Ingresar a la herramienta tecnológica, validar los insumos seleccionados por el pequeño productor y generar la venta. Generar la facturación y realizar el cargue de soportes correspondientes a la herramienta tecnológica.	ALIADOS COMERCIALES	Costo Directo Herramienta tecnológica					El aplicativo está parametrizado para que se genere el código de aprobación; el cual es verificado por los aliados comerciales quienes generan la venta de los insumos debidamente autorizados, como soporte generan la factura respectiva electrónica que posteriormente debe ser cargada al sistema.
	30	Realizar el pago del % que le corresponde sobre la compra de insumos autorizados al almacén para la posterior entrega del insumo.	PEQUEÑO PRODUCTOR	NA					El pequeño caficultor luego de haber hecho la inscripcion en el sistema y de haber escogido los productos a comprar y ser verificado por el aliado comercial procede a pagar el porcentaje que le corresponde para de esta manera llevar los insumos.
VALIDACIÓN DE SOPORTES Y SUBSANACIÓN DE INCONSISTENCIAS	31	Verificar con apoyo de la herramienta tecnológica la factura de venta respecto a los insumos seleccionados por parte del pequeño productor y su correspondencia frente a lo facturado por el almacén.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo Herramienta tecnológica					El equipo de la UTE en coordinacion con el equipo de validacion verifica cada uno de los documentos cargados por parte del orientador como de los almacenes y aliados estratégicos.
	32	Seguimiento a las novedades presentadas por los aliados comerciales generadas en el proceso de validación.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo Transversal UTE					De acuedo a las validaciones realizadas desde la UTE se generan y cargan las novedades presentadas para que el aliado comercial haga las subsanaciones a que haya lugar.
LIQUIDACIÓN Y PAGO	33	Realizar la liquidación del apoyo correspondiente a cada pequeño productor.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo Transversal UTE / UBG					Al cierre del programa CAFÉ II el día 22 de septiembre de 2025 con 39 municipios en los cuales se realizó socialización e inscripciones para lograra mayor cobertura del programa.
	34	Realizar el giro del apoyo liquidado por la UTE a cada aliado comercial.	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo Transversal UTE / UBG					Al cierre del mes de septiembre se realizaron giros a los aliados comerciales en los que se evidencia la acogida del programa y satisfacciónd e nuestros pequeños productores.
	35	Conciliación y cierre gestiones con los aliados comerciales con la finalidad firmar paz y salvo entre las partes por todo concepto.	CONSORCIO FAIA - UTE - UBG	Costo trasversal UTE / UBG					Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma.

Agricultura	Formato Plan Operativo	Fiduagraria	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PROGRAMA DE APOYO PARA LA COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ, DE NO MÁS DE 5 HECTÁREAS EN PRODUCCIÓN – PROGRAMA FAIA CAFÉ II

Fecha de Inicio: 01/05/2025

Fecha de terminación: 31/10/2025

Fase	No.	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 sep-25 MES 5				SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
					1	2	3	4	
SEGUIMIENTO	36	Diseño de instrumentos de seguimiento, que dé cuenta del nivel de ejecución del programa y permita la generación de alertas tempranas.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG - PROVEEDOR DE LA HERRAMIENTA	Costo trasversal UTE / Costo Directo Herramienta tecnológica					Desde la herramienta tecnológica se parametrizaron instrumentos de seguimiento que generan reportes en tiempo real en Power BI, acceso que fue entregado al MADR para su gestión y consulta. Adicionalmente, se llevan a cabo mesas de seguimiento semanales con el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con el propósito de monitorear los avances y atender oportunamente las situaciones que se presenten durante la ejecución del programa.
	37	Reportar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el avance y desarrollo del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo trasversal UTE / UBG					Con la plataforma Power Bi, se realiza seguimiento en linea y en tiempo real; lo que permite estar moniterando el avance del programa por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; adicional se realizan mesas de seguimiento semanales con el equipo tecnico de MADR, con el fin de socializar los avances del programa.
	38	Presentar informes de ejecución técnica, financiera con conclusiones, teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de seguimiento.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo trasversal UTE / UBG					En atención a los requerimientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y de la supervisión colegiada, el PA Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido contractualmente, presentado los informes de gestión mensual en cada periodo correspondiente. Dichos informes incorporan el detalle de la gestión tanto técnica, operativa y financiera del programa e integra las conclusiones e hitos principales dentro de la implementación del programa y ejercicios de seguimiento.
	39	Realizar muestras aleatorias a de los pequeños productores para validar el cumpliento de los requistos del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo trasversal UTE / UBG					Actividades ejecutadas por el Contact center en articulación con el equipo de la Unidad Técnica Ejecutora UTE.
	40	Realizar las mediciones al nivel de satisfacción de los pequeños productores inscritos respecto del programa.	CONSORCIO FAIA UTE - CONTACT CENTER	Costo Contact Center					En el mes de septiembre se realizaron actividades en pro de realizar mediciones del nivel de satisfaccion de los pequeños productores beneficiarios del programa con encuestas teléfonicas.
	41	Generar una base de datos de seguimiento, reportes e informes de acuerdo con las obligaciones especificas del contrato.	UBG-UTE-PROVEEDOR DE PLATAFORMA TECNOLOGÍA	Equipo en territorio / Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo transversal UTE / UBG					Mediante la herramienta de seguimiento en Power bi se realizan las consultas en tiempo real lo que permite generar reportes e informes de acuerdo a las solicitudes realizadas por el MADR; los cuales son socializados en las mesas de trabajo programadas semanalmente.
	42	Atender oportunamente por los medios oficiales las PQRSD del programa.	CONSORCIO FAIA UBG - UTE - CONTACT CENTER	Costo Contact center / Costo transversal UTE / UBG					Mediante los diferentes canales de comunciacion establecidos por el PA Consorcio FAIA 2022 se atienden permanente y oportunamente cada una de las solicitudes y requerimientos.
	43	Realizar acopio y recolección semanal a los precios de los insumos por cada municipio y reportar quincenalmente el comportamieto de los mismos al MADR.	UBG-UTE-PROVEEDOR DE PLATAFORMA TECNOLOGÍA	Equipo en territorio / Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo transversal UTE					Semanalmente, los sábados, se habilitaba el sistema para la revisión y actualización de los precios de los insumos en la plataforma. Esta tarea fue llevada a cabo por los Analistas - orientadores, con el apoyo de la mesa técnica, de acuerdo con lo establecido en el ciclo de operación y el manual operativo.
	44	Entregar al MADR la base de datos consolidada con la información estandarizada de los pequeños productores beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Contact center / Costo transversal UTE / UBG / Costo Directo Herramienta tecnológica					Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma.
	45	Administrar los recursos que se incorporen al Patrimonio Autonomo.	CONSORCIO FAIA - UBG	UBG					El PA Consorcio FAIA 2022 realiza esta actividad bajo el marco del contrato de fiducia mercantil, el manual operativo del PA y los lineamientos establecidos por el Fideicomitente. Toda la información correspondiente a la administración del Fondo es reportada de manera mensual en los informes de gestión enviados o cuando lo requieran al Ministerio a través de la supervisión colegiada y comité fiduciario.
LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	46	Elaborar el acta de liquidación de los contratos derivados según lo determine cada uno de los contratos.	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo transversal Indirecto UTE / UBG					Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma.
	47	Elaborar el acta de liquidación del Patrimonio Autonomo.	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo transversal Indirecto UTE / UBG					Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma.

Agricultura	Formato	Código F06-MN-GPC-01
	Plan Operativo	Versión: 4
		Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SUBSECTOR DE ARROZ - FAIA ARROZ	**Fecha de Inicio:** 01/05/2025 **Fecha de terminación:** 31/10/2025

Fase	No	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 sep-25 Mes 5				SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
					1	2	3	4	
PRE ALISTAMIENTO	1	Realizar mesas técnicas para el diseño y estructuración del Programa	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE - UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	2	Diseñar y construir la memoria justificativa del programa	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE - UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	3	Diseñar y construir el manual operativo del programa	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE - UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	4	Presentar programa a los subcomites técnicos	MADR	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	5	Presentar Programa FAIA ARROZ	COMISION NACIONAL DE INSUMOS	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	6	Aprobar Programa y Acuerdo FAIA ARROZ	COMITÉ DIRECTIVO FAIA	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	7	Aprobar Manual Operativo Programa	COMITE FIDUCIARIO	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	8	Evaluar y recomendar al Comité Fiduciario las contrataciones derivadas.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE / UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	9	Aprobar el plan de contratacion derivados para la operación del programa.	COMITE FIDUCIARIO	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	10	Generar las alianzas e inclusion de proveedores de insumos seleccionados en la canasta del Programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Durante el tiempo de ejecución del programa se garantizó la disponibilidad de insumos en el territorio y se facilitó el acceso a los mismos por parte de los beneficiarios. Para el mes de julio se contó los almacenes habilitados para participar como proveedores del programa y con un cubrimiento en los municipios.
ALISTAMIENTO	11	Elaborar los perfiles de los cargos requeridos para el equipo de apoyo municipal.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	12	Realizar la formalización de la contratación en virtud de la aprobación del comité fiduciario.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE / UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	13	Realizar seguimiento sobre la contratacion de personal de campo que acompañará las inscripciones	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Se realizo control y seguimiento del personal contratado en zona a cargo del BPO, en aras de velar el cumplimiento de las actividades contratadas.
	14	Elaborar flujo operativo para el desarrollo del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025
	15	Realizar mesas técnicas para la definición de los ajustes e implementación de la herramienta tecnológica.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo (Herramienta Tecnológica)					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
	16	Realizar pruebas funcionales de la herramienta para la puesta en marcha del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo (Herramienta Tecnologica) / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
	17	Realizar los diseños de las piezas comunicacionales y materiales audiovisuales (videos), requeridos para la capacitación sobre el programa al público objetivo.	MADR-UTE	Costo Transversal UTE					Se contó con el material comunicacional aprobado por parte del MADR en el mes de junio, además por parte dela UTE se elaboraron las piezas para la socialización del programa y la promoción de los eventos de inscripción masiva al programa, permitiendo acogida record en los municipios priorizados en el programa.
	18	Diseñar y públicar en la página web del Consorcio la información del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Comunicaciones / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
	19	Aprobar la imagen corporativa para la dotación del equipo de apoyo en territorio.	MADR-UTE	Costo Comunicaciones / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
	20	Supervisar el proceso de contratación del personal en zona	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo directo (Equipo en territorio)					Se revisó con el BPO la contratación de los orientadores en los puntos establecidos y determinados (seccionales de Fedearroz),donde se identifica que el personal esta completo, debidamente contratado y ejercicio de sus funciones
	21	Capacitar al personal en zona y aliados comerciales en la operatividad del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo directo (Equipo en territorio)					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025, donde se contó con almacenes habitados para la prestación del servicio en la entrega de insumos a los beneficiarios del programa.
	22	Supervisión de la entrega de implementos para el desarrollo de la operación en territorio.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo directo (Equipo en territorio) / Costo Transversal UTE					Una vez contratados los orientadores se dotaron con los implementos requeridos para la operatividad del programa, a cada uno se les hizo llegar el equipo tecnologico a través del cual desarrollaron las inscripciones.
	23	Diseño del protocolo y guión para la atención del Contact Center.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Contact Center / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025

Agricultura	Formato	Código F06-MN-GPC-01
	Plan Operativo	Versión: 4
		Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SUBSECTOR DE ARROZ - FAIA ARROZ	**Fecha de Inicio:** 01/05/2025 **Fecha de terminación:** 31/10/2025

Fase	No	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 sep-25 Mes 5				SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
					1	2	3	4	
	24	Diseñar reportes de seguimiento para el control de la ejecución y desarrollo del programa.	UTE-UBG-MADR	Costo Transversal UTE					Dado cierre de programa el 30 de julio de 2025, durante el mes de septiembre se llevo acabo seguimiento y control por parte del equipo de las analistas, donde se realizo llamado a los aliados comerciales, con el fin de dar inicio a la etapa de conciliación.
HABILITACIÓN DE ALIADOS COMERCIALES	25	Realizar convocatoria con los proveedores de insumos para evaluar cumplimiento de requisitos y oferta de insumos de la canasta autorizada	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
	26	Solicitar los documentos a los aliados comerciales para validar cumplimiento de requisitos habilitantes	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
	27	Realizar proceso de inscripción y creación de terceros he informar sobre la aceptación de su oferta	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo Transversal UTE / UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA	28	Realizar el lanzamiento del Programa por los diferentes medios de comunicación	MADR	Costo Transversal UTE / Gastos de viaje / Costo Comunicaciones					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
	29	Coordinar las socializaciones correspondientes del Programa con las entidades aliadas	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE - Gastos de viaje					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE APOYOS	30	Habilitar el registro y cargue de soportes del pequeño y mediano productor en la herramienta tecnológica y generar la preliquidación de los insumos a adquirir de acuerdo con la canasta autorizada para el programa y los precios establecidos.	CONSORCIO FAIA - EQUIPO EN TERRITORIO	Costo Directo Equipo en territorio / Herramienta tecnológica					Durante la ejecución del programa, se contó con la herramienta técnologica para el cargue de la información y documentos de los pequeños productores, dando continuidad al proceso de inscripción, para el mes del presente informe y hasta el agotamiento de los resultados.
	31	Determinar y realizar cruces de bases de datos con fuente de información secundaria, SISBEN-BASES DE DATOS MADR, para verificar que no existan beneficiarios de otro programa en la vigencia 2024 y vigencia actual para evitar la entrega no procedente de los apoyos a productores que no cumplan con los requisitos del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Equipo en territorio / Herramienta tecnológica					Durante el proceso de inscripción, se verificó que la herramienta tecnológica implementada realiza de manera automática el cruce de información con las bases de datos del SISBEN y los programas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), correspondientes a la vigencia 2024 y la vigencia actual. Este mecanismo permitió identificar de forma oportuna a los productores que ya habían sido beneficiarios de otros programas, evitando así la asignación no procedente de apoyos a quienes no cumplen con los requisitos establecidos. Esta validación se constituyó en un filtro clave para habilitar el acceso al beneficio, garantizando la
	32	Realizar la compra de los productos comprendidos en la canasta de insumos establecida por este Programa.	PEQUEÑO PRODUCTOR	NA					Para el presente mes, no se realizaron inscripciones, dado el cierre del programa por lo que se dio inicio a fase de conciliación con aliados estratégicos.
	33	Ingresar a la herramienta tecnológica, validar los insumos seleccionados por el pequeño productor y generar la venta.Generar la facturación y realizar el cargue de soportes correspondientes a la herramienta tecnológica.	ALIADOS COMERCIALES	Costo Directo Herramienta tecnológica					Una vez consolidada la base de datos con la canasta de insumos reportada por cada uno de los aliados comerciales, desde el área de tecnología se realizó el cargue correspondiente a la herramienta tecnológica, permitiendo así que los pequeños productores accedieran a la oferta de insumos disponible para su departamento. Posteriormente, una vez el productor seleccionaba los insumos a través de la plataforma, se generaba automáticamente la orden de compra en el aplicativo, lo que permitía la activación inmediata del apoyo. A partir de esta liquidación, el aliado procedía el cargue de la factura en la herramienta tecnológica, cumpliendo con el proceso establecido para la legalización del beneficio.
	34	Realizar el pago del % que le corresponde sobre la compra de insumos autorizados al almacén para la posterior entrega del insumo.	PEQUEÑO PRODUCTOR	NA					Bajo la parametización de la herramienta, cada pequeño productor podra saber el porcentaje que debe cancelar en el almacen del aliado comercial , respecto a los insumos seleccionados en su proceso de liquidación.
VALIDACIÓN DE SOPORTES Y SUBSANACION DE INCONSISTENCIAS	35	Verificar con apoyo de la herramienta tecnológica la factura de venta respecto a los insumos seleccionados por parte del pequeño y mediano productor y su correspondencia frente a lo facturado por el almacén	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo Herramienta tecnológica					Con el cierre de la etapa de inscripciones al programa y con una ejecución del 97,45% de los recursos, se continua con el proceso de validación de facturas y pago de apoyos a los aliados comerciales en cumplimiento de lo definido en el manual operativo.
	36	Seguimiento a las novedades presentadas por los aliados comerciales generadas en el proceso de validación.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo Transversal UTE					Durante el proceso de validación y al cierre del programa en el mes de septiembre se identificaron inconsistencia en el cargue de las facturas realizado por los aliados, situación que obedece a novedades como error en nombre, cc e isumos facturados y que no corresponden a la liquidación de cada productor, para lo cual cada proveedor debera realizar las subsanaciones pertinentes y volver a cargar la factura para ser nuevamente validado por el equipo de la UTE.
LIQUIDACIÓN Y PAGO	37	Realizar la liquidación del apoyo correspondiente a cada pequeño productor.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo Transversal UTE / UBG					Con el cierre de la etapa de inscripciones al programa y la ejecución de los recursos, y dando viabilidad a las facturas cargadas en el aplicativo por los aliados comerciales, se continua con pago de apoyos a los aliados comerciales en cumplimiento de
	38	Realizar el giro del apoyo liquidado por la UTE a cada aliado comercial.	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo Transversal UTE / UBG					Dada las validaciones correspondientes en el mes de septiembre, se procedio a realizar el pago de las facturas a cada aliado comercial.
	39	Conciliación y cierre gestiones con los aliados comerciales con la finalidad firmar paz y salvo entre las partes por todo concepto.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo trasversal UTE / UBG					Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma y culminado el proceso de validación y pago de apoyos

Agricultura	Formato	Código F06-MN-GPC-01
	Plan Operativo	Versión: 4
		Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMADE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SUBSECTOR DE ARROZ - FAIA ARROZ	**Fecha de Inicio:** 01/05/2025 **Fecha de terminación:** 31/10/2025

Fase	No	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 sep-25 Mes 5 1	2	3	4	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
SEGUIMIENTO	40	Diseño de instrumentos de seguimiento, que dé cuenta del nivel de ejecución del programa y permita la generación de alertas tempranas.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG - PROVEEDOR DE LA HERRAMIENTA	Costo trasversal UTE / Costo Directo Herramienta tecnológica					Desde la herramienta tecnológica se parametrizaron instrumentos de seguimiento que generan reportes en tiempo real, de igual forma de cuenta con alertas para la medición de la ejecución de los recursos según los porcentajes trazados en el manual operativo.
	41	Reportar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el avance y desarrollo del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo trasversal UTE / UBG					Se realizan mesas de seguimiento semanales con el equipo de apoyo técnico de la supervición del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural(MADR), reportando el estado actual, avances del programa y demás situaciones que se orientan al cierre del programa por el agotamiento de los recursos.
	42	Presentar informes de ejecución técnica, financiera con conclusiones, teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de seguimiento	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo trasversal UTE / UBG					En atención a los requerimientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y en cumplimiento de lo establecido contractualmente, de manera mensual se presentan los informes de gestión. Dichos informes incorporan el detalle de la gestión tanto técnica, operativa y financiera del programa e integra las conclusiones principales dentro de la ejecución del programa.
	43	Realizar muestras aleatorias a de los pequeños y medianos productores para validar el cumpliento de los requistos del programa	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo trasversal UTE / UBG					En cumplimiento del manual operativo, se realizan muestras de validación documental, evaluando la idoneidad de los documentos y el cumplimiento de requisitos de ingreso de los pequeño y medianos productores.
	44	Realizar las mediciones al nivel de satisfacción de los pequeños y medianos productores inscritos respecto del programa	CONSORCIO FAIA UTE - CONTACT CENTER	Costo Contact Center					Durante el mes de septiembre a ttraves del Contact center en articulación con el equipo de la Unidad Técnica Ejecutora UTE, se realizarón encuestas de satisfacción a los productores participantes.
	45	Generar una base de datos de seguimiento, reportes e informes de acuerdo con las obligaciones específicas del contrato.	UBG-UTE-PROVEEDOR DE PLATAFORMA TECNOLOGÍA	Equipo en territorio / Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo transversal UTE / UBG					Desde la herramienta tecnológica se parametrizaron instrumentos de seguimiento y recolección de información para siendo esta asociada a reportes en tiempo real en Power BI, con el respectivo acceso al equipo técnico del MADR para su gestión y consulta.
	46	Atender oportunamente por los medios oficiales las PQRSD del programa.	CONSORCIO FAIA UBG - UTE - CONTACT CENTER	Costo Contact center / Costo transversal UTE / UBG					El PA Consorcio FAIA 2022 atiende de forma permanente los requerimientos, solicitudes, peticiones, derechos, entre otros con el apoyo del contact center, utilizando diferentes canales de comunicación. Para este mes se recibieron 32 solicitudes, que corresponden a peticiones del programa las cuales fueron atendidas en los tiempos indicados para cada una de ellas.
	47	Entregar al MADR la base de datos consolidada con la información estandarizada de los pequeños y medianos productores beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Contact center / Costo transversal UTE / UBG / Costo Directo Herramienta tecnológica					Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma.
	48	Administrar los recursos que se incorporen al Patrimonio Autonomo.	CONSORCIO FAIA - UBG	UBG					El PA Consorcio FAIA 2022 realiza esta actividad bajo el marco del contrato de fiducia mercantil, el manual operativo del PA y los lineamientos establecidos por el Fideicomitente. Toda la información correspondiente a la administración del Fondo es reportada de manera mensual en los informes de gestión enviados o cuando lo requieran al Ministerio a través de la supervisión colegiada y comité fiduciario.
LIQUIDACION CONTRACTUAL	49	Elaborar el acta de liquidación de los contratos derivados según lo determine cada uno de los contratos.	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo transversal Indirecto UTE / UBG					Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma.
	50	Elaborar el acta de liquidación del Patrimonio Autonomo.	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo transversal Indirecto UTE / UBG					Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma.

Agricultura	**Formato** **Plan operativo**	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES **PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELO - BIOFÁBRICAS**	**Fecha de Inicio:**28/02/2025 **Fecha de terminación:** 28/04/2026

Fase	No.	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 Septiembre 1	2	3	4	5	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
1. ALISTAMIENTO PARA LA OPERACIÓN	1	Formalización de la contratación derivada, según aprobación del plan de contratación en cómite fiduciario	CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Durante este mes no se llevó a cabo ninguna gestión en esta actividad
	2	Regionalización del personal para la atención en los municipios de cobertura del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Actividad desarrollada y reportada en el seguimiento del mes de febrero de 2025
	3	Definición con el operador logistico sobre los implementos requeridos para el desarrollo de la operación en campo (Equipo técnico)	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo técnico						Durante este mes no se llevó a cabo ninguna gestión en esta actividad
	4	Revisión de parámetros descritos en el manual operativo - mesas técnicas equipo de innovación MADR	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Se llevó a cabo mesa técnica de seguimiento el pasado 17 de septiembre presencialmente, con los doctores: Manuel Paredes, Paola Gónzalez, Maria Alejandra Roa, Gabriela Benedetti, Alejandro Galeano, cuyo fin fue revisar: * Cumplimiento de cronograma (Revisión detalle de cada actividad) * Ejercicio de costos Programa Biofábricas * Solicitud ampliación pazo de validaciónes * Ejercicio Presupuestal Programa Biofábricas * Ejercicio preliminar de redistribución de recursos
	5	Elaborar flujo operativo y procedimiento para el desarrollo del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Actividad desarrollada en el mes de julio 2025
	6	Desarrollo de módulos operativos de la herramienta tecnológica para la ejecución programa	CONSORCIO FAIA-UTE	Costo del Programa (Herramienta Tecnologica) - Costo Transversal UTE						Durante el mes de septiembre se solicitó al proveedor del servicio de desarrollo de la herramienta, el ajuste del módulo de ordenamiento, en virtud al versionamiento del Manual Operativo con el fin de iniciar pruebas a dicho módulo. Así mismo, se ajustó el módulo de visita en campo y el componente de priorización
	7	Realizar pruebas funcionales de la herramienta para la puesta en marcha del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo del Programa (Herramienta Tecnologica) - Costo Transversal UTE						Durante el mes de septiembre se solicitó al proveedor del servicio de desarrollo de la herramienta, el ajuste del módulo de ordenamiento, en virtud al versionamiento del Manual Operativo con el fin de iniciar pruebas a dicho módulo. Así mismo, se ajustó el módulo de visita en campo y el componente de priorización
	8	Diseño y producción de piezas publicitarias para la socialización y capacitación sobre el programa objeto del apoyo.	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Durante el mes de septiembre no hubo novedad al respecto
	9	Definición del formatos para la certificación del pequeño productor y/o organizaciones.	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Actividad finalizada mes de agosto de 2025
	10	Definición de formatos para la presentación de planes de inversión	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Actividad finalizada mes de agosto de 2025
	11	Diseño y programación de campañas de divulgación, utilizando como insumo la base de datos producto de la encuesta Nacional de Biofábricas	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Actividad finalizada mes de agosto de 2025
	12	Elaboracion de encuestas a las biofábircas producto de la base de datos del MADR	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Actividad cerrada en el mes de agosto de 2025
	13	Preparación de pruebas de recorridos para cada una de los tipos de biofabricas	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Actividad desarrollada y entregada en el mes de febrero 2025.
	14	Realización de pruebas de recorridos para cada una de los tipos de biofabricas y recolección de datos para la socialización de resultados.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Actividad desarrollada y entregada en el mes de febrero y marzo 2025.
	15	Ajustes a los instrumentos de acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de recorrido.	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE Costo del Programa (Herramienta Tecnologica)						Actividad culminada en el mes de mayo con la oficialización del Manual Operativo por parte del MADR
	16	Definir los perfiles y actividades del equipo de trabajo en campo para la contratación.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						En el mes de febrero de 2025, se definieron los perfiles requeridos para el equipo de trabajo en campo para la contratación
	17	Adelantar mesas técnicas con la oficina de comunicaciones del MADR para toda la gestión divulgativa.	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Actividad culminada el 18 de agosto de 2025

	Formato Plan operativo	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELO - BIOFÁBRICAS	**Fecha de Inicio:**28/02/2025 **Fecha de terminación:** 28/04/2026

Fase	No.	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 Septiembre 1	2	3	4	5	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
2. CONVOCATORIA Y DIVULGACIÓN	18	Documentar la estrategia de socialización del programa y producir las piezas publicitarias y material audiovisual (videos), requeridos para la capacitación sobre el programa al público objetivo.	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE						Actividad culminada el 18 de agosto de 2025
	19	Diseño de cronogramas para capacitaciones propias del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Durante el mes de septiembre, se realizó el proceso de validación y subsanación, acompañando a 352 organizaciones, a comprender las glosas para subsanarlas. De ellas, corresponde a 78 organizaciones que se habilitaron para avanzar a la fase de ordenamiento. A 225 organizaciones que deben subsanar diferentes campos, en data o en adjuntos Y a 49 organizaciones rechazadas por incumplimiento de requisitos (cifra preliminar) que está en proceso de revisión
	20	Realizar cooperación con entidades aliadas para el buen desarrollo del Programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Durante el mes de septiembre de 2025 se realizaron 3 sesiones con el ICA para continuar acompañando organizaciones en su proceso de registro ICA. Así mismo, el pasado 19 de septiembre de 2025, se realizó la Jornada de socialización y acuerdos técnicos proyectos de biofábricas comunitarias- desarrollada en las instalaciones de Agrosavia – Tibaitatá una jornada de socialización interinstitucional cuyo objetivo principal fue generar un espacio de diálogo técnico y estratégico entre entidades del orden nacional en torno a los parámetros técnicos, criterios de funcionamiento y lineamientos operativos que deben considerarse en el diseño, desarrollo, establecimiento y mejoramiento de biofábricas comunitarias en el país. El encuentro contó con la participación de entidades representativas del sector agropecuario, ambiental, social y de planificación, tales como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Asohofrucol, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de la Igualdad, el Consorcio FAIA, la Unidad de Infraestructura UNDDI, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre otros actores relevantes
	21	Realizar capacitaciones continuas a todos los actores del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Durante el mes de septiembre, se realizó el proceso de validación y subsanación, acompañando a 352 organizaciones, a comprender las glosas para subsanarlas. De ellas, corresponde a 78 organizaciones que se habilitaron para avanzar a la fase de ordenamiento. A 225 organizaciones que deben subsanar diferentes campos, en data o en adjuntos Y a 49 organizaciones rechazadas por incumplimiento de requisitos (cifra preliminar) que está en proceso de revisión
	22	Realizar publicaciones en la web del FAIA, portal de la Fiduciaria y redes sociales según autorización del MADR.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Durnate el mes de septiembre no se realizaron publicaciones del Programa Biofábricas, por los cierres de los otros programas del FAIA
	23	Entregar implementos para el desarrollo de la operación en campo (equipo técnico).	CONSORCIO FAIA - UTE	Apoyo técnico						Esta actividad será realizada de conformidad a la programación de actividades y la fase que corresponda.
	24	Diseño de protocolo y guión para atención y gestión de medios virtuales y telefónicos para Contact Center.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Actividad desarrollada e implementada en el mes de junio
	25	Realizar el lanzamiento del Programa por los diferentes medios de comunicación.	MADR	Tanto el recurso como el momento en que se realizara le corresponde al Ministerio						Actividad culminada mes de junio de 2025

	Formato Plan operativo	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES **PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELO - BIOFÁBRICAS**	**Fecha de Inicio:**28/02/2025 **Fecha de terminación:** 28/04/2026

Fase	No.	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 Septiembre 1	2	3	4	5	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
3. INSCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS	26	Recepción de información de las organizaciónes, a través de la herramienta tecnologica.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Durante el proceso de validación, se lograron evidenciar documentos adjuntos por las organizaciones en cada uno de los expedientes. De ellas, algunos para evidenciar el cumplimiento de requisitos habilitantes, otros para ser tenidos en cuenta para el ordenamiento. •436 organizaciones inscritas (1 se inscribió doblemente)– 100% del total. •84 organizaciones en proceso de validación – 98% del total inscrito. •78 organizaciones habilitadas para avanzar a la fase de ordenamiento – 15%. •225 organizaciones devueltas con observaciones específicas para la subsanación de inconsistencias – 55%. •49 organizaciones rechazadas por incumplimiento de requisitos (cifra preliminar) – 11%.
	27	Realizar capacitaciones continuas a las organizaciones sobre funcionamiento de la herramienta.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						El proceso de capacitaciones para la inscripción en la herramienta se culminó en el mes de agosto, por tanto esta actividad se considera cerrada
	28	Acompañamiento desde la UTE a las organizaciones para el proceso de inscricpión, cargue de documentos y subsanación de novedades documentales.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Diariamente se realiza acompañamiento a las organizaciones durante el proceso de validación y subsanación, realizando salas vituales con cada una de ellas, para guiarles en los procesos de subsanación o atención técnica o tecnológica. A través del aplicativo, se comunica a las organizaciones el estado de su proceso, si esta para subsanar, aprobado, o rechazado, de conformidad a la revisió del cumplimiento de los requisitos establecidos. El equipo de analistas, acompaña este proceso en sesiones diarias cada hora a las organizaciones señalando desde el expediente de cada una de ellas, todo lo que fué glosado, lo que se debe corregir, o los motivos de rechazo del expediente. Orientando a la subsanación inmediata o la consecución de los documentos propios que ajustan la situación.
4. HABILITACIÓN DE ALIADOS COMERCIALES	29	Recepción de las cotizaciones emitidas por las organizaciónes, como soportes al plan de pre-inversión.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Al mes de agosto de 2025, con el cierre de las inscripciones, quedaron guardadas las cotizaciones que los aliados comerciales propusieron para dar cumplimiento a sus planes de inversión. Para ellos, se han establecido como estrategias: - Socializar los conceptos técnicos, requisitos habilitantes y condiciones operativas del Programa, incluyendo aspectos relacionados con el proceso de facturación, lineamientos normativos y etapas del proceso. -Realizar campañas de mensajería instantánea (WhatsApp) recordando a las organizaciones la necesidad de proponer nuevos aliados comerciales en los casos en que las entidades inicialmente sugeridas no desean participar o no cuentan con facturación electrónica. -Recepción, revisión y análisis documental, orientado a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual operativo. -Gestiones de recordatorio mediante llamadas y comunicaciones dirigidas a las organizaciones cuando existen documentos pendientes por remitir. -Estrategias proactivas de búsqueda de aliados comerciales a nivel departamental, municipal y nacional, lideradas por el equipo de analistas y el Contact Center, para suplir vacantes generadas por el retiro o no participación de los aliados inicialmente propuestos. -Consolidación y actualización de bases de datos, facilitando la referencia y trazabilidad de las organizaciones que han cumplido con los criterios de habilitación
	30	Realizar contacto con los aliados comerciales para tramite de habilitación de proveedor.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Como resultado de los contactos efectuados con corte a septiembre de 2025, se obtuvieron los siguientes resultados: 319 organizaciones participantes en las actividades de divulgación 200 organizaciones han remitido documentación para su análisis. 142 organizaciones se encuentran actualmente en proceso de análisis por parte de la Unidad de Vinculación. 47 organizaciones fueron requeridas para completar la documentación pendiente con el fin de avanzar a la fase de revisión por parte de la Unidad de Validación (UVA). 11 organizaciones resultaron inhabilitadas por no cumplir con los requisitos establecidos en el Manual Operativo del Programa.

	Formato Plan operativo	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES **PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELO - BIOFÁBRICAS**	**Fecha de Inicio:**28/02/2025 **Fecha de terminación:** 28/04/2026

Fase	No.	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 Septiembre 1	2	3	4	5	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
	31	Realizar capacitaciones permanentes a los aliados comerciales sobre el cargue de documentos para habilitación de proveedor.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Como resultado de los contactos efectuados con corte a septiembre de 2025, se obtuvieron los siguientes resultados: 319 organizaciones participantes en las actividades de divulgación 200 organizaciones han remitido documentación para su análisis. 142 organizaciones se encuentran actualmente en proceso de análisis por parte de la Unidad de Vinculación. 47 organizaciones fueron requeridas para completar la documentación pendiente con el fin de avanzar a la fase de revisión por parte de la Unidad de Validación (UVA). 11 organizaciones resultaron inhabilitadas por no cumplir con los requisitos establecidos en el Manual Operativo del Programa.
	32	Habilitación de aliados estratégicos con base en los soportes.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Resultado de las divulgaciones y del ejercicio de revisión documental para la habilitación de aliados comerciales, al mes de septiembre 142 organizaciones fueron habilitadas y están completando la revisión interna de terceros en el proceso operativo de la Fiduciaria y 11 organizaciones ya fueron rechazadas por no cumplir la documentación
5. VALIDACIÓN DE REQUISITOS DOCUMENTAL, SUBSANACIÓN DE NOVEDADES	33	Verficación de datos y documentos suministrados por las organizaciones en la herramienta dispuesta para este fin y bajo el procedimiento de validación.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Diariamente se realiza acompañamiento a las organizaciones durante el proceso de validación y subsanación, realizando salas vituales con cada una de ellas, para guiarles en los procesos de subsanación o atención técnica o tecnológica. A través del aplicativo, se comunica a las organizaciones el estado de su proceso, si esta para subsanar, aprobado, o rechazado, de conformidad a la revisió del cumplimiento de los requisitos establecidos. El equipo de analistas, acompaña este proceso en sesiones diarias cada hora a las organizaciones señalando desde el expediente de cada una de ellas, todo lo que fué glosado, lo que se debe corregir, o los motivos de rechazo del expediente. Orientando a la subsanación inmediata o la consecución de los documentos propios que ajustan la situación.
	34	Seguimiento y asesoria a las organizaciones para el levantamiento de las novedades presentadas en el proceso de validación.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						De manera diaria a través de los reportes propios y estadísticas que la herramienta arroja de conformidad a los estados de los expedientes, se realiza el seguimiento para establecer las sesiones de contacto, las prioridades en atención o cerrar casos en el momento del ejercicio de validación. A corte 30 de septiembre **Tipo Biofábrica / Aprobado para visita / En proceso subsanación-devueltas / Rechazado / En proceso de validación / Total General** Comunitaria: 51 / 162 / 27 / 57 / **297** Familiar: 26 / 38 / 18 / 16 / **98** Regional: 1 / 25 / 4 / 11 / **41** **Sub totales**: **78** / **225** / **49** / **84** / **436** **18%** / **52%** / **11%** / **19%**
	35	Generar proceso de ordenamiento según criterios definidos en el Manual Operativo del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						De conformidad con la sesión efectuada el 9 de octubre de 2025, el proceso de validación y subsanación cerrará el próximo 17 de octubre de 2025, una vez ello, se procederá al alistamiento del ordenamiento para su correspondiente aplicación y posterior organización del cronograma de viajes
6. VERIFICACIÓN EN CAMPO	36	Preparar cronograma de desplazamientos para visitar a las organizaciones que se habiltaron en la etapa de inscripción y validación y según ordenamiento.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	37	Verificación en campo de la propuesta del plan de pre-inversión, y aplicación de primeras pruebas microbiologicas y fisicoquimicas de suelo	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	38	Revisar y ajustar el plan de pre-inversión según la evaluación técnica.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	39	Generar el informe de evaluación de conformidad con los aspectos tecnicos/productivo - financieros - ambiental - organizativo y comercial.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.

	Formato Plan operativo	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES **PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELO - BIOFÁBRICAS**	**Fecha de Inicio:**28/02/2025 **Fecha de terminación:** 28/04/2026

Fase	No.	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025					SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES
					Septiembre					
					1	2	3	4	5	SEPTIEMBRE DE 2025
	40	Aprobar y cargar los planes de inversión e informe de evaluación por el equipo técnico y organización en la herramienta dispuesta para ello.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
7. PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS, PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL Y PAGO DE APOYOS	41	Priorización de los proyectos de conformidad con los criterios de priorización establecidos en el marco de este manual.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	42	Elaboración de contratos de acuerdo a los planes de inversion priorizados.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	43	Generación de ordenes de pedidos y coordinación de la entrega de insumos.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	44	Validación de facturas electronicas provenientes de los aliados comerciales y por cada biofábrica.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	45	Giro de recursos a los aliados comerciales en cumplimiento de los planes de inversion y las facturas allegadas según ordenes de pedido.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
8. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA (VISITAS)	46	Implementación de actividades establecidas para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	47	Verificación y seguimiento del equipo técnico frente a la ejecución del plan de inversión.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	48	Aplicación de diagnóstico para determinar acciones y brechas para obtener registros de productor y/o productos en las biofábricas que aplique.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	49	Recolección segundas muestras para análisis microbiológico y físico químico de suelos de predios de productores beneficiados.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	50	Diagnosticar y generar el informe final de evaluación de conformidad con los aspectos tecnicos/productivo - financieros - ambiental - organizativo y comercial.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE / Apoyo Técnico						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
9. CIERRE Y LIQUIDACIÓN DEL PROGRAMA	51	Gestionar los procesos para la liquidación del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	52	Adelantar las accciones encaminadas al descargue de expedientes del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE-Costo del Programa (Herramienta tecnologica)						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	53	Gestionar el proceso de calidad de la información, mediante la revisión documental de cada expediente y la concordancia de la data vs el anexo documental.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	54	Consolidar la informacion del impacto del programa para realizar el informe final.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	55	Presentar informe de rendición final del proceso al MADR.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.

Agricultura	**Formato** **Plan operativo**	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES **PROGRAMA NACIONAL DE BIOINSUMOS, FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y ACONDICIONADORES DE SUELO - BIOFÁBRICAS**	**Fecha de Inicio:**28/02/2025 **Fecha de terminación:** 28/04/2026

Fase	No.	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 Septiembre 1	2	3	4	5	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
10. LIQUIDACION CONTRACTUAL	**56**	Elaborar el acta de liquidación de los contratos derivados según lo determine cada uno de los contratos.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.
	57	Elaborar el acta de liquidación del PA.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo transversal UTE						Esta actividad será realizada una vez se haya culminado la etapa de validación de todas las organizaciones inscritas al programa.

Agricultura	Formato Plan Operativo	ódigo F06-MN-GPC Versión: 4 ha Emisión: 18-07-	FAIA · Fiduagraria	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRIORIZADAS - FAIA INTEGRAL CATATUMBO

Fecha de **Fecha de Inicio:** 01/05/2025

Fecha de **Fecha de terminación:** 31/10/2025

Fase	No	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 sep-25 Mes 5				SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
					1	2	3	4	
PRE ALISTAMIENTO	1	Realizar mesas técnicas para el diseño y estructuración del Programa	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE - UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	2	Diseñar y construir la memoria justificativa del programa	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE - UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	3	Diseñar y construir el manual operativo del programa	MADR-CONSORCIO FAIA-UTE	Costo Transversal UTE - UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	4	Presentar programa a los subcomites técnicos	MADR	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	5	Presentar Programa FAIA CATATUMBO	COMISION NACIONAL DE INSUMOS	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	6	Aprobar Programa y Acuerdo FAIA CATATUMBO	COMITÉ DIRECTIVO FAIA	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	7	Aprobar Manual Operativo Programa	COMITE FIDUCIARIO	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	8	Evaluar y recomendar al Comité Fiduciario las contrataciones derivadas.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE / UBG					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	9	Aprobar el plan de contratacion derivados para la operación del programa.	COMITE FIDUCIARIO	NA					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	10	Generar las alianzas e inclusion de proveedores de insumos seleccionados en la canasta del Programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
ALISTAMIENTO	11	Realizar seguimiento sobre la contratacion de personal de campo que acompañará las inscripciones	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Se realiza control y seguimiento del personal en zona a cargo del BPO, debidamente reportado en seguimiento del mes de junio de 2025
	12	Realizar la formalización de la contratación en virtud de la aprobación del comité fiduciario.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Transversal UTE / UBG					De acuerdo con la estructura prevista y aprobada por el comité fiduciario, esta actividad se realizó a corde al cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiimiento del mes de mayo 2025.
	13	Elaborar flujo operativo para el desarrollo del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	14	Realizar mesas técnicas para la definición de los ajustes e implementación de la herramienta tecnológica.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo (Herramienta Tecnológica)					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	15	Realizar pruebas funcionales de la herramienta para la puesta en marcha del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo (Herramienta Tecnologica) / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	16	Realizar los diseños de las piezas comunicacionales y materiales audiovisuales (videos), requeridos para la capacitación sobre el programa al público objetivo.	MADR-UTE	Costo Transversal UTE					Recepción de línea gráfica (manuales) del MADR el 20 de junio de 2025. Se recibe la Infografía, pieza comunicacional oficial de parte de la Oficina de comunicaciones del MADR el 20 de junio 2025.
	17	Diseñar y públicar en la página web del Consorcio la información del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Comunicaciones / Costo Transversal UTE					Recepción de línea gráfica (manuales) del MADR el 20 de junio de 2025. Se recibe la Infografía, pieza comunicacional oficial de parte de la Oficina de comunicaciones del MADR el 20 de junio 2025.
	18	Supervisar el proceso de contratación del personal en zona	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo directo (Equipoen territorio)					Se revisó la contratación de los orientadores en los puntos establecidos y determinados por el manual operativo del programa. Se encuentra completo el equipo en los municipios de cobertura del programa.
	19	Capacitar al personal en zona y aliados estratégicos en la operatividad del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo directo (Equipo en territorio)					Se realizó capacitación con los aliados comerciales, dando cobertura al programa por parte de los aliados. Esta capacticación se realizó vía teams con el apoyo del equipo de la UTE
	20	Supervisión de la entrega de implementos para el desarrollo de la operación en territorio.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo directo (Equipo en territorio) / Costo Transversal UTE					Se verificó vía telefónica que el personal de en territorio contara con el equipo electrónico e implementos necesarios para la atención en sitio.
	21	Diseño del protocolo y guión para la atención del Contact Center.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Contact Center / Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	22	Diseñar reportes de seguimiento para el control de la ejecución y desarrollo del programa.	UTE-UBG-MADR	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
HABILITACIÓN DE ALIADOS COMERCIALES	23	Realizar convocatoria con los proveedores de insumos para evaluar cumplimiento de requisitos y oferta de insumos de la canasta autorizada	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	24	Solicitar los documentos a los aliados comerciales para validar cumplimiento de requisitos habilitantes	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE					Actividad realizada acorde a cronograma establecido y debidamente reportado en seguimiento del mes de mayo de 2025.
	25	Realizar proceso de inscripción y creación de terceros e informar sobre la acpetación de su oferta	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo Transversal UTE / UBG					Se realizó la inscripción de los aliados comerciales al programa realizando el proceso debidamente establecido. Actividad desarrollada en mayo de 2025 y reportada.
SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA	26	Realizar el lanzamiento del Programa por los diferentes medios de comunicación	MADR	Costo Transversal UTE / Gastos de viaje / Costo Comunicaciones					Despues de realizar el lanzamiento por los diferentes canales de comunicación por parte del MADR, se realizó vía emisoras radiales y con el apoyo de los gremios de la región via whathsapp y cuñas radiales del programa
	27	Coordinar las socializaciones correspondientes del Programa en las diferentes entidades aliadas	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Transversal UTE - Gastos de viaje					Con todas las entidades de la región se realizó las respectivas socializaciones del programa, llamese Alcaldías, gremios, Etc. A traves de video conferencias y forma presencial.
INSCRIPCIÓN Y ENTREGA DE APOYOS	28	Habilitar el registro y cargue de soportes del pequeño en productor en la herramienta tecnológica y generar la preliquidación de los insumos a adquirir de acuerdo con la canasta autorizada para el programa y los precios establecidos.	CONSORCIO FAIA - EQUIPO EN TERRITORIO	Costo Directo Equipo en territorio / Herramienta tecnológica					Se habilitó la herramienta para el cargue de la información de los pequeños productores. Posteriormente, se asignaron los usuarios y contraseñas de acceso a los orientadores en territorio, quienes utilizaron los dispositivos previamente asignados. Con ello, se dió inicio al proceso de inscripción de los pequeños productores a través de la plataforma (23/06/2025).
	29	Determinar y realizar cruces de bases de datos con fuente de información secundaria, SISBEN- BASES DE DATOS MADR, para verificar que no existan beneficiarios de otro programa en la vigencia 2024 y vigencia actual para evitar la entrega no procedente de los apoyos a productores que no cumplan con los requisitos del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Equipo en territorio / Herramienta tecnológica					La herramienta tecnológica dentro de su configuración cuenta con el cruce de información en línea con la base de datos del DNP y del MADR, para determinar si el pequeño productor puede ser habilitado y cumple con los requisitos establecidos para ser beneficiario del programa
	30	Realizar la compra de los productos comprendidos en la canasta de insumos establecida por este Programa.	PEQUEÑO PRODUCTOR	NA					Desde la apertura del programa, los pequeños productores iniciaron el proceso de inscripción. Se confirmaron al cierre del mes junio incluyendo todo el mes julio compras de los producto s autorizados en la canasta. Dentro de la herramienta tecnológica esta en estado se denominó "Entregado", estando pendiente el cargue de las facturas por parte del aliado comercial
	31	Ingresar a la herramienta tencnológica, validar los insumos seleccionados por el pequeño productor y generar la venta.Generar la facturación y realizar el cargue de soportes correspondientes a la herramienta tecnológica.	ALIADOS COMERCIALES	Costo Directo Herramienta tecnológica					El aplicativo está parametrizado para que se genere el código de aprobación; el cual es verificado por los aliados comerciales quienes generan la venta de los insumos debidamente autorizados, como soporte generan la factura respectiva electrónica que posteriormente debe ser cargada al sistema.
	32	Realizar el pago del % que le corresponde sobre la compra de insumos autorizados all almacén para la posterior entrega del insumo.	PEQUEÑO PRODUCTOR	NA					El pequeño productor luego de haber hecho la inscripcion en el sistema, escoge los productos a comprar y despues de verificado por el aliado comercial pro cede a pagar el porcentaje que le corresponde para de esta manera llevar los insumos.

Agricultura	Formato Plan Operativo	ódigo F06-MN-GPC Versión: 4 ha Emisión: 18-07-	Fiduagraria	Código F06-MN-GPC-01 Versión: 4 Fecha Emisión: 18-07-2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE APOYO PARA EL ACCESO A INSUMOS AGROPECUARIOS DIRIGIDO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS CADENAS PRIORIZADAS - FAIA INTEGRAL CATATUMBO

Fecha de **Fecha de Inicio:** 01/05/2025

Fecha de **Fecha de terminación:** 31/10/2025

Fase	No	Actividad	Responsable	Rubro que afecta en Anexo Control financiero del Programa	Año 2025 sep-25 Mes 5 (1 2 3 4)	SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE DE 2025
VALIDACIÓN DE SOPORTES Y SUBSANACIÓN DE INCONSISTENCIAS	33	Verificar con apoyo de la herramienta tecnológica la factura de venta respecto a los insumos seleccionados por parte del pequeño productor y su correspondencia frente a lo facturado por el almacén	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo Herramienta tecnológica		El equipo de la UTE realiza la verificación de la información y los soportes cargados en la plataforma, verificando los insumos solicitados y facturados respectivamente por el aliado comercial.
	34	Seguimiento a las novedades presentadas por los aliados comerciales generadas en el proceso de validación.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo Transversal UTE		En coordinacion con el equipo de la UTE se hace el filtro de las novedades presentadas en la facturacion por parte de los aliados comerciales, siendo estas reportadas y de vueltas al aliado comercial para la subsanación y nuevo cargue.
LIQUIDACIÓN Y PAGO	35	Realizar la liquidación del apoyo correspondiente a cada pequeño productor.	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo Transversal UTE / UBG		Para el cierre del mes de agosto,los aliados comerciales realizan el debido cargue de las facturas que corresponden a las compras realizadas por los pequeños productores en los municipios de cobertura del programa, con el fin de dar inicio a la conciación en el pago del apoyo económico asignado a los productores.
	36	Realizar el giro del apoyo liquidado por la UTE a cada aliado comercial.	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo Transversal UTE / UBG		Para el cierre del mes de agosto,los aliados comerciales realizan el debido cargue de las facturas que corresponden a las compras realizadas por los pequeños productores en los municipios de cobertura del programa., se verfica y se hacen los pagos por parte de la UTE
	37	Conciliación y cierre gestiones con los aliados comerciales con la finalidad firmar paz y salvo entre las partes por todo concepto.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo trasversal UTE / UBG		Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma.
SEGUIMIENTO	38	Diseño de instrumentos de seguimiento, que dé cuenta del nivel de ejecución del programa y permita la generación de alertas tempranas.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG - PROVEEDOR DE LA HERRAMIENTA	Costo trasversal UTE / Costo Directo Herramienta tecnológica		Desde la herramienta tecnológica se parametrizaron instrumentos de seguimiento que generan reportes en tiempo real en PowerBI, acceso que fue entregado al MADR para su gestión y consulta. Adicionalmente, se llevan a cabo mesas de seguimientos semanales con el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con el propósito de monitorear los avances y atender oportunamente las
	39	Reportar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el avance y desarrollo del programa.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo trasversal UTE / UBG		Se realizan mesas de seguimiento semanales con el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural(MADR) y apoyos designados de la supervisión, reportando el estado actual, avances del programa y demás situaciones a que hay a lugar. Además, se otorgó acceso al PowerBI donde se visualiza en tiempo real los datos del programa
	40	Presentar informes de ejecución técnica, financiera con conclusiones, teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de seguimiento	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo trasversal UTE / UBG		En atención a los requerimientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y de la supervisión colegiada, el PA Consorcio FAIA 2022 ha dado cumplimiento a lo establecido contractualmente, presentado los informes de gestión mensual en cada periodo correspondiente. Dichos informes incorporan el detalle de la gestión tanto técnica, operativa y financiera del programa e integra las conclusiones e hitos principales dentro
	41	Realizar muestras aleatorias a de los pequeños productores para validar el cumpliento de los requistos del programa	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo trasversal UTE / UBG		Actividades ejecutadas por el Contact center en articulación con el equipo de la Unidad Técnica Ejecutora UTE.
	42	Realizar las mediciones al nivel de satisfacción de los pequeños productores inscritos respecto del programa	CONSORCIO FAIA UTE - CONTACT CENTER	Costo Contact Center		Actividades ejecutadas por el Contact center en articulación con el equipo de la Unidad Técnica Ejecutora UTE.
	43	Monitorear que la sumatoria de las áreas sembradas de los cultivos por municipio respecto a las EVAs del 2023 para la parte agrícola y el Censo Pecuario	CONSORCIO FAIA - UTE	Costo transversal UTE		Actividad desarrollada e informada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con base a la información de pequeños productores beneficiarios y reportado el 23 de julio del 2025
	44	Reportar al MADR los casos en los que se presente homogeneidad en número de hectáreas y cabezas de animales por municipio de acuerdo a la Certificaciones de pequeños productores	CONSORCIO FAIA - UTE	Equipo en territorio / Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo transversal UTE		Desde la herramienta tecnológica se parametrizaron instrumentos de seguimiento y recolección de información para así alimentar la base de datos tanto de seguimiento, gestión y control, siendo esta asociada a reportes en tiempo real en PowerBI, con el respectivo acceso al equipo técnico del MADR para su gestión y consulta. Adicionalmente, se llevaron a cabo mesas de trabajo con el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con el propósito de definir las visuales e indicadores que presente esta herramienta . Actividad desarrollada e informada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con base a la información de pequeños productores beneficiarios y reportado el 23 de julio del 2025
	45	Realizar acopio y recolección semanal a los precios de los insumos por cada municipio y reportar quincenalmente el comportamietno de los mismos al MADR	UBG-UTE-PROVEEDOR DE PLATAFORMA TECNOLOGÍA	Equipo en territorio / Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo transversal UTE		Semanalmente se revisaron y se actualizaron los precios de los insumos en la plataforma; actividad que es realizada por los orientadores con apoyo de los analistas y la mesa técnica según lo establecido dentro del ciclo de la operación y el manual operativo.
	46	Generar una base de datos de seguimiento, reportes e informes de acuerdo con las obligaciones específicas del contrato.	UBG-UTE-PROVEEDOR DE PLATAFORMA TECNOLOGÍA	Equipo en territorio / Costo Directo Herramienta tecnológica / Costo transversal UTE / UBG		Desde la herramienta tecnológica se parametrizaron instrumentos de seguimiento y recolección de información para así alimentar la base de datos tanto de seguimiento, gestión y control, siendo esta asociada a reportes en tiempo real en Power BI, con el respectivo acceso al equipo técnico del MADR para su gestión y consulta. Adicionalmente, se llevaron acabo mesas de trabajo con el equipo técnico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con el propósito de definirlas visuales e indicadores que presente esta herramienta.
	47	Atender oportunamente por los medios oficiales las PQRSD del programa.	CONSORCIO FAIA UBG - UTE - CONTACT CENTER	Costo Contact center / Costo transversal UTE / UBG		El PA Consorcio FAIA 2022 atiende de forma permanente los requerimientos, solicitudes, peticiones, derechos, entre otros con el apoyo del contact center, utilizando diferentes canales de comunicación.
	48	Entregar al MADR la base de datos consolidada con la información estandarizada de los pequeños productores beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo.	CONSORCIO FAIA - UTE-UBG	Costo Contact center / Costo transversal UTE / UBG / Costo Directo Herramienta tecnológica		Acvidades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma.
	49	Administrar los recursos que se incorporen al Patrimonio Autonomo.	CONSORCIO FAIA - UBG	UBG		El PA Consorcio FAIA 2022 realiza esta actividad bajo el marco del contrato de fiducia mercantil, el manual operativo del PA y los lineamientos establecidos por el Fideicomitente. Toda la información correspondiente a la administración del Fondo es reportada de manera mensual en los informes de gestión enviados o cuando lo requieran al Ministerio através de la supervisión colegiada y comité fiduciario.
LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL	50	Elaborar el acta de liquidación de los contratos derivados según lo determine cada uno de los contratos.	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo transversal Indirecto UTE / UBG		Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma
	51	Elaborar el acta de liquidación del Patrimonio Autonomo.	CONSORCIO FAIA - UTE / UBG	Costo transversal Indirecto UTE / UBG		Actividades a ejecutar en el tiempo definido en el cronograma

Fiduagraria

RELACIÓN COMISIONES FIDUCIARIAS

P.A. CONSORCIO FAIA 2022

CONSORCIO FAIA 2022

ASIGNACIÓN PROGRAMA	FACTURA No.	CONCEPTO	AÑO	MES	*VALOR NETO - POR TIPO DE COMISIÓN*				ESTADO
					Patrimonio Autónomo	*Costo de operación Programa*		TOTAL	
					FIJA POR ADMINISTRACIÓN	GIROS / PAGOS	CONTRATOS DERIVADOS		
N/A	**FAIA1**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Julio	$8.326.667	$0	$0	**$8.326.667**	Pagado el: 28/12/2023
N/A	**FAIA2**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Agosto	$124.900.000	$0	$0	**$124.900.000**	Pagado el: 28/12/2023
N/A	**FAIA3**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Septiembre	$124.900.000	$0	$0	**$124.900.000**	Pagado el: 28/12/2023
N/A	**FAIA4**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Octubre	$124.900.000	$0	$0	**$124.900.000**	Pagado el: 28/12/2023
PAPP20%	**FAIA5**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Noviembre	$124.900.000	$0	$0	**$124.900.000**	Pagado el: 28/12/2023
PAPP20%	**FAIA6**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Diciembre	$86.000.000	$0	$0	**$86.000.000**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA7**	COMISION FIDUCIARIA	2022	Diciembre	$0	$80.920	$18.000.000	**$18.080.920**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA8**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Enero	$99.760.000	$0	$0	**$99.760.000**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA9**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Febrero	$99.760.000	$80.920	$0	**$99.840.920**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA10**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Marzo	$99.760.000	$7.941.744	$1.740.000	**$109.441.744**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA11**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Abril	$99.760.000	$15.309.260	$0	**$115.069.260**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA12**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Mayo	$99.760.000	$44.408.952	$0	**$144.168.952**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA 13**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Junio	$99.760.000	$6.893.580	$0	**$106.653.580**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA 14**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Julio	$99.760.000	$12.179.712	$0	**$111.939.712**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA 15**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Agosto	$99.760.000	$48.382.384	$0	**$148.142.384**	Pagado el: 31/10/2023
PAPP20%	**FAIA 16**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Septiembre	$99.760.000	$16.798.384	$0	**$116.558.384**	Pagado el: 30/12/2024
PAPP20%	**FAIA 17**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Octubre	$99.760.000	$824.056	$0	**$100.584.056**	Pagado el: 30/12/2024
PAPP20%	**FAIA 18**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Noviembre	$99.760.000	$0	$0	**$99.760.000**	Pagado el: 30/12/2024
PAPP20%	**FAIA 19**	COMISION FIDUCIARIA	2023	Diciembre	$99.760.000	$0	$0	**$99.760.000**	Pagado el: 30/12/2024
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 20**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Enero	$111.800.000	$0	$1.950.000	**$113.750.000**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 21**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Febrero	$111.800.000	$0	$5.850.000	**$117.650.000**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 22**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Marzo	$111.800.000	$6.447.188	$3.900.000	**$122.147.188**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 23**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Abril	$111.800.000	$33.271.392	$0	**$145.071.392**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 24**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Mayo	$111.800.000	$133.174.960	$0	**$244.974.960**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 26**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Junio	$111.800.000	$252.049.172	$0	**$363.849.172**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 27**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Julio	$111.800.000	$258.135.700	$0	**$369.935.700**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 28**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Agosto	$111.800.000	$115.439.660	$0	**$227.239.660**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 29**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Septiembre	$111.800.000	$88.305.072	$0	**$200.105.072**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 30**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Octubre	$111.800.000	$66.056.460	$0	**$177.856.460**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 31**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Noviembre	$111.800.000	$23.946.052	$0	**$135.746.052**	Pagado el: 10/01/2025
VARIABILIDAD CLIMA	**FAIA 32**	COMISION FIDUCIARIA	2024	Diciembre	$111.800.000	$15.805.832	$0	**$127.605.832**	Pagado el: 17/01/2025
BIOFÁBRICAS	**FAIA 33**	COMISION FIDUCIARIA	2025	Enero	$122.421.000	$0	$0	**$122.421.000**	Pagado el: 13/03/2025
BIOFÁBRICAS	**FAIA 34**	COMISION FIDUCIARIA	2025	Febrero	$122.421.000	$0	$0	**$122.421.000**	Pagado el: 2/04/2025
BIOFÁBRICAS	**FAIA 35**	COMISION FIDUCIARIA	2025	Marzo	$122.421.000	$0	$2.135.250	**$124.556.250**	Pagado el: 9/04/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 36***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Abril*	*$122.421.000*	*$0*	*$0*	***$122.421.000***	Pagado el: *21/05/2025*
BIOFÁBRICAS	***FAIA 37***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Mayo*	*$122.421.000*	*$0*	*$2.135.250*	***$124.556.250***	Pagado el: 24/06/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 38***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Junio*	*$122.421.000*	*$855.624*	*$0*	***$123.276.624***	Pagado el: 21/07/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 39***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Julio*	*$122.421.000*	*$140.089.708*	*$0*	***$262.510.708***	Pagado el: 20/08/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 40***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Agosto*	*$122.421.000*	*$99.444.856*	*$0*	***$221.865.856***	Pagado el: 25/09/2025
BIOFÁBRICAS	***FAIA 42***	*COMISION FIDUCIARIA*	*2025*	*Septiembre*	*$122.421.000*	*$26.123.064*	*$0*	***$148.544.064***	Pendiente de pago
	Tota facturado				**$ 4.234.435.667**	**$ 1.412.044.652**	**$ 35.710.500**	**$ 5.682.190.819**	
	Total pagado				**$ 4.112.014.667**	**$ 1.385.921.588**	**$ 35.710.500**	**$ 5.533.646.755**	
	Pendiente de pago				***$ 122.421.000***	***$ 26.123.064***	***$ 0***	***$ 148.544.064***	

* El Contrato de Fiducia Mercantil No. 20220572 establece 3 tipos de comisiones fiduciarias, las cuales son: Comisión fija por administración, Comisión por pagos y/o giros, Comisión por contratación derivada, siendo estas dos últimas inherentes a la ejecución de los programas razón por la cual hacen parte del costo asociado a la operación del programa que corresponda, así mismo al presupuesto aprobado del programa qué corresponda.

* Es de importante tener en cuenta, que el Total de Comisiones causadas a la fecha de corte es por la suma de $5.682.190.819,00 (de los 3 tipos de comisiones establecidas), donde se ha realizado el pago por la suma de $5.533.646.755,00, Para un Total pendiente por pagar a la fecha de $148.544.064,00

RELACION CONTRATOS DERIVADOS
PA CONSORCIO FAIA 2022
SEPTIEMBRE DE 2025

Nombre Contratista	Tipo de Contrato	No. Contrato /Orden de Servicio	Fecha de Suscripción	Fecha de Finalización inicial	Otrosies	Valor Contrato inicial	Nuevo valor de contrato con otrosiés	Forma de Pago	Estado	Valor ejecutado	Observacion
Evelyn Rodríguez Rojas	Orden de servicio	001 DE 2022	13/12/2022	28/04/2026	SI	$ 83.334.875	$634.801.562	Mensual	Liquidado	$718.136.437	Se encuentra actualizado al mes de reporte. El valor del contrato con sus otrosies es mas iva si aplica. Es importante mencionar que el valor ejecutado contempla iva a partir del mes de octubre de 2023 que la contratista se ve obligada a facturar electrónicamente. Contrato Activo
Flover Moreno/Indalecio Copete Renteria	Orden de servicio	2	13/12/2022	28/04/2026	SI	$ 25.002.963	$140.439.470	Mensual	Vigente / cedido	$165.442.433	Se encuentra actualizado a la fecha del reporte, contrato activo
Danllela Ivon londoño Ruiz	Orden de servicio	09 DE 2023	5/01/2023	28/04/2026	SI	$ 27.484.100	$229.245.578	Mensual	Liquidado	$256.729.678	Se encuentra actualizado al mes de reporte, contrato activo
Sandra Ivonne Diaz Cuesta	Orden de servicio	014 DE 2024	1/02/2024	28/04/2026	SI	$ 24.169.724	$113.542.117	Mensual	Vigente	$137.711.841	Se encuentra actualizado al mes de reporte, contrato activo
Juan Sebastián Mesa Angulo	Orden de servicio	015 DE 2024	5/04/2024	28/04/2026	SI	$ 10.309.102	$100.946.657	Mensual	Vigente	$111.255.759	Se encuentra actualizado al mes de reporte, contrato activo
Julian Fernando Moreno Brijaldo	Orden de servicio	016 DE 2024	8/10/2024	28/04/025	SI	$ 21.168.450	$0	Mensual	Vigente	$69.216.450	Se encuentra actualizado al mes de reporte, contrato activo
Valentina Gnecco Vergara	Orden de servicio	019-2025	3/03/2025	31/12/2025	NO	$ 40.000.000	$0	Mensual	Vigente	$24.000.000	Se encuentra actualizado al mes de reporte, contrato suscrito en marzo 2025. Contrato activo
T-OFC S.A.S.	Contrato	001-2022	27/12/2022	28/04/2026	SI	$ 98.835.450	$625.785.060	Mensual	Vigente	$724.620.510	Contrato con otrosi de valor sin cuantia indeterminada pero determinable conforme la ejecución del contrato. Información actualizada al mes de reporte. Contrato activo
HUMANOS ASESORÍA EN SERVICIOS OCASIONALES S. A	Contrato	001-2025 / 002-2022	26/12/2022	28/04/2026	SI	$ 152.231.704	$2.654.623.968	Mensual	Vigente	$2.806.855.672	Contrato con otrosi de valor sin cuantia, indeterminada pero determinable conforme la ejecución del contrato. Actualizada información al mes de reporte. Contrato Activo.
UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A.S.	Contrato	004-2022	26/12/2022	31/05/2023	SI	$ 29.838.060	$194.279.689	Mensual	Vigente	$224.117.749	El valor del presente contrato es indeterminado, pero determinable conforme a la ejecución del contrato. Se encuentra actualizada la información al mes de reporte..Contrato activo
ANSWERING THECNOLOGIES	Contrato	001-23	13/03/2022	28/04/2026	SI	$ 547.974.725	$3.504.860.717	Mensual	Vigente	$4.052.835.442	Se encuentra actualizada información almes de reporte. Contrato Activo.

RELACION CONTRATOS DERIVADOS
PA CONSORCIO FAIA 2022
SEPTIEMBRE DE 2025

Nombre Contratista	Tipo de Contrato	No. Contrato /Orden de Servicio	Fecha de Suscripción	Fecha de Finalización inicial	Otrosies	Valor Contrato inicial	Nuevo valor de contrato con otrosíés	Forma de Pago	Estado	Valor ejecutado	Observacion
CORPORACION TODOS POR LA PAZ-CORPAZ	Contrato	001-24	19/01/2024	28/04/2026	SI	$ 6.938.527.407	$13.397.194.531	Desarrollo del contrato	Vigente	$20.335.721.938	Se encuentra actualizada información almes de reporte. Contrato Activo.
SYNERGIA CONSULTORES SAS	Contrato	003-24	1/02/2024	31/05/2024	NO	$ 27.500.000	$273.000.002	Mensual	Vigente	$300.500.002	El valor del presente contrato es indeterminado, pero determinable conforme a la ejecución del contrato. Se encuentra actualizada información almes de reporte. Contrato Activo.
GRUPO 3 MEDIA S.A.S - G3 MEDIA SAS	Contrato	002-2025	7/05/2025	28/04/2026	NO	$ 183.498.000,00	$0	Mensual	Vigente	$365.092.464	Se encuentra actualizada información almes de reporte. Contrato Activo.
Laura Camila Galvis Ulloa	Orden de servicio	3	13/12/2022	31/05/2023	NO	$ 31.670.420	N/A	Mensual	Liquidado	$31.670.420	Contrato finalizado en 31 de mayo de 2023, no se da continuidad en la prórroga 2 del contrato.
Gisele Perez Triana	Orden de servicio	004 DE 2022	13/12/2022	31/09/2023	SI	$ 31.670.420	$16.927.293	Mensual	Liquidado	$48.597.713	Orden de servicio finalizado el 31 de agosto de 2023, se genera la correspondiente liquidación del la orden.
Elieth Patricia Iguarán Arteaga	Orden de servicio	5	13/12/2022	31/05/2023	SI	$ 25.002.963	$22.272.755	Mensual	Liquidado	$47.275.718	Orden de servicio finalizado el 31 de octubre de 2023, se genera la correspondiente liquidación del la orden.
Ruth Martín Sema	Orden de servicio	6	13/12/2022	31/05/2023	SI	$ 25.002.963	$17.818.204	Mensual	Liquidado	$42.821.167	Orden de servicio finalizada el 30 se septiembre de 2023 se genera la correspondiente acta de liquidación
Lorena Catalina Martínez Rodríguez	Orden de servicio	7	14/12/2022	31/05/2023	SI	$ 24.859.268	$79.772.808	Mensual	Liquidado	$104.632.076	Orden de servicio finalizada el 30 se septiembre de 2023 se genera la correspondiente acta de liquidación.
Yesid Alejandro Mariño Macana	Orden de servicio	08 DE 2022	19/12/2022	31/12/2024	SI	$ 24.140.792	$96.136.458	Mensual	Liquidado	$120.277.250	Orden de servicio finalizada con corte a 31 de diciembre de 2024. Contrato Liquidado.
Yesid Alejandro Mariño Macana	Orden de servicio	017 DE 2025/	1/02/2025	31/05/2025	NO	$ 64.000.000	$0	Mensual	Liquidado	$16.000.000	Orden de servicio finalizada el 31 de mayo de 2025. Contrato en liquidación.
Sandra Teresa Vega Alvarez	Orden de servicio	10	1/06/2023	30/09/2023	NO	$ 22.569.724	NA	Mensual	Liquidado	$10.344.456	Se suscribió contrato a partir del 1 de junio y se da por terminado el contrato el 25 de julio de 2023. por mutuo acuerdo.
Angélica María Zapata Castillo	Orden de servicio	011 DE 2023	26/07/2023	30/09/2023	NO	$ 12.225.267	NA	Mensual	Liquidado	$12.225.267	Se suscribe contrato a partir del 26 de julio una vez termina el contrato de la abogada Sandra Teresa Vega- Esta orden de servicios finalizó el 30 de septiembre y se realiza la correspondiente acta de liquidación.
Ingrid Andrea Dominguez Romero	Orden de servicio	12	4/09/2023	30/09/2023	SI	$ 5.642.431	$77.151.605	Mensual	Liquidado	$82.794.036	Orden de servicio finalizada en octubre de 2024. Se genera la correspondiente acta de liquidación.
Claudia viviana Ceron	Orden de servicio	013 DE 2023	1/10/2023	31/10/2023	SI	$ 4.454.551	$24.022.756	Mensual	Liquidado	$28.477.307	Se encuentra actualizada información al mes de abril. Prestó servicios hasta 31 de marzo de 2024. Contrato liquidado y se remplaza con Juan Sebastian Mesa Angulo a partir del mes de abril de 2024.

RELACION CONTRATOS DERIVADOS
PA CONSORCIO FAIA 2022
SEPTIEMBRE DE 2025

Nombre Contratista	Tipo de Contrato	No. Contrato /Orden de Servicio	Fecha de Suscripción	Fecha de Finalización inicial	Otrosies	Valor Contrato inicial	Nuevo valor de contrato con otrosíés	Forma de Pago	Estado	Valor ejecutado	Observacion
GRUPO EMPRESARIAL ACERCO S.A.S.	Contrato	003-2002	26/12/2022	31/05/2023	SI	$ 150.708.018	NA	Mensual	Liquidado	$324.121.223	Contrato finalizado el 30 de septiembre, Se genera la correspondiente acta de liquidación.
TRANSPORTES EL PALMAR S.A.S	Contrato	004-24	7/03/2024	30/04/2024	SI	$ 5.224.841.719	NA	Mensual	Liquidado	$58.520.000	El valor del presente contrato es indeterminado, pero determinable conforme a la ejecución del contrato, sin embargo tiene un valor inicial reflejado en el contrato. Contrato para la operación de los nuevos Programas del FAIA- Variabilidad climática. Contrato liquidado
GRUPO 3 MEDIA S.A.S - G3 MEDIA SAS	Contrato	005-24	14/03/2024	30/04/2024	SI	$ 324.021.400	$99.823	Mensual	Liquidado	$324.121.223	El valor del presente contrato es indeterminado, pero determinable conforme a la ejecución del contrato. Contrato para la operación de los nuevos Programas del FAIA- Variabilidad Climática. Contrato liquidado
ALIADDO SAS	Contrato	002-24	1/02/2024	31/05/2024	NO	$ 16.500.000	NA	Mensual	Liquidado	$714.000	Contrato para la operación de los nuevos Programas del FAIA- Variabilidad Climática. Actualizada la información al mes de reporte. El valor del presente contrato es indeterminado, pero determinable conforme a la ejecución del contrato, sin embargo tiene un valor aproximado reflejado en el contrato. Contrato Liquidado.
									TOTAL	**$31.544.828.230**	

INFORME DE PQRS
SEPTIEMBRE DE 2025

Tipología	N° Radicado Gestión Documental	CONSUMIDOR FINANCIERO (Nombre, Razón social)	Fecha de Radicado	Fecha Legal de Respuesta	Fecha Interna de Respuesta	Fecha de respuesta	Canal de Respuesta	Se realizó traslado por	Se Negó el Acceso a la	Queja/Reclamo Solicita	% de Cump.	Cumple	Estado	AÑO RADICADO	MES RADICADO	AÑO RESP	MES RESP
Petición	UTE FAIA - 6897	EDUARDO VALENCIA YEPES	27-ago-25	10-sep-25	8-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	agosto	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6898	JORGE LUIS PIZO ADELA	28-ago-25	11-sep-25	9-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	agosto	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6899	JULIÁN EZEQUIEL GONZÁLEZ	28-ago-25	11-sep-25	9-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	agosto	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6900	INGRID CONSTANZA OSORIO OVIEDO	29-ago-25	12-sep-25	10-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	agosto	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6901	JEFFERSON ORTIZ GUEVARA	29-ago-25	12-sep-25	10-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	agosto	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6902 - 13281	JENNY PAOLA HUERFANO M.	28-ago-25	11-sep-25	9-sep-25	3-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	agosto	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6903	UMATA SIMACOTA-MAYERLY ORTIZ	29-ago-25	12-sep-25	10-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	agosto	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6904	MAURICIO GALEANO GOMEZ	2-sep-25	16-sep-25	12-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6905	EVER CALDERON MURILLO	4-sep-25	18-sep-25	16-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6906	VICTOR BRYAN GUERRERO PINZÓN	4-sep-25	18-sep-25	16-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6907	MABEL JIMENEZ CANCHALA	4-sep-25	18-sep-25	16-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6908	DIANA PAOLA VERGAS ORTIZ	6-sep-25	19-sep-25	17-sep-25	9-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6910	ANGIE LORENA OCHOA PINEDA	2-sep-25	16-sep-25	12-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6911	EDWARD RODRIGUEZ RAMOS	4-sep-25	18-sep-25	16-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6912	KARLA ZELEDÓN	5-sep-25	19-sep-25	17-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6913	JORGE ANDRÉS GUTIERREZ SUÁREZ	2-sep-25	16-sep-25	12-sep-25	8-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6914	SHIRLEY	9-sep-25	23-sep-25	19-sep-25	18-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6915	JEFFERSON ORTIZ GUEVARA	11-sep-25	25-sep-25	23-sep-25	23-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6916	CARLOS A. VARÓN	14-sep-25	26-sep-25	24-sep-25	18-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6919	DANIEL ALFONSO MACIAS MONTOYA	17-sep-25	1-oct-25	29-sep-25	23-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Derecho de Petición	UTE FAIA - 6920	Robert Daza Guevara	16-sep-25	7-oct-25	3-oct-25	22-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6922	ALVARO HELADIO ORTEGON	21-sep-25	3-oct-25	1-oct-25	30-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6923	ESTEBAN DÍAZ	22-sep-25	6-oct-25	2-oct-25	30-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6924	LAURA CAMILA BAUTISTA PIÑEROS	18-sep-25	2-oct-25	30-sep-25	30-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6925	VICTOR BRYAN GUERRERO PINZÓN	18-sep-25	2-oct-25	30-sep-25	29-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6926	GIOVANNY MORALES	24-sep-25	8-oct-25	6-oct-25	29-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6927	CRISTIAN CAMILO MOLINA OBANDO	24-sep-25	8-oct-25	6-oct-25	29-sep-25	Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Cerrado	2025	septiembre	2025	septiembre
Petición	UTE FAIA - 6921	WILLIAM QUINTERO	22-sep-25	6-oct-25	2-oct-25		Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Abierto	2025	septiembre		
Petición	UTE FAIA - 6928	MILTON VILLARREAL RAMOS	29-sep-25	13-oct-25	9-oct-25		Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Abierto	2025	septiembre		
Petición	UTE FAIA - 6929	DISTRIBUCIONES TIERRA FÉRTIL S.A.S	24-sep-25	8-oct-25	6-oct-25		Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Abierto	2025	septiembre		
Petición	UTE FAIA - 6930	ALIS MURCIA BERMUDEZ	23-sep-25	7-oct-25	3-oct-25		Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Abierto	2025	septiembre		
Petición	UTE FAIA - 6931	Yamile Pedroza	29-sep-25	13-oct-25	9-oct-25		Correo electrónico	No	No	No	100%	Cumple	Abierto	2025	septiembre		

PA CONSORCIO FAIA 2022
FLUJO DE CAJA
SEPTIEMBRE DE 2025

Banco de Occidente Cuenta de Ahorros No. 256-13126-9	sep-2025	Total Consolidado
Saldo anterior	**111.350.962.926,12**	
INGRESOS	**548.788.985,95**	**298.068.742.332,19**
APORTES	**548.788.985,95**	**294.791.812.190,03**
Aportes Apropiación del Presupuesto General de la Nación dispuestas por cualquier órgano que lo conforme. (MADR-CSF)	0,00	192.080.837.065,00
Aportes voluntarios de las agremiaciones, asociaciones, instituciones y/o 11 empresas de la producción agropecuaria	0,00	0,00
Recursos que les aporten entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, inclusive del nivel territorial en el marco de sus competencias	0,00	0,00
10% Utilidades Banco Agrario de Colombia unicamente de la vigencia año 2021 (SSF)	0,00	77.891.860.871,00
Rendimientos Financieros generales todos los aportes	548.788.985,95	24.819.114.254,03
OTROS INGRESOS	**0,00**	**3.276.930.142,16**
(+) Devoluciones de recursos	0,00	197.469.945,14
(+) Otros ingresos	0,00	2.027.580.819,10
(+) Devolución no cobrados en programas	0,00	60.258.649,00
(+) Otros movimientos (traslado de recursos entre cuentas)	0,00	991.620.728,92
EGRESOS	**6.451.729.308,69**	**192.612.806.466,81**
Traslados Banco Agrario / Efecty	0,00	9.694.412.941,85
Pagos Realizados a Pequeños Productores	5.886.139.045,00	144.872.940.658,18
Pagos Contratación Derivada	307.949.607,69	31.065.646.233,32
Pagos UTE - Gastos de Viaje	429.800,00	210.671.028,73
Pagos UTE - Gastos Menores	0,00	6.974.006,00
Pago Comisión Fiduciaria Consorcio FAIA 2022	221.865.856,00	5.533.646.754,67
Pago comisión Efecty	0,00	6.624.800,00
Otros movimientos (traslado de recursos entre cuentas)	0,00	556.841.118,33
Impuestos	35.345.000,00	*473.791.000,00*
Gastos bancarios (Iva + Comisión)	*0,00*	*191.257.925,73*
SALDO FLUJO / EXTRACTO	**105.448.022.603,38**	**105.455.935.865,38**
SALDO EEFF	**105.379.708.014,38**	**105.379.708.014,38**
Diferencia	**-68.314.589,00**	**-76.227.851,00**

Banco de Occidente Cuenta Ahorros No.256-14923-8 Gobernación de Cundinamarca	sep-2025	Total Consolidado
Saldo anterior	**0,00**	
INGRESOS	**0,00**	**360.396.715,34**
APORTES	**0,00**	**360.396.715,34**
Aportes Gobernación de Cundinamarca	0,00	350.000.000,00
Rendimientos Financieros generales todos los aportes	0,00	10.396.715,34
EGRESOS	**0,00**	**360.396.715,34**
Pagos Realizados a Pequeños Productores - Cofinanciación	0,00	276.157.800,00
Reintegro de recursos a entidad	0,00	84.238.915,34
Gastos bancarios (Iva + Comision)	*0,00*	0,00
SALDO FLUJO / EXTRACTO	**0,00**	**0,00**
SALDO EEFF	**0,00**	**0,00**
Diferencia	**0,00**	**0,00**

Banco Agrario Cuenta Corriente No.300700050176	sep-2025	Total Consolidado
Saldo inicial	**0,00**	
INGRESOS	**0,00**	**8.212.878.140,40**
APORTES	**0,00**	**7.885.434.396,59**
Otros movimientos (traslado de recursos entre cuentas)	0,00	7.885.434.396,59
OTROS INGRESOS	**0,00**	**327.443.743,81**
Devolución y reprogramación de pagos a Pequeños Productores	0,00	130.585.607,81
Devolución no Cobrados	0,00	196.645.136,00
Reintegro de recursos	0,00	213.000,00
EGRESOS	**0,00**	**8.212.878.140,40**
Pagos Realizados a Pequeños Productores	0,00	7.735.947.081,22
Otros movimientos (traslado de recursos entre cuentas)	0,00	398.087.369,18
Comisión de Convenios	*0,00*	66.219.200,00
Iva s/comisión convenios	*0,00*	12.581.649,00
Gastos bancarios	*0,00*	42.841,00
SALDO FLUJO / EXTRACTO	**0,00**	**0,00**
SALDO EEFF	**0,00**	**0,00**
Diferencia	**0,00**	**0,00**

PA CONSORCIO FAIA 2022
FLUJO DE CAJA
SEPTIEMBRE DE 2025

Banco Agrario Cta. Corriente No.300700050259 (Recaudo No Exenta)	sep-2025	Total Consolidado
Saldo anterior	**0,00**	
INGRESOS	**0,00**	**30.000,00**
APORTES	**0,00**	**0,00**
Rendimientos Financieros generales todos los aportes	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	**0,00**	**30.000,00**
(+) Otros ingresos	0,00	30.000,00
EGRESOS	**0,00**	**30.000,00**
Otros movimientos (traslado de recursos entre cuentas)	0,00	26.311,00
Gastos bancarios (Iva + Comision)	*0,00*	3.689,00
SALDO FLUJO / EXTRACTO	**0,00**	**0,00**
SALDO EEFF	**0,00**	**0,00**
Diferencia	**0,00**	**0,00**

SALDO CONSOLIDADO	sep-2025	Total Consolidado
Saldo Anterior Fideicomiso	111.350.962.926,12	
INGRESOS	**548.788.985,95**	**308.649.635.317,78**
APORTES	**548.788.985,95**	**295.152.208.905,37**
Aportes Apropiación del Presupuesto General de la-Nación dispuestas por cualquier órgano que lo conforme. (MADR-CSF)	0,00	192.080.837.065,00
Aportes voluntarios de las agremiaciones, asociaciones, instituciones y/o 11. empresas de la producción agropecuaria	0,00	0,00
Recursos que les aporten entidades públicas o personas naturales 01 jurídicas de derecho prívado, inclusive del nivel territorial en el marco de sus competencias	0,00	0,00
10% Utilidades Banco Agrario de Colombia unicamente de la vigencia año 2021 (SSF)	0,00	77.891.860.871,00
Aporte Gobernación de Cundinamarca	0,00	350.000.000,00
Rendimientos Financieros PA Consorcio FAIA	548.788.985,95	24.819.114.254,03
Rendimientos Cuenta Banco Occidente - Cundinamarca	0,00	10.396.715,34
OTROS INGRESOS	**0,00**	**13.497.426.412,41**
Otros ingresos	0,00	2.355.879.372,05
Devolución no cobrados en programas	0,00	256.903.785,00
Otros movimientos	0,00	10.884.643.255,36
EGRESOS	**6.451.729.308,69**	**203.201.612.714,40**
(-) GIROS Y PAGOS	**6.451.729.308,69**	**203.002.394.996,67**
Pagos a Pequeños Productores	5.886.139.045,00	154.616.475.869,25
Pagos Realizados a Pequeños Productores - Cofinanciación	0,00	276.157.800,00
Pagos Contratación Derivada	307.949.607,69	31.065.646.233,32
Pagos Viáticos y Gastos de Viaje	429.800,00	210.671.028,73
Pagos Gastos menores	0,00	6.974.006,00
Reintegro recursos cierre de Cofinanciación	0,00	84.238.915,34
Pago Comisión Fiduciaria Consorcio FAIA 2022	221.865.856,00	5.533.646.754,67
Pago comisiónes convenios y operadores de pago	0,00	85.425.649,00
Otros movimientos	0,00	10.649.367.740,36
Impuestos	*35.345.000,00*	473.791.000,00
(-) GMF Y GASTOS BANCARIOS	***0,00***	***199.217.717,73***
Gravamen Mvto. Financiero (4xMil)	*0,00*	0,00
Gastos bancarios	*0,00*	199.217.717,73
SALDO FLUJO / EXTRACTO	**105.448.022.603,38**	**105.448.022.603,38**
SALDO EEFF	**105.379.708.014,38**	**105.379.708.014,38**
Diferencia	**-68.314.589,00**	**-68.314.589,00**

NOTA: LA DIFERENCIA ENTRE EL SALDO DEL EXTRACTO BANCARIO Y EL SALDO DE ESTADOS FINANCIEROS SE PRESENTA POR RECHAZO DE PAGOS REALIZADOS EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL MES, ESTOS PAGOS SE REALIZARON EL PRIMER DÍA HÁBIL DE OCTUBRE DE 2025.

DE IGUAL MANERA, SE ACLARA QUE NO SE INCLUYE EN EL RUBRO "PAGOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES" UN PAGO POR VALOR DE $817.400, DEBIDO A QUE SE REGISTRA EN EL EXTRACTO BANCARIO DE SEPTIEMBRE, SIN EMBARGO, ESTE PAGO SE RECHAZÓ EL 01 DE OCTUBRE DE 2025, POR LO TANTO, EL PAGO QUEDÓ EFECTUADO EL 31 DE OCTUBRE DE 2025.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

N°. Radicado : 2024-520-025945-1 Folios: 1
Fecha : 20/12/2024 15:13:47 Anexos : 2
Destino: MAURICIO ORDOÑEZ
Origen: 520-DCAF
Asunto: Ref. Respuesta a solicitud Pago de Comi

Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2024

Señor
Mauricio Ordoñez Gómez
Representante Legal
Consorcio FAIA 2022

Ref. Respuesta a solicitud Pago de Comisiones Fiduciarias – Contrato de Fiducia Mercantil 2022572 de 2022

Respetado señor Ordoñez,

Atendiendo a la solicitud de la referencia allegada mediante radicado No. 2024-313-027824-2, en la cual formula "*solicitud para recibir la remuneración pactada en el contrato; destacando que la facturación de las comisiones fiduciarias por los diferentes conceptos se han realizado en debida forma, y hasta la fecha del presente oficio ninguna de estas facturas han sido objeto de devolución para la correspondiente instrucción de pago por parte del Fideicomitente, entendiéndose su aceptación*", respetuosamente se anexa la respuesta concertada por la supervision integral del contrato de fiducia.

Atentamente,

Firmado digitalmente por: Gustavo Rojas Alvarez
Fecha: 20-12-2024 15:15:01

Gustavo Rojas Alvarez
DIRECCIÓN DE CADENAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
Director

Con Copia a:

Anexo(s): 2, Otro: PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS CONSORCIO FAIA 2 1.pdf, Otro: Respuesta Pago Comisiones FAIA
Número de folios: 1
9dcdec74-56ba-4999-a831-4b61682ad69b
Este documento ha sido firmado electrónicamente y puede ser verificado mediante el código CSV aquí: https://sgdea.minagricultura.gov.co:8443/soaint-sgd-web-ciudadanos/#/

Elaboró: Manuel Enrique Paredes Hernandez
Aprobó: Gustavo Rojas Alvarez

Agricultura

Bogotá D.C., 17 de Diciembre de 2024

Doctor
MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ
Representante Consorcio FAIA 2022
servicioalcliente@fiduagraria.gov.co
Ciudad

ASUNTO: Respuesta al radicado interno No. No. 2024-313-027824-2.

Respetado doctor Ordoñez:

Reciba un cordial saludo.

Hago referencia a la comunicación con radicado No. 2024-313-027824-2 a través de la cual solicita que: *"[...] en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil No.20220572, específicamente en lo que concierne al cobro de las comisiones fiduciarias. De acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta, parágrafo tercero, en la cual establece que "La comisión fiduciaria se causará, liquidará y cobrará mes vencido, durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes, a partir del inicio de la ejecución del contrato y durante el termino de duración de este, la cual será descontada directamente por la FIDUCIARIA de los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo, siempre que estos sean suficientes". Habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios para la presentación y atendiendo los requerimientos de información adicionales solicitados, reitero la necesidad imperiosa de contar con el pago de las comisiones, la demora en este proceso hace que nos encontremos frente a un detrimento de cartera tanto en el Consorcio como en las fiduciarias consorciadas, quienes han solicitado la pronta gestión de pago para asegurar el cumplimiento de obligaciones que se dan con objeto del ingreso de estos recursos."* (Subrayado fuera de texto).

Al respecto, esta Supervisión en ejercicio de sus facultades a través del radicado interno No. 2024-560-008031-3 de fecha 21 de noviembre solicitó a la Secretaría General de esta cartera ministerial:

> *"[...] su directriz para establecer sí conforme a las disposiciones contractuales y legales aplicables le corresponde a la supervisión supeditar el pago al Fideicomitente, a la previa aprobación u objeción de los informes y extractos.*
>
> *Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 21 del Decreto 1985 de 2013, la Secretaría General del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se encuentra facultada para: "Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionados con los asuntos financieros, contables, contratación pública, servicios*

administrativos, atención al ciudadano y gestión documental." y "Adelantar la actividad contractual del Ministerio" respectivamente."

Sobre el particular, la Coordinación de Contratación de la Secretaría General del Ministerio a través del radicado interno No. 2024-350-008390-3 de fecha 10 de diciembre de 2024 emitió respuesta señalando que:

"[...] En conclusión, el contrato de fiducia mercantil, en virtud de las disposiciones pactadas entre las partes, otorga a la fiduciaria la facultad de cobrar directamente su comisión de los recursos del patrimonio autónomo, sin requerir aprobaciones adicionales."

Para el efecto, se adjunta la mencionada comunicación para su inmediato conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

GERMAN GUERRERO CHAPARRO
Supervisor

GUSTAVO ROJAS ALVAREZ
Supervisor

Santos Alonso Beltrán Beltrán
Firmado digitalmente por Santos Alonso Beltrán Beltrán
Fecha: 2024.12.19 09:52:34 -05'00'

SANTOS ALFONSO BELTRÁN
Supervisor

SANDRA EMILIA MUÑOZ
Supervisor

LILIANA PATRICIA BARBOSA
Supervisor

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia
Rad No. 2024-313-027824-2
Fecha Radicado: 23/10/2024 10:56:37
Asunto: PAGO COMISION FIDUCIARIA MERCANTIL 2022
Folios: 1
Anexos: 0
Remitente: FIDUAGRARIA
Destino: 300-SG
Secretaria General

Fiduagraria

02-005004-23102024

Fecha y hora	23/10/2024 09:48 AM	Anexos.
Radica	Nidia Astrid Muñoz Gómez	Observaciones.
Tipo de envío	2	Ingreso N° Folios 1
Medio Correspondencia	CE	
Destinatario	ANDRES FELIPE OCAMPO	

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

CONSORCIO FAIA 2022
Nit. 901.612.456-1

Bogotá, 22 de octubre 2024.
FAIA-283

Doctor
ANDRÉS FELIPE OCAMPO MARTÍNEZ
SECRETARIO GENERAL
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ciudadela San Martín Carrera 7 No. 32 -42 Piso 7
Bogotá

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
FECHA: 23 OCT 2024
HORA: 10:55
Daniel

REFERENCIA: **PAGO DE COMISIONES FIDUCIARIAS**
CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 2022572 DE 2022

Respetado secretario,

Me dirijo a usted con el ánimo de abordar un tema importante, en virtud del Contrato de Fiducia Mercantil No.20220572, específicamente en lo que concierne al cobro de las comisiones fiduciarias. De acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta, parágrafo tercero, en la cual establece que "*La comisión fiduciaria se causará, liquidará y cobrará mes vencido, durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes, a partir del inicio de la ejecución del contrato y durante el término de duración de este, la cual será descontada directamente por la FIDUCIARIA de los recursos que conforman el Patrimonio Autónomo, siempre que estos sean suficientes*". Habiendo cumplido con todos los requisitos necesarios para la presentación y atendiendo los requerimientos de información adicionales solicitados, reitero la necesidad imperiosa de contar con el pago de las comisiones, la demora en este proceso hace que nos encontremos frente a un detrimento de cartera tanto en el Consorcio como en las fiduciarias consorciadas, quienes han solicitado la pronta gestión de pago para asegurar el cumplimiento de obligaciones que se dan con objeto del ingreso de estos recursos.

En concordancia con lo expuesto y citando el numeral 10 del literal D, del contrato, que establece el derecho de la fiduciaria a "*recibir la remuneración pactada en el contrato en la forma y términos previstos*", se eleva de manera respetuosa nuevamente la solicitud para recibir la remuneración pactada en el contrato; destacando que la facturación de las comisiones fiduciarias por los diferentes conceptos se han realizado en debida forma, y hasta la fecha del presente oficio ninguna de estas facturas han sido objeto de devolución para la correspondiente instrucción de pago por parte del Fideicomitente, entendiéndose su aceptación.

Por otro lado, y considerando el numeral 2 del literal C de la cláusula segunda del contrato, en la cual establece "*informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas, según le corresponda*" solicito su colaboración para abordar la situación actual, y tener en cuenta las reiteradas solicitudes a través de informes de gestión, comunicaciones de facturación mensual, reuniones periódicas de seguimiento, entre otras, resaltando la urgencia de resolver este tema para evitar mayores complicaciones.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

CONSORCIO FAIA 2022
NIt. 901.612.456-1

A continuación, se relacionan las facturas pendientes de pago correspondientes al periodo de septiembre de 2023 a septiembre de 2024, así:

FACTURA No.	CONCEPTO	AÑO	MES	TOTAL A PAGAR	FECHA DE APROBACION DE PAGO MADR Y GESTION EN CP
FAIA 16	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2023	Septiembre	$ 116.558.384	PENDIENTE
FAIA 17	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2023	Octubre	$ 100.584.056	PENDIENTE
FAIA 18	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2023	Noviembre	$ 99.760.000	PENDIENTE
FAIA 19	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2023	Diciembre	$ 99.760.000	PENDIENTE
FAIA 20	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2024	Enero	$ 113.750.000	PENDIENTE
FAIA 21	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2024	Febrero	$ 117.650.000	PENDIENTE
FAIA 22	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2024	Marzo	$ 122.147.188	PENDIENTE
FAIA 23	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2024	Abril	$ 145.071.392	PENDIENTE
FAIA 24	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2024	Mayo	$ 244.974.960	PENDIENTE
FAIA 26	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2024	Junio	$ 363.849.172	PENDIENTE
FAIA 27	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2024	Julio	$ 369.935.700	PENDIENTE
FAIA 28	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2024	Agosto	$ 227.239.660	PENDIENTE
FAIA 29	COMISION FIDUCIARIA POR ADMINISTRACIÓN / GIROS O PAGOS	2024	Septiembre	$ 200.105.072	PENDIENTE

Agrademos su valiosa gestión, con el ánimo de contar lo más pronto posible con el Visto Bueno de los diferentes pagos mencionados.

Atentamente,

MAURICIO ORDOÑEZ GOMEZ
Representante Consorcio FAIA 2022

Elaboró. Andrea Domínguez Romero
Revisó. Mauricio Ordoñez Gómez

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | Sucursales: Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A.

NIT 800.159.998-0

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).

2. Para los efectos de esta certificación, la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. – FIDUAGRARIA S.A., en adelante FIDUAGRARIA S.A., es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. La auditoría de los estados financieros de FIDUAGRARIA S.A., para la vigencia fiscal 2025, se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

4. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por FIDUAGRARIA S.A., por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de septiembre de 2025 y los sistemas de salud, para el mes de octubre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de FIDUAGRARIA S.A., como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

5. De acuerdo con registros contables y documentos soporte que he tenido a la vista de FIDUAGRARIA S.A., ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2025, por concepto de aportes a las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Aportes a Caja de Compensación Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado FIDUAGRARIA S.A., la información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de FIDUAGRARIA S.A.

La presente certificación se expide a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025), por solicitud de la Administración.

JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA
Fecha: 2025.10.16 09:39:21 -05'00'

JOSÉ RICARDO DÍAZ QUIROGA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 22629-T

Miembro de
BDO Audit S.A.S. BIC
99861-01-14875-25

BDO Colombia S.A.S. BIC, una sociedad por acciones simplificada colombiana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.
Documento Interno


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 3.194.840
DIAZ QUIROGA
APELLIDOS
JOSE RICARDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-OCT-1958
TABIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.69
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
11-OCT-1977 TABIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00252204-M-0003194840-20100825
0023558529A 1
1350912940


BDO

NOMBRES Y APELLIDOS : **JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA**

CEDULA DE CIUDADANIA : **3.194.840 TABIO**

TARJETA PROFESIONAL No. : **22629-T**





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5BC4EF16F92786FD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE RICARDO DIAZ QUIROGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3194840 de TABIO (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 22629-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
NIT 860.525.148-5

CERTIFICA QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, razón por la cual las funciones del Revisor Fiscal se deben entender exigibles en los términos del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 43 de 1990, dando aplicación al marco técnico de aseguramiento de la información a la fecha incorporado en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones. Que en ese sentido el trabajo de la Revisoría Fiscal es un proceso que tiene como finalidad obtener evidencia válida y suficiente para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros del ente auditado tomados en conjunto al cierre del ejercicio contable.

2. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF).

3. Para los efectos de esta certificación FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

4. La auditoría de los estados financieros de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., para la vigencia fiscal 2025 se encuentra en proceso y concluirá con la emisión del dictamen de Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

5. He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de septiembre del 2025, y a los sistemas de Salud del mes de octubre del 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

6. De acuerdo con registros contables y documentos soporte que he tenido a la vista, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., ha realizado el pago de la liquidaciones correspondientes al mes de septiembre del 2025, por concepto de aportes a las entidades del Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, Aportes a Caja de Compensación Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA), con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Articulo 1 de la ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., la información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la FIDUCIARIA.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de octubre del 2025, a solicitud de la Administración de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., con destino a los terceros con quienes sostiene relaciones comerciales y no debe ser utilizada para otros fines.

VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 151419 -T
Miembro de

BDO Audit S.A.S. BIC
99777-03-14770-25

BDO Colombia S.A.S. BIC, una sociedad por acciones simplificada colombiana, es miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas. BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80124259**

RAMIREZ VARGAS
APELLIDOS

VICTOR MANUEL
NOMBRES

Victor M. Ramirez V.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-AGO-1981**
GIRARDOT
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-NOV-1999 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500115-57082593-M-0080124259-20000715 **11082**00187A 01 088723191

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



151419-T

VICTOR MANUEL
RAMIREZ VARGAS
C.C. 80124259
RESOLUCION INSCRIPCION 204 FECHA 01/07/2010
UNIVERSIDAD JAVERIANA

PRESIDENTE LEONARDO SANCHEZ G.

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 161911

Juan Carlos Vargas Jaramillo
NOTARIO CUARENTA Y DOS
DEL CIRCULO DE BOGOTA - COLOMBIA
05 JUL 2018
ESTE DOCUMENTO
ES COPIA DEL ORIGINAL
QUE FUE PRESENTADA PARA ESTA
PRESENCIA DE AUTENTICACIÓN

NO SIRVE COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACION

FIRMA DEL TITULAR 76379

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B9FC3128045 9EBB2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR MANUEL RAMIREZ VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80124259 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 151419-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE LA FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX

NIT. 800.178.148 - 8

C E R T I F I C A:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas Internacionales de Auditoría.

2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

3. Que, la emisión del dictamen de la revisoría fiscal con respecto a los estados financieros de la Compañía para la vigencia fiscal 2025, se concluirá con la emisión del dictamen de la revisoría fiscal durante el primer trimestre del año 2026.

4. He efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la compañía Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex, por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para el mes de septiembre de 2025 y a los sistemas de salud del mes de octubre de 2025. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex como parte de su gestión. La compañía efectuó el pago correspondiente al mes de septiembre 2025, de las siguientes planillas:

Número de Planilla	Valor ($)
90441369	$ 411.188.300
90394168	$ 37.500
Total	$ 411.225.800

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente al cruce de los valores incluidos contra los registros contables que me ha suministrado la Compañía, La información financiera, contable, tributaria y extracontable es responsabilidad de la administración de la compañía.

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Documento Interno

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

Carrera 16 No. 97 – 46 Piso 8 Bogotá D.C. | **Sucursales:** Cali, Medellín y Barranquilla.
+60 1623 0199 bdo@bdo.com.co www.bdo.com.co

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., por solicitud de la administración de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. – Fiducoldex a los catorce (14) días del mes de octubre de 2025, con destino a quien interese.

Cordialmente,

ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 47747-T
Miembro de
BDO AUDIT S.A.S BIC

BDO en Colombia S.A.S, BIC, BDO Outsourcing S.A.S, BIC, BDO Audit S.A.S, BIC y BDO Shared Services Center S.A.S, BIC, son sociedades por acciones simplificadas colombianas que hacen parte de la red internacional BDO. Son empresas independientes asociadas. Todas estas entidades son miembros de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido.

Documento Interno

CO11/3824.05 CO21/962777.00 CO22.06893

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **30.205.360**
GUERRERO RUIZ

APELLIDOS
ZANDRA YANETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-FEB-1972**
JESUS MARIA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-ABR-1991 BARBOSA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00346632-F-0030205360-20111119 0028525173A 1 1971601277



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47747-T

ZANDRA YANETH
GUERRERO RUIZ
C.C. 30205360
RESOLUCION INSCRIPCION 60
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 06/06/96

Presidente

00055643



CARVAJAL S.A

02/95-21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

004378

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FC5055060978F563

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ZANDRA JANETH GUERRERO RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30205360 de BARBOSA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 47747-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CONSTANCIA DE REINTEGRO DE RECURSOS
P.A. CONSORCIO FAIA 2022
SEPTIEMBRE 2025

El suscrito, en calidad de representante del Consorcio FAIA 2022, se permite certificar que:

De acuerdo con la revisión financiera y la verificación de la ejecución realizada a los programas Café II y Arroz, se evidenció una mayor ejecución en el rubro de comisión fiduciaria variable asociada al giro de apoyos desde el mes de agosto y septiembre respectivamente, por un valor total de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($57.127.870), con corte a septiembre de 2025, conforme a los registros financieros del programa.

Del valor total anteriormente indicado, la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($54.709.468) corresponde al programa Café II, mientras que la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($2.418.402) corresponde al programa Arroz, de acuerdo con la distribución registrada en la información financiera verificada.

El mayor valor identificado se origina en que la comisión fiduciaria se encuentra directamente asociada a la cantidad y al monto de los pagos efectuados; en consecuencia, al presentarse una mayor proporción de giros superiores a $150.000, se aplicó la tarifa correspondiente conforme a la tabla de comisiones prevista en el contrato de fiducia mercantil. Dichas comisiones fueron descontadas de los recursos administrados en virtud de los derechos económicos contractualmente establecidos a favor de la fiduciaria. No obstante, y en atención a la solicitud formulada por el Comité Fiduciario, se procede a realizar la compensación y devolución de los recursos asociados, adicional serán reconocidos y reintegrados a la cuenta administrada por el Patrimonio Autónomo, los rendimientos financieros, que se generen desde la fecha de salida de los recursos hasta el día en que se efectúe el respectivo reintegro.

Se aclara que las presentes observaciones se formulan sin que su contenido deba interpretarse como la aceptación de incumplimientos, ejecuciones indebidas o afectaciones al patrimonio público.

La presente certificación se expide para los fines pertinentes a los 30 días del mes de marzo de 2026.

Cordialmente,

NORBEY ABRIL BELLO
Firmado digitalmente por NORBEY ABRIL BELLO

NORBEY ABRIL BELLO

Representante Consorcio FAIA 2022

Elaboró: Leidy Johanna Ramírez Reyes – Coordinadora Administrativa Financiera Consorcio FAIA 2022
Revisó: Leonardo Espinosa Florez – Director UTE Consorcio FAIA 2022