INFORME No.:	02	SUPERVISION	DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	
			PARA PAGO	X		

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		CPS-059-2026	
		FECHA DE SUSCRIPCION:		23 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				01 DE FEBRERO DE 2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO				00020 DEL 14/01/2026	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OTROSI				N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO				00096 DEL 23/01/2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL OTROSI				N/A	
OBJETO: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA, EL FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESPALDO EN LA NUBE EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, OFICINA DE ALMACEN DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ".					
CONTRATANTE				MUNICIPIO DE MUTATÁ	
CONTRATISTA		NOMBRE:		**NOVASYSTEM IT S.A.S**	
		CC:		901.311.231 - 8,	
VALOR [$]:		INICIAL:		VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 21.168.448,00)	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N/A	N/A
		VALOR TOTAL:		VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 21.168.448,00)	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				N/A	
PLAZO:		INICIAL		(4) MESES	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				01 DE FEBRERO DE 2026	30 DE MAYO DE 2026
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N/A	N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A	N/A
			NUEVA FECHA DE TERMINACION		N/A
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS				NO	

SUPERVISOR	SECRETARIA DE HACIENDA Y DESARROLLO ECONOMICO	KARINA MUÑOZ MEDINA

% DE EJECUCION DE RECURSOS	50%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

POR PARTE DEL CONTRATISTA:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	CUMPLE		NO CUMPLE		JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
	PARCIAL	TOTAL	A LA FECHA	N/A	
En la visita inicial del proyecto la cual se realiza de manera presencial, se realiza la inspección de cada uno de los equipos de trabajo, se verifica el estado actual de cada uno para tener el punto de partida, las herramientas que se van a usar y las estrategias de trabajo a implementar.		x			De acuerdo a informe cumple con la actividad.
Mantenimiento inicial de los equipos de cómputo de la secretaria de hacienda, Inventario y hojas de vida de cada computador.		x			De acuerdo a informe cumple con la actividad.
Instalación de agente ACRONIS para la automatización de respaldo en la nube.		x			De acuerdo a informe cumple con la actividad.
Instalación de los antivirus en cada equipo de trabajo.		x			De acuerdo a informe cumple con la actividad.
Implementación del plan de respaldos diarios para la seguridad de la información. Cronograma de trabajo virtual para el soporte al servidor, respaldo y atención de incidentes de las estaciones de trabajo.		x			De acuerdo a informe cumple con la actividad.

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN					
POR PARTE DEL CONTRATISTA:					
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**CUMPLE**		**NO CUMPLE**		**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Cronograma de las visitas presenciales para Los mantenimientos y atención de actualizaciones necesarias en el servidor y estaciones de trabajo.		X			
Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo en el cual se realiza un cronograma de visitas para el procedimiento.		x			De acuerdo a informe cumple con la actividad.
Inventario y hojas de vida de los equipos de cómputo de la secretaria de hacienda.		x			Cumplen con la actividad
Contrato anual de respaldo de la información en la nube Novasystem.		x			Cumplen con la actividad
Contrato de administración de riesgo TI en el Cual se programan 3 visitas presenciales durante cada semestre de la duración del contrato y conexiones remotas para la solución y corrección de problemas en los equipos de cómputo. e. Monitoreo del servidor y su funcionamiento diariamente.		x			Cumplen con la actividad

2.2. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

Prestación de servicios profesionales para la asesoría contable al municipio de Mutatá-Antioquia, bajo el marco normativo definido por la Contaduría General de la Nación para el reconocimiento. Medición, revelaciones y presentación de información contable y el mejoramiento de los procesos contables.

a. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 21.168.448,00
2. Adiciones	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 21.168.448,00
4. Anticipos	$ 0
5. Recursos pagados	$5.292.112,00
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 5.292.112,00
7. Recurso pendiente por pagar presente supervisión Nro. 2	$ 5.292.112,00
8. Recursos ejecutados	$ 10.584.224,00
9. Recursos no ejecutados	**$ 10.584.224,00**

a. ANOTACIONES ADICIONALES:

Se relacionan a continuación los actos administrativos que han tenido lugar hasta la fecha, dentro del contrato:

TIPO DE DOCUMENTO	CONCEPTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
N/A	N/A	N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO: CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. – El valor del contrato es de la suma de **VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L ($ 21.168.448,00),** los cual se pagará al contratista así: cuatro (4) pagos mensuales por valor de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE PESOS M.L ($5.292.112,00),** el pago efectivo se realizara durante los primeros 5 días hábiles siguientes a la elaboración de las actas de pago correspondientes previa presentación de la cuenta de cobro debidamente diligenciada, del informe de actividades correspondiente al periodo de ejecución contractual con las evidencias del mismo, del recibido a entera satisfacción por parte del supervisor (a) del contrato y los recibos de pago de seguridad social integral.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	PERIODO	%	VALOR A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	01/02/2026	$ 21.168.448,00				$ 21.168.448,00
Adiciones	N/A	$ 0				$ 0
Pago No.1	13-03-2026		Febrero	25%	$ 5.292.112,00	$ 15.876.336,00
Pago No.1	10-04-2026		marzo	50%	$ 5.292.112,00	$ 10.584.224,00
TOTALES					$ 10.584.224,00	

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia, se firma el presente informe el (10) de abril 2026.

KARINA MUÑOZ MEDINA
Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ

C E R T I F I C A:

Que la Empresa **NOVASYSTEM IT S.A.S**, identificada con NIT número 901.311.231 - 8, le fueron verificadas las actividades realizadas de acuerdo al objeto contractual las cuales cumplen lo pactado en el contrato de CPS-059-2026, de: **"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA, EL FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y RESPALDO EN LA NUBE EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, OFICINA DE ALMACEN DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ".** por las actividades realizadas según **Factura FE 1325**, por un valor **CINCO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA YDOS MIL CIENTO DOCE PESOS M.L (**$5.292.112,00**),** encontrándose así a paz y salvo en sus obligaciones contractuales.

Dado en Mutatá en abril 10 de 2026.

KARINA MUÑOZ MEDINA
Secretaria de Hacienda y Desarrollo Económico
SUPERVISOR