CITACION OO7-2026

Citación Sensibilización al Equipo Proyecto Étnico Despertar

El presidente y representante legal de la Asociación de Comunidades Afrocolombianas Despertar se permite citar a todo el Equipo del Proyecto Étnico a la sensibilización con la comunidad educativa sobre el PEC.

Día: 23 de marzo del 2026
Hora: 6:00 p.m.

Objetivo de la reunión:

Realizar avances y próximos pasos del entregable 1, con especial énfasis en el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la cláusula del contrato.

Agenda:

1. Lectura del anexo del contrato NÚMERO CO1.PCCNTR.8042428 DE 2025
2. Acta de aprobación o aval del Equipo Técnico por parte de las Autoridades Tradicionales junto con las hojas de vida del equipo de trabajo interdisciplinario que lidere el proceso en 2026.
3. Cronograma de ejecución de la etapa de implementación del Proyecto Educativo Comunitario establecido de manera conjunta con el supervisor.
4. Alistar y organizar la documentación correspondiente a las obligaciones de las partes.
5. Cronograma de ejecución para establecer con el supervisor.
6. Distribución de responsabilidades.

Importante:

La puntualidad y asistencia a esta reunión son fundamentales para garantizar el éxito del proyecto.

Agradecemos su compromiso y participación.

Atentamente,





RICARDO RODRIGUEZ PEREA
Coordinador de Proyecto

LESLY YADIRA RESTREPO VALENCIA
Apoyo Administrativo

Nota: confirmar asistencia

Proyecto:	Yadira Restrepo V.	**Revisado y aprobado**:	Ricardo Rodríguez P.

ACTA DE ENTREGA

1. INFORMACIÓN GENERAL

ACTA PARA ENTREGA DE TALLER DE CAPACITACIÓN EQUIPO TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN No. 7						FECHA DEL ACTA		
ACTA No.	7					**DIA**	**MES**	**AÑO**
LUGAR REUNIÓN	Oficina Despertar					23	03	2026
PROYECTO	Fortalecimiento, desarrollo e implementación del proyecto etnoeducativo comunitario							
FASE	Implementación							
No. CONTRATO	CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR.9105589 DE 2026							
ENTREGABLE	1							
TIPO DE REUNIÓN	VIRTUAL	x	PRESENCIAL					

2. PRODUCTO(S)/ENTREGABLE(S) OBJETO DE APROBACIÓN

FASE	ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INSUMO
1	- Jornadas de trabajo mediante talleres.	Jornadas de trabajo mediante talleres-

3. ASISTENCIA LIDERES DEL PROYECTO

ASISTENTES/PARTICIPANTES	
NOMBRE Y APELLIDOS	**CARGO**
RICARDO RODRIGUEZ PEREA	Coordinador de Proyecto
DORA LUZ OSORIO HENAO	Apoyo Pedagógico
GABRIEL ALBEIRO VALENCIA LOZANO	Compilador
LESLY YADIRA RESTREPO VALENCIA	Apoyo administrativo
CAROLINA CAICEDO PATIÑO	Comisionada Pedagógica Depto de Caldas
TOTAL, PARTICIPANTES	5

4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR			
TEMAS A TRATAR		TRATADO	
		SI	NO
1.	Lectura del anexo del contrato NÚMERO CO1.PCCNTR. 8042428 DE 2025	X	
2.	Acta de aprobación o aval del Equipo Técnico por parte de las Autoridades Tradicionales junto con las hojas de vida del equipo de trabajo interdisciplinario que lidere el proceso en 2026.	x	
3.	Cronograma de ejecución de la etapa de implementación del Proyecto Educativo Comunitario establecido de manera conjunta con el supervisor.		
4.	Alistar y organizar la documentación correspondiente a las obligaciones de las partes.	X	
5.	Distribución de responsabilidades.	X	

5. DESARROLLO

DESARROLLO
- Manizales Caldas., siendo las 6:00 p.m. a los veintitrés (23) días de marzo de 2026, se reunieron en su calidad de líderes del presente contrato los responsables del proyecto que se identifica a continuación ***"Fortalecimiento, desarrollo e implementación del proyecto etnoeducativo comunitario"***, y en su calidad de coordinador del proyecto, con el objeto de dejar constancia de la entrega del primer taller de capacitación Equipo técnico de la organización. - En primera instancia y teniendo en cuenta el anexo del contrato ***NÚMERO CO1.PCCNTR.9105589 DE 2026*** el coordinador del proyecto ***RICARDO RODRIGUEZ PEREA*** por medio de una proyección procede a la lectura de una a una de las cláusulas en el contrato en mención, Posterior a ello, se designaron unas actividades previas durante el desarrollo del análisis del anexo del contrato, permitiendo el desarrollo de la propuesta, las actividades a ejecutar son las siguientes: 1. Remitir al Ministerio de Educación Nacional el acta de aprobación o aval del Equipo Técnico por parte de las Autoridades Tradicionales junto con las hojas de vida. 2. Revisar el Documento del Plan de trabajo del Equipo técnico de la organización que ejecuta el proyecto, para que sea evaluado por el supervisor, se solicita al apoyo administrativo ajustar logos y rótulos institucionales a los formatos. 3. Oficio al Rector IEMAR informando Fase implementación-001-2026 4. Asignar responsabilidades al equipo técnico frente al desarrollo del proyecto. - Como punto siguiente, el equipo técnico en cabeza del Coordinador del Proyecto ***RICARDO RODRIGUEZ PEREA,*** se llevó a cabo el desarrollo de la creación de la hoja de ruta, donde se pudo garantizar claridad y coordinación entre las partes interesadas en este caso el equipo y el Ministerio de Educación Nacional, en cuanto al cronograma, los hitos y los objetivos del proyecto, con el desarrollo de la actividad se pudo facilitar la planificación, para que exista una secuencia de las actividades, la asignación de recursos y la concentración de los esfuerzos en las actividades más importantes del proyecto.

- Siguiendo con este aparto, la Asociación de Comunidades Afrocolombianas Despertar procede al alistamiento de la documentación requerida por el anexo del contrato, donde se logra concluir con los oficios correspondientes para el MEN y posterior a ello, comparte la lista de chequeo con la documentación requerida como soportes de cada uno de los contratos generados para la ejecución del proyecto, Hoja de vida única, certificados académicos, certificados disciplinarios, entre otros.

- La organización Despertar procede a la Elaboración y firmas de contrato del equipo técnico


- Por último, y teniendo en cuenta las observaciones y las sugerencias del equipo técnico se elabora el cronograma de ejecución el cual se debe de socializar con el supervisor del presente contrato y así tener una visión más amplia para ver los distintos pasos que están ejecutando.


- El producto que se relaciona en la presente acta, los cuales se realizaron las revisiones y validaciones pertinentes y se estableció que cumplen con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en el ***CONTRATO NÚMERO CO1.PCCNTR.8105589 DE 2025*** del proyecto.
- Sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 2:00 p.m. en Manizales Caldas


6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS




Meet - hmy-wwjx-qnd
meet.google.com/hmy-wwjx-qnd?authuser=0
Asociación Despertar (Tú, presentando y anotando)
Dejar de presentar
carolina caicedo
entender cómo aplico yo cierto tema en diferente contexto, que en este caso es el aula. Esa es la infografía, entonces allí ya viene Cómo se implementa el modelo socioconstructivista a través de ese proyecto de melanina, pikman. Ya con el proyecto que tenemos en la sede ferrocarril. Damos El ejemplo de cómo implementamos el modelo socioconstructivista a través del primer proyecto que tenemos.
20:45 | hmy-wwjx-qnd
Activar Windows


Meet - hmy-wwjx-qnd
meet.google.com/hmy-wwjx-qnd?authuser=0
Asociación Despertar (Tú, presentando y anotando)
Dejar de presentar
Personas
Silenciar a todos
Añadir personas
Colaboradores 6
Asociación Desper... (Tú)
Anfitrión de la reunión
Asociación Despertar
Tu presentación
carolina caicedo
Dora Luz Osorio Henao
Gabriel Valencia Lozano
Español (México)
Subtítulos auto...
Name not available
Sí el suyo es Ahí sí ahí.
carolina caicedo
y dentro del proyecto pedagógico que hemos venido desarrollando educando mi afectividad en los en las en los temas que hemos venido trabajando con los niños y
20:33 | hmy-wwjx-qnd
meet.google.com está compartiendo una ventana.
Dejar de compartir
Ocultar
Activar Windows


Meet - hmy-wwjx-qnd
meet.google.com/hmy-wwjx-qnd?authuser=0
Asociación Despertar (Tú, presentando y anotando)
Dejar de presentar
Estás presentando
19:48 | hmy-wwjx-qnd
Activar Windows


Meet - hmy-wwjx-qnd
meet.google.com/hmy-wwjx-qnd?authuser=0
Asociación Despertar (Tú, presentando y anotando)
Dejar de presentar
Estás presentando
Para evitar el efecto espejo infinito, no compartas la pantalla completa ni la ventana del navegador entera. Comparte una sola pestaña o una ventana diferente.
Mostrar mi pantalla de todos modos
Dejar de presentar
meet.google.com está compartiendo una ventana.
Dejar de compartir
Ocultar
19:46 | hmy-wwjx-qnd
Activar Windows

7. CONTROL DE ELABORACIÓN/REVISIÓN/APROBACIÓN DEL ACTA


ACCIÓN	NOMBRE COMPLETO (Nombre(s) y Apellido(s))	ROL EN EL PROYECTO	FIRMA
Elaboró	RICARDO RODRÍGUEZ PEREA	Coordinador proyecto	
Revisó	LESLY YADIRA RESTREPO VALENCIA	Apoyo Administrativo	

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD



RICARDO RODRIGUEZ PEREA
C.C 11.789.100
Coordinador de Proyecto

CONTROL DE ELABORACIÓN/REVISIÓN/APROBACIÓN ENTREGABLE

ACCIÓN	NOMBRE COMPLETO	ROL EN EL PROYECTO	FIRMA
Elaboró	RICARDO RODRIGUEZ PEREA	Coordinador Proyecto	
Revisó	LESLY YADIRA RESTREPO VALENCIA	Apoyo Administrativo	