PLAN DE TRABAJO O CRONOGRAMA

PROPUESTA	FECHA INICIO
FORTALECIMIENTO DEL PROYECTO ETNOEDUCATIVO COMUNITARIO EN LA FASE IMPLEMENTACION, PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA ETNOEDUCACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN SUS TERRITORIOS, RECONOCIENDO LA INTERCULTURALIDAD Y LAS PARTICULARIDADES DE LA COMUNIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS DESPERTAR.	11/02/2026

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Institución Educativa Monseñor Alfonso de los Ríos

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE

Asociación de Comunidades Afrocolombianas Despertar

PARTICIPANTES

- Coordinador Proyecto
- Asesor Pedagógico
- Apoyos Administrativos

ENTREGABLES DEL PROYECTO.

N°	DESCRIPCIÓN
1	Cartilla de apropiación docente de 4 a 6 páginas con síntesis del modelo y ejemplos de aula contextualizados y un mapa conceptual o infografía colectiva sobre el modelo de (resultados del taller docente)
2	Acta de los encuentros de socialización del modelo socioconstructivista ecléctico intercultural con estudiantes comunitaria.
3	Capsulas video clip estudiantes (3 a 5 min) donde los estudiantes explican el modelo con sus propias palabras planeación completa del proyecto, ficha técnica más rubricas.
4	Bitácora visual del proceso y productos comunitarios (exposición siembra y feria escolar) encuentro intercultural (noches de fogatas) actividad pedagógica comunitaria que integra sabedores afrodescendientes jóvenes científicos de la Universidad de Caldas -
5	Memorias del foro (documento de 4 a 5 páginas con síntesis de aprendizajes testimonios y reflexiones.
6	Video resumen institucional de 3 a 5 minutos.
7	Boletín digital o mural con frases, fotos y, resultados.

Para llegar a estos entregables es necesario realizar las siguientes actividades con un cronograma así:

CRONOGRAMA Y LISTA DE TAREAS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES	RESPONSABLES	FECHA REALIZACION	PRODUCTOS
✓ Lectura del anexo del contrato CO1.PCCNTR.9105589 DE 2026, alistamiento de documentación obligaciones de las partes.	Ministerio de Educación y Equipo Técnico	13/02/2026	**PRIMER ENTREGABLE**
✓ Lista de chequeo, revisión hojas de vida, aval del Equipo Técnico por parte de las Autoridades Tradicionales.	Equipo Técnico Despertar	12/03/2026	Cartilla de apropiación docente de 4 a 6 páginas con síntesis del modelo y ejemplos de aula contextualizados y un mapa conceptual o infografía colectiva sobre el modelo de (resultados del taller docente). Acta de socialización del modelo socio constructivista ecléctico intercultural con estudiantes comunitaria.
✓ Plan de trabajo y Cronograma de ejecución	Ministerio de Educación y Equipo Técnico Despertar	11/02/2026	
✓ Agendamiento dos (2) reuniones concertadas con el Ministerio de Educación: Socialización del contrato capacitación en facturación electrónica y radicación de productos.	Ministerio de Educación y Equipo Técnico Despertar	6/03/2026 22/04/2026	
✓ Entrega al Ministerio de Educación Nacional el cronograma de actividades	Supervisión del Ministerio y Equipo Técnico Despertar	27/03/2026	
✓ Realizar encuentros de socialización del modelo socio constructivista ecléctico intercultural con docentes, padres de familia y representantes estudiantiles	Equipo técnico Despertar	18/02/2026 19/02/2026 03/10/2026 17/04/2026 11/05/2026	

✓ Realizar dos reuniones concertadas con el Ministerio de Educación Nacional y Los delegados para este proceso por parte de la secretaria de Educación Departamental	Equipo Técnico Despertar - Secretaria de Educación departamental y Ministerio de Educación Nacional	21/04/2026 22/07/2026	
✓ Realizar encuentro de Socialización del modelo socioconstructivista ecléctico intercultural con docentes	Equipo técnico Despertar Y Docentes	28/04/2026	
✓ Realizar encuentro de Socialización del modelo socioconstructivista ecléctico intercultural con padres de familia	Equipo técnico Despertar Y Docentes	15/04/2026 15/0572026 12/06/2026 15/07/2026	
✓ Realizar dos (2) talleres con el equipo técnico de docentes y directivos docentes para la revisión del diseño final y aplicación de los Proyectos Integradores Interculturales (PII) ✓ Noche de Fogata con estudiantes y docentes	Equipo Técnico Despertar y Docentes	14/06/2026 15/07/2026 17/07/2026	**SEGUNDO ENTREGABLE** 1 capsulas videoclips estudiantes (3 a 5 min) donde los estudiantes explican el modelo con sus propias palabras, planeación completa del proyecto, ficha técnica más rubricas. 2 bitácora visual del proceso y productos comunitarios (exposición, siembra y feria escolar), encuentro intercultural (noches de fogata), actividad pedagógica comunitaria que integra sabedores afrodescendientes, jóvenes científicos de la Universidad de Caldas.

✓ Realizar reuniones para socializar el proyecto en la Institución focalizada y el equipo Técnico.	Equipo Técnico Despertar y Docentes	15/06/2026 08/08/2026 08/10/2026	**TERCER ENTREGABLE** 1. Memorias del foro (documento de 4 a 5 páginas con síntesis de aprendizajes testimonios y reflexiones. 2. Video resumen institucional de 3 a 5 minutos. 3. Boletín digital o mural con frases, fotos y, resultados

RECURSO

- Alquiler de espacios, equipos de cómputo, video Beam y dinamizadores
- Encuentros, reuniones, refrigerios, almuerzos, hidratación, souvenir y ponentes

EVALUACIONES

- Registros de Asistencias
- Registros fotográficos
- Actas

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	11/02/2026
FECHA DE LANZAMIENTO / PUESTA EN MARCHA	11/02/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	08/08/2026

CONTROL DE ELABORACIÓN/REVISIÓN/APROBACIÓN ENTREGABLE

ACCIÓN	NOMBRE COMPLETO	ROL EN EL PROYECTO	FIRMA
Elaboró	RICARDO RODRIGUEZ PEREA	Coordinador Proyecto	
Revisó	LESLY YADIRA RESTREPO VALENCIA	Apoyo Administrativo	