[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]

Cartagena de Indias D. T y C., lunes, 13 de abril de 2026

Oficio AMC-OFI-0048861-2026

Doctora
Merys Castro Pereira
Directora Apoyo Logístico
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Centro, Plaza de la Aduna
Ciudad

Asunto: **Solicitud de prórroga del contrato No. SAMC-DAAL-063-2025.**

Cordial saludo,

Muy respetuosamente me dirijo a usted, en mi calidad de supervisor del contrato No. SAMC-DAAL-063-2025, con el fin de solicitar la autorización de una prórroga en el plazo de ejecución hasta el día 30 de abril de la presente anualidad.


Lo anterior obedece a que, si bien el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo pactado y el contrato tiene como fecha de finalización el 14 de abril, la programación del evento de cierre únicamente pudo ser concertada para el día 25 de abril, fecha que se encuentra por fuera del término inicialmente establecido, manifestando en su solicitud lo siguiente:
La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la realización adecuada de la jornada de presentación oficial del sistema, la cual contempla la participación de actores clave y requiere condiciones logísticas óptimas para su desarrollo. En este sentido, debido a que la ciudad de Cartagena, por su carácter turístico, se encuentra actualmente en temporada alta de eventos, no ha sido posible para el contratista disponer oportunamente de un espacio que cumpla con las condiciones de capacidad, disponibilidad y comodidad necesarias para llevar a cabo dicha actividad. No obstante, se ha logrado gestionar un espacio adecuado, programando la presentación oficial del sistema para el día 25 de abril, fecha en la cual se contará con todas las condiciones técnicas, logísticas y operativas requeridas para garantizar una socialización integral y exitosa del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, la ampliación del plazo permitirá no solo la realización de esta actividad, sino también la consolidación final de los ajustes y validaciones necesarias, asegurando el cumplimiento integral del objeto contractual y la correcta puesta en funcionamiento del sistema

En virtud de lo anterior, el contratista ha presentado formalmente su solicitud de prórroga en la plataforma de secop II, y en mi condición de supervisor, considero procedente y necesario ampliar el plazo contractual hasta el 30 de abril, con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

Atentamente,

Bruno Hernandez Ramos
Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana

RESPONSABLE	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Proyectó	SHIRLY PATERNINA	ASESORA EXTERNA SICC	
Revisó			
Aprobó (si aplica)	CESAR MARTINEZ	ASESOR EXTERNO UIC-SICC	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			

[CODIGO-QR]
[URL-DOCUMENTO]