73349

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN N.002
25 DE MARZO DE 2026

CONTRATO N.	CD-SSM-568-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	ESE VIDASINU
NIT N.	NIT. 812.005.726-7
REPRESENTANTE LEGAL:	LILIANA YUNEZ LUQUETTA
IDENTIFICACIÓN N.	39.014.710
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA ESTABLECIDAS EN EL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) MESES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA ACTA DE INICIO:	10 DE ABRIL DEL 2025.
PERIODO DE EJECUCION INICIAL	10 DE ABRIL DE 2025 HASTA 20 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCION MODIFICATORIO	DIEZ (10) DIAS
PERIODO TOTAL DE EJECUCION CON MODIFICATORIO	10 DE ABRIL DE 2026 HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	**25001121** DEL 25 DE MARZO DE 2025, POR VALOR DE **($2.972.244.900)** INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	**25001121-R** DEL 19 DE ENERO DE 2026, POR VALOR DE **($891.673.470,00)** INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CERTIFIFCADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**25001098** DEL 3 DE ABRIL DE 2025, POR VALOR DE **($2.972.244.900)** INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**25001098-R** DEL 19 DE ENERO DE 2026, POR VALOR DE **($891.673.470,00)** INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
VALOR DEL CONTRATO:	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($2.972.244.900) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
FORMA DE PAGO:	EL VALOR DEL CONTRATO SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: **1) UN PAGO ANTICIPADO**, EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO (50%), UNA VEZ SE HAYA SUSCRITO LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN. **2) UN SEGUNDO PAGOEQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, UNA VEZ SE HAYA VERIFICADO LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE UN 70% DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO. 3) UN TERCER PAGO,** EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL CONTRATO, UNA VEZ SE HAYA VERIFICADO LA EJECUCIÓN SATISFACTORIA DE UN 90% DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO.**4) UN PAGO FINAL**, CORRESPONDIENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO. **PARAGRAFO PRIMERO:** CON EL PROPÓSITO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 518 DE 2015, LA ESE, DEBE PRESENTAR JUNTO CON LA CUENTA DE COBRO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: A. CERTIFICAR QUE CUENTA CON UN COORDINADOR PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES PIC. B. CERTIFICACIÓN QUE ACREDITE QUE LA ESE, CUENTA CON UNA CUENTA BANCARIA EXCLUSIVA PARA MANEJAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL PIC, HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. **PARAGRAFO SEGUNDO:** PARA LOS PAGOS PARCIALES SE DEBERÁ ANEXAR CUENTA DE COBRO O FACTURA, INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN CON LAS EVIDENCIAS, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL. **PARAGRAFO TERCERO:** PARA EFECTOS DEL ÚLTIMO PAGO, ADICIONAL A LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO PRIMERO, SE DEBE PRESENTAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS EN CASO DE QUE HUBIERE LUGAR A ELLO. **PARÁGRAFO CUARTO:** EN FORMA PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE CADA PAGO EL CONTRATISTA DEBERÁ ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y DE OBLIGACIONES PARAFISCALES (SALUD, RIESGOS LABORALES, PENSIONES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE) PARA LO CUAL DEBE TENERSE EN CUENTA LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007. EL MUNICIPIO NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA

	DEMORA EN EL PAGO AL CONTRATISTA Y/O CONTRATISTAS, CUANDO ELLA FUERE PROVOCADA POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA DE SOPORTE PARA EL TRÁMITE DE LAS FACTURAS Y NO SE AJUSTE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO. **PARÁGRAFO QUINTO:** EN LOS CONTRATOS QUE SE INVOLUCRE PERSONAL PARA SU EJECUCIÓN DEBERÁ APORTAR LA EVIDENCIA DEL PAGO DE LOS APORTES, DE ACUERDO AL TIPO DE VINCULACIÓN DEL PERSONAL AL SGSS, PARA EL EFECTO DEBERÁN APORTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: **A)** PLANILLA ASISTIDA **B)** COPIA DEL DOCUMENTO DE VINCULACIÓN A LA PLANILLA COMO INDEPENDIENTE. PARA EL EFECTO DEBERÁ ACREDITARSE EL IBC DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE. **NOTA:** EL MUNICIPIO NO SE RESPONSABILIZARÁ POR LA DEMORA PRESENTADA EN EL PAGO AL CONTRATISTA, CUANDO ELLA FUERE PROVOCADA POR ENCONTRARSE INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVE DE SOPORTE PARA EL TRÁMITE Y PREVIA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL CONTRATANTE, O NO SE AJUSTE A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. EL TÉRMINO PARA EL PAGO SOLO EMPEZARÁ A CONTARSE DESDE LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN EN DEBIDA FORMA Y ADJUNTANDO LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA TAL EFECTO. LAS DEMORAS QUE SE PRESENTEN POR ESTOS CONCEPTOS SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA. EL TÉRMINO PARA EL PAGO SOLO EMPEZARÁ A CONTARSE DESDE LA FECHA EN QUE SE PRESENTEN EN DEBIDA FORMA Y ADJUNTANDO LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA TAL EFECTO. LAS DEMORAS QUE SE PRESENTEN POR ESTOS CONCEPTOS SERÁN RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y NO TENDRÁ POR ELLO DERECHO AL PAGO DE INTERESES O COMPENSACIÓN DE NINGUNA NATURALEZA.
PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE ACTA:	29 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR A PAGAR:	QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($594.448.980).

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes, presento el correspondiente informe **Parcial** de ejecución del contrato identificado en el encabezado de la presente acta, correspondiente al periodo comprendido entre el día **29 de octubre a 30 de noviembre de 2025.**

N.	ACTIVIDAD/COMPROMISO	CUMPLE	NO CUMPLE	ACCIONES	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
2	ASUMIR LOS COSTOS LOGÍSTICOS DE PAPELERÍA INSTITUCIONAL, LAPICEROS, TÓNER, TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, GASTOS OPERATIVOS, COSTOS DE INVENTARIO, ALMACENAJE, INVERSIONES Y RETORNOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, TRANSPORTE, LOGÍSTICA, PÓLIZA.	X		El contratista, cumplió en asumir por su cuenta, los costos con respecto a los elementos y suministros logísticos requeridos, para el desarrollo de las actividades ejecutadas en cada uno de los territorios, por cada uno de los equipos básicos contratados.	
3	REALIZAR UNA (1) REUNIÓN INICIAL DE ARTICULACIÓN CON LOS REFERENTES DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE MONTERÍA, PARA ARTICULAR LA METODOLOGÍA Y LOS	X		Se Evidencia cumplimiento por parte del contratista, en la realización de una (1) reunión inicial el día 22 de ABRIL de 2025. En articulación con los referentes de los programas del Plan de Intervenciones Colectivas PIC de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Montería, para articular la metodología y los temas a desarrollar en las actividades	SE ANEXÓ ACTA EN EL INFORME PARCIAL DEL PAGO N. 1

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	TEMAS A DESARROLLAR EN LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES, ELABORAR PLAN DE TRABAJO (QUE INCLUYA LA PREPARACIÓN DE LOS CONTENIDOS) Y DAR A CONOCER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. ADEMÁS, DEFINIR LOS ACOMPAÑAMIENTOS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN A CADA UNO DE LOS DIFERENTES ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PIC (SECRETARÍAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, ICBF, EAPB, EPS, IPS, ENTRE OTROS); COMO EVIDENCIO QUEDARÁ UN ACTA DE REUNIÓN FIRMADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES, EN CADA ENCUENTRO REALIZADO, LISTADO DE ASISTENCIA Y DOS (2) FOTOGRAFÍAS POR CADA REUNIÓN.			descritas en cada una de las obligaciones. Conforme a lo anterior, se hizo entrega de la elaboración del plan de trabajo por parte de la E.S.E. vida Sinú, anexando acta de reunión firmada por todos los participantes, en cada encuentro realizado, listado de asistencia y dos (2) fotografías por cada reunión.	
4	REALIZAR UNA (1) REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE AVANCES CON LOS REFERENTES DE APOYO ASIGNADOS A LAS DIMENSIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE MONTERÍA, SECRETARIO DE SALUD Y COORDINADOR DE SALUD PÚBLICA, PARA REPORTAR EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA UNA DE LAS DIMENSIONES, SEGÚN PLANES DE TRABAJO Y REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A RESULTADOS (PROPORCIÓN DE HOGARES ATENDIDOS A TRAVÉS DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A INTERVENCIONES COLECTIVAS (ENTORNO HOGAR, PROPORCIÓN DE PERSONAS CON ACCESO A INTERVENCIONES COLECTIVAS EN TODOS LOS ENTORNOS DEL MICRO TERRITORIO (ENTORNO HOGAR + ESCOLAR +	X		Se Evidencia cumplimiento por parte del contratista, detallado a continuación: Realización de Reunión de fecha 10 de noviembre de 2025 en el cual, se reportó un avance del 70% de la ejecución realizada en el mes de ejecución del 2025, en cumplimiento de las actividades descritas en cada una de las dimensiones, según planes de trabajo y reporte de indicadores de gestión de seguimiento a resultados (Proporción de hogares atendidos a través de equipos básicos de salud, Proporción de hogares con acceso a intervenciones colectivas (entorno hogar, Proporción de personas con acceso a intervenciones colectivas en todos los entornos del micro territorio (entorno hogar + escolar + comunitario + institucional + laboral informal), y demás indicadores de monitoreo contenidos en los lineamientos operativos para el funcionamiento de Equipos básicos de salud.	ACTA REUNION DE SEGUIMIENTO DEL 90% EJECUCION CONTRATO PIC 2025 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025.

E.S.E. vidasinú
Calle 22D No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 3044444424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	COMUNITARIO + INSTITUCIONAL + LABORAL INFORMAL), Y DEMÁS INDICADORES DE MONITOREO CONTENIDOS EN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD. COMO EVIDENCIO, QUEDARÁ UN ACTA DE REUNIÓN FIRMADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES, EN CADA ENCUENTRO REALIZADO, LISTADO DE ASISTENCIA Y DOS (2) FOTOGRAFÍAS POR CADA REUNIÓN.				
5	REALIZAR UN (1) INFORME INICIAL, DURANTE EL PRIMER MES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SOBRE EL PROCESO CONTRACTUAL DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD QUE EJECUTARAN LAS ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES TERRITORIOS ASIGNADOS, PARA LO CUAL, DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: A) RELACIÓN DE CONTRATISTAS DESIGNADOS PARA LOS DIFERENTES TERRITORIOS, CON SU HOJA DE VIDA Y SUS ANEXOS. B) RELACIÓN DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON LOS CONTRATISTAS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS. C) ENLACE SECOP PARA VERIFICACIÓN DE PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE ACUERDO. EL INFORME SOLICITADO DEBERÁ SER RADICADO FORMALMENTE EN LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. EN CASO QUE EXISTA MODIFICACIONES EN LA INFORMACIÓN INICIALMENTE REPORTADA LA ENTIDAD DEBERÁ INFORMAR DE LOS CAMBIOS DE LA MISMA Y LA JUSTIFICACIÓN RESPECTIVA.	X		Se presentó la relación de la contratación del recurso humano, con su la respectiva información de la contratación de los equipos básicos de salud que componen los cuatro (4) territorios y de los cuales, se cuenta con sus respectivas hojas de vidas y sus anexos, contratos, acta de inicio, enlace a secop en medio magnético, el cual fue debidamente presentado en la Secretaría de Salud., el 5 de mayo de 2025.	SE ANEXÓ EN EL INFORME PARCIAL DEL PAGO N. 1
6	PRESENTAR INFORME EJECUTIVO MENSUAL, EN EL QUE, SE RELACIONE EL PORCENTAJE DE	X		Se realizó informe mensual, en el que se detalló porcentaje de avance de ejecución por cada territorio, incluyendo la información de los hogares intervenidos.	SE ANEXA INFORME EJECUTIVO CORRESPON DIENTE AL CUMPLIMIENT

73353

E.S.E. vidasinú

Barrio El Amparo
Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
3144424 - 3176427964
esevidasinu.gov.co

	AVANCE POR ACTIVIDAD, POR TERRITORIO, AVANCE EN EL PORCENTAJE DE LA INTERVENCIÓN DE LOS HOGARES Y LA DEMÁS INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL.				O DEL 90% DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO
7	REALIZAR UNA (1) REUNIÓN FINAL CON LA SECRETARÍA DE SALUD, COORDINADOR DE SALUD PÚBLICA Y LOS REFERENTES DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DE MONERÍA, PARA PRESENTAR INFORME FINAL, CON LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CADA UNA DE LAS ESTRATEGIAS, NÚMERO DE PERSONAS INTERVENIDAS E IMPACTO EN LA COMUNIDAD, ENTRE OTRAS. COMO EVIDENCIO, QUEDARÁ UN ACTA DE REUNIÓN FIRMADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES, EN CADA ENCUENTRO REALIZADO, LISTADO DE ASISTENCIA Y DOS (2) FOTOGRAFÍAS POR CADA REUNIÓN.			LA REUNION FINAL, SE REALIZARÁ CON LA ENTREGA DEL 100 % DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADAS SUSCRITA EN EL CONTRATO.	
8	ARTICULAR TEMAS REFERENTES A METODOLOGÍA Y LOS TEMAS A DESARROLLAR EN LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN CADA UNA DE LAS DIMENSIONES, ELABORAR PLAN DE TRABAJO (QUE INCLUYA LA PREPARACIÓN DE LOS CONTENIDOS) Y DAR A CONOCER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES. ADEMÁS, DEFINIR LOS ACOMPAÑAMIENTOS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN A CADA UNO DE LOS DIFERENTES ACTORES QUE PARTICIPAN EN EL PIC (SECRETARÍAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, ICBF, SECRETARIA DE EDUCACION, ENTRE OTROS); COMO EVIDENCIO QUEDARÁ UN ACTA DE REUNIÓN FIRMADA POR TODOS LOS REFERENTES O APOYOS A LA SUPERVISIÓN DE CADA REUNIÓN REALIZADA.	X		Se evidenció la Articulación de temas referentes a metodología y los temas a desarrollar en las actividades descritas en cada una de las dimensiones, Se evidencio el plan de trabajo y se da a conocer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las actividades. Se evidencio los acompañamientos y solicitud de información a cada uno de los diferentes actores que participan en el PIC (secretarías de la Alcaldía Municipal, ICBF, SECRETARIA DE EDUCACION, entre otros);	**LAS EVIDENCIAS DE ESTA OBLIGACION, FUERON DEBIDAMENTE ANEXADAS EN LA ENTREGA DEL 70% DE EJECUCION, EN LA CUENTA PARCIAL N. 01-2025.**

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 2W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

9	ENTREGAR CON CADA UNA DE LAS CUENTAS DE COBRO, INFORMES PARCIALES Y FINAL DE EJECUCIÓN, LOS CUALES DEBERÁ CONTENER: 1. COMPILADO DE INFORMES DE EJECUCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS CONTRATISTAS EN CADA UNO DE LOS TERRITORIOS Y MICRO TERRITORIOS COMO CORRESPONDA, CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA, DESARROLLO DE TEMAS TRATADOS, ANÁLISIS DE DATOS QUE CONTENGA BENEFICIARIOS POR ACTIVIDAD Y TERRITORIO, REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CUATRO (4) FOTOGRAFÍAS FULL COLOR POR ACTIVIDAD, ACTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSCRITAS POR EL TALENTO HUMANO QUE REALIZO LA ACTIVIDAD, LISTADOS DE ASISTENCIAS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES, ACTA DE CONCERTACIÓN Y CONCLUSIÓN. LOS INFORMES DEBERÁN CORRESPONDER AL PORCENTAJE DE AVANCE QUE SEA INFORMADO A LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL.	x		SE ENTREGA UN INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN EQUIVALENTE AL 90%, QUE CONTIENE: INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS, METODOLOGÍA, TEMAS TRATADOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, NÚMERO DE PERSONAS INTERVENIDAS CON LOS CICLOS EDUCATIVOS Y CON EL PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO FINAL EN ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA Y LOS RESULTADOS DE SU SEGUIMIENTO. SE TENDRÁ EN CUENTA EL ENFOQUE DIFERENCIAL PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, REGISTRO FOTOGRÁFICO: CUATRO (4) FOTOGRAFÍAS A FULL COLOR IMPRESAS DE CADA FESTIVAL; DOS (2) FOTOS A COLOR DONDE SE VISUALICE LA ACTIVIDAD.	
10	A CONTINUACIÓN, SE RELACIONA LOS CUATRO (4) TERRITORIOS Y MICROTERRITORIOS ASIGNADOS, DOS (2) EN ZONA URBANA Y DOS (2) EN ZONA RURAL Y EN LOS CUALES, LOS EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD (EBS) DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC: **TERRITORIO NO 1: BARRIO MOCARI Y SU SECTORIZACION PRIMER EQUIPO BASICO EN SALUD – ZONA URBANA MICROTERRITORIOS HOGARES A**	X		El contratista dio cumplimiento al desarrollo de las actividades definidas en el contrato, las cuales fueron ejecutadas por los equipos básicos y en los territorios establecidos. De acuerdo a la estrategia definidas en el PIC, con respecto al porcentaje de ejecución correspondiente al 90%.	

E.S.E. vidasinú
Calle 22B [illegible] 33 / Barrio El Amparo
[illegible] Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center [illegible] 0944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	INTERVENIR BARRIO CAMILO TORRES 754 BARRIO MOCARÍ 1015 BARRIO LAS PARCELAS 132 **TOTAL, DE HOGARES 1901** **TERRITORIO NO 2: BARRIO FURATENA Y SU SECTORIZACIÓN** **SEGUNDO EQUIPO BASICO EN SALUD – ZONA URBANA** **MICROTERRITORIOS HOGARES A INTERVENIR** **BARRIO FURATENA SECTORIZACIÓN 1 381** **BARRIO FURATENA SECTORIZACIÓN 2 381** **BARRIO FURATENA SECTORIZACIÓN 3 381** **BARRIO FURATENA SECTORIZACIÓN 4 381** **TOTAL, DE HOGARES 1524.** **TERRITORIO NO 3: CORREGIMIENTO DE SANTA LUCIA Y SUS VEREDAS** **TERCER EQUIPO BASICO EN SALUD – ZONA RURAL** **MICROTERRITORIOS HOGARES A INTERVENIR** **SANTA LUCÍA 500** **CUCHARAL 83** **EL HUESO 50** **EL CASCARÓN 30** **AGUAS VIVAS 291** **TOTAL, DE HOGARES 954** **TERRITORIO NO 4: CORREGIMIENTO DE LOMA VERDE Y SUS VEREDAS** **CUARTO EQUIPO BASICO EN SALUD – ZONA RURAL** **MICROTERRITORIO HOGARES A INTERVENIR** **LOMA VERDE 627** **EL CAOBA 10** **DOS BOCAS 40** **CAÑA FLECHA 11** **VERDINAL 51** **SAN DIEGO 7** **SAN FRANCISCO 44** **TOTAL, DE HOGARES 790** **CON EL MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD No. CD-SSM-568-2025, QUEDÓ:** **TERRITORIO NO 5: CORREGIMIENTO DE LETICIA Y SUS VEREDAS** **CUARTO EQUIPO BASICO EN SALUD – ZONA RURAL**				

E.S.E. vidasinú
Calle 27B No. 6V - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: (57) 3100944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	MICROTERRITORIO HOGARES A INTERVENIR **LETICIA: 160** **TENERIFE: 70** **COCUELO: 60** **10 DE FEBRERO: 40** **ATOMO: 57** **TOTAL, DE HOGARES 387**				
11	*RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD (EBS), ESTABLECIDOS EN LOS CINCO (5) TERRITORIOS Y MICROTERRITORIOS ASIGNADOS EN EL NUMERAL ANTERIOR ASÍ:*	**X**			

N.	PROGRAMADAS POR TERRITORIO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	%DE EJECUCION	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	CONFORMACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD (EBS) PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) CONTAR CON CUATRO (4) EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD, PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO, CONFORMADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: **PRIMER EQUIPO BÁSICO:** 1 MEDICO, 1 ENFERMERA PROFESIONAL, 1 PSICÓLOGO, 4 AUXILIARES DE ENFERMERÍA, 2 PROFESIONALES COMPLEMENTARIOS DE EBS (ODONTÓLOGO, DIETISTA, NUTRICIONISTA) Y 1 INGENIERO AMBIENTAL Y/O BIOLOGO. **SEGUNDO EQUIPO BÁSICO:** 1 MEDICO, 1 ENFERMERA PROFESIONAL, 1 PSICÓLOGO, 4 AUXILIARES DE ENFERMERÍA, 2 PROFESIONALES COMPLEMENTARIOS DE EBS (ODONTÓLOGO, DIETISTA, NUTRICIONISTA) Y 1 INGENIERO AMBIENTAL Y/O BIOLOGO.	El contratista cumplió con la obligación toda vez, que realizó contratación de los equipos básicos, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato para la ejecución de las 22 actividades establecidas en el contrato, discriminados así: **PERFIL MEDICO:** Cuatro (4) médicos en total, uno (1) por cada territorio. Profesional III Título de formación profesional Experiencia profesional: 25 a 36 meses. **PERFIL PROFESIONAL EN ENFERMERÍA:** Cuatro (4) enfermeras en total, uno (1) por cada territorio. Profesional II Título de formación profesional Experiencia profesional: 13 a 24 meses. **PERFIL AUXILIAR DE ENFERMERÍA:** Dieciséis (16) en total, cuatro (4) por cada territorio. Técnico II Título de formación técnica. Experiencia: 24 o más meses. **PERFIL PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA:** Cuatro (4) en total, uno (1) por cada territorio. Profesional I Título de formación profesional Experiencia profesional: 0 a 12 meses. **PROFESIONAL COMPLEMENTARIO DE EBS (ODONTÓLOGO,**	X		90%	**LAS EVIDENCIAS DE HOJAS DE VIDAS DE LOS EBS QUE EJCUTARON ESTA OBLIGACION, FUERON DEBIDAMENTE ANEXADAS EN LA ENTREGA DEL 70% DE EJECUCION, EN LA CUENTA PARCIAL N. 01-2025.** SE ANEXA CON ESTE INFORME, PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, DEBIDAMENTE VERIFICADAS COREESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 ASÍ MISMO SE VERIFICÓ LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CADA UNO DE ESTOS EQUIPOS BÁSICOS CONFORME AL CRONOGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 90 % DE EJECION DE LAS ACTIVIDADES.

E.S.E. vidasinú
Calle 23 [illegible] 53 / Barrio El Amparo
[illegible] - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848910
[illegible] 3044424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	TERCER EQUIPO BÁSICO: 1 MEDICO, 1 ENFERMERA PROFESIONAL, 1 PSICÓLOGO, 4 AUXILIARES DE ENFERMERÍA, 2 PROFESIONALES COMPLEMENTARIOS DE EBS (ODONTÓLOGO, DIETISTA, NUTRICIONISTA) Y 1 INGENIERO AMBIENTAL Y/O BIOLOGO. **CUARTO EQUIPO BÁSICO:** 1 MEDICO, 1 ENFERMERA PROFESIONAL, 1 PSICÓLOGO, 4 AUXILIARES DE ENFERMERÍA, 2 PROFESIONALES COMPLEMENTARIOS DE EBS (ODONTÓLOGO, DIETISTA, NUTRICIONISTA) Y 1 INGENIERO AMBIENTAL Y/O BIOLOGO.	**DIETISTA, NUTRICIONISTA):** Cuatro (4) en total, uno (1) por cada territorio Profesional I Título de formación profesional Experiencia profesional: 0 a 12 meses. **PROFESIONAL COMPLEMENTARIO DE EBS (ODONTÓLOGO, DIETISTA, NUTRICIONISTA):** Cuatro (4) en total, uno (1) por cada territorio. Profesional I Título de formación profesional Experiencia profesional: 0 a 12 meses. **PROFESIONAL INGENIERO AMBIENTAL Y/O BIOLOGO:** Cuatro (4) en total, uno (1) por cada territorio. Profesional I Título de formación profesional Experiencia profesional: 0 a 12 meses.				
1	DESARROLLAR UNA (1) JORNADA EDUCATIVA MENSUAL DENOMINADA "FERIA DE ENTORNOS SALUDABLES SOSTENIBLES", EN LOS QUE SE ABORDARÁN TEMAS SOBRE: VIVIENDA SALUDABLE, CONTROL DE VECTORES, CAMBIO CLIMÁTICO, CALIDAD DEL AIRE PROMOVIENDO EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS, PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE RESERVORIOS DE VECTORES, EL USO RESPONSABLE DE RECURSOS (AGUA, ENERGÍA, ENTRE OTROS), CON LA FINALIDAD DE EMPODERAR A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES, EN LA CORRESPONSABILIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE ENTORNOS SALUDABLES Y SOSTENIBLES PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE DETERMINANTES AMBIENTALES QUE AFECTAN LA SALUD EN LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES. .	El contratista, dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, en el periodo de ejecución equivalente al 20%, lo cual discriminamos a continuación así: **<u>TERRITORIO 1:</u>** **EN EL BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, SE INTERVINÓ UN NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 104 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS INTERVENIDOS (SECTORIZACIÓN):** **- BARRIO CAMILO TORRES** **- BARRIO MOCARÍ** **- BARRIO LAS PARCELAS** **<u>TERRITORIO 2:</u>** **UN NÚMERO DE 18 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.**	**X**		90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIA:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de un (1) jornada en cada uno de los territorios y sus microterritorios, equivalente al 20% comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. Conforme a lo anterior, para un total de siete (7) jornadas en cada uno de os territorios equivalentes al 90% de ejecución total del contrato. Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de Avisos y publicidad y

E.S.E. vidasinú

		PARA UN TOTAL DE 107 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION. MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **<u>TERRITORIO 3:</u>** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 90 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **<u>TERRITORIO 4:</u>** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS UN NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** **- LETICIA** **- TENERIFE** **- COCUELO** **- 10 DE FEBRERO** **- ATOMOS**				entrada de almacén de los volantes informativos de la vivienda saludable, Diseño impresión de fichas de caracterización Contrato No 086 de 2025. Servicio de Alquiler de Sonido, planta Eléctrica, Micrófono, puntos y/o Extensiones eléctricas. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería, con los documentos de seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
2	DESARROLLAR UN (1) CICLO EDUCATIVO MENSUAL, PARA LA PROMOCIÓN DE LAS CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, CONTROL DE CONDUCTAS DE RIESGO, PREVENCIÓN, ADHERENCIA AL TRATAMIENTO, CUIDADO PALIATIVO,	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **<u>TERRITORIO 1:</u>** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **UN**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte

E.S.E. vidasinú
Calle 27 [illegible] 33 / Barrio El Amparo
[illegible] Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848810
[illegible] 3009944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	REHABILITACIÓN EN LA POBLACIÓN DE RIESGO, DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DE LA SALUD BUCAL, VISUAL, AUDITIVA Y COMUNICATIVA Y DEMÁS CONDICIONES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES INCLUIDO EL CÁNCER. CADA CICLO EDUCATIVO (PRESENCIAL), TENDRA UNA DURACION DE CUATRO (4) HORAS Y DEBERÁ CONTAR CON LA PARTICIPACION MÍNIMA DE VEINTE (20) PERSONAS ENTRE LÍDERES COMUNITARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL.	**NÚMERO DE 18 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, NÚMERO DE UN **NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 110 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **UN NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 110 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:**				del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de un (1) ciclo educativo ciclo educativo mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20% comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. Para un total de siete (7) ciclos educativos en cada uno de los territorios, equivalentes al 90% de ejecución total del objeto del contrato. Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 086 de 2025. Servicio de Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 085 de 2025 De impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de Cuadernillo de trabajo anillado, con pasta en propalcote de 300 gr, con 30 hojas internas, impresas a doble cara, a color, de 27 x 21.5 cm, en papel bond, certificado de asistencia en papel propalcote de 90grs o más full color 4x4 tamaño carta Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería, con los respectivos documentos: seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.

E.S.E. vidasinú
Calle 27B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS UN NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %. **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** **- LETICIA** **- TENERIFE** **- COCUELO** **- 10 DE FEBRERO** **- ATOMOS**				
3	DESARROLLAR UN (1) TALLER MENSUAL, DIRIGIDO A PERSONAS ADULTAS Y ADULTOS MAYORES, CON ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES, DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ENFERMEDADES HUÉRFANAS, CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZARLOS, RESPECTO A LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO, CONTROL DE CONDUCTAS DE RIESGO PARA LA PREVENCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE SU PATOLOGÍA A ESTADIOS SUPERIORES Y COMPLICACIONES. CADA TALLER TENDRA UNA DRACION DE CUATRO (4) HORAS Y CONTARA CON UN MINIMO DE QUINCE (15) PERSONAS.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **UN NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **UN NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 110 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de un (1) Taller mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. Para un total de siete (7) talleres en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución total del contrato. Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 De impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de Cuadernillo de trabajo anillado, con pasta en propalcote de 300 gr, con 30 hojas internas, impresas a doble cara, a color, de 27 x 21.5 cm, en papel bond.

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7548910
Call Center: 3000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		- SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **UN NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 105 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS UN NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** **- LETICIA** **- TENERIFE** **- COCUELO** **- 10 DE FEBRERO** **- ATOMOS**				Contrato No 086 de 2025. Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería, con los documentos: seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
4	DESARROLLAR UNA (1) JORNADA EDUCATIVA MENSUAL, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL TERRITORIO, PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA EN CONCERTACIÓN CON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EN CADA JORNADA, SE EVALUARÁN LOS FACTORES MÁS	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 18 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada educativa mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el

E.S.E. vidasinú
Calle 27B [illegible] - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	RELEVANTES DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL ADOLESCENTE, MEDIANTE TEST FANTÁSTICO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE RESULTADOS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS VISITADAS Y SELECCIONADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL ARTICULADO CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. CADA JORNADA TENDRA UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS Y CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE AL MENOS (20) ESTUDIANTES POR JORNADA.	**IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 18 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE HOGARES** IMPACTADOS 20 EN EL 90% DE EJECUCION **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO**				periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. Con base en lo anterior, para un total de siete (7) jornadas educativas en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato. Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 De impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de diseño e impresión de cuestionario fantástico papel bond tamaño oficio, en una sola tinta. Contrato No 086 de 2025. Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería y los siguientes documentos: seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.

E.S.E. vidasinú
Calle 22B N° 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848910
Cel Cent. 3003944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		- 10 DE FEBRERO - ATOMOS				
5	REALIZAR UNA (1) JORNADA MENSUAL DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN, EN DONDE SE ABORDEN TEMÁTICAS RELACIONADAS CON SALUD MENTAL: ALTERACIONES DEL ESTADO DE ÁNIMO, TRASTORNOS DE ANSIEDAD, IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS ADECUADOS DE AFRONTAMIENTO, EL FORTALECIMIENTO DE LAZOS COMUNITARIOS, LA POSTURA ACTIVA, EL APOYO Y LA CONFIANZA EN LAS COMUNIDADES, , PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD A SUFRIR RIESGOS Y DAÑOS CONTINUOS, EVITABLES Y PREVENIBLES DE LAS PERSONAS, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD. CADA JORNADA VA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL, CON UNA DURACION DE CUATRO (4) HORAS Y CONTARA CON UN MÍNIMO DE VEINTE (20) PERSONAS.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 110 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, NÚMERO DE HOGARES IMPACTADOS 16 EN EL 90% DE EJECUCION ES: 105 MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS.			90%.	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada mensual de comunicación en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. Con base en lo anterior, para un total de siete (7) jornadas en cada uno de los territorios, equivalentes al 90% de ejecución del contrato. Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de Diseño e impresión de crucigramas, papel bond tamaño oficio, en una sola tinta. Contrato No 086 de 2025. Sonido activo (Auto amplificado) para 100 personas para voz con cabina 15" 500w - Espacio abierto y cerrado. Alquiler de planta eléctrica 7.500 KVA. Alquiler de punto o extensiones eléctricas. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 kHz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm.

E.S.E. vidasinú

		TERRITORIO 4: **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 70 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS.**				Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. (RECORRIDOS IDA Y VUELTA POR DÍA, INCLUIDO COMBUSTIBLE, CONDUCTOR Y PEAJE). Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
6	DESARROLLAR EN VEINTE (20) FAMILIAS, INTERVENCION MENSUAL, DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS AFECCIONES DE SALUD MENTAL POR MEDIO DE ESTRATEGIAS PARA EL FOMENTO DE HABILIDADES PARA VIDA, SOCIOEMOCIONALES, MANEJO DE EMOCIONES, COMUNICACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SUICIDIO, CONTROL DE ANSIEDAD, COMPETENCIA PARENTAL, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, RISOTERAPIAS. SE APLICARÁ INVENTARIO DE RAZONES PARA VIVIR Y LA ESCALA DE RIESGO SUICIDA A PERSONAS PRIORIZADAS DE ACUERDO A SU VULNERABILIDAD Y CANALIZAR A LOS SERVICIOS DE ACUERDO A NECESIDAD.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 104 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 140 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN):			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con el desarrollo en veinte (20) familias, de intervención mensual, de promoción y prevención de las afecciones de salud mental en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. Con base en lo anterior, para un total de 140 familias intervenidas en cada uno de los territorios para un total de 560 intervenciones equivalentes al 90% de ejecución del contrato. Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos:

E.S.E. vidasinú
Calle 2 / 3 No. 2W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848980
Cel Corp: 3126427964
www.esevidasinu.gov.co

		- SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 125 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE HOGARES NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de Diseño e impresión de crucigramas, papel bond tamaño oficio, en una sola tinta. Contrato No 086 de 2025. Sonido activo (Auto amplificado) para 100 personas para voz con cabina 15" 500w - Espacio abierto y cerrado. Alquiler de planta eléctrica 7.500 KVA. Alquiler de punto o extensiones eléctricas. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 kHz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehiculo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. (RECORRIDOS IDA Y VUELTA POR DÍA, INCLUIDO COMBUSTIBLE, CONDUCTOR Y PEAJE). Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
7	REALIZAR UNA (1) JORNADA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN MENSUAL EN DONDE SE TRATEN LAS SIGUIENTES TEMÁTICAS: CIBER ACOSO, BULLYNG, RACISMO, XENOFOBIA, DERECHOS HUMANOS, DISCRIMINACIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, TIPOS Y FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA NNA, MECANISMOS DE DENUNCIA Y LA	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada de educación mensual en cada uno de

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	DESCRIPCIÓN DE RUTAS DE ATENCIÓN Y SU RESPECTIVO ACCESO, PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIAS, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL TERRITORIO, CADA JORNADA TENDRA UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS, CON UN MÍNIMO DE VEINTE (20) ESTUDIANTES POR JORNADA Y VA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y CONCERTADA CON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. SE DEBE PRESENTAR INFORME DE LA ACTIVIDAD REALIZADA Y NÚMERO DE ESTUDIANTES IMPACTADOS.	**PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 16 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 102 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES**				los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. Con base en lo anterior, para un total de siete (7) jornadas educativas en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato. Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 De impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de volantes tamaño 21 x 15 cm, full color, papel propalcote de 150mgr. Contrato No 086 de 2025. Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION. **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				
8	REALIZAR UNA (1) CONVIVENCIA MENSUAL, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL TERRITORIO Y SEAN CONCERTADAS CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CON EL FIN DE FORTALECER LA ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR (ZOE) PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DE EXCLUSIÓN Y ESTIGMA SOCIAL DE LAS PERSONAS QUE HAN USADO O USAN SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA), EN EL ABORDAJE DE CONSUMO DE SPA COMO POEMÁTICA DE SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO Y DE DAÑO, PROMOVIENDO LA REDUCCIÓN LA VULNERABILIDAD A SUFRIR RIESGOS Y DAÑOS CONTINUOS, EVITABLES Y PREVENIBLES DE LAS PERSONAS, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD. ADEMÁS DE ELLO, A LOS ALUMNOS ASISTENTES, SE LES DEBERÁ APLICAR PRUEBA ASSIST O CARLOS CRAFFT COMO ELEMENTOS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE CONSUMO DE ALCOHOL, SPA, TABACO Y OTRAS DROGAS. CADA CONVIVENCIA, TENDRA UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS Y CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÍNIMO VEINTE (20) PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL (PROFESORES Y ALUMNOS)	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 18 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 17 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 110 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) convivencia mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. Con base en lo anterior, para un total de siete (7) convivencias en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato. Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 De impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de diseño e impresión de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150grs y 4 páginas internas de grs full color. Contrato No 086 de 2025. Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
9	REALIZAR UNA (1) INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y COMUNICATIVA MENSUAL, SOBRE TEMAS DE SENSIBILIZACIÓN EN BUEN TRATO E INCLUSIÓN SOCIAL, EVITANDO LA DISCRIMINACIÓN Y EL ABANDONO DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PROMOVIENDO LA IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS Y SEÑALES DE ALARMA PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL RIESGO, PRACTICAS ADECUADAS DEL CUIDADOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES DE ALTA INCIDENCIA EN	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN):			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) intervención educativa mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025.

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7843910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	DICHA POBLACIÓN. CADA INTERVENCION EDUCATIVA, TENDRA UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS, DIRIGIDA A FAMILIARES Y/O CUIDADORES DE POBLACIÓN VULNERABLE "ADULTO MAYOR" Y CONTARA CON GRUPO MÍNIMO DE VEINTE (20) PARTICIPANTES.	- BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 140 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN**				DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) intervenciones educativas en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Se evidencia contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de diseño e impresión de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Se evidencia contrato No 086 de 2025: alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm- Alto 89 cm, del Sonido activo (Auto amplificado) para 100 personas para voz con cabina 15" 500w - Espacio abierto y cerrado. Alquiler de planta eléctrica 7.500 KVA. Alquiler de punto o extensiones eléctricas. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 kHz. Se evidencia contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.

E.S.E. vidasinú
Calle 28B No. 4W – 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848980
Cel Corp: 3103094424 – 3176427064
www.esevidasinu.gov.co

		- LETICIA - TENERIFE - COCUELO - 10 DE FEBRERO - ATOMOS				
10	REALIZAR UNA (1) SESIÓN EDUCATIVA MENSUAL, SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS A. PAUTAS DE ALIMENTACIÓN EN LAS ETAPAS DEL EMBARAZO, B. CONSEJERÍA EN LACTANCIA MATERNA, C. POSICIÓN ADECUADA DE AMAMANTAMIENTO, D. BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA, E. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, F. POLÍTICAS QUE BENEFICIAN LA LACTANCIA MATERNA EN LOS LUGARES DE TRABAJO, G. MANEJO DE TEXTURA DE LOS ALIMENTOS, H. MITOS Y VERDADES SOBRE LA LACTANCIA MATERNA, PARA LO ANTERIOR SE PODRÁN ARTICULAR CON LOS PROGRAMAS EXISTENTES DEL ICBF EN EL TERRITORIO. CADA SESION EDUCATIVA, TENDRA UNA DURACION DE (4) HORAS Y VA DIRIGIDO A VEINTE (20) MUJERES GESTANTES Y LACTANTES.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 18 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE** AL 20 %. **PARA UN TOTAL DE 130 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 115 HOGARES**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) sesión educativa mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) sesiones educativas en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 De impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de diseño e impresión de guía y/o manual tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color y diseño e impresión de certificado de asistencia, en papel propalcote de 90grs o más full color 4x4ntamaño carta. Contrato No 086 de 2025. Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz.

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 3W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7948910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION. MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
11	REALIZAR UNA (1) JORNADA MENSUAL, DE CUATRO (4) HORAS DE DURACIÓN CADA UNA, DE VEINTE (20) PERSONAS CADA UNA, ESTARÁN DIRIGIDAS A MADRES DE HOGAR DE BIENESTAR FAMILIAR, MADRES LÍDERES DE RENTA CIUDADANA, PADRES Y CUIDADORES, ABORDANDO TEMÁTICAS SOBRE PREVENCIÓN, SIGNOS DE ALARMA DE LA DESNUTRICIÓN AGUDA, MODERADA Y SEVERA, ALIMENTACIÓN SALUDABLE DE ACUERDO A SU ESTADO DE SALUD Y REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN MENORES DE 5 AÑOS. EN CADA UNA DE ESTAS SESIONES SE DEBERÁ CONFORMAR UNA RED DE APOYO POR CADA MICRO TERRITORIO ESCOGIDA ENTRE LOS PARTICIPANTES, DEJÁNDOSE CONSTANCIA MEDIANTE ACTA PARA LA IDENTIFICACIÓN OPORTUNA Y COMUNITARIA DE CASOS EN NIÑOS MENORES DE CINCO (5) AÑOS.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 16 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) jornadas mensuales en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono

E.S.E. vidasinú
Calle 27B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848980
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION. MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 De impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de diseño e impresión de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150grs y 4 páginas internas de 75grs full color. Contrato No 086 de 2025. Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
12	REALIZAR UNA (1) SESIÓN EDUCATIVA MENSUAL, DIRIGIDAS A MADRES GESTANTES, MADRES LACTANTES, MADRES DE HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR, LÍDERES DE LA COMUNIDAD,	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios.

E.S.E. vidasinú
Calle 22E No. 4W - 35 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	REPRESENTANTES DE ALIANZAS DE USUARIOS Y EN EL CUAL, SE ABORADARAN TEMAS RELACIONADOS CON: EL CUIDADO DEL BINOMIO MADRE-HIJO DURANTE LA GESTACIÓN, PARTO, PUERPERIO Y LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA, CUIDADOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS, LACTANCIA MATERNA, NUTRICIÓN Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y LOS DEMÁS RELACIONADO, CON BASE EN LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. CADA SESION EDUCATIVA, TENDRA UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS Y CONTARA CON LA PARTICIPACIÓN DE MÍNIMO VEINTE (20) PERSONAS. LOS PROFESIONALES QUE INTERVIENEN EN LA ACTIVIDAD TENDRÁN A SU CARGO EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA, FORMATOS Y DISEÑO DEL CONTENIDO EDUCATIVO.	BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, NÚMERO DE **NÚMERO DE 16 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 19 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE**				**EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) sesión educativa mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) sesiones educativas mensuales en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7840180
Call Center: 018000944424 - 3176422954
www.esevidasinu.gov.co

		20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %. **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - ATOMOS.				mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
13	REALIZAR UNA (1) JORNADA LÚDICO EDUCATIVA MENSUAL, DIRIGIDA A MÍNIMO A VEINTE (20) ESTUDIANTES, DE GRADOS NOVENO (9°), DECIMO (10°) Y ONCE (11°) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL TERRITORIO CONCERTADAS CON LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. EN LA JORNADA, SE DESARROLLARÁN TEMÁTICAS RELACIONADAS A LOS "DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS", CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO DE VIDA, MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CUIDADO MENSTRUAL, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS Y POSTERGACIÓN DE LA EDAD DE INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS, INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, BAJO LAS ESTRATEGIAS "PREVEA Y GENERACIÓN MAS" DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. DENTRO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA, LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA ANDINA PARA LA PREVENCIÓN	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios lo cual discriminamos a continuación así: TERRITORIO 1: BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 160 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada lúdico educativa mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) jornadas lúdico educativas mensuales en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de volantes tamaño 21x15 cm, full color papel propalcote de 150mgr

E.S.E. vidasinú
Calle 229 No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	**TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 80 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
14	DESARROLLAR UNA (1) BÚSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA MENSUAL CASA A CASA CON UN MÍNIMO DE CINCUENTA (50) HOGARES SUJETOS DE LA BÚSQUEDA, EN LA QUE SE REALICE IDENTIFICACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, APLICANDO LOS INSTRUMENTOS QUE SEAN DESIGNADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL. LOS SINTOMÁTICOS, QUE SEAN DETECTADOS, DEBERÁN SER NOTIFICADOS A LA SECRETARIA DE SALUD Y A LA RESPECTIVA EPS PARA SU GESTIÓN EN	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 50 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 350 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) búsqueda activa comunitaria mensual casa a casa con un mínimo de cincuenta (50) hogares sujetos de la búsqueda, en la que se realice identificación de sintomáticos

E.S.E. vidasinú

Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 – 3126427964
www.esevidasinu.gov.co

	SALUD. DURANTE LA ACTIVIDAD, SE BRINDARÁ ORIENTACIÓN SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, USO ADECUADO DEL TAPABOCAS, IMPORTANCIA DEL LAVADO DE MANOS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, ADEMÁS DE GARANTIZAR LA REFERENCIA OPORTUNA DE LOS CASOS SOSPECHOSOS PARA SU VALORACIÓN MÉDICA Y DIAGNÓSTICO. ESTA ESTRATEGIA CONTRIBUIRÁ A LA DETECCIÓN TEMPRANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, REDUCIENDO SU IMPACTO EN LA POBLACIÓN.	MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 50 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 350 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 50 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 350 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 50 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 150 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN**				respiratorios, en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. Dando cumplimiento al 90% correspondiente al periodo de ejecución desarrollado, comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025. DEL CUAL SE ANEXAN LAS PRUEBAS DE LA REALIZACION DE LAS JORNADAS. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) actividades de búsqueda activa mensuales en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe y entrada de almacén de volantes tamaño 21x15cm, full color, papel propalcote de 150mgr y formatos de identificación de sintomáticos respiratorios y canalización para remisión a EPS, en hoja de papel bond, tamaño oficio, dos tintas. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería.

E.S.E. vidasinú
Calle 27B No. 3W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7048980
Call Center: (+57) 3000944424 – 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		- LETICIA - TENERIFE - COCUELO - 10 DE FEBRERO - ATOMOS				Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
15	REALIZAR UNA (1) JORNADA MENSUAL DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS HOGARES DE BIENESTAR FAMILIAR Y CENTRO DESARROLLO INFANTIL, DONDE SE HAGAN LAS BÚSQUEDAS DE POBLACIÓN SUSCEPTIBLES, PARA LA VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE VACUNACIÓN Y PRIORIZAR AQUELLOS CON ESQUEMAS INCOMPLETOS PARA SU PUESTA AL DÍA, EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2287 DE 2003, COMPILADO EN EL DECRETO ÚNICO 780 DE 2016. PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR MENSUALMENTE, MATRIZ DE SEGUIMIENTO DILIGENCIADA A LA COORDINACIÓN PAI MUNICIPAL, PARA LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS CON ESQUEMAS INCOMPLETOS PARA SU PUESTA AL DÍA.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 130 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada de educación, sensibilización y seguimientos a los hogares de bienestar familiar y CDI, de manera mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) jornadas de educación, sensibilización y seguimientos mensuales en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y

E.S.E. vidasinú
Calle 27 Cra 6W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 3009944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		TERRITORIO 3: SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - ATOMOS				suministros del caribe, entrada de almacén de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
16	REALIZAR UNA (1) JORNADA MENSUAL DE EDUCACIÓN, EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR EL VPH Y EL CÁNCER CERVICOUTERINO EN LA POBLACIÓN VULNERABLE (NIÑAS Y NIÑOS), INFECCIÓN POR EL VPH, CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y OTROS CANCERES RELACIONADOS CON EL VPH, SUS CAUSAS Y SU EVOLUCIÓN NATURAL, HACER FRENTE A LA INFORMACIÓN ERRÓNEA Y A LOS RUMORES QUE LIMITAN LA ACEPTACIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA EL VPH, AUMENTAR LA CONCIENTIZACIÓN ACERCA DE LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS, ABORDAR	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 14 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 125 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada mensual de educación en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	LA IGNORANCIA, EL MIEDO, LA VERGÜENZA Y LA ESTIGMATIZACIÓN RELACIONADAS CON LA INFECCIÓN DEL VPH Y EL CÁNCER DE CUELLO UTERINO. CADA JORNADA VA DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EN GENERAL (ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS) Y TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS Y CON UN MÍNIMO DE VEINTE (20) PERSONAS POR JORNADA.	- BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 140 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 18 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE HOGARES** IMPACTADOS 20 EN EL 90% DE EJECUCION ES: 60 **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) jornadas de educación mensual en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe, entrada de almacén de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.

73381

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

17	REALIZAR UNA (1) JORNADA MENSUAL DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN, DIRIGIDA A ENTORNOS COMUNITARIOS, GRUPOS PERTENECIENTES A JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, ALIANZA DE USUARIOS Y COMUNIDAD EN GENERAL CON EL FIN DE ADQUIRIR CONOCIMIENTOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES EN SALUD DE SU COMUNIDAD; PARA TAL FIN, SERÁN CAPACITADOS EN: • VACUNACIÓN SEGURA (PROGRAMA REGULAR) Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE AUTOCUIDADO • AIEPI COMUNITARIO, LINEAMIENTOS Y ASPECTOS CLAVES DE LA ESTRATEGIA. • RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD Y LINEAMIENTOS SOBRE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE DIFERENTES EVENTOS TALES COMO ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA - EDA Y ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA – ERA, INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA IRA, INCLUYE ALERTAS TEMPRANAS (BAC) DE DNT EN MENORES DE 5 AÑOS EN EL ENTORNO COMUNITARIO. CADA JORNADA TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS Y CON UN MÍNIMO DE VEINTE (20) PERSONAS POR JORNADA.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 19 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 110 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON			90%.	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada mensual de educación en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) jornadas de educación mensual en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe, entrada de almacén de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 70 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
18	DESARROLLAR UNA (1) INTERVENCIÓN DE EDUCACIÓN MENSUAL, DIRIGIDA A DISTINTOS SECTORES DE LA ECONOMÍA CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS QUE FOMENTEN LA FORMALIZACIÓN LABORAL Y PROTEJAN LA SALUD EN EL TRABAJO, ASÍ MISMO, INCLUIRÁ LA PROMOCIÓN DE MEDIDAS DE AUTOCUIDADO PARA PREVENIR RIESGOS LABORALES, CAPACITANDO A LOS TRABAJADORES EN PRÁCTICAS SEGURAS Y CONCIENCIÁNDOLOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE REPORTAR CONDICIONES INSEGURAS. CADA INTERVENCIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS Y CONTARÁ CON UN MÍNIMO DE VEINTE (20) TRABAJADORES INFORMALES, CADA INTERVENCIÓN.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 140 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 140 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN):			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) intervención de educación mensual en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) intervenciones de educación mensual en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos:

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848980
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		- SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** **- LETICIA** **- TENERIFE** **- COCUELO** **- 10 DE FEBRERO** **- ATOMOS**				Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe, entrada de almacén de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
19	DESARROLLAR UNA (1) INTERVENCIÓN MENSUAL DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN SALUD, EN LAS QUE, SE ABORDARÁ LA INCLUSIÓN SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD (RBC), INTEGRANDO UN COMPONENTE ÉTNICO, SIGUIENDO LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO NACIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.**			90%.	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) intervención de educación mensual en cada uno de los

E.S.E. vidasinú
Calle 27B No. 6W - 33 / Barrio El Amparo
Montería - Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848980
Call Center: 018000944424 - 3126427964
www.esevidasinu.gov.co

	DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN 3280 DE 2018, ADEMÁS DE TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD CONSIDERANDO CREENCIAS, TRADICIONES Y COSTUMBRES. LAS INTERVENCIONES SE CENTRARÁN EN LA PROMOCIÓN DE DERECHOS, EL APOYO COMUNITARIO, LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS Y EL AFRONTAMIENTO ANTE LA ADVERSIDAD. LA INTERVENCIÓN MENSUAL, VA DIRIGIDA A POBLACIONES VULNERABLES CON ENFOQUE DIFERENCIAL, TANTO NIÑOS COMO ADULTOS Y SE LLEVARÁ A CABO CON UN GRUPO DE UN MÁXIMO DE VEINTE (20) PERSONAS CADA INTERVENCIÓN.	**PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES**				territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) intervenciones de educación mensual en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe, entrada de almacén de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.

13385

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848980
Call Center: 018000934424 – 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION. **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				
20	REALIZAR UNA (1) JORNADA MENSUAL DE CARÁCTER EDUCATIVO Y RECREATIVO MENSUALES EN EL MARCO DEL LINEAMIENTO JUEGO Y NIÑEZ, CON EL FIN DE PREVENIR Y DISMINUIR LAS VIOLENCIAS A PARTIR DE FORTALECER LOS VÍNCULOS AFECTIVOS AL INTERIOR DE LAS FAMILIAS, CON LA PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TENIENDO EN CUENTA ENFOQUE DIFERENCIAL, LOS CUALES SE DEBERÁN REALIZAR CON UN MÍNIMO VEINTE (20) PERSONAS CADA JORNADA.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 130 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada mensual de educación en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) jornadas de educación mensual en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe, entrada de almacén de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba - Colombia
PBX: (4) 7848310
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.ese-vidasinu.gov.co

		PARA UN TOTAL DE 120 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION. MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
21	DESARROLLAR UNA (1) INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL MENSUAL, CONSISTE EN DISEÑAR SESIONES INTERACTIVAS QUE ABORDEN EL MANEJO DEL ESTRÉS, HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL. ESTAS INTERVENCIONES SERÁN CULTURALMENTE RELEVANTES Y ACCESIBLES, FOMENTANDO UN AMBIENTE SEGURO PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS Y CONSTRUIR REDES DE APOYO COMUNITARIO PARA EL ABORDAJE PSICOSOCIAL. CADA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL, TENDRÁ UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS Y CONTARÁ CON UN GRUPO MÍNIMO VEINTE (20) PERSONAS, PRIORIZANDO A LAS POBLACIONES CON ENFOQUE DIFERENCIAL.	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así: **TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 16 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 16**			90%	Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) intervención psicosocial mensual de educación en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) intervenciones psicosociales mensual**

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848980
Call Center: 3200944424 - 3126427964
www.esevidasinu.gov.co

		HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %. **PARA UN TOTAL DE 110 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 110 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:** **CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 50 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				**en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe, entrada de almacén de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.
22	REALIZAR UNA (1) JORNADA DE EDUCACIÓN MENSUAL, DIRIGIDA A LA COMUNIDAD, CON EL OBJETIVO DE INFORMAR	Se dio cumplimiento a la ejecución de la actividad en los cuatro (4) territorios, lo cual discriminamos a continuación así:				Se dio cumplimiento por parte del contratista, en la ejecución de las actividades en los territorios asignados

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 33 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Cali Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

	SOBRE LA INTERRELACIÓN ENTRE LA SALUD GENERAL Y LA SALUD BUCAL, ESPECIALMENTE EN ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO LA DIABETES. SE ABORDARÁN TEMAS SOBRE CÓMO LA SALUD BUCAL AFECTA LA SALUD GENERAL Y SE PRESENTARÁN PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO PARA SU PREVENCIÓN Y CONTROL, COMO TÉCNICAS DE CEPILLADO Y HÁBITOS ALIMENTICIOS SALUDABLES. CADA SESIÓN, CON UNA DURACIÓN DE CUATRO (4) HORAS Y CON UN MÍNIMO DE VEINTE (20) PERSONAS, QUE FOMENTARÁ LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA EMPODERAR A LA COMUNIDAD EN SU SALUD INTEGRAL.	**TERRITORIO 1:** BARRIO MOCARÍ Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 18 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 100 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN). - BARRIO CAMILO TORRES - BARRIO MOCARÍ - BARRIO LAS PARCELAS **TERRITORIO 2:** BARRIO FURATENA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 130 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN): - SECTOR NUEVA ESPERANZA - SECTOR FURATENA - SECTOR VILLA PAZ **TERRITORIO 3:** SANTA LUCIA Y SUS SECTORES, **NÚMERO DE 15 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %.** **PARA UN TOTAL DE 110 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** MICROTERRITORIOS CUCHARAL EL HUESO CASCARON AGUAS VIVAS. **TERRITORIO 4:**			90%	junto a sus microterritorios. **EVIDENCIAS:** Se evidencia el cumplimiento por parte del contratista, para el periodo de ejecución, con la realización de una (1) jornada de educación mensual de educación en cada uno de los territorios (microterritorios) en el periodo ejecutado, equivalente al 20%, comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE de 2025. DEL CUAL, SE ANEXAN LAS EVIDENCIAS DEL PORCENTAJE EJECUTADO. **Con base en lo anterior, se evidencia un total de siete (7) jornadas de educación mensual en cada uno de los territorios equivalentes al 90% de ejecución del contrato.** Así mismo, se manifiesta que los contratos que a continuación relaciono fueron entregados en la primero cuenta de cobro, los cuales son los siguientes documentos: Contrato No 085 de 2025 de impresos y suministros del caribe, entrada de almacén de guía y/o manual en tamaño carta con portada de 150 grs y 4 páginas internas de 75 grs full color. Contrato No 086 de 2025, Alquiler de sonido activo (auto amplificado) para voz con cabina 15" 500W. Alquiler micrófono inalámbrico de mano con frecuencia máxima 12000 khz. Alquiler de sillas plásticas sin brazo blanca, de medidas: Largo 46,5 cms - Ancho: 49,5 cm - Alto 89 cm. Contrato No 089 de 2025, Servicio de transporte - Vehículo tipo camioneta 4x4 doble cabina, con empresa autorizada por el Ministerio de Transporte, para desplazamiento en

73389

E.S.E. vidasinú
Calle 22B No. 4W - 35 / Barrio El Amparo
Montería – Córdoba – Colombia
PBX: (4) 7848910
Call Center: 018000944424 - 3176427964
www.esevidasinu.gov.co

		CORREGIMIENTO LETICIA Y SUS VEREDAS NÚMERO DE 20 HOGARES IMPACTADOS EN EL PERIODO DE EJECUCION, EQUIVALENTE AL 20 %. **PARA UN TOTAL DE 60 HOGARES IMPACTADOS EN EL 90% DE EJECUCION.** **MICROTERRITORIOS (SECTORIZACIÓN** - **LETICIA** - **TENERIFE** - **COCUELO** - **10 DE FEBRERO** - **ATOMOS**				zona rural y urbana del municipio de Montería. Se evidencia seguro obligatorio de tránsito SOAT, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente.

Atentamente,

Liliana Yunez Luqueta
GERENTE

LILIANA YUNEZ LUQUETA
CC No. 39.014.710 de Banco Magdalena
REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESE VIDASINÚ
NIT No.812.005.726-7
CONTRATISTA

VISADO