SOLICITUD ADICION Y/O PRORROGA

Fecha:	27 de marzo de 2026				
Solicitante:	Dirección ambiental y aseo				
No. De contrato:	16	**Proceso de contratación**	CPS16-2026		
Contratista:	Autocentro Williams S.A.S.				
Objeto del contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión de Alquiler de vehículos de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos				
Valor inicial:	$85.000.000	**Inversión**			
		Funcionamiento	X		
		Proyecto	**3.3.12** Alquiler de vehículos para transporte y disposición de residuos		
		Rubro	04.2.1.2.02.02.006.02 04.2.1.2.02.02.007.03		
Plazo de ejecución inicial:	Ocho (8) meses y/o hasta agotamiento del presupuesto antes del vencimiento del plazo				
Fecha de inicio:	26-01-2026	**Fecha de terminación:**	26-09-2026		
Supervisor y/o interventor:	Pilar Restrepo Ochoa Directora Ambiental y Aseo				
Tipo de solicitud:	Adición				
ADICIÓN	**Inversión**		**FUNCIONAMIENTO**	**X**	
	Proyecto	**3.3.12** Alquiler de vehículos para transporte y disposición de residuos			
	Rubro:	04.2.1.2.02.02.006.02 04.2.1.2.02.02.007.04			
	Valor de la adición:	$42.500.000			
	Valor cdp:	$42.500.000			
	No. y fecha CDP:	153 del 27/03/2026			
	Nuevo valor total:	$127.500.000			
Prórroga del plazo de ejecución	**Tiempo a prorrogar:**	N/A			
	Fecha de terminación final:	26/09/2026			

1. DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No.	**FECHA**

Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Aclaración**
$	**Tiempo:**	
Nuevo Valor: $	**Fecha de Terminación final:**	

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.

El valor de la adición es del 50% del valor total del contrato inicial.

2. DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Que el contratista ha realizado de manera satisfactoria las actividades, cumpliendo con los requerido desde la dirección. Así mismo, el contratista ha realizado los pagos correspondientes a los aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF, SENA)

Que el contrato inició el día 26/01/2026, y se presenta resumen de los informes de supervisión presentados a la fecha:

- **Pago N°01** fecha: 11/02/2026 por **$27.213.825** con una ejecución física en tiempo de 2.46% y 32.02% financiero
- **Pago N°02** fecha: 05/03/2026 por **$56.874.485** con una ejecución física en tiempo de 13.11% y 98.93% financiero

Actualmente el contrato tiene un físico en tiempo de **29.33%** y avance presupuestal del 98.93%.

SOLICITUD ADICION Y/O PRORROGA

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL
La adición contractual equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato se sustenta en dos situaciones concurrentes que comprometen la continuidad del servicio público de aseo. Por una parte, uno de los vehículos recolectores institucionales se encuentra actualmente fuera de operación debido a una avería mecánica, lo que ha disminuido la capacidad operativa disponible y ha hecho necesario recurrir al alquiler de un vehículo recolector doble troque, con el fin de garantizar la prestación ininterrumpida del servicio y la adecuada gestión de los residuos sólidos. Por otra parte, la flota institucional está permanentemente expuesta a salidas de operación por mantenimientos preventivos y correctivos, condición inherente a la dinámica del servicio, que permite prever la ocurrencia de contingencias similares durante los más de cuatro (4) meses restantes de ejecución contractual. Estas circunstancias explican el acelerado ritmo de ejecución presupuestal del contrato, que a la fecha registra un avance financiero del 98,93% frente a un avance físico del 29,33%. En consecuencia, se hace necesaria la presente adición, con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos durante el periodo restante y asegurar el cumplimiento de las obligaciones del prestador en la prestación del servicio.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		
Descripción	**Porcentaje**	**Valor**
Valor inicial del contrato	100%	$85.000.000
Valor con adiciones	50%	$ 42.500.000
Porcentaje ejecutado a la fecha	98.93%	$ 84.088.310
Porcentaje total facturado a la fecha	98.93%	$ 84.088.310
Porcentaje y Valor total pagado a la fecha	98.93%	$ 84.088.310
Porcentaje y valor del Saldo por ejecutar	1.07%	$911.690

5. ANEXOS DE LA SOLICITUD
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 153 del 27 de marzo de 2026

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor____ Supervisor__X__ solicito la aprobación de la modificación del Contrato	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Pilar Restrepo Ochoa Directora Ambiental y Aseo
FIRMA AUTORIZACION	