
BITACORA

LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR.
CALLE 9 # 1D – 07
arq.linamercadosas@gmail.com
300 464 91 59


Jueves 11 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Parcialmente nublado, temperatura promedio de 26° C, leves precipitaciones.
• Equipos y herramientas: Cinta métrica, nivel manual, hilo guía, palustre, mezcladora.
• Personal: Residente de obra, Oficial de Construcción, ayudante.
• Descripción de actividades: Se dio inicio a la construcción del muro en bloque de cemento, ejecutando el trazado, nivelación y colocación de las primeras hiladas con mortero de pega 1:4, garantizando plomo, nivel y correcta modulación del bloque. El frente quedó organizado y con avance estructural estable al finalizar la jornada.




Viernes 12 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Parcialmente nublado, temperatura promedio de 26°C leves precipitaciones.
• Equipos y herramientas: Mezcladora, palustre, Plomada, Soldador electrico, pulidora.
• Personal: Residente de obra, Oficial de Construcción, Soldador, ayudante.
• Descripción de actividades: Se continuó con la ejecución del muro en bloque hasta alcanzar altura proyectada. Se verificaron verticalidades y alineamientos de manera permanente. De forma paralela, Se inició reparación parcial de puerta metalica, realizando ajuste de marco, Soldadura en puntos deteriorados y corrección de deformaciones. Las actividades se desarrollaron Conforme especificaciones técnicas.

Scanned with CamScanner

Sábado 13 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 12:00 pm
Clima: Soleado, temperatura promedio de 25°C
-Equipos y herramientas: Palustre, llana metalica, brocha
• Personal: Residente de obra, oficial, ayudante.
• Descripción de actividades: Se finalizó el muro en bloque y se dio inicio al pañete exterior impermeabilizado en proporción 1:3 incluyendo formación de filos. Se realizó aplicación inicial garantizando correcta adherencia y uniformidad superficial.




Lunes 15 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Soleado, temperatura promedio de 25°C.
Personal: maestros oficiales, ayudantes.
-Equipos y hermamientos: Taladro, llaves manuales, escalera y remachadora.
• Personal: Residente de obra, tecnico instalador, ayudante.
• Descripción de actividades: Se ejecutó reparación y ajuste de cubierta en lámina arquitectonica termo acustica, incluyendo Suministro e instalación de teja en sectores deteriorados. Se verificó fijación, traslapos y alineación, garantizando estanqueidad del sistema.




Scanned with CamScanner

Martes 16 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Parcialmente nublado, temperatura aproximada de 24°C, fuertes precipitaciones.
- Equipos y herramientas: Tubería PVC, Sierra manual, nivel, taladro
- Personal: Residente de obra, oficial, ayudante.
- Descripción de actividades: Se realizó instalación de bajante de aguas lluvias para placa de abierto, asegurando pendiente adecuada y correcta fijación a muro. Se verificó continuidad del sistema y correcta evacuación.



- Miercoles 17 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 Pm
Clima: Soleado, temperatura promedio de 24°C
- Equipos y herramientas: Postes metálicos, malla eslabonada, Equipo de soldadura, nivel, cinta metrica.
- Personal: Residente de obra, Soldador, ayudante.
- Descripción de actividades: Se ejecutó instalación de cerramiento en malla eslabonada y tubo de 2", realizando fijación de postes, alineación y tensado progresivo de la malla. Se verificó verticalidad, anclajes y estabilidad estructural de cerramiento. Se dejó el tramo intervenido debidamente asegurado




Scanned with CamScanner

Jueves 18 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Parcialmente nublado, temperatura cercana a 24°C, fuertes precipitaciones.
- Equipos y herramientas: Llana, espátula, andamio, balde
- Personal: Residente de obra, oficial, ayudante.
- Descripción de actividades: Se ejecutó estuco plástico en muros intervenidos, garantizando uniformidad y preparación adecuada para pintura final. Se revisaron superficies previamente pañetadas, corrigiendo pequeñas imperfecciones antes del acabado.


Viernes 19 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Soleado, temperatura aproximada de 27°C
- Equipos y herramientas: Rodillos, brochas, bandejas para pintura
- Personal: Residente de obra, oficial pintor, ayudante.
- Descripción de actividades: Se realizó aplicación de pintura en vinilo gris basalto en muros y esmalte en tubería metálica. Se garantizó cubrimiento homogéneo y protección anticorrosiva. Se verificó acabados y espesores adecuados.

Scanned with CamScanner

Sabado 20 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 12:00 pm
Clima: Soleado, temperatura promedio de 27°C
- Equipos y herramientas: Cortadora manual, Nivel, Llana dentada
- Personal: Residente de obra, Oficial, ayudante.
- Descripción de actividades: Se ejecuto instalación de piso en tablón de gres 25x25 cm en escaleras, verificando alineación, nivel y correcta adherencia.




Lunes 22 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Soleado, temperatura Cercana a 26°C
- Equipos y herramientas: Cableado eléctrico, destornilladores, taladro, escalera.
- Personal: Residente ole obra, Electricisto, ayudante
- Desripaon de actividades: Se realizó instalación de salida tomacorriente con polo a tierra, acometida electrica y ponto de salida para interruptor general. Se verificó continuidad electrica y correcta conexión.




Martes 23 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Soleado, temperatura promedio de 26°C
Equipos y herramientas: Reflectores 250w y 400w, Escalera, taladro.
Personal: Residente de Obra, Electricista, ayudante.

Scanned with CamScanner


• Descripción de actividades: Se ejecutó Suministro e instalación de reflectores de 250 W y 400 W. Se realizaron pruebas de funcionamiento y verificación de iluminación en cancha.



Miercoles 24 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 12:00 pm
Clima: Soleado, temperatura aproximada de 27°C
• Equipos y herramientas: Rodillos, Brochas
• Personal: Residente de obra, pintor.
• Descripción de actividades: Se realizaron retoques de pintura antideslizante en cancha y correcciones puntuales en muros. Se dejó frente organizado previo a suspención por jornada especial:




Viernes 26 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Soleado, temperatura cercana a 26°C
• Equipos y herramientas: llaves manuales, escalera
• Personal: Residente de obra, oficial, ayudante
• Descripción de actividades: Se realizó revisión general de Cubiertas y bajantes, efectuando ajustes menores en fijaciones y sellos.




Scanned with CamScanner

Sabado 27 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 12:00 pm
Clima: Soleado, temperatura promedio de 26°C
- Equipos y herramientas: Espatula, llana
- Personal: Residente de obra, oficial
- Descripción de actividades: Se ejecutaron resanes menores en muros y correcciones puntuales de acabado.




Lunes 29 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Soleado, temperatura promedio ole 28°C
- Equipos y herramientas: Escoba, recogedor, carretilla.
- Personal: Residente de obra, ayudante.
- Descripción de actividades: Se realizó limpieza general de áreas intervenidas, retiro de escombros y materiales sobrantes. Se verificó estado general de los elementos ejecutados.




Martes 30 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 5:00 pm
Clima: Parcialmente nublado, temperatura cercana a 27°C, leves precipitaciones.
- Equipos y herramientas: Herramienta menor
- Personal: Residente de obra, oficial
- Descripción de actividades: Se efectuó inspección tecnica final del proyecto. Se atendieron detalles menores identificados durante la revisión general.

Scanned with CamScanner

Se dejó el polideportivo en condiciones óptimas de funcionamien



Miercoles 31 de diciembre de 2025
Hora inicial: 7:00 am
Hora final: 12:00 pm
Clima: Parcialmente nublado, temperatura promedio de 27° C
- Equipos y herramientas: N/A (actividades administrativas y revisión final)
- Personal: Residente de obra
- Descripción de actividades: Se realizó recorrido final de verificación de las actividades ejecutadas dentro del mantenimiento de la infraestructura física del polideportivo. Se confirmó cumplimiento del alcance contractual, calidad de acabados y funcionamiento de instalaciones electricas y cubierta. Se deja constancia de finalización de actividades dentro del plazo contractual establecido.



Scanned with CamScanner