BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
5	8	2025		AGOSTO	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL	RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	CC O NIT	DV
						901,886,663	3

ENDOSO/ / CESIÓN		CC O NIT			
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	469500042335	BANCO	BANCO DAVIVIENDA	Cta. Ahorros	Cta. Corriente X

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIO X	CONVENIOS	INTERVENTORIA - CONSULTORIA	APROVECHAMIENTO ECONÓMICO	EMBARGO-SENTENCIAS	SERVICIOS PÚBLICOS
		OBRA PUBLICA	OTROS(Seguros)	ORDEN DE SERVICIOS	ACEPTACIÓN OFERTA	ORDEN DE COMPRA

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR	(Sin Centavos)	$ 1.030.601.691

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

			DÍA	MES	AÑO			PRORROGA	DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
CONTRATO No.	4060-2024	FECHA	13	11	2024	VALOR	$ 12.900.349.807,00	PRORROGA				
ADICIÓN N°.	1	FECHA	18	7	2025	VALOR	$ 2.924.350.500,00	PRORROGA	18	7	2025	4 MESES
ADICIÓN N°.		FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
						TOTAL	$ 15,824,700,307,00					

PRESENTO PARA PAGO				PERÍODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
E.P.S	✓	PRESENTO INFORMES	SI X NO		1	7	2025	DESDE
PENSIÓN	✓	TIENE EMBARGOS	SI NO X		31	7	2025	HASTA
PARAFISCALES								
ARP								

ANTICIPO		PAGO ANTICIPADO		PAGO UNICO X	ULTIMO PAGO	PAGO N°	7	DE:	12	SALDO	$ 5.887.868.829
ACTA INICIO LEGALIZADA:	SI X	NO	FECHA INICIO DEL CONTRATO	20	11	2024	FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	19/11/2025		PLAZO	DOCE (12) MESES

		FECHA							
			DÍA	MES	AÑO				
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:	SI X NO	NÚMERO	7	4	8	2025	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA:	SI X NO	ACTA LIQUIDACIÓN OBRA SI NO X

FACTURA DE VENTA No.	FV8	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL | VIGENCIA ANTERIOR X

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
6423	10442	15/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	1-100-F001	VA-Recursos Distrito	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 9,253,022,551,00	$ 1,030,601,691,00
6421	10443	15/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 1.420.000.000,00	$ -
6422	10444	15/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-400-I001	RF-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 2.227.327.256,00	$ -
5242	4667	21/07/2025	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	1-100-F039	VA-CRÉDITO	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 2.021.342.050,00	$ -
543	4668	21/07/2025	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 903,008,450.00	$ -
											TOTAL	$ 1.030.601.691,00

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR	FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL	FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE SUPERVISOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO	NOMBRE ORDENADOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES	DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES	CARGO: SECRETARIO GENERAL
C.C. No.: 80,243,688	C.C. No.: 80,243,688	C.C. No.: 79,628,241

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**OBRA PÚBLICA**	**No.**	**4060-2024**
ADICIÓN No.	**1**		
PRORROGA No.	**1**		
CONTRATISTA	**CONSORCIO BELZCON IDRD 1**		
NIT No.	**901.886.663-3**		

OBJETO:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la certificación expedida por la interventoría, correspondientes al período comprendido

1 de Julio de 2025 y el **31 de Julio de 2025** , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura.

No. FV8 por un valor final a pagar de **MIL TREINTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS** **($1.030.601.691)** MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **5** días del mes de **Agosto** de **2025** .

NOTA: El valor del acta parcial de obra ejecutada corresponde a la suma de $ 1.397.192.896 y sobre este valor se realiza el descuento de la suma de $ 366.591.205 correspondiente a la amortización del Anticipo generando un valor final a pagar de $ 1.030.601.691

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**	**IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO**
CARGO:	**SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES**	**CONTRATISTA**

**** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos***

ACTA DE RECIBO PARCIAL **7** (Nº Acta)

FECHA		
4	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página	1 de	2

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Obra Pública (Obra Pública, interventoria, consultoría, Convenio) **SUBDIRECCION** TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO SERVITA, NUEVA URB. EL CEDRITOS, URB. EL TOBERIN, DESARROLLO VERBENAL, URB. CALLE 170, EL COUNTRY, PARQUE NACIONAL, VALLES DE CAFAM, CIUDAD NUEVO (USME Y MILENIO), TIBANICA, EL PORVENIR, PATIO BONITO, CAYETANO CAÑIZARES, SAUZALITO, FLORENCIA LOS TRONQUITOS, URB. EUROPA, EL CARMELO, JUAN AMARILLO, SAN ANDRES, URB. FLORENCIA, LA GAITANA, TIBABUYES, ALCAZARES, SIMON BOLIVAR, LA FRAGUA, EL JAZMIN, ESTADIO OLAYA HERRERA.

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOCE (12) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 15.824.700.307,00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA CONSORCIO BELZCON IDRD 1 - CONTRATO No 4060 DE 2024 (Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA TERESA 28 - CONTRATO No 4080 DE 2024 (Escriba el nombre o razón social del Interventor y número de contrato)

APOYO A LA SUPERVISIÓN IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO (Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO)* RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO (Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **CUATRO** (día en letras) **(4)** (día en #) días del mes de **AGOSTO** (mes en letras) de **2025** (año) se reunieron:

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA (Nombre representante legal de LA INTERVENTORIA) actuando como representante Legal de la INTERVENTOR

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **Obra Pública**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra) , el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

ACTA DE RECIBO PARCIAL **7** (Nº Acta)

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

FECHA		
4	AGOSTO	2025
dd	mm	aaaa
Página	2 de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	7	**PERIODO**	**del**	**1/07/2025**	**al**	**31/07/2025**

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$	**12.900.349.807,00**
Anticipo #1 pagado (x% contrato inicial)	$	**3.753.289.748,00**
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$	**2.924.350.500,00**
Valor actual del contrato	$	**15.824.700.307,00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$	-
Total anticipo pagado	$	**3.753.289.748,00**
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	$	-
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	$	**7.806.456.172,00**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	$	-
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al 49,33%)	$	**7.806.456.172,00**
Saldo de contrato pendiente por pagar	$	**8.018.244.135,00**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$	**2.653.516.133,00**
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$	**1.099.773.615,00**
Saldo a liquidación según % _____10%	$	-
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	$	**1.397.192.896,00**
Amortización anticipo presente acta (50%)	$	**366.591.205,00**
Saldo a liquidación presente acta, según % _____10%	$	-
Total ejecutado presente acta (Obras Complementarias)	$	-
IVA (Sobre Obras Complementarias)	$	-
Total ejecutado presente acta (Obras Complementarias + Obras + IVA Obras Complementarias)	$	**1.397.192.896,00**
Total a pagar presente acta	$	**1.030.601.691,00**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y proveniencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1 EL PRESENTE PAGO SEGÚN LO DESCRITO EN LA CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO No.4060 DE 2024 DONDE SE ESTABLECE: "PAGOS PARCIALES MENSUALES HASTA COMPLETAR EL CIEN (100%) PORCIENTO, PRODUCTO DE LA SUMA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL MULTIPLICAR LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL RESPECTIVO PERIODO".

2 EL VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE AL 8,83% EJECUTADO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ 9.203.649.068,00

3 EL VALOR DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SEGÚN CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: "LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO Y EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO"

* SALDO DEL ANTICIPO MES DE JULIO DE 2025: $ -
* SALDO DEL CONTRATO: $ 8.018.244.135 MÍNIMO PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN N.A.
* PORCENTAJE DE AMMORTIZACION DEL CONTRATO 26,24% DEL COSTO TOTAL DEL ACTA PARCIAL No.7 EQUIVALENTE A: $ 366.591.205,00

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control		(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados		presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iníciales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

CUATRO (día en letras) **(4)** (día en números) días del mes de **AGOSTO** (mes en letras) de **2025** (Año)

(Firma)
ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
CONTRATISTA
Representante Legal

(Firma)
ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
INTERVENTOR
Representante Legal

(Firma)
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Supervisor (convenio)*

ARQ. IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO
Apoyo a la Supervision

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

CONSORCIO BELZCON IDRD 1
NIT: 901886663-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Persona Jurídica
CL 105 # 46 - 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6017689259
Email. facturacion.bzc@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085076201 válida desde 2024-12-10 hasta 2026-12-10 rango desde FV1 hasta FV100.

Razón Social:	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT :	860061099
Dirección:	CLL 63 59A 06, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
Teléfono:	6016605400
Email:	facturacion@idrd.gov.co
Método de pago:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	29/08/2025
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FV8**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:51:45-05:00**
FECHA FIRMADO:	**04/08/2025 08:51:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	2025	29	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	3	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$1.031.214.773,00				0,00	$1.031.214.773,00
2	4	ADMINISTRACION 32.49%	WSD	1,00	$335.041.680,00				0,00	$335.041.680,00
3	5	UTILIDAD 3%	WSD	1,00	$30.936.443,00				0,00	$30.936.443,00

Notas:
CONTRATO DE OBRA NO. 4060 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD Y CONSORCIO BELZCON IDRD 1 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" ACTA DE OBRA NO. 7 CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01 DE JULIO 2025 AL 31 DE JULIO 2025)

Anticipos:
Monto: $366.591.205,00 **Fecha:** 19/12/2024, **Fecha de recepción:** 19/12/2024, **No. Pago:** 7

Subtotal:	$1.397.192.896,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.397.192.896,00
Anticipos:	$366,591,205.00
Neto Factura:	$1.030.601.691,00

SON: (mil trescientos noventa y siete millones ciento noventa y dos mil ochocientos noventa y seis pesos)
CUFE: 9f279515e390499e396887bf4e084ed0cdbe5b3a5cbd474d4e787e81fdbf7eade843c21d4cbc9c1635ee1b48124405c8

Firma Digital: oZf9tHhej8+QkQufqGZDDIMD30k09ruue0/IiWgxJN3LbU+g0YovP/yx3PWJQjJWKQ
prkLdjbyvA4KnVhVAZGVKOmeCf3XzUKGasu+d3ygwmPgiPaue
sRPpkC5+IZLGhx CafHlCyMWg5+VL/Sg+KSJfnIPQSrjwtbYAAce+NVPL3Pu0K9FWnA04u+Q1q3oyNW 0IcjvXJpfuUTCGYYRdIR7Gf6EIC7QSYqbBw
gXXAaR1qLaBYIM0aqZh0en23vuueM 4GYhwoeea3YDlOdG0w7jdtiqbOw1twl IAObKCjKkDlvTLgz0Zliv0ueL4FU39GyFL jwIZTiiv0DI97QGIu3uiV
Lw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo, RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO SANTA TERESA 28 identificado con Nit. 901.888.461-1, certifico que el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1, en desarrollo del contrato 4060 de 2024, ejecutó un 8.83% de avance de obra conforme a lo descrito a continuación:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4060 – 2024

Objeto	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO - 2"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$12.900.349.807,00
Valor adición No. 1	$ 2.924.350.500,00
Valor actualizado del contrato	$15.824.700.307,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial del contrato:	19 de julio de 2025
Prórroga No. 1	CUATRO (04) meses
Plazo actualizado del contrato	DOCE (12) MESES
Fecha de terminación actualizada	19 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2**
Plazo del contrato	DOCE (12) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.429.219.534,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación actual del contrato:	19 de noviembre de 2025

AVANCE DE OBRA:

• Avance de obra del contrato correspondiente al 8.83%	$	1.397.192.896,00
Valor correspondiente a los costos directos + AU	$	1.397.192.896,00
Amortización del anticipo sobre los costos directos + AU 26.24%	$	366.591.205,00
Valor actividades complementarias/reembolsables	$	0,00
Valor total neto a pagar acta parcial No. 7 FACTURA No. FV 8	**$**	**1.030.601.691,00**

Recibido a satisfacción las obras ejecutadas.

Dada en Bogotá D.C, a los cuatro (04) días del mes de agosto de 2025.

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
C.C. 79.573.492
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

IDRD-SG-LP-017-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (Consorcio o Unión Temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Calle 63 # 59A - 06
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Lote: Lote 1 y 2

Lote 1/grupo 1 *CAMPOS DEPORTIVOS*, tiene el siguiente alcance: ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"***

Lote 2/grupo 2 *PARQUES*, tiene el siguiente alcance: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Estimados señores:

Los suscritos, **WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR** y **SILVIO SALAZAR HERRERA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de BELZCON SAS E INGENEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
BELZCON SAS	90%
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS	10%
TOTAL	**100%**

6

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
3. El objeto del Consorcio es: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
4. La duración del Consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más
5. El representante del Consorcio es WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, identificado con la C. C.79.249.755 de Suba, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es Silvio Salazar Herrera, identificado con la C. C. 17.139.120 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Calle 105 No. 46-26
Dirección electrónica	licitaciones.bzc@gmail.com
Teléfono	601 7689259
Telefax	601 7689259
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de Septiembre de 2024 .

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal BELZCON SAS

SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal INGELAS SAS

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal CONSORCIO BELZCON IDRD 1

SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal Suplente CONSORCIO BELZCON IDRD 1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No: 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	JULIO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. total parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1		1. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																														
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																														
1.01.01		01. PRELIMINARES																														
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																														
1.01.01.01.01	00695	01. LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.030,12	$ 4.358,00	$ 17.563.262,96	-	$ -	4.030,12	$ 17.563.262,96	-	$ -	-	$ -	329,01	$ 1.433.826	-	$ -	490,45	$ 2.137.381	612,53	$ 2.669.406	-	$ -	-	$ -	1.431,99	$ 6.240.612	35,53%	0,04%	2.598,13	$ 11.322.650,54
1.01.01.01.02	10789	02. Nivelación-Configuracion terreno Mater Local Selec	M2	461,15	$ 34.738,00	$ 16.019.428,70	668,59	$ 23.225.479,00	1.129,74	$ 39.244.908,12	450,00	$ 15.632.100	-	$ -	329,01	$ 11.429.149	-	$ -	350,73	$ 12.183.659	-130,05	$ -4.517.677	-	$ -	-	$ -	999,69	$ 34.727.231	88,49%	0,22%	130,05	$ 4.517.676,90
1.01.01.01.03	11646	03. Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	278,69	$ 28.331,00	$ 7.838.904,39	1.034,61	$ 29.311.536,00	1.311,30	$ 37.150.440,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	667,80	$ 18.919.442	643,50	$ 18.230.999	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.311,30	$ 37.150.440	100,00%	0,23%	-	$ -
1.01.01.01.05	15085	05. Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Clin	M2	0,92	$ 1.490,00	$ 1.370,80	806,12	$ 1.201.119,00	807,04	$ 1.202.489,60	-	$ -	9,03	$ 13.456	-	$ -	-	$ -	-	$ -	513,20	$ 764.668	284,81	$ 424.367	-	$ -	807,04	$ 1.202.490	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																														
1.01.01.02.02	00009	02. Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasl+retir+Andamios)	M2	461,15	$ 29.819,00	$ 13.751.031,85	-	$ -	461,15	$ 13.751.031,85	-	$ -	-	$ -	0,20	$ 5.964	-	$ -	279,68	$ 8.339.778	-	$ -	-	$ -	-	$ -	279,88	$ 8.345.742	60,69%	0,05%	181,27	$ 5.405.290,13
1.01.01.02.05	13172	05. DEMOLICION PAÑETE DE MURO	M2	1.291,29	$ 13.154,00	$ 16.985.628,66	-	$ -	1.291,29	$ 16.985.628,66	-	$ -	0,47	$ 6.182	-	$ -	8,62	$ 113.387	-	$ -	70,20	$ 923.411	-	$ -	-	$ -	79,29	$ 1.042.981	6,14%	0,01%	1.212,00	$ 15.942.648,00
1.01.01.02.07	00010	07. DEMOLICION MUROS 0.25 - Bloque +Cargue y Retiro	M2	553,39	$ 38.661,00	$ 21.394.610,79	-	$ -	553,39	$ 21.394.610,79	-	$ -	0,47	$ 18.171	-	$ -	-	$ -	9,83	$ 380.038	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,30	$ 398.208	1,86%	0,00%	543,09	$ 20.996.402,49
1.01.01.02.09	11558	09. Demolicion enchape y alistado de piso e=4cm*	M2	52,56	$ 19.684,00	$ 1.034.591,04	-	$ -	52,56	$ 1.034.591,04	22,88	$ 450.370	9,31	$ 183.258	4,09	$ 80.508	0,60	$ 11.810	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,88	$ 725.946	70,17%	0,00%	15,68	$ 308.645,12
1.01.01.02.11	11712	11. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro	M2	94,98	$ 30.948,00	$ 2.939.441,04	4,44	$ 137.409,00	99,42	$ 3.076.850,16	10,30	$ 318.764	76,85	$ 2.378.354	2,08	$ 64.372	3,94	$ 121.935	6,00	$ 185.688	-	$ -	0,25	$ 7.737	-	$ -	99,42	$ 3.076.850	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.01.02.12	13365	12. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.30M	M2	38,73	$ 86.744,00	$ 3.359.595,12	-	$ -	38,73	$ 3.359.595,12	5,90	$ 511.790	-	$ -	-	$ -	0,12	$ 10.409	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,02	$ 522.199	15,54%	0,00%	32,71	$ 2.837.396,24
1.01.01.02.14	10000	14. Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	65,49	$ 15.511,00	$ 1.015.815,39	-	$ -	65,49	$ 1.015.815,39	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	39,80	$ 617.338	-	$ -	-	$ -	-	$ -	39,80	$ 617.338	60,77%	0,00%	25,69	$ 398.477,59
1.01.01.02.15	13660	15. Demol pavasfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2	175,55	$ 17.862,00	$ 3.135.674,10	-	$ -	175,55	$ 3.135.674,10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	133,60	$ 2.386.363	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	133,60	$ 2.386.363	76,10%	0,02%	41,95	$ 749.310,90
1.01.01.02.16	10806	16. Demol pavasfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	4,20	$ 29.266,00	$ 122.917,20	625,74	$ 18.312.907,00	629,94	$ 18.435.824,04	17,41	$ 509.521	-	$ -	-	$ -	-	$ -	612,41	$ 17.922.791	0,12	$ 3.512	-	$ -	-	$ -	629,94	$ 18.435.824	100,00%	0,12%	-	$ -
1.01.01.02.17	00851	17. DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	22,26	$ 239.568,00	$ 5.332.783,68	-	$ -	22,26	$ 5.332.783,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,09	$ 21.561	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,09	$ 21.561	0,40%	0,00%	22,17	$ 5.311.222,56
1.01.01.02.19	10206	19. Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	ML	1,86	$ 11.069,00	$ 20.588,34	587,14	$ 6.499.053,00	589,00	$ 6.519.641,00	317,86	$ 3.518.392	271,14	$ 3.001.249	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	589,00	$ 6.519.641	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.01.02.20	12802	20. Demolición Manual de Bordillo incly cargue y reti	ML	1,86	$ 14.347,00	$ 26.685,42	84,17	$ 1.207.587,00	86,03	$ 1.234.272,41	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,50	$ 35.868	83,53	$ 1.198.405	-	$ -	86,03	$ 1.234.272	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.02.24	11389	24. Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	ML	2,80	$ 35.768,00	$ 100.150,40	-	$ -	2,80	$ 100.150,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 17.884	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 17.884	17,86%	0,00%	2,30	$ 82.266,40
1.01.01.02.25	14457	25. Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica	M2	1,86	$ 13.981,00	$ 26.004,66	29,29	$ 409.503,00	31,15	$ 435.508,15	-	$ -	3,08	$ 43.061	9,08	$ 126.947	14,40	$ 201.326	1,89	$ 26.424	2,70	$ 37.749	-	$ -	-	$ -	31,15	$ 435.508	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.26	15720	26. Demolicion viga-contrapiso concr reforz con	M3	5,60	$ 364.699,00	$ 2.042.314,40	8,65	$ 3.154.646,00	14,25	$ 5.196.960,75	0,68	$ 247.995	0,19	$ 69.293	0,91	$ 331.876	0,41	$ 149.527	11,56	$ 4.215.920	-	$ -	0,50	$ 182.350	-	$ -	14,25	$ 5.196.961	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.01.02.27	11391	27. Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	22,00	$ 101.392,00	$ 2.230.624,00	-	$ -	22,00	$ 2.230.624,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 506.960	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 506.960	22,73%	0,00%	17,00	$ 1.723.664,00
1.01.01.02.29	11560	29. Demolicion piso en granito pulido	M2	0,92	$ 19.192,00	$ 17.656,64	13,62	$ 261.395,00	14,54	$ 279.051,68	12,63	$ 242.395	1,91	$ 36.657	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,54	$ 279.052	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.30	12495	30. DEMOLICION MUROS 0.15 + Traslago	M2	0,92	$ 35.093,00	$ 32.285,56	33,49	$ 1.175.265,00	34,41	$ 1.207.550,13	31,33	$ 1.099.464	-	$ -	-	$ -	1,01	$ 35.444	2,07	$ 72.643	-	$ -	-	$ -	-	$ -	34,41	$ 1.207.550	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.02.31	16456	31. DEMOLICION CIELO RASO MODULAR LIGERA (Cargue y Ret	M2	0,92	$ 9.827,00	$ 9.040,84	71,08	$ 698.503,00	72,00	$ 707.544,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	72,00	$ 707.544	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	72,00	$ 707.544	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03		03. DESMONTES																														
1.01.01.03.01	12516	01. DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	9,00	$ 35.853,00	$ 322.677,00	-	$ -	9,00	$ 322.677,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 35.853	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 35.853	11,11%	0,00%	8,00	$ 286.824,00
1.01.01.03.03	11031	03. Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)	UN	52,00	$ 31.133,00	$ 1.618.916,00	-	$ -	52,00	$ 1.618.916,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 155.665	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 155.665	9,62%	0,00%	47,00	$ 1.463.251,00
1.01.01.03.06	11657	06. Desmonte adoquin (Cargue y retiro)	M2	30,80	$ 13.420,00	$ 413.336,00	346,48	$ 4.649.762,00	377,28	$ 5.063.097,60	44,75	$ 600.545	6,06	$ 81.325	39,16	$ 525.527	-	$ -	156,98	$ 2.106.672	130,33	$ 1.749.029	-	$ -	-	$ -	377,28	$ 5.063.098	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.01.03.07	10619	07. Desmonte loseta IDU concreto**	M2	28,00	$ 20.243,00	$ 566.804,00	3,89	$ 78.745,00	31,89	$ 645.549,27	22,65	$ 458.504	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,24	$ 187.045	-	$ -	-	$ -	-	$ -	31,89	$ 645.549	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.08	12202	08. Desmonte division, panel Dry Wall y retiroh<=3m**	M2	1,86	$ 47.233,00	$ 87.853,38	17,63	$ 832.718,00	19,49	$ 920.571,17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,49	$ 920.571	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,49	$ 920.571	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.03.09	10972	09. Desmonte carpinteria metalica **	M2	95,19	$ 29.213,00	$ 2.780.785,47	-	$ -	95,19	$ 2.780.785,47	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,80	$ 140.222	-	$ -	23,52	$ 687.090	-	$ -	-	$ -	28,32	$ 827.312	29,75%	0,01%	66,87	$ 1.953.473,31
1.01.01.03.10	12154	10. Desmonte Cubierta. A.C**	M2	1,86	$ 33.624,00	$ 62.540,64	36,81	$ 1.237.699,00	38,67	$ 1.300.240,08	26,96	$ 906.503	-	$ -	-	$ -	11,71	$ 393.737	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	38,67	$ 1.300.240	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.03.17	13095	17. Desmonte Tuberia Electrica y Desalambrada	ML	72,79	$ 5.981,00	$ 435.356,99	53,01	$ 317.053,00	125,80	$ 752.409,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	125,80	$ 752.410	-	$ -	125,80	$ 752.410	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.19	11221	19. Desmonte y retiro de luminaria fluorescente**	UN	1,00	$ 29.153,00	$ 29.153,00	200,00	$ 5.830.600,00	201,00	$ 5.859.753,00	-	$ -	-	$ -	30,00	$ 874.590	9,00	$ 262.377	10,00	$ 291.530	-	$ -	53,00	$ 1.545.109	-	$ -	102,00	$ 2.973.606	50,75%	0,02%	99,00	$ 2.886.147,00
1.01.01.03.23	11296	23. Desmonte y Reinstalac.Puerta Ventana(Divisón).	M2	1,86	$ 20.970,00	$ 39.004,20	0,29	$ 6.081,00	2,15	$ 45.085,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,15	$ 45.086	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,15	$ 45.086	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.24	11036	24. Desmonte y reinstalacion sanitario **	UN	1,00	$ 82.260,00	$ 82.260,00	17,00	$ 1.398.420,00	18,00	$ 1.480.680,00	-	$ -	1,00	$ 82.260	1,00	$ 82.260	4,00	$ 329.040	8,00	$ 658.080	-	$ -	4,00	$ 329.040	-	$ -	18,00	$ 1.480.680	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.03.26	10868	26. Desmonte, corte y reinstalación adoquín + arena **	M2	157,64	$ 34.771,00	$ 5.481.300,44	480,34	$ 16.701.902,00	637,98	$ 22.183.202,58	1,00	$ 34.771	-	$ -	3,31	$ 115.092	3,87	$ 134.564	213,49	$ 7.423.261	165,65	$ 5.759.816	250,66	$ 8.715.699	-	$ -	637,98	$ 22.183.203	100,00%	0,14%	-	$ -
1.01.01.03.27	10948	27. Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+	M2	17,22	$ 59.943,00	$ 1.032.218,46	138,65	$ 8.311.097,00	155,87	$ 9.343.315,41	-	$ -	-	$ -	-	$ -	95,48	$ 5.723.358	60,39	$ 3.619.958	-	$ -	-	$ -	-	$ -	155,87	$ 9.343.315	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.01.03.28	13892	28. DESMONTE Planche METALICo EXISTENTE**	ML	125,02	$ 6.803,00	$ 850.511,06	-	$ -	125,02	$ 850.511,06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,87	$ 107.964	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,87	$ 107.964	12,69%	0,00%	109,15	$ 742.547,45
1.01.01.03.31	15759	31. Desmonte Lámina Policarbonato cargue y retiro	M2	45,06	$ 28.641,00	$ 1.290.563,46	233,98	$ 6.701.421,00	279,04	$ 7.991.984,64	-	$ -	-	$ -	191,97	$ 5.498.213	-	$ -	15,96	$ 457.110	71,11	$ 2.036.662	-	$ -	-	$ -	279,04	$ 7.991.985	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.01.03.32	11271	32. DESMONTE CERRAMMalla eslabonada, h=0,5 a 2m	ML	1,86	$ 18.110,00	$ 33.684,60	8,14	$ 147.415,00	10,00	$ 181.100,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 181.100	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 181.100	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.33	10808	33. Desmonte CerramMalla eslabon, h=2 a 5	ML	1,86	$ 50.709,00	$ 94.318,74	620,58	$ 31.468.991,00	622,44	$ 31.563.309,96	-	$ -	120,42	$ 6.106.378	-	$ -	87,57	$ 4.440.587	351,09	$ 17.803.423	62,36	$ 3.162.213	1,00	$ 50.709	-	$ -	622,44	$ 31.563.310	100,00%	0,20%	-	$ -
1.01.01.03.34	10242	34. Desmonte estruc baloncesto con demol base	JGO	1,00	$ 811.366,00	$ 811.366,00	-	$ -	1,00	$ 811.366,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 405.683	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 405.683	50,00%	0,00%	0,50	$ 405.683,00
1.01.01.03.35	12414	35. Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	4,00	$ 626.083,00	$ 2.504.332,00	6,00	$ 3.756.498,00	10,00	$ 6.260.830,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.252.166	2,00	$ 1.252.166	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 3.756.498	-	$ -	10,00	$ 6.260.830	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.01.03.37	10661	37. Desmonte juegos infantiles **	EVENT	1,00	$ 120.667,00	$ 120.667,00	1,00	$ 120.667,00	2,00	$ 241.334,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 241.334	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 241.334	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.41	13812	41. Desmonte y retiro, rejilla titan Carcamo	UN	2,00	$ 6.203,00	$ 12.406,00	38,00	$ 235.714,00	40,00	$ 248.120,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	40,00	$ 248.120	-	$ -	-	$ -	-	$ -	40,00	$ 248.120	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.42	10343	42. Desmonte estruc de microfutbol + cargue y retiro	JGO	15,00	$ 179.359,00	$ 2.690.385,00	-	$ -	15,00	$ 2.690.385,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 179.359	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 179.359	6,67%	0,00%	14,00	$ 2.511.026,00
1.01.01.03.45	11483	45. DESMONTE Y RETIRO, POSTE AP 10 A 12 M**	UN	1,00	$ 596.796,00	$ 596.796,00	1,00	$ 596.796,00	2,00	$ 1.193.592,00	-	$ -	1,00	$ 596.796	1,00	$ 596.796	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.193.592	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.03.46	10073	46. Desmonte y retiro manto impermeabilización	M2	172,50	$ 12.332,00	$ 2.127.270,00	-	$ -	172,50	$ 2.127.270,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64,92	$ 800.593	17,63	$ 217.413	-	$ -	-	$ -	-	$ -	82,55	$ 1.018.007	47,86%	0,01%	89,95	$ 1.109.263,40
1.01.01.03.48	14439	48. DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslego+Retiro)	M2	0,92	$ 8.769,00	$ 8.067,48	1.152,95	$ 10.110.219,00	1.153,87	$ 10.118.286,03	-	$ -	-	$ -	81,50	$ 714.674	274,00	$ 2.402.706	439,38	$ 3.852.923	-	$ -	359,01	$ 3.148.159	-	$ -	1.153,89	$ 10.118.461	100,00%	0,06%	-0,02	$ -175,38
1.01.01.03.50	20760	50. DESMONTE Y REINSTALACION LOSETA TIPO IDU + ARENA	M2	0,92	$ 187.748,00	$ 172.728,16	91,56	$ 17.190.207,00	92,48	$ 17.362.935,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,28	$ 6.623.749	57,20	$ 10.739.186	-	$ -	-	$ -	92,48	$ 17.362.935	100,00%	0,11%	-	$ -
1.01.01.03.51	20649	51. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	1,00	$ 847.207,00	$ 847.207,00	18,00	$ 15.249.726,00	19,00	$ 16.096.933,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 6.777.656	11,00	$ 9.319.277	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,00	$ 16.096.933	100,00%	0,10%	-	$ -
1.01.01.03.52	10023	52. Desmonte e Instalac Bordillo prefabricado A-80 **	ML	0,92	$ 54.342,00	$ 49.994,64	336,91	$ 18.308.363,00	337,83	$ 18.358.357,86	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	42,00	$ 2.282.364	100,83	$ 5.479.304	195,00	$ 10.596.690	-	$ -	337,83	$ 18.358.358	100,00%	0,12%	-	$ -
1.01.01.03.53	20801	53. DESMONTE, CORTE, REINSTALACION ADOQUIN PEGADO (Suministro)*	M2	0,92	$ 73.128,00	$ 67.275,92	106,73	$ 7.804.738,00	107,65	$ 7.872.013,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	107,65	$ 7.872.014	-	$ -	-	$ -	-	$ -	107,65	$ 7.872.014	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.01.03.55	10309	55. Desmonte CerramMalla eslabonada **	M2	0,92	$ 14.488,00	$ 13.328,96	17,58	$ 254.699,00	18,50	$ 268.028,00	-	$ -	10,00	$ 144.880	-	$ -	-	$ -	8,50	$ 123.148	-	$ -	-	$ -	-	$ -	18,50	$ 268.028	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.59	20785	59. DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	UN	1,00	$ 41.743,00	$ 41.743,00	98,00	$ 4.090.814,00	99,00	$ 4.132.557,00	-	$ -	7,00	$ 292.201	8,00	$ 333.944	57,00	$ 2.379.351	19,00	$ 793.117	6,00	$ 250.458	2,00	$ 83.486	-	$ -	99,00	$ 4.132.557	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																														
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																														
1.01.02.01.01	11373	01. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	37,51	$ 18.459,00	$ 697.934,79	760,12	$ 14.031.055,00	797,93	$ 14.728.989,87	40,98	$ 756.450	148,59	$ 2.742.823	253,48	$ 4.678.987	11,48	$ 211.909	37,86	$ 698.858	-	$ -	305,54	$ 5.639.963	-	$ -	797,93	$ 14.728.990	100,00%	0,09%	-	$ -
1.01.02.01.02	11131	02. Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.20M) **	M2	1,86	$ 19.493,00	$ 36.256,98	498,14	$ 9.710.243,00	500,00	$ 9.746.500,00	292,50	$ 5.701.703	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	292,50	$ 5.701.703	58,50%	0,04%	207,50	$ 4.044.797,50
1.01.02.01.03	12485	03. Descapote resiembra tapete cesped	M2	17,49	$ 6.181,00	$ 108.105,69	115,81	$ 715.822,00	133,30	$ 823.927,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	133,30	$ 823.927	-	$ -	-	$ -	-	$ -	133,30	$ 823.927	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.01.04	20846	04. EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp	M3	295,13	$ 74.946,00	$ 22.118.812,98	26,03	$ 1.950.844,00	321,16	$ 24.069.657,36	3,51	$ 263.060	-	$ -	-	$ -	-	$ -	317,65	$ 23.806.597	-	$ -	-	$ -	-	$ -	321,16	$ 24.069.657	100,00%	0,15%	-	$ -
1.01.02.01.06	13298	06. Cargue y Reiro de escombros con Minicargador	M3	1,86	$ 96.283,00	$ 179.086,38	55,14	$ 5.309.045,00	57,00	$ 5.488.131,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	57,00	$ 5.488.131	-	$ -	57,00	$ 5.488.131	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.02.01.08	102412	08. VOLQUETA(VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VJ	208,00	$ 374.934,00	$ 77.986.272,00	-	$ -	208,00	$ 77.986.272,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 2.249.604	-	$ -	6,00	$ 2.249.604	2,88%	0,01%	202,00	$ 75.736.668,00
1.01.02.01.11	106089	11. Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj:6m3)	M3	146,44	$ 7.555,00	$ 1.106.354,20	785,56	$ 5.934.906,00	932,00	$ 7.041.260,00	-	$ -	69,48	$ 524.921	93,79	$ 708.583	214,35	$ 1.619.414	363,55	$ 2.746.620	1,21	$ 9.142	189,62	$ 1.432.579	-	$ -	932,00	$ 7.041.260	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.02.01.12	13195	12. Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,92	$ 98.693,00	$ 90.797,56	591,32	$ 58.359.145,00	592,24	$ 58.449.942,32	9,53	$ 940.544	136,85	$ 13.506.137	185,76	$ 18.333.212	54,62	$ 5.390.612	102,35	$ 10.101.229	2,36	$ 232.915	99,14	$ 9.784.424	-	$ -	590,61	$ 58.289.073	99,72%	0,37%	1,63	$ 160.869,59
1.01.02.01.13	20823	13. CARGUE Y REUBICACION MATERIALES GRANULARES EXISTENTES (ARENA TIPO PELDAR / GRAVILLA 3/4")	M3	0,92	$ 86.193,00	$ 79.297,56	28,84	$ 2.485.806,00	29,76	$ 2.565.103,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -	21,07	$ 1.816.087	-	$ -	8,69	$ 749.017	-	$ -	-	$ -	29,76	$ 2.565.104	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.02.02		02. RELLENOS																														
1.01.02.02.01	12109	01. Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	1,86	$ 129.559,00	$ 240.979,74	167,40	$ 21.688.177,00	169,26	$ 21.929.156,34	90,00	$ 11.660.310	45,86	$ 5.941.576	-	$ -	19,59	$ 2.538.061	13,81	$ 1.789.210	-	$ -	-	$ -	-	$ -	169,26	$ 21.929.156	100,00%	0,14%	-	$ -
1.01.02.02.03	12441	03. Relleno Recebo Afirmado	M3	1,86	$ 100.870,00	$ 187.618,20	166,87	$ 16.832.177,00	168,73	$ 17.019.795,10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	168,73	$ 17.019.795	-	$ -	-	$ -	-	$ -	168,73	$ 17.019.795	100,00%	0,11%	-	$ -
1.01.02.02.04	12538	04. Relleno Compact.Mecánica Material in situ+Traslego	M3	99,69	$ 24.113,00	$ 2.403.824,97	-	$ -	99,69	$ 2.403.824,97	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,11	$ 26.765	-	$ -	1,11	$ 26.765	1,11%	0,00%	98,58	$ 2.377.059,54
1.01.02.02.07	11370	07. ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa	M3	166,02	$ 276.308,00	$ 45.872.654,16	-	$ -	166,02	$ 45.872.654,16	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	115,69	$ 31.966.073	48,41	$ 13.376.070	-	$ -	164,10	$ 45.342.143	98,84%	0,29%	1,92	$ 530.511,36
1.01.02.02.10	11061	10. Geotextil NT-1600** - Suministro e Instalacion	M2	35,30	$ 6.440,00	$ 227.332,00	556,95	$ 3.586.758,00	592,25	$ 3.814.090,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	263,24	$ 1.695.266	-	$ -	329,01	$ 2.118.824	-	$ -	592,25	$ 3.814.090	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.02.02.11	18657	11. Geotextil T-2400 Suministro e Instalacion	M2	1,86	$ 10.245,00	$ 19.055,70	689,42	$ 7.063.108,00	691,28	$ 7.082.163,60	-	$ -	232,70	$ 2.384.012	-	$ -	-	$ -	342,28	$ 3.506.659	116,30	$ 1.191.494	-	$ -	-	$ -	691,28	$ 7.082.164	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.02.02.13	10415	13. Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	21,99	$ 8.479,00	$ 186.453,21	571,35	$ 4.844.477,00	593,34	$ 5.030.929,86	214,74	$ 1.837.738	-	$ -	376,60	$ 3.193.191	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	593,34	$ 5.030.930	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.02.02.18	10276	18. Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	1,86	$ 58.333,00	$ 108.499,38	-	$ -	1,86	$ 108.499,38	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,69	$ 98.583	-	$ -	-	$ -	1,69	$ 98.583	90,86%	0,00%	0,17	$ 9.916,61
1.01.02.02.19	16451	19. Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compación	M3	0,92	$ 171.312,00	$ 157.607,04	104,02	$ 17.819.874,00	104,94	$ 17.977.481,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104,94	$ 17.977.481	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104,94	$ 17.977.481	100,00%	0,11%	-	$ -
1.01.02.02.20	20781	20. RELLENO EN RAJON SUM+INST	M3	322,80	$ 203.943,00	$ 65.832.800,40	-	$ -	322,80	$ 65.832.800,40	15,02	$ 3.063.224	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,02	$ 3.063.224	4,65%	0,02%	307,78	$ 62.769.576,54
1.01.03		03. ESTRUCTURA																														
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO																														
1.01.03.01.01	12524	01. BASE PLACA CONCRETO POBRE(2000psi)	M3	48,85	$ 603.384,00	$ 29.475.308,40	-	$ -	48,85	$ 29.475.308,40	-	$ -	-	$ -	0,52	$ 313.760	0,06	$ 36.203	0,61	$ 368.064	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,19	$ 718.027	2,44%	0,00%	47,66	$ 28.757.281,44
1.01.03.01.03	00731	03. CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo	M2	461,15	$ 69.394,00	$ 32.001.043,10	-	$ -	461,15	$ 32.001.043,10	-	$ -	11,13	$ 772.355	-	$ -	2,27	$ 157.524	3,08	$ 213.734	14,50	$ 1.006.213	1,18	$ 81.885	-	$ -	32,16	$ 2.231.711	6,97%	0,01%	428,99	$ 29.769.332,06
1.01.03.01.04	10354	04. Dado cimert concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	1,86	$ 892.241,00	$ 1.659.568,26	11,19	$ 9.984.177,00	13,05	$ 11.643.745,05	-	$ -	1,71	$ 1.525.732	-	$ -	-	$ -	5,27	$ 4.702.110	1,39	$ 1.240.215	3,05	$ 2.721.335	-	$ -	11,42	$ 10.189.392	87,51%	0,06%	-	$ -
1.01.03.01.05	10365	05. Escalera maciza concreto 3000 psi sin refuerzo **	M3	1,86	$ 1.226.759,00	$ 2.281.771,74	-	$ -	1,86	$ 2.281.771,74	-	$ -	0,19	$ 233.084	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,19	$ 233.084	10,22%	0,00%	1,67	$ 2.048.687,53
1.01.03.01.06	00095	06. Placa Maciza 0.10 M.(Entrepiso)	M2	1,86	$ 111.374,00	$ 207.155,64	-	$ -	1,86	$ 207.155,64	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,12	$ 13.365	-	$ -	-	$ -	0,80	$ 89.099	-	$ -	0,92	$ 102.464	49,46%	0,00%	0,94	$ 104.691,56
1.01.03.01.07	16792	07. Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	1,86	$ 88.814,00	$ 165.194,04	916,04	$ 81.357.177,00	917,90	$ 81.522.370,60	146,95	$ 13.051.217	8,85	$ 786.004	12,53	$ 1.112.839	207,36	$ 18.416.471	169,31	$ 15.037.098	363,70	$ 32.301.652	9,20	$ 817.089	-	$ -	917,90	$ 81.522.371	100,00%	0,52%	-	$ -
1.01.03.01.09	15145	09. Tapa concret 3.000PSI E=10cm(70X70)Tanque+MarcRefo	UN	256,00	$ 304.608,00	$ 77.979.648,00	-	$ -	256,00	$ 77.979.648,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 304.608	3,00	$ 913.824	1,00	$ 304.608	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.523.040	1,95%	0,01%	251,00	$ 76.456.608,00
1.01.03.01.12	10494	12. Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	143,51	$ 124.991,00	$ 17.937.458,41	-	$ -	143,51	$ 17.937.458,41	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	39,80	$ 4.974.642	-	$ -	7,82	$ 977.430	-	$ -	47,62	$ 5.952.071	33,18%	0,04%	95,89	$ 11.985.386,99
1.01.03.01.14	11133	14. Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	1,86	$ 20.394,00	$ 37.932,84	83,62	$ 1.705.346,00	85,48	$ 1.743.279,12	9,53	$ 194.355	2,46	$ 50.169	36,74	$ 749.276	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,75	$ 749.480	-	$ -	85,48	$ 1.743.279	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.03.01.15	13910	15. Anclaje epóxico 1/2"Estructural	UN	338,00	$ 32.238,00	$ 10.896.444,00	-	$ -	338,00	$ 10.896.444,00	-	$ -	144,00	$ 4.642.272	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	144,00	$ 4.642.272	42,60%	0,03%	194,00	$ 6.254.172,00
1.01.03.01.17	11048	17. Puente de adherencia sikadur 32 primer*	M2	193,20	$ 183.963,00	$ 35.541.651,60	-	$ -	193,20	$ 35.541.651,60	-	$ -	3,40	$ 625.474	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,40	$ 625.474	1,76%	0,00%	189,80	$ 34.916.177,40
1.01.03.01.19	12064	19. Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	0,92	$ 82.521,00	$ 75.919,32	79,08	$ 6.525.761,00	80,00	$ 6.601.680,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 6.601.680	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 6.601.680	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.03.01.20	14015	20. Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	0,92	$ 615.431,00	$ 566.196,52	9,26	$ 5.698.891,00	10,18	$ 6.265.087,58	-	$ -	1,04	$ 640.048	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,14	$ 5.625.039	-	$ -	10,18	$ 6.265.088	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.03.01.22	20799	22. PEDESTAL EN CONCRETO DE 0.30X0.30X0.50 PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA. Incluye excavación, dado en concreto,	UN	1,00	$ 136.088,00	$ 136.088,00	41,00	$ 5.579.524,00	42,00	$ 5.715.612,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	42,00	$ 5.715.612	-	$ -	42,00	$ 5.715.612	100,00%	0,04%	-	$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307.00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500.00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807.00

No. total parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	Cond. Contractuales CANT	Cond. Contractuales Vr Unit Directo	Cond. Contractuales Vr Parcial Directo	Diferencias CANT	Diferencias Vr Parcial Directo	Cond. Actualizadas CANT	Cond. Actualizadas Vr Directo	Acta No. 1 CANT	Acta No. 1 Vr Parcial Directo	Acta No. 2 CANT	Acta No. 2 Vr Parcial Directo	Acta No. 3 CANT	Acta No. 3 Vr Parcial Directo	Acta No. 4 CANT	Acta No. 4 Vr Parcial Directo	Acta No. 5 CANT	Acta No. 5 Vr Parcial Directo	Acta No. 6 CANT	Acta No. 6 Vr Parcial Directo	Acta No. 7 CANT	Acta No. 7 Vr Parcial Directo	Acta No. 8 CANT	Acta No. 8 Vr Parcial Directo	Acumulado CANT	Acumulado Vr Parcial Directo	% ejec del item	% ejec del CTO	Por ejecutar CANT	Por ejecutar Vr Parcial Directo
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO																														
1.01.03.02.01	11774	01. ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	11.91	$ 5.756.00	$ 68.553.96	1.751.81	$ 10.083.418.00	1.763.72	$ 10.151.972.32	-	$ -	71.01	$ 408.734	-	$ -	-	$ -	582.04	$ 3.350.222	-	$ -	1.110.67	$ 6.393.017	-	$ -	1.763.72	$ 10.151.972	100.00%	0.06%	-	$ -
1.01.03.02.05	14501	05. EstructuraMetal para Cubiertas Perfil PHR C+pint	ML	7.97	$ 184.593.00	$ 1.471.206.21	121.56	$ 22.439.125.00	129.53	$ 23.910.331.29	-	$ -	-	$ -	-	$ -	76.85	$ 14.185.972	-	$ -	52.68	$ 9.724.359	-	$ -	-	$ -	129.53	$ 23.910.331	100.00%	0.15%	-	$ -
1.01.03.02.06	10111	06. AceroEstructural (portico)Sencillo. inc pint esmal	KG	27.68	$ 28.278.00	$ 782.679.68	2.250.52	$ 63.635.704.00	2.278.20	$ 64.418.383.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.278.20	$ 64.418.383	-	$ -	2.278.20	$ 64.418.383	100.00%	0.41%	-	$ -
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS RASOS																														
1.01.04.01		01. CIELO RASOS																														
1.01.04.01.06	15790	06. CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE LISO (	M2	1.86	$ 68.131.00	$ 126.723.66	74.40	$ 5.068.946.00	76.26	$ 5.195.670.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	72.00	$ 4.905.432	-	$ -	4.26	$ 290.238	-	$ -	-	$ -	76.26	$ 5.195.670	100.00%	0.03%	-	$ -
1.01.04.01.07	13356	07. Lamina Policarbonato 6mm (Estrc 3/4 sum+inst	M2	210.57	$ 99.605.00	$ 20.973.824.85	-	$ -	210.57	$ 20.973.824.85	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17.02	$ 1.695.277	65.01	$ 6.475.321	-	$ -	-	$ -	82.03	$ 8.170.598	38.96%	0.05%	128.54	$ 12.803.226.70
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES																														
1.01.04.02.02	11567	02. Impermeab manto Edil 3 mm +foil alumini+ pintura**	M2	1.86	$ 63.337.00	$ 117.806.82	63.06	$ 3.994.031.00	64.92	$ 4.111.838.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64.92	$ 4.111.838	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64.92	$ 4.111.838	100.00%	0.03%	-	$ -
1.01.04.02.03	10055	03. Impermeabilización con Sikafil 10 **	M2	1.86	$ 35.868.00	$ 66.714.48	795.87	$ 28.546.265.00	797.73	$ 28.612.979.64	-	$ -	-	$ -	781.38	$ 28.025.538	16.35	$ 586.442	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	797.73	$ 28.612.980	100.00%	0.18%	-	$ -
1.01.04.02.18	20780	18. MORTERO DE REHABILITACION + SIKATOP 121 O SIMILAR (ESPESOR DE 1 A 2 CM)	M2	0.92	$ 128.390.00	$ 118.273.80	64.08	$ 8.099.071.00	65.00	$ 8.215.350.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.80	$ 75.834	34.19	$ 4.321.274	-	$ -	30.21	$ 3.818.242	-	$ -	65.00	$ 8.215.350	100.00%	0.05%	-	$ -
1.01.04.03		03. CUBIERTAS																														
1.01.04.03.04	18484	04. CubiertaSanwich	M2	14.71	$ 378.687.00	$ 5.570.465.77	173.76	$ 65.800.653.00	188.47	$ 71.371.138.89	-	$ -	-	$ -	-	$ -	107.19	$ 40.591.460	-	$ -	81.28	$ 30.779.679	-	$ -	-	$ -	188.47	$ 71.371.139	100.00%	0.45%	-	$ -
1.01.04.03.07	13202	07. Cubierta Policarbonato AlveolarCal.8mm+Conet.+Perfi	M2	174.98	$ 159.788.00	$ 27.959.354.28	114.54	$ 18.301.888.00	289.52	$ 46.261.242.72	-	$ -	-	$ -	191.97	$ 30.674.118	-	$ -	-	$ -	-	$ -	97.55	$ 15.587.124	-	$ -	289.52	$ 46.261.243	100.00%	0.29%	-	$ -
1.01.04.03.11	13348	11. TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Sikaflex	M2	4.05	$ 45.820.00	$ 185.571.00	-	$ -	4.05	$ 185.571.00	1.70	$ 77.894	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.70	$ 77.894	41.98%	0.00%	2.35	$ 107.677.00
1.01.04.03.17	13377	17. Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.20m	ML	1.88	$ 227.209.00	$ 422.608.74	17.59	$ 3.996.606.00	19.45	$ 4.419.215.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19.45	$ 4.419.215	-	$ -	19.45	$ 4.419.215	100.00%	0.03%	-	$ -
1.01.04.03.19	13055	19. Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y Retiro)	ML	1.88	$ 13.995.00	$ 26.030.70	520.09	$ 7.278.660.00	521.96	$ 7.304.690.25	57.75	$ 808.211	-	$ -	118.20	$ 1.654.209	169.00	$ 2.365.155	-	$ -	-	$ -	177.00	$ 2.477.115	-	$ -	521.96	$ 7.304.690	100.00%	0.05%	-	$ -
1.01.04.03.20	10930	20. Destape y limpieza viga canal***	ML	1.88	$ 19.124.00	$ 35.570.64	518.99	$ 9.925.165.00	520.85	$ 9.960.735.40	-	$ -	-	$ -	228.00	$ 4.360.272	52.40	$ 1.002.098	178.65	$ 3.416.503	61.80	$ 1.181.863	-	$ -	-	$ -	520.85	$ 9.960.735	100.00%	0.06%	-	$ -
1.01.04.03.25	15111	25. Mantenimiento estruc metal cubierta	KG	0.92	$ 5.609.00	$ 5.160.28	2.277.89	$ 12.776.685.00	2.278.81	$ 12.781.845.29	-	$ -	-	$ -	1.414.63	$ 7.934.660	864.18	$ 4.847.186	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.278.81	$ 12.781.845	100.00%	0.08%	-	$ -
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS																														
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA																														
1.01.05.01.01	00502	01. RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	1.88	$ 19.231.00	$ 35.769.66	2.54	$ 48.847.00	4.40	$ 84.616.40	-	$ -	0.20	$ 3.846	-	$ -	3.00	$ 57.693	-	$ -	1.20	$ 23.077	-	$ -	-	$ -	4.40	$ 84.616	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.02	00498	02. RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	1.88	$ 11.375.00	$ 21.157.50	5.54	$ 63.018.00	7.40	$ 84.175.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.40	$ 84.175	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.40	$ 84.175	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.04	00499	04. RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	7.01	$ 35.744.00	$ 250.565.44	6.38	$ 228.047.00	13.39	$ 478.612.16	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.50	$ 268.080	-	$ -	5.89	$ 210.532	-	$ -	-	$ -	13.39	$ 478.612	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.05	102577	05. RED SUMINISTRO PVC 4"	ML	1.88	$ 32.668.00	$ 60.762.48	0.14	$ 4.574.00	2.00	$ 65.336.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 32.668	1.00	$ 32.668	-	$ -	2.00	$ 65.336	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.06	10582	06. Accesorios PVC.P Ø 2" (Sum + Instalación)	UN	1.00	$ 13.986.00	$ 13.986.00	36.00	$ 503.496.00	37.00	$ 517.482.00	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 167.832	25.00	$ 349.650	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	37.00	$ 517.482	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.07	15853	07. Accesorios PVC.P Ø 3" (Desmonte + Sum + Inst)	UN	1.00	$ 43.979.00	$ 43.979.00	27.00	$ 1.187.433.00	28.00	$ 1.231.412.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 483.769	17.00	$ 747.643	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28.00	$ 1.231.412	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.01.08	10898	08. Tuberia PVC.P d=2" Sin Excavación***	ML	7.01	$ 25.555.00	$ 179.140.55	-	$ -	7.01	$ 179.140.55	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 51.110	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 51.110	28.53%	0.00%	5.01	$ 128.030.55
1.01.05.01.09	13241	09. Tuberia PVCP 1 1/4 " RDE 21 **	ML	1.88	$ 47.870.00	$ 89.034.20	26.11	$ 1.249.886.00	27.97	$ 1.338.923.90	-	$ -	1.23	$ 58.880	-	$ -	4.19	$ 200.575	0.50	$ 23.935	5.75	$ 275.253	16.30	$ 780.281	-	$ -	27.97	$ 1.338.924	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.01.11	10035	11. Tuberia PVC.P d=1"(RDE.13.5) Excav y relleno	ML	1.88	$ 62.366.00	$ 116.000.76	0.74	$ 46.151.00	2.60	$ 162.151.60	-	$ -	-	$ -	0.60	$ 37.420	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 124.732	-	$ -	2.60	$ 162.152	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.12	10579	12. Tuberia PVC.P d=1/4" RDE21 **	ML	1.88	$ 9.060.00	$ 16.851.60	110.63	$ 1.002.308.00	112.49	$ 1.019.159.40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	89.65	$ 812.229	-	$ -	22.84	$ 206.930	-	$ -	112.49	$ 1.019.159	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.01.13	10481	13. Tuberia PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	3.36	$ 9.334.00	$ 31.362.24	80.79	$ 754.094.00	84.15	$ 785.456.10	70.60	$ 658.980	1.20	$ 11.201	-	$ -	3.00	$ 28.002	9.35	$ 87.273	-	$ -	-	$ -	-	$ -	84.15	$ 785.456	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.15	13684	15. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 2" **	UN	2.00	$ 107.532.00	$ 215.064.00	-	$ -	2.00	$ 215.064.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.30	$ 139.792	-	$ -	-	$ -	1.30	$ 139.792	65.00%	0.00%	0.70	$ 75.272.40
1.01.05.01.16	13690	16. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1 1/2" **	UN	2.00	$ 80.912.00	$ 161.824.00	7.00	$ 566.384.00	9.00	$ 728.208.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 242.736	-	$ -	6.00	$ 485.472	-	$ -	9.00	$ 728.208	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.18	13694	18. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" **	UN	2.00	$ 31.232.00	$ 62.464.00	-	$ -	2.00	$ 62.464.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 62.464	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 62.464	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.20	10856	20. Punto reparacion AGUA FRIA PVC	UN	2.00	$ 92.554.00	$ 185.108.00	47.00	$ 4.350.038.00	49.00	$ 4.535.146.00	1.00	$ 92.554	9.00	$ 832.986	1.00	$ 92.554	25.00	$ 2.313.850	8.00	$ 740.432	4.00	$ 370.216	1.00	$ 92.554	-	$ -	49.00	$ 4.535.146	100.00%	0.03%	-	$ -
1.01.05.01.21	10581	21. Accesorios PVC.P Ø 3" (Sum + Instalación)	UN	1.00	$ 42.409.00	$ 42.409.00	44.00	$ 1.865.996.00	45.00	$ 1.908.405.00	-	$ -	-	$ -	9.00	$ 381.681	-	$ -	-	$ -	24.00	$ 1.017.816	12.00	$ 508.908	-	$ -	45.00	$ 1.908.405	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.01.22	10584	22. Accesorios PVC.P Ø1 1/2"(Sum + Instalación)	UN	1.00	$ 12.315.00	$ 12.315.00	110.00	$ 1.354.650.00	111.00	$ 1.366.965.00	-	$ -	11.00	$ 135.465	-	$ -	62.00	$ 763.530	8.00	$ 98.520	7.00	$ 86.205	23.00	$ 283.245	-	$ -	111.00	$ 1.366.965	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.01.23	10583	23. Accesorios PVC.P Ø 1" (Sumin + Instalación)	UN	2.00	$ 5.620.00	$ 11.240.00	36.00	$ 202.320.00	38.00	$ 213.560.00	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 28.100	20.00	$ 112.400	4.00	$ 22.480	4.00	$ 22.480	5.00	$ 28.100	-	$ -	38.00	$ 213.560	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.24	10586	24. Accesorios PVC.P 3/4 " **	UN	9.00	$ 3.331.00	$ 29.979.00	21.00	$ 69.951.00	30.00	$ 99.930.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 46.634	-	$ -	16.00	$ 53.296	-	$ -	30.00	$ 99.930	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.25	10587	25. Accesorios PVC.P 1/2 " **	UN	5.00	$ 2.874.00	$ 14.370.00	23.00	$ 66.102.00	28.00	$ 80.472.00	-	$ -	16.00	$ 45.984	-	$ -	9.00	$ 25.866	3.00	$ 8.622	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28.00	$ 80.472	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.27	13517	27. UNION UNIVERSAL PVC PRESION SCH 80 3"	UN	1.00	$ 169.036.00	$ 169.036.00	-	$ -	1.00	$ 169.036.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 169.036	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 169.036	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.01.39	20820	39. UNIoN UNIVERSAL PVC PRESIoN SCH 80 4" (Sum + Inst)	UN	1.00	$ 189.408.00	$ 189.408.00	-	$ -	1.00	$ 189.408.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 189.408	-	$ -	1.00	$ 189.408	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE																														
1.01.05.02.01	10960	01. Tuberia PVC.P d=3" RDE 21 **	ML	1.86	$ 49.000.00	$ 91.140.00	6.54	$ 320.460.00	8.40	$ 411.600.00	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 98.000	1.00	$ 49.000	4.20	$ 205.800	-	$ -	1.20	$ 58.800	-	$ -	8.40	$ 411.600	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.02.06	00492	06. RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	0.92	$ 16.303.00	$ 14.998.76	35.08	$ 571.909.00	36.00	$ 586.908.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36.00	$ 586.908	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36.00	$ 586.908	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.03		03. VALVULAS																														
1.01.05.03.01	13571	01. REGISTRO 3" BOLA ***	UN	2.00	$ 416.541.00	$ 833.082.00	1.00	$ 416.541.00	3.00	$ 1.249.623.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 1.249.623	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 1.249.623	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.03.02	10926	02. REGISTRO DE CORTINA 2" (Sum + Inst)	UN	2.00	$ 270.887.00	$ 541.774.00	-	$ -	2.00	$ 541.774.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 270.887	-	$ -	1.00	$ 270.887	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 541.774	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.03.03	12465	03. REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	UN	2.00	$ 294.223.00	$ 588.446.00	1.00	$ 294.223.00	3.00	$ 882.669.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 882.669	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 882.669	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.03.04	13239	04. REGISTRO CORTINA Ø 11/4"	UN	2.00	$ 214.335.00	$ 428.670.00	5.00	$ 1.071.675.00	7.00	$ 1.500.345.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 1.071.675	1.00	$ 214.335	-	$ -	1.00	$ 214.335	-	$ -	7.00	$ 1.500.345	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.03.05	12466	05. REGISTRO DE CORTINA 1" (Sum + Inst)	UN	2.00	$ 120.438.00	$ 240.876.00	1.00	$ 120.438.00	3.00	$ 361.314.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 240.876	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 120.438	-	$ -	3.00	$ 361.314	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.03.07	12467	07. REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	UN	2.00	$ 59.811.00	$ 119.622.00	-	$ -	2.00	$ 119.622.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 119.622	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 119.622	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.03.09	20777	09. VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+Inst)	UN	1.00	$ 69.096.00	$ 69.096.00	1.00	$ 69.096.00	2.00	$ 138.192.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 138.192	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 138.192	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																														
1.01.05.04.02	14377	02. REINSTALACION DE APARATO LAVAMANOS	UN	2.00	$ 54.891.00	$ 109.782.00	-	$ -	2.00	$ 109.782.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 54.891	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 54.891	50.00%	0.00%	1.00	$ 54.891.00
1.01.05.04.06	13731	06.TAZA DE SANITARIO INST. DE FLUXOMETRO **	UN	2.00	$ 586.380.00	$ 1.172.760.00	-	$ -	2.00	$ 1.172.760.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 586.380	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 586.380	50.00%	0.00%	1.00	$ 586.380.00
1.01.05.04.16	13720	16. FLUXOMETRO ELECTRONICO (sum e inst) **	UN	2.00	$ 2.338.520.00	$ 4.677.040.00	-	$ -	2.00	$ 4.677.040.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2.338.520	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2.338.520	50.00%	0.01%	1.00	$ 2.338.520.00
1.01.05.04.17	15098	17. FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento.	UN	2.00	$ 1.051.224.00	$ 2.102.448.00	26.01	$ 27.342.336.00	28.01	$ 29.444.784.24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9.34	$ 9.818.432	17.00	$ 17.870.808	-	$ -	1.67	$ 1.755.544	-	$ -	28.01	$ 29.444.784	100.00%	0.19%	-	$ -
1.01.05.04.18	14462	18. Valvula Institu. Orinal Antivandalica (sum+Inst)	UN	2.00	$ 394.821.00	$ 789.642.00	5.00	$ 1.974.105.00	7.00	$ 2.763.747.00	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1.579.284	3.00	$ 1.184.463	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.00	$ 2.763.747	100.00%	0.02%	-	$ -
1.01.05.04.25	00453	25. DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN	2.00	$ 467.325.00	$ 934.650.00	-	$ -	2.00	$ 934.650.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 467.325	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 467.325	50.00%	0.00%	1.00	$ 467.325.00
1.01.05.04.31	00458	31. GRIFERIA GRIVAL L/P PRISMA Sbrp.	UN	2.00	$ 181.411.00	$ 362.822.00	13.00	$ 2.358.343.00	15.00	$ 2.721.165.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15.00	$ 2.721.165	-	$ -	15.00	$ 2.721.165	100.00%	0.02%	-	$ -
1.01.05.04.32	15781	32. Griferia lavamanos antivandalica PUSH (Mesa)	UN	2.00	$ 314.360.00	$ 628.720.00	52.50	$ 16.503.900.00	54.50	$ 17.132.620.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29.50	$ 9.273.620	21.00	$ 6.601.560	2.00	$ 628.720	2.00	$ 628.720	-	$ -	54.50	$ 17.132.620	100.00%	0.11%	-	$ -
1.01.05.04.33	14033	33. VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sum.-Inst)	UN	2.00	$ 432.704.00	$ 865.408.00	35.40	$ 15.317.722.00	37.40	$ 16.183.129.60	-	$ -	3.00	$ 1.298.112	-	$ -	25.00	$ 10.817.600	6.00	$ 2.596.224	3.40	$ 1.471.194	-	$ -	-	$ -	37.40	$ 16.183.130	100.00%	0.10%	-	$ -
1.01.05.04.36	14376	36. Sumin. e Inst. sifon para orinal incluy tubo	UN	2.00	$ 38.120.00	$ 76.240.00	3.00	$ 114.360.00	5.00	$ 190.600.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 152.480	-	$ -	1.00	$ 38.120	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 190.600	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.04.38	00421	38. TAPAS REGISTRO 20x20	UN	2.00	$ 17.610.00	$ 35.220.00	11.00	$ 193.710.00	13.00	$ 228.930.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 176.100	3.00	$ 52.830	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13.00	$ 228.930	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.04.39	00417	39. REJILLA PLASTICA 3x2"C/SOSCO CUAD.ANTICUCARACHA	UN	2.00	$ 7.703.00	$ 15.406.00	- 1.00	-$ 7.703.00	1.00	$ 7.703.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 7.703	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 7.703	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																														
1.01.05.05.01	00044	01. CAJA INSPECCION ,40x.40x.40	UN	2.00	$ 312.159.00	$ 624.318.00	3.00	$ 936.477.00	5.00	$ 1.560.795.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 312.159	4.00	$ 1.248.636	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 1.560.795	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.05.03	14486	03. Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	1.00	$ 628.618.00	$ 628.618.00	1.00	$ 628.618.00	2.00	$ 1.257.236.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 628.618	1.00	$ 628.618	-	$ -	2.00	$ 1.257.236	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.05.05	14487	05. Caja de inspeccion .70x.70 h=1.0+Exac(ESPEC/IDRD)	UN	1.00	$ 719.060.00	$ 719.060.00	-	$ -	1.00	$ 719.060.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 719.060	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 719.060	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.06	14518	06. CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	1.00	$ 658.433.00	$ 658.433.00	-	$ -	1.00	$ 658.433.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 658.433	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 658.433	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.08	10259	08. Pozo en mamposteria h=2.5 m sin excavac **	UN	1.00	$ 4.631.718.00	$ 4.631.718.00	1.00	$ 4.631.718.00	2.00	$ 9.263.436.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 4.631.718	1.00	$ 4.631.718	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 9.263.436	100.00%	0.06%	-	$ -
1.01.05.05.10	13489	10. Realce caja inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN	1.00	$ 120.953.00	$ 120.953.00	5.00	$ 604.765.00	6.00	$ 725.718.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 241.906	4.00	$ 483.812	-	$ -	6.00	$ 725.718	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.11	10143	11. Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	UN	1.00	$ 92.932.00	$ 92.932.00	104.00	$ 9.664.928.00	105.00	$ 9.757.860.00	-	$ -	5.00	$ 464.660	2.00	$ 185.864	13.00	$ 1.208.116	10.00	$ 929.320	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30.00	$ 2.787.960	28.57%	0.02%	75.00	$ 6.969.900.00
1.01.05.05.13	11915	13. Tuberia PVC.S d=6"+Accesorios **	ML	12.39	$ 60.929.00	$ 754.910.31	36.81	$ 2.242.796.00	49.20	$ 2.997.706.80	6.00	$ 365.574	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 487.432	35.20	$ 2.144.701	-	$ -	-	$ -	-	$ -	49.20	$ 2.997.707	100.00%	0.02%	-	$ -
1.01.05.05.14	11702	14. Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	ML	18.55	$ 106.466.00	$ 1.974.944.30	-	$ -	18.55	$ 1.974.944.30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.40	$ 787.848	-	$ -	-	$ -	7.40	$ 787.848	39.89%	0.00%	11.15	$ 1.187.095.90
1.01.05.05.15	10113	15. TUBO PVC SANITARIO 4" X6ML S/NORMA	ML	1.86	$ 28.136.00	$ 52.332.96	28.30	$ 796.249.00	30.16	$ 848.581.76	-	$ -	3.00	$ 84.408	-	$ -	8.69	$ 244.502	-	$ -	-	$ -	18.47	$ 519.672	-	$ -	30.16	$ 848.582	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.05.16	10595	16. TUBO PVC SANITARIO 3" X 6ML S/NORMA	ML	1.86	$ 23.439.00	$ 43.596.54	22.47	$ 526.674.00	24.33	$ 570.270.87	-	$ -	15.80	$ 370.336	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.53	$ 199.935	-	$ -	24.33	$ 570.271	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.17	11922	17. Tuberia PVC.S d=2"+Accesorios**	ML	1.86	$ 22.927.00	$ 42.644.22	13.30	$ 304.929.00	15.16	$ 347.573.32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15.16	$ 347.573	-	$ -	15.16	$ 347.573	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.18	10601	18. Accesorios PVC S (4") **	UN	1.00	$ 23.900.00	$ 23.900.00	55.00	$ 1.314.500.00	56.00	$ 1.338.400.00	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 334.600	17.00	$ 406.300	-	$ -	-	$ -	25.00	$ 597.500	-	$ -	56.00	$ 1.338.400	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.05.19	10599	19. Accesorios PVC S (3") **	UN	1.00	$ 15.743.00	$ 15.743.00	28.00	$ 440.804.00	29.00	$ 456.547.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29.00	$ 456.547	-	$ -	29.00	$ 456.547	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.20	11062	20. Accesorios PVC S (2") **	UN	1.00	$ 13.182.00	$ 13.182.00	24.00	$ 316.368.00	25.00	$ 329.550.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 145.002	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 184.548	-	$ -	25.00	$ 329.550	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.25	14399	25. PUNTO SANTARIO PVC (4") Basico**	UN	2.00	$ 154.937.00	$ 309.874.00	-	$ -	2.00	$ 309.874.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 309.874	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 309.874	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.29	12123	29. Bajante A.LL PVC. d=4" Incl. andamio **	ML	1.86	$ 33.331.00	$ 61.995.66	52.64	$ 1.754.544.00	54.50	$ 1.816.539.50	-	$ -	-	$ -	54.50	$ 1.816.540	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54.50	$ 1.816.540	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.05.32	14488	32. Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	1.00	$ 859.435.00	$ 859.435.00	-	$ -	1.00	$ 859.435.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 859.435	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 859.435	100.00%	0.01%	-	$ -
1.01.05.05.33	10583	33. Accesorios PVC.P Ø1 1/4" (Sum + Instalación)	UN	1.00	$ 8.978.00	$ 8.978.00	10.00	$ 89.780.00	11.00	$ 98.758.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 89.780	1.00	$ 8.978	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 98.758	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.34	10478	34. Buje 1 1/2" x 1 1/4" PVC Sch80 **	UN	1.00	$ 23.479.00	$ 23.479.00	3.00	$ 70.437.00	4.00	$ 93.916.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 93.916	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 93.916	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.05.35	20802	35. MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum+ Inst)	UN	1.00	$ 200.931.00	$ 200.931.00	1.00	$ 200.931.00	2.00	$ 401.862.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 200.931	1.00	$ 200.931	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 401.862	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.06		06 FILTROS																														
1.01.05.06.01	16757	01. FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub100mm	ML	73.22	$ 233.809.00	$ 17.119.494.98	-	$ -	73.22	$ 17.119.494.98	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29.84	$ 6.976.861	9.28	$ 2.165.071	-	$ -	39.10	$ 9.141.932	53.40%	0.06%	34.12	$ 7.977.563.03
1.01.05.07		07. TANQUES DE ALMACENAMIENTO																														
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO																														
1.01.05.08.01	10355	01. Tuberia drenaje d=100mm exca y relleno recebo **	ML	1.86	$ 57.182.00	$ 106.358.52	325.94	$ 18.637.901.00	327.80	$ 18.744.259.60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327.80	$ 18.744.260	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327.80	$ 18.744.260	100.00%	0.12%	-	$ -
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																														
1.01.05.09.01	15927	01. SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER	HR	86.22	$ 298.034.00	$ 25.696.491.48	-	$ -	86.22	$ 25.696.491.48	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1.192.136	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 1.192.136	4.64%	0.01%	82.22	$ 24.504.355.48
1.01.05.09.02	16462	02. Desmonte de Redes Hidro Sanitarias	ML	1.86	$ 11.254.00	$ 20.932.44	68.34	$ 769.098.00	70.20	$ 790.030.80	-	$ -	15.80	$ 177.813	1.00	$ 11.254	50.30	$ 566.076	0.10	$ 1.125	-	$ -	3.00	$ 33.762	-	$ -	70.20	$ 790.031	100.00%	0.00%	-	$ -
1.01.05.09.03	15761	03. Desmonte bajante en PVC A.LL. h= 4-5mt	ML	1.86	$ 29.861.00	$ 55.541.46	52.64	$ 1.571.883.00	54.50	$ 1.627.424.50	-	$ -	-	$ -	54.50	$ 1.627.425	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54.50	$ 1.627.425	100.00%	0.01%	-	$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 31 JULIO 2025 (dd mm aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. DRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES $2.924.350.500.00 — VR. INC. CONTRATO: $12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS Mayores (+) y menores (-) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.05.09.04	13253	04. Limpieza tubería existente**	ML	1.86	$ 24.108.00	$ 44.840.88	228.08	$ 5.498.553.00	229.94	$ 5.543.393.52	-	-	-	-	-	-	80.54	1.941.658	73.70	1.776.760	75.70	1.824.976	-	-	-	-	229.94	5.543.394	100.00%	0.04%	-	-
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE SOPORTE SUDS																														
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO																														
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)																														
1.01.06.02.05	20841	05. REGISTRO Ø 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	$ 24.360.00	$ 24.360.00	2.00	$ 48.720.00	3.00	$ 73.080.00	2.00	48.720	-	-	-	-	1.00	24.360	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	73.080	100.00%	0.00%	-	-
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES																														
1.01.06.04		04. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE																														
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO DE AGUA																														
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DRENAJE SOSTENIBLE																														
1.01.06.06.01	10663	01. Tubería drenaje perforada corrugada d=200 mm**	ML	0.92	$ 54.225.00	$ 49.887.00	23.08	$ 1.251.513.00	24.00	$ 1.301.400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	1.301.400	-	-	-	-	-	-	24.00	1.301.400	100.00%	0.01%	-	-
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS																														
1.01.07.01		01. DESMONTES																														
1.01.07.01.03	11486	03. Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	1.86	$ 14.494.00	$ 26.958.84	1.612.14	$ 23.366.357.00	1.614.00	$ 23.393.316.00	-	-	-	-	-	-	1.614.00	23.393.316	-	-	-	-	-	-	-	-	1.614.00	23.393.316	100.00%	0.15%	-	-
1.01.07.01.06	11484	06. Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	UN	2.00	$ 537.488.00	$ 1.074.976.00	451.00	$ 242.407.088.00	453.00	$ 243.482.064.00	42.00	22.574.496	52.00	27.949.376	200.00	107.497.600	22.00	11.824.736	137.00	73.635.856	-	-	-	-	-	-	453.00	243.482.064	100.00%	1.54%	-	-
1.01.07.01.07	20807	07. DESMONTE DE LUMINARIA PARA ALTURA HASTA 3 METROS CON ESCALERA	UN	1.00	$ 14.358.00	$ 14.358.00	19.00	$ 272.802.00	20.00	$ 287.160.00	20.00	287.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	287.160	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.01.09	20817	09. DESMONTE LUMINARIA EN ALTURA ESCALERA TIPO EXTENSION ALT. SUP. A 4 M	UN	1.00	$ 276.132.00	$ 276.132.00	27.00	$ 7.455.564.00	28.00	$ 7.731.696.00	8.00	2.209.056	6.00	1.656.792	12.00	3.313.584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00	7.179.432	92.86%	0.05%	2.00	552.264.00
1.01.07.02		02. TUBERÍAS																														
1.01.07.02.08	13618	08. Sum+ Inst de tubería galvanizada CONDUIT 2"	ML	1.86	$ 61.312.00	$ 114.040.32	22.14	$ 1.357.448.00	24.00	$ 1.471.488.00	-	-	-	-	-	-	24.00	1.471.488	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	1.471.488	100.00%	0.01%	-	-
1.01.07.02.09	15439	09. BAJANTE EN TUBO IMC Ø2"(Inc. curva +	ML	1.86	$ 65.050.00	$ 120.993.00	22.14	$ 1.440.207.00	24.00	$ 1.561.200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	1.561.200	-	-	-	-	-	-	24.00	1.561.200	100.00%	0.01%	-	-
1.01.07.02.11	13635	11. Tubería PVC Ø 3/4" Conduit + Accesorios**	ML	1.86	$ 8.947.00	$ 16.641.42	13.14	$ 117.564.00	15.00	$ 134.205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.00	134.205	-	-	15.00	134.205	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.02.13	13622	13. Tubería galvanizada CONDUIT 3/4 "Sum + Inst	ML	0.92	$ 28.818.00	$ 26.512.56	429.88	$ 12.388.282.00	430.80	$ 12.414.794.40	-	-	-	-	-	-	24.00	691.632	24.00	691.632	-	-	128.80	3.711.758	-	-	176.80	5.095.022	41.04%	0.03%	254.00	7.319.772.00
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES																														
1.01.07.03.06	11827	06. CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC-1 D 4"(Inc. Exc)	ML	1.86	$ 112.225.00	$ 208.738.50	9.64	$ 1.081.849.00	11.50	$ 1.290.587.50	-	-	-	-	11.50	1.290.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.50	1.290.588	100.00%	0.01%	-	-
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES																														
1.01.07.04.04	13597	04. Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).	ML	5.60	$ 12.721.00	$ 71.237.60	211.40	$ 2.689.219.00	217.00	$ 2.760.457.00	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	508.840	-	-	137.00	1.742.777	-	-	177.00	2.251.617	81.57%	0.01%	40.00	508.840.00
1.01.07.04.05	12095	05. Cable 1#2 AWG (SUM+INST)	ML	1.86	$ 25.163.00	$ 46.803.18	148.14	$ 3.727.647.00	150.00	$ 3.774.450.00	-	-	150.00	3.774.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	3.774.450	100.00%	0.02%	-	-
1.01.07.04.07	13701	07. Cable Cu 1#6	ML	1.86	$ 13.364.00	$ 24.857.04	6.14	$ 82.055.00	8.00	$ 106.912.00	-	-	-	-	8.00	106.912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	106.912	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.04.09	13705	09. Cable Cu 1#10 AWG	ML	1.86	$ 6.599.00	$ 12.274.14	506.14	$ 3.340.018.00	508.00	$ 3.352.292.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508.00	3.352.292	-	-	508.00	3.352.292	100.00%	0.02%	-	-
1.01.07.04.10	15851	10. Cable Cu 1#12	ML	1.86	$ 5.184.00	$ 9.642.24	638.64	$ 3.310.710.00	640.50	$ 3.320.352.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.50	2.200.608	-	-	424.50	2.200.608	66.28%	0.01%	218.00	1.119.744.00
1.01.07.04.20	16587	20. Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Suminist+Instalac)	ML	1.86	$ 13.766.00	$ 25.604.76	2.481.14	$ 34.155.373.00	2.483.00	$ 34.180.978.00	2.421.00	33.327.486	-	-	62.00	853.492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.483.00	34.180.978	100.00%	0.22%	-	-
1.01.07.04.24	16588	24. Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)	ML	1.86	$ 8.333.00	$ 15.499.38	2.621.14	$ 21.841.960.00	2.623.00	$ 21.857.459.00	807.00	6.724.731	-	-	-	-	908.00	7.566.364	908.00	7.566.364	-	-	-	-	-	-	2.623.00	21.857.459	100.00%	0.14%	-	-
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																														
1.01.07.05.05	15698	05. Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5	UN	1.00	$ 12.430.768.00	$ 12.430.768.00	3.00	$ 37.292.304.00	4.00	$ 49.723.072.00	-	-	1.00	12.430.768	-	-	1.00	12.430.768	2.00	24.861.536	-	-	-	-	-	-	4.00	49.723.072	100.00%	0.31%	-	-
1.01.07.05.10	13672	10. Tablero18 circuí- espacio totalz+Puerta+chaSum+inS	UN	8.00	$ 557.683.00	$ 4.461.464.00	29.00	$ 16.172.807.00	37.00	$ 20.634.271.00	-	-	-	-	17.00	9.480.611	6.00	3.346.098	14.00	7.807.562	-	-	-	-	-	-	37.00	20.634.271	100.00%	0.13%	-	-
1.01.07.05.18	16206	18. Ajuste y mantenimientoTablero Didtribuc (Ligas	UN	2.00	$ 628.250.00	$ 1.256.500.00	26.00	$ 16.334.500.00	28.00	$ 17.591.000.00	2.00	1.256.500	6.00	3.769.500	6.00	3.769.500	5.00	3.141.250	2.00	1.256.500	-	-	6.00	3.769.500	-	-	27.00	16.962.750	96.43%	0.11%	1.00	628.250.00
1.01.07.06		06. APARATOS																														
1.01.07.06.04	13607	04. Totalizador 3 x125 A(Sum+Inst.)	UN	2.00	$ 399.518.00	$ 799.036.00	-	$ -	2.00	$ 799.036.00	-	-	-	-	-	-	1.00	399.518	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	399.518	50.00%	0.00%	1.00	399.518.00
1.01.07.06.10	14925	10. Breaker Industrial40 Amp 'para 25 KA(Sum+Inst.)**	UN	1.00	$ 218.398.00	$ 218.398.00	-	$ -	1.00	$ 218.398.00	-	-	-	-	1.00	218.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	218.398	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.06.17	15177	17. Breaker Indust.TrifásicoGraduab.de 50KA a 125 Amp	UN	1.00	$ 456.771.00	$ 456.771.00	-	$ -	1.00	$ 456.771.00	-	-	1.00	456.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	456.771	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.06.18	11207	18. Breaker 1*20 amp Suministro e Instalacion**	UN	1.00	$ 42.718.00	$ 42.718.00	-	$ -	1.00	$ 42.718.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	42.718	-	-	1.00	42.718	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.06.20	13754	20. Control A lumbradoPublic.(S/Diagr Unif)	UN	8.00	$ 3.445.047.00	$ 27.560.376.00	- 1.00	-$ 3.445.047.00	7.00	$ 24.115.329.00	-	-	1.00	3.445.047	3.00	10.335.141	1.00	3.445.047	2.00	6.890.094	-	-	-	-	-	-	7.00	24.115.329	100.00%	0.15%	-	-
1.01.07.06.21	15879	21. Retiro-suml. e Inst.Contactor 100044618 3RT	UN	2.00	$ 286.749.00	$ 573.498.00	2.00	$ 573.498.00	4.00	$ 1.146.996.00	-	-	-	-	-	-	4.00	1.146.996	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1.146.996	100.00%	0.01%	-	-
1.01.07.06.32	12246	32. TAPA CIEGA (suministro e Instlación)**	UN	1.00	$ 4.798.00	$ 4.798.00	1.00	$ 4.798.00	2.00	$ 9.596.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	9.596	-	-	2.00	9.596	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.06.41	16694	41. Cruceta de 1.40m con abrazadera para 4 reflectores	UN	1.00	$ 257.507.00	$ 257.507.00	3.00	$ 772.521.00	4.00	$ 1.030.028.00	-	-	-	-	4.00	1.030.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	1.030.028	100.00%	0.01%	-	-
1.01.07.06.44	20813	44. CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4) (sum + Inst)	UN	1.00	$ 26.495.00	$ 26.495.00	20.00	$ 529.900.00	21.00	$ 556.395.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.00	556.395	-	-	21.00	556.395	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.07		07. BOMBILLERÍA , LÁMPARAS Y LUMINARIAS																														
1.01.07.07.01		01. LAMPARAS																														
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERÍA																														
1.01.07.07.02.01	13655	01. tubo fluorescente 1x17 W	UN	2.00	$ 11.003.00	$ 22.006.00	8.00	$ 88.024.00	10.00	$ 110.030.00	-	-	-	-	-	-	10.00	110.030	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	110.030	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.07.02.09	13973	09. BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)	UN	1.00	$ 306.160.00	$ 306.160.00	15.00	$ 4.592.400.00	16.00	$ 4.898.560.00	8.00	2.449.280	6.00	1.836.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	4.286.240	87.50%	0.03%	2.00	612.320.00
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																														
1.01.07.07.03.03	16290	03. Luminaria 32 LED 71W - 700mA- 9000Lm	UN	2.00	$ 2.068.823.00	$ 4.137.646.00	8.00	$ 16.550.584.00	10.00	$ 20.688.230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	20.688.230	-	-	-	-	-	-	10.00	20.688.230	100.00%	0.13%	-	-
1.01.07.07.03.08	14369	08. Sumi+Insta Kit Luminaria1000W,arrancad,condens,rea	UN	2.00	$ 547.347.00	$ 1.094.694.00	14.00	$ 7.662.858.00	16.00	$ 8.757.552.00	8.00	4.378.776	6.00	3.284.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.00	7.662.858	87.50%	0.05%	2.00	1.094.694.00
1.01.07.07.03.15	16314	15. Luminaria Lel Hermet(40W)Sobrep.Techo (7X11X120CM)	UN	2.00	$ 102.724.00	$ 205.448.00	40.00	$ 4.108.960.00	42.00	$ 4.314.408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.00	4.006.236	-	-	39.00	4.006.236	92.86%	0.03%	3.00	308.172.00
1.01.07.07.03.19	14245	19. Lampara redonda cerrada 1x32 (LAMPARA INTERIOR INCRUSTAR LED) Sum+ Inst.	UN	2.00	$ 84.178.00	$ 168.356.00	131.00	$ 11.027.318.00	133.00	$ 11.195.674.00	-	-	-	-	30.00	2.525.340	-	-	10.00	841.780	-	-	14.00	1.178.492	-	-	54.00	4.545.612	40.60%	0.03%	79.00	6.650.062.00
1.01.07.07.03.54	10721	54. Luminaria Tipo Led características de Reflectores -BVP433 345W (sum)	UN	1.00	$ 2.310.358.00	$ 2.310.358.00	183.00	$ 422.795.148.00	184.00	$ 425.105.504.00	-	-	-	-	124.00	286.484.144	30.00	69.310.680	30.00	69.310.680	-	-	-	-	-	-	184.00	425.105.504	100.00%	2.69%	-	-
1.01.07.07.03.56	10725	56. Luminaria Tipo Led características de Iluminación Solar - BPP710 26W (sum)	UN	1.00	$ 3.996.531.00	$ 3.996.531.00	23.00	$ 91.920.213.00	24.00	$ 95.916.744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	95.916.744	-	-	-	-	-	-	24.00	95.916.744	100.00%	0.61%	-	-
1.01.07.07.03.57	20688	57. LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)	UN	1.00	$ 7.251.792.00	$ 7.251.792.00	71.00	$ 514.877.232.00	72.00	$ 522.129.024.00	36.00	261.064.512	-	-	-	-	18.00	130.532.256	18.00	130.532.256	-	-	-	-	-	-	72.00	522.129.024	100.00%	3.30%	-	-
1.01.07.07.03.59	010580	59. Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación - Estadio El Campin (Incl. AIU)	UN	1.00	$ 30.558.00	$ 30.558.00	219.00	$ 6.692.202.00	220.00	$ 6.722.760.00	-	-	60.00	1.833.480	160.00	4.889.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.00	6.722.760	100.00%	0.04%	-	-
1.01.07.07.03.61	20810	61. INSTALACION DE LUMINARIA EN ALTURA CON ESCALERA TIPO EXTENSION ALTURA SUPERIOR A 4 MTS	UN	1.00	$ 317.822.00	$ 317.822.00	11.00	$ 3.496.042.00	12.00	$ 3.813.864.00	-	-	-	-	12.00	3.813.864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	3.813.864	100.00%	0.02%	-	-
1.01.07.07.03.63	20811	63. INSTALACION LUMINARIA ALUMB. PUBLICO CON PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA	UN	1.00	$ 568.668.00	$ 568.668.00	198.00	$ 112.596.264.00	199.00	$ 113.164.932.00	-	-	-	-	134.00	76.201.512	-	-	65.00	36.963.420	-	-	-	-	-	-	199.00	113.164.932	100.00%	0.72%	-	-
1.01.07.07.03.64	20812	64. DESMONTE KIT DE LUMINARIA 400W, ARRANC, COND, REACTANCIA	UN	1.00	$ 24.352.00	$ 24.352.00	23.00	$ 560.096.00	24.00	$ 584.448.00	-	-	24.00	584.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	584.448	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.07.03.65	20770	65. LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W (SUM+INS)	UN	1.00	$ 1.202.187.00	$ 1.202.187.00	196.00	$ 235.624.732.00	197.00	$ 236.826.899.00	-	-	81.00	97.375.527	16.00	19.234.672	22.00	26.447.674	78.00	93.769.026	-	-	-	-	-	-	197.00	236.826.899	100.00%	1.50%	-	-
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																														
1.01.07.08.04	15440	04. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	UN	2.00	$ 446.992.00	$ 893.984.00	20.00	$ 8.939.840.00	22.00	$ 9.833.824.00	-	-	7.00	3.128.944	-	-	5.00	2.234.960	10.00	4.469.920	-	-	-	-	-	-	22.00	9.833.824	100.00%	0.06%	-	-
1.01.07.09		09. POSTES																														
1.01.07.09.01	16626	01. POSTE METAL H=9M tipo AP+BASE	UN	2.00	$ 3.585.741.00	$ 7.171.482.00	22.00	$ 78.886.302.00	24.00	$ 86.057.784.00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	86.057.784	-	-	-	-	-	-	24.00	86.057.784	100.00%	0.54%	-	-
1.01.07.09.03	15745	03. POSTE METAL H=12M tipo AP+BASE	UN	2.00	$ 6.075.945.00	$ 12.151.890.00	13.00	$ 78.987.285.00	15.00	$ 91.139.175.00	-	-	6.00	36.455.670	-	-	-	-	9.00	54.683.505	-	-	-	-	-	-	15.00	91.139.175	100.00%	0.58%	-	-
1.01.07.09.08	15296	08. Poste concreto AP14 m750Kg+Base Conc (Sum+Insta)	UN	100.00	$ 2.636.533.00	$ 263.653.300.00	- 99.00	-$ 261.016.767.00	1.00	$ 2.636.533.00	-	-	-	-	1.00	2.636.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2.636.533	100.00%	0.02%	-	-
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																														
1.01.07.11		11. SALIDAS ELECTRICAS																														
1.01.07.11.03	11727	03. SALIDA ELECT. 2x12+1x12 AWGTub.1/2" EMT(Fontanar)	UN	2.00	$ 134.745.00	$ 269.490.00	-	$ -	2.00	$ 269.490.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	269.490	-	-	2.00	269.490	100.00%	0.00%	-	-
1.01.07.11.06	19361	06. SALIDA TOMACORR+TUBO	UN	2.00	$ 154.819.00	$ 309.638.00	-	$ -	2.00	$ 309.638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	154.819	-	-	1.00	154.819	50.00%	0.00%	1.00	154.819.00
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																														
1.01.08.01		01. MAMPOSTERÍA																														
1.01.08.01.01	12327	01. Muro ladrillo recocido Mort.1:4 **	M2	4.60	$ 55.960.00	$ 257.416.00	9.84	$ 550.646.00	14.44	$ 808.062.40	5.20	290.992	-	-	-	-	-	-	9.24	517.070	-	-	-	-	-	-	14.44	808.062	100.00%	0.01%	-	-
1.01.08.01.02	10787	02. Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	4.60	$ 41.813.00	$ 192.339.80	45.33	$ 1.895.383.00	49.93	$ 2.087.723.09	6.43	268.858	-	-	-	-	-	-	43.50	1.818.866	-	-	-	-	-	-	49.93	2.087.723	100.00%	0.01%	-	-
1.01.08.01.05	10815	05. Muro e=0.11 ladrillo prens SantFe 2CV (m)<0.70Alt	ML	2.76	$ 73.003.00	$ 201.488.28	1.94	$ 141.626.00	4.70	$ 343.114.10	-	-	-	-	-	-	-	-	4.70	343.114	-	-	-	-	-	-	4.70	343.114	100.00%	0.00%	-	-
1.01.08.01.08	11000	08. Vigas dintel 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	2.76	$ 106.910.00	$ 295.071.60	45.69	$ 4.884.718.00	48.45	$ 5.179.789.50	-	-	-	-	-	-	-	-	48.45	5.179.790	-	-	-	-	-	-	48.45	5.179.790	100.00%	0.03%	-	-
1.01.08.01.10	12306	10. Resane: regata, pañete,Tub. PVC 1/2" y 3/4" **	ML	2.76	$ 8.788.00	$ 24.254.88	6.29	$ 55.277.00	9.05	$ 79.531.40	-	-	-	-	-	-	-	-	9.05	79.531	-	-	-	-	-	-	9.05	79.531	100.00%	0.00%	-	-
1.01.08.01.11	10431	11. EmboquilladoSello junta con mortero**	ML	2.76	$ 6.472.00	$ 17.862.72	5.428.69	$ 35.134.482.00	5.431.45	$ 35.152.344.40	40.70	263.410	-	-	715.75	4.632.334	4.675.00	30.256.600	-	-	-	-	-	-	-	-	5.431.45	35.152.344	100.00%	0.22%	-	-
1.01.08.01.13	11968	13. MURO DRYWALL e=0.1 (1/8") + Pint. 2c Fontanar	M2	2.76	$ 65.974.00	$ 182.088.24	-	$ -	2.76	$ 182.088.24	-	-	-	-	-	-	-	-	1.66	109.517	-	-	-	-	-	-	1.66	109.517	60.14%	0.00%	1.10	72.571.40
1.01.08.01.16	20609	16. Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) con paral Base 9	M2	2.76	$ 118.165.00	$ 326.135.40	0.37	$ 43.721.00	3.13	$ 369.856.45	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56	66.172	2.57	303.684	-	-	-	-	3.13	369.856	100.00%	0.00%	-	-
1.01.08.02		02. PAÑETES																														
1.01.08.02.02	10779	02. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a> 0.60 m **	M2	1.86	$ 28.898.00	$ 53.750.28	359.39	$ 10.385.652.00	361.25	$ 10.439.402.50	5.53	159.806	-	-	0.40	11.559	4.46	128.865	141.64	4.093.113	209.22	6.046.040	-	-	-	-	361.25	10.439.403	100.00%	0.07%	-	-
1.01.08.02.03	00993	03. PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1,4 e=2.5	M2	1.86	$ 31.720.00	$ 58.999.20	3.91	$ 124.025.00	5.77	$ 183.024.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.77	183.024	-	-	-	-	5.77	183.024	100.00%	0.00%	-	-
1.01.08.02.05	10817	05. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a<0.60 m **	ML	1.86	$ 21.224.00	$ 39.476.64	109.50	$ 2.324.028.00	111.36	$ 2.363.504.64	37.20	789.533	2.00	42.448	-	-	27.25	578.354	44.91	953.170	-	-	-	-	-	-	111.36	2.363.505	100.00%	0.01%	-	-
1.01.08.02.06	10107	06. Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	1.86	$ 19.461.00	$ 36.197.46	92.69	$ 1.803.840.00	94.55	$ 1.840.037.55	-	-	-	-	-	-	94.55	1.840.038	-	-	-	-	-	-	-	-	94.55	1.840.038	100.00%	0.01%	-	-
1.01.08.02.09	14417	09. MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 e=0.05M;H=0.10M	ML	1.86	$ 14.930.00	$ 27.769.80	38.14	$ 569.430.00	40.00	$ 597.200.00	-	-	-	-	-	-	40.00	597.200	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	597.200	100.00%	0.00%	-	-
1.01.08.02.10	12646	10. RESANES MUROS CON HUMEDAD Y FISURAS(interior)	M2	1.86	$ 20.770.00	$ 38.632.20	732.44	$ 15.212.779.00	734.30	$ 15.251.411.00	553.09	11.457.679	174.19	3.617.926	-	-	7.02	145.805	-	-	-	-	-	-	-	-	734.30	15.251.411	100.00%	0.10%	-	-

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 31 (dd) JULIO (mm) 2025 (aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 — VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 — No. Inicial parques por Intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No. 8		ACUMULADO		% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CANT [f]=[a]+[d]	Vr Unit Directo [g]	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	[j]	[k]	CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.08.02.11	00191	11. RESANES GENERALES - PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	M2	1,86	$ 13.008,00	$ 24.131,16	11,14	$ 144.887,00	13,00	$ 169.078,00	-	$ -	-	$ -	11,40	$ 148.268	1,60	$ 20.810	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,00	$ 169.078	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																														
1.01.08.03.01	00345	01. ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	1,86	$ 61.197,00	$ 113.826,42	19,13	$ 1.170.699,00	20,99	$ 1.284.525,03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,08	$ 678.063	7,21	$ 441.230	2,70	$ 165.232	-	$ -	-	$ -	20,99	$ 1.284.525	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.08.03.02	12350	02. ENCHAPE MURO 20x20 (SUMIN E INSTALACION)**	M2	1,86	$ 57.653,00	$ 107.234,58	6,31	$ 363.790,00	8,17	$ 471.025,01	-	$ -	-	$ -	3,77	$ 217.352	3,32	$ 191.408	1,08	$ 62.265	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,17	$ 471.025	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.03.03	15255	03. ENCHAPE ELITE PARED MACAEL 30x20 ITALIA <0.6m	ML	1,86	$ 39.316,00	$ 73.127,76	3,54	$ 139.179,00	5,40	$ 212.306,40	-	$ -	5,40	$ 212.306	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,40	$ 212.306	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.03.06	13226	06. Rejilla Sifon (3X 2") Metalica(Aluminio)	UN	2,00	$ 12.370,00	$ 24.740,00	-	$ -	2,00	$ 24.740,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 12.370	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 12.370	50,00%	0,00%	1,00	$ 12.370,00
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																														
1.01.09.01		01. BASES																														
1.01.09.01.01	12534	01. ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	1,86	$ 31.714,00	$ 58.988,04	20,79	$ 659.334,00	22,65	$ 718.322,10	22,65	$ 718.322	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,65	$ 718.322	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.09.02		02. ACABADOS																														
1.01.09.02.02	12638	02. PisoBaldosaGranoMarmol33x33sin pulir, sin	M2	1,86	$ 107.458,00	$ 199.871,88	21,02	$ 2.258.767,00	22,88	$ 2.458.639,04	-	$ -	22,88	$ 2.458.639	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,88	$ 2.458.639	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.09.02.04	00933	04. ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	M2	1,86	$ 73.416,00	$ 136.553,76	11,16	$ 819.323,00	13,02	$ 955.876,32	-	$ -	-	$ -	12,42	$ 911.827	0,60	$ 44.050	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,02	$ 955.876	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.02.10	00331	10. GRAVILLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatación en bronce	M2	1,86	$ 46.947,00	$ 87.321,42	0,56	$ 26.290,00	2,42	$ 113.611,74	2,42	$ 113.612	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,42	$ 113.612	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.09.02.11	14379	11. GRANITO BLANCO NEIVA LAVADO ancho max 0.15 **	ML	1,86	$ 74.740,00	$ 139.016,40	66,22	$ 4.949.283,00	68,08	$ 5.088.299,20	63,15	$ 4.719.831	-	$ -	4,93	$ 368.468	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	68,08	$ 5.088.299	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.09.02.16	16675	16. Piso Caucho recid 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST)	M2	3,68	$ 282.032,00	$ 1.037.877,76	465,39	$ 131.254.872,00	469,07	$ 132.292.750,24	-	$ -	-	$ -	1,50	$ 423.048	-	$ -	-	$ -	31,08	$ 8.765.555	436,49	$ 123.104.148	-	$ -	469,07	$ 132.292.750	100,00%	0,84%	-	$ -
1.01.09.02.18	16669	18. Piso Caucho recid 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm	M2	60,51	$ 482.532,00	$ 29.198.011,32	13,29	$ 6.412.850,00	73,80	$ 35.610.861,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73,80	$ 35.610.862	-	$ -	-	$ -	73,80	$ 35.610.862	100,00%	0,23%	-	$ -
1.01.09.02.27	13057	27. Rejilla en Conc. reforzadfo para Cárcamo	ML	1,86	$ 228.750,00	$ 425.475,00	271,34	$ 62.069.025,00	273,20	$ 62.494.500,00	-	$ -	-	$ -	118,20	$ 27.038.250	125,00	$ 28.593.750	30,00	$ 6.862.500	-	$ -	-	$ -	-	$ -	273,20	$ 62.494.500	100,00%	0,39%	-	$ -
1.01.09.02.28	15955	28. Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	1,86	$ 43.546,00	$ 80.995,56	116,55	$ 5.075.286,00	118,41	$ 5.156.281,86	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	44,40	$ 1.933.442	66,31	$ 2.887.535	7,70	$ 335.304	-	$ -	118,41	$ 5.156.282	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.09.02.34	12541	34. Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	0,92	$ 56.929,00	$ 52.374,68	109,68	$ 6.243.973,00	110,60	$ 6.296.347,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	85,70	$ 4.878.815	-	$ -	85,70	$ 4.878.815	77,49%	0,03%	24,90	$ 1.417.532,10
1.01.09.02.35	16678	35. Piso Caucho recid 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	0,92	$ 380.571,00	$ 350.125,32	6,57	$ 2.500.351,00	7,49	$ 2.850.476,79	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,49	$ 2.850.477	-	$ -	7,49	$ 2.850.477	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.09.02.36	16672	36. Piso Caucho recid 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm sum+ins	M2	0,92	$ 634.636,00	$ 583.865,12	27,78	$ 17.630.188,00	28,70	$ 18.214.053,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28,70	$ 18.214.053	-	$ -	-	$ -	28,70	$ 18.214.053	100,00%	0,12%	-	$ -
1.01.09.02.38	16668	38. Piso Caucho recid 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	0,92	$ 432.181,00	$ 397.606,52	24,75	$ 10.696.480,00	25,67	$ 11.094.086,27	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25,67	$ 11.094.086	-	$ -	25,67	$ 11.094.086	100,00%	0,07%	-	$ -
1.01.09.02.39	20803	39. PULIDA DE PISO TABLON EN GRANITO	M2	0,92	$ 123.818,00	$ 113.912,56	1.541,11	$ 190.817.158,00	1.542,03	$ 190.931.070,54	-	$ -	1.542,03	$ 190.931.071	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.542,03	$ 190.931.071	100,00%	1,21%	-	$ -
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																														
1.01.09.03.01	10434	01. Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (sum e inst)**	M2	1.752,42	$ 82.129,00	$ 143.924.502,18	-1.637,96	-$ 134.524.017,00	114,46	$ 9.400.485,34	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	79,90	$ 6.562.107	34,56	$ 2.838.378	-	$ -	114,46	$ 9.400.485	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.09.03.03	15194	03. Adoquin arcilla 10x20x06 pegado mortero **	M2	1,86	$ 98.325,00	$ 182.884,50	151,57	$ 14.903.120,00	153,43	$ 15.086.004,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	153,43	$ 15.086.005	-	$ -	-	$ -	-	$ -	153,43	$ 15.086.005	100,00%	0,10%	-	$ -
1.01.09.03.07	11470	07. Bordillo ensitio + concreto sin refuerzo **	ML	1,86	$ 65.042,00	$ 120.978,12	0,64	$ 41.627,00	2,50	$ 162.605,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,50	$ 162.605	-	$ -	-	$ -	2,50	$ 162.605	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.09.03.08	14380	08. Bordillo enladrillo hilada parada h=0.25 m	ML	1,86	$ 46.534,00	$ 86.553,24	827,08	$ 38.487.341,00	828,94	$ 38.573.893,96	317,86	$ 14.791.297	271,14	$ 12.617.229	11,02	$ 512.805	228,92	$ 10.652.563	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	828,94	$ 38.573.894	100,00%	0,24%	-	$ -
1.01.09.03.09	12065	09. Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	ML	1,86	$ 99.600,00	$ 185.256,00	73,40	$ 7.310.640,00	75,26	$ 7.495.896,00	-	$ -	69,40	$ 6.912.240	-	$ -	5,86	$ 583.656	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	75,26	$ 7.495.896	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.09.03.12	10269	12. Bordillo prefabricado B-30 (a=0.1*h=0.3	ML	0,92	$ 70.212,00	$ 64.595,04	31,08	$ 2.182.189,00	32,00	$ 2.246.784,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	32,00	$ 2.246.784	-	$ -	32,00	$ 2.246.784	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.03.13	10387	13. Loseta IDU A50 pc5% 5.3-1 blando LAFAYETT**	M2	0,92	$ 227.105,00	$ 208.936,60	4,36	$ 990.178,00	5,28	$ 1.199.114,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,28	$ 1.199.114	-	$ -	-	$ -	5,28	$ 1.199.114	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.03.17	14214	17. Rejilla peat.Titan 0.40x0.40 (instalación.)	UN	2,00	$ 8.202,00	$ 16.404,00	178,00	$ 1.459.956,00	180,00	$ 1.476.360,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	180,00	$ 1.476.360	-	$ -	-	$ -	-	$ -	180,00	$ 1.476.360	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.03.20	10703	20. CarcamoT-1 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz.	ML	0,92	$ 448.081,00	$ 412.234,52	2,78	$ 1.245.665,00	3,70	$ 1.657.899,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,70	$ 1.657.900	-	$ -	-	$ -	3,70	$ 1.657.900	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.03.22	14382	22. Ladrillo macizo cárcamo H=0.20M(Desm+Inst. lad.mac	ML	0,92	$ 26.285,00	$ 24.182,20	352,96	$ 9.277.554,00	353,88	$ 9.301.735,80	309,72	$ 8.140.990	44,16	$ 1.160.746	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	353,88	$ 9.301.736	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.09.03.23	13574	23. Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfáltica+Limp.	ML	0,92	$ 12.423,00	$ 11.429,16	210,08	$ 2.609.824,00	211,00	$ 2.621.253,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	191,00	$ 2.372.793	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 248.460	-	$ -	211,00	$ 2.621.253	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.09.03.27	12017	27. CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A	M2	590,28	$ 217.319,00	$ 128.279.059,32	-	$ -	590,28	$ 128.279.059,32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	343,02	$ 74.544.763	-	$ -	-	$ -	343,02	$ 74.544.763	58,11%	0,47%	247,26	$ 53.734.295,94
1.01.09.03.30	11534	30. Corte en asfalto con cortadora disco 14" **	ML	1,88	$ 10.019,00	$ 18.835,34	21,54	$ 215.809,00	23,40	$ 234.444,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	23,40	$ 234.445	-	$ -	-	$ -	23,40	$ 234.445	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10		10. PINTURA																														
1.01.10.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																														
1.01.10.01.01	13216	01. ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	M2	0,92	$ 16.293,00	$ 14.989,56	4,58	$ 74.622,00	5,50	$ 89.611,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,50	$ 89.612	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,50	$ 89.612	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.02	10350	02. Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	M2	0,92	$ 9.720,00	$ 8.942,40	269,53	$ 2.619.832,00	270,45	$ 2.628.774,00	-	$ -	-	$ -	35,97	$ 349.628	85,80	$ 833.976	4,03	$ 39.172	144,65	$ 1.405.998	-	$ -	-	$ -	270,45	$ 2.628.774	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10.01.04	10688	04. Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	0,92	$ 38.325,00	$ 35.259,00	1.596,82	$ 61.198.127,00	1.597,74	$ 61.233.385,50	553,09	$ 21.197.174	568,35	$ 21.782.014	23,10	$ 885.308	337,64	$ 12.940.053	-	$ -	103,24	$ 3.956.673	12,32	$ 472.164	-	$ -	1.597,74	$ 61.233.386	100,00%	0,39%	-	$ -
1.01.10.01.05	00629	05. ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,92	$ 19.611,00	$ 18.042,12	68,94	$ 1.351.982,00	69,86	$ 1.370.024,46	-	$ -	33,41	$ 655.204	-	$ -	4,20	$ 82.366	-	$ -	32,25	$ 632.455	-	$ -	-	$ -	69,86	$ 1.370.024	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.01.06	00628	06. ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	0,92	$ 4.269,00	$ 3.927,48	4,28	$ 18.271,00	5,20	$ 22.198,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,20	$ 22.199	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,20	$ 22.199	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.07	00630	07. ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	0,92	$ 4.787,00	$ 4.404,04	66,28	$ 317.282,00	67,20	$ 321.686,40	-	$ -	67,20	$ 321.686	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67,20	$ 321.686	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.11	16241	11. Pintura Esmalte Sintético+Andamaios(trabajo altura	M2	0,92	$ 33.653,00	$ 30.960,76	72,34	$ 2.434.458,00	73,26	$ 2.465.418,78	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73,26	$ 2.465.419	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73,26	$ 2.465.419	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10.01.12	10978	12. Pintura epoxica base agua 1 mano muro asepsia **	M2	0,92	$ 13.442,00	$ 12.366,64	15,02	$ 201.899,00	15,94	$ 214.265,48	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,94	$ 214.265	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,94	$ 214.265	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.15	13861	15. Pintura esmalte tubería 2"	ML	0,92	$ 10.262,00	$ 9.441,04	493,17	$ 5.060.911,00	494,09	$ 5.070.351,58	81,00	$ 831.222	413,09	$ 4.239.130	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	494,09	$ 5.070.352	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.10.01.16	00647	16. WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	0,92	$ 41.734,00	$ 38.395,28	72,34	$ 3.019.038,00	73,26	$ 3.057.432,84	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73,26	$ 3.057.433	-	$ -	-	$ -	-	$ -	73,26	$ 3.057.433	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10.01.17	13974	17. Pintura guardaescoba h=0.10m (2 manos)	ML	0,92	$ 4.943,00	$ 4.547,56	12,22	$ 60.403,00	13,14	$ 64.951,02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,14	$ 64.951	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,14	$ 64.951	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.01.18	11186	18. Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	0,92	$ 31.098,00	$ 28.608,32	1.577,12	$ 49.042.124,00	1.578,04	$ 49.070.731,84	379,14	$ 11.789.737	315,00	$ 9.795.240	-	$ -	-	$ -	500,00	$ 15.548.000	291,50	$ 9.064.484	92,40	$ 2.873.270	-	$ -	1.578,04	$ 49.070.732	100,00%	0,31%	-	$ -
1.01.10.01.19	20826	19. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTURA HASTA 2,00M	M2	0,92	$ 24.011,00	$ 22.090,12	34,29	$ 823.337,00	35,21	$ 845.427,31	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,21	$ 845.427	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,21	$ 845.427	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.01.20	20767	20. Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1 1/4"	ML	0,92	$ 13.159,00	$ 12.106,28	331,78	$ 4.365.693,00	332,70	$ 4.377.999,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67,40	$ 886.917	73,80	$ 971.134	191,50	$ 2.519.949	-15,00	$ -197.385	-	$ -	317,70	$ 4.180.614	95,49%	0,03%	15,00	$ 197.385,00
1.01.10.01.21	20831	21. PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP	ML	0,92	$ 21.577,00	$ 19.850,84	78,68	$ 1.697.678,00	79,60	$ 1.717.529,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64,60	$ 1.393.874	-	$ -	15,00	$ 323.655	-	$ -	79,60	$ 1.717.529	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.02		02. DEMARCACIONES																														
1.01.10.02.01	10254	01. Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	0,92	$ 5.374,00	$ 4.944,08	839,08	$ 4.509.216,00	840,00	$ 4.514.160,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	840,00	$ 4.514.160	-	$ -	-	$ -	-	$ -	840,00	$ 4.514.160	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.10.02.02	10253	02. Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1 **	M2	0,92	$ 3.512,00	$ 3.231,04	1.444,68	$ 5.073.716,00	1.445,60	$ 5.076.947,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.445,60	$ 5.076.947	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.445,60	$ 5.076.947	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.10.02.03	10256	03. Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	0,92	$ 10.395,00	$ 9.563,40	416,49	$ 4.329.414,00	417,41	$ 4.338.976,95	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	417,41	$ 4.338.977	-	$ -	-	$ -	-	$ -	417,41	$ 4.338.977	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.10.02.04	13605	04. Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.05 **	M2	0,92	$ 2.959,00	$ 2.722,28	487,24	$ 1.441.743,00	488,16	$ 1.444.465,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	488,16	$ 1.444.465	-	$ -	-	$ -	-	$ -	488,16	$ 1.444.465	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.03		03. PINTURA MOBILIARIO																														
1.01.10.03.01	13972	01. Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UN	1,00	$ 47.056,00	$ 47.056,00	16,00	$ 752.896,00	17,00	$ 799.952,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	17,00	$ 799.952	-	$ -	17,00	$ 799.952	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.03.03	12198	03. Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	0,92	$ 24.505,00	$ 22.544,60	260,82	$ 6.391.394,00	261,74	$ 6.413.938,70	-	$ -	97,82	$ 2.397.079	-	$ -	72,48	$ 1.776.122	91,44	$ 2.240.737	-	$ -	-	$ -	-	$ -	261,74	$ 6.413.939	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.10.03.05	13986	05. Pintura Baranda Pasaman2"+ 3 Trav 11/2"+paral2'	ML	0,92	$ 45.445,00	$ 41.809,40	4,92	$ 223.589,00	5,84	$ 265.398,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,84	$ 265.399	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,84	$ 265.399	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.03.06	13987	06. Pintura Bicicletero (4.8ml tub galv. 11/2")	ML	0,92	$ 44.504,00	$ 40.943,68	26,28	$ 1.169.565,00	27,20	$ 1.210.508,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	27,20	$ 1.210.509	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	27,20	$ 1.210.509	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.03.07	10851	07. Pintura estructura baloncesto **	JGO	1,00	$ 808.972,00	$ 808.972,00	-	$ -	1,00	$ 808.972,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 404.486	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 404.486	50,00%	0,00%	0,50	$ 404.486,00
1.01.10.03.13	13848	13. PINTURA POLIURETANO(Sum+instalac)	M2	0,92	$ 53.080,00	$ 48.833,60	182,51	$ 9.687.631,00	183,43	$ 9.736.464,40	110,60	$ 5.870.648	-	$ -	72,83	$ 3.865.816	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	183,43	$ 9.736.464	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.10.03.14	13924	14. PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	UN	1,00	$ 47.268,00	$ 47.268,00	-	$ -	1,00	$ 47.268,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 47.268	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 47.268	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.03.15	10855	15. Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	JGO	1,00	$ 338.909,00	$ 338.909,00	-	$ -	1,00	$ 338.909,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 338.909	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 338.909	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.03.17	15380	17. Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"	ML	0,92	$ 25.002,00	$ 23.001,84	28,30	$ 707.557,00	29,22	$ 730.558,44	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,22	$ 730.558	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,22	$ 730.558	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.03.18	12801	18. Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2	0,92	$ 35.593,00	$ 32.745,56	1,80	$ 64.067,00	2,72	$ 96.812,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,72	$ 96.813	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,72	$ 96.813	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.10.03.19	13014	19. Pintura Modulo M-5 Columpio **	UN	1,00	$ 1.002.433,00	$ 1.002.433,00	-	$ -	1,00	$ 1.002.433,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.002.433	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.002.433	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.03.26	20828	26. PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	0,92	$ 27.046,00	$ 24.882,32	110,08	$ 2.977.224,00	111,00	$ 3.002.106,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	50,00	$ 1.352.300	61,00	$ 1.649.806	-	$ -	-	$ -	-	$ -	111,00	$ 3.002.106	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.11		11. CARPINTERÍA MADERA																														
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																														
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																														
1.01.12.01.01	11277	01. Puerta Metalica acceso Parque	M2	0,92	$ 767.835,00	$ 706.408,20	54,02	$ 41.478.447,00	54,94	$ 42.184.854,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	52,00	$ 39.927.420	2,94	$ 2.257.435	-	$ -	-	$ -	54,94	$ 42.184.855	100,00%	0,27%	-	$ -
1.01.12.01.02	10604	02. Divisiones metalicas baño cal16 electroestatica**	M2	0,92	$ 679.462,00	$ 625.105,04	-	$ -	0,92	$ 625.105,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,25	$ 169.866	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,25	$ 169.866	27,17%	0,00%	0,67	$ 455.239,54
1.01.12.01.05	18533	05. PuertaHojaEntab.Lam.ColdrolledCal.16MarcoCal.18	M2	0,92	$ 796.440,00	$ 732.724,80	1,43	$ 1.138.909,00	2,35	$ 1.871.634,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,35	$ 1.871.634	-	$ -	-	$ -	2,35	$ 1.871.634	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.02		02. CERRAJERÍA																														
1.01.12.02.02	00754	02. CERRADURA CUARTO DE BASURAS	UN	1,00	$ 99.165,00	$ 99.165,00	8,00	$ 793.320,00	9,00	$ 892.485,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 198.330	7,00	$ 694.155	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,00	$ 892.485	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.02.03	001203	03. CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¼"	UN	1,00	$ 164.060,00	$ 164.060,00	7,00	$ 1.148.420,00	8,00	$ 1.312.480,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 164.060	7,00	$ 1.148.420	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 1.312.480	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.02.04	14600	04. CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMO Gimnasio	UN	1,00	$ 108.123,00	$ 108.123,00	-	$ -	1,00	$ 108.123,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 108.123	-	$ -	1,00	$ 108.123	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.02.05	13324	05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASADOR PORTA CANDADO	UN	1,00	$ 74.354,00	$ 74.354,00	3,00	$ 223.062,00	4,00	$ 297.416,00	-	$ -	4,00	$ 297.416	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 297.416	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.02.06	102345	06.CANDADO INTEMPERIE 50MM CUBIERTO	UN	1,00	$ 67.210,00	$ 67.210,00	37,00	$ 2.486.770,00	38,00	$ 2.553.980,00	-	$ -	2,00	$ 134.420	16,00	$ 1.075.360	5,00	$ 336.050	15,00	$ 1.008.150	-	$ -	-	$ -	-	$ -	38,00	$ 2.553.980	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.12.03		03. MALLAS Y CERRAMIENTOS																														
1.01.12.03.01	13378	01. Malla gallinero (Sum+Inst).	M2	0,92	$ 31.951,00	$ 29.394,92	15,08	$ 481.821,00	16,00	$ 511.216,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 511.216	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 511.216	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.03.04	13671	04. CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 0.70m'*	ML	0,92	$ 368.133,00	$ 338.682,36	14,08	$ 5.183.313,00	15,00	$ 5.521.995,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 3.681.330	5,00	$ 1.840.665	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 5.521.995	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.12.03.07	10237	07. CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m	ML	68,41	$ 950.296,00	$ 65.109.157,36	222,10	$ 211.060.742,00	288,51	$ 274.169.898,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	158,68	$ 150.792.969	46,16	$ 43.865.663	83,67	$ 79.511.266	-	$ -	288,51	$ 274.169.899	100,00%	1,73%	-	$ -
1.01.12.03.11	13559	11. ANGULO 11/2x11/2x1/8" (Sum + Instal.)***	ML	0,92	$ 45.996,00	$ 42.316,32	314,51	$ 14.466.202,00	315,43	$ 14.508.518,28	-	$ -	10,82	$ 497.677	-	$ -	162,24	$ 7.462.391	23,00	$ 1.057.908	119,37	$ 5.490.543	-	$ -	-	$ -	315,43	$ 14.508.518	100,00%	0,09%	-	$ -
1.01.12.03.14	13558	14. Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50	M2	0,92	$ 242.125,00	$ 222.755,00	15,21	$ 3.682.721,00	16,13	$ 3.905.476,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,75	$ 907.969	-	$ -	12,38	$ 2.997.508	-	$ -	-	$ -	16,13	$ 3.905.476	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.12.03.18	10744	18. Reja Bancara **	M2	0,92	$ 248.747,00	$ 228.847,24	30,08	$ 7.482.310,00	31,00	$ 7.711.157,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	31,00	$ 7.711.157	-	$ -	-	$ -	31,00	$ 7.711.157	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.12.03.22	10955	22. INSTALACION LAMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	0,92	$ 461.447,00	$ 424.531,24	7,40	$ 3.414.708,00	8,32	$ 3.839.239,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,32	$ 3.839.239	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,32	$ 3.839.239	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.12.03.23	14536	23. Sum.e Instal. Platina	UN	1,00	$ 96.633,00	$ 96.633,00	0,10	$ 9.663,00	1,10	$ 106.296,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,10	$ 106.296	-	$ -	-	$ -	1,10	$ 106.296	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.03.25	13669	25. MALLA ESLABON. Cal.10; 2"+Pint (sum+inst)	M2	0,92	$ 64.420,00	$ 59.266,40	88,76	$ 5.717.919,00	89,68	$ 5.777.185,60	-	$ -	3,42	$ 220.316	-	$ -	57,12	$ 3.679.670	-	$ -	29,14	$ 1.877.199	-	$ -	-	$ -	89,68	$ 5.777.186	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.12.03.27	10087	27. Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	0,92	$ 1.517.485,00	$ 1.396.086,20	18,26	$ 27.709.276,00	19,18	$ 29.105.362,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,18	$ 29.105.362	-	$ -	19,18	$ 29.105.362	100,00%	0,18%	-	$ -
1.01.12.03.28	11304	28. Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	1,00	$ 270.805,00	$ 270.805,00	1,00	$ 270.805,00	2,00	$ 541.610,00	-	$ -	2,00	$ 541.610	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 541.610	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.04		04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS																														
1.01.12.04.01	14389	01. Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x1"	M2	0,92	$ 2.679.104,00	$ 2.464.775,68	1,23	$ 3.295.298,00	2,15	$ 5.760.073,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,15	$ 5.760.074	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,15	$ 5.760.074	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES																														

11

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 31 (dd) JULIO (mm) 2025 (aaaa) — Página ___ de ___

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.337.00 — VR. ADICIONES $ 2.924.350.500.00 — VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.837.00 — No. total parques por Intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	DIFERENCIAS [mayores (+) y menores(-)] CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.13		13. MOBILIARIO																														
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																														
1.01.1301.01	10882	01. Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	1.00	127.913.00	127.913.00	30.00	3.837.390.00	31.00	3.965.303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.00	3.965.303	-	-	31.00	3.965.303	100.00%	0.03%	-	-
1.01.1301.04	10883	04. Desmonte caneca existente + demolicion bases CDRC	UN	1.00	42.207.00	42.207.00	119.00	5.022.633.00	120.00	5.064.840.00	103.00	4.347.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00	717.519	-	-	120.00	5.064.840	100.00%	0.03%	-	-
1.01.1301.06	10803	06. Desmonte y reinstalacion bancas existentes**	UN	1.00	222.221.00	222.221.00	2.00	444.442.00	3.00	666.663.00	2.00	444.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	222.221	-	-	3.00	666.663	100.00%	0.00%	-	-
1.01.1301.12	13235	12. Instalación Silla para Estadio	UN	1.00	17.393.00	17.393.00	61.00	1.060.973.00	62.00	1.078.366.00	-	-	62.00	1.078.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.00	1.078.366	100.00%	0.01%	-	-
1.01.1301.29	10429	29. Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband (Sum+Inst) **	JGO	2.00	6.082.806.00	12.165.612.00	-	-	2.00	12.165.612.00	-	-	-	-	-	-	0.50	3.041.403	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	3.041.403	25.00%	0.02%	1.50	9.124.209.00
1.01.1301.30	14642	30. BARANDACERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	0.92	547.733.00	503.914.36	280.57	153.677.448.00	281.49	154.181.362.17	-	-	28.64	15.687.073	83.95	45.982.185	78.15	41.709.668	-	-	92.75	50.802.236	-188.74	-103.379.126	-	-	92.75	50.802.236	32.95%	0.32%	188.74	103.379.126.12
1.01.1301.56	20761	56. PARAL PARA BARANDA CERRAMIENTO (SUM +INST)	ML	0.92	60.367.00	55.537.64	18.98	1.145.766.00	19.90	1.201.303.30	-	-	2.40	144.881	-	-	-	-	17.50	1.056.423	-	-	-	-	-	-	19.90	1.201.303	100.00%	0.01%	-	-
1.01.13.02		02. SKATE																														
1.01.14		14. JARDINERÍA																														
1.01.14.05	16699	05. Empradizacion zonas verdes	M2	0.92	20.318.00	18.692.56	535.24	10.875.006.00	536.16	10.893.698.88	221.13	4.492.919	-	-	-	-	-	-	150.00	3.047.700	165.03	3.353.080	-	-	-	-	536.16	10.893.699	100.00%	0.07%	-	-
1.01.14.06	10725	06. Empradizacion zonas de prestamo sin sum de pasto *	M2	0.92	11.663.00	10.913.96	41.44	491.603.00	42.36	502.516.68	21.18	251.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.18	251.258	50.00%	0.00%	21.18	251.258.14
1.01.16		15. CUADRILLAS MANO DE OBRA																														
1.01.16.03	12925	03. CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	1.00	144.607.00	144.607.00	7.50	1.084.553.00	8.50	1.229.159.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	72.304	-	-	8.00	1.156.856	-	-	8.50	1.229.160	100.00%	0.01%	-	-
1.01.16.06	11942	06. CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1.00	198.776.00	198.776.00	25.00	4.969.400.00	26.00	5.168.176.00	1.00	198.776	1.00	198.776	3.00	596.328	-	-	1.00	198.776	14.00	2.782.864	6.00	1.192.656	-	-	26.00	5.168.176	100.00%	0.03%	-	-
1.01.16.08	12772	08. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1.00	273.602.00	273.602.00	46.00	12.585.692.00	47.00	12.859.294.00	4.00	1.094.408	3.00	820.806	6.00	1.641.612	-	-	21.00	5.745.642	-	-	8.00	2.188.816	-	-	42.00	11.491.284	89.36%	0.07%	5.00	1.368.010.00
1.01.16.09	12428	09. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	1.00	570.233.00	570.233.00	12.00	6.842.796.00	13.00	7.413.029.00	-	-	-	-	3.00	1.710.699	6.00	3.421.398	-	-	-	-	2.00	1.140.466	-	-	11.00	6.272.563	84.62%	0.04%	2.00	1.140.466.00
1.01.16.10	11943	10. CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	1.00	199.444.00	199.444.00	1.00	199.444.00	2.00	398.888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	199.444	1.00	199.444	-	-	2.00	398.888	100.00%	0.00%	-	-
1.01.16.12	16088	12. CUADRILLA MNTO. ELECTROMECANICO 1:1 + PREST.	JRN	1.00	216.053.00	216.053.00	1.00	216.053.00	2.00	432.106.00	-	-	1.00	216.053	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	216.053	-	-	2.00	432.106	100.00%	0.00%	-	-
1.01.16.13	10166	13. Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes	JRN	1.00	199.444.00	199.444.00	21.20	4.228.213.00	22.20	4.427.656.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.20	4.427.657	-	-	-	-	22.20	4.427.657	100.00%	0.03%	-	-
1.01.17		17. ASEO																														
1.01.17.02	11435	02. Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	0.92	10.585.00	9.738.20	910.22	9.634.679.00	911.14	9.644.416.90	-	-	-	-	-	-	795.23	8.417.510	-	-	-	-	115.91	1.226.907	-	-	911.14	9.644.417	100.00%	0.06%	-	-
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																														
1.02.01		01. DESMONTE																														
1.02.01.06	12410	06. DESMONTE RODADERO CORTO EN ACERO	UN	1.00	102.537.00	102.537.00	-	-	1.00	102.537.00	-	-	-	-	1.00	102.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	102.537	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.10	10915	10. DESMONTE BARANDAS CERRAMIENTO M-80	ML	0.92	18.149.00	16.697.08	93.73	1.701.106.00	94.65	1.717.802.85	-	-	-	-	-	-	44.65	810.353	40.80	740.479	-	-	9.20	166.971	-	-	94.65	1.717.803	100.00%	0.01%	-	-
1.02.01.112	12947	112. Columpio en Madera (Desmonte) -STPM**	UN	1.00	94.768.00	94.768.00	-	-	1.00	94.768.00	-	-	-	-	1.00	94.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	94.768	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.20	15807	20. DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES	UN	1.00	168.323.00	168.323.00	2.00	336.646.00	3.00	504.969.00	-	-	-	-	-	-	3.00	504.969	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	504.969	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.28	12696	28. DESMONTE BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES	ML	0.92	15.144.00	13.932.48	187.22	2.835.260.00	188.14	2.849.192.16	28.64	433.724	-	-	83.95	1.271.339	75.55	1.144.129	-	-	-	-	-	-	-	-	188.14	2.849.192	100.00%	0.02%	-	-
1.02.01.29	14065	29. DESMONTE VALLA ESPECIAL 6X3 MOBILIARIO	UN	2.00	389.432.00	778.864.00	-	-	2.00	778.864.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	389.432	-	-	-	-	-	-	1.00	389.432	50.00%	0.00%	1.00	389.432.00
1.02.01.36	12964	36. DESMONTE CANECAS M-120	UN	1.00	36.511.00	36.511.00	-	-	1.00	36.511.00	-	-	-	-	1.00	36.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	36.511	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.59	12834	59. DESMONTE Desmonte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	1.00	27.919.00	27.919.00	-	-	1.00	27.919.00	-	-	-	-	1.00	27.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	27.919	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.60	15219	60. DESMONTE SEÑAL SC-80 2 CARA MOBILIARIO	UN	1.00	27.919.00	27.919.00	-	-	1.00	27.919.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	27.919	-	-	1.00	27.919	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.61	12837	61. Desmonte Señal (IDG-5)	UN	1.00	54.149.00	54.149.00	10.00	541.490.00	11.00	595.639.00	-	-	3.00	162.447	5.00	270.745	-	-	3.00	162.447	-	-	-	-	-	-	11.00	595.639	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.62	15811	62. DESMONTE Señal (IDG-5) 2 caras (Desmonte)	UN	1.00	54.149.00	54.149.00	-	-	1.00	54.149.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	54.149	-	-	1.00	54.149	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.66	12849	66. DESMONTE LAMINA SEÑAL IDG-5	UN	1.00	27.618.00	27.618.00	11.00	303.798.00	12.00	331.416.00	12.00	331.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	331.416	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.72	16050	72. DESMONTE Balancín Tubo Galv 2"x2.00m/2.00m-	UN	1.00	53.337.00	53.337.00	1.00	53.337.00	2.00	106.674.00	-	-	-	-	2.00	106.674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	106.674	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.79	12885	79. DESMONTE JUEGO INFANTIL EN MADERA	UN	1.00	181.627.00	181.627.00	-	-	1.00	181.627.00	-	-	-	-	1.00	181.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	181.627	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.96	16888	96. desmonte bebederos existente inc retiro acarreo	UN	1.00	42.207.00	42.207.00	5.00	211.035.00	6.00	253.242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	84.414	-	-	4.00	168.828	-	-	6.00	253.242	100.00%	0.00%	-	-
1.02.01.97	20649	97. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	1.00	847.207.00	847.207.00	36.50	30.923.056.00	16.50	31.770.262.50	-	-	-	-	18.00	13.555.312	0.50	423.604	-	-	17.00	14.402.519	4.00	3.388.828	-	-	37.50	31.770.263	100.00%	0.20%	-21.00	-17.791.347.00
1.02.02		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO																														
1.02.02.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																														
1.02.02.01.102	106052	102. JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UN	1.00	138.467.933.00	138.467.933.00	1.00	138.467.933.00	2.00	276.935.866.00	-	-	-	-	-	-	0.90	124.621.140	-	-	1.10	152.314.726	-	-	-	-	2.00	276.935.866	100.00%	1.75%	-	-
1.02.02.01.12	106054	12. Juego Muelle Balancin sextuple 5-12 años	UN	1.00	34.695.117.00	34.695.117.00	1.00	34.695.117.00	2.00	69.390.234.00	-	-	-	-	1.00	34.695.117	-	-	-	-	1.00	34.695.117	-	-	-	-	2.00	69.390.234	100.00%	0.44%	-	-
1.02.02.01.35	100317	35. Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap: 22	UN	1.00	80.154.609.00	80.154.609.00	-	-	1.00	80.154.609.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	72.139.148	0.10	8.015.461	-	-	-	-	1.00	80.154.609	100.00%	0.51%	-	-
1.02.02.01.40	13068	40. Módulo cronómetro didáctico (suministro+instalacion)	UN	1.00	26.060.394.00	26.060.394.00	-	-	1.00	26.060.394.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	26.060.394	-	-	-	-	1.00	26.060.394	100.00%	0.16%	-	-
1.02.02.01.41	13069	41. Juego Panel de Escalada Inclinado +8años Cap:2 (suministro+instalacion)	UN	1.00	34.598.382.00	34.598.382.00	-	-	1.00	34.598.382.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	34.598.382	-	-	-	-	1.00	34.598.382	100.00%	0.22%	-	-
1.02.02.01.43	13071	43. Juego Paneles de Salto mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1.00	52.623.023.00	52.623.023.00	-	-	1.00	52.623.023.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	52.623.023	-	-	-	-	1.00	52.623.023	100.00%	0.33%	-	-
1.02.02.01.46	13074	46. Juego Torre con Rampa de escalar mas 8años Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	1.00	65.383.502.00	65.383.502.00	-	-	1.00	65.383.502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	65.383.502	-	-	-	-	1.00	65.383.502	100.00%	0.41%	-	-
1.02.02.01.47	13075	47. Juego de Obstáculo en Tunel mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1.00	25.334.944.00	25.334.944.00	-	-	1.00	25.334.944.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	25.334.944	-	-	-	-	1.00	25.334.944	100.00%	0.16%	-	-
1.02.02.01.48	13076	48. Juego Pasalera Tambaleante mas 6años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1.00	20.293.997.00	20.293.997.00	-	-	1.00	20.293.997.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	20.293.997	-	-	-	-	1.00	20.293.997	100.00%	0.13%	-	-
1.02.02.01.49	13077	49. Juego Ondas de Equilibrio mas 6años Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	1.00	40.867.013.00	40.867.013.00	-	-	1.00	40.867.013.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	40.867.013	-	-	-	-	1.00	40.867.013	100.00%	0.26%	-	-
1.02.02.01.79	13110	79. Juego Torredeslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	UN	1.00	104.379.909.00	104.379.909.00	-	-	1.00	104.379.909.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	104.379.909	-	-	-	-	-	-	1.00	104.379.909	100.00%	0.66%	-	-
1.02.02.01.82	13113	82. Juego Musical Inclusivo Xilófono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	UN	3.00	26.432.420.00	79.297.260.00	-	-	3.00	79.297.260.00	-	-	-	-	-	-	0.90	23.789.178	-	-	0.10	2.643.242	-	-	-	-	1.00	26.432.420	33.33%	0.17%	2.00	52.864.840.00
1.02.02.01.85	13116	85. EJERCITADOR PECTORAL - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	1.00	10.025.734.00	10.025.734.00	-	-	1.00	10.025.734.00	-	-	-	-	-	-	1.00	10.025.734	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	10.025.734	100.00%	0.06%	-	-
1.02.02.01.87	13118	87. EJERCITADOR BRAZOS ASCENDENTE - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	1.00	10.025.734.00	10.025.734.00	-	-	1.00	10.025.734.00	-	-	-	-	-	-	1.00	10.025.734	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	10.025.734	100.00%	0.06%	-	-
1.02.02.01.98	20683	98. RESORTADO JUEGO BALANCÍN MARCA: GALOFIN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1.00	2.380.049.00	2.380.049.00	-	-	1.00	2.380.049.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	714.015	-	-	-	-	-	-	0.30	714.015	30.00%	0.00%	0.70	1.666.034.30
1.02.02.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																														
1.02.02.01.08	14625	08. BARANDAS CERRAMIENTO M-80	ML	0.92	474.753.00	436.772.76	65.86	31.267.233.00	66.78	31.704.005.34	-	-	10.78	5.117.837	-	-	-	-	6.00	2.848.518	-	-	50.00	23.737.650	-	-	66.78	31.704.005	100.00%	0.20%	-	-
1.02.02.01.101	14667	101. VALLA ESPECIAL 6X3; angulo de	UN	1.00	3.094.895.00	3.094.895.00	-	-	1.00	3.094.895.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3.094.895	-	-	-	-	-	-	1.00	3.094.895	100.00%	0.02%	-	-
1.02.02.01.111	14678	111. SEÑAL SC-120 2 CARAS	UN	1.00	423.900.00	423.900.00	9.00	3.815.100.00	10.00	4.239.000.00	10.00	4.239.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	4.239.000	100.00%	0.03%	-	-
1.02.02.01.113	14681	113. SEÑAL SC-80 2 CARA	UN	1.00	430.270.00	430.270.00	9.00	3.872.430.00	10.00	4.302.700.00	10.00	4.302.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	4.302.700	100.00%	0.03%	-	-
1.02.02.01.114	14682	114. SEÑAL IDG-5 1 CARA	UN	1.00	577.608.00	577.608.00	-	-	1.00	577.608.00	-	-	1.00	577.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	577.608	100.00%	0.00%	-	-
1.02.02.01.121	14755	121. Señal Informativa 1 Cara	UN	1.00	688.895.00	688.895.00	27.00	18.600.165.00	28.00	19.289.060.00	6.00	4.133.370	4.00	2.755.580	8.00	5.511.160	-	-	5.00	3.444.475	-	-	5.00	3.444.475	-	-	28.00	19.289.060	100.00%	0.12%	-	-
1.02.02.01.134	14691	134. LAMINA SEÑAL IDG-5	UN	1.00	158.967.00	158.967.00	11.00	1.748.637.00	12.00	1.907.604.00	12.00	1.907.604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	1.907.604	100.00%	0.01%	-	-
1.02.02.01.144	16701	144. Señal poste direccional (sumin + insta) H.=3.50	UN	1.00	397.737.00	397.737.00	1.00	397.737.00	2.00	795.474.00	2.00	795.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	795.474	100.00%	0.01%	-	-
1.02.02.01.146	20827	146. SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1.00	1.943.370.00	1.943.370.00	1.00	1.943.370.00	2.00	3.886.740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	3.886.740	-	-	2.00	3.886.740	100.00%	0.02%	-	-
1.02.02.01.147	20829	147. SEÑAL IDG-5 (0,60*0,70 DOS CARAS) InstalaciOn	UN	1.00	99.616.00	99.616.00	-	-	1.00	99.616.00	-	-	1.00	99.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	99.616	100.00%	0.00%	-	-
1.02.02.01.21	14725	21. CADENA GALVANIZADA DE 1/4	UN	1.00	31.337.00	31.337.00	121.00	3.791.777.00	122.00	3.823.114.00	-	-	54.00	1.692.198	-	-	-	-	60.00	1.880.220	-	-	8.00	250.696	-	-	122.00	3.823.114	100.00%	0.02%	-	-
1.02.02.02.40	15813	40. MODULO ELIPTICA (Suminis+Insta)	UN	1.00	3.885.337.00	3.885.337.00	-	-	1.00	3.885.337.00	-	-	-	-	-	-	1.00	3.885.337	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	3.885.337	100.00%	0.02%	-	-
1.02.02.02.41	14633	41. PASAMANOS RECTO	UN	1.00	720.500.00	720.500.00	1.00	720.500.00	2.00	1.441.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1.441.000	-	-	-	-	-	-	2.00	1.441.000	100.00%	0.01%	-	-
1.02.02.02.77	14740	77. VALLA ESPECIAL 6X3 (SOLO VANER)	UN	1.00	953.165.00	953.165.00	1.00	953.165.00	2.00	1.906.330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	953.165	-	-	1.00	953.165	-	-	2.00	1.906.330	100.00%	0.01%	-	-
1.02.02.02.82	14649	82. RODADERO LARGO EN ACERO	UN	1.00	2.106.413.00	2.106.413.00	-	-	1.00	2.106.413.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2.106.413	-	-	-	-	-	-	1.00	2.106.413	100.00%	0.01%	-	-
1.02.02.02.84	14651	84. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	566.213.00	566.213.00	10.00	5.662.130.00	11.00	6.228.343.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	566.213	-	-	10.00	5.662.130	-	-	11.00	6.228.343	100.00%	0.04%	-	-
1.02.02.02.89	14657	89. BANCA EN MADERA M-50	UN	1.00	718.531.00	718.531.00	32.00	22.928.992.00	33.00	23.645.523.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.00	23.645.523	-	-	33.00	23.645.523	100.00%	0.15%	-	-
1.02.02.02.93	14662	93. LISTON EN MADERA BANCA	UN	1.00	48.909.00	48.909.00	7.00	342.363.00	8.00	391.272.00	-	-	8.00	391.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.00	391.272	100.00%	0.00%	-	-
1.02.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																														
1.02.02.03.100	14871	100. TORNILLOS 1/2 X9"	UN	2.00	8.104.00	16.208.00	2.00	16.208.00	4.00	32.416.00	-	-	4.00	32.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	32.416	100.00%	0.00%	-	-
1.02.02.03.103	14874	103. ASADORES	UN	1.00	753.066.00	753.066.00	24.00	18.073.584.00	25.00	18.826.650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.00	18.826.650	-	-	25.00	18.826.650	100.00%	0.12%	-	-
1.02.02.03.111	14882	111. CADENA GALVANIZADA DE 1/4	UN	1.00	34.299.00	34.299.00	75.00	2.572.425.00	76.00	2.606.724.00	-	-	-	-	76.00	2.606.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.00	2.606.724	100.00%	0.02%	-	-
1.02.02.03.121	13689	121. PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	2.00	8.908.00	17.816.00	9.00	80.172.00	11.00	97.988.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.00	97.988	-	-	-	-	11.00	97.988	100.00%	0.00%	-	-
1.02.02.03.122	13659	122. CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 MOBILIARIO	UN	1.00	75.215.00	75.215.00	286.00	21.511.490.00	287.00	21.586.705.00	-	-	99.00	7.446.285	40.00	3.008.600	32.00	2.406.880	89.00	6.694.135	10.00	752.150	1.00	75.215	-	-	271.00	20.383.265	94.43%	0.13%	16.00	1.203.440.00
1.02.02.03.124	15163	124. Demolicion placa de contrapiso	M3	0.92	302.718.00	278.500.56	-	-	0.92	278.500.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69	208.875	-	-	0.69	208.875	75.00%	0.00%	0.23	69.625.11
1.02.02.03.127	11746	127. Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sumi+ Instal) **	UN	1.00	2.909.109.00	2.909.109.00	7.00	20.363.763.00	8.00	23.272.872.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.00	11.636.436	4.00	11.636.436	-	-	8.00	23.272.872	100.00%	0.15%	-	-
1.02.02.01.22	16071	22. Modulo Escalador Gimn. al aire	UN	1.00	7.197.423.00	7.197.423.00	-	-	1.00	7.197.423.00	-	-	-	-	1.00	7.197.423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	7.197.423	100.00%	0.05%	-	-
1.02.02.01.28	10683	28. Corte horizont en concreto con pulidora	ML	0.92	7.628.00	7.015.92	228.33	1.741.245.00	229.25	1.748.260.50	172.03	1.311.901	42.42	323.495	-	-	-	-	-	-	2.00	15.252	12.80	97.613	-	-	229.25	1.748.261	100.00%	0.01%	-	-
1.02.02.01.29	15919	29. Demol. manual placa piso conc e=0.08	M2	0.92	27.757.00	25.536.44	386.40	10.725.305.00	387.32	10.750.841.24	294.43	8.172.494	91.89	2.550.591	1.00	27.757	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.32	10.750.841	100.00%	0.07%	-	-
1.02.02.01.41	13696	41. Tubo GalvanØ 2"(2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst	ML	0.92	46.347.00	42.639.24	149.08	6.909.411.00	150.00	6.952.050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.00	6.952.050	-	-	150.00	6.952.050	100.00%	0.04%	-	-
1.02.02.01.51	14820	51. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	602.725.00	602.725.00	1.00	602.725.00	2.00	1.205.450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	1.205.450	-	-	-	-	2.00	1.205.450	100.00%	0.01%	-	-

12

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No 4092 2024 DE

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA			
	D	AGO	2025
	M	MM	AAAA
Página		29	

OBJETO DEL CONTRATO "CONTRATO DE OBRA No. IDRD 4092-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 3. MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE ENCUENTRA EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FIN.L. CONTRATO: $15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.264.393.900,00 **VR. INC. CONTRATO:** $ 12.003.349.807,00

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			DIFERENCIAS (Negativos) o sobrantes(+)			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No. 8		ACUMULADO		% ejecutado	% Vlr del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo		UNIT	Vr UnitDirecto		CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	UNIT	Vr Parcial Directo	UNIT	Vr Parcial Directo	CANT	[h]	[i]	[j]	[i]	CANT	Vr Parcial Directo
				[d]	[b]	[c]	[g]	[e]		[f]	[f]=[i]																						[n]
102.02.03.56	14825	6L.BANCA ENMADERA M-50	UN	1.00	$ 782.544.00	$ 782.544.00	29.00	$ 22.113.776.00		30.00	$ 22.876.320.00		30.00	$ 22.876.320	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30.00	$ 22.876.320	100.00%	0.14%	-	$ -
102.02.03.57	14826	6F.LOSA BANCA EN CONCRETO	UN	1.00	$ 401.127.00	$ 401.127.00	4.00	$ 1.604.508.00		5.00	$ 2.005.635.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 2.005.635	-	$ -	5.00	$ 2.005.635	100.00%	0.01%	-	$ -
102.02.03.66	14833	6L.REDES MICROFUTBOL	KG	0.92	$ 169.225.00	$ 178.847.00	0.08	$ 15.378.00		1.00	$ 192.225.00		-	$ -	-	$ -	1.00	$ 192.225	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 192.225	100.00%	0.00%	-	$ -
102.02.03.49	14834	6L.REDES BALONCESTO	JGO	1.00	$ 143.999.00	$ 143.999.00	-	$ -		1.00	$ 143.999.00		-	$ -	-	$ -	1.00	$ 143.999	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 143.999	100.00%	0.00%	-	$ -
102.02.03.58	14869	6L.TORNILLO 3/4 X 4"	UN	2.00	$ 5.917.00	$ 11.834.00	6.30	$ 35502.00		8.00	$ 47.336.00		-	$ -	8.00	$ 47.336	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 47.336	100.00%	0.00%	-	$ -
1.03		6L INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																															
1.03.01		6L. APOYO EMPAVIMENTO AISLA ELLUVIAS																															
1.03.02		6L. MOBILIARIO MADERA PLÁTICA																															
1.04		6L. EQUIPOS ESPECIALES																															
1.04.01	101243	6L.PLANTA PORTATIL INDUST.1012 KVA-DIESEL- ALBAÑIL	DD	1.00	$ 81.824.00	$ 81.82.00	35.30	$ 2.883840.00		36.00	$ 2.945.664.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36.00	$ 2.945.664	-	$ -	-	$ -	36.00	$ 2.945.664	100.00%	0.02%	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	CDCTO>			$ 8.271.311.691,00		$ 2.456.160.180,00			$ 13.787.-11.892,00			$ 536.069.866,00		$ 544.058.683,00		$ 434.553.879,00		$ 551.856.972,00		$ 1.534.370.968,00		$ 508.405602,00		$ 434.487.126,00		$ -		$ 5.797.684.348,00		34.39%		$ 4.781.501.755,00	
		ADMINISTRACION	32.69%			$ 1697.349.160,00		$ 810.982943,00			$ 1.498.332.111,00			$ 175.160.304,00		$ 177.809.166,00		$ 267.898.205,00		$ 276.703.35000		$ 500.141.451,00		$ 311.739942,00		$ 160.693.121,00		$ -		$ 1.870.671.309,00				$ 1.553.51.870,00	
		IMPUESTOS	3.00%			$ 82.713.117,00		$ 24.961.203,00			$ 107.274.119,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ 47.811.073,00	
		UTILIDAD	3.00%			$ 248.139.341,00		$ 74.833.005,00			$ 323.422.355,00			$ 11.172.697,00		$ 16.471.760,00		$ 24.736.676,00		$ 25.549.709,00		$ 46.181.118,00		$ 28.784852,00		$ 14.853.714,00		$ -		$ 172.720.555,00				$ 143.441.233,00	
		SUBTOTAL A.I.U.	38.69%			$ 3018.201.631,00		$ 910.826356,00			$ 1.929.028.585,00			$ 191.323.001,00		$ 194.860.926,00		$ 292.634.881,00		$ 302.253.06900		$ 546.322.719,00		$ 340.524794,00		$ 175.462.835,00		$ -		$ 2.043.402.244,00				$ 1.744.772.181,00	
		SUBTOTAL (COSTO + A.I.U.) (Items Previstos)				$ 11289.513.312,00		$ 3.406.927136,00			$ 15.696.-40.437,00			$ 730.412.887,00		$ 743.919.609,00		$ 917.190.760,00		$ 1153 910.031,00		$ 2.080.693.687,00		$ 1.300.019846,00		$ 659.959.963,00		$ -		$ 7.801.686.392,00				$ 6.526.271.936,00	
		DESCUENTO				$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DESCTO	19.00%			$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DESCTO (Incluido IVA)				$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL (Items originales)				$ 11289.513.312,00		$ 3.406.927136,00			$ 15.696.-40.437,00			$ 730.412.887,00		$ 743.919.609,00		$ 917.190.760,00		$ 1153 910.031,00		$ 2.080.693.687,00		$ 1.300.019846,00		$ 659.959.963,00		$ -		$ 7.801.686.392,00		0		$ 6.526.271.936,00	
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																															
1.01	20797	6L. Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (levantamiento de caja de inspección, red existente,	UN	5.00	$ -791.852,00	$ 23.759.280,00	1.00	$ 4.751.952,00		4.00	$ 19.007.408,00		-	$ -	-	$ -	2.00	$ 9.503.704	2.00	$ 9.503.704	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 19.007.408	100.00%	0.12%	-	$ -
1.02	20816	6L SIMULACION FOTOMETRICA EC COLISEOS	UN	5.00	$ 1560.234.00	$ 7.801.170,00	1.00	$ 1.560.234,00		4.00	$ 6.240.936,00		-	$ -	3.00	$ 4.680.702	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1.560.234	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 6.240.936	100.00%	0.04%	-	$ -
1.03	20778	6L SIMULACION FOTOMETRICA PARA CANCHAS DE FUTBOL 5	UN	5.00	$ 1.861.861.00	$ 9.309.805,00	11.90	$ 21.801.791,00		16.00	$ 31.111.696,00		-	$ -	1.00	$ 1.861.861	8.00	$ 15.555.848	2.00	$ 3.963.982	5.00	$ 9.909.905	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16.00	$ 31.71.696	100.00%	0.20%	-	$ -
1.05.01	32879	6L Inspección verificación y ajuste de cumplimiento RETIE y RITISAP canchas sintéticas de fútbol 5-8	UN	5.00	$ 1.739.910.00	$ 13.799.560,00	2.00	$ 5.519.820,00		3.00	$ 8.279.730,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2.759.910	2.00	$ 5.511.820	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 8.279.730	100.00%	0.05%	-	$ -
1.05.02	32880	6L Inspección verificación y ajuste de cumplimiento RETIE y RITISAP canchas sintéticas de fútbol 11	UN	6.00	$ 1.839.731.00	$ 23.038.38400	-	$ -		6.00	$ 23.038.386,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00%	0.00%	6.00	$ 23.038.386,00
		SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Items originales)	CDCTO>			$ 78.308.27100		$ 9.969.65,00			$ 69.278.156,00			$ 6.662.883,00		$ 15.555.848,00		$ 16.227.578,00		$ 26.483.603,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 65.238.710,00		0.41%		$ 23.038.386,00	
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19.00%			$ 14.878.57100		$ 1.894.178,00			$ 16.172.650,00			$ 1.265.510,00		$ 3.012.611,00		$ 3.083.239,00		$ 5.031.746,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 12.395.556,00				$ 4.377.293,00	
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ 93.186.84200		$ 11.864 .83,00			$ 105.01.006,00			$ 7.928.393,00		$ 18.568.459,00		$ 19.310.815,00		$ 31.527.418,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 77.635.326,00				$ 27.415.679,00	
		SUBTOTAL (Items originales)				$ 93.186.84200		$ 11.864 .83,00			$ 105.01.006,00			$ 7.928.393,00		$ 18.568.459,00		$ 19.310.815,00		$ 31.527.418,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 77.635.326,00		0		$ 27.411.679,00	
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS																															
NP-1	12828	DESMONTE A MANO DE ENCINO A RIO MADERA	M2	-	$ 42.403.08	$ -	1.00	$ 42.403.08		1.00	$ 42.403.08		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9.00	$ 403.405	100.00%	0.00%	-	$ -
NP-2	13558	LLENADO PISCINA Y DESINFECCION PRELIMINAR CC/IC	M3	-	$ 47.863.30	$ -	1.00	$ 47.863.30		1.00	$ 47.863.30		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	333.02	$ 16.93-.639	100.00%	0.11%	-	$ -
NP-3	12148	RELLENO RECIBO BASE GRANULAR (COMPACT-RAN) + TRASIE	M3	-	$ 222.212.52	$ -	1.00	$ 222.212.52		1.00	$ 222.212.52		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	105.12	$ 23.400.287	48.48	$ 9.459.530	50.28	$ 11.172.836	-	$ -	198.48	$ 44.104.702	100.00%	0.28%	-	$ -
NP-4	13453	TRASIEGO m3 (I AYUDANTE) m= a100 mts.	M3	-	$ 22.643.90	$ -	1.00	$ 22.644.00		1.00	$ 22.643.90		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	69.85	$ 1.581.646	108.80	$ 2.533.691	-	$ -	-	$ -	178.65	$ 4.033.337	100.00%	0.03%	-	$ -
NP-5	13712	SEÑALETICA CABEZA SOPORTABLE (VETAS)	UN	-	$ 71.413.62	$ -	1.00	$ 71.414.00		1.00	$ 71.413.62		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	82.02	$ 5.751.000	-	$ -	-	$ -	82.02	$ 5.751.000	100.00%	0.04%	-	$ -
NP-6	19181	BOMBA CENTC 4 1/4HSM 5.5 HP CIDC-COMETAS SUM+INST	UN	-	$ 6222.668.35	$ -	1.00	$ 9.222.956.00		1.00	$ 9.222.956.35		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1.222.956	-	$ -	1.00	$ 9.222.956	100.00%	0.06%	-	$ -
NP-7	13708	PISO DECK MADERA WPC - MAKRON (SUM+INST)	M2	-	$ 404.378.81	$ -	1.00	$ 404.378.81		1.00	$ 404.378.81		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5.10	$ 2.061.332	-	$ -	-	$ -	5.10	$ 2.062.332	100.00%	0.01%	-	$ -
NP-8	13703	MALLA PROTECCION CERAMA NYLON ANFENA H=8.5m (SM+INS	M2	-	$ 17.282.21	$ -	1.00	$ 17.282.00		1.00	$ 17.282.21		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	858.55	$ 10.471.301	-	$ -	-	$ -	858.55	$ 10.471.301	100.00%	0.07%	-	$ -
NP-10	18739	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE BU (3 AÑOS CAP 3 NIÑOS) H=2.8	UN	-	$ 97934.250.92	$ -	1.00	$ 97.934.250.92		1.00	$ 97.934.250.92		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00	$ 48.967.125	1.00	$ 48.967.125	-	$ -	1.00	$ 97.934.251	100.00%	0.62%	-	$ -
NP-11	106898	JUEGO ANIMALSO (EROM) FORMA RANA 2 A 8 AÑOS CAP. 2 NIÑOS	UN	-	$ 64350.671.00	$ -	1.00	$ 64.350.671.00		1.00	$ 64.350.671.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 64.350.671	-	$ -	1.00	$ 64.350.671	100.00%	0.41%	-	$ -
NP-12	101272	JUEGO EXCAVIDORAARENA 2 AÑOS CAP. 1 NIÑO	UN	-	$ 26102.868.00	$ -	1.00	$ 26.102.868.00		1.00	$ 26.102.868.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 26.102.868	100.00%	0.16%	-	$ -
NP-14	13728	CONTROL EXTRACCION Y LAVADA DE COLUMNAS INFLUYE TUBES ESPECIALES, PLATAFORMA DE TRABAJO EN ALTURAS	UN	-	$ 5722.290.00	$ -	1.00	$ 5.722.290.00		1.00	$ 5.722.290.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 5.722.290	100.00%	0.04%	-	$ -
NP-13	10873	LOSETA CONCRETO TIPO ICU A-20(20x20x6) COLOR**	M2	-	$ 46.650.00	$ -	1.00	$ 46.650.00		1.00	$ 46.650.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22.85	$ 1.066.623	-	$ -	-	$ -	22.85	$ 1.066.623	100.00%	0.01%	-	$ -
NP-18		CORTE DE FELPA EN POSTE EN SEMI ALTURA	UN	-	$ 51.214.45	$ -	1.00	$ 51.214.45		1.00	$ 51.214.45		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	108.02	$ 5.53.160	-	$ -	-	$ -	108.02	$ 5.53.160	100.00%	0.03%	-	$ -
NP-19	100868	FLOTADOR MEDIANO 2" (VALV+VARILLA+BOLA) COBRE	UN	-	$ 492.301.00	$ -	1.00	$ 492.301.00		1.00	$ 492.301.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 492.301	2.00	$ 984.602	-	$ -	3.00	$ 1.476.903	100.00%	0.01%	-	$ -
NP-20	16798	CERAMA MALLA ESLA CAL 10 H=2.5 + MALLA NYLON H=2.5	ML	-	$ 957.255.00	$ -	1.00	$ 957.255.00		1.00	$ 957.255.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	174.78	$ 167.306.045	-	$ -	-	$ -	174.78	$ 167.306.045	100.00%	1.06%	-	$ -
NP-23	20552	INSPECCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CCTV	ML	-	$ 23.328.75	$ -	1.00	$ 23.27.00		1.00	$ 23.328.75		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	100.00	$ 2.499.613	-	$ -	100.00	$ 2.499.613	100.00%	0.02%	-	$ -
NP-24		VIDRIO LAMINADO S=3+INCOLORO MONOLITICO (SUMINISTRO + INTALACION)	M2	-	$ 1072.022.50	$ -	1.00	$ 1.072.023.00		1.00	$ 1.072.022.50		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25.25	$ 2.708.456	-	$ -	25.25	$ 2.708.456	100.00%	0.01%	-	$ -
NP-25		SIKAMA SINTETICA SP RELLENO ZONA DE CALENTAMIENTO - 30 cm	M2	-	$ 98.129.00	$ -	1.00	$ 98.129.00		1.00	$ 98.129.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	233.21	$ 22.884.664	-	$ -	233.21	$ 22.884.664	100.00%	0.01%	-	$ -
NP-27		JUEGO CIRCUITO 3 A 4 AÑOS CAP 10 NIÑOS	UN	-	$ 51314.841.00	$ -	1.00	$ 51.314.841.00		1.00	$ 51.314.841.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 5.314.841	-	$ -	1.00	$ 51.314.841	100.00%	0.32%	-	$ -
NP-28		JUEGO CIRCUITO RED MURO ESCALAR RODADERO 2 (12 AÑOS CAP. 20H	UN	-	$ 202534.480.00	$ -	1.00	$ 202.534.480.00		1.00	$ 202.534.480.00		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 202.534.480	-	$ -	1.00	$ 202.534.480	100.00%	1.28%	-	$ -
NP-29	10878	PISO CAUCHO FECHCL 4cm (EPDM 1cm + SBR 3cm SUM. + INST.)	M2	-	$ 319.421.37	$ -	1.00	$ 319.421.00		1.00	$ 319.421.37		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.15	$ 1.603.284	-	$ -	8.15	$ 2.603.284	100.00%	0.02%	-	$ -
NP-30	10871	PISO CAUCHO FECHCL 10cm (EPDM 1cm + SBR 9cm SUM. + INST.)	M2	-	$ 583.245.58	$ -	1.00	$ 583.246.00		1.00	$ 583.245.58		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 4.700.959	-	$ -	8.00	$ 4.700.959	100.00%	0.03%	-	$ -
NP-31	15186	DESMONTE Y REINSTALACION DE BICICLETERO	UN	-	$ 139.931.29	$ -	1.00	$ 139.931.00		1.00	$ 139.931.29		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.50	$ 349.828	-	$ -	2.50	$ 349.828	100.00%	0.00%	-	$ -
NP-32		EXPANDI JUEGOS INFANTILES M-B EN YOGA + ANCLAJE (SUM. + INST.)	ML	-	$ 519.728.07	$ -	1.00	$ 519.728.00		1.00	$ 519.728.07		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	275.09	$ 142.956.403	-	$ -	275.09	$ 142.956.403	100.00%	0.90%	-	$ -
NP-33	15447	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE (SIST. PRESURICAC. No.2)	UN	-	$ 773.555.78	$ -	1.00	$ 773.556.00		1.00	$ 773.555.78		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 2.320.667	-	$ -	3.00	$ 2.320.667	100.00%	0.01%	-	$ -
NP-34		PLACA CONTRAPISO S12cm 3000 Psi + MALLA	M2	-	$ 121.529.43	$ -	1.00	$ 121.529.00		1.00	$ 121.529.43		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	184.50	$ 22.739.942	-	$ -	184.50	$ 22.739.942	100.00%	0.14%	-	$ -
NP-37		ESTRUCTURA METALICA CERRAMIENTO MALLA ESLABONADO, CAL 10 + CRUCETA H=2.85 (No Incluye Pint Estructural ni Fundi	ML	-	$ 498.908.04	$ -	1.00	$ 498.908.00		1.00	$ 498.908.04		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	78.00	$ 31.764.783	-	$ -	78.00	$ 31.761.783	100.00%	0.24%	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	CDCTO>			$ -		$ 748.668.492,00			$ 748.668.494,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 315.859.332,00		$ 126.391.467,00		$ 538.707.645,00		$ -		$ 877.678.604,00		6.51%		$ -	
		ADMINISTRACION	32.69%			$ -		$ 243.564.041,00			$ 243.564.041,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 102.622.694,00		$ 43.697.121,00		$ 174.302.559,00		$ -		$ 317.712.574,00				$ -	
		IMPUESTOS	3.00%			$ -		$ 7.496.535,00			$ 7.496.535,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		UTILIDAD	3.00%			$ -		$ 22.489.754,00			$ 22.489.754,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 9.475.720,00		$ 3.757.132,00		$ 16.162.728,00		$ -		$ 29.338.311,00				$ -	
		SUBTOTAL A.I.U.	38.69%			$ -		$ 273.560.330,00			$ 273.560.331,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 112.098.474,00		$ 46.455.153,00		$ 190.465.288,00		$ -		$ 347.048.915,00				$ -	
		SUBTOTAL (NO PREVISTO + COSTO + A.I.U.) (Items No Previstos)				$ -		$ 1.022.208.822,00			$ 1023.268.865,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 427.957.806,00		$ 169.716.120,00		$ 727.202.933,00		$ -		$ 1.324.926.918,00				$ -	
		DESCUENTO				$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DESCTO	19.00%			$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DESCTO (Incluido IVA)				$ -		$ -			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL NO PREVISTOS				$ -		$ 1.022.208.822,00			$ 1023.268.865,00			$ -		$ -		$ -		$ -		$ 427.957.806,00		$ 169.716.120,00		$ 727.202.933,00		$ -		$ 1.324.926.918,00		1.08		$ -	

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No 4000 2024 (No. CONTRATO) (AÑO DE SUSCRIPCIÓN) **DE**

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA			
DÍA	01	AGO	2025
	dd	mm	aaaa
Página		de	

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDU 05 4000-2024, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIONES RECUPERACIONES PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 3, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.824.393.500,00 **VR. INC. CONTRATO:** $ 12.000.349.807,00 **No. Iniciativas que por intervalo:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			ENMIENDAS (Adición 20.1 numeral 2)		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No. 8		ACUMULADO		% Cpt del Item	% Incidencia en el C/U	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f] [f=b-d]	[g]																	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		TOTALES DE CONTRATO																														
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + I/O PREVISTO	CDCTO+			$ 1.271.311.681,00		$ 3.245.758663,00		$ 11.517.370.304,00		$ 539.089.896,00		$ 549.068.943,00		$ 124.555.978,10		$ 651.656.971,00		$ 1.855.230.270,00		$ 1.054.731.118,00		$ 1.031.214.773,00		$ -		$ 8.735.562.182,00		41,56%		1	4.781.507.755,00
		ADMINISTRACION	32,69%			$ 82.719.117,00		$ 1.054.548503,00		$ 3.741.896.152,00		$ 175.150.304,00		$ 178.369.166,00		$ 167.858.205,10		$ -		$ 602.764.715,00		$ 352.421.263,00		$ 335.041.630,00		$ -		$ 2.153.384.383,00				1	1.553.511.870,00
		IMPREVISTOS	3,00%			$ 82.719.117,00		$ 32.437567,00		$ 115.170.703,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				1	115.170.704,00
		UTILIDAD	3,00%			$ 248.139.356,00		$ 97.372760,00		$ 345.512.113,00		$ 16.172.697,00		$ 16.471.760,00		$ 24.736.676,40		$ 25.649.700,00		$ 55.656.908,00		$ 32.541.634,00		$ 30.936.443,00		$ -		$ 202.066.177,00				1	143.446.233,00
		AIU	36,69%			$ 2.018.201.631,00		$ 1.184.377336,00		$ 4.202.578.965,00		$ 191.323.001,00		$ 194.840.926,00		$ 192.434.881,50		$ 302.253.061,00		$ 654.421.223,00		$ 384.970.947,00		$ 365.078.123,00		$ -		$ 2.330.451.60,00				1	1.812.127.606,00
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				$ 78.306,27,.00		$ 9.669868,00		$ 89.976.156,00		$ -		$ 8.662.984,00		$ 15.868.848,90		$ 18.227.578900		$ 29.448.865,00		$ -		$ -		$ -		$ 66.208.276,00				1	23.039.396,00
		VALOR DEL IVA sobre COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ 14.878.57 .00		$ 1.894278,00		$ 16772.650,00		$ -		$ 1.265.910,00		$ 3.012.611,40		$ 3.683.230,00		$ 5.033.396,00		$ -		$ -		$ -		$ 12.395.156,00				1	4.377.293,00	
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ 93.186 84,00		$ 11.564163,00		$ 105.31.006,00		$ -		$ 7.928.593,00		$ 18.868.459,40		$ 19.310.81500		$ 31.527.459,00		$ -		$ -		$ -		$ 77.635.126,00				1	27.410.679,00	
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				1	-	
		VALOR DEL IVA sobre DISEÑO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				1	-	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				1	-	
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ .00		$ -5,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				1	-	
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (incluido IVA y por ejecutar)				11.940.700.150,00		4.442.000158,00		15.824.700.307,00		730.412.687,00		781.848.292,00		1.105.036.218,50		1.173.222.849,00		2.543.175.953,00		1.459.738068,00		1.397.192.896,00		-		9.203.648.068,50		58,12%		6.621.051.223,10	
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	20,24%									186.665.649,00		122.821.127,00		223.438.152,40		302.000 00000		1.400 000 C00,00		366 591205,00		306 591.205,00		3.026.107,.38,00					793.181.410,40	
		RETEGARANTIA	0,00%									$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				1	-	
		IVA										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				1	-	
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA										$ 54' 747.238,00		$ 828.027.875,00		$ 812.621.067,40		$ 821.220.84800		$ 1.143.176.952,00		$ 1.103.144981,00		$ 1.035 61.631,00		$ -		$ 6.183.541.350,00				1	5.897.869.822,60
												PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR		POR PAGAR					
		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																														

V° B° INTERVENTORIA
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABRERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 20

V° B° CONTRATISTA
ING. WILLY PATRICK BELDNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

			ACTA No.7					ACUMULADO					
	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
1	01-031	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	$ 188.800,00	$ 61.341,00	$ -	$ 5.664,00	$ 255.805,00	$ 3.530.191,00	$ 1.146.959,00	$ -	$ 105.906,00	$ -	$ 4.783.056,00
2	01-079	URBANIZACION EL TOBERÍN	$ 29.940.572,00	$ 9.727.692,00	$ -	$ 898.217,00	$ 40.566.481,00	$ 72.354.953,00	$ 23.508.124,00	$ -	$ 2.170.649,00	$ -	$ 98.033.726,00
3	01-438	CERROS DE SANTA BARBARA ALTA DOS	$ 1.377.790,00	$ 447.644,00	$ -	$ 41.334,00	$ 1.866.768,00	$ 1.377.790,00	$ 447.644,00	$ -	$ 41.334,00	$ -	$ 1.866.768,00
4	01-1000	EL COUNTRY	$ 96.270.722,00	$ 31.278.358,00	$ -	$ 2.888.122,00	$ 130.437.202,00	$ 789.161.153,00	$ 256.398.459,00	$ -	$ 23.674.835,00	$ -	$ 1.069.234.447,00
5	03-035	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	-$ 3.516.934,00	-$ 1.142.652,00	$ -	-$ 105.508,00	-$ 4.765.094,00	$ 586.823.407,00	$ 190.658.924,00	$ -	$ 17.604.701,00	$ -	$ 795.087.032,00
6	03-093	PLAZA DE TOROS	$ 492.301,00	$ 159.949,00	$ -	$ 14.769,00	$ 667.019,00	$ 691.077,00	$ 224.531,00	$ -	$ 20.732,00	$ -	$ 936.340,00
7	04-127	SAN CRISTOBAL	$ 16.380.984,00	$ 5.322.182,00	$ -	$ 491.430,00	$ 22.194.596,00	$ 24.343.410,00	$ 7.909.174,00	$ -	$ 730.302,00	$ -	$ 32.982.886,00
8	05-003	VALLES DE CAFAM	$ 12.535.842,00	$ 4.074.195,00	$ -	$ 376.195,00	$ 16.990.232,00	$ 340.682.669,00	$ 110.687.799,00	$ -	$ 10.220.479,00	$ 4.215.235,00	$ 465.806.182,00
9	05-063	EL TUNAL	$ 15.506.496,00	$ 5.038.061,00	$ -	$ 465.195,00	$ 21.009.752,00	$ 70.467.674,00	$ 22.894.948,00	$ -	$ 2.114.030,00	$ 1.856.678,00	$ 97.333.330,00
10	07-035	NARANJOS	$ 492.301,00	$ 159.949,00	$ -	$ 14.769,00	$ 667.019,00	$ 4.904.198,00	$ 1.593.374,00	$ -	$ 147.126,00	$ -	$ 6.644.698,00
11	07-165	PALESTINA	$ 85.981.590,00	$ 27.935.419,00	$ -	$ 2.579.448,00	$ 116.496.457,00	$ 312.374.117,00	$ 101.490.351,00	$ -	$ 9.371.223,00	$ 1.856.678,00	$ 425.092.369,00
12	07-260	EL RECREO	$ 20.006.309,00	$ 6.500.058,00	$ -	$ 600.189,00	$ 27.106.548,00	$ 62.597.672,00	$ 20.337.984,00	$ -	$ 1.877.930,00	$ -	$ 84.813.586,00
13	07-391	EL PORVENIR	$ 114.534.395,00	$ 37.212.225,00	$ -	$ 3.436.032,00	$ 155.182.653,00	$ 281.114.893,00	$ 91.334.229,00	$ -	$ 8.433.447,00	$ -	$ 380.882.569,00
14	08-034	PATIO BONITO	$ 3.312.466,00	$ 1.076.220,00	$ -	$ 99.374,00	$ 4.488.060,00	$ 85.655.299,00	$ 27.825.407,00	$ -	$ 2.569.660,00	$ -	$ 116.054.366,00
15	08-219	TIMIZA	$ 34.617.808,00	$ 11.247.326,00	$ -	$ 1.038.534,00	$ 46.903.668,00	$ 129.240.332,00	$ 41.990.185,00	$ -	$ 3.877.210,00	$ -	$ 175.107.727,00
16	08-241	CAYETANO CAÑIZARES	$ 7.758.448,00	$ 2.520.720,00	$ -	$ 232.753,00	$ 10.511.921,00	$ 35.922.612,00	$ 11.671.257,00	$ -	$ 1.077.678,00	$ -	$ 48.671.547,00
17	08-554	CANCHA TECHO	$ 2.844.467,00	$ 924.167,00	$ -	$ 85.334,00	$ 3.853.958,00	$ 3.922.833,00	$ 1.274.523,00	$ -	$ 117.685,00	$ -	$ 5.315.046,00
18	09-111	SAUZALITO	$ 9.222.956,00	$ 2.996.538,00	$ -	$ 276.689,00	$ 12.496.183,00	$ 25.494.260,00	$ 8.283.084,00	$ -	$ 764.828,00	$ -	$ 34.542.172,00
19	10-311	LA FLORIDA	$ 38.760.217,00	$ 12.593.195,00	$ -	$ 1.162.807,00	$ 52.516.219,00	$ 38.760.217,00	$ 12.593.195,00	$ -	$ 1.162.807,00	$ -	$ 52.516.219,00
20	11-1101	CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVIONES)	$ 553.529,00	$ 179.842,00	$ -	$ 16.606,00	$ 749.977,00	$ 553.529,00	$ 179.842,00	$ -	$ 16.606,00	$ -	$ 749.977,00

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

			ACTA No.7					ACUMULADO					
	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
LISTA DE PARQUES													
21	12-041	SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)	$ 12.182.664,00	$ 3.958.148,00	$ -	$ 365.480,00	$ 16.506.292,00	$ 76.791.614,00	$ 24.949.596,00	$ -	$ 2.303.745,00	$ -	$ 104.044.959,00
22	12-125	SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	$ 80.058.880,00	$ 26.011.130,00	$ -	$ 2.401.766,00	$ 108.471.776,00	$ 411.399.837,00	$ 133.663.807,00	$ -	$ 12.341.995,00	$ -	$ 557.405.639,00
23	12-1000	SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO)	$ 21.138.951,00	$ 6.868.045,00	$ -	$ 634.169,00	$ 28.641.165,00	$ 93.819.145,00	$ 30.481.840,00	$ -	$ 2.814.575,00	$ 2.358.557,00	$ 129.474.117,00
24	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	$ 263.912.041,00	$ 85.745.022,00	$ -	$ 7.917.361,00	$ 357.574.424,00	$ 718.319.571,00	$ 233.382.028,00	$ -	$ 21.549.587,00	$ -	$ 973.251.186,00
25	16-112	CIUDAD MONTES	$ 18.581.645,00	$ 6.037.175,00	$ -	$ 557.449,00	$ 25.176.270,00	$ 43.332.361,00	$ 14.078.684,00	$ -	$ 1.299.970,00	$ -	$ 58.711.015,00
26	18-035	DESARROLLO PALERMO SUR	$ 7.453.576,00	$ 2.421.667,00	$ -	$ 223.607,00	$ 10.098.850,00	$ 29.948.797,00	$ 9.730.365,00	$ -	$ 898.464,00	$ -	$ 40.577.626,00
27	18-041	URBANIZACON MARRUECOS II SECTOR	$ 688.895,00	$ 223.822,00	$ -	$ 20.667,00	$ 933.384,00	$ 688.895,00	$ 223.822,00	$ -	$ 20.667,00	$ -	$ 933.384,00
28	18-055	URBANIZACION LOS MOLINOS I SECTOR	$ 904.948,00	$ 294.018,00	$ -	$ 27.148,00	$ 1.226.114,00	$ 2.452.716,00	$ 796.888,00	$ -	$ 73.581,00	$ -	$ 3.323.185,00
29	18-090	PIJAOS JORGE E.CABALLER	$ 45.624.507,00	$ 14.823.402,00	$ -	$ 1.368.735,00	$ 61.816.644,00	$ 660.818.121,00	$ 214.699.807,00	$ -	$ 19.824.544,00	$ 10.371.819,00	$ 905.714.291,00
30	18-162	LOS MOLINOS II	$ 773.566,00	$ 251.332,00	$ -	$ 23.207,00	$ 1.048.105,00	$ 773.566,00	$ 251.332,00	$ -	$ 23.207,00	$ -	$ 1.048.105,00
31	18-205	QUIROGA	$ 33.058.391,00	$ 10.740.996,00	$ -	$ 991.782,00	$ 44.792.169,00	$ 159.284.315,00	$ 51.751.474,00	$ -	$ 4.778.530,00	$ 1.856.678,00	$ 217.670.997,00
32	18-207	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	$ 50.370.454,00	$ 16.365.361,00	$ -	$ 1.511.114,00	$ 68.246.929,00	$ 64.302.067,00	$ 20.891.742,00	$ -	$ 1.929.063,00	$ -	$ 87.122.872,00
33	18-429	SAN JOSE	$ 688.895,00	$ 223.822,00	$ -	$ 20.667,00	$ 933.384,00	$ 688.895,00	$ 223.822,00	$ -	$ 20.667,00	$ -	$ 933.384,00
34	18-457	HACIENDA LOS MOLINOS	$ 7.737.735,00	$ 2.513.999,00	$ -	$ 232.132,00	$ 10.483.857,00	$ 7.737.735,00	$ 2.513.999,00	$ -	$ 232.132,00	$ -	$ 10.483.857,00
35	19-189	CANDELARIA LA NUEVA	$ 773.566,00	$ 251.332,00	$ -	$ 23.207,00	$ 1.048.105,00	$ 773.566,00	$ 251.332,00	$ -	$ 23.207,00	$ -	$ 1.048.105,00
		AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES	-$ 1,00	-$ 4,00		-$ 1,00	-$ 6,00	$ -	-$ 7,00		-$ 4,00	$ 4,00	-$ 7,00

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

	CODIGO	PARQUE	ACTA No.7 COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	COSTO TOTAL	ACUMULADO COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
		SUB TOTAL PARQUES	$ 1.031.214.773	$ 335.041.580	$ -	$ 30.936.443	$ 1.397.192.896	$ 6.735.562.582	$ 2.188.384.283	$ -	$ 202.066.877	$ 77.635.326	$ 9.203.649.068
		VALOR TOTAL ACTAS	$ 1.031.214.773	$ 335.041.580	$ -	$ 30.936.443	$ 1.397.192.896	$ 6.735.562.582	$ 2.188.384.283	$ -	$ 202.066.877	$ 77.635.326	$ 9.203.649.068

RELACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA

VALOR DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00
VALOR DEL ADICION No.1	$ 2.924.350.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.824.700.307,00
VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 3.753.289.748,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 6.621.051.239,00
SALDO DEL ANTICIPO	$ -
PORCENTAJE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	26,24%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.397.192.896,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 366.591.205,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ -
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$ 1.030.601.691,00

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LE
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
1	01-031	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO	$ 3.530.191,00	$ 1.145.959,00	$ -	$ 105.906,00		$ 4.783.056,00	Obra Civil - Cuarto Electrico (Descapote Manual y Retiro, Placa en Concreto e=e,10 m)
2	01-079	URBANIZACION EL TOBERÍN	$ 72.354.953,00	$ 23.503.124,00	$ -	$ 2.170.649,00		$ 98.033.726,00	Obra Civil - Cerramiento Perimetral (Pintura Anticorosivo + esmalte, Suministro e Instalacion Estructura de Cerramiento Malla Eslabonada)
3	01-438	CERROS DE SANTA BARBARA ALTA DOS	$ 1.377.790,00	$ 447.644,00	$ -	$ 41.334,00		$ 1.866.768,00	Obra Mobiliario - Canchas (Señal Informativa)
4	01-1000	EL COUNTRY	$ 789.161.153,00	$ 256.398.459,00	$ -	$ 23.674.835,00		$ 1.069.234.447,00	Obra Civil - Plazoleta (Excavacion Manual, Geotextil NT1600, Concreto Ciclopeo, Acero Estructural, Cubierta Policarbonato Alveolar, Canal en Lamina Galvanizada)
5	03-035	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	$ 586.823.406,00	$ 190.658.925,00	$ -	$ 17.604.702,00		$ 795.087.033,00	Obras Electricas - Baño 39 (Ajuste Tablero Distribucion y Cuadrilla Electrica)
6	03-093	PLAZA DE TOROS	$ 591.077,00	$ 224.531,00	$ -	$ 20.732,00		$ 836.340,00	Obras Hidrosanitaria - Tanque Almacenamiento (Flotador Mecanico 2")
7	04-127	SAN CRISTOBAL	$ 24.343.410,00	$ 7.905.174,00	$ -	$ 730.302,00		$ 32.982.886,00	Obras Civiles - CEFE Zona Fachada (Vidrio Laminado 5+5 Incoloro)
8	05-003	VALLES DE CAFAM	$ 340.682.669,00	$ 110.687.799,00	$ -	$ 10.220.480,00	$ 4.215.236,00	$ 465.806.184,00	Obras Civil - Sendero Peatonal (Viga en Concreto Reforzado) Obras Electricas - Coliseo (Desmonte y Retiro de Luminarias, Cable Cu 1#10 AWG, Cable Cu 1#12, Caja Electrica, Luminaria Led Hermetica)
9	06-063	EL TUNAL	$ 70.167.675,00	$ 22.894.948,00	$ -	$ 2.114.030,00	$ 1.856.678,00	$ 97.333.331,00	Obras Electricas - CEFE (Desmonte Tuberia Electrica, Tuberia Galvanizada 3/4", Cable Encauchetado 3x12, cable Cu 1#12, Ajuste y mantenimiento de tablero, Caja Ravel T4)
10	07-035	NARANJOS	$ 4.904.198,00	$ 1.593.374,00	$ -	$ 147.126,00		$ 6.644.698,00	Obras Hidrosanitaria - Tanque Almacenamiento (Flotador Mecanico 2")
11	07-165	PALESTINA	$ 312.374.118,00	$ 101.490.351,00	$ -	$ 9.371.224,00	$ 1.856.678,00	$ 425.092.371,00	Obras Civiles - Zona Juegos Infantiles (Baranda de Juegos Infantiles M-83, Juego Circuito 3 a 14 Años Cap.10 Niños). Obras Electromecanicas - Zona Biosaludables (Mantenimiento Maquinas Multifuerzas, Lavado y preparacion de superficie, Sellado de Fisuras y Recubrimiento Sintetico Acrilico)
12	07-260	EL RECREO	$ 62.597.672,00	$ 20.337.984,00	$ -	$ 1.877.930,00		$ 84.813.586,00	Obras Civiles - Sendero (Nivelacion y compactacion, Desmonte y Corte e reinstalacion adoquin, Desmonte e Instalacion de Bordillo, Prefabricado A-80)
13	07-391	EL PORVENIR	$ 281.114.892,00	$ 91.334.228,00	$ -	$ 8.433.447,00		$ 380.882.567,00	Obras Civil - Modulo Baño Sanitario (Limpieza Estructura Metalica pintura + Esmalte, Cerracura Doble, Inspeccion de Red de Alcantarillado con CCTV). Obra Civil - Pista de Trote (Corte Horizontal en Concreto, Caucho Reciclado 3cm)
14	08-034	PATIO BONITO	$ 85.655.298,00	$ 27.829.406,00	$ -	$ 2.569.659,00		$ 116.054.363,00	Obras Hidrosanitarias - Zona Piscina y Tanque Almacenamiento (Mantenimiento Red Hidrosanitaria, Griferia, Accesorios y Aparatos) Obras Electricas - Baño Piscinas (Desmonte y Retiro luminaria Florecente, Lampara Redonda Cerrada 1x32)
15	08-219	TIMIZA	$ 129.240.333,00	$ 41.990.184,00	$ -	$ 3.877.210,00		$ 175.107.727,00	Obras Civil - Sendero Lago (Desmonte e Instalacion de Baranda de Cerramiento M-83, Descapote Manual y Retiro, Niveladon y Compactacion, Adoun de Arcilla e=6cm).
16	08-241	CAYETANO CAÑIZARES	$ 35.522.612,00	$ 11.671.257,00	$ -	$ 1.077.678,00		$ 48.671.547,00	Obras Hidrosaritarias - Coliseo Mayor (Mantenimiento Red Hidrosanitaria, Griferia, Accesorios y Aparatos)
17	08-554	CANCHA TECHO	$ 3.922.833,00	$ 1.274.528,00	$ -	$ 117.685,00		$ 5.315.046,00	Obras Hidrosaritarias - Zona Graderia (Mantenimiento Red Hidrosanitaria, Griferia, Accesorios y Aparatos)
18	09-111	SAUZALITO	$ 25.494.260,00	$ 8.283.385,00	$ -	$ 764.828,00		$ 34.542.173,00	Obras Hidrosaritaria Cuarto de Bombas (Bomba Centr G:)

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
19	10-311	IA FLORIDA	$ 38.760.217,00	$ 12.593.195,00	$ -	$ 1.162.807,00		$ 52.516.219,00	Obras Civiles - Zonas Verdes (Pintura Barcas en Madera, Banca en Madera M-50, Losa en Concreto, vaner valla especial y caneca acero inoxidable, desmonte suministro e instalacion asaderos)
20	11-1101	CIUDADELA CAFAM II (PREVIO LOS GAVIONES)	$ 553.525,00	$ 179.842,00	$ -	$ 16.606,00		$ 749.977,00	Obras Civil - Cuarto Electrico (Deicapote Manual y Retiro y placa de contrapiso)
21	12-041	SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)	$ 76.791.614,00	$ 24.945.595,00	$ -	$ 2.303.748,00		$ 104.014.957,00	Obras Civiles - Zona Verde (Desmonte y suministro de bebederos, demolicion y construccion de placa en concreto)
22	12-125	SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	$ 411.399.838,00	$ 133.663.807,00	$ -	$ 12.341.995,00		$ 557.405.640,00	Obras Civil - Cerramiento Perimetral (Desmonte, Suministro e Instalacion Cerramiento Metalico Malla Eslabonada)
23	12-1000	SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO)	$ 93.819.145,00	$ 30.481.840,00	$ -	$ 2.814.574,00	$ 2.358.557,00	$ 129.474.116,00	Obras Civiles - Zona Parqueadero ¦ Desmonte y Reinstalacion Bicicletero, Baranda de Juegos Infantiles M-83
24	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	$ 718.319.571,00	$ 233.382.029,00	$ -	$ 21.549.587,00		$ 973.251.187,00	Obra Civil - Zona Juegos Infantiles (Desmonte, Suministro e instalacion de - Juegos Infantiles) - Zona Sederos (Desmonte, Suministro e Instalacion Señales, Desmonte Canecas y Bancas)
25	16-112	CIUDAD MONTES	$ 43.332.361,00	$ 14.078.684,00	$ -	$ 1.299.971,00		$ 58.711.016,00	Obras Civil - Zona Juegos Infantiles (Filtro Framnces) Obras Civiles - Zona Obelisco y Voleibol (Arena Peldar)
26	18-035	DESARRCLLO PALERMO SUR	$ 29.948.797,00	$ 9.730.364,00	$ -	$ 898.464,00		$ 40.577.625,00	Obras Civiles . Cerramiento Perimetral Cancha Sintetica (Cambio de Modulos Estructura Metalica Cerramiento Malla Eslabonada Cal.10 + Cruceta H=2,5)
27	18-041	URBANIZACON MARRUECOS II SECTOR	$ 688.895,00	$ 223.822,00	$ -	$ 20.667,00		$ 933.384,00	Obras Mobiliario Urbano - Señal Informativa
28	18-055	URBANIZACION LOS MOLINOS I SECTOR	$ 2.452.716,00	$ 796.887,00	$ -	$ 73.581,00		$ 3.323.184,00	Obras Mobiliario Urbano - Señal Informativa
29	18-090	PJAOS JORGE E.CABALIER	$ 660.818.121,00	$ 214.699.808,00	$ -	$ 19.824.544,00	$ 10.371.819,00	$ 905.714.292,00	Obras Civil - Cancha Sintetica - Zona de Trote y Calentamiento (Placa Contrapiso h=12m, Grama Sintetica sin relleno de calentamiento - 30mm)
30	18-162	LOS MOLINOS II	$ 773.566,00	$ 251.332,00	$ -	$ 23.207,00		$ 1.048.105,00	Obras Hidrosanitaria Cuarto Equipo de Bombas (Mantenimiento Equipo de Presion Agua Potable)
31	18-205	QUIROGA	$ 159.284.316,00	$ 51.751.474,00	$ -	$ 4.778.529,00	$ 1.856.678,00	$ 217.670.997,00	Obra Civil - Cancha Multiple (Demolicion Suministro e Instalacion de Bordillo B30, Malla Contra Impacto H=5mt) Obras Electricas - Coliseo (Cable Encauchetado 3x12)
32	18-207	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	$ 64.302.067,00	$ 20.891.742,00	$ -	$ 1.929.062,00		$ 87.122.871,00	Obras Hidrosanitaria Cuarto Equipo de Bombas y Modulos Sanitario (Mantenimiento Equipo de Presion Agua Potable)
33	18-429	SAN JOSE	$ 688.895,00	$ 223.822,00	$ -	$ 20.667,00		$ 933.384,00	Obras Mobiliario Urbano - Señal Informativa
34	18-457	HACIENDA LOS MOLINOS	$ 7.737.735,00	$ 2.513.990,00	$ -	$ 232.132,00		$ 10.483.857,00	Obras Emergercia - (Retiro de Excombros y Materialde Derrolicion)
35	19-189	CANDELARIA LA NUEVA	$ 773.566,00	$ 251.332,00	$ -	$ 23.207,00		$ 1.048.105,00	Obras Hidrosanitaria Cuarto Equipo de Bombas (Mantenimiento Equipo de Presion Agua Potable)
		AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES	-$ 1,00	$ -		$ -	$ 4,00	$ 3,00	

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
		VALOR TOTAL	$ 6.735.562.582	$ 2.188.384.283	$ -	$ 202.066.877	$ 77.635.326	$ 9.203.649.068	

RELACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA

VALOR DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00
VALOR DEL ADICION	$ 2.924.350.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.824.700.307,00
VALOR DEL ANTICTO DEL CONTRATO	$ 3.753.289.748,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 6.621.051.239,00
SALDO DEL ANTICIPO	$ -
PORCENTAJE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	26,24%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.397.192.896,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 365.591.205,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS	$ -
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$ 1.030.601.691,00

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL

Nº 7

BOGOTÁ Bogotá Distrito Capital Secretaría Distrital de Ambiente

FECHA		
31	JULIO	2025
dd	mm	aaa
Página		de

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No: 4060 2024 (No. Contrato / Año de suscripción)

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTOAGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1.- MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Incluir el objeto del contrato textual)

VR. FINAL CONTRATO: $ 2.900.349.107,00 VR. ADICIONES $ 0,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.100.349.807,00

No. total parques por intervenir:

CODIGO 01-031 NOMBRE DEL PARQUE: NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[b]	[c]	[d]=[b]*[c]		[e]																	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
1		1.MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																												
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																												
1.01.01		01. PRELIMINARES																												
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																												
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																												
1.01.01.03		03. DESMONTES																												
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																												
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																												
1.01.02.01.01	11373	01 Descapote Manual y Retiro (e=10-15cm).	M2	$ 18.450,00	1,76	$ 32.487,64	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1	$ -	-	$ -	1,76	$ 32.488	-	$ -	1,76	$ 32.488	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.02.02		02. RELLENOS																												
1.01.03		03. ESTRUCTURA																												
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO																												
1.01.03.01.07	16792	07. Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	$ 88.814,00	1,76	$ 156.312,64	-	$ -	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1	$ -	-	$ -	1,76	$ 156.313	-	$ -	1,76	$ 156.313	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO																												
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS RASOS																												
1.01.04.01		01. CIELO RASOS																												
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES																												
1.01.04.03		03. CUBIERTAS																												
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS																												
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRÍA																												
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE																												
1.01.05.03		03. VALVULAS																												
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																												
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLEVIAS																												
1.01.05.06		06 FILTROS																												
1.01.05.07		07. TANQUIS DE ALMACENAMIENTO																												
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO																												
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																												
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICAY DE SOPORTE SUDS																												
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO																												
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)																												
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES																												
1.01.06.04		04.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE																												
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO E AGUA																												
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN GRENAJE SOSTENIBLE																												
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS																												
1.01.07.01		01. DESMONTES																												
1.01.07.02		02. TUBERÍAS																												
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES																												
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES																												
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																												
1.01.07.05.18	14206	18.Ajuste y mantenimientoTablero Distribuc (Liges	UN	$ 628.25000	1,00	$ 628.250,00	1,00	$ 628.250	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 628.250	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.06		06. APARATOS																												
1.01.07.07		01. BOMBILLERÍA , LÁMPARAS Y LUMINARIAS																												
1.01.07.07.01		01. LAMPARAS																												
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERÍA																												
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																												
1.01.07.08		08. SISTEMA A TERRA																												
1.01.07.09		09. POSTES																												
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																												
1.01.07.11		11. SALIDAS ELECTRICAS																												
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																												
1.01.08.01		01. MAMPOSTERÍA																												
1.01.08.02		02. PAÑETES																												
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MIESONES																												
1.01.09		09. PISOS (bases y Acabados)																												
1.01.09.01		01. BASES																												
1.01.09.02		02. ACABADOS																												
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																												
1.01.10		10. PINTURA																												
1.01.10.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																												
1.01.10.02		02. DEMARCACIONES																												
1.01.10.03		03. PINTURA MOBILIARIO																												
1.01.11		11. CARPINTERÍA MADERA																												
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																												
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																												
1.01.12.02		02. CERRAJERÍA																												
1.01.12.03		03. MALLAS Y CERRAMIENTOS																												
1.01.12.04		04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS																												
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES																												
1.01.13		13. MOBILIARIO																												
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																												
1.01.13.02		02. SKATE																												
1.01.14		14. JARDINERÍA																												
1.01.16		16. CUADRILLAS MANO DE OBRA																												
1.01.16.08	12772	08. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1-2 +PREST**	JRN	$ 373.601,00	3,00	$ 820.806,00	-	$ -	$ -	-	$ -	3,00	$ 820.806	-	$ -	1	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 820.806	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.17		17. ASEO																												
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																												
1.02.01		01. DESMONTE																												
1.02.02		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO																												
1.02.02.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																												
1.02.02.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																												
1.02.02.02.121	14755	121. Señal Informativa 1 Cara	UN	$ 688.695,00	1,00	$ 688.695,00	-	$ -	$ -	-	$ -	1,00	$ 688.695	-	$ -	1	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 688.695	100,00%	0,01%	-	$ -
1.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																												
1.02.03.03.122	13659	122. CORDON DE ADOLADURA 60.3 (L=25 MOBILIARIO	UN	$ 75.211,00	16,00	$ 1.203.440,00	-	$ -	$ -	-	$ -	16,00	$ 1.203.440	-	$ -	1	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,00	$ 1.203.440	100,00%	0,01%	-	$ -
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																												
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																												
1.03.01		01. MOBILIARIO MADERA PLÁSTICA																												
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																												

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No 4060 2024 (No. Contrato) (Año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	JULIO	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRAEL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Objeto del acta relacionado con el contrato)

VR FINAL CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. INIC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

CODIGO 01-031 **NOMBRE DEL PARQUE:** NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UNO	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACUMULADO		% (pc) del item	% apc del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[h]	[f]	[g]																	[k]	[l]	[j]	[i]	[n]	[m]
						f x h = g																						
B		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	CDCTO>>		$ 3.530.191,00		$ 621.250,00		$ -		$ 2.713.141,00		$ -		1 -		$ -		1 189.800,00		1 -		$ 3.530.191,00		0,03%		$ -	
		ADMINISTRACION	32,48%		$ 1.146.959,00		$ 204.118,00		$ -		$ 881.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.146.959,00				$ -	
		IMPREVISTOS	1,00%		$ 35.302,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 5.664,00		$ -		$ 105.906,00				$ -	
		UTILIDAD	3,00%		$ 105.906,00		$ 18.848,00		$ -		$ 81.394,00		$ -		$ -		$ -		$ 67.005,00		$ -		$ 1.252.965,00				$ -	
		SUBTOTAL A.I.U.	36,48%		$ 1.288.167,00		$ 222.966,00		$ -		$ 962.894,00		$ -		$ -		$ -		$ 255.805,00		$ -		$ 4783.956,00				$ -	
		SUBTOTAL (OBRA +A.I.U.) (Items Previstos)			$ 4818.358,00		$ 851.216,00		$ -		$ 3.676.035,00		$ -		1 -		$ -		1 -		1 -		$ 4783.956,00		0		$ -	
		DISEÑOS			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL (Items originales)			$ 4818.358,00		$ 851.216,00		$ -		$ 3.676.035,00		1 -		$ -		$ -		$ 255.805,00		$ -		$ 4783.956,00		0		$ -	
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																										
B		SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Items originales)	CDCTO>>		$ -		$ -		$ -		$ -		1 -		1 -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00%		$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL (Items originales)			$ -		$ -		$ -		$ -		1 -		1 -		$ -		$ -		1 -		$ -		0		$ -	
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS																										
D		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	CDCTO>>		$ -		$ -		$ -		$ -		1 -		1 -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00%		$ -	
		ADMINISTRACION	32,48%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		IMPREVISTOS	1,00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		UTILIDAD	3,00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL A.I.U.	36,48%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL (NO PREVISTOS OBRA + A.I.U.) (Items No Previstos			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		DISEÑOS			$ -		$ -		$ -		$ -		1 -		1 -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		SUBTOTAL DENO PIEVISTOS			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		-		$ -	
		TCTALES DEL CONTRATO																										
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO+ NO PREVISTO	CDCTO>>		$ 3530,191,00		$ 621.250,00		$ -		$ 2.713.141,00		1 -		1 -		$ -		$ 189.80000		$ -		$ 3.530, 91,00		0,03%		$ -	
		ADMINISTRACION	32,48%		$ 1.146.959,00		$ 204.118,00		$ -		$ 881.500,00		$ -		$ -		$ -		$ 61,34100		$ -		$ 1,146,959,00				$ -	
		IMPREVISTOS	1,00%		$ 35.302,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		UTILIDAD	3,00%		$ 105.906,00		$ 18.848,00		$ -		$ 81.394,00		$ -		$ -		$ -		$ 5.66400		$ -		$ 105.906,00				$ -	
		A.I.U.	36,48%		$ 1288.167,00		$ 222.966,00		$ -		$ 962.894,00		$ -		$ -		$ -		$ 67.00500		$ -		$ 1.252.965,00				$ -	
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS			$ -		$ -		$ -		$ -		1 -		1 -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		DISEÑOS			$ -		$ -		$ -		$ -		1 -		1 -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR ES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado o por ejecutar)			4818.358,00		851.216,00		-		3.676.035,00		-		-		-		255.80500		-		4783.956,00		0,04%		-	
		ANORTIZACION ANTICIPO (%)	26,28%				215.669,30		-		735.207,00		-		-		-		67,11700		-		1,022. 93,00				-	
		REFEGARANTIA	0,00%				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		IVA					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA					$ 631.347,00		$ -		$ 2.949.828,00		$ -		$ -		$ -		$ 188.68800		$ -		$ 3.760,963,00				$ -	
							PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR		POR PAGAR							
FB		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																									LDD	

Vº Bº INTERVENTORIA
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CASTATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 23

Vº Bº CONTRATISTA
ING. WILLY PATRICK BELZEN SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZEON IDRD 1

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 31 JULIO 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO: 11373

Ítem: 1.01.02.01.01 — 01. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).

Código del parque: 01-031 localidad: 01. Usaquen

Nombre del parque: NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO

Dirección: CALLE 145 N 9 90

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - **Grupo 2.**

Unidad: M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = a*c*d	f = a * e
-	PARQUE NUEVA UR8. EL CEDRTO						
1	Zona cancha sintética F11. Sección 1	1,00	2,60	1,07		2,78	2,78
2	Zona cancha sintética F11. Sección 1	-1,00	1,90	0,54		1,03	-1,03
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						1,76
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						1,76
	Viene						
	Total						1,76

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

Gustavo Vargas Figueredo.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO

Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. RONAL LOZANO JIMENEZ

Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA	
DISEÑO	☐
OBRA	☑

Fecha de cuantificación: 31 JULIO 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 16792

1.01.03.01.07

07. Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **

Código del parque	01-031
localidad	01. Usaquen
Nombre del parque	NUEVA URBANIZACION EL CEDRITO
Dirección	CALLE 145 N 9 90

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - **Grupo 2.**

Unidad: M2

ESQUEMA DE UBICACIÓN ZONA



REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	PARQUE NUEVA URB. EL CEDRITO						
1	Zona cancha sintética F11. Sección 1	1,00	2,60	1,07		2,78	2,78
2	Zona cancha sintética F11. Sección 1	-1,00	1,90	0,54		1,03	-1,03
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
	Subtotal						1,76
	Factor de Seguridad	0,00%					0,00
	Cant. parcial						1,76
	Viene						
	Total						1,76

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

Gustavo Vargas Figueredo.

ING. GUSTAVO VARGAS FIGUEREDO

Residente de Obra

VoBo Interventoria

[illegible]RONAL POZANO JIMENEZ

Residente de Interventoria

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V11

ACTA DE CANTDADES DE OBRA GENERAL Nº 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No 4060 2024

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	JULIO	2025
dd	mm	Año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTOAGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1.- MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRELLA DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

VR. FINAL CONTRATO: $ 12.900.349.837,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. NIC. CONTRATO:** $ 12.900.349.837,00

No. inicial parques por intervenir:

CODIGO 01-079 **NOMBRE DEL PARQUE:** UIBANIZACION EL TOBERÍN

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIDADES		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No. 8		ACUMULADO		% que del ítem	% que del GTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				(b)	(d) f=b-d	(e)																	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
1		1.MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																										
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																										
1.01.01		01. PRELIMINARES																										
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																										
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																										
1.01.01.03		03. DESMONTES																										
1.01.01.03.33	10808	33 Desmonte CercoMalla eslabon. h=2 x 5	ML	$ 60.309,00	60,00	$ 3.041.540,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 3.042.540	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 3.042.540	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																										
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																										
1.01.02.01.01	11373	01 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	$ 18.459,00	6,84	$ 126.259,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,84	$ 126.260	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,84	$ 126.260	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.02.02		02. RELLENOS																										
1.01.03		03. ESTRUCTURA																										
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO																										
1.01.03.01.07	16792	07 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi/malla 4mm **	M2	$ 88.814,00	6,84	$ 607.487,76	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,84	$ 607.488	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,84	$ 607.488	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.09.02		02. ACERO DE REFUERZO																										
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS PASOS																										
1.01.04.01		01. CIELO RASOS																										
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES																										
1.01.04.03		03. CUBIERTAS																										
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS																										
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA																										
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE																										
1.01.05.03		03. VALVULAS																										
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																										
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y ACUAS LLUVIAS																										
1.01.05.06		06 FILTROS																										
1.01.05.07		07. TANQUIS DE ALMACENAMIENTO																										
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO																										
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																										
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE SOPORTE SUDS																										
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO																										
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)																										
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES																										
1.01.06.04		04 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE																										
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO DE AGUA																										
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DRENAJE SOSTENIBLE																										
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS																										
1.01.07.01		01 DESMONTES																										
1.01.0701.09	20817	09 DESMONTE LUMINARIA EN ALTURA ESCALERA TIPO EXTENSION A.T. SUP. A 4 M	UN	$ 278.132,00	4,00	$ 1.104.528,00	4,00	$ 1.104.528	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.104.528	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.02		02. TUBERÍAS																										
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES																										
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES																										
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																										
1.01.07.06		06. APARATOS																										
1.01.07.07		07. BOMBILLERÍA, LÁMPARAS Y LUMINARIAS																										
1.01.07.07.01		01 LAMPARAS																										
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERÍA																										
1.01.0707.02.09	13973	09 BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Suministro)	UN	$ 306.160,00	4,00	$ 1.224.640,00	4,00	$ 1.224.640	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.224.640	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																										
1.01.0707.03.08	14369	08 Suministro Kit luminaria1000W,arrancad,condens,rea	UN	$ 547.347,00	4,00	$ 2.189.388,00	4,00	$ 2.189.388	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 2.189.388	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																										
1.01.07.09		09. POSTES																										
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																										
1.01.07.11		11 SALIDAS ELECTRICAS																										
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																										
1.01.08.01		01 MAMPOSTERÍA																										
1.01.08.02		02. PAÑETES																										
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																										
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																										
1.01.09.01		01. BASES																										
1.01.09.02		02. ACABADOS																										
1.01.09.03		03. ADOQUINES * PREFABRICADOS																										
1.01.13		13. PINTURA																										
1.01.13.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																										
1.01.1C01.18	11166	18 Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	$ 34.696,00	791,50	$ 24.612.484,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	500,00	$ 15.548.000	291,50	$ 9.064.484	-	$ -	-	$ -	-	$ -	791,50	$ 24.612.484	100,00%	0,19%	-	$ -
1.01.1C01.20	20767	20 Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1 1/4"	ML	$ 13.159,00	176,50	$ 2.321.563,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	191,50	$ 2.519.949	- 15,00	$ -191.385	-	$ -	-	$ -	176,50	$ 2.321.564	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.1C01.21	20831	21 PINTURA ANTIOXIDO+SOVO+ESMALTE TUBERÍA 4". INCL/VE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP	ML	$ 21.577,00	15,00	$ 323.655,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 323.655	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 323.655	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.13.02		01. DEMARCACIONES																										
1.01.13.03		01. PINTURA MOBILIARIO																										
1.01.11		11. CARPINTERÍA MADERA																										
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																										
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																										
1.01.12.02		01. CERRAJERÍA																										
1.01.12.03		01. MALLAS Y CERRAMIENTOS																										
1.01.12.04		04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS																										
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES																										
1.01.13		13. MOBILIARIO																										
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																										
1.01.13.02		02. SKATE																										
1.01.14		14. JARDINERÍA																										
1.01.16		16. CUADRILLAS MANO DE OBRA																										
1.01.1C08	12772	08. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1-2 +PREST**	JRN	$ 273.602,00	1,00	$ 273.602,00	1,00	$ 273.602	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 273.602	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.17		17. ASEO																										
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																										
1.02.C1		01. DESMONTE																										
1.02.C2		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO																										
1.02.C2.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																										
1.02.C2.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																										
1.02.01.02.121	14755	121. Señal Informativa 1 Cara	UN	$ 688.895,00	1,00	$ 688.895,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 688.895	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 688.895	100,00%	0,01%	-	$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 7

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/JULIO/2025 AL 31/JULIO/2025

CONTRATO No 4060 2024

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
31	JULIO	2025
dd	mm	Año
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MINTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2 "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA ESTRELLA DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

VL. FINAL CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 **VR. ADICIONES** $ 0,00 **VR. INC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

CCOGO 61-079 **NOMBRE DEL PARQUE:** URBANIZACION EL TOBERÍN

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [d] Adicional	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Unit Directo [e]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [b]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [c]	% ejec del mes [i]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1.02.01.03		01. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																										
1.02.0203.121	13689	121. PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	$ 8.908,00	11,00	$ 91.988,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 97.988	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 97.988	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.0203.122	13659	121. CORDONDE SOLDADURA 6013 (L=25MIOBJUARIO	UN	$ 76.216,00	26,00	$ 1.955.590,00	-	$ -	26,00	$ 1.305.160	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 150.430	-	$ -	-	$ -	26,00	$ 1.955.590	100,00%	0,02%	-	$ -
1.02.0203.51	14820	51. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	$ 602.725,00	2,00	$ 1.205.450,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.205.450	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.205.450	100,00%	0,01%	-	$ -
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																										
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																										
1.03.01		02. MOBILIARIO MADERA PLÁSTICA																										
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																										
I		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (items originales)	CCOTO>>			$ 39.771.071,00		$ 4.792.158,00		$ 1.805.160,00		$ 689.395,00		$ -		$ 16.381.747,00		$ 16.080.841,00		$ 126.270,00		$ -		$ 39775.071,00		0,31%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 12.922.921,00		$ 1.556.972,00		$ 586.496,00		$ 223.322,00		$ -		$ 5.289.940,00		$ 5.224.665,00		$ 41.025,00		$ -		$ 12922.121,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 397.751,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ 1.193.252,00		$ 143.765,00		$ 54.155,00		$ 20.667,00		$ -		$ 488.452,00		$ 482.425,00		$ 3.718,00		$ -		$ 1193.152,00				$ -
		SUBTOTAL A.I.U.	36,49%			$ 14.513.924,00		$ 1.700.737,00		$ 640.651,00		$ 244.489,00		$ -		$ 5.778.392,00		$ 5.707.090,00		$ 44.8 3,00		$ -		$ 14116.173,00				$ -
		SUBTOTAL (OBRA + A.I.U.) (Items Previstos)				$ 54.284.995,00		$ 6.492.895,00		$ 2.445.811,00		$ 933.384,00		$ -		$ 22.050.139,00		$ 21.787.931,00		$ 171.013,00		$ -		$ 53891.244,00				$ -
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL (Items originales)				$ 54.281.995,00		$ 6.492.895,00		$ 2.445.811,00		$ 933.384,00		$ -		$ 22.050.139,00		$ 21.787.931,00		$ 171.013,00		$ -		$ 53891.244,00		0		$ -
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																										
II		SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (items originales)	CCOTO>>			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00%		$ -
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL (Items originales)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0		$ -
		ACTIVIDADES NOPREVISTAS																										
NP-18		CORTE DE PELDAÑO EN POSTE EN GRAN ALTURA	UN	$ 51.214,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54,00	$ 2.765.580	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54,00	$ 2.765.580	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-37		ESTRUCTURA METALICA CERRAMIENTO MALLA ESLABONADO, CA, 10 + CRUCETA 4+2.50 (no incluye Pozo Estructurales Tapon)	ML	$ 486.905,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 29.814.302	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,00	$ 29.814.302	100,00%	0,23%	-	$ -
III		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	CCOTO>>			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.715.580,00		$ -		$ 29.814.302,00		$ -		$ 32579.882,00		0,25%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 868.537,00		$ -		$ 9.686.667,00		$ -		$ 10565.204,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 82.987,00		$ -		$ 894.429,00		$ -		$ 977.416,00				$ -
		SUBTOTAL A.I.U.	36,49%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 991.504,00		$ -		$ 10.581.096,00		$ -		$ 11562.600,00				$ -
		SUBTOTAL (NOPREVISTOS OBRA + A.I.U.) (Items No Previstos)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.707.084,00		$ -		$ 40.395.398,00		$ -		$ 44.142.482,00				$ -
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	14,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 3.707.084,00		$ -		$ 40.395.398,00		$ -		$ 44.142.482,00		0,00		$ -
		TOTALES DEL CONTRATO																										
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO - NO PREVISTO	CCOTO>>			$ 39.775071,00		$ 6.792.158,00		$ 1.805160,00		$ 689.395,00		$ -		$ 19.097.327,00		$ 11.080.841,00		$ 29.940.572,00		$ -		$ 72.354.353,00		0,56%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 12.922921,00		$ 1.556.972,00		$ 586496,00		$ 223.322,00		$ -		$ 6.118.477,00		$ 3.224.665,00		$ 9.727.602,00		$ -		$ 23508.,24,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 397751,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ 1.193252,00		$ 143.765,00		$ 54155,00		$ 20.667,00		$ -		$ 571.420,00		$ 482.425,00		$ 898.217,00		$ -		$ 2.170.049,00				$ -
		A.I.U.	36,49%			$ 14.513924,00		$ 1.700.737,00		$ 640651,00		$ 244.489,00		$ -		$ 6.719.897,00		$ 3.707.090,00		$ 10.625.969,00		$ -		$ 25.578.,173,00				$ -
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		DISEÑOS				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR ESTOTALES DEL CONTRATO (resultado + por aproar)				54.288995,00		6.492.895,00		2.445811,00		933.,384,00		-		25.817.224,00		21.787.931,00		40.565.,481,00		-		99.333.,328,00		0,75%		-
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	30,24%					1.677.115,00		406784,00		166.477,00		-		12.216.566,00		5.434.489,00		10.643.709,00		-		30.535.,150,00				-
		RETEGARANTIA	3,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		IVA						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR NETO A PAGAR EN ESTA ACTA						$ 4.815.780,00		$ 2.039027,00		$ 746.,907,00		$ -		$ 13.510.,838,00		$ 11.353.,442,00		$ 29.922.,772,00		$ -		$ 67.398.,366,00				$ -
								PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR		POR PAGAR						
XI		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																										0,00

V° B° INTERVENTORA
ING. RAUL ORLANDO HELGADO GARAVITA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 25

V° B° CONTRATISTA
ING. WILLY PATRICK BELTRAN SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO HELECON EDU 1

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA: DISEÑO ☐ OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 31 JULIO 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO: 20767

Ítem: 1.01.10.01.20 23. Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1 1/4"

Código del parque: 01-079 localidad: USAQUEN

Nombre del parque: URBANIZACION EL TOBERÍN

Dirección: CARRERA 16 C N 164 79

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el IDRD" - **Grupo 2.**

Unidad: ML

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CANCHA SINTETICA FUTBOL 11						
1	Pintura anticorrosova + esmalte en tuberia de 1/1/4" - Costado Norte	1,00	-2,50			-2,50	-2,50
-	Pintura anticorrosova + esmalte en tuberia de 1/1/4" - Costado Oriente	1,00	-5,00			-5,00	-5,00
-	Pintura anticorrosova + esmalte en tuberia de 1/1/4" - Costado Sur	1,00	-5,00			-5,00	-5,00
-	Pintura anticorrosova + esmalte en tuberia de 1/1/4" - Costado Occidente	1,00	-2,50			-2,50	-2,50
	Subtotal						-15,00
	Factor de Seguridad 0,00%						0,00
	Cant. parcial Viene						-15,00
	Total						-15,00

OBSERVACIONES

1. Se realiza ajuste en esta cantidad ya que el diametro corresponde a 4"
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoria

ING. LUIS MEDRANC
Residente de Interventoria

FORMATO DE CUANTIFICACIÓN

Pagina 1 de 1

ETAPA: DISEÑO ☐ / OBRA ☑

Fecha de cuantificación: 31 JULIO 2025

SUBDIRECCIÓN: Técnica de Parques

ÁREA: Administración de Escenarios

Código CIO Ítem: 20831

1.01.10.01.21
21. PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP

Código del parque: 01-079 localidad: USAQUEN

Nombre del parque: URBANIZACION EL TOBERÍN

Dirección: CARRERA 16 C N 164 79

Observación: **Contrato de Obra No. IDRD SG 4060-2024.** Cuyo Objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques y campos deportivos administrados por el **IDRD**" - **Grupo 2.**

Unidad: ML

ESQUEMA DE UBICACIÓN
ZONA

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ELEMENTOS CONSTRUIDOS



CUADRO DE CUANTIFICACIÓN

N°	Descripción	Cantidad de sectores	DIMENSIÓN Longitud	Ancho	Alto	Sub-total	Cantidad Parcial
		a	b	c	d	e = b*c*d	f = a * e
-	CANCHA SINTETICA FUTBOL 11						
1	Pintura anticorrosiva + esmalte en tuberia de 4" - Costado Norte	1,00	2,50			2,50	2,50
-	Pintura anticorrosiva + esmalte en tuberia de 4" - Costado Norte	1,00	5,00			5,00	5,00
-	Pintura anticorrosiva + esmalte en tuberia de 4" - Costado Norte	1,00	5,00			5,00	5,00
-	Pintura anticorrosiva + esmalte en tuberia de 4" - Costado Norte	1,00	2,50			2,50	2,50
	Subtotal						15,00
	Factor de Seguridad 0,00%						0,00
	Cant. parcial Viene						15,00
	Total						15,00

OBSERVACIONES

1.
2.
3.
4.
5.

VoBo Contratista

ING. CLAUDIA PEDRAZA
Residente de Obra

VoBo Interventoría

ING. LUIS MEDRANO
Residente de Interventoria

28