ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			R U T A S	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
7	10	2025		OCTUBRE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES

NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO BELZCON IDRD 1	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIA☐ RESPONSABL☑DE IVA	NO RESPONSABL☐ DE IVA	CC O NIT	901.886.663	DV	3

ENDOSO/ / CESIÓN		CC O NIT			
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	469500042335	BANCO	BANCO DAVIVIENDA	Cta. Ahorros ·	Cta. Corriente ☐

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS☐	CONVENIOS ☐ OBRA PUBLICA ☑	INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐ OTROS(Seguros) ☐	APROVECHAMIENTO ECONÓMI☐ ORDEN DE SERVICIOS ☐	EMBARGO-SENTENCI ☐ ACEPTACIÓN OFERTA ☐	SERVICIOS PÚBLIC☐ ORDEN DE COMPR☐

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución) ☐	VALOR A PAGAR	(Sin Centavos)	$ 932.396.020

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

			DÍA	MES	AÑO			PRORROGA	DÍA	MES	AÑO	TIEMPO
CONTRATO No.	4060-2024	FECHA	13	11	2024	VALOR	$ 12.900.349.807,00	PRORROGA				
	ADICION N°. 1	FECHA	18	7	2025	VALOR	$ 2.924.350.500,00	PRORROGA	18	7	2025	4 MESES
	ADICION N°.	FECHA				VALOR	$ -	PRORROGA				
						TOTAL	$ 15.824.700.307,00					

PRESENTO PARA PAGO	
E.P.S	·
PENSIÓN	·
PARAFISCALES	·
ARP	·

PRESENTO INFORMES ☑ SI ☐ NO
TIENE EMBARGOS ☐ SI ☑ NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	1	9	2025	DESDE
	30	9	2025	HASTA

ANTICIPO — PAGO ANTICIPADO — PAGO UNICO ☐ — ULTIMO PAGO ☐ — PAGO N° 9 — DE: 12 — SALDO $ 4.382.037.116

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO — FECHA INICIO DEL CONTRATO: 20/11/2024 — FECHA TERMINACION DEL CONTRATO: 19/11/2025 — PLAZO: DOCE (12) MESES

		FECHA					
		DÍA	MES	AÑO			
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: · SI ☐ NO	NÚMERO 9	7	10	2025	ACTA RECIBO FINAL DE OBRA ☐ SI ☑ NO	ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ SI ☑ NO	

FACTURA DE VENTA No.	FV10	FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.		FACTURA DE VENTA No.	
ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.		ENTRADA ALMACEN No.	

PRESUPUESTO

VIGENCIA ACTUAL ☐ — VIGENCIA ANTERIOR X

CDP	Registro (CRP)	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Código componente	Nombre componente	Posición	PMR	Valor Total Registro	Valor a afectar
6423	10442	15/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	1-100-F001	VA-Recursos Distrito	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 9.253.022.551,00	$ 284.403.522,00
6422	10444	15/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-400-I001	RF-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 2.227.327.256,00	$ 647.992.498,00
6421	10443	15/11/2024	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 1.420.000.000,00	$ -
5242	4667	21/07/2025	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	1-100-F039	VA-CRÉDITO	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 2.021.342.050,00	$ -
543	4668	21/07/2025	O2301174301202402480300 3	Administración de parques y escenarios c - Servicio de administración de la infraestructura deportiva	3-200-I001	RB-ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	O2320202005040254270	Servicios generales de construcción de instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento	1	PM/0211/0103/43010030248	$ 903.008.450,00	$ -
											TOTAL	$ 932.396.020,00

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE SUPERVISOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80.243.688

FIRMA GERENTE DE PROYECTO O DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES
C.C. No.: 80.243.688

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA
DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL
CARGO: SECRETARIO GENERAL
C.C. No.: 79.628.241

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**OBRA PÚBLICA**	**No.**	**4060-2024**
ADICIÓN No.	**1**		
PRORROGA No.	**1**		
CONTRATISTA	**CONSORCIO BELZCON IDRD 1**		
NIT No.	**901.886.663-3**		

OBJETO:

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

CERTIFICA:

Que el contrato se ejecutó dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, de acuerdo con la certificación expedida por la interventoría, correspondientes al período comprendido

1 de Septiembre de 2025 y el **30 de Septiembre de 2025** , como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo de la Subdirección de Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura.

No. **FV10** por un valor final a pagar de **NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL VEINTE PESOS** **($932.396.020)** MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **7** días del mes de **Octubre** de **2025** .

NOTA: El valor del acta parcial de obra ejecutada corresponde a la suma de $ 1.298.987.225 y sobre este valor se realiza el descuento de la suma de $ 366.591.205 correspondiente a la amortización del Anticipo generando un valor final a pagar de $ 932.396.020

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**	**IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO**
CARGO:	**SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES**	**CONTRATISTA**

**** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos***

ACTA DE RECIBO PARCIAL **9** (Nº Acta)

FECHA			
7	OCTUBRE		2025
dd	mm		aaaa
Página	1	de	2

CONTRATO No 4060 (Número de Contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Obra Pública (Obra Publica, interventoria, consultoría, Convenio)

SUBDIRECCION TÉCNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO EL COUNTRY, PARQUE NACIONAL, VALLES DE CAFAM, EL PORVENIR, CAYETANO CAÑIZARES, SAUZALITO, FLORENCIA LOS TRONQUITOS, JUAN AMARILLO, SAN ANDRES, URB. FLORENCIA, SIMON BOLIVAR, ESTADIO OLAYA HERRERA, ZONA FRANCA,UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE, REFOUS, MILENTA TEJAR, COMETAS, CEFE TUNAL, CEFE COMETAS, CEFE FONTANAR, CEFE SAN CRISTÓBAL, PALESTINA, COMPLEJO ACUÁTICO, PALACIO DE LOS DEPORTES, GILMA JIMENEZ, QUIROGA, SERENA, TIMIZA

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOCE (12) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 20 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR DEL CONTRATO $ 15.824.700.307,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en números

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

CONTRATISTA DE OBRA/CONSULTORIA CONSORCIO BELZCON IDRD 1 - CONTRATO No 4060 DE 2024

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA TERESA 28 - CONTRATO No 4080 DE 2024

APOYO A LA SUPERVISIÓN ARQ. IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO

(Nombre de la persona delegada por el supervisor para coordinar del contrato)

SUPERVISOR (CONVENIO)* RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los **SIETE** (día en letras) **(7)** (día en #) días del mes de **OCTUBRE** (mes en letras) de **2025** (año) se reunieron:

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR (Nombre representante legal del CONTRATISTA) actuando como representante Legal del CONTRATISTA

RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA (Nombre representante legal de LA INTERVENTORIA) actuando como representante Legal de la INTERVENTOR

y el SUPERVISOR con el fin de recibir las actividades de **Obra Pública**

Con base en los avances del CONTRATO y de acuerdo con los compromisos contractuales que se detallan en el CUADRO anexo (Cantidades de obra) , el cual es parte integrante de la presente acta, suscrito por el contratista y el interventor (o supervisor)

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

ACTA DE RECIBO PARCIAL

9
(Nº Acta)

CONTRATO No 4060 **DE** 2024
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

FECHA			
7	OCTUBRE		2025
dd	mm		aaaa
Página	2	de	2

RESUMEN FINANCIERO RECIBO PARCIAL No.	9	PERIODO	del	1/09/2025	al	30/09/2025

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	**$**	**12.900.349.807,00**
Anticipo #1 pagado (x% contrato inicial)	**$**	**3.753.289.748,00**
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	**$**	**2.924.350.500,00**
Valor actual del contrato	**$**	**15.824.700.307,00**
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	**$**	**-**
Total anticipo pagado	**$**	**3.753.289.748,00**
Consultoria ejecutados hasta acta anterior (acumulado, incluye IVA)	**$**	**-**
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado correspondiente al 100%, incluye AIU)	**$**	**10.143.675.966,00**
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (acumulado, Incluye IVA)	**$**	**-**
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado al _____90%)	**$**	**10.143.675.966,00**
Saldo de contrato pendiente por pagar	**$**	**5.681.024.341,00**
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	**$**	**3.386.698.543,00**
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	**$**	**366.591.205,00**
Saldo a liquidación según % _____10%	**$**	**-**
Total ejecutado presente acta (incluye el 100% con AIU)	**$**	**1.293.332.521,00**
Amortización anticipo presente acta (28,34%)	**$**	**366.591.205,00**
Saldo a liquidación presente acta, según % _____10%	**$**	**-**
Total ejecutado presente acta (Obras Complementarias)	**$**	**4.751.852,00**
IVA (Sobre Obras Complementarias)	**$**	**902.852,00**
Total ejecutado presente acta (Obras Complementarias + Obras + IVA Obras Complementarias)	**$**	**1.298.987.225,00**
Total a pagar presente acta	**$**	**932.396.020,00**

OBSERVACIONES (En este espacio se puede aclarar pagos y proveniencia de recursos: Pueden ser de Fondos de Desarrollo Local o de IDRD)

1 EL PRESENTE PAGO SEGÚN LO DESCRITO EN LA CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO No.4060 DE 2024 DONDE SE ESTABLECE: "PAGOS PARCIALES MENSUALES HASTA COMPLETAR EL CIEN (100%) PORCIENTO, PRODUCTO DE LA SUMA DE LOS RESULTADOS QUE SE OBTENGAN AL MULTIPLICAR LAS CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN EL RESPECTIVO PERIODO".

2 EL VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA CORRESPONDE AL 8,21% EJECUTADO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. TOTAL EJECUTADO ACUMULADO $ 11.442.663.191,00

3 EL VALOR DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SEGÚN CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: "LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO Y EL SALDO DEL VALOR DEL CONTRATO"

* SALDO DEL ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025: $ -
* SALDO DEL CONTRATO: $ 5.681.024.341 MÍNIMO PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN N.A.
* PORCENTAJE DE AMMORTIZACION DEL CONTRATO 28,34% DEL COSTO TOTAL DEL ACTA PARCIAL No.9 EQUIVALENTE A: $ 366.591.205,00

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control		(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	X	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados		presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoría
Cuadro de cantidades de obra	X	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	X	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras inícíales previstas VS obras faltantes por pagar).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los

SIETE (día en letras) **(7)** (día en números) días del mes de **OCTUBRE** (mes en letras) de **2025** (Año)

(Firma)
WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
CONTRATISTA
Representante Legal

(Firma)
RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
INTERVENTOR
Representante Legal

(Firma)
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Supervisor (convenio)*

IVAN ORLANDO VELASQUEZ CLAVIJO
Apoyo a la Supervision

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.

CONSORCIO BELZCON IDRD 1
NIT: 901886663-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 105 # 46 - 26, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 6017689259
Email. licitaciones.bzc@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764085076201 válida desde 2024-12-10 hasta 2026-12-10 rango desde FV1 hasta FV100.

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT : 860061099
Dirección: CLL 63 59A 06, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 110111
Teléfono: 6016605400
Email: facturacion@idrd.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 07/11/2025
Total de Lineas: 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FV10
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:17:50-05:00
FECHA FIRMADO: 07/10/2025 17:17:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	10	2025	07	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	3	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	$954.559.393,00				0,00	$954.559.393,00
2	4	ADMINISTRACION 32.49%	WSD	1,00	$310.136.346,00				0,00	$310.136.346,00
3	5	UTILIDAD 3%	WSD	1,00	$28.636.782,00				0,00	$28.636.782,00
4	12	OBRAS COMPLEMENTARIAS	WSD	1,00	$4.751.852,00	IVA	19%	$902,852.00	0,00	$4.751.852,00

Notas:
CONTRATO DE OBRA NO. 4060 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD Y CONSORCIO BELZCON IDRD 1 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" ACTA DE OBRA NO. 9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01 DE SEPTIEMBRE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025)

Anticipos:
Monto: $366.591.205,00 **Fecha:** 19/12/2024, **Fecha de recepción:** 19/12/2024, **No. Pago:** 9

SON: (mil doscientos noventa y ocho millones novecientos ochenta y siete mil doscientos veinticinco pesos)
CUFE: 78badcec013aa0487e6fc5cef02fe99427273a150011769f9aac836216c1231db2274f49a23639e7b116924e0df7018f

Subtotal:	$1.298.084.373,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$902.852,00
Total:	$1.298.987.225,00
Anticipos:	$366,591,205.00
Neto Factura:	$932.396.020,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$4.751.852,00	19,00%	$902.852,00

Firma Digital: SzM7S6+AZOoPggPw06jbxVM1BerPNCbPKbPvmEhhkSuXdP6AhznzfeZD/3tzcSxl
3X+DrSMYKWPjYf9hZ2sdJ5GApQ00FhEitBjf0bsMLVZXcFDVuN
4qS0NqDSvaOlDW 5+f8CFe2mOBdCNI7UPAbwPPrQxX03sCF9u7Y6cPqP+oXNlHfL2LpAGEapAITOP9T QNI8lU51G1aL0MjnFw32bIG26i8S9v2AUel
u+J40QNExzm/B26DMIEQpNpYZNlVw pTu4SJW6oaBqnCRBWQEpQODcRj/LHcfGOcpzEgcM55HXf7yzaMEIBdts+7+1nKbw Kq3tsgjIKseimR/yTGYA
Cw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Yo, RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO SANTA TERESA 28 identificado con Nit. 901.888.461-1, certifico que el contratista CONSORCIO BELZCON IDRD 1, en desarrollo del contrato 4060 de 2024, ejecutó un 8.21% de avance de obra conforme a lo descrito a continuación:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 4060 – 2024

Objeto	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD" GRUPO - 2"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
Periodo etapa de obra	OCHO (08) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (08) MESES
Valor etapa de obra	$12.900.349.807,00
Valor adición No. 1	$ 2.924.350.500,00
Valor actualizado del contrato	$15.824.700.307,00
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial del contrato:	19 de julio de 2025
Prórroga No. 1	CUATRO (04) meses
Plazo actualizado del contrato	DOCE (12) MESES
Fecha de terminación actualizada	19 de noviembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4080-2024

Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 1 Y GRUPO 2**
Plazo del contrato	DOCE (12) MESES
Valor etapa de obra	$ 2.746.103.071
Fecha Inicio	20 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación actual del contrato:	19 de noviembre de 2025

AVANCE DE OBRA:

• Avance de obra del contrato correspondiente al 8.21%	$	1.298.987.225,00
Valor correspondiente a los costos directos + AU	$	1.293.332.521,00
Amortización del anticipo sobre los costos directos + AU 28.34%	$	366.591.205,00
Valor actividades complementarias/reembolsables	$	5.654.704,00
Valor total neto a pagar acta parcial No. 9 FACTURA No. FV 10	**$**	**932.396.020,00**

Recibido a satisfacción las obras ejecutadas.

Dada en Bogotá D.C, a los siete (07) días del mes de octubre de 2025.

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
C.C. 79.573.492
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

IDRD-SG-LP-017-2024

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

[El Proponente deberá diligenciar el Formato dependiendo de la forma asociativa con la que se presente (Consorcio o Unión Temporal)]

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Calle 63 # 59A - 06
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de Contratación IDRD-SG-LP-017-2024, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".**

Lote: Lote 1 y 2

Lote 1/grupo 1 *CAMPOS DEPORTIVOS*, tiene el siguiente alcance: ***"MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y RUTINARIO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS EN GRAMA NATURAL, ARENA Y SINTÉTICAS"***

Lote 2/grupo 2 *PARQUES*, tiene el siguiente alcance: ***"MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Estimados señores:

Los suscritos, **WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR** y **SILVIO SALAZAR HERRERA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de BELZCON SAS E INGENEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está conformado por los siguientes integrantes:

Nombre del integrante	Compromiso (%) [1]
BELZCON SAS	90%
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS INGELAS SAS	10%
TOTAL	**100%**

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. El Consorcio se denomina **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
3. El objeto del Consorcio es: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD".
4. La duración del Consorcio no será inferior a la del plazo del contrato y un año más
5. El representante del Consorcio es WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR, identificado con la C. C.79.249.755 de Suba, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente del Consorcio es Silvio Salazar Herrera, identificado con la C. C. 17.139.120 de Bogotá, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO BELZCON IDRD 1**
8. El domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo	Calle 105 No. 46-26
Dirección electrónica	licitaciones.bzc@gmail.com
Teléfono	601 7689259
Telefax	601 7689259
Ciudad	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 18 días del mes de Septiembre de 2024 .

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal BELZCON SAS

SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal INGELAS SAS

WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Rep Legal CONSORCIO BELZCON IDRD 1

SILVIO SALAZAR HERERRA
Rep Legal Suplente CONSORCIO BELZCON IDRD 1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 (dd) Septiembre (mm) 2025 (aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 — VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS [mayores (+) y menores (-)] CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a+/-d]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1		1. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																																	
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																																	
1.01.01		01. PRELIMINARES																																	
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																																	
1.01.01.01.01	00695	01. LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	4.030,12	4.358,00	17.563.262,96	4.030,12	-	-	4.030,12	17.563.262,96	-	-	-	-	329,01	1.433.826	-	-	490,45	2.137.381	612,53	2.669.406	-	-	-	-	27,75	120.935	1.459,74	6.361.547	36,22%	0,04%	2.570,38	11.201.716,04
1.01.01.01.02	10789	02. Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	461,15	34.738,00	16.019.428,70	1.129,74	668,59	23.225.479,00	1.129,74	39.244.908,12	450,00	15.632.100	-	-	329,01	11.429.149	-	-	350,73	12.183.659	- 130,05	-4.517.677	-	-	-	-	-	-	999,69	34.727.231	88,49%	0,22%	130,05	4.517.676,90
1.01.01.01.03	11646	03. Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	276,69	28.331,00	7.838.904,39	1.311,30	1.034,61	29.311.536,00	1.311,30	37.150.440,30	-	-	-	-	-	-	667,80	18.919.442	643,50	18.230.999	-	-	-	-	-	-	-	-	1.311,30	37.150.440	100,00%	0,23%	-	-
1.01.01.01.05	15085	05. Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	M2	0,92	1.490,00	1.370,80	1.002,20	1.001,28	1.491.907,00	1.002,20	1.493.278,00	-	-	9,03	13.455	-	-	-	-	-	-	513,20	764.668	284,81	424.367	195,16	290.768	-	-	1.002,20	1.493.278	100,00%	0,01%	0,00	0,00
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																																	
1.01.01.02.02	00009	02. Demolic Muro 0.15-Tolete (Trasl+retir+Andamios)	M2	461,15	29.819,00	13.751.031,85	461,15	-	-	461,15	13.751.031,85	-	-	-	-	0,20	5.964	-	-	279,68	8.339.778	-	-	-	-	-	-	-	-	279,88	8.345.742	60,69%	0,05%	181,27	5.405.290,13
1.01.01.02.04	12645	04. DEMOLICION PAÑETE CIELO RASO PLACA 10CM	M2	820,85	46.591,00	38.244.222,35	820,85	-	-	820,85	38.244.222,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,10	563.751	-	-	12,10	563.751	1,47%	0,00%	808,75	37.680.471,25
1.01.01.02.05	13172	05. DEMOLICION PAÑETE DE MURO	M2	1.291,29	13.154,00	16.985.628,66	1.291,29	-	-	1.291,29	16.985.628,66	-	-	0,47	6.182	-	-	8,62	113.387	-	-	70,20	923.411	-	-	2,33	30.649	-	-	81,62	1.073.629	6,32%	0,01%	1.209,67	15.911.999,18
1.01.01.02.06	13174	06. DEMOLICION PAÑETE CON ANDAMIO	M2	368,92	68.145,00	25.140.053,40	368,92	-	-	368,92	25.140.053,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,13	1.439.904	-	-	21,13	1.439.904	5,73%	0,01%	347,79	23.700.149,55
1.01.01.02.07	00010	07. DEMOLICION MUROS 0.25 - Bloque +Cargue y Retiro	M2	553,39	38.661,00	21.394.610,79	553,39	-	-	553,39	21.394.610,79	-	-	0,47	18.171	-	-	-	-	9,83	380.038	-	-	-	-	-	-	0,50	19.331	10,80	417.539	1,95%	0,00%	542,59	20.977.071,89
1.01.01.02.09	11558	09. Demolicion enchape y alistado de piso e=4cm*	M2	52,56	19.684,00	1.034.591,04	52,56	-	-	52,56	1.034.591,04	22,88	450.370	9,31	183.258	4,09	80.508	0,60	11.810	-	-	-	-	-	-	9,75	191.919	-	-	46,63	917.865	88,72%	0,01%	5,93	116.726,12
1.01.01.02.11	11712	11. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro	M2	94,98	30.948,00	2.939.441,04	427,36	332,38	10.286.496,00	427,36	13.225.937,28	10,30	318.764	76,85	2.378.354	2,08	64.372	3,94	121.935	6,00	185.688	-	-	0,25	7.737	-	-	327,94	10.149.087	427,36	13.225.937	100,00%	0,08%	-	-
1.01.01.02.12	13965	12. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.30M	M2	38,73	86.744,00	3.359.595,12	38,73	-	-	38,73	3.359.595,12	5,90	511.790	-	-	-	-	0,12	10.409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,02	522.199	15,54%	0,00%	32,71	2.837.396,24
1.01.01.02.14	10000	14. Demolición Manual sardinel(inc.cargue+ retiro)**	ML	65,49	15.511,00	1.015.815,39	65,49	-	-	65,49	1.015.815,39	-	-	-	-	-	-	-	-	39,80	617.338	-	-	-	-	-	-	-	-	39,80	617.338	60,77%	0,00%	25,69	398.477,59
1.01.01.02.15	13660	15. Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2	175,55	17.862,00	3.135.674,10	175,55	-	-	175,55	3.135.674,10	-	-	-	-	-	-	133,60	2.386.363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,60	2.386.363	76,10%	0,02%	41,95	749.310,90
1.01.01.02.16	10806	16. Demol pav asfaltico e=0.1 (sin corte+carg+retiro	M2	4,20	29.268,00	122.917,20	629,94	625,74	18.312.907,00	629,94	18.435.824,04	17,41	509.521	-	-	-	-	-	-	612,41	17.922.791	0,12	3.512	-	-	-	-	-	-	629,94	18.435.824	100,00%	0,12%	-	-
1.01.01.02.17	00851	17. DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO	M3	22,26	239.568,00	5.332.783,68	22,26	-	-	22,26	5.332.783,68	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	21.561	-	-	-	-	5,91	1.415.847	-	-	6,00	1.437.408	26,95%	0,01%	16,26	3.895.375,68
1.01.01.02.19	10206	19. Demolición Bordillo ladrillo incl. cargue y reti	ML	1,86	11.069,00	20.588,34	589,00	587,14	6.499.053,00	589,00	6.519.641,00	317,86	3.518.392	271,14	3.001.249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	589,00	6.519.641	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.02.20	12802	20. Demolición Manual de Bordillo Incly cargue y reti	ML	1,86	14.347,00	26.685,42	105,16	103,30	1.482.045,00	105,16	1.508.730,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	35.868	83,53	1.198.405	19,13	274.458	-	-	105,16	1.508.731	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.02.21	13076	21. Demolición cañuela manual(inc.cargue y retiro)	ML	1,86	20.606,00	38.327,16	7,80	5,94	122.400,00	7,80	160.726,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	160.727	-	-	7,80	160.727	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.24	11389	24. Demolición Cuneta Manual incly cargue y retiro	ML	2,80	35.768,00	100.150,40	2,80	-	-	2,80	100.150,40	-	-	-	-	-	-	0,50	17.884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	17.884	17,86%	0,00%	2,30	82.266,40
1.01.01.02.25	14457	25. Demolicion Enchape de muro Baldosa Ceramica	M2	1,86	13.981,00	26.004,66	58,53	56,67	792.303,00	58,53	818.307,93	-	-	3,08	43.061	9,08	126.947	14,40	201.326	1,89	26.424	2,70	37.749	-	-	27,02	377.767	0,36	5.033	58,53	818.308	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.02.26	15720	26. Demolicion viga-contrapiso concr reforz con	M3	5,80	364.899,00	2.042.314,40	17,23	11,63	4.241.449,00	17,23	6.283.763,77	0,68	247.995	0,19	69.293	0,91	331.876	0,41	149.527	11,56	4.215.920	-	-	0,50	182.350	2,98	1.086.803	-	-	17,23	6.283.764	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.02.27	11391	27. Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	22,00	101.392,00	2.230.624,00	22,00	-	-	22,00	2.230.624,00	-	-	-	-	-	-	5,00	506.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	506.960	22,73%	0,00%	17,00	1.723.664,00
1.01.01.02.28	20844	28. Demolic.PisoBaldosaGranoMarmo33x33 Const.de nuevo	M2	0,92	101.811,00	93.666,12	2,34	1,42	144.572,00	2,34	238.237,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,34	238.238	-	-	2,34	238.238	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.29	11560	29. Demolicion piso en granito pulido	M2	0,92	19.192,00	17.656,64	14,54	13,62	261.395,00	14,54	279.051,68	12,63	242.395	1,91	36.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,54	279.052	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.30	12495	30. DEMOLICION MUROS 0.15 + Traslego	M2	0,92	35.093,00	32.285,56	34,41	33,49	1.175.265,00	34,41	1.207.550,13	31,33	1.099.464	-	-	-	-	1,01	35.444	2,07	72.643	-	-	-	-	-	-	-	-	34,41	1.207.550	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.02.31	16456	31. DEMOLICION CIELO RASO MODULAR LIGERA (Cargue y Ret	M2	0,92	9.827,00	9.040,84	72,00	71,08	698.503,00	72,00	707.544,00	-	-	-	-	-	-	72,00	707.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	707.544	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.02.32	12087	32. Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m**	ML	0,92	252.101,00	231.932,92	20,10	19,18	4.835.297,00	20,10	5.067.230,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,10	5.067.230	-	-	20,10	5.067.230	100,00%	0,03%	-	-
1.01.01.03		03. DESMONTES																																	
1.01.01.03.01	12536	01. DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	9,00	35.853,00	322.677,00	12,00	3,00	107.559,00	12,00	430.236,00	-	-	-	-	-	-	1,00	35.853	-	-	-	-	-	-	7,00	250.971	4,00	143.412	12,00	430.236	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.03	11033	03. Desmonte de Puerta y Marco en Madera (carg+Ret)	UN	52,00	31.133,00	1.618.916,00	52,00	-	-	52,00	1.618.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	155.665	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	155.665	9,62%	0,00%	47,00	1.463.251,00
1.01.01.03.06	11657	06. Desmonte adoquin (Cargue y retiro)	M2	30,80	13.420,00	413.336,00	410,18	379,38	5.091.280,00	410,18	5.504.615,60	44,75	600.545	6,06	81.325	39,16	525.527	-	-	156,98	2.106.672	130,33	1.749.029	-	-	20,10	269.742	12,80	171.776	410,18	5.504.616	100,00%	0,03%	-	-
1.01.01.03.07	10639	07. Desmonte loseta IDU concreto**	M2	28,00	20.243,00	566.804,00	114,49	86,49	1.750.817,00	114,49	2.317.621,07	22,65	458.504	-	-	-	-	-	-	9,24	187.045	-	-	-	-	82,60	1.672.072	-	-	114,49	2.317.621	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.08	12202	08. Desmonte division, panel Dry Wall y retiroh<3m**	M2	1,86	47.233,00	87.853,38	19,49	17,63	832.718,00	19,49	920.571,17	-	-	-	-	-	-	-	-	19,49	920.571	-	-	-	-	-	-	-	-	19,49	920.571	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.09	10972	09. Desmonte carpinteria metálica **	M2	95,19	29.213,00	2.780.785,47	95,19	-	-	95,19	2.780.785,47	-	-	-	-	-	-	4,80	140.222	-	-	23,52	687.090	-	-	-	-	-	-	28,32	827.312	29,75%	0,01%	66,87	1.953.473,31
1.01.01.03.10	12154	10. Desmonte Cubierta. A.C.**	M2	1,86	33.624,00	62.540,64	38,67	36,81	1.237.699,00	38,67	1.300.240,08	26,96	906.503	-	-	-	-	11,71	393.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,67	1.300.240	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.16	12655	16. Desmonte manto edil (Sin cargue y retiro)l	M2	4,47	9.237,00	41.289,39	26,91	22,44	207.278,00	26,91	248.567,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,91	248.568	-	-	26,91	248.568	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.17	13095	17. DesmonteTuberia Electrica y Desalambrada	ML	72,79	5.981,00	435.356,99	125,80	53,01	317.053,00	125,80	752.409,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,80	752.410	-	-	-	-	125,80	752.410	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.19	11221	19. Desmonte y retiro de luminaria fluorescente**	UN	1,00	29.153,00	29.153,00	201,00	200,00	5.830.600,00	201,00	5.859.753,00	-	-	-	-	30,00	874.590	9,00	262.377	10,00	291.530	-	-	53,00	1.545.109	99,00	2.886.147	-	-	201,00	5.859.753	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.03.22	13308	22. Desmonte de Accesorio(Dispensar papel-jabon-papeler	UN	6,00	5.034,00	30.204,00	9,00	3,00	15.102,00	9,00	45.306,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	45.306	-	-	9,00	45.306	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.23	11296	23. Desmonte y Reinstalac.Puerta Ventana(División).	M2	1,86	20.970,00	39.004,20	5,35	3,49	73.185,00	5,35	112.189,50	-	-	-	-	-	-	2,15	45.086	-	-	-	-	-	-	3,20	67.104	-	-	5,35	112.190	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.24	11036	24. Desmonte y reinstalacion sanitario **	UN	1,00	82.260,00	82.260,00	18,00	17,00	1.398.420,00	18,00	1.480.680,00	-	-	1,00	82.260	1,00	82.260	4,00	329.040	8,00	658.080	-	-	4,00	329.040	-	-	-	-	18,00	1.480.680	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.26	10868	26. Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + arena **	M2	157,64	34.771,00	5.481.300,44	858,94	701,30	24.384.902,00	858,94	29.866.202,74	1,00	34.771	-	-	3,31	115.092	3,87	134.564	213,49	7.423.251	165,65	5.759.816	250,66	8.715.699	195,16	6.785.908	25,80	897.092	858,94	29.866.203	100,00%	0,19%	0,00	0,00
1.01.01.03.27	10948	27. Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+	M2	17,22	59.943,00	1.032.218,46	179,27	162,05	9.713.763,00	179,27	10.745.981,61	-	-	-	-	-	-	95,48	5.723.358	60,39	3.619.958	-	-	-	-	-	-	23,40	1.402.666	179,27	10.745.982	100,00%	0,07%	-	-
1.01.01.03.28	13892	28. DESMONTE Flanche METALICO EXISTENTE**	ML	125,02	6.803,00	850.511,06	125,02	-	-	125,02	850.511,06	-	-	-	-	-	-	15,87	107.964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,87	107.964	12,69%	0,00%	109,15	742.547,45
1.01.01.03.31	15759	31. Desmonte Lámina Policarbonato cargue y retiro	M2	45,06	28.641,00	1.290.563,46	279,04	233,98	6.701.421,00	279,04	7.991.984,64	-	-	-	-	191,97	5.498.213	-	-	15,96	457.110	71,11	2.036.662	-	-	-	-	-	-	279,04	7.991.985	100,00%	0,05%	-	-
1.01.01.03.32	11271	32. DESMONTE CERRAMMalla eslabonada, h=0,5 a 2m	ML	1,86	18.110,00	33.684,60	48,43	46,57	843.383,00	48,43	877.067,30	-	-	-	-	-	-	10,00	181.100	-	-	-	-	-	-	12,50	226.375	25,93	469.592	48,43	877.067	100,00%	0,01%	-	-
1.01.01.03.33	10808	33. Desmonte CerramMalla estbon. h=2 a 5	ML	1,86	50.709,00	94.318,74	641,14	639,28	32.417.250,00	641,14	32.511.568,26	-	-	120,42	6.106.378	-	-	87,57	4.440.587	351,09	17.803.423	62,36	3.162.213	1,00	50.709	-	-	18,70	948.258	641,14	32.511.568	100,00%	0,21%	- 0,00	-0,00
1.01.01.03.34	10242	34. Desmonte estruc baloncesto con demol base	JGO	1,00	811.366,00	811.366,00	1,00	-	-	1,00	811.366,00	-	-	-	-	-	-	0,50	405.683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	405.683	50,00%	0,00%	0,50	405.683,00
1.01.01.03.35	12414	35. Desmonte juegos tipo M-3A-STPM**	UN	4,00	626.083,00	2.504.332,00	10,00	6,00	3.756.498,00	10,00	6.260.830,00	-	-	-	-	2,00	1.252.166	2,00	1.252.166	-	-	-	-	6,00	3.756.498	-	-	-	-	10,00	6.260.830	100,00%	0,04%	-	-
1.01.01.03.37	10661	37. Desmonte juegos infantiles **	EVENT	1,00	120.667,00	120.667,00	2,00	1,00	120.667,00	2,00	241.334,00	-	-	-	-	2,00	241.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	241.334	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.41	13812	41. Desmonte y retiro, rejilla titan Carcamo	UN	2,00	6.203,00	12.406,00	40,00	38,00	235.714,00	40,00	248.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	248.120	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	248.120	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.42	10343	42. Desmonte estruc. de microfutbol + cargue y retiro	JGO	15,00	179.359,00	2.690.385,00	15,00	-	-	15,00	2.690.385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	179.359	-	-	-	-	-	-	1,00	179.359	6,67%	0,00%	14,00	2.511.026,00
1.01.01.03.45	11483	45. DESMONTE Y RETIRO. POSTE AP 10 A 12 M**	UN	1,00	596.796,00	596.796,00	4,00	3,00	1.790.388,00	4,00	2.387.184,00	-	-	1,00	596.796	1,00	596.796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.193.592	4,00	2.387.184	100,00%	0,02%	-	-
1.01.01.03.46	10073	46. Desmonte y retiro manto impermeabilización	M2	172,50	12.332,00	2.127.270,00	172,50	-	-	172,50	2.127.270,00	-	-	-	-	-	-	64,92	800.593	17,63	217.413	-	-	-	-	-	-	-	-	82,55	1.018.007	47,86%	0,01%	89,95	1.109.263,40
1.01.01.03.48	14439	48. DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslego+Retiro)	M2	0,92	8.769,00	8.067,48	2.644,60	2.643,68	23.182.430,00	2.644,60	23.190.497,40	-	-	-	-	81,50	714.674	274,00	2.402.706	439,38	3.852.923	-	-	359,01	3.148.159	730,84	6.408.736	759,87	6.663.300	2.644,60	23.190.497	100,00%	0,15%	-	-
1.01.01.03.50	20760	50. DESMONTE Y REINSTALACION LOSETA TIPO IDU + ARENA	M2	0,92	187.748,00	172.728,16	92,48	91,56	17.190.207,00	92,48	17.362.935,04	-	-	-	-	-	-	-	-	35,28	6.623.749	57,20	10.739.186	-	-	-	-	-	-	92,48	17.362.935	100,00%	0,11%	-	-
1.01.01.03.51	20649	51. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	1,00	847.207,00	847.207,00	24,00	23,00	19.485.761,00	24,00	20.332.968,00	-	-	-	-	-	-	8,00	6.777.656	11,00	9.319.277	-	-	-	-	5,00	4.236.035	-	-	24,00	20.332.968	100,00%	0,13%	-	-
1.01.01.03.52	10023	52. Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 **	ML	0,92	54.342,00	49.994,64	570,56	569,64	30.955.377,00	570,56	31.005.371,52	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00	2.282.364	100,83	5.479.304	195,00	10.596.690	156,51	8.505.066	76,22	4.141.947	570,56	31.005.372	100,00%	0,20%	-	-
1.01.01.03.53	20801	53. DESMONTE, CORTE, REINSTALACION ADOQUIN PEGADO (Suministro)*	M2	0,92	73.128,00	67.275,92	107,65	106,73	7.804.738,00	107,65	7.872.013,90	-	-	-	-	-	-	-	-	107,65	7.872.014	-	-	-	-	-	-	-	-	107,65	7.872.014	100,00%	0,05%	-	-
1.01.01.03.55	10309	55. Desmonte CerramMalla eslabonada **	M2	0,92	14.488,00	13.328,96	18,50	17,58	254.699,00	18,50	268.028,00	-	-	10,00	144.880	-	-	-	-	8,50	123.148	-	-	-	-	-	-	-	-	18,50	268.028	100,00%	0,00%	-	-
1.01.01.03.59	20785	59. DESMONTE DE FLUXOMETRO TIPO PUSH	UN	1,00	41.743,00	41.743,00	140,00	139,00	5.802.277,00	140,00	5.844.020,00	-	-	7,00	292.201	8,00	333.944	57,00	2.379.351	19,00	793.117	6,00	250.458	2,00	83.486	20,00	834.860	21,00	876.603	140,00	5.844.020	100,00%	0,04%	-	-
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																																	
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																																	
1.01.02.01.01	11373	01. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	37,81	18.459,00	697.934,79	825,68	787,87	14.543.292,00	825,68	15.241.227,12	40,98	756.450	148,59	2.742.823	253,48	4.678.987	11,48	211.909	37,86	698.858	-	-	305,54	5.639.963	-	-	27,75	512.237	825,68	15.241.227	100,00%	0,10%	-	-
1.01.02.01.02	11131	02. Descapote mecanico y retiro m2 (e=0.20M) **	M2	1,86	19.493,00	36.256,98	500,00	498,14	9.710.243,00	500,00	9.746.500,00	292,50	5.701.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292,50	5.701.703	58,50%	0,04%	207,50	4.044.797,50
1.01.02.01.03	12485	03. Descapote reiembra tapete cesped	M2	17,49	6.181,00	108.105,69	133,30	115,81	715.822,00	133,30	823.927,30	-	-	-	-	-	-	-	-	133,30	823.927	-	-	-	-	-	-	-	-	133,30	823.927	100,00%	0,01%	-	-
1.01.02.01.04	20846	04. EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp	M3	295,13	74.946,00	22.118.812,98	321,16	26,03	1.950.844,00	321,16	24.069.657,36	3,51	263.060	-	-	-	-	-	-	317,65	23.806.597	-	-	-	-	-	-	-	-	321,16	24.069.657	100,00%	0,15%	-	-
1.01.02.01.06	13298	06. Cargue y Retiro de escombros con Minicargador	M3	1,86	96.283,00	179.086,38	57,00	55,14	5.309.045,00	57,00	5.488.131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,00	5.488.131	-	-	-	-	57,00	5.488.131	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02.01.08	102412	08. VOLQUETA (VIAJE 6M3 Max.30 KM)	VI	208,00	374.934,00	77.986.272,00	208,00	-	-	208,00	77.986.272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	2.249.604	1,00	374.934	4,00	1.499.736	11,00	4.124.274	5,29%	0,03%	197,00	73.861.998,00
1.01.02.01.11	106089	11. Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (Vj-6m3)	M3	146,44	7.555,00	1.106.354,20	1.309,11	1.162,67	8.783.972,00	1.309,11	9.890.326,05	-	-	69,48	524.921	93,79	708.583	214,35	1.619.414	363,55	2.746.620	1,21	9.142	189,62	1.432.579	349,11	2.637.526	28,00	211.540	1.309,11	9.890.326	100,00%	0,06%	-	-
1.01.02.01.12	13195	12. Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	0,92	98.693,00	90.797,56	765,33	764,41	75.441.916,00	765,33	75.532.713,69	9,53	940.544	136,85	13.506.137	185,76	18.333.212	54,62	5.390.612	102,35	10.101.229	2,36	232.915	99,14	9.784.424	134,44	13.268.287	40,28	3.975.354	765,33	75.532.714	100,00%	0,48%	0,00	0,00
1.01.02.01.13	20823	13. CARGUE Y REUBICACION MATERIALES GRANULARES EXISTENTES (ARENA TIPO PELDAR / GRAVILLA 3/4")	M3	0,92	86.193,00	79.297,56	29,76	28,84	2.485.806,00	29,76	2.565.103,68	-	-	-	-	-	-	21,07	1.816.087	-	-	8,69	749.017	-	-	-	-	-	-	29,76	2.565.104	100,00%	0,02%	-	-
1.01.02.02		02. RELLENOS																																	
1.01.02.02.01	12109	01. Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	1,86	129.559,00	240.979,74	169,26	167,40	21.688.177,00	169,26	21.929.156,34	90,00	11.660.310	45,86	5.941.576	-	-	19,59	2.538.061	13,81	1.789.210	-	-	-	-	-	-	-	-	169,26	21.929.156	100,00%	0,14%	-	-
1.01.02.02.03	12441	03. Relleno Recebo Afirmado	M3	1,86	100.870,00	187.618,20	168,73	166,87	16.832.177,00	168,73	17.019.795,10	-	-	-	-	-	-	-	-	168,73	17.019.795	-	-	-	-	-	-	-	-	168,73	17.019.795	100,00%	0,11%	-	-
1.01.02.02.04	12538	04. Relleno Compact.Mecánica Material in situ+Traslego	M3	99,69	24.113,00	2.403.824,97	99,69	-	-	99,69	2.403.824,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11	26.765	-	-	-	-	1,11	26.765	1,11%	0,00%	98,58	2.377.059,54
1.01.02.02.05	11815	05. Relleno en gravilla de río (Suministro+Transp+In	M3	177,11	195.597,00	34.642.184,67	177,11	-	-	177,11	34.642.184,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,09	408.798	1,41	275.792	3,50	684.590	1,98%	0,00%	173,61	33.957.595,17
1.01.02.02.07	11370	07. ARENA PELDAR (Suminh+Instal.) Para Playa	M3	166,02	276.308,00	45.872.654,16	188,10	22,08	6.100.881,00	188,10	51.973.534,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,69	31.966.073	48,41	13.376.070	24,00	6.631.392	-	-	188,10	51.973.535	100,00%	0,33%	-	-
1.01.02.02.10	11061	10. Geotextil NT-1600** - Suministro e Instalacion	M2	35,30	6.440,00	227.332,00	829,66	794,36	5.115.678,00	829,66	5.343.010,40	-	-	-	-	-	-	-	-	263,24	1.695.266	-	-	329,01	2.118.824	-	-	237,41	1.528.920	829,66	5.343.010	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02.02.11	18657	11. Geotextil T-2400 Suministro e Instalacion	M2	1,86	10.245,00	19.055,70	1.105,10	1.103,24	11.302.694,00	1.105,10	11.321.749,50	-	-	232,70	2.384.012	-	-	-	-	342,28	3.506.659	116,30	1.191.494	-	-	369,60	3.786.552	44,22	453.034	1.105,10	11.321.750	100,00%	0,07%	- 0,00	-0,00
1.01.02.02.13	10415	13. Geotextil geoST300 y/o T2100 (Sum+Inst)**	M2	21,99	8.479,00	186.453,21	605,34	583,35	4.946.225,00	605,34	5.132.677,86	216,74	1.837.738	-	-	376,60	3.193.131	-	-	-	-	-	-	-	-	12,00	101.748	-	-	605,34	5.132.678	100,00%	0,03%	-	-
1.01.02.02.15	13069	15. SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE	M2	14,58	19.388,00	282.647,88	1.726,44	1.711,86	33.186.118,00	1.726,44	33.468.765,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.726,44	33.468.766	-	-	1.726,44	33.468.766	100,00%	0,21%	-	-
1.01.02.02.18	10276	18. Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	M3	1,86	58.333,00	108.499,38	1,86	-	-	1,86	108.499,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,69	98.583	-	-	-	-	-	-	1,69	98.583	90,86%	0,00%	0,17	9.916,61
1.01.02.02.19	16451	19. Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compactación	M3	0,92	171.312,00	157.607,04	106,94	106,02	18.162.498,00	106,94	18.320.105,28	-	-	-	-	-	-	-	-	104,94	17.977.481	-	-	-	-	2,00	342.624	-	-	106,94	18.320.105	100,00%	0,12%	-	-
1.01.02.02.20	20781	20. RELLENO EN RAJON SUM+INST	M3	322,80	203.943,00	65.832.800,40	322,80	-	-	322,80	65.832.800,40	15,02	3.063.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,02	3.063.224	4,65%	0,02%	307,78	62.769.576,54

8

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 Septiembre 2025 (dd mm aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]
1.01.03		03. ESTRUCTURA									
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO									
1.01.03.01.01	12524	01. BASE PLACA CONCRETO POBRE(2000psi)	M3	48,85	$ 603.384,00	$ 29.475.308,40	48,85	-	$ -	48,85	$ 29.475.308,40
1.01.03.01.03	00731	03. CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo	M2	461,15	$ 69.394,00	$ 32.001.043,10	461,15	-	$ -	461,15	$ 32.001.043,10
1.01.03.01.04	10354	04. Dado ciment concreto 3000psi Premezcl sin refuer**	M3	1,86	$ 892.241,00	$ 1.659.568,26	14,64	12,78	$ 11.402.840,00	14,64	$ 13.062.408,24
1.01.03.01.05	10365	05. Escalera maciza concreto 3000 psi Sin refuerzo **	M3	1,86	$ 1.226.759,00	$ 2.281.771,74	1,86	-	$ -	1,86	$ 2.281.771,74
1.01.03.01.06	00095	06. Placa Maciza 0.10 M.(Entrepiso)	M2	1,86	$ 111.374,00	$ 207.155,64	1,86	-	$ -	1,86	$ 207.155,64
1.01.03.01.07	16792	07. Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi+malla 4mm **	M2	1,86	$ 88.814,00	$ 165.194,04	1.165,86	1.164,00	$ 103.379.496,00	1.165,86	$ 103.544.690,04
1.01.03.01.09	15145	09. Tapa concret. 3.000PSI E=10cm(70X70)Tanque+MarcRefo	UN	256,00	$ 304.608,00	$ 77.979.648,00	256,00	-	$ -	256,00	$ 77.979.648,00
1.01.03.01.10	10593	10. Viga 0.2*0.3 cerram IDRD 17.5 Mpa reforzado **	ML	1,86	$ 89.454,00	$ 166.384,44	16,33	14,47	$ 1.294.399,00	16,33	$ 1.460.783,82
1.01.03.01.12	10494	12. Viga 0.3*0.3 cerram IDRD 21 Mpa reforzado **	ML	143,51	$ 124.991,00	$ 17.937.458,41	143,51	-	$ -	143,51	$ 17.937.458,41
1.01.03.01.14	11133	14. Relleno material seleccionado de excava sin sumin*	M3	1,86	$ 20.394,00	$ 37.932,84	114,13	112,27	$ 2.289.634,00	114,13	$ 2.327.567,22
1.01.03.01.15	13910	15. Anclaje epóxico 1/2" Estructural	UN	338,00	$ 32.238,00	$ 10.896.444,00	338,00	-	$ -	338,00	$ 10.896.444,00
1.01.03.01.17	11048	17. Puente de adherencia sikadur 32 primer*	M2	193,20	$ 183.963,00	$ 35.541.651,60	193,20	-	$ -	193,20	$ 35.541.651,60
1.01.03.01.19	12064	19. Sardinel prefab A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	0,92	$ 82.521,00	$ 75.919,32	107,23	106,31	$ 8.772.808,00	107,23	$ 8.848.726,83
1.01.03.01.20	14015	20. Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	0,92	$ 615.431,00	$ 566.196,52	10,18	9,26	$ 5.698.891,00	10,18	$ 6.265.087,58
1.01.03.01.22	20799	22. PEDESTAL EN CONCRETO DE 0.30X0.30X0.50 PARA ANCLAJE DE ESTRUCTURA. Incluye excavación, dado en concreto, refuerzo	UN	1,00	$ 136.086,00	$ 136.086,00	42,00	41,00	$ 5.579.526,00	42,00	$ 5.715.612,00
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO									
1.01.03.02.01	11774	01. ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	11,91	$ 5.756,00	$ 68.553,96	2.044,82	2.032,91	$ 11.701.430,00	2.044,82	$ 11.769.983,92
1.01.03.02.02	11091	02. Refuerzo malla losa maciza 4.5mm c/15*15 **	M2	32,90	$ 10.919,00	$ 359.235,10	32,90	-	$ -	32,90	$ 359.235,10
1.01.03.02.05	14501	05. Estructura Metal. para Cubiertas Perfil PHR C+pint	ML	7,97	$ 184.593,00	$ 1.471.206,21	129,53	121,56	$ 22.439.125,00	129,53	$ 23.910.331,29
1.01.03.02.06	10111	06. AceroEstructural (portico)Sencillo, inc pint esmal	KG	27,68	$ 28.276,00	$ 782.679,68	3.538,97	3.511,29	$ 99.285.236,00	3.538,97	$ 100.067.915,72
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS RASOS									
1.01.04.01		01. CIELO RASOS									
1.01.04.01.06	15790	06. CIELO RASO PVC BLANCO BRILLANTE USO (	M2	1,86	$ 68.131,00	$ 126.723,66	76,26	74,40	$ 5.068.946,00	76,26	$ 5.195.670,06
1.01.04.01.07	13356	07. Lamina Policarbonato 6mm (Estrc 3/4 sum+inst	M2	210,57	$ 99.605,00	$ 20.973.824,85	210,57	-	$ -	210,57	$ 20.973.824,85
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES									
1.01.04.02.02	11567	02. Impermeab manto Edil 3 mm +foil alumini+ pintura**	M2	1,86	$ 63.337,00	$ 117.806,82	91,83	89,97	$ 5.698.430,00	91,83	$ 5.816.236,71
1.01.04.02.03	10055	03. Impermeabilización con Sikafill 10 **	M2	1,86	$ 35.868,00	$ 66.714,48	797,73	795,87	$ 28.546.265,00	797,73	$ 28.612.979,64
1.01.04.02.18	20780	18. MORTERO DE REHABILITACION + SIKATOP 121 O SIMILAR (ESPESOR DE 1 A 2 CM)	M2	0,92	$ 126.390,00	$ 116.278,80	65,00	64,08	$ 8.099.071,00	65,00	$ 8.215.350,00
1.01.04.03		03. CUBIERTAS									
1.01.04.03.04	18484	04. CubiertaSanwich	M2	14,71	$ 378.687,00	$ 5.570.485,77	188,47	173,76	$ 65.800.653,00	188,47	$ 71.371.138,89
1.01.04.03.07	13202	07. Cubierta Policarbonato AlveolarCal 8mm+Conet.+Perfil	M2	174,98	$ 159.786,00	$ 27.959.354,28	289,52	114,54	$ 18.301.888,00	289,52	$ 46.261.242,72
1.01.04.03.11	13348	11. TEJA ETERNIT No. 6+tornillos+Sikaflex	M2	4,05	$ 45.820,00	$ 185.571,00	4,05	-	$ -	4,05	$ 185.571,00
1.01.04.03.17	13377	17. Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.20m	ML	1,86	$ 227.209,00	$ 422.608,74	19,45	17,59	$ 3.996.606,00	19,45	$ 4.419.215,05
1.01.04.03.19	13055	19. Limpieza de Cañuela y Cuneta (Inc. Carg. y Retiro)	ML	1,86	$ 13.995,00	$ 26.030,70	521,95	520,09	$ 7.278.660,00	521,95	$ 7.304.690,25
1.01.04.03.20	10930	20. Destape y limpieza viga canal***	ML	1,86	$ 19.124,00	$ 35.570,64	547,65	545,79	$ 10.437.688,00	547,65	$ 10.473.258,60
1.01.04.03.24	11198	24. Reinstalac Cubierta lamina arquitect Acesco **	M2	1,86	$ 52.156,00	$ 97.010,16	23,40	21,54	$ 1.123.440,00	23,40	$ 1.220.450,40
1.01.04.03.25	15111	25. Mantenimiento estruc metal cubierta	KG	0,92	$ 5.609,00	$ 5.160,28	2.278,81	2.277,89	$ 12.776.685,00	2.278,81	$ 12.781.845,29
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS									
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA									
1.01.05.01.01	00502	01. RED SUMINISTRO PVC 1 1/2"	ML	1,86	$ 19.231,00	$ 35.769,66	4,40	2,54	$ 48.847,00	4,40	$ 84.616,40
1.01.05.01.02	00498	02. RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	1,86	$ 11.375,00	$ 21.157,50	8,10	6,24	$ 70.980,00	8,10	$ 92.137,50
1.01.05.01.04	00499	04. RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	7,01	$ 35.744,00	$ 250.565,44	14,39	7,38	$ 263.791,00	14,39	$ 514.356,16
1.01.05.01.05	102577	05. RED SUMINISTRO PVC 4"	ML	1,86	$ 32.668,00	$ 60.762,48	2,00	0,14	$ 4.574,00	2,00	$ 65.336,00
1.01.05.01.06	10582	06. Accesorios PVC.P Ø 2" (Sum + Instalación)	UN	1,00	$ 13.986,00	$ 13.986,00	50,00	49,00	$ 685.314,00	50,00	$ 699.300,00
1.01.05.01.07	15858	07. Accesorios PVC.P Ø 3" (Desmonte + Sum + Inst)	UN	1,00	$ 43.979,00	$ 43.979,00	28,00	27,00	$ 1.187.433,00	28,00	$ 1.231.412,00
1.01.05.01.08	10898	08. Tubería PVC.P d=2" Sin Excavación***	ML	7,01	$ 25.555,00	$ 179.140,55	7,01	-	$ -	7,01	$ 179.140,55
1.01.05.01.09	13241	09. Tubería PVCP 1 1/4 " RDE 21 **	ML	1,86	$ 47.870,00	$ 89.038,20	32,57	30,71	$ 1.470.088,00	32,57	$ 1.559.125,90
1.01.05.01.11	10035	11. Tubería PVC.P d=1"(RDE 13.5) Excav y relleno	ML	1,86	$ 62.366,00	$ 116.000,76	2,60	0,74	$ 46.151,00	2,60	$ 162.151,60
1.01.05.01.12	10579	12. Tubería PVC.P d=3/4" RDE21 **	ML	1,86	$ 9.060,00	$ 16.851,60	113,49	111,63	$ 1.011.368,00	113,49	$ 1.028.219,40
1.01.05.01.13	10481	13. Tubería PVC.P d=1/2" RDE13.5 **	ML	3,36	$ 9.334,00	$ 31.362,24	84,15	80,79	$ 754.094,00	84,15	$ 785.456,10
1.01.05.01.15	13684	15. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 2" **	UN	2,00	$ 107.532,00	$ 215.064,00	2,30	0,30	$ 32.260,00	2,30	$ 247.323,60
1.01.05.01.16	13690	16. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1 1/2" **	UN	2,00	$ 80.912,00	$ 161.824,00	9,00	7,00	$ 566.384,00	9,00	$ 728.208,00
1.01.05.01.17	13386	17. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 3/4" **	UN	2,00	$ 39.813,00	$ 79.626,00	7,00	5,00	$ 199.065,00	7,00	$ 278.691,00
1.01.05.01.18	13694	18. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 1/2" **	UN	2,00	$ 31.232,00	$ 62.464,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 62.464,00
1.01.05.01.20	10856	20. Punto reparacion AGUA FRIA PVC	UN	2,00	$ 92.554,00	$ 185.108,00	50,40	48,40	$ 4.479.614,00	50,40	$ 4.664.721,60
1.01.05.01.21	10581	21. Accesorios PVC.P Ø 3" (Sum + Instalación)	UN	1,00	$ 42.409,00	$ 42.409,00	48,00	47,00	$ 1.993.223,00	48,00	$ 2.035.632,00
1.01.05.01.22	10584	22. Accesorios PVC.P Ø1 1/2"(Sum + Instalación)	UN	1,00	$ 12.315,00	$ 12.315,00	137,00	136,00	$ 1.674.840,00	137,00	$ 1.687.155,00
1.01.05.01.23	10585	23. Accesorios PVC.P Ø 1" (Sumin + Instalación)	UN	2,00	$ 5.620,00	$ 11.240,00	43,00	41,00	$ 230.420,00	43,00	$ 241.660,00
1.01.05.01.24	10586	24. Accesorios PVC.P 3/4" **	UN	9,00	$ 3.331,00	$ 29.979,00	32,00	23,00	$ 76.613,00	32,00	$ 106.592,00
1.01.05.01.25	10587	25. Accesorios PVC.P 1/2" **	UN	5,00	$ 2.874,00	$ 14.370,00	36,00	31,00	$ 89.094,00	36,00	$ 103.464,00
1.01.05.01.27	13517	27. UNION UNIVERSAL PVC PRESION SCH 80 3"	UN	1,00	$ 169.036,00	$ 169.036,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 169.036,00
1.01.05.01.39	20820	39. UNION UNIVERSAL PVC PRESION SCH 80 4" (Sum + Inst)	UN	1,00	$ 189.408,00	$ 189.408,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 189.408,00
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE									
1.01.05.02.01	10960	01. Tubería PVC.P d=3" RDE 21 **	ML	1,86	$ 49.000,00	$ 91.140,00	8,70	6,84	$ 335.160,00	8,70	$ 426.300,00
1.01.05.02.02	11864	02. Tubería CPVC Ø 2"+Accesorios**	ML	1,86	$ 143.866,00	$ 267.590,76	3,00	1,14	$ 164.007,00	3,00	$ 431.598,00
1.01.05.02.06	00492	06. RED SUMINISTRO CPVC 3/4"	ML	0,92	$ 16.303,00	$ 14.998,76	36,00	35,08	$ 571.909,00	36,00	$ 586.908,00
1.01.05.03		03. VALVULAS									
1.01.05.03.01	13571	01. REGISTRO 3"BOLA ***	UN	2,00	$ 416.541,00	$ 833.082,00	3,00	1,00	$ 416.541,00	3,00	$ 1.249.623,00
1.01.05.03.02	10926	02. REGISTRO DE CORTINA 2" (Sum + Inst)	UN	2,00	$ 270.887,00	$ 541.774,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 541.774,00
1.01.05.03.03	12465	03. REGISTRO 2"(Cortina) NAPOLI	UN	2,00	$ 294.223,00	$ 588.446,00	3,00	1,00	$ 294.223,00	3,00	$ 882.669,00
1.01.05.03.04	13239	04. REGISTRO CORTINA Ø 11/4"	UN	2,00	$ 214.335,00	$ 428.670,00	8,00	6,00	$ 1.286.010,00	8,00	$ 1.714.680,00
1.01.05.03.05	12466	05. REGISTRO DE CORTINA 1" (Sum + Inst)	UN	2,00	$ 120.438,00	$ 240.876,00	4,00	2,00	$ 240.876,00	4,00	$ 481.752,00
1.01.05.03.07	12467	07. REGISTRO CORTINA 1/2" (Incluye ACCS)	UN	2,00	$ 59.811,00	$ 119.622,00	5,00	3,00	$ 179.433,00	5,00	$ 299.055,00
1.01.05.03.09	20777	09. VALVULA DE BOLA 1/2" (sum+inst)	UN	1,00	$ 69.096,00	$ 69.096,00	2,00	1,00	$ 69.096,00	2,00	$ 138.192,00

ITEM	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.03.01.01	-	-	-	-	0,52	313.760	0,06	36.203	0,61	368.064	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19	718.027	2,44%	0,00%	47,66	28.757.281,44
1.01.03.01.03	-	-	11,13	772.355	-	-	2,27	157.524	3,08	213.734	14,50	1.006.213	1,18	81.885	-	-	-	-	32,16	2.231.711	6,97%	0,01%	428,99	29.769.332,06
1.01.03.01.04	-	-	1,71	1.525.732	-	-	-	-	5,27	4.702.110	1,39	1.240.215	3,05	2.721.335	2,28	2.034.309	0,94	838.707	14,64	13.062.408	100,00%	0,08%	-	-
1.01.03.01.05	-	-	0,19	233.084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	233.084	10,22%	0,00%	1,67	2.048.687,53
1.01.03.01.06	-	-	-	-	-	-	0,12	13.365	-	-	-	-	0,80	89.099	-	-	-	-	0,92	102.464	49,46%	0,00%	0,94	104.691,56
1.01.03.01.07	146,95	13.051.217	8,85	786.004	12,53	1.112.839	207,36	18.416.471	169,31	15.037.098	363,70	32.301.652	9,20	817.069	21,15	1.878.416	226,81	20.143.903	1.165,86	103.544.690	100,00%	0,65%	-	-
1.01.03.01.09	-	-	-	-	-	-	1,00	304.608	3,00	913.824	1,00	304.608	-	-	1,00	304.608	3,00	913.824	9,00	2.741.472	3,52%	0,02%	247,00	75.238.176,00
1.01.03.01.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,33	1.460.784	16,33	1.460.784	100,00%	0,01%	-	-
1.01.03.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	39,80	4.974.642	-	-	7,82	977.430	-	-	16,00	1.999.856	63,62	7.951.927	44,33%	0,05%	79,89	9.985.530,99
1.01.03.01.14	9,53	194.355	2,46	50.169	36,74	749.276	-	-	-	-	-	-	36,75	749.480	-	-	28,65	584.288	114,13	2.327.567	100,00%	0,01%	-	-
1.01.03.01.15	-	-	144,00	4.642.272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,00	4.642.272	42,60%	0,03%	194,00	6.254.172,00
1.01.03.01.17	-	-	3,40	625.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,40	625.474	1,76%	0,00%	189,80	34.916.177,40
1.01.03.01.19	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	6.601.680	-	-	-	-	-	-	27,23	2.247.047	107,23	8.848.727	100,00%	0,05%	-	-
1.01.03.01.20	-	-	1,04	640.048	-	-	-	-	-	-	-	-	9,14	5.625.039	-	-	-	-	10,18	6.265.088	100,00%	0,04%	-	-
1.01.03.01.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,00	5.715.612	-	-	-	-	42,00	5.715.612	100,00%	0,04%	-	-
1.01.03.02.01	-	-	71,01	408.734	-	-	-	-	582,04	3.350.222	-	-	1.110,67	6.393.017	281,10	1.618.012	-	-	2.044,82	11.769.984	100,00%	0,07%	- 0,00	-0,00
1.01.03.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,50	125.569	-	-	11,50	125.569	34,95%	0,00%	21,40	233.666,60
1.01.03.02.05	-	-	-	-	-	-	76,85	14.185.972	-	-	52,68	9.724.359	-	-	-	-	-	-	129,53	23.910.331	100,00%	0,15%	-	-
1.01.03.02.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.278,20	64.418.383	-	-	1.260,77	35.649.533	3.538,97	100.067.916	100,00%	0,63%	-	-
1.01.04.01.06	-	-	-	-	-	-	72,00	4.905.432	-	-	4,26	290.238	-	-	-	-	-	-	76,26	5.195.670	100,00%	0,03%	-	-
1.01.04.01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	17,02	1.695.277	65,01	6.475.321	-	-	-	-	-	-	82,03	8.170.598	38,96%	0,05%	128,54	12.803.226,70
1.01.04.02.02	-	-	-	-	-	-	64,92	4.111.838	-	-	-	-	-	-	26,91	1.704.399	-	-	91,83	5.816.237	100,00%	0,04%	-	-
1.01.04.02.03	-	-	-	-	781,38	28.026.538	16,35	586.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797,73	28.612.980	100,00%	0,18%	-	-
1.01.04.02.18	-	-	-	-	-	-	0,60	75.834	34,19	4.321.274	-	-	30,21	3.818.242	-	-	-	-	65,00	8.215.350	100,00%	0,05%	-	-
1.01.04.03.04	-	-	-	-	-	-	107,19	40.591.460	-	-	81,28	30.779.679	-	-	-	-	-	-	188,47	71.371.139	100,00%	0,45%	-	-
1.01.04.03.07	-	-	-	-	191,97	30.674.118	-	-	-	-	-	-	97,55	15.587.124	-	-	-	-	289,52	46.261.243	100,00%	0,29%	-	-
1.01.04.03.11	1,70	77.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70	77.894	41,98%	0,00%	2,35	107.677,00
1.01.04.03.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,45	4.419.215	-	-	-	-	19,45	4.419.215	100,00%	0,03%	-	-
1.01.04.03.19	57,75	808.211	-	-	118,20	1.654.209	169,00	2.365.155	-	-	-	-	177,00	2.477.115	-	-	-	-	521,95	7.304.690	100,00%	0,05%	-	-
1.01.04.03.20	-	-	-	-	228,00	4.360.272	52,40	1.002.098	178,65	3.416.503	61,80	1.181.863	-	-	12,00	229.488	14,80	283.035	547,65	10.473.259	100,00%	0,07%	-	-
1.01.04.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40	1.220.450	23,40	1.220.450	100,00%	0,01%	-	-
1.01.04.03.25	-	-	-	-	1.414,63	7.934.660	864,18	4.847.186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.278,81	12.781.845	100,00%	0,08%	-	-
1.01.05.01.01	-	-	0,20	3.846	-	-	3,00	57.693	-	-	1,20	23.077	-	-	-	-	-	-	4,40	84.616	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.02	-	-	-	-	-	-	7,40	84.175	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	7.963	8,10	92.138	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.04	-	-	-	-	-	-	7,50	268.080	-	-	5,89	210.532	-	-	1,00	35.744	-	-	14,39	514.356	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	32.668	1,00	32.668	-	-	-	-	2,00	65.336	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.06	-	-	-	-	12,00	167.832	25,00	349.650	-	-	-	-	-	-	9,00	125.874	-	-	46,00	643.356	92,00%	0,00%	4,00	55.944,00
1.01.05.01.07	-	-	-	-	-	-	11,00	483.769	17,00	747.643	-	-	-	-	-	-	-	-	28,00	1.231.412	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.08	-	-	-	-	2,00	51.110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	51.110	28,53%	0,00%	5,01	128.030,55
1.01.05.01.09	-	-	1,23	58.880	-	-	4,19	200.575	0,50	23.935	5,75	275.253	16,30	780.281	1,00	47.870	3,60	172.332	32,57	1.559.126	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.11	-	-	-	-	0,60	37.420	-	-	-	-	-	-	2,00	124.732	-	-	-	-	2,60	162.152	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.12	-	-	-	-	-	-	-	-	89,65	812.229	-	-	22,84	206.930	1,00	9.060	-	-	113,49	1.028.219	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.13	70,60	658.980	1,20	11.201	-	-	3,00	28.002	9,35	87.273	-	-	-	-	-	-	-	-	84,15	785.456	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	139.792	-	-	1,00	107.532	-	-	2,30	247.324	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.16	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	242.736	-	-	6,00	485.472	-	-	-	-	9,00	728.208	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	79.626	5,00	199.065	7,00	278.691	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.18	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	62.464	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	62.464	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.20	1,00	92.554	9,00	832.986	1,00	92.554	25,00	2.313.850	8,00	740.432	4,00	370.216	1,00	92.554	1,00	92.554	0,40	37.022	50,40	4.664.722	100,00%	0,03%	-	-
1.01.05.01.21	-	-	-	-	9,00	381.681	-	-	-	-	24,00	1.017.816	12,00	508.908	-	-	3,00	127.227	48,00	2.035.632	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.22	-	-	11,00	135.465	-	-	62,00	763.530	8,00	98.520	7,00	86.205	23,00	283.245	4,00	49.260	22,00	270.930	137,00	1.687.155	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.01.23	-	-	-	-	5,00	28.100	20,00	112.400	4,00	22.480	4,00	22.480	5,00	28.100	-	-	5,00	28.100	43,00	241.660	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.24	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	46.634	-	-	16,00	53.296	2,00	6.662	-	-	32,00	106.592	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.25	-	-	16,00	45.984	-	-	9,00	25.866	3,00	8.622	-	-	-	-	8,00	22.992	-	-	36,00	103.464	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	169.036	-	-	-	-	-	-	1,00	169.036	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.01.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	189.408	-	-	-	-	1,00	189.408	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.02.01	-	-	-	-	2,00	98.000	1,00	49.000	4,20	205.800	-	-	1,20	58.800	-	-	0,30	14.700	8,70	426.300	100,00%	0,00%	- 0,00	-0,00
1.01.05.02.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	431.598	-	-	3,00	431.598	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.02.06	-	-	-	-	-	-	36,00	586.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	586.908	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1.249.623	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1.249.623	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.03.02	-	-	-	-	-	-	1,00	270.887	-	-	1,00	270.887	-	-	-	-	-	-	2,00	541.774	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.03.03	-	-	-	-	-	-	3,00	882.669	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	882.669	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.03.04	-	-	-	-	-	-	5,00	1.071.675	1,00	214.335	-	-	1,00	214.335	-	-	1,00	214.335	8,00	1.714.680	100,00%	0,01%	-	-
1.01.05.03.05	-	-	-	-	-	-	2,00	240.876	-	-	-	-	1,00	120.438	-	-	1,00	120.438	4,00	481.752	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.03.07	-	-	-	-	-	-	2,00	119.622	-	-	-	-	-	-	3,00	179.433	-	-	5,00	299.055	100,00%	0,00%	-	-
1.01.05.03.09	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	138.192	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	138.192	100,00%	0,00%	-	-

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 (No. Contrato / Año de suscripción) DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 (dd) Septiembre (mm) 2025 (aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES: $ 2.924.350.500,00 — VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	Vr Unit Directo [g]
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS									
1.01.05.04.01	13742	01. INSTALACION DE APARATO SANITARIO **	UN	2,00	$ 55.737,00	$ 111.474,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 111.474,00
1.01.05.04.02	14377	02. REINSTALACION DE APARATO LAVAMANOS	UN	2,00	$ 54.891,00	$ 109.782,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 109.782,00
1.01.05.04.03	15141	03. LAVAMANOS MARSELLA CRNA SOBREPON+griferiaPushAntv	UN	2,00	$ 399.799,00	$ 799.598,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 799.598,00
1.01.05.04.04	00469	04. LAVAMANOS SOBREPONER COLOR	UN	2,00	$ 198.562,00	$ 397.124,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 397.124,00
1.01.05.04.05	11031	05. Lavamanos Inst. BlancoSobrep+Grif push auto/mesa**	UN	2,00	$ 349.183,00	$ 698.366,00	3,00	1,00	$ 349.183,00	3,00	$ 1.047.549,00
1.01.05.04.06	13731	06.TAZA DE SANITARIO INST. DE FLUXOMETRO **	UN	2,00	$ 586.380,00	$ 1.172.760,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 1.172.760,00
1.01.05.04.07	00833	07. SANITARIO ACUAPLUS (SUM+INSTALACIÓN)	UN	2,00	$ 268.255,00	$ 536.510,00	3,00	1,00	$ 268.255,00	3,00	$ 804.765,00
1.01.05.04.16	13720	16. FLUXOMETRO ELECTRONICO (sum e inst) **	UN	2,00	$ 2.338.520,00	$ 4.677.040,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 4.677.040,00
1.01.05.04.17	15098	17. FLUXOMETRO SLOAN - Mantenimiento.	UN	2,00	$ 1.051.224,00	$ 2.102.448,00	28,11	26,11	$ 27.447.459,00	28,11	$ 29.549.906,64
1.01.05.04.18	14462	18. Valvula Institu. Orinal Antivandalica (sum+inst)	UN	2,00	$ 394.821,00	$ 789.642,00	10,00	8,00	$ 3.158.568,00	10,00	$ 3.948.210,00
1.01.05.04.19	14023	19. REGISTRO 2"(Cortina) RED WITE O SIMILAR	UN	2,00	$ 346.056,00	$ 692.112,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 692.112,00
1.01.05.04.24	13463	24. DUCHA ANTIVANDALICA CIERRE AUTOMATICO.	UN	2,00	$ 480.484,00	$ 960.968,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 960.968,00
1.01.05.04.25	00453	25. DUCHA ANTIVANDALICA COMPLETA	UN	2,00	$ 467.325,00	$ 934.650,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 934.650,00
1.01.05.04.31	00458	31. GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp.	UN	2,00	$ 181.411,00	$ 362.822,00	17,00	15,00	$ 2.721.165,00	17,00	$ 3.083.987,00
1.01.05.04.32	15781	32. Grifería lavamanos antivandalica PUSH (Mesa)	UN	2,00	$ 314.360,00	$ 628.720,00	75,50	73,50	$ 23.105.460,00	75,50	$ 23.734.180,00
1.01.05.04.33	14033	33. VALVULA ANTIVAN. SANITARIO TIPO PUSH (Sumi.+Intal)	UN	2,00	$ 432.704,00	$ 865.408,00	49,40	47,40	$ 20.510.170,00	49,40	$ 21.375.577,60
1.01.05.04.35	14375	35. Sifon lavaplatos incluy 1m. tubo (Sumin. e Inst.)	UN	2,00	$ 46.367,00	$ 92.734,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 92.734,00
1.01.05.04.36	14376	36. Sumin. e Inst. sifon para orinal incluy tubo	UN	2,00	$ 38.120,00	$ 76.240,00	16,00	14,00	$ 533.680,00	16,00	$ 609.920,00
1.01.05.04.38	00421	38. TAPAS REGISTRO 20x20	UN	2,00	$ 17.610,00	$ 35.220,00	22,00	20,00	$ 352.200,00	22,00	$ 387.420,00
1.01.05.04.39	00417	39. REJILLA PLASTICA 3x2"C/SOSCO CUAD.ANTICUCARACHA	UN	2,00	$ 7.703,00	$ 15.406,00	1,00	- 1,00	-$ 7.703,00	1,00	$ 7.703,00
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS									
1.01.05.05.01	00044	01. CAJA INSPECCION .40x.40x.40	UN	2,00	$ 312.159,00	$ 624.318,00	5,00	3,00	$ 936.477,00	5,00	$ 1.560.795,00
1.01.05.05.03	14486	03. Caja de Inspeccion .60x.60 h=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	1,00	$ 628.618,00	$ 628.618,00	2,00	1,00	$ 628.618,00	2,00	$ 1.257.236,00
1.01.05.05.04	14517	04. CAJA INSPECCION(.60x.60x.60) ESPEC-IDRD	UN	2,00	$ 475.514,00	$ 951.028,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 951.028,00
1.01.05.05.05	14487	05. Caja de Inspeccion .70x.70 h=1.0+Exac(ESPEC/IDRD)	UN	1,00	$ 719.060,00	$ 719.060,00	3,00	2,00	$ 1.438.120,00	3,00	$ 2.157.180,00
1.01.05.05.06	14518	06. CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	1,00	$ 658.433,00	$ 658.433,00	3,00	2,00	$ 1.316.866,00	3,00	$ 1.975.299,00
1.01.05.05.08	10259	08. Pozo en mamposteria h=2.5 m sin excavac **	UN	1,00	$ 4.631.718,00	$ 4.631.718,00	2,00	1,00	$ 4.631.718,00	2,00	$ 9.263.436,00
1.01.05.05.10	13489	10. Realce caja Inspecc 60*60 mampost(5Hiladas) **	UN	1,00	$ 120.953,00	$ 120.953,00	7,00	6,00	$ 725.718,00	7,00	$ 846.671,00
1.01.05.05.11	10143	11. Destape y limpieza cajas.70x.70x.70 **	UN	1,00	$ 92.932,00	$ 92.932,00	139,00	138,00	$ 12.824.616,00	139,00	$ 12.917.548,00
1.01.05.05.13	11915	13. Tubería PVC.S d=6"+Accesorios **	ML	12,39	$ 60.929,00	$ 754.910,31	49,20	36,81	$ 2.242.796,00	49,20	$ 2.997.706,80
1.01.05.05.14	11702	14. Tubería PVC.S d=4" Excav y relleno recebo **	ML	18,55	$ 106.466,00	$ 1.974.944,30	18,55	-	$ -	18,55	$ 1.974.944,30
1.01.05.05.15	10113	15. TUBO PVC SANITARIO 4" XEML S/NORMA	ML	1,86	$ 28.136,00	$ 52.332,96	31,86	30,00	$ 844.080,00	31,86	$ 896.412,96
1.01.05.05.16	10595	16. TUBO PVC SANITARIO 3" X 6ML S/NORMA	ML	1,86	$ 23.439,00	$ 43.596,54	27,33	25,47	$ 596.991,00	27,33	$ 640.587,87
1.01.05.05.17	11922	17. Tubería PVC.S d=2"+Accesorios**	ML	1,86	$ 22.927,00	$ 42.644,22	15,16	13,30	$ 304.929,00	15,16	$ 347.573,32
1.01.05.05.18	10601	18. Accesorios PVC S (4") **	UN	1,00	$ 23.900,00	$ 23.900,00	64,00	63,00	$ 1.505.700,00	64,00	$ 1.529.600,00
1.01.05.05.19	10599	19. Accesorios PVC S (3") **	UN	1,00	$ 15.743,00	$ 15.743,00	31,00	30,00	$ 472.290,00	31,00	$ 488.033,00
1.01.05.05.20	11062	20. Accesorios PVC S (2") **	UN	1,00	$ 13.182,00	$ 13.182,00	25,00	24,00	$ 316.368,00	25,00	$ 329.550,00
1.01.05.05.25	14399	25. PUNTO SANITARIO PVC (4") Basico**	UN	2,00	$ 154.937,00	$ 309.874,00	2,00	-	$ -	2,00	$ 309.874,00
1.01.05.05.29	12123	29. Bajante A.LL. PVC. d=4" incl. andamio **	ML	1,86	$ 33.331,00	$ 61.995,66	54,50	52,64	$ 1.754.544,00	54,50	$ 1.816.539,50
1.01.05.05.32	14488	32. Caja de Inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	1,00	$ 859.435,00	$ 859.435,00	1,00	-	$ -	1,00	$ 859.435,00
1.01.05.05.33	10583	33. Accesorios PVC.P Ø1 1/4" (Sum + Instalación)	UN	1,00	$ 8.978,00	$ 8.978,00	11,00	10,00	$ 89.780,00	11,00	$ 98.758,00
1.01.05.05.34	10478	34. Buje 1 1/2" x 1 1/4" PVC Sch80 **	UN	1,00	$ 23.479,00	$ 23.479,00	4,00	3,00	$ 70.437,00	4,00	$ 93.916,00
1.01.05.05.35	20802	35. MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	UN	1,00	$ 200.931,00	$ 200.931,00	2,00	1,00	$ 200.931,00	2,00	$ 401.862,00
1.01.05.06		06 FILTROS									
1.01.05.06.01	16757	01. FiltroFrances(Trinchera)b=0.40mHmax=1.20m(tub100mm	ML	73,22	$ 233.809,00	$ 17.119.494,98	73,22	-	$ -	73,22	$ 17.119.494,98
1.01.05.06.03	10167	03. Filtro geodren planar tubería 100 mm h=1.0 **	ML	1,86	$ 121.507,00	$ 226.003,02	64,90	63,04	$ 7.659.801,00	64,90	$ 7.885.804,30
1.01.05.07		07. TANQUES DE ALMACENAMIENTO									
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO									
1.01.05.08.01	10355	01. Tubería drenaje d=100mm exca y relleno recebo **	ML	1,86	$ 57.182,00	$ 106.358,52	327,80	325,94	$ 18.637.901,00	327,80	$ 18.744.259,60
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS									
1.01.05.09.01	15927	01. SERVICIO DE VACTOR PARA PARA TAPONAMIENTO DE TUBER	HR	86,22	$ 298.034,00	$ 25.696.491,48	89,00	2,78	$ 828.535,00	89,00	$ 26.525.026,00
1.01.05.09.02	16462	02. Desmonte de Redes Hidro Sanitarias	ML	1,86	$ 11.254,00	$ 20.932,44	73,20	71,34	$ 802.860,00	73,20	$ 823.792,80
1.01.05.09.03	15761	03. Desmonte bajante en PVC A.LL. h= 4-5mt	ML	1,86	$ 29.861,00	$ 55.541,46	54,50	52,64	$ 1.571.883,00	54,50	$ 1.627.424,50
1.01.05.09.04	13253	04. Limpieza tubería existente**	ML	1,86	$ 24.108,00	$ 44.840,88	264,94	263,08	$ 6.342.333,00	264,94	$ 6.387.173,52
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE SOPORTE SUDS									
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO									
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)									
1.01.06.02.05	20841	05. REGISTRO Ø 1/2" INCLUTE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 24.360,00	$ 24.360,00	10,00	9,00	$ 219.240,00	10,00	$ 243.600,00
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES									
1.01.06.04		04.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE									
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO DE AGUA									
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DRENAJE SOSTENIBLE									
1.01.06.06.01	10663	01. Tubería drenaje perforada corrugada d=200 mm **	ML	0,92	$ 54.225,00	$ 49.887,00	24,00	23,08	$ 1.251.513,00	24,00	$ 1.301.400,00
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS									
1.01.07.01		01. DESMONTES									
1.01.07.01.03	11486	03. Desmonte y retiro de red electrica A.P.**	ML	1,86	$ 14.494,00	$ 26.958,84	2.146,00	2.144,14	$ 31.077.165,00	2.146,00	$ 31.104.124,00
1.01.07.01.06	11484	06. Desmonte y retiro de luminaria Alumb Publico**	UN	2,00	$ 537.488,00	$ 1.074.976,00	544,00	542,00	$ 291.318.496,00	544,00	$ 292.393.472,00
1.01.07.01.07	20807	07. DESMONTE DE LUMINARIA PARA ALTURA HASTA 3 METROS CON ESCALERA	UN	1,00	$ 14.358,00	$ 14.358,00	20,00	19,00	$ 272.802,00	20,00	$ 287.160,00
1.01.07.01.09	20817	09. DESMONTE LUMINARIA EN ALTURA ESCALERA TIPO EXTENSION ALT. SUP. A 4 M	UN	1,00	$ 276.132,00	$ 276.132,00	40,00	39,00	$ 10.769.148,00	40,00	$ 11.045.280,00
1.01.07.02		02. TUBERÍAS									
1.01.07.02.08	13618	08. Sum + Inst de tubería galvanizada CONDUIT 2"	ML	1,86	$ 61.312,00	$ 114.040,32	24,00	22,14	$ 1.357.448,00	24,00	$ 1.471.488,00
1.01.07.02.09	15439	09. BAJANTE EN TUBO IMC Ø2"(Inc. curva +	ML	1,86	$ 65.060,00	$ 120.993,00	24,00	22,14	$ 1.440.207,00	24,00	$ 1.561.200,00
1.01.07.02.11	13635	11. Tubería PVC Ø 3/4" Conduit + Accesorios**	ML	1,86	$ 8.947,00	$ 16.641,42	15,00	13,14	$ 117.564,00	15,00	$ 134.205,00
1.01.07.02.13	13622	13. Tubería galvanizada CONDUIT 3/4 "Sum + Inst	ML	0,92	$ 28.818,00	$ 26.512,56	430,80	429,88	$ 12.388.282,00	430,80	$ 12.414.794,40
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES									
1.01.07.03.06	11827	06. CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC- 1 D 4"(Inc. Exc)	ML	1,86	$ 112.225,00	$ 208.738,50	11,50	9,64	$ 1.081.849,00	11,50	$ 1.290.587,50
1.01.07.03.07	15357	07. CANALIZ. DUCTO ELECT. PVC - 1 Ø 2"(Inc Exc)	ML	1,86	$ 74.527,00	$ 138.620,22	12,00	10,14	$ 755.704,00	12,00	$ 894.324,00
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES									
1.01.07.04.04	13597	04. Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).	ML	5,60	$ 12.721,00	$ 71.237,60	367,00	361,40	$ 4.597.369,00	367,00	$ 4.668.607,00
1.01.07.04.05	12095	05. Cable 1#2 AWG (SUM+INST)	ML	1,86	$ 25.163,00	$ 46.803,18	150,00	148,14	$ 3.727.647,00	150,00	$ 3.774.450,00
1.01.07.04.07	13701	07. Cable Cu 1#6	ML	1,86	$ 13.364,00	$ 24.857,04	8,00	6,14	$ 82.055,00	8,00	$ 106.912,00
1.01.07.04.09	13705	09. Cable Cu 1#10 AWG	ML	1,86	$ 6.599,00	$ 12.274,14	508,00	506,14	$ 3.340.018,00	508,00	$ 3.352.292,00
1.01.07.04.10	15851	10. Cable Cu 1#12	ML	1,86	$ 5.184,00	$ 9.642,24	640,50	638,64	$ 3.310.710,00	640,50	$ 3.320.352,00
1.01.07.04.18	16450	18. Cable Aluminio 4/0 - AWG- 600V-75°C	ML	1,86	$ 16.222,00	$ 30.172,92	1.072,00	1.070,14	$ 17.359.811,00	1.072,00	$ 17.389.984,00
1.01.07.04.19	16586	19. Cable Aluminio 2/0 THHN_600V (Sum+Insta)	ML	1,86	$ 16.098,00	$ 29.942,28	688,00	686,14	$ 11.045.482,00	688,00	$ 11.075.424,00
1.01.07.04.20	16587	20. Cable Aluminio Aislado 1/0 THW (Suminist+Instalac)	ML	1,86	$ 13.766,00	$ 25.604,76	2.483,00	2.481,14	$ 34.155.373,00	2.483,00	$ 34.180.978,00
1.01.07.04.24	16588	24. Cable Aluminio N°6 (Sum + Instalación)	ML	1,86	$ 8.333,00	$ 15.499,38	3.054,00	3.052,14	$ 25.433.483,00	3.054,00	$ 25.448.982,00

ÍTEM	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1.01.05.04																								
1.01.05.04.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 111.474	2,00	$ 111.474	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.02	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 54.891	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 54.891	50,00%	0,00%	1,00	$ 54.891,00
1.01.05.04.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 399.799	1,00	$ 399.799	50,00%	0,00%	1,00	$ 399.799,00
1.01.05.04.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 198.562	-	$ -	1,00	$ 198.562	50,00%	0,00%	1,00	$ 198.562,00
1.01.05.04.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.047.549	-	$ -	3,00	$ 1.047.549	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.04.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 586.380	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 586.380	2,00	$ 1.172.760	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.04.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 804.765	-	$ -	3,00	$ 804.765	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.04.16	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.338.520	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.338.520	50,00%	0,01%	1,00	$ 2.338.520,00
1.01.05.04.17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,34	$ 9.818.432	17,00	$ 17.870.808	-	$ -	1,67	$ 1.755.544	-	$ -	0,10	$ 105.122	28,11	$ 29.549.907	100,00%	0,19%	-	$ -
1.01.05.04.18	-	$ -	4,00	$ 1.579.284	-	$ -	3,00	$ 1.184.463	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.184.463	10,00	$ 3.948.210	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.05.04.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 346.056	-	$ -	1,00	$ 346.056	50,00%	0,00%	1,00	$ 346.056,00
1.01.05.04.24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 480.484	-	$ -	1,00	$ 480.484	50,00%	0,00%	1,00	$ 480.484,00
1.01.05.04.25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 467.325	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 467.325	50,00%	0,00%	1,00	$ 467.325,00
1.01.05.04.31	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 2.721.165	2,00	$ 362.822	-	$ -	17,00	$ 3.083.987	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.05.04.32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,50	$ 9.273.620	21,00	$ 6.601.560	2,00	$ 628.720	2,00	$ 628.720	16,00	$ 5.029.760	5,00	$ 1.571.800	75,50	$ 23.734.180	100,00%	0,15%	-	$ -
1.01.05.04.33	-	$ -	3,00	$ 1.298.112	-	$ -	25,00	$ 10.817.600	6,00	$ 2.596.224	3,40	$ 1.471.194	-	$ -	1,00	$ 432.704	11,00	$ 4.759.744	49,40	$ 21.375.578	100,00%	0,14%	-	$ -
1.01.05.04.35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 92.734	-	$ -	2,00	$ 92.734	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 152.480	-	$ -	1,00	$ 38.120	-	$ -	8,00	$ 304.960	3,00	$ 114.360	16,00	$ 609.920	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.38	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 176.100	3,00	$ 52.830	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 70.440	5,00	$ 88.050	22,00	$ 387.420	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.39	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.703	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 7.703	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05																								
1.01.05.05.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 312.159	4,00	$ 1.248.636	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.560.795	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 628.618	1,00	$ 628.618	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.257.236	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 951.028	-	$ -	2,00	$ 951.028	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 719.060	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.438.120	-	$ -	3,00	$ 2.157.180	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.06	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 658.433	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.316.866	-	$ -	3,00	$ 1.975.299	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.631.718	1,00	$ 4.631.718	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.263.436	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.05.05.10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 241.906	4,00	$ 483.812	1,00	$ 120.953	-	$ -	7,00	$ 846.671	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.11	-	$ -	5,00	$ 464.660	2,00	$ 185.864	13,00	$ 1.208.116	10,00	$ 929.320	-	$ -	-	$ -	82,00	$ 7.620.424	27,00	$ 2.509.164	139,00	$ 12.917.548	100,00%	0,08%	-	$ -
1.01.05.05.13	6,00	$ 365.574	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 487.432	35,20	$ 2.144.701	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	49,20	$ 2.997.707	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.05.05.14	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,40	$ 787.848	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,40	$ 787.848	39,89%	0,00%	11,15	$ 1.187.095,90
1.01.05.05.15	-	$ -	3,00	$ 84.408	-	$ -	8,69	$ 244.502	-	$ -	-	$ -	18,47	$ 519.672	1,00	$ 28.136	0,70	$ 19.696	31,86	$ 896.413	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.16	-	$ -	15,80	$ 370.336	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,53	$ 199.935	3,00	$ 70.317	-	$ -	27,33	$ 640.588	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,16	$ 347.573	-	$ -	-	$ -	15,16	$ 347.573	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.18	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 334.600	17,00	$ 406.300	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 597.500	-	$ -	8,00	$ 191.200	64,00	$ 1.529.600	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,00	$ 456.547	2,00	$ 31.486	-	$ -	31,00	$ 488.033	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 145.002	-	$ -	-	$ -	14,00	$ 184.548	-	$ -	-	$ -	25,00	$ 329.550	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 309.874	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 309.874	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.29	-	$ -	-	$ -	54,50	$ 1.816.540	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54,50	$ 1.816.540	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 859.435	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 859.435	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.33	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 89.780	1,00	$ 8.978	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,00	$ 98.758	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.34	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 93.916	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 93.916	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 200.931	1,00	$ 200.931	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 401.862	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.06																								
1.01.05.06.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	29,84	$ 6.976.861	9,26	$ 2.165.071	-	$ -	-	$ -	39,10	$ 9.141.932	53,40%	0,06%	34,12	$ 7.977.563,08
1.01.05.06.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	64,90	$ 7.885.804	-	$ -	64,90	$ 7.885.804	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.05.07																								
1.01.05.08																								
1.01.05.08.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327,80	$ 18.744.260	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327,80	$ 18.744.260	100,00%	0,12%	-	$ -
1.01.05.09																								
1.01.05.09.01	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.192.136	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	85,00	$ 25.332.890	89,00	$ 26.525.026	100,00%	0,17%	-	$ -
1.01.05.09.02	-	$ -	15,80	$ 177.813	1,00	$ 11.254	50,30	$ 566.076	0,10	$ 1.125	-	$ -	3,00	$ 33.762	3,00	$ 33.762	-	$ -	73,20	$ 823.793	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.09.03	-	$ -	-	$ -	54,50	$ 1.627.425	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	54,50	$ 1.627.425	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.09.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,54	$ 1.941.658	73,70	$ 1.776.760	75,70	$ 1.824.976	-	$ -	33,00	$ 795.564	2,00	$ 48.216	264,94	$ 6.387.174	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.06																								
1.01.06.01																								
1.01.06.02																								
1.01.06.02.05	2,00	$ 48.720	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 24.360	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 170.520	10,00	$ 243.600	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.06.03																								
1.01.06.04																								
1.01.06.05																								
1.01.06.06																								
1.01.06.06.01	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.301.400	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.301.400	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07																								
1.01.07.01																								
1.01.07.01.03	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.614,00	$ 23.393.316	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	532,00	$ 7.710.808	2.146,00	$ 31.104.124	100,00%	0,20%	-	$ -
1.01.07.01.06	42,00	$ 22.574.496	52,00	$ 27.949.376	200,00	$ 107.497.600	22,00	$ 11.824.736	137,00	$ 73.635.856	-	$ -	-	$ -	63,00	$ 33.861.744	28,00	$ 15.049.664	544,00	$ 292.393.472	100,00%	1,85%	-	$ -
1.01.07.01.07	20,00	$ 287.160	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,00	$ 287.160	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.01.09	8,00	$ 2.209.056	6,00	$ 1.656.792	12,00	$ 3.313.584	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 1.656.792	8,00	$ 2.209.056	40,00	$ 11.045.280	100,00%	0,07%	-	$ -
1.01.07.02																								
1.01.07.02.08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.471.488	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.471.488	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.02.09	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.561.200	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.561.200	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.02.11	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 134.205	-	$ -	-	$ -	15,00	$ 134.205	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.02.13	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 691.632	24,00	$ 691.632	-	$ -	128,80	$ 3.711.758	254,00	$ 7.319.772	-	$ -	430,80	$ 12.414.794	100,00%	0,08%	-	$ -
1.01.07.03																								
1.01.07.03.06	-	$ -	-	$ -	11,50	$ 1.290.588	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,50	$ 1.290.588	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.03.07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12,00	$ 894.324	-	$ -	12,00	$ 894.324	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07.04																								
1.01.07.04.04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	40,00	$ 508.840	-	$ -	137,00	$ 1.742.777	93,00	$ 1.183.053	97,00	$ 1.233.937	367,00	$ 4.668.607	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.07.04.05	-	$ -	150,00	$ 3.774.450	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.774.450	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.04.07	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 106.912	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,00	$ 106.912	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.07.04.09	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	508,00	$ 3.352.292	-	$ -	-	$ -	508,00	$ 3.352.292	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.04.10	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	424,50	$ 2.200.608	216,00	$ 1.119.744	-	$ -	640,50	$ 3.320.352	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.07.04.18	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.072,00	$ 17.389.984	1.072,00	$ 17.389.984	100,00%	0,11%	-	$ -
1.01.07.04.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36,00	$ 579.528	652,00	$ 10.495.896	688,00	$ 11.075.424	100,00%	0,07%	-	$ -
1.01.07.04.20	2.421,00	$ 33.327.486	-	$ -	62,00	$ 853.492	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.483,00	$ 34.180.978	100,00%	0,22%	-	$ -
1.01.07.04.24	807,00	$ 6.724.731	-	$ -	-	$ -	908,00	$ 7.566.364	908,00	$ 7.566.364	-	$ -	-	$ -	-	$ -	431,00	$ 3.591.523	3.054,00	$ 25.448.982	100,00%	0,16%	-	$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 (dd) Septiembre (mm) 2025 (aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 — VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores (-)) CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																																	
1.01.07.05.02	16518	02. CAJA DE PASO ELECTRICA 40X40	UN	5,00	$ 180.172,00	$ 900.860,00	5,00	-	-	5,00	$ 900.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	180.172	-	-	1,00	180.172	20,00%	0,00%	4,00	$ 720.688,00
1.01.07.05.05	15698	05. Tablero General Distrib.1 barraje 300 AMP CofreT-5	UN	1,00	$ 12.430.768,00	$ 12.430.768,00	4,00	3,00	$ 37.292.304,00	4,00	$ 49.723.072,00	-	-	1,00	12.430.768	-	-	1,00	12.430.768	2,00	24.861.536	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	49.723.072	100,00%	0,31%	-	-
1.01.07.05.10	13672	10. Tablero18 circui- espacio total+Puerta+chaSum+InS	UN	8,00	$ 557.683,00	$ 4.461.464,00	41,00	33,00	$ 18.403.539,00	41,00	$ 22.865.003,00	-	-	-	-	17,00	9.480.611	6,00	3.346.098	14,00	7.807.562	-	-	-	-	-	-	4,00	2.230.732	41,00	22.865.003	100,00%	0,14%	-	-
1.01.07.05.18	16206	18. Ajuste y mantenimientoTablero Distribuc (Ugas	UN	2,00	$ 628.250,00	$ 1.256.500,00	40,00	38,00	$ 23.873.500,00	40,00	$ 25.130.000,00	2,00	1.256.500	6,00	3.769.500	6,00	3.769.500	5,00	3.141.250	2,00	1.256.500	-	-	6,00	3.769.500	8,00	5.026.000	5,00	3.141.250	40,00	25.130.000	100,00%	0,16%	-	-
1.01.07.06		06. APARATOS																																	
1.01.07.06.04	13607	04. Totalizador 3 x125 A(Sum+Inst.)	UN	2,00	$ 399.518,00	$ 799.036,00	2,00	-	-	2,00	$ 799.036,00	-	-	-	-	-	-	1,00	399.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	399.518	50,00%	0,00%	1,00	$ 399.518,00
1.01.07.06.10	14925	10. Breaker Industrial40 Amp para 25 KA(Sum+Inst.)**	UN	1,00	$ 218.398,00	$ 218.398,00	1,00	-	-	1,00	$ 218.398,00	-	-	-	-	1,00	218.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	218.398	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.17	15177	17. Breaker Indust.TrifásicoGraduab de 50KA a 125 Amp	UN	1,00	$ 456.771,00	$ 456.771,00	1,00	-	-	1,00	$ 456.771,00	-	-	1,00	456.771	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	456.771	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.18	11207	18. Breaker 1*20 amp Suministro e Instalacion**	UN	1,00	$ 42.718,00	$ 42.718,00	1,00	-	-	1,00	$ 42.718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	42.718	-	-	-	-	1,00	42.718	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.20	13754	20. Control A lumbradoPublic(S/Diagr Unif)	UN	8,00	$ 3.445.047,00	$ 27.560.376,00	10,00	2,00	$ 6.890.094,00	10,00	$ 34.450.470,00	-	-	1,00	3.445.047	3,00	10.335.141	1,00	3.445.047	2,00	6.890.094	-	-	-	-	2,00	6.890.094	1,00	3.445.047	10,00	34.450.470	100,00%	0,22%	-	-
1.01.07.06.21	15879	21. Retiro+suml. e Inst Contactor 100044618 3RT	UN	2,00	$ 286.749,00	$ 573.498,00	10,00	8,00	$ 2.293.992,00	10,00	$ 2.867.490,00	-	-	-	-	-	-	4,00	1.146.996	-	-	-	-	-	-	1,00	286.749	5,00	1.433.745	10,00	2.867.490	100,00%	0,02%	-	-
1.01.07.06.28	14535	28. INTERRUPTOR SENCILLO SUMINIST. E INSTAL.	UN	1,00	$ 9.964,00	$ 9.964,00	5,00	4,00	$ 39.856,00	5,00	$ 49.820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	49.820	-	-	5,00	49.820	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.29	12241	29. INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UN	1,00	$ 56.814,00	$ 56.814,00	1,00	-	-	1,00	$ 56.814,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	56.814	-	-	1,00	56.814	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.32	12246	32. TAPA CIEGA (suministro e instalación)**	UN	1,00	$ 4.798,00	$ 4.798,00	2,00	1,00	$ 4.798,00	2,00	$ 9.596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	9.596	-	-	-	-	2,00	9.596	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.06.41	16694	41. Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores	UN	1,00	$ 257.507,00	$ 257.507,00	4,00	3,00	$ 772.521,00	4,00	$ 1.030.028,00	-	-	-	-	4,00	1.030.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.030.028	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.06.44	20813	44. CAJA RAWELT 4 SALIDAS 3/4"-2.400 (4X4) (sum + inst)	UN	1,00	$ 26.495,00	$ 26.495,00	21,00	20,00	$ 529.900,00	21,00	$ 556.395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,00	556.395	-	-	-	-	21,00	556.395	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07		07. BOMBILLERÍA, LÁMPARAS Y LUMINARIAS																																	
1.01.07.07.01		01. LAMPARAS																																	
1.01.07.07.01.02	14242	02. Instalacion. Lampara de 0.60X0.60- **	UN	2,00	$ 29.198,00	$ 58.396,00	17,00	15,00	$ 437.970,00	17,00	$ 496.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	496.366	-	-	17,00	496.366	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.01.03	14295	03. Suministro e Instalacion de Fotocelda	UN	2,00	$ 47.072,00	$ 94.144,00	14,00	12,00	$ 564.864,00	14,00	$ 659.008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	659.008	-	-	14,00	659.008	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERÍA																																	
1.01.07.07.02.01	13655	01. tubo fluorescente 1x17 W	UN	2,00	$ 11.003,00	$ 22.006,00	10,00	8,00	$ 88.024,00	10,00	$ 110.030,00	-	-	-	-	-	-	10,00	110.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	110.030	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.02.09	13973	09. BOMBILLA METAL HALIDE 1000W (Sum+Inst)	UN	1,00	$ 306.160,00	$ 306.160,00	40,00	39,00	$ 11.940.240,00	40,00	$ 12.246.400,00	8,00	2.449.280	6,00	1.836.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,00	5.510.880	8,00	2.449.280	40,00	12.246.400	100,00%	0,08%	-	-
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																																	
1.01.07.07.03.03	16290	03. Luminaria 32 LED 71W - 700mA- 9000Lm	UN	2,00	$ 2.068.823,00	$ 4.137.646,00	10,00	8,00	$ 16.550.584,00	10,00	$ 20.688.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	20.688.230	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	20.688.230	100,00%	0,13%	-	-
1.01.07.07.03.08	14369	08. Sumi+Insta Kit Luminaria1000W,arrancad,condens,rea	UN	2,00	$ 547.347,00	$ 1.094.694,00	37,00	35,00	$ 19.157.145,00	37,00	$ 20.251.839,00	8,00	4.378.776	6,00	3.284.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	7.662.858	9,00	4.926.123	37,00	20.251.839	100,00%	0,13%	-	-
1.01.07.07.03.15	16314	15. Luminaria Led Hermet(40W)Sobrep.Techo (7X11X120CM)	UN	2,00	$ 102.724,00	$ 205.448,00	42,00	40,00	$ 4.108.960,00	42,00	$ 4.314.408,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,00	4.006.236	3,00	308.172	-	-	42,00	4.314.408	100,00%	0,03%	-	-
1.01.07.07.03.18	12767	18. Mantenimiento Lampara Gradería Estadio***	UN	2,00	$ 165.878,00	$ 331.756,00	14,00	12,00	$ 1.990.536,00	14,00	$ 2.322.292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	2.322.292	-	-	14,00	2.322.292	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.07.03.19	14245	19. Lampara redonda cerrada1x32 (LAMPARA INTERIOR INCRUSTAR LED) Sum+ Inst.	UN	2,00	$ 84.178,00	$ 168.356,00	133,00	131,00	$ 11.027.318,00	133,00	$ 11.195.674,00	-	-	-	-	30,00	2.525.340	-	-	10,00	841.780	-	-	14,00	1.178.492	79,00	6.650.062	-	-	133,00	11.195.674	100,00%	0,07%	-	-
1.01.07.07.03.45	10710	45. Luminaria Tipo Led características de iluminación Interior - Panel 60x60 (sum)	UN	2,00	$ 129.425,00	$ 258.850,00	17,00	15,00	$ 1.941.375,00	17,00	$ 2.200.225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	2.200.225	-	-	17,00	2.200.225	100,00%	0,01%	-	-
1.01.07.07.03.54	10721	54. Luminaria Tipo Led características de Reflectores - BVP433 345W (sum)	UN	1,00	$ 2.310.356,00	$ 2.310.356,00	184,00	183,00	$ 422.795.148,00	184,00	$ 425.105.504,00	-	-	-	-	124,00	286.484.144	30,00	69.310.680	30,00	69.310.680	-	-	-	-	-	-	-	-	184,00	425.105.504	100,00%	2,69%	-	-
1.01.07.07.03.56	10725	56. Luminaria Tipo Led características de iluminación Solar - BRP710 26W (sum)	UN	1,00	$ 3.996.531,00	$ 3.996.531,00	24,00	23,00	$ 91.920.213,00	24,00	$ 95.916.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	95.916.744	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	95.916.744	100,00%	0,61%	-	-
1.01.07.07.03.57	20688	57. LUMINARIA LED 820W (SUM) 5700K - 117.000LM - IP66 - IK08 (SUM+INS)	UN	1,00	$ 7.251.792,00	$ 7.251.792,00	72,00	71,00	$ 514.877.232,00	72,00	$ 522.129.024,00	36,00	261.064.512	-	-	-	-	18,00	130.532.256	18,00	130.532.256	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	522.129.024	100,00%	3,30%	-	-
1.01.07.07.03.59	010580	59. Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación - Estadio El Campín (Incl. AIU)	UN	1,00	$ 30.558,00	$ 30.558,00	220,00	219,00	$ 6.692.202,00	220,00	$ 6.722.760,00	-	-	60,00	1.833.480	160,00	4.889.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,00	6.722.760	100,00%	0,04%	-	-
1.01.07.07.03.61	20810	61. INSTALACION DE LUMINARIA EN ALTURA CON ESCALERA TIPO EXTENSION ALTURA SUPERIOR A 4 MTS	UN	1,00	$ 317.822,00	$ 317.822,00	16,00	15,00	$ 4.767.330,00	16,00	$ 5.085.152,00	-	-	-	-	12,00	3.813.864	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	1.271.288	-	-	16,00	5.085.152	100,00%	0,03%	-	-
1.01.07.07.03.63	20811	63. INSTALACION LUMINARIA ALUMB. PUBLICO CON PLATAFORMA TRABAJO EN ALTURA	UN	1,00	$ 568.668,00	$ 568.668,00	227,00	226,00	$ 128.518.968,00	227,00	$ 129.087.636,00	-	-	-	-	134,00	76.201.512	-	-	65,00	36.963.420	-	-	-	-	-	-	28,00	15.922.704	227,00	129.087.636	100,00%	0,82%	-	-
1.01.07.07.03.64	20812	64. DESMONTE KIT DE LUMINARIA 400W, ARRANC, COND, REDACTANCIA	UN	1,00	$ 24.352,00	$ 24.352,00	24,00	23,00	$ 560.096,00	24,00	$ 584.448,00	-	-	24,00	584.448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	584.448	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.07.03.65	20770	65. LUMINARIA TIPO LED CARACTERISTICAS DE ILUMINACION TIPO PROYECTOR 200W (SUM+INS)	UN	1,00	$ 1.202.167,00	$ 1.202.167,00	250,00	249,00	$ 299.339.583,00	250,00	$ 300.541.750,00	-	-	81,00	97.375.527	16,00	19.234.672	22,00	26.447.674	78,00	93.769.026	-	-	-	-	53,00	63.714.851	-	-	250,00	300.541.750	100,00%	1,90%	-	-
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																																	
1.01.07.08.04	15440	04. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA VARILLA 5/8" X 2,4 m	UN	2,00	$ 446.992,00	$ 893.984,00	27,00	25,00	$ 11.174.800,00	27,00	$ 12.068.784,00	-	-	7,00	3.128.944	-	-	5,00	2.234.960	10,00	4.469.920	-	-	-	-	5,00	2.234.960	-	-	27,00	12.068.784	100,00%	0,08%	-	-
1.01.07.09		09. POSTES																																	
1.01.07.09.01	16626	01. POSTE METAL.H=9M tipo AP+BASE	UN	2,00	$ 3.585.741,00	$ 7.171.482,00	24,00	22,00	$ 78.886.302,00	24,00	$ 86.057.784,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	86.057.784	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	86.057.784	100,00%	0,54%	-	-
1.01.07.09.03	15745	03. POSTE METAL.H=12M tipo AP+BASE	UN	2,00	$ 6.075.945,00	$ 12.151.890,00	22,00	20,00	$ 121.518.900,00	22,00	$ 133.670.790,00	-	-	6,00	36.455.670	-	-	-	-	9,00	54.683.505	-	-	-	-	7,00	42.531.615	-	-	22,00	133.670.790	100,00%	0,84%	-	-
1.01.07.09.08	15296	08. Poste concreto AP14 m750Kg+Base Conc (Sum+Instal)	UN	100,00	$ 2.636.533,00	$ 263.653.300,00	1,00	- 99,00	-$ 261.016.767,00	1,00	$ 2.636.533,00	-	-	-	-	1,00	2.636.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.636.533	100,00%	0,02%	-	-
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																																	
1.01.07.10.07	14122	07. Empalme en Derivación (9181) Juego x 2 unidades	JGO	1,00	$ 244.652,00	$ 244.652,00	85,00	84,00	$ 20.550.768,00	85,00	$ 20.795.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,00	18.348.900	10,00	2.446.520	85,00	20.795.420	100,00%	0,13%	-	-
1.01.07.11		11. SALIDAS ELECTRICAS																																	
1.01.07.11.03	11727	03. SALIDA ELECT. 2x12+1x12 AWGTub.1/2" EMT(Fontanar)	UN	2,00	$ 134.745,00	$ 269.490,00	2,00	-	-	2,00	$ 269.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	269.490	-	-	-	-	2,00	269.490	100,00%	0,00%	-	-
1.01.07.11.06	19361	06. SALIDA TOMACORR+TUBO	UN	2,00	$ 154.819,00	$ 309.638,00	2,00	-	-	2,00	$ 309.638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	154.819	-	-	-	-	1,00	154.819	50,00%	0,00%	1,00	$ 154.819,00
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																																	
1.01.08.01		01. MAMPOSTERÍA																																	
1.01.08.01.01	12327	01. Muro ladrillo recocido Mort.1:4 **	M2	4,60	$ 55.960,00	$ 257.416,00	14,44	9,84	$ 550.646,00	14,44	$ 808.062,40	5,20	290.992	-	-	-	-	-	-	9,24	517.070	-	-	-	-	-	-	-	-	14,44	808.062	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.01.02	10787	02. Muro bloque No 5 Tabique pañetar	M2	4,60	$ 41.813,00	$ 192.339,80	49,93	45,33	$ 1.895.383,00	49,93	$ 2.087.723,09	6,43	268.858	-	-	-	-	-	-	43,50	1.818.866	-	-	-	-	-	-	-	-	49,93	2.087.723	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.01.05	10815	05. Muro e=0.12 ladrillo prens SantFe 2CV (ml)<0.70Alt	ML	2,76	$ 73.003,00	$ 201.488,28	4,70	1,94	$ 141.626,00	4,70	$ 343.114,10	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70	343.114	-	-	-	-	-	-	-	-	4,70	343.114	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.01.08	11000	08. Vigas dintel 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	2,76	$ 106.910,00	$ 295.071,60	48,45	45,69	$ 4.884.718,00	48,45	$ 5.179.789,50	-	-	-	-	-	-	-	-	48,45	5.179.790	-	-	-	-	-	-	-	-	48,45	5.179.790	100,00%	0,03%	-	-
1.01.08.01.09	11589	09. Corte vertical en mampostería con cortadora e=20cm	ML	0,92	$ 3.570,00	$ 3.284,40	3,20	2,28	$ 8.140,00	3,20	$ 11.424,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	11.424	3,20	11.424	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.01.10	12306	10. Resane: regata, pañete,Tub. PVC 1/2" y 3/4" **	ML	2,76	$ 8.788,00	$ 24.254,88	9,05	6,29	$ 55.277,00	9,05	$ 79.531,40	-	-	-	-	-	-	-	-	9,05	79.531	-	-	-	-	-	-	-	-	9,05	79.531	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.01.11	10431	11. EmboquilladoSello junta con mortero **	ML	2,76	$ 6.472,00	$ 17.862,72	5.431,45	5.428,69	$ 35.134.482,00	5.431,45	$ 35.152.344,40	40,70	263.410	-	-	715,75	4.632.334	4.675,00	30.256.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.431,45	35.152.344	100,00%	0,22%	-	-
1.01.08.01.13	11968	13. MURO DRYWALL e=0.1 (3/8") + Pint. 2c Fontanar	M2	2,76	$ 65.974,00	$ 182.088,24	2,76	-	-	2,76	$ 182.088,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66	109.517	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66	109.517	60,14%	0,00%	1,10	$ 72.571,40
1.01.08.01.16	20609	16. Lámina Superboard una cara 4x8x8 (Sum+Inst) con paral Base 9	M2	2,76	$ 118.165,00	$ 326.135,40	3,13	0,37	$ 43.721,00	3,13	$ 369.856,45	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56	66.172	2,57	303.684	-	-	-	-	-	-	3,13	369.856	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02		02. PAÑETES																																	
1.01.08.02.02	10779	02. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a> 0.60 m **	M2	1,86	$ 28.898,00	$ 53.750,28	361,25	359,39	$ 10.385.652,00	361,25	$ 10.439.402,50	5,53	159.806	-	-	0,40	11.559	4,46	128.885	141,64	4.093.113	209,22	6.046.040	-	-	-	-	-	-	361,25	10.439.403	100,00%	0,07%	-	-
1.01.08.02.03	00993	03. PAÑETE RUSTICO BAJO MALLA M:1,4 e=2.5	M2	1,86	$ 31.720,00	$ 58.999,20	5,77	3,91	$ 124.025,00	5,77	$ 183.024,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,77	183.024	-	-	-	-	-	-	5,77	183.024	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02.05	10817	05. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a<0.60 m **	ML	1,86	$ 21.224,00	$ 39.476,64	111,36	109,50	$ 2.324.028,00	111,36	$ 2.363.504,64	37,20	789.533	2,00	42.448	-	-	27,25	578.354	44,91	953.170	-	-	-	-	-	-	-	-	111,36	2.363.505	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.02.06	10107	06. Pañete impermeab. muro 1:4 e=0.03 a< 0.60 m**	ML	1,86	$ 19.461,00	$ 36.197,46	94,55	92,69	$ 1.803.840,00	94,55	$ 1.840.037,55	-	-	-	-	-	-	94,55	1.840.038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,55	1.840.038	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.02.09	14417	09. MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 e=0.05M,H=0.10M	ML	1,86	$ 14.930,00	$ 27.769,80	71,11	69,25	$ 1.033.903,00	71,11	$ 1.061.672,30	-	-	-	-	-	-	40,00	597.200	-	-	-	-	-	-	31,11	464.472	-	-	71,11	1.061.672	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.02.10	12646	10. RESANES MUROS CON HUMEDAD Y FISURAS(interior)	M2	1,86	$ 20.770,00	$ 38.632,20	837,79	835,93	$ 17.362.266,00	837,79	$ 17.400.898,30	553,09	11.487.679	174,19	3.617.926	-	-	7,02	145.805	-	-	-	-	-	-	88,48	1.837.730	15,01	311.758	837,79	17.400.898	100,00%	0,11%	-	-
1.01.08.02.11	00191	11. RESANES GENERALES - PAÑETES/REPELLOS/REVOQUES	M2	1,86	$ 13.006,00	$ 24.191,16	13,00	11,14	$ 144.887,00	13,00	$ 169.078,00	-	-	-	-	11,40	148.268	1,60	20.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	169.078	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.02.12	10901	12. Emboquillado Sello junta contracc sikaflex **	ML	1,86	$ 9.979,00	$ 18.560,94	133,50	131,64	$ 1.313.636,00	133,50	$ 1.332.196,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,50	1.182.512	15,00	149.685	133,50	1.332.197	100,00%	0,01%	-	-
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																																	
1.01.08.03.01	00385	01. ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	1,86	$ 61.197,00	$ 113.826,42	52,18	50,32	$ 3.079.433,00	52,18	$ 3.193.259,46	-	-	-	-	-	-	11,08	678.063	7,21	441.230	2,70	165.232	-	-	31,19	1.908.734	-	-	52,18	3.193.259	100,00%	0,02%	0,00	$ 0,00
1.01.08.03.02	12350	02. ENCHAPE MURO 20x20 (SUMIN E INSTALACION)**	M2	1,86	$ 57.653,00	$ 107.234,58	8,17	6,31	$ 363.790,00	8,17	$ 471.025,01	-	-	-	-	3,77	217.352	3,32	191.408	1,08	62.265	-	-	-	-	-	-	-	-	8,17	471.025	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.03.03	15255	03. ENCHAPE ELITE PARED MACAEL 30x20 ITALIA <0.6m	ML	1,86	$ 39.316,00	$ 73.127,76	5,40	3,54	$ 139.179,00	5,40	$ 212.306,40	-	-	5,40	212.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,40	212.306	100,00%	0,00%	-	-
1.01.08.03.06	13226	06. Rejilla Sifon (3X 2") Metalica(Aluminio)	UN	2,00	$ 12.370,00	$ 24.740,00	2,00	-	-	2,00	$ 24.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	12.370	-	-	-	-	-	-	1,00	12.370	2,00	24.740	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																																	
1.01.09.01		01. BASES																																	
1.01.09.01.01	12534	01. ALISTADO/AFINADO PISO MORTERO 1:4 h=4	M2	1,86	$ 31.714,00	$ 58.988,04	23,15	21,29	$ 675.191,00	23,15	$ 734.179,10	22,65	718.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	15.857	-	-	23,15	734.179	100,00%	0,00%	-	-

11

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 Septiembre 2025 (dd mm aaaa) Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

No. Inicial parques por intervenir:

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS [mayores (+) y menores (-)] CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f]	Vr Unit Directo [g]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	ACTA No. 8 Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1.01.09.02		02. ACABADOS																																	
1.01.09.02.02	12638	02. PisoBaldosaGranoMarmol33x33sin pulir, sin	M2	1,86	107.458,00	199.871,88	22,88	21,02	2.258.767,00	22,88	2.458.639,04	-	-	22,88	2.458.639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,88	2.458.639	100,00%	0,02%	-	-
1.01.09.02.03	12662	03. PisoBaldosaGranoMarmol33x33 a=0.50m	ML	1,86	51.262,00	95.347,32	7,80	5,94	304.496,00	7,80	399.843,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	399.844	-	-	7,80	399.844	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.02.04	00933	04. ENCHAPE PISO DUROPISO 34x34 Corona	M2	1,86	73.418,00	136.553,76	19,78	17,92	1.315.615,00	19,78	1.452.168,48	-	-	-	-	12,42	911.827	0,60	44.050	-	-	-	-	-	-	6,76	496.292	-	-	19,78	1.452.168	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.02.05	13067	05. Piso pizarra new black corona (sum. e inst.) **	M2	1,86	66.920,00	124.471,20	13,46	11,60	776.272,00	13,46	900.743,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,46	900.743	-	-	13,46	900.743	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.02.08	00358	08. PULIDA PLOMO PARA GRANITO	M2	1,86	23.274,00	43.289,64	1,86	-	-	1,86	43.289,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72	40.031	1,72	40.031	92,47%	0,00%	0,14	3.258,36
1.01.09.02.10	00331	10. GRAVILLA MONA LAVADA - Acabado - Incluye dilatación en bronce	M2	1,86	46.947,00	87.321,42	2,42	0,56	26.290,00	2,42	113.611,74	2,42	113.612	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,42	113.612	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.02.11	14379	11. GRANITO BLANCO NEIVA LAVADO ancho max 0.15 **	ML	1,86	74.740,00	139.016,40	123,58	121,72	9.097.353,00	123,58	9.236.369,20	63,15	4.719.831	-	-	4,93	368.468	-	-	-	-	-	-	-	-	55,50	4.148.070	-	-	123,58	9.236.369	100,00%	0,06%	-	-
1.01.09.02.16	16675	16. Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm SUM+INST)	M2	3,68	282.032,00	1.037.877,76	1.667,83	1.664,15	469.343.553,00	1.667,83	470.381.430,56	-	-	-	-	1,50	423.048	-	-	-	-	31,08	8.765.555	436,49	123.104.148	142,46	40.178.279	927,53	261.593.141	1.539,06	434.064.170	92,28%	2,74%	128,77	36.317.260,64
1.01.09.02.18	16669	18. Piso Caucho recicl 8cm (EPDM 1cm+SBR 7cm	M2	60,51	482.532,00	29.198.011,32	73,80	13,29	6.412.850,00	73,80	35.610.861,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,80	35.610.862	-	-	-	-	-	-	73,80	35.610.862	100,00%	0,23%	-	-
1.01.09.02.27	13057	27. Rejilla en Conc. reforzado para Cárcamo	ML	1,86	228.750,00	425.475,00	273,20	271,34	62.069.025,00	273,20	62.494.500,00	-	-	-	-	118,20	27.038.250	125,00	28.593.750	30,00	6.862.500	-	-	-	-	-	-	-	-	273,20	62.494.500	100,00%	0,39%	-	-
1.01.09.02.28	15955	28. Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)sin ref	ML	1,86	43.546,00	80.995,56	196,12	194,26	8.459.246,00	196,12	8.540.241,52	-	-	-	-	-	-	-	-	44,40	1.933.442	66,31	2.887.535	7,70	335.304	73,36	3.194.535	4,35	189.425	196,12	8.540.242	100,00%	0,05%	-	-
1.01.09.02.29	101218	29. RecubrimientoSintetico+Demarcac(Patinodromo-Hockey	M2	1,86	76.215,00	141.759,90	1.386,79	1.384,93	105.552.440,00	1.386,79	105.694.199,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.386,79	105.694.200	1.386,79	105.694.200	100,00%	0,67%	-	-
1.01.09.02.34	12541	34. Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	0,92	56.929,00	52.374,68	754,56	753,64	42.903.972,00	754,56	42.956.346,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,70	4.878.815	-	-	668,28	38.044.512	753,98	42.923.327	99,92%	0,27%	0,58	33.018,82
1.01.09.02.35	16678	35. Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	0,92	380.571,00	350.125,32	75,56	74,64	28.405.819,00	75,56	28.755.944,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,49	2.850.477	9,99	3.801.904	7,49	2.850.477	24,97	9.502.858	33,05%	0,06%	50,59	19.253.086,89
1.01.09.02.36	16672	36. Piso Caucho recicl 11cm (EPDM 1cm+SBR 10cm sum+ins	M2	0,92	634.636,00	583.865,12	28,70	27,78	17.630.188,00	28,70	18.214.053,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,70	18.214.053	-	-	-	-	-	-	28,70	18.214.053	100,00%	0,12%	-	-
1.01.09.02.38	16668	38. Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	0,92	432.181,00	397.606,52	85,57	84,65	36.584.122,00	85,57	36.981.728,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,67	11.094.086	34,23	14.793.556	25,67	11.094.086	85,57	36.981.728	100,00%	0,23%	-	-
1.01.09.02.39	20803	39. PULIDA DE PISO TABLON EN GRANITO	M2	0,92	123.818,00	113.912,56	1.542,03	1.541,11	190.817.158,00	1.542,03	190.931.070,54	-	-	1.542,03	190.931.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.542,03	190.931.071	100,00%	1,21%	-	-
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																																	
1.01.09.03.01	10434	01. Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (sum e inst)**	M2	1.752,42	82.129,00	143.924.502,18	114,46	-1.637,96	-134.524.017,00	114,46	9.400.485,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,90	6.562.107	34,56	2.838.378	-	-	-	-	114,46	9.400.485	100,00%	0,06%	-	-
1.01.09.03.03	15194	03. Adoquin arcilla 10x20x06 pegado mortero **	M2	1,86	98.325,00	182.884,50	180,31	178,45	17.546.096,00	180,31	17.728.980,75	-	-	-	-	-	-	-	-	153,43	15.086.005	-	-	-	-	-	-	26,88	2.642.976	180,31	17.728.981	100,00%	0,11%	-	-
1.01.09.03.06	12668	06. AnderCuneta 3000 psi e=0.10 4.2-1 bland	M2	1,86	229.603,00	427.061,58	17,15	15,29	3.510.630,00	17,15	3.937.691,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,15	3.937.691	-	-	17,15	3.937.691	100,00%	0,02%	-	-
1.01.09.03.07	11470	07. Bordillo en sitio + concreto sin refuerzo **	ML	1,86	65.042,00	120.978,12	2,50	0,64	41.627,00	2,50	162.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	162.605	-	-	-	-	-	-	2,50	162.605	100,00%	0,00%	-	-
1.01.09.03.08	14330	08. Bordillo en ladrillo hilada parada h=0.25 m	ML	1,86	46.534,00	86.553,24	828,94	827,08	38.487.341,00	828,94	38.573.893,96	317,86	14.791.297	271,14	12.617.229	11,02	512.805	228,92	10.652.563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828,94	38.573.894	100,00%	0,24%	-	-
1.01.09.03.09	12065	09. Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)2V-conAtr	ML	1,86	99.600,00	185.256,00	75,26	73,40	7.310.640,00	75,26	7.495.896,00	-	-	69,40	6.912.240	-	-	5,86	583.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,26	7.495.896	100,00%	0,05%	-	-
1.01.09.03.12	10269	12. Bordillo prefabricado B-10 (a=0.1*h=0.3	ML	0,92	70.212,00	64.595,04	83,56	82,64	5.802.320,00	83,56	5.866.914,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,00	2.246.784	51,56	3.620.131	-	-	83,56	5.866.915	100,00%	0,04%	-	-
1.01.09.03.13	10387	13. Loseta IDU A50 pc5% 5.3-1 Blando LAFAYETT**	M2	0,92	227.105,00	208.936,60	21,92	21,00	4.769.205,00	21,92	4.978.141,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,28	1.199.114	-	-	16,64	3.779.027	-	-	21,92	4.978.142	100,00%	0,03%	-	-
1.01.09.03.17	14214	17. Rejilla peat.Titan 0.40x0.40 (instalación)	UN	2,00	8.202,00	16.404,00	180,00	178,00	1.459.956,00	180,00	1.476.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	1.476.360	-	-	-	-	-	-	-	-	180,00	1.476.360	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.03.20	10703	20. CarcamoT-2 3000 psi+Rejilla Conc. Reforz.	ML	0,92	448.081,00	412.234,52	3,70	2,78	1.245.665,00	3,70	1.657.899,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,70	1.657.900	-	-	-	-	-	-	3,70	1.657.900	100,00%	0,01%	-	-
1.01.09.03.22	14382	22. Ladrillo macizo cárcamo H=0.20M(Desm+Inst. lad.mac	ML	0,92	26.285,00	24.182,20	353,88	352,96	9.277.554,00	353,88	9.301.735,80	309,72	8.140.990	44,16	1.160.746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,88	9.301.736	100,00%	0,06%	-	-
1.01.09.03.23	13574	23. Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	ML	0,92	12.423,00	11.429,16	229,15	228,23	2.835.301,00	229,15	2.846.730,45	-	-	-	-	-	-	191,00	2.372.793	-	-	-	-	20,00	248.460	18,15	225.477	-	-	229,15	2.846.730	100,00%	0,02%	-	-
1.01.09.03.27	12017	27. CanchaAsfalto e=0.05 R-IDRD 4.3-A	M2	590,28	217.319,00	128.279.059,32	612,53	22,25	4.835.348,00	612,53	133.114.407,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343,02	74.544.763	-	-	269,51	58.569.644	-	-	612,53	133.114.407	100,00%	0,84%	-	-
1.01.09.03.30	11534	30. Corte en asfalto con cortadora disco 14" **	ML	1,86	10.019,00	18.635,34	43,10	41,24	413.184,00	43,10	431.818,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,40	234.445	-	-	19,70	197.374	-	-	43,10	431.819	100,00%	0,00%	0,00	0,00
1.01.09.03.36	20765	36. Rodadura asfaltica mdc-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	0,92	90.802,00	83.537,84	39,40	38,48	3.494.061,00	39,40	3.577.598,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,40	3.577.599	-	-	39,40	3.577.599	100,00%	0,02%	-	-
1.01.10		10. PINTURA																																	
1.01.10.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																																	
1.01.10.01.01	13216	01. ESTUCO SOBRE PAÑETE+ ANDAMIO	M2	0,92	16.293,00	14.989,56	5,50	4,58	74.622,00	5,50	89.611,50	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	89.612	-	-	-	-	-	-	-	-	5,50	89.612	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.01.02	10350	02. Pintura vinilo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	M2	0,92	9.720,00	8.942,40	446,19	445,27	4.328.024,00	446,19	4.336.966,80	-	-	-	-	35,97	349.628	85,80	833.976	4,03	39.172	144,65	1.405.998	-	-	123,22	1.197.698	52,52	510.494	446,19	4.336.967	100,00%	0,03%	-	-
1.01.10.01.04	10688	04. Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	0,92	38.325,00	35.259,00	1.650,31	1.649,39	63.212.872,00	1.650,31	63.248.120,75	553,09	21.197.174	568,35	21.782.014	23,10	885.308	337,64	12.940.053	-	-	103,24	3.956.673	12,32	472.164	-	-	52,57	2.014.745	1.650,31	63.248.131	100,00%	0,40%	-	-
1.01.10.01.05	00629	05. ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,92	19.611,00	18.042,12	98,15	97,23	1.906.778,00	98,15	1.924.819,65	-	-	33,41	655.204	-	-	4,20	82.366	-	-	32,25	632.455	-	-	5,52	108.253	22,77	446.542	98,15	1.924.820	100,00%	0,01%	0,00	0,00
1.01.10.01.06	00628	06. ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	0,92	4.269,00	3.927,48	73,06	72,14	307.966,00	73,06	311.893,14	-	-	-	-	-	-	5,20	22.199	-	-	-	-	-	-	5,38	22.967	62,48	266.727	73,06	311.893	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.01.07	00630	07. ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	0,92	4.787,00	4.404,04	67,20	66,28	317.282,00	67,20	321.686,40	-	-	67,20	321.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,20	321.686	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.01.10	13355	10. ESMALTE LÁMINA LLENA	ML	0,92	13.875,00	12.765,00	64,30	63,38	879.398,00	64,30	892.162,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,50	783.938	56,50	783.938	87,87%	0,00%	7,80	108.225,00
1.01.10.01.11	16241	11. Pintura Esmalte Sintético+Andamaios(trabajo altura	M2	0,92	33.653,00	30.960,76	73,26	72,34	2.434.458,00	73,26	2.465.418,78	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	2.465.419	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	2.465.419	100,00%	0,02%	-	-
1.01.10.01.12	10978	12. Pintura epoxica base agua 1 mano muro asepsia **	M2	0,92	13.442,00	12.366,64	15,94	15,02	201.899,00	15,94	214.265,48	-	-	-	-	-	-	-	-	15,94	214.265	-	-	-	-	-	-	-	-	15,94	214.265	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.01.15	13861	15. Pintura esmalte tubería 2"	ML	0,92	10.262,00	9.441,04	605,89	604,97	6.208.202,00	605,89	6.217.643,18	81,00	831.222	413,09	4.239.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,80	110.830	101,00	1.036.462	605,89	6.217.643	100,00%	0,04%	0,00	-0,00
1.01.10.01.16	00647	16. WASH-PRIMER SOBRE ALUMINIO	M2	0,92	41.734,00	38.395,28	73,26	72,34	3.019.038,00	73,26	3.057.432,84	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	3.057.433	-	-	-	-	-	-	-	-	73,26	3.057.433	100,00%	0,02%	-	-
1.01.10.01.17	13974	17. Pintura guardaescoba h=0.10m (2 manos)	ML	0,92	4.943,00	4.547,56	31,74	30,82	152.343,00	31,74	156.890,82	-	-	-	-	-	-	13,14	64.951	-	-	-	-	-	-	-	-	18,60	91.940	31,74	156.891	100,00%	0,00%	0,00	-0,00
1.01.10.01.18	11186	18. Limp. Estruct. Metalica y pintura esmalte+ antic**	M2	0,92	31.096,00	28.608,32	5.987,78	5.986,86	186.167.399,00	5.987,78	186.196.006,68	379,14	11.789.737	315,00	9.795.240	-	-	-	-	500,00	15.548.000	291,50	9.064.484	92,40	2.873.270	695,00	21.611.720	3.500,68	108.857.145	5.773,72	179.539.597	96,43%	1,13%	214,06	6.656.409,76
1.01.10.01.19	20826	19. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ALTURA HASTA 2,00M	M2	0,92	24.011,00	22.090,12	35,21	34,29	823.337,00	35,21	845.427,31	-	-	-	-	-	-	35,21	845.427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,21	845.427	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.01.20	20767	20. Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1 1/4"	ML	0,92	13.159,00	12.106,28	741,46	740,54	9.744.766,00	741,46	9.756.872,14	-	-	-	-	-	-	67,40	866.917	73,80	971.134	191,50	2.519.949	-15,00	-197.385	-	-	423,76	5.576.258	741,46	9.756.872	100,00%	0,06%	-	-
1.01.10.01.21	20831	21. PINTURA ANTICORROSIVO+ESMALTE TUBERÍA 4", INCLUYE PISTOLA PARA PINTURA Y COMPRESOR DE AIRE 1HP	ML	0,92	21.577,00	19.850,84	158,53	157,61	3.400.751,00	158,53	3.420.601,81	-	-	-	-	-	-	-	-	64,60	1.393.874	-	-	15,00	323.655	-	-	78,93	1.703.073	158,53	3.420.602	100,00%	0,02%	-	-
1.01.10.02		02. DEMARCACIONES																																	
1.01.10.02.01	10254	01. Demarcacion pintura trafico baloncesto a=0.1 **	M2	0,92	5.374,00	4.944,08	840,00	839,08	4.509.216,00	840,00	4.514.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	4.514.160	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	4.514.160	100,00%	0,03%	-	-
1.01.10.02.02	10253	02. Demarcacion pintura trafico microfutbol a=0.1 **	M2	0,92	3.512,00	3.231,04	1.445,60	1.444,68	5.073.716,00	1.445,60	5.076.947,20	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445,60	5.076.947	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445,60	5.076.947	100,00%	0,03%	-	-
1.01.10.02.03	10256	03. Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	M2	0,92	10.395,00	9.563,40	1.426,04	1.425,12	14.814.122,00	1.426,04	14.823.685,80	-	-	-	-	-	-	-	-	417,41	4.338.977	-	-	-	-	-	-	1.008,63	10.484.709	1.426,04	14.823.686	100,00%	0,09%	-	-
1.01.10.02.04	13605	04. Demarcacion pintura trafico voleybol a=0.05 **	M2	0,92	2.959,00	2.722,28	488,16	487,24	1.441.743,00	488,16	1.444.465,44	-	-	-	-	-	-	-	-	488,16	1.444.465	-	-	-	-	-	-	-	-	488,16	1.444.465	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.02.05	10713	05. Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	ML	1,86	8.379,00	15.584,94	575,60	573,74	4.807.357,00	575,60	4.822.952,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	575,60	4.822.952	575,60	4.822.952	100,00%	0,03%	-	-
1.01.10.03		03. PINTURA MOBILIARIO																																	
1.01.10.03.01	13972	01. Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	UN	1,00	47.056,00	47.056,00	25,00	24,00	1.129.344,00	25,00	1.176.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	799.952	-	-	8,00	376.448	25,00	1.176.400	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.03.03	12193	03. Pintura Baranda M-80 (2 MANOS)	ML	0,92	24.505,00	22.544,60	353,04	352,12	8.628.701,00	353,04	8.651.245,20	-	-	97,82	2.397.079	-	-	72,48	1.776.122	91,44	2.240.737	-	-	-	-	37,00	906.685	54,30	1.330.622	353,04	8.651.245	100,00%	0,05%	-	-
1.01.10.03.05	13986	05. Pintura Baranda Pasaman2"+ 3 Trav 11/2"+paral2"	ML	0,92	45.445,00	41.809,40	125,09	124,17	5.642.906,00	125,09	5.684.715,05	-	-	-	-	-	-	-	-	5,84	265.399	-	-	-	-	119,25	5.419.316	-	-	125,09	5.684.715	100,00%	0,04%	-	-
1.01.10.03.06	13987	06. Pintura Bicicletero (4.8ml tub galv. 11/2")	ML	0,92	44.504,00	40.943,68	27,20	26,28	1.169.565,00	27,20	1.210.508,80	-	-	-	-	-	-	27,20	1.210.509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,20	1.210.509	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.03.07	10851	07. Pintura estructura baloncesto **	JGO	1,00	808.972,00	808.972,00	1,50	0,50	404.486,00	1,50	1.213.458,00	-	-	-	-	-	-	0,50	404.486	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	808.972	1,50	1.213.458	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.03.13	13848	13. PINTURA POLIURETANO(Sum+Instalac)	M2	0,92	53.080,00	48.833,60	183,43	182,51	9.687.631,00	183,43	9.736.464,40	110,60	5.870.648	-	-	72,83	3.865.816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,43	9.736.464	100,00%	0,06%	-	-
1.01.10.03.14	13924	14. PINTURA Y DEMARCACIÓN TABLERO BALONCESTO	UN	1,00	47.268,00	47.268,00	3,00	2,00	94.536,00	3,00	141.804,00	-	-	-	-	-	-	1,00	47.268	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	94.536	3,00	141.804	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.03.15	10855	15. Pintura estructura microfutbol (con Brocha) **	JGO	1,00	338.909,00	338.909,00	2,00	1,00	338.909,00	2,00	677.818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	338.909	-	-	-	-	-	-	1,00	338.909	2,00	677.818	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.03.17	15380	17. Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"	ML	0,92	25.002,00	23.001,84	29,22	28,30	707.557,00	29,22	730.558,44	-	-	-	-	-	-	29,22	730.558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,22	730.558	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.03.18	12801	18. Pintura Exterior Gris Basalto (3 Manos)	M2	0,92	35.593,00	32.745,56	2,72	1,80	64.067,00	2,72	96.812,96	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72	96.813	-	-	-	-	-	-	-	-	2,72	96.813	100,00%	0,00%	-	-
1.01.10.03.19	13014	19. Pintura Modulo M-5 Columpio **	UN	1,00	1.002.433,00	1.002.433,00	1,00	-	-	1,00	1.002.433,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.002.433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.002.433	100,00%	0,01%	-	-
1.01.10.03.26	20828	26. PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	ML	0,92	27.046,00	24.882,32	213,47	212,55	5.748.627,00	213,47	5.773.509,62	-	-	-	-	-	-	50,00	1.352.300	61,00	1.649.806	-	-	-	-	-	-	102,47	2.771.404	213,47	5.773.510	100,00%	0,04%	-	-
1.01.11		11. CARPINTERÍA MADERA																																	
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																																	
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																																	
1.01.12.01.01	11277	01. Puerta Metalica acceso Parque	M2	0,92	767.835,00	706.408,20	61,19	60,27	46.277.415,00	61,19	46.983.823,65	-	-	-	-	-	-	-	-	52,00	39.927.420	2,94	2.257.435	-	-	6,25	4.798.969	-	-	61,19	46.983.824	100,00%	0,30%	-	-
1.01.12.01.02	10604	02. Divisiones metalicas baño cal16 electroestatica**	M2	0,92	679.462,00	625.105,04	0,25	-0,67	-455.240,00	0,25	169.865,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	169.866	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	169.866	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.01.05	18533	05. PuertaHojaEntab.Lam.ColdrolledCal.16MarcoCal.18	M2	0,92	796.440,00	732.724,80	13,22	12,30	9.796.212,00	13,22	10.528.936,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35	1.871.634	-	-	10,87	8.657.303	-	-	13,22	10.528.937	100,00%	0,07%	0,00	0,00
1.01.12.02		02. CERRAJERÍA																																	
1.01.12.02.01	00752	01. CERRADURA ALCOBA	UN	1,00	29.787,00	29.787,00	2,00	1,00	29.787,00	2,00	59.574,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	59.574	2,00	59.574	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.02.02	00754	02. CERRADURA CUARTO DE BASURAS	UN	1,00	99.165,00	99.165,00	9,00	8,00	793.320,00	9,00	892.485,00	-	-	-	-	-	-	2,00	198.330	7,00	694.155	-	-	-	-	-	-	-	-	9,00	892.485	100,00%	0,01%	-	-
1.01.12.02.03	001203	03. CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¾"	UN	1,00	164.060,00	164.060,00	14,00	13,00	2.132.780,00	14,00	2.296.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	164.060	7,00	1.148.420	-	-	6,00	984.360	-	-	14,00	2.296.840	100,00%	0,01%	-	-
1.01.12.02.04	14600	04. CERRADURA DOBLE CILINDRO CROMO Gimnasio	UN	1,00	108.123,00	108.123,00	1,00	-	-	1,00	108.123,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	108.123	-	-	-	-	1,00	108.123	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.02.05	13324	05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASADOR PORTA CANDADO	UN	1,00	74.354,00	74.354,00	6,00	5,00	371.770,00	6,00	446.124,00	-	-	4,00	297.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	148.708	-	-	6,00	446.124	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.02.06	102345	06.CANDADO INTEMPERIE 50MM CUBIERTO	UN	1,00	67.210,00	67.210,00	43,00	42,00	2.822.820,00	43,00	2.890.030,00	-	-	2,00	134.420	16,00	1.075.360	5,00	336.050	15,00	1.008.150	-	-	-	-	1,00	67.210	4,00	268.840	43,00	2.890.030	100,00%	0,02%	-	-
1.01.12.02.07	13512	07. DESMONTE E INSTALACIÓN CHAPA TIPO PERA	UN	1,00	28.648,00	28.648,00	2,00	1,00	28.648,00	2,00	57.296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	57.296	-	-	2,00	57.296	100,00%	0,00%	-	-

12

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

BOGOTÁ

FECHA: 30 Septiembre 2025 (dd mm aaaa) — Página de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 — VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por Interventor:

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT [a]	Vr Unit Directo [b]	Vr Parcial Directo [c]	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS [mayores (+) y menores (-)] CANT [d]	Vr Parcial Directo [e]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [f] [a]+[d]	Vr Unit Directo [g]
1.01.12.03		03. MALLAS Y CERRAMIENTOS									
1.01.12.03.01	13378	01. Malla gallinero (Sum+Inst).	M2	0,92	31.951,00	29.394,92	16,00	15,08	481.821,00	16,00	511.216,00
1.01.12.03.04	13671	04. CerramMalla eslab.cal 10 IDRD h=1.5 Pilote 0.70m**	ML	0,92	368.133,00	338.682,36	15,00	14,08	5.183.313,00	15,00	5.521.995,00
1.01.12.03.07	10237	07. CerramMalla eslabon.cal 10+Cruc.IDRDh=2.50m	ML	66,41	950.296,00	63.109.157,36	288,51	222,10	211.060.742,00	288,51	274.169.898,96
1.01.12.03.08	13926	08. Cerramiento Policarbonato Tribuna/Pista	ML	2,76	783.854,00	2.163.437,04	2,76	-	-	2,76	2.163.437,04
1.01.12.03.11	13559	11. ANGULO 1 1/2x1 1/2x1/8" (Sum + instal.)***	ML	0,92	45.996,00	42.316,32	315,43	314,51	14.466.202,00	315,43	14.508.518,28
1.01.12.03.14	13558	14. Puerta Tubo HG 2" Malla eslabonada H=2.50	M2	0,92	242.125,00	222.755,00	22,61	21,69	5.251.691,00	22,61	5.474.446,25
1.01.12.03.18	10744	18. Reja Bancaria **	M2	0,92	248.747,00	228.847,24	31,00	30,08	7.482.310,00	31,00	7.711.157,00
1.01.12.03.19	10976	19. VENTANA LAMINA Des.38 Inc. Esmalte	M2	0,92	163.365,00	150.295,80	6,82	5,90	963.854,00	6,82	1.114.149,30
1.01.12.03.22	10955	22. INSTALACION LAMINA COLD ROLLED CAL.16	M2	0,92	461.447,00	424.531,24	8,32	7,40	3.414.708,00	8,32	3.839.239,04
1.01.12.03.23	14536	23. Sum.e Instal. Platina	UN	1,00	96.633,00	96.633,00	1,10	0,10	9.663,00	1,10	106.296,30
1.01.12.03.25	13669	25. MALLA ESLABON. Cal.10; 2"+Pint (sum+inst)	M2	0,92	64.420,00	59.266,40	89,68	88,76	5.717.919,00	89,68	5.777.185,60
1.01.12.03.27	10087	27. Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 **	ML	0,92	1.517.485,00	1.396.086,20	19,18	18,26	27.709.276,00	19,18	29.105.362,30
1.01.12.03.28	11304	28. Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	1,00	270.805,00	270.805,00	2,00	1,00	270.805,00	2,00	541.610,00
1.01.12.04		04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS									
1.01.12.04.01	14389	01. Puerta el Alum+vidrio templado 6mm - perf1 1/2x3"	M2	0,92	2.679.104,00	2.464.775,68	2,15	1,23	3.295.298,00	2,15	5.760.073,60
1.01.12.04.04	15757	04. VIDRIO CRISTAL 4mm	M2	0,92	89.792,00	82.608,64	7,33	6,41	575.567,00	7,33	658.175,36
1.01.12.04.06	14397	06. Sandblasting sobre vidrio con diseño (sum + Inst)	M2	0,92	33.496,00	30.816,32	4,06	3,14	105.177,00	4,06	135.993,76
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES									
1.01.13		13. MOBILIARIO									
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO									
1.01.13.01.01	10882	01. Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	1,00	127.913,00	127.913,00	31,00	30,00	3.837.390,00	31,00	3.965.303,00
1.01.13.01.04	10883	04. Desmonte caneca existente + demolicion bases CDRC	UN	1,00	42.207,00	42.207,00	120,00	119,00	5.022.633,00	120,00	5.064.840,00
1.01.13.01.05	10782	05. Desmonte y reinstalacion canecas **	UN	1,00	95.733,00	95.733,00	1,00	-	-	1,00	95.733,00
1.01.13.01.06	10803	06. Desmonte y reinstalacion bancas existentes**	UN	1,00	222.221,00	222.221,00	6,00	5,00	1.111.105,00	6,00	1.333.326,00
1.01.13.01.12	13235	12. Instalación Silla para Estadio	UN	1,00	17.393,00	17.393,00	62,00	61,00	1.060.973,00	62,00	1.078.366,00
1.01.13.01.29	10429	29. Estruc.Baloncesto Tabl. Antiband (Sum+Inst) **	JGO	2,00	6.082.806,00	12.165.612,00	2,00	-	-	2,00	12.165.612,00
1.01.13.01.30	14642	30. BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	0,92	547.733,00	503.914,36	281,49	280,57	153.677.448,00	281,49	154.181.362,17
1.01.13.01.56	20761	56. FARAL PARA BARANDA CERRAMIENTO (SUM +INST)	ML	0,92	60.367,00	55.537,64	29,90	28,98	1.749.436,00	29,90	1.804.973,30
1.01.13.02		02. SKATE									
1.01.14		14. JARDINERÍA									
1.01.14.05	16699	05. Empradizacion zonas verdes	M2	0,92	20.318,00	18.692,56	772,68	771,76	15.680.620,00	772,68	15.699.312,24
1.01.14.06	10725	06. Empradizacion zonas de prestamo sin sum de pasto *	M2	0,92	11.863,00	10.913,96	42,36	41,44	491.603,00	42,36	502.516,68
1.01.16		16. CUADRILLAS MANO DE OBRA									
1.01.16.03	12926	03. CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 0:2 + PREST.**	JRN	1,00	144.607,00	144.607,00	37,50	36,50	5.278.156,00	37,50	5.422.762,50
1.01.16.05	14556	05. CUADRILLA ALBAÑILERIA GENERAL 1: 1:2 +PREST.**	JRN	1,00	393.039,00	393.039,00	2,00	1,00	393.039,00	2,00	786.078,00
1.01.16.06	11942	06. CUADRILLA INST. SANITARIAS 1:1+PREST. **	JRN	1,00	198.776,00	198.776,00	59,00	58,00	11.529.008,00	59,00	11.727.784,00
1.01.16.08	12772	08. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:2 +PREST**	JRN	1,00	273.602,00	273.602,00	58,00	57,00	15.595.314,00	58,00	15.868.916,00
1.01.16.09	12428	09. CUADRILLA INST. ELECTRICAS 1:6 +PREST**	JRN	1,00	570.233,00	570.233,00	26,00	25,00	14.255.825,00	26,00	14.826.058,00
1.01.16.10	11943	10. CUADRILLA PINTURA 1:1 +PREST. **	JRN	1,00	199.444,00	199.444,00	2,00	1,00	199.444,00	2,00	398.888,00
1.01.16.12	16088	12. CUADRILLA MNTO. ELECTROMECANICO 1:1 + PREST.	JRN	1,00	216.053,00	216.053,00	4,00	3,00	648.159,00	4,00	864.212,00
1.01.16.13	10166	13. Jornal Cuadrilla (MdeO) Ayud+Ofic Redes	JRN	1,00	199.444,00	199.444,00	23,20	22,20	4.427.657,00	23,20	4.627.100,80
1.01.17		17. ASEO									
1.01.17.02	11435	02. Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	0,92	10.585,00	9.738,20	971,52	970,60	10.273.801,00	971,52	10.283.539,20
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO									
1.02.01		01. DESMONTE									
1.02.01.06	12410	06. DESMONTE RODADERO CORTO EN ACERO	UN	1,00	102.537,00	102.537,00	1,00	-	-	1,00	102.537,00
1.02.01.10	10915	10. DESMONTE BARANDAS CERRAMIENTO M-80	ML	0,92	18.149,00	16.697,08	110,65	109,73	1.991.490,00	110,65	2.008.186,85
1.02.01.112	12947	112. Columpio en Madera (Desmonte) -STPM**	UN	1,00	94.768,00	94.768,00	1,00	-	-	1,00	94.768,00
1.02.01.20	15807	20. DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES	UN	1,00	168.323,00	168.323,00	3,00	2,00	336.646,00	3,00	504.969,00
1.02.01.28	12696	28. DESMONTE BARANDA CERRAMIENTO M-83 ES	ML	0,92	15.144,00	13.932,48	188,14	187,22	2.835.260,00	188,14	2.849.192,16
1.02.01.29	14065	29. DESMONTE VALLA ESPECIAL 6X3 MOBILIARIO	UN	2,00	389.432,00	778.864,00	2,00	-	-	2,00	778.864,00
1.02.01.36	12964	36. DESMONTE CANECAS M-120	UN	1,00	36.511,00	36.511,00	1,00	-	-	1,00	36.511,00
1.02.01.41	12981	41. DESMONTE BANCA EN MADERA M-50	UN	1,00	46.012,00	46.012,00	4,00	3,00	138.036,00	4,00	184.048,00
1.02.01.59	12834	59. DESMONTE Desmonte Señal SC-80 + + Dado-STPM**	UN	1,00	27.919,00	27.919,00	1,00	-	-	1,00	27.919,00
1.02.01.60	15219	60. DESMONTE SEÑAL SC-80 2 CARA MOBILIARIO	UN	1,00	27.919,00	27.919,00	1,00	-	-	1,00	27.919,00
1.02.01.61	12837	61. Desmonte Señal (IDG-5)	UN	1,00	54.149,00	54.149,00	14,00	13,00	703.937,00	14,00	758.066,00
1.02.01.62	15811	62. DESMONTE Señal (IDG-5) 2 caras (Desmonte)	UN	1,00	54.149,00	54.149,00	1,00	-	-	1,00	54.149,00
1.02.01.66	12849	66. DESMONTE LAMINA SEÑAL IDG-5	UN	1,00	27.618,00	27.618,00	12,00	11,00	303.798,00	12,00	331.416,00
1.02.01.72	16050	72. DESMONTE Balancín Tubo Galv 2"x2.00m/2.00m-	UN	1,00	53.337,00	53.337,00	2,00	1,00	53.337,00	2,00	106.674,00
1.02.01.79	12885	79. DESMONTE JUEGO INFANTIL EN MADERA	UN	1,00	181.627,00	181.627,00	1,00	-	-	1,00	181.627,00
1.02.01.88	14082	88. DESMONTE ASADORES	UN	1,00	38.506,00	38.506,00	50,00	49,00	1.886.794,00	50,00	1.925.300,00
1.02.01.96	16883	96. desmonte bebederos existente inc retiro escombro	UN	1,00	42.207,00	42.207,00	6,00	5,00	211.035,00	6,00	253.242,00
1.02.01.97	20649	97. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	1,00	847.207,00	847.207,00	51,50	50,50	42.783.954,00	51,50	43.631.160,50
1.02.02		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO									
1.02.02.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS									
1.02.02.01.102	106052	102. JuegocircuitoRedMuroEscalaRodadero 2-12añoCap30NI	UN	1,00	138.467.933,00	138.467.933,00	2,00	1,00	138.467.933,00	2,00	276.935.866,00
1.02.02.01.12	106054	12. Juego Muelle Balancín sextuple 5-12 años	UN	1,00	34.695.117,00	34.695.117,00	2,00	1,00	34.695.117,00	2,00	69.390.234,00
1.02.02.01.35	100317	35. Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap: 22	UN	1,00	80.154.609,00	80.154.609,00	1,00	-	-	1,00	80.154.609,00
1.02.02.01.40	13068	40. Módulo cronómetro didáctico (suministro+instalacion)	UN	1,00	26.060.394,00	26.060.394,00	1,00	-	-	1,00	26.060.394,00
1.02.02.01.41	13069	41. Juego Panel de Escalada Inclinado +8años Cap:2 (suministro+instalacion)	UN	1,00	34.598.382,00	34.598.382,00	1,00	-	-	1,00	34.598.382,00
1.02.02.01.43	13071	43. Juego Paneles de Salto mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,00	52.623.023,00	52.623.023,00	1,00	-	-	1,00	52.623.023,00
1.02.02.01.46	13074	46. Juego Torre con Rampa de escalar mas 8años Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	1,00	65.383.502,00	65.383.502,00	1,00	-	-	1,00	65.383.502,00
1.02.02.01.47	13075	47. Juego de Obstáculo en Tunel mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,00	25.334.944,00	25.334.944,00	1,00	-	-	1,00	25.334.944,00
1.02.02.01.48	13076	48. Juego Pasalera Tambaleante mas 8años Cap: 1 (suministro+instalacion)	UN	1,00	20.293.997,00	20.293.997,00	1,00	-	-	1,00	20.293.997,00
1.02.02.01.49	13077	49. Juego Ondas de Equilibrio mas 8años Cap: 4 (suministro+instalacion)	UN	1,00	40.867.013,00	40.867.013,00	1,00	-	-	1,00	40.867.013,00
1.02.02.01.79	13110	79. Juego Torre deslizadero muro escalar tubo y red (suministro+instalacion) 3-12 años Cap 20 niños	UN	1,00	104.379.909,00	104.379.909,00	1,00	-	-	1,00	104.379.909,00
1.02.02.01.82	13113	82. Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap más 2 niños	UN	3,00	26.432.420,00	79.297.260,00	1,00	-2,00	-52.864.840,00	1,00	26.432.420,00
1.02.02.01.85	13116	85. EJERCITADOR PECTORAL - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	1,00	10.025.734,00	10.025.734,00	1,00	-	-	1,00	10.025.734,00
1.02.02.01.87	13118	87. EJERCITADOR BRAZOS ASCENDENTE - EQUIPO INCLUYENTE (SUMINISTRO)	UN	1,00	10.025.734,00	10.025.734,00	1,00	-	-	1,00	10.025.734,00
1.02.02.01.98	20683	98. RESORTADO JUEGO BALANCÍN MARCA: GALOPIN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	2.380.049,00	2.380.049,00	1,00	-	-	1,00	2.380.049,00

ITEM	ACTA No. 1 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 8 CANT	Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	Vr Parcial Directo
1.01.12.03																		
1.01.12.03.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	511.216	-	-	-	-	-	-
1.01.12.03.04	-	-	-	-	-	-	10,00	3.681.330	5,00	1.840.665	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.12.03.07	-	-	-	-	-	-	-	-	158,68	150.792.969	46,16	43.865.663	83,67	79.511.266	-	-	-	-
1.01.12.03.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,98	1.552.031	-	-
1.01.12.03.11	-	-	10,82	497.677	-	-	162,24	7.462.391	23,00	1.057.908	119,37	5.490.543	-	-	-	-	-	-
1.01.12.03.14	-	-	-	-	-	-	3,75	907.969	-	-	12,38	2.997.508	-	-	-	-	6,48	1.568.970
1.01.12.03.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,00	7.711.157	-	-	-	-	-	-
1.01.12.03.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,82	1.114.149	-	-
1.01.12.03.22	-	-	-	-	-	-	-	-	8,32	3.839.239	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.12.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	106.296	-	-	-	-	-	-
1.01.12.03.25	-	-	3,42	220.316	-	-	57,12	3.679.670	-	-	29,14	1.877.199	-	-	-	-	-	-
1.01.12.03.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,18	29.105.362	-	-	-	-
1.01.12.03.28	-	-	2,00	541.610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.12.04																		
1.01.12.04.01	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15	5.760.074	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.12.04.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,33	658.175	-	-
1.01.12.04.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06	135.994	-	-
1.01.12.05																		
1.01.13																		
1.01.13.01																		
1.01.13.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,00	3.965.303	-	-	-	-
1.01.13.01.04	103,00	4.347.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,00	717.519	-	-	-	-
1.01.13.01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	95.733
1.01.13.01.06	2,00	444.442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	222.221	3,00	666.663	-	-
1.01.13.01.12	-	-	62,00	1.078.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01.29	-	-	-	-	-	-	0,50	3.041.403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.13.01.30	-	-	28,64	15.687.073	83,95	45.982.185	78,15	41.709.868	-	-	92,75	50.802.236	-188,74	-103.379.126	-	-	-	-
1.01.13.01.56	-	-	2,40	144.681	-	-	-	-	17,50	1.056.423	-	-	-	-	10,00	603.670	-	-
1.01.13.02																		
1.01.14																		
1.01.14.05	221,13	4.492.919	-	-	-	-	-	-	150,00	3.047.700	165,03	3.353.060	-	-	222,95	4.529.898	13,57	275.715
1.01.14.06	21,18	251.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.16																		
1.01.16.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	72.304	-	-	8,00	1.156.855	2,00	289.214	27,00	3.904.389
1.01.16.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	786.078
1.01.16.06	1,00	198.776	1,00	198.776	3,00	596.328	-	-	1,00	198.776	14,00	2.782.864	6,00	1.192.656	13,00	2.584.088	7,00	1.391.432
1.01.16.08	4,00	1.094.408	3,00	820.806	6,00	1.641.612	-	-	21,00	5.745.642	-	-	8,00	2.188.816	16,00	4.377.632	-	-
1.01.16.09	-	-	-	-	3,00	1.710.699	6,00	3.421.398	-	-	-	-	2,00	1.140.466	2,00	1.140.466	13,00	7.413.029
1.01.16.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	199.444	1,00	199.444	-	-	-	-
1.01.16.12	-	-	1,00	216.053	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	216.053	1,00	216.053	1,00	216.053
1.01.16.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,20	4.427.657	-	-	-	-	1,00	199.444
1.01.17																		
1.01.17.02	-	-	-	-	-	-	795,23	8.417.510	-	-	-	-	115,91	1.226.907	60,38	639.122	-	-
1.02																		
1.02.01																		
1.02.01.06	-	-	-	-	1,00	102.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.10	-	-	-	-	-	-	44,65	810.353	40,80	740.479	-	-	9,20	166.971	-	-	16,00	290.384
1.02.01.112	-	-	-	-	1,00	94.768	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.20	-	-	-	-	-	-	3,00	504.969	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.28	28,64	433.724	-	-	83,95	1.271.339	75,55	1.144.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.29	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	389.432	-	-	-	-	1,00	389.432	-	-
1.02.01.36	-	-	-	-	1,00	36.511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	184.048	-	-
1.02.01.59	-	-	-	-	1,00	27.919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	27.919	-	-	-	-
1.02.01.61	-	-	3,00	162.447	5,00	270.745	-	-	3,00	162.447	-	-	-	-	1,00	54.149	2,00	108.298
1.02.01.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	54.149	-	-	-	-
1.02.01.66	12,00	331.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.72	-	-	-	-	2,00	106.674	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.79	-	-	-	-	1,00	181.627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	1.925.300
1.02.01.96	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	84.414	-	-	4,00	168.828	-	-	-	-
1.02.01.97	-	-	-	-	16,00	13.555.312	0,50	423.604	-	-	17,00	14.402.519	4,00	3.388.828	-	-	14,00	11.860.898
1.02.02																		
1.02.02.01																		
1.02.02.01.102	-	-	-	-	-	-	0,90	124.621.140	-	-	1,10	152.314.726	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.12	-	-	-	-	1,00	34.695.117	-	-	-	-	1,00	34.695.117	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.35	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	72.139.148	0,10	8.015.461	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	26.060.394	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	34.598.382	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	52.623.023	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	65.383.502	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	25.334.944	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	20.293.997	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	40.867.013	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.79	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	104.379.909	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.82	-	-	-	-	-	-	0,90	23.789.178	-	-	0,10	2.643.242	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.85	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.87	-	-	-	-	-	-	1,00	10.025.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.01.98	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	714.015	-	-	-	-	-	-	-	-

ITEM	ACUMULADO CANT [h]	Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	Vr Parcial Directo [m]
1.01.12.03						
1.01.12.03.01	16,00	511.216	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.03.04	15,00	5.521.995	100,00%	0,03%	-	-
1.01.12.03.07	288,51	274.169.899	100,00%	1,73%	-	-
1.01.12.03.08	1,98	1.552.031	71,74%	0,01%	0,78	611.406,12
1.01.12.03.11	315,43	14.508.518	100,00%	0,09%	-	-
1.01.12.03.14	22,61	5.474.446	100,00%	0,03%	-	-
1.01.12.03.18	31,00	7.711.157	100,00%	0,05%	-	-
1.01.12.03.19	6,82	1.114.149	100,00%	0,01%	-	-
1.01.12.03.22	8,32	3.839.239	100,00%	0,02%	-	-
1.01.12.03.23	1,10	106.296	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.03.25	89,68	5.777.186	100,00%	0,04%	-	-
1.01.12.03.27	19,18	29.105.362	100,00%	0,18%	-	-
1.01.12.03.28	2,00	541.610	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.04						
1.01.12.04.01	2,15	5.760.074	100,00%	0,04%	-	-
1.01.12.04.04	7,33	658.175	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.04.06	4,06	135.994	100,00%	0,00%	-	-
1.01.12.05						
1.01.13						
1.01.13.01						
1.01.13.01.01	31,00	3.965.303	100,00%	0,03%	-	-
1.01.13.01.04	120,00	5.064.840	100,00%	0,03%	-	-
1.01.13.01.05	1,00	95.733	100,00%	0,00%	-	-
1.01.13.01.06	6,00	1.333.326	100,00%	0,01%	-	-
1.01.13.01.12	62,00	1.078.366	100,00%	0,01%	-	-
1.01.13.01.29	0,50	3.041.403	25,00%	0,02%	1,50	9.124.209,00
1.01.13.01.30	92,75	50.802.236	32,95%	0,32%	188,74	103.379.126,42
1.01.13.01.56	29,90	1.804.973	100,00%	0,01%	-	-
1.01.13.02						
1.01.14						
1.01.14.05	772,68	15.699.312	100,00%	0,10%	-	-
1.01.14.06	21,18	251.258	50,00%	0,00%	21,18	251.258,34
1.01.16						
1.01.16.03	37,50	5.422.763	100,00%	0,03%	-	-
1.01.16.05	2,00	786.078	100,00%	0,00%	-	-
1.01.16.06	46,00	9.143.696	77,97%	0,06%	13,00	2.584.088,00
1.01.16.08	58,00	15.868.916	100,00%	0,10%	-	-
1.01.16.09	26,00	14.826.058	100,00%	0,09%	-	-
1.01.16.10	2,00	398.888	100,00%	0,00%	-	-
1.01.16.12	4,00	864.212	100,00%	0,01%	-	-
1.01.16.13	23,20	4.627.101	100,00%	0,03%	-	-
1.01.17						
1.01.17.02	971,52	10.283.539	100,00%	0,06%	-	-
1.02						
1.02.01						
1.02.01.06	1,00	102.537	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.10	110,65	2.008.187	100,00%	0,01%	-	-
1.02.01.112	1,00	94.768	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.20	3,00	504.969	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.28	188,14	2.849.192	100,00%	0,02%	-	-
1.02.01.29	2,00	778.864	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.36	1,00	36.511	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.41	4,00	184.048	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.59	1,00	27.919	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.60	1,00	27.919	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.61	14,00	758.066	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.62	1,00	54.149	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.66	12,00	331.416	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.72	2,00	106.674	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.79	1,00	181.627	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.88	50,00	1.925.300	100,00%	0,01%	-	-
1.02.01.96	6,00	253.242	100,00%	0,00%	-	-
1.02.01.97	51,50	43.631.161	100,00%	0,28%	-35,00	-29.652.245,00
1.02.02						
1.02.02.01						
1.02.02.01.102	2,00	276.935.866	100,00%	1,75%	-	-
1.02.02.01.12	2,00	69.390.234	100,00%	0,44%	-	-
1.02.02.01.35	1,00	80.154.609	100,00%	0,51%	-	-
1.02.02.01.40	1,00	26.060.394	100,00%	0,16%	-	-
1.02.02.01.41	1,00	34.598.382	100,00%	0,22%	-	-
1.02.02.01.43	1,00	52.623.023	100,00%	0,33%	-	-
1.02.02.01.46	1,00	65.383.502	100,00%	0,41%	-	-
1.02.02.01.47	1,00	25.334.944	100,00%	0,16%	-	-
1.02.02.01.48	1,00	20.293.997	100,00%	0,13%	-	-
1.02.02.01.49	1,00	40.867.013	100,00%	0,26%	-	-
1.02.02.01.79	1,00	104.379.909	100,00%	0,66%	-	-
1.02.02.01.82	1,00	26.432.420	100,00%	0,17%	-	-
1.02.02.01.85	1,00	10.025.734	100,00%	0,06%	-	-
1.02.02.01.87	1,00	10.025.734	100,00%	0,06%	-	-
1.02.02.01.98	0,30	714.015	30,00%	0,00%	0,70	1.666.034,30

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL — N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 (No. Contrato / Año de suscripción) — DE

SUBDIRECCION: SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA: ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA: 30 / Septiembre / 2025 (dd / mm / aaaa) — Página / de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

No. Inicial parques por intervenir: (Anexo 4 con el detalle de los)

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 — VR. ADICIONES: $ 2.924.350.500,00 — VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES CANT	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Parcial Directo	CANTIDAD REAL	DIFERENCIAS (mayores [+] y menores[-]) CANT	DIFERENCIAS Vr Parcial Directo	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT (c+/-d)	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Unit Directo	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT	ACUMULADO Vr Parcial Directo	% ejec del ítem	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[b]	[g]	[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]	[n]	[o]	[p]	[q]	[r]	[s]	[t]	[u]	[v]	[w]	[x]	[y]	[z]	[aa]	[ab]	[ac]	[ad]	[ae]	[af]
1.02.02.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																																		
1.02.02.08	14625	08. BARANDAS CERRAMIENTO M-80	M/L	0.92	$ 474.753,00	$ 436.772,76	66.78	65.86	$ 31.267.233,00	66.78	$ 31.704.005,34	-	$ -	10.78	$ 5.117.837	-	$ -	-	$ -	6.00	$ 2.848.518	-	$ -	50.00	$ 23.737.650	-	$ -	-	$ -	66.78	$ 31.704.005	100,00%	0.20%	-	$ -
1.02.02.101	14667	101. VALLA ESPECIAL 6X3; angulo de	UN	1.00	$ 3.094.895,00	$ 3.094.895,00	2.00	1.00	$ 3.094.895,00	2.00	$ 6.189.790,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 3.094.895	2.00	$ 6.189.790	100,00%	0.04%	-	$ -
1.02.02.102	14667	102. VALLA ESPECIAL 6X3; angulo de	UN	1.00	$ 423.900,00	$ 423.900,00	10.00	9.00	$ 3.815.100,00	10.00	$ 4.239.000,00	10.00	$ 4.239.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 4.239.000	100,00%	0.03%	-	$ -
1.02.02.111	14678	111. SEÑAL SC-110 2 CARAS	UN	1.00	$ 430.270,00	$ 430.270,00	11.00	10.00	$ 4.302.700,00	11.00	$ 4.732.970,00	10.00	$ 4.302.700	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 430.270	-	$ -	11.00	$ 4.732.970	100,00%	0.03%	-	$ -
1.02.02.113	14681	113. SEÑAL SC-80 2 CARA	UN	1.00	$ 577.608,00	$ 577.608,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 577.608,00	-	$ -	1.00	$ 577.608	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 577.608	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.114	14682	114. SEÑAL IDG-S 1 CARA	UN	1.00	$ 506.952,00	$ 506.952,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 506.952,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0.50	$ 253.476	0.50	$ 253.476	50,00%	0.00%	0.50	$ 253.476,00
1.02.02.115	14684	115. SEÑAL IDG-S 2 CARAS	UN	1.00	$ 658.695,00	$ 658.695,00	29.00	28.00	$ 19.293.060,00	29.00	$ 19.977.955,00	6.00	$ 4.133.370	4.00	$ 2.755.580	8.00	$ 5.511.160	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 3.444.475	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 658.695	29.00	$ 19.977.955	100,00%	0.13%	-	$ -
1.02.02.121	14755	121. Señal Informativa 1 Cara	UN	1.00	$ 48.888,00	$ 48.888,00	3.00	2.00	$ 97.776,00	3.00	$ 146.694,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 146.694	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.126	14760	126. Señal Riesgo Electrico	UN	1.00	$ 48.888,00	$ 48.888,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 48.888,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 48.888	1.00	$ 48.888	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.128	14762	128. Señal Prohibido Fumar Con Texto	UN	1.00	$ 48.888,00	$ 48.888,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 48.888,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	12.00	$ 1.907.604	100,00%	0.01%	-	$ -
1.02.02.134	14691	134. LAMINA SEÑAL IDG-S	UN	1.00	$ 158.567,00	$ 158.567,00	12.00	11.00	$ 1.748.637,00	12.00	$ 1.907.604,00	12.00	$ 1.907.604	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 795.474	100,00%	0.01%	-	$ -
1.02.02.144	16701	144. Señal poste direccional (sumin + instal) H.=3.50	UN	1.00	$ 397.737,00	$ 397.737,00	2.00	1.00	$ 397.737,00	2.00	$ 795.474,00	2.00	$ 795.474	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	76.72	$ 13.250.772	-	$ -	76.72	$ 13.250.772,00
1.02.02.145	17437	145. VINILO ADHESIVO EN PLOTTER DE CORTE, INCLUYE INSTA	M2	0.92	$ 172.718,00	$ 158.896,72	76.72	75.80	$ 13.091.873,00	76.72	$ 13.250.771,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	76.72	$ 13.250.772	100,00%	0.08%	-	$ -
1.02.02.146	20827	146. SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	1.00	$ 1.943.370,00	$ 1.943.370,00	3.00	2.00	$ 3.886.740,00	3.00	$ 5.830.110,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 3.886.740	1.00	$ 1.943.370	-	$ -	3.00	$ 5.830.110	100,00%	0.04%	-	$ -
1.02.02.147	20829	147. SEÑAL IDG-S (0.60*0.70 DOS CARAS) Instalación	UN	1.00	$ 99.616,00	$ 99.616,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 99.616,00	-	$ -	1.00	$ 99.616	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 99.616	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.21	14725	21. CADENA GALVANIZADA DE 1/4	UN	1.00	$ 31.337,00	$ 31.337,00	175.00	174.00	$ 5.452.638,00	175.00	$ 5.483.975,00	-	$ -	54.00	$ 1.692.198	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60.00	$ 1.880.220	-	$ -	8.00	$ 250.696	53.00	$ 1.660.661	-	$ -	175.00	$ 5.483.975	100,00%	0.03%	-	$ -
1.02.02.40	15313	40. MODULO ELIPTICA (Suminis+Instal)	UN	1.00	$ 3.865.337,00	$ 3.865.337,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 3.865.337,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 3.865.337	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 720.500	3.00	$ 2.161.500	100,00%	0.01%	-	$ -
1.02.02.41	14633	41. PASAMANOS RECTO	UN	1.00	$ 720.500,00	$ 720.500,00	3.00	2.00	$ 1.441.000,00	3.00	$ 2.161.500,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1.441.000	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3.00	$ 2.859.495	100,00%	0.02%	-	$ -
1.02.02.77	14740	77. VALLA ESPECIAL 6X3 (SOLO VANER)	UN	1.00	$ 953.165,00	$ 953.165,00	3.00	2.00	$ 1.906.330,00	3.00	$ 2.859.495,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 953.165	-	$ -	1.00	$ 953.165	1.00	$ 953.165	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 953.165	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.82	14649	82. RODADERO LARGO EN ACERO	UN	1.00	$ 2.106.413,00	$ 2.106.413,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 2.106.413,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2.106.413	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 2.106.413	100,00%	0.01%	-	$ -
1.02.02.84	14651	84. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	$ 566.213,00	$ 566.213,00	30.00	29.00	$ 16.420.177,00	30.00	$ 16.986.390,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 566.213	-	$ -	19.00	$ 5.662.130	19.00	$ 10.758.047	-	$ -	30.00	$ 16.986.390	100,00%	0.11%	-	$ -
1.02.02.89	14657	89. BANCA EN MADERA M-50	UN	1.00	$ 718.531,00	$ 718.531,00	50.00	49.00	$ 35.110.013,00	50.00	$ 35.828.550,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	33.00	$ 23.645.523	17.00	$ 12.181.027	-	$ -	50.00	$ 35.826.550	100,00%	0.23%	-	$ -
1.02.02.93	14662	93. LISTON EN MADERA BANCA	UN	1.00	$ 48.909,00	$ 48.909,00	8.00	7.00	$ 342.363,00	8.00	$ 391.272,00	-	$ -	8.00	$ 391.272	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 391.272	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																																		
1.02.02.03.100	14871	100. TORNILLOS 1/2 X9"	UN	2.00	$ 8.104,00	$ 16.208,00	4.00	2.00	$ 16.208,00	4.00	$ 32.416,00	-	$ -	4.00	$ 32.416	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 32.416	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.03.103	14874	103. ASADORES	UN	1.00	$ 753.066,00	$ 753.066,00	50.00	49.00	$ 36.900.234,00	50.00	$ 37.653.300,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	25.00	$ 18.826.650	25.00	$ 18.826.650	-	$ -	50.00	$ 37.653.300	100,00%	0.24%	-	$ -
1.02.02.03.111	14882	111. CADENA GALVANIZADA DE 1/4	UN	1.00	$ 34.299,00	$ 34.299,00	76.00	75.00	$ 2.572.425,00	76.00	$ 2.606.724,00	-	$ -	-	$ -	76.00	$ 2.606.724	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	76.00	$ 2.606.724	100,00%	0.02%	-	$ -
1.02.02.03.111	14882	111. CADENA GALVANIZADA DE 1/4	UN	2.00	$ 8.908,00	$ 17.816,00	11.00	9.00	$ 80.172,00	11.00	$ 97.988,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 97.988	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11.00	$ 97.988	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.03.121	13689	121. PUNTO DE SOLDADURA 6013	UN	1.00	$ 75.215,00	$ 75.215,00	311.00	310.00	$ 23.316.650,00	311.00	$ 23.391.865,00	-	$ -	99.00	$ 7.446.285	40.00	$ 3.008.600	32.00	$ 2.406.880	69.00	$ 6.594.135	10.00	$ 752.150	1.00	$ 75.215	20.00	$ 1.504.300	20.00	$ 1.504.300	31.00	$ 2.331.865	100,00%	0.15%	-	$ -
1.02.02.03.122	13659	122. CORDÓN DE SOLDADURA 6013 (L=25 MOBILIARIO	M/3	0.92	$ 302.718,00	$ 278.500,56	0.92	-	$ -	0.92	$ 278.500,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.00	$ 11.635.435	4.00	$ 11.635.435	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 23.272.872	100,00%	0.15%	-	$ -
1.02.02.03.124	15183	124. Demolicion placa de contrapiso	M/3	1.00	$ 2.909.109,00	$ 2.909.109,00	8.00	7.00	$ 20.363.763,00	8.00	$ 23.272.872,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 7.197.423	100,00%	0.05%	-	$ -
1.02.02.03.127	11746	127. Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sumi+ Instal) **	UN	1.00	$ 7.197.423,00	$ 7.197.423,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 7.197.423,00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 7.197.423	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	650.30	$ 4.982.068	100,00%	0.03%	-	$ -
1.02.02.03.22	16071	22. Modulo Escalador 6mm. al aire	ML	0.92	$ 7.626,00	$ 7.015,92	653.30	652.38	$ 4.975.050,00	653.30	$ 4.982.065,80	172.63	$ 1.311.901	42.42	$ 323.495	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 15.252	12.80	$ 97.613	424.05	$ 3.233.805	-	$ -	-	$ -	387.32	$ 10.760.841	100,00%	0.01%	-	$ -
1.02.02.03.26	10683	26. Corte horizont en concreto con pulidora	M2	0.92	$ 27.757,00	$ 25.536,44	387.32	386.40	$ 10.725.305,00	387.32	$ 10.750.841,24	294.43	$ 8.172.494	91.89	$ 2.550.591	1.00	$ 27.757	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150.00	$ 6.962.050	-	$ -	-	$ -	150.00	$ 6.962.050	100,00%	0.04%	-	$ -
1.02.02.03.29	15919	29. Demol. manual placa piso conc en0.08	M2	0.92	$ 46.347,00	$ 42.639,24	150.00	149.08	$ 6.909.411,00	150.00	$ 6.952.050,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150.00	$ 6.962.050	100,00%	0.04%	-	$ -
1.02.02.03.41	13696	41. Tubo Galvan ø 2"(2.5mm)ASTM-500Grad-C Sum + Inst	ML	0.92	$ 46.347,00	$ 42.639,24	150.00	149.08	$ 6.909.411,00	150.00	$ 6.952.050,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1.205.450	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.00	$ 1.205.450	100,00%	0.01%	-	$ -
1.02.02.03.51	14820	51. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	$ 602.725,00	$ 602.725,00	2.00	1.00	$ 602.725,00	2.00	$ 1.205.450,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	30.00	$ 22.876.320	100,00%	0.14%	-	$ -
1.02.02.03.56	14825	56. BANCA EN MADERA M-50	UN	1.00	$ 762.544,00	$ 762.544,00	30.00	29.00	$ 22.113.776,00	30.00	$ 22.876.320,00	30.00	$ 22.876.320	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5.00	$ 2.005.635	100,00%	0.01%	-	$ -
1.02.02.03.57	14826	57. LOSA BANCA EN CONCRETO	UN	1.00	$ 401.127,00	$ 401.127,00	5.00	4.00	$ 1.604.508,00	5.00	$ 2.005.635,00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 192.225	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 192.225	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.03.66	14835	66. REDES MICROFUTBOL	KG	0.92	$ 192.225,00	$ 176.847,00	1.00	0.08	$ 15.378,00	1.00	$ 192.225,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 1.273.278	1.00	$ 1.273.278	100,00%	0.01%	-	$ -
1.02.02.03.68	14837	68. ESTRUCTURA VOLEISOL	JGO	1.00	$ 1.273.278,00	$ 1.273.278,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 1.273.278,00	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 145.999	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 145.999	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.03.69	14838	69. REDES BALONCESTO	JGO	1.00	$ 145.999,00	$ 145.999,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 145.999,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 139.475	1.00	$ 139.475	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.03.70	14839	70. RED DE VOLEIBOL	UN	1.00	$ 139.475,00	$ 139.475,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 139.475,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	$ 631.759	1.00	$ 631.759	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.03.77	14847	77. SEÑAL IDG-S 1 CARA	UN	1.00	$ 631.759,00	$ 631.759,00	1.00	-	$ -	1.00	$ 631.759,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 47.336	100,00%	0.00%	-	$ -
1.02.02.03.98	14869	98. TORNILLOS 1/4 X 4"	UN	2.00	$ 5.917,00	$ 11.834,00	8.00	6.00	$ 35.502,00	8.00	$ 47.336,00	-	$ -	8.00	$ 47.336	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8.00	$ 47.336	100,00%	0.00%	-	$ -
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																																		
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																																		
1.03.02		02. MOBILIARIO MADERA PLÁSTICA																																		
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																																		
1.04.01	101243	01. PLANTA PORTATIL INDUST.10-12KVA-DIESEL- ALQUILER	DD	1.00	$ 81.824,00	$ 81.824,00	50.00	49.00	$ 4.009.376,00	50.00	$ 4.091.200,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	36.00	$ 2.945.664	-	$ -	-	$ -	14.00	$ 1.145.536	-	$ -	50.00	$ 4.091.200	100,00%	0.03%	-	$ -
1.04.04	13491	04. MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CON CAPACIDAD PARA 675 KG, 6 PARADAS POR ASCENSOR (SCHINDLER)	MES	1.00	$ 629.062,00	$ 629.062,00	67.00	66.00	$ 41.518.092,00	67.00	$ 42.147.154,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67.00	$ 42.147.154	100,00%	0.27%	-	$ -

	SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	CDCTO=>	$ 8.271.311.681,00		$ 2.434.441.691,00		$ 10.705.752.870,00		$ 539.009.836,00		$ 549.056.693,00		$ 824.555.879,00		$ 851.656.872,00		$ 1.539.370.948,00		$ 859.495.052,00		$ 494.457.128,00		$ 633.388.530,00		$ 678.140.109,00		$ 7.369.311.247,00		45.94%		$ 3.149.154.734,00
	ADMINISTRACION	32,49%	$ 2.687.349.165,00		$ 790.943.411,00		$ 3.478.292.576,00		$ 175.150.324,00		$ 178.393.169,00		$ 267.898.205,00		$ 276.703.350,00		$ 500.141.621,00		$ 279.273.942,00		$ 160.649.121,00		$ 205.787.303,00		$ 220.345.722,00		$ 2.361.786.734,00				$ 1.023.193.374,00
	IMPREVISTOS	1,60%	$ 82.713.117,00		$ 24.344.411,00		$ 107.057.527,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ 31.491.847,00
	UTILIDAD	3,60%	$ 248.139.349,00		$ 74.833.230,00		$ 322.972.579,00		$ 16.172.697,00		$ 16.471.760,00		$ 24.736.676,00		$ 25.549.709,00		$ 46.181.128,00		$ 28.764.852,00		$ 14.833.714,00		$ 19.001.598,00		$ 20.344.203,00		$ 218.076.337,00				$ 94.474.642,00
	SUBTOTAL A.I.U.	36,89%	$ 3.018.201.631,00		$ 910.221.522,00		$ 3.928.423.148,00		$ 191.323.091,00		$ 194.865.929,00		$ 292.634.881,00		$ 302.253.059,00		$ 546.322.749,00		$ 328.764.852,00		$ 175.482.835,00		$ 224.788.901,00		$ 240.689.925,00		$ 2.579.643.071,00				$ 1.149.126.583,00
	SUBTOTAL (COSTO + A.I.U.) (Items Previstos)		$ 11.289.513.312,00		$ 3.404.662.923,00		$ 14.634.175.818,00		$ 730.412.687,00		$ 743.919.609,00		$ 1.117.190.760,00		$ 1.153.910.031,00		$ 2.085.693.697,00		$ 1.300.018.846,00		$ 669.939.963,00		$ 858.175.491,00		$ 1.189.792.034,00		$ 9.849.054.318,00		0,02		$ 4.298.281.299,00
	Imprevistos		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
	VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
	VALOR TOTAL DE DISEÑOS (incluido IVA)		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
	SUBTOTAL (Items originales)		$ 11.289.513.312,00		$ 3.404.662.923,00		$ 14.634.175.818,00		$ 730.412.687,00		$ 743.919.609,00		$ 1.117.190.760,00		$ 1.153.910.031,00		$ 2.085.693.697,00		$ 1.300.018.846,00		$ 669.939.963,00		$ 858.175.491,00		$ 1.189.792.034,00		$ 9.849.054.318,00		0,02		$ 4.298.281.299,00

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 (No. Consec. / Año de suscrito) **DE**

SUBDIRECCION / AREA SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES / ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
30	Septiembre	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

No. Inicial parques por intervenir:

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.924.350.500,00

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDAD	DIFERENCIAS (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 6		ACTA No. 5		ACTA No. 8		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACTA No. 9		ACUMULADO		% Ejec del Item	% Ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	REAL	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]		[d]	[e]	[f]	[g]																			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
											Ecs 1.10																							
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																																	
3.01	20797	07. Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (mantenimiento de cajas de inspección, red existente,	UN	5,00	$ 4.751.852,00	$ 23.759.260,00	6,00	1,00	$ 4.751.852,00	6,00	$ 28.511.112,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 9.503.704	2,00	$ 9.503.704	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.751.852	1,00	$ 4.751.852	6,00	$ 28.511.112	100,00%	0,18%	-	$ -
3.02	20816	08. SIMULACION FOTOMETRICA DE COLISEOS	UN	5,00	$ 1.560.234,00	$ 7.801.170,00	4,00	-1,00	-$ 1.560.234,00	4,00	$ 6.240.936,00	-	$ -	3,00	$ 4.680.702	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.560.234	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 6.240.936	100,00%	0,04%	-	$ -
3.03	20776	09. SIMULACION FOTOMETRICA PARA CANCHAS DE FUTBOL 5	UN	5,00	$ 1.561.581,00	$ 9.909.905,00	17,00	12,00	$ 23.783.772,00	17,00	$ 33.693.677,00	-	$ -	1,00	$ 1.561.581	8,00	$ 15.855.848	2,00	$ 3.963.962	5,00	$ 9.909.905	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.561.581	17,00	$ 33.693.677	100,00%	0,21%	-	$ -
3.05.01	12879	02. Inspección, verificación y dictamen de cumplimiento RETIE y RETILAP canchas sintéticas de fútbol 5-8	UN	5,00	$ 2.759.910,00	$ 13.799.550,00	4,00	-1,00	-$ 2.759.910,00	4,00	$ 11.039.640,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.759.910	2,00	$ 5.519.820	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 2.759.910	4,00	$ 11.039.640	100,00%	0,07%	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (ítems originales)	COCTO=>			$ 78.308.271,00			$ 24.215.480,00		$ 102.523.751,00		$ -		$ 6.682.683,00		$ 15.855.848,00		$ 18.227.576,00		$ 26.493.663,00		$ -		$ -		$ 8.493.743,00		$ 4.751.852,00		$ 78.405.305,00		0,50%		$ -
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ 14.878.571,00			$ 4.600.941,00		$ 19.479.513,00		$ -		$ 1.265.910,00		$ 3.012.611,00		$ 3.463.239,00		$ 5.033.796,00		$ -		$ -		$ 1.613.811,00		$ 902.852,00		$ 15.102.219,00				$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ 93.186.842,00			$ 28.816.421,00		$ 122.003.264,00		$ -		$ 7.928.593,00		$ 18.868.459,00		$ 21.690.815,00		$ 31.527.459,00		$ -		$ -		$ 11.297.554,00		$ 5.654.704,00		$ 94.537.524,00				$ -
		SUBTOTAL (ítems originales)				$ 93.186.842,00			$ 28.816.421,00		$ 122.003.264,00		$ -		$ 7.928.593,00		$ 18.868.459,00		$ 21.690.815,00		$ 31.527.459,00		$ -		$ -		$ 11.297.554,00		$ 5.654.704,00		$ 94.537.524,00		0		$ -
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS																																	
NP-1	12825	DESMONTE AREA DESPRENDIDA PISO MADERA	M2	-	$ 42.463,08	$ -	1,00	1,00	$ 42.463,08	1,00	$ 42.463,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,62	$ 408.495	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,62	$ 408.495	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-2	18658	LLENADO PISCINA Y DESINFECCION PRELIMINAR CDRC	M3	-	$ 47.662,30	$ -	1,00	1,00	$ 47.662,00	1,00	$ 47.662,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	353,82	$ 16.934.639	-	$ -	-	$ -	-	$ -	353,82	$ 16.934.639	100,00%	0,11%	-	$ -
NP-3	12148	RELLENO RECEBO BASE GRANULAR (COMPACT-RANA) + TRASIE	M3	-	$ 222.212,92	$ -	1,00	1,00	$ 222.212,00	1,00	$ 222.212,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	105,72	$ 23.492.287	42,48	$ 9.439.560	50,25	$ 11.172.836	28,39	$ 6.308.608	8,14	$ 1.809.808	235,01	$ 52.222.118	100,00%	0,33%	-	$ -
NP-4	13453	TRASIEGO m3 (2 AYUDANTES) => a 100 mts.	M3	-	$ 22.843,90	$ -	1,00	1,00	$ 22.844,00	1,00	$ 22.843,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	69,85	$ 1.595.645	109,60	$ 2.503.691	-	$ -	12,00	$ 274.127	69,43	$ 2.042.930	260,88	$ 6.416.393	100,00%	0,04%	-	$ -
NP-5	13712	BASURERA CAHUCA INDIVIDUAL (INSTAL)	UN	-	$ 71.413,62	$ -	1,00	1,00	$ 71.414,00	1,00	$ 71.413,62	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 5.713.090	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 5.713.090	100,00%	0,04%	-	$ -
NP-6	13181	BOMBA CENT O 4150 H 5.5 HP CRDC-COMETAS SUM+INST	UN	-	$ 9.222.956,35	$ -	1,00	1,00	$ 9.222.956,00	1,00	$ 9.222.956,35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.222.956	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.222.956	100,00%	0,06%	-	$ -
NP-7	11291	SELLADO DE FISURAS Y JUNTAS CON EMULSION ASFALTICA	M2	-	$ 29.053,42	$ -	1,00	1,00	$ 29.053,00	1,00	$ 29.053,42	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.194,67	$ 34.715.060	1.194,67	$ 34.715.060	100,00%	0,22%	-	$ -
NP-8	15706	PISO DECK MADERA WPC - MARRON (SUM+INST)	M2	-	$ 404.378,91	$ -	1,00	1,00	$ 404.379,00	1,00	$ 404.378,91	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,10	$ 2.062.332	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,10	$ 2.062.332	100,00%	0,01%	-	$ -
NP-9	13703	MALLA PROTECCION CERRAMIL NYLON IMPERM. H=8.5m (SUM+INS	M2	-	$ 17.292,21	$ -	1,00	1,00	$ 17.292,00	1,00	$ 17.292,21	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	605,55	$ 10.471.301	-	$ -	-	$ -	-	$ -	605,55	$ 10.471.301	100,00%	0,07%	-	$ -
NP-10	18709	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE SU (2+AÑOS CAP 3 NIÑOS H=2.5	UN	-	$ 97.934.250,92	$ -	1,00	1,00	$ 97.934.251,00	1,00	$ 97.934.250,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,59	$ 48.967.125	0,59	$ 48.967.125	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 97.934.251	100,00%	0,62%	-	$ -
NP-11	106656	JUEGO ANIMAL 3D (EPDM) FORMA RANA 2 A 8 AÑOS CAP. 2 NIÑOS	UN	-	$ 64.360.671,00	$ -	1,00	1,00	$ 64.360.671,00	1,00	$ 64.360.671,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.360.671	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.360.671	100,00%	0,41%	-	$ -
NP-12	101270	JUEGO EXCAVADORA ARENA 2+AÑOS CAP. 1 NIÑO	UN	-	$ 26.102.988,00	$ -	1,00	1,00	$ 26.102.988,00	1,00	$ 26.102.988,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.722.290	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 11.444.580	-	$ -	3,00	$ 17.166.870	100,00%	0,11%	-	$ -
NP-14	13725	CONTROL, EXTRACCION Y MANEJO DE COLMENAS INCLUYE TRAJES ESPECIALES, PLATAFORMA DE TRABAJO EN ALTURAS	UN	-	$ 5.722.290,00	$ -	1,00	1,00	$ 5.722.290,00	1,00	$ 5.722.290,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,65	$ 1.056.623	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	22,65	$ 1.056.623	100,00%	0,01%	-	$ -
NP-15	106783	LOSETA CONCRETO TIPO IDU A-20 (20x20x8) COLOR""	M2	-	$ 46.650,00	$ -	1,00	1,00	$ 46.650,00	1,00	$ 46.650,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	108,00	$ 5.531.160	-	$ -	-	$ -	78,00	$ 3.692.298	44,00	$ 2.253.436	229,00	$ 11.676.894	100,00%	0,07%	-	$ -
NP-18		CORTE DE PELDAÑO EN POSTE EN GRAN ALTURA	UN	-	$ 51.214,45	$ -	1,00	1,00	$ 51.214,00	1,00	$ 51.214,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 492.301	-	$ -	2,00	$ 584.602	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 1.476.903	100,00%	0,01%	-	$ -
NP-19	100955	FLOTADOR MECANICO 2" (VALV+VARILLA+BOYA) COBRE	UN	-	$ 492.301,00	$ -	1,00	1,00	$ 492.301,00	1,00	$ 492.301,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	174,73	$ 167.309.045	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	174,73	$ 167.309.045	100,00%	1,06%	-	$ -
NP-20	16766	CERRAM. MALLA ESLA. CAL 10 H=2.5 + MALLA NYLON H=2.5	ML	-	$ 957.255,09	$ -	1,00	1,00	$ 957.255,00	1,00	$ 957.255,09	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.499.013	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.499.013	100,00%	0,02%	-	$ -
NP-23	20652	INSPECCION DE RED DE ALCANTARILLADO CON CCTV	ML	-	$ 23.326,75	$ -	1,00	1,00	$ 23.326,75	1,00	$ 23.326,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	20,25	$ 21.708.456	-	$ -	8,73	$ 7.214.711	28,98	$ 28.923.167	100,00%	0,18%	-	$ -
NP-24		VIDRIO LAMINADO 5+5 INCOLORO MONOLITICO (SUMINISTRO + INSTALACION)	M2	-	$ 1.072.023,00	$ -	1,00	1,00	$ 1.072.023,00	1,00	$ 1.072.022,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	233,21	$ 22.884.664	-	$ -	233,21	$ 22.884.664	100,00%	0,14%	-	$ -
NP-25		GRAMA SINTETICA EN RELLENO ZONA DE CALENTAMIENTO - 30 mm	M2	-	$ 98.129,00	$ -	1,00	1,00	$ 98.129,00	1,00	$ 98.129,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 51.314.841	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 51.314.841	100,00%	0,32%	-	$ -
NP-27		JUEGO CIRCUITO 3 A 14 AÑOS CAP. 10 NIÑOS	UN	-	$ 51.314.841,00	$ -	1,00	1,00	$ 51.314.841,00	1,00	$ 51.314.841,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 202.534.450	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 202.534.450	100,00%	1,28%	-	$ -
NP-28		JUEGO CIRCUITO RED MURO ESCALAR RODADERO 3-12 AÑOS CAP: 25N	UN	-	$ 202.534.450,00	$ -	1,00	1,00	$ 202.534.450,00	1,00	$ 202.534.450,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP-29	16676	PISO CAUCHO RECICL. 4cm (EPDM 1cm + SBR 3cm SUM. + INST.)	M2	-	$ 319.421,37	$ -	1,00	1,00	$ 319.421,00	1,00	$ 319.421,37	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	8,15	$ 2.603.284	33,17	$ 10.595.207	8,15	$ 2.603.284	49,47	$ 15.801.775	100,00%	0,10%	-	$ -
NP-30	16571	PISO CAUCHO RECICL. 10cm (EPDM 1cm + SBR 9cm SUM. + INST.)	M2	-	$ 583.245,58	$ -	1,00	1,00	$ 583.246,00	1,00	$ 583.245,58	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,50	$ 349.828	-	$ -	2,00	$ 279.563	4,50	$ 629.691	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-31	15165	DESMONTE Y REINSTALACION DE BICICLETERO	UN	-	$ 139.931,29	$ -	1,00	1,00	$ 139.931,00	1,00	$ 139.931,29	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	275,06	$ 142.965.403	-	$ -	-	$ -	275,06	$ 142.965.403	100,00%	0,90%	-	$ -
NP-32		BARANDA JUEGOS INFANTILES M-83 EN VIGA + ANCLAJE (SUM. + INS.)	ML	-	$ 519.728,07	$ -	1,00	1,00	$ 519.728,00	1,00	$ 519.728,07	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.320.697	-	$ -	-	$ -	3,00	$ 2.320.697	100,00%	0,01%	-	$ -
NP-33	15087	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE (BST, PRESURIZAC. H=2)	UN	-	$ 773.565,76	$ -	1,00	1,00	$ 773.566,00	1,00	$ 773.565,76	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	158,50	$ 22.739.842	-	$ -	-	$ -	158,50	$ 22.739.842	100,00%	0,14%	-	$ -
NP-34		PLACA CONTRAPISO E 12m 3000 Psi + MALLA	M2	-	$ 121.929,45	$ -	1,00	1,00	$ 121.929,00	1,00	$ 121.929,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	78,00	$ 37.764.743	10,00	$ 4.969.050	41,93	$ 20.835.228	127,93	$ 63.569.092	100,00%	0,40%	-	$ -
NP-37		ESTRUCTURA METALICA CERRAMIENTO MALLA ESLABONADO, CAL:10 + CRUCETA H=2.5m (No incluye Panel Estructural ni Tapon)	ML	-	$ 496.905,04	$ -	1,00	1,00	$ 496.905,00	1,00	$ 496.905,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 8.325.180	-	$ -	10,00	$ 8.325.180	100,00%	0,05%	-	$ -
NP-40	12581	CERTIFICACION DE ASCENSORES MARCA SHLDREN CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS 0.750KG O DOS PARADAS	UN	-	$ 832.518,00	$ -	1,00	1,00	$ 832.518,00	1,00	$ 832.518,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	COCTO=>			$ -			$ 738.697.518,00		$ 738.697.518,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 315.858.322,00		$ 125.261.067,00		$ 536.757.645,00		$ 52.073.107,00		$ 78.418.284,00		$ 1.106.370.425,00		6,99%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%			$ -			$ 240.067.804,00		$ 240.067.804,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 102.622.654,00		$ 40.697.331,00		$ 174.392.559,00		$ 16.918.552,00		$ 24.828.625,00		$ 359.459.751,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%			$ -			$ 7.386.975,00		$ 7.386.975,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%			$ -			$ 22.166.926,00		$ 22.166.926,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 9.475.760,00		$ 3.757.832,00		$ 16.102.729,00		$ 1.562.193,00		$ 2.292.579,00		$ 33.191.113,00				$ -
		SUBTOTAL A.I.U.	36,49%			$ -			$ 269.623.705,00		$ 269.623.705,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 112.098.474,00		$ 44.455.163,00		$ 190.495.288,00		$ 18.480.745,00		$ 27.121.204,00		$ 392.650.864,00				$ -
		SUBTOTAL (NO PREVISTOS OBRA + A.I.U.) (Items No Previstos)				$ -			$ 1.008.321.223,00		$ 1.008.321.224,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 427.957.796,00		$ 169.716.220,00		$ 727.252.933,00		$ 70.553.852,00		$ 103.540.488,00		$ 1.499.021.289,00				$ -
		Diseños				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	16,00%			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS				$ -			$ 1.008.321.223,00		$ 1.008.321.224,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 427.957.796,00		$ 169.716.220,00		$ 727.252.933,00		$ 70.553.852,00		$ 103.540.488,00		$ 1.499.021.289,00		0,09		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL N° 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 (No. Contrato) 2024 (A.A. de suscrito) DE

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA

30	Septiembre	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD", GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

No. Inicial parques por intervenir:

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES			CANTIDAD	DIFERENCIA (mayores (+) y menores(-))		CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACTA No. 9		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				CANT	Vr Unit Directo	Vr Parcial Directo	REAL	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[a]	[b]	[c]		[d]	[e]	[g]=[f]-[d]	[h]																							
		TOTALES DEL CONTRATO																																
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + NO PREVISTO	CDCTO->			$ 8.271.311.691,00			$ 3.233.338.519,00		$ 11.504.650.189,00		$ 839.089.696,00		$ 549.058.893,00		$ 824.555.979,00		$ 851.656.972,00		$ 1.855.230.370,00		$ 1.084.756.119,00		$ 1.031.214.773,00		$ 885.459.697,00		$ 954.559.393,00		$ 8.375.581.672,00		52,93%			$ 3.149.154.736,00
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 2.687.349.165,00			$ 1.050.511.685,00		$ 3.737.860.845,00		$ 175.150.304,00		$ 178.389.166,00		$ 267.898.206,00		$ 276.703.350,00		$ 602.764.315,00		$ 352.437.263,00		$ 335.041.680,00		$ 222.705.856,00		$ 310.136.346,00		$ 2.721.226.485,00					$ 1.023.160.374,00
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 82.713.117,00			$ 32.333.385,00		$ 115.046.502,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ 115.247.364,00
		UTILIDAD	3,00%			$ 248.139.350,00			$ 97.000.156,00		$ 345.139.506,00		$ 16.172.697,00		$ 16.471.780,00		$ 24.736.878,00		$ 25.549.709,00		$ 55.656.908,00		$ 32.542.684,00		$ 30.936.443,00		$ 20.563.791,00		$ 28.636.782,00		$ 251.267.450,00					$ 94.474.642,00
		AIUL	36,49%			$ 3.018.201.632,00			$ 1.179.845.229,00		$ 4.198.046.854,00		$ 191.323.031,00		$ 194.860.925,00		$ 292.634.881,00		$ 302.253.059,00		$ 658.421.223,00		$ 384.979.947,00		$ 365.978.123,00		$ 243.269.647,00		$ 338.773.128,00		$ 2.972.493.935,00					$ 1.232.552.350,00
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				$ 78.305.271,00			$ 34.215.449,00		$ 112.520.721,00		$ -		$ 8.692.693,00		$ 18.227.576,00		$ 26.493.163,00		$ -		$ -		$ -		$ 9.493.743,00		$ 4.751.852,00		$ 79.495.315,00					$ -
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ 14.878.571,00			$ 6.500.941,00		$ 19.479.513,00		$ -		$ 1.265.910,00		$ 3.012.811,00		$ 3.083.239,00		$ 5.033.796,00		$ -		$ -		$ 1.803.811,00		$ 902.852,00		$ 15.102.219,00					$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ 93.165.842,00			$ 28.816.421,00		$ 122.003.264,00		$ -		$ 7.926.593,00		$ 18.868.459,00		$ 19.310.615,00		$ 31.527.459,00		$ -		$ -		$ 11.297.554,00		$ 5.654.704,00		$ 94.587.554,00					$ -
		DISEÑOS				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -			$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ 1,00			$ -5,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (Incluido IVA y Ajuste)				11.362.700.154,00			4.442.000.151,00		15.824.700.307,00		730.412.697,00		711.848.292,00		1.136.369.219,00		1.173.220.844,00		2.545.178.952,00		1.469.738.068,00		1.397.192.895,00		949.025.898,00		1.298.597.225,00		11.442.683.191,00		72,31%			4.382.037.116,00
		AMORTIZACION ANTICIPO (Per	28,31%										158.605.649,00		122.821.127,00		223.433.152,00		352.000.000,00		1.400.000.000,00		366.591.205,00		366.591.205,00		366.591.205,00		366.591.205,00		3.753.269.748,00					-
		RETEGARANTIA	0,00%										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		P.A											$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -					$ -
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA											$ 841.747.338,00		$ 829.027.075,00		$ 912.621.067,00		$ 821.220.844,00		$ 1.145.178.952,00		$ 1.103.146.863,00		$ 1.030.601.691,00		$ 573.435.693,00		$ 932.396.020,00		$ 7.899.373.443,00					$ 4.382.037.116,00
													PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		PAGADO		POR PAGAR					
73		SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD																																0,00

Vº Bº INTERVENTORIA
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABATUNA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 20

Vº Bº CONTRATISTA
ING. WILLY PATRICK BELCHER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

			ACTA No.9						ACUMULADO					
	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
LISTA DE PARQUES														
1	01-1000	EL COUNTRY	$ 982.360,00	$ 319.169,00	$ -	$ 29.471,00		$ 1.331.000,00	$ 811.171.635,00	$ 263.549.665,00	$ -	$ 24.335.150,00	$ -	$ 1.099.056.450,00
2	03-035	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	$ 30.247.708,00	$ 9.827.480,00	$ -	$ 907.431,00		$ 40.982.619,00	$ 617.071.115,00	$ 200.486.404,00	$ -	$ 18.512.132,00	$ -	$ 836.069.651,00
3	03-085	TERCER MILENIO	$ 13.103.223,00	$ 4.257.237,00	$ -	$ 393.097,00		$ 17.753.557,00	$ 13.103.223,00	$ 4.257.237,00	$ -	$ 393.097,00	$ -	$ 17.753.557,00
4		SAN CRISTOBAL - CEFE	$ 10.642.811,00	$ 3.457.849,00	$ -	$ 319.284,00		$ 14.419.944,00	$ 24.122.935,00	$ 7.837.541,00	$ -	$ 723.688,00	$ -	$ 32.684.164,00
5	05-003	VALLES DE CAFAM	$ 2.906.152,00	$ 944.209,00	$ -	$ 87.185,00		$ 3.937.546,00	$ 350.908.593,00	$ 114.010.202,00	$ -	$ 10.527.257,00	$ 4.215.235,00	$ 479.661.287,00
6	05-042	URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS	$ 15.662.459,00	$ 5.088.733,00	$ -	$ 469.874,00		$ 21.221.066,00	$ 25.606.080,00	$ 8.319.415,00	$ -	$ 768.183,00	$ 11.297.554,00	$ 45.991.232,00
7	05-141	ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA)	$ 24.246.021,00	$ 7.877.532,00	$ -	$ 727.381,00		$ 32.850.934,00	$ 24.246.021,00	$ 7.877.532,00	$ -	$ 727.381,00	$ -	$ 32.850.934,00
8	06-063	EL TUNAL	$ 1.167.029,00	$ 379.168,00	$ -	$ 35.011,00		$ 1.581.208,00	$ 74.685.164,00	$ 24.265.211,00	$ -	$ 2.240.555,00	$ 1.856.678,00	$ 103.047.608,00
9		EL TUNAL - CEFE	$ 9.435.930,00	$ 3.065.734,00	$ -	$ 283.078,00		$ 12.784.742,00	$ 11.933.484,00	$ 3.877.189,00	$ -	$ 358.005,00	$ -	$ 16.168.678,00
10	07-165	PALESTINA	$ 375.596,00	$ 122.031,00	$ -	$ 11.268,00		$ 508.895,00	$ 315.378.991,00	$ 102.466.634,00	$ -	$ 9.461.369,00	$ 1.856.678,00	$ 429.163.672,00
11	07-260	EL RECREO	$ 7.781.888,00	$ 2.528.335,00	$ -	$ 233.457,00		$ 10.543.680,00	$ 90.065.622,00	$ 29.262.321,00	$ -	$ 2.701.969,00	$ -	$ 122.029.912,00
12	07-273	URBANIZACION LA ESPERANZA	$ 284.656.490,00	$ 92.484.894,00	$ -	$ 8.539.695,00		$ 385.681.079,00	$ 317.257.941,00	$ 103.077.105,00	$ -	$ 9.517.739,00	$ -	$ 429.852.785,00
13	07-391	EL PORVENIR	$ 19.572.770,00	$ 6.359.193,00	$ -	$ 587.183,00		$ 26.519.146,00	$ 306.106.979,00	$ 99.454.158,00	$ -	$ 9.183.209,00	$ -	$ 414.744.346,00
14	08-219	TIMIZA	$ 5.679.598,00	$ 1.845.301,00	$ -	$ 170.388,00		$ 7.695.287,00	$ 138.340.698,00	$ 44.946.893,00	$ -	$ 4.150.221,00	$ -	$ 187.437.811,00
15	08-241	CAYETANO CAÑIZARES	$ 3.094.895,00	$ 1.005.531,00	$ -	$ 92.847,00		$ 4.193.273,00	$ 132.868.752,00	$ 43.169.058,00	$ -	$ 3.986.062,00	$ -	$ 180.023.872,00
16	08-552	LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)	$ 6.606.608,00	$ 2.146.487,00	$ -	$ 198.198,00		$ 8.951.293,00	$ 68.773.874,00	$ 22.344.631,00	$ -	$ 2.063.216,00	$ -	$ 93.181.722,00
17	09-111	SAUZALITO	$ 1.118.524,00	$ 363.408,00	$ -	$ 33.556,00		$ 1.515.488,00	$ 27.028.350,00	$ 8.781.509,00	$ -	$ 810.851,00	$ -	$ 36.620.710,00
18	09-125	ZONA FRANCA (PM-16)	$ 5.359.174,00	$ 1.741.196,00	$ -	$ 160.775,00		$ 7.261.145,00	$ 5.359.174,00	$ 1.741.196,00	$ -	$ 160.775,00	$ -	$ 7.261.145,00
19	10-028	FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR	$ 11.937.443,00	$ 3.878.475,00	$ -	$ 358.123,00		$ 16.174.041,00	$ 12.680.487,00	$ 4.119.890,00	$ -	$ 380.414,00	$ -	$ 17.180.791,00
20	10-171	PARQUE JUAN AMARILLO	$ 9.668.440,00	$ 3.141.276,00	$ -	$ 290.053,00		$ 13.099.769,00	$ 26.089.392,00	$ 8.476.443,00	$ -	$ 782.682,00	$ -	$ 35.348.517,00
21	10-223	LA SERENA	$ 3.395.499,00	$ 1.103.198,00	$ -	$ 101.865,00		$ 4.600.562,00	$ 63.658.384,00	$ 20.682.609,00	$ -	$ 1.909.752,00	$ -	$ 86.250.745,00

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

			ACTA No.9						ACUMULADO					
	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
22	10-234	SAN ANDRES	$ 2.529.685,00	$ 821.895,00	$ -	$ 75.891,00		$ 3.427.471,00	$ 128.642.328,00	$ 41.795.893,00	$ -	$ 3.859.270,00	$ 2.358.557,00	$ 176.656.048,00
23	10-249	URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR	$ 15.731.466,00	$ 5.111.153,00	$ -	$ 471.944,00		$ 21.314.563,00	$ 23.344.806,00	$ 7.584.727,00	$ -	$ 700.344,00	$ -	$ 31.629.877,00
24	10-290	SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)	$ 103.166.209,00	$ 33.518.701,00	$ -	$ 3.094.986,00		$ 139.779.896,00	$ 203.503.482,00	$ 66.118.281,00	$ -	$ 6.105.104,00	$ -	$ 275.726.867,00
25	10-311	LA FLORIDA	$ 5.147.209,00	$ 1.672.328,00	$ -	$ 154.416,00		$ 6.973.953,00	$ 72.034.337,00	$ 23.403.956,00	$ -	$ 2.161.030,00	$ -	$ 97.599.323,00
26	11-015	BERLIN	$ 7.319.376,00	$ 2.378.065,00	$ -	$ 219.581,00		$ 9.917.022,00	$ 79.809.508,00	$ 25.930.110,00	$ -	$ 2.394.285,00	$ 2.358.557,00	$ 110.492.460,00
27	11-162	URBANIZACION VICTORIA NORTE	$ 12.403.234,00	$ 4.029.811,00	$ -	$ 372.097,00		$ 16.805.142,00	$ 15.512.834,00	$ 5.040.120,00	$ -	$ 465.385,00	$ -	$ 21.018.339,00
28		PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS -CEFE	$ 22.312.199,00	$ 7.249.233,00	$ -	$ 669.366,00		$ 30.230.798,00	$ 25.642.271,00	$ 8.331.173,00	$ -	$ 769.268,00	$ -	$ 34.742.712,00
29		FONTANAR DEL RIO -CEFE	$ 8.806.868,00	$ 2.861.351,00	$ -	$ 264.206,00		$ 11.932.425,00	$ 10.471.904,00	$ 3.402.321,00	$ -	$ 314.157,00	$ -	$ 14.188.382,00
30	11-686	URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5	$ 23.414.436,00	$ 7.607.350,00	$ -	$ 702.433,00		$ 31.724.219,00	$ 26.524.036,00	$ 8.617.659,00	$ -	$ 795.721,00	$ -	$ 35.937.416,00
31	12-091	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)	$ 53.347.851,00	$ 17.332.717,00	$ -	$ 1.600.436,00		$ 72.281.004,00	$ 123.290.982,00	$ 40.057.240,00	$ -	$ 3.698.731,00	$ -	$ 167.046.953,00
32	12-125	SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	$ 6.577.408,00	$ 2.137.000,00	$ -	$ 197.322,00		$ 8.911.730,00	$ 422.080.465,00	$ 137.133.943,00	$ -	$ 12.662.414,00	$ -	$ 571.876.822,00
33	12-1000	SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO)	$ 341.884,00	$ 111.078,00	$ -	$ 10.257,00		$ 463.219,00	$ 95.010.746,00	$ 30.868.991,00	$ -	$ 2.850.324,00	$ 2.358.557,00	$ 131.088.618,00
34	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	$ 65.937.080,00	$ 21.422.957,00	$ -	$ 1.978.112,00		$ 89.338.149,00	$ 883.809.850,00	$ 287.149.819,00	$ -	$ 26.514.295,00	$ -	$ 1.197.473.964,00
35	16-099	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	$ 73.621.534,00	$ 23.919.636,00	$ -	$ 2.208.646,00	$ 5.654.704,00	$ 105.404.520,00	$ 73.621.534,00	$ 23.919.636,00	$ -	$ 2.208.646,00	$ 5.654.704,00	$ 105.404.520,00
36	16-221	AGUA VIVA	$ 628.250,00	$ 204.118,00	$ -	$ 18.848,00		$ 851.216,00	$ 628.250,00	$ 204.118,00	$ -	$ 18.848,00	$ -	$ 851.216,00
37	18-090	PIJAOS JORGE E.CABALIER	$ 2.557.535,00	$ 830.943,00	$ -	$ 76.726,00		$ 3.465.204,00	$ 663.375.656,00	$ 215.530.750,00	$ -	$ 19.901.270,00	$ 10.371.819,00	$ 909.179.495,00
38	18-205	QUIROGA	$ 37.886.550,00	$ 12.309.340,00	$ -	$ 1.136.597,00		$ 51.332.487,00	$ 280.094.930,00	$ 91.002.843,00	$ -	$ 8.402.849,00	$ 1.856.678,00	$ 381.357.299,00
39	18-207	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	$ 40.057.900,00	$ 13.014.812,00	$ -	$ 1.201.737,00		$ 54.274.449,00	$ 104.359.967,00	$ 33.906.554,00	$ -	$ 3.130.800,00	$ -	$ 141.397.321,00
40	19-756	ALTOS DE LA ESTANCIA	$ 5.132.097,00	$ 1.667.418,00	$ -	$ 153.963,00		$ 6.953.478,00	$ 5.132.097,00	$ 1.667.418,00	$ -	$ 153.963,00	$ -	$ 6.953.478,00
		AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES	$ 4,00	$ 4,00		-$ 2,00		$ 6,00	$ 6,00			-$ 8,00	$ 4,00	$ 3,00
		SUB TOTAL PARQUES	$ 954.559.393	$ 310.136.346	$ -	$ 28.636.782	$ 5.654.704	$ 1.298.987.225	$ 8.375.581.672	$ 2.721.226.485	$ -	$ 251.267.450	$ 94.587.584	$ 11.442.663.191

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

	CODIGO	PARQUE	ACTA No.9						ACUMULADO					
			COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL	COSTO DIRECTO	ADMIN	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTA	COSTO TOTAL
VALOR TOTAL ACTAS			$ 954.559.393	$ 310.136.346	$ -	$ 28.636.782	$ 5.654.704	$ 1.298.987.225	$ 8.375.581.672	$ 2.721.226.485	$ -	$ 251.267.450	$ 94.587.584	$ 11.442.663.191

RELACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00
VALOR DEL ADICION No.1	$ 2.924.350.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.824.700.307,00
VALOR DEL ANTICIPO DEL CONTRATO	$ 3.753.289.748,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 4.382.037.116,00
SALDO DEL ANTICIPO	$ -
PORCENTAJE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	28,34%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.293.332.522,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 366.591.205,00
0BRAS COMPLEMENTARIAS	$ 5.654.704,00
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$ 932.396.020,00

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
1	01-1000	EL COUNTRY	$ 811.171.636,00	$ 263.549.665,00	$ -	$ 24.335.149,00		$ 1.099.056.450,00	Obra Civil - Zona de Sendero (Relleno en gravilla de rio, Registro Ø 1/2" Incluye Suministro - bebederos, Empravisacion zonas Verdes, Señal Prohidido Fumar). Obra Civil - Zona Servicio (Rejilla Sifon (3x2") Metalica)
2	03-035	PARQUE NACIONAL (PM-2A) ENRIQUE OLAYA HERRERA (SECTOR HISTORICO)	$ 617.071.114,00	$ 200.486.405,00	$ -	$ 18.512.133,00		$ 836.069.652,00	Obras Civiles - Sendero (Demolicion placa de contrapiso, placa de Contrapiso 0.10 m 3000 Psi. Obras Elecreicas -Pista Patinaje (Desmonte y Retiro Poste y Cuadrilla Inst. Electrica 1:6)
3	03-085	TERCER MILENIO	$ 13.103.223,00	$ 4.257.237,00	$ -	$ 393.097,00		$ 17.753.557,00	Obras Civiles Servicio de Vactor para Taponamiento de Tuberia. Obras Electricas - (Destape y Limpieza de Cajas 0.70x0.70x0.70, Ajuste y Mantenimiento Tablero Distribucion, Retiro + Suministro Contactor, Empalme de Derivacion)
4		SAN CRISTOBAL - CEFE	$ 24.122.935,00	$ 7.837.542,00	$ -	$ 723.688,00		$ 32.684.165,00	Obras Hidrosanitarias - Coliseo Mayor (Mantenimiento Red Hidrosanitaria, Griferia, Accesorios y Aparatos) - (Red Suministro PVC 1", Tuberia PVCP 1 1/4" RDE 21", Accesorio PVCP Ø3" (Sum+Ins), Accesorio PVC Ø1 1/2" (Su+Inst), Accesorio PVC Ø 1" (Su+Inst), Tuberia PVC.P d=3" RDE 21, Registro Cortina Ø1 1/4", Registro de Cortina 1" (Sum+Inst), Cuadrilla Inst. Sanitaria 1:1 + Prest.) Obras Civiles - CEFE (Mantenimiento de Ascensores)
5	05-003	VALLES DE CAFAM	$ 350.908.592,00	$ 114.010.202,00	$ -	$ 10.527.258,00	$ 4.215.236,00	$ 479.661.288,00	Obras Civil - Coliseo (Desmonte Cubierta + Andamios + Segurida, Desmonte y Limpieza Viga Canal, Reinstalacion Cubierta Laminas Arquitecto Acesco).
6	05-042	URBANIZACION MIRAVALLE I, II Y III ETAPAS, EL CORTIJO, SAN JUAN BAUTISTA Y SAN LUIS	$ 25.606.080,00	$ 8.319.415,00	$ -	$ 768.182,00	$ 11.297.554,00	$ 45.991.231,00	Obra Civil - Cancha Sintetica Cerramiento (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte, Esmalte Lamina Llena)
7	05-141	ALFONSO LOPEZ (SECTOR LA ALBORADA)	$ 24.246.021,00	$ 7.877.532,00	$ -	$ 727.381,00		$ 32.850.934,00	Obras Civiles - Cancha Sintetica Cerramiento (Desmonte, Suministro e Instalacion Cerramiento Malla Eslabonada, Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte, Pintura Esmalte Tuberia 2")
8	06-063	EL TUNAL	$ 74.685.165,00	$ 24.265.210,00	$ -	$ 2.240.555,00	$ 1.856.678,00	$ 103.047.608,00	Obras Electrica - Ed. Adm (Desmonte y Retiro Poste AP 10)
9		EL TUNAL - CEFE	$ 11.933.484,00	$ 3.877.189,00	$ -	$ 358.005,00	$ -	$ 16.168.678,00	Obras Civiles - CEFE (Mantenimiento de Ascensores)
10	07-165	PALESTINA	$ 315.378.992,00	$ 102.466.635,00	$ -	$ 9.461.370,00	$ 1.856.678,00	$ 429.163.675,00	Obras Mobiliario - Zona Coliseo (Desmonte y Reinstalacion Canecas, Desmonte y Reinstalacion de Bicicletero).
11	07-260	EL RECREO	$ 90.065.623,00	$ 29.262.321,00	$ -	$ 2.701.969,00		$ 122.029.913,00	Obras Civiles - Sendero (Volqueta (Viaje 6m3, Vale de Excavacion RCD-Arcilla/Recebo,) Obras Mobiliario - Zona Aire Libre (Desmonte, Pintura General y Arreglo, Reposicion Piezas Biosaludables, Pintura Anticorrosiva+esmalte tuberia 1 1/4", pintura Anticorrosivo + Esmalte Tuberia 4")
12	07-273	URBANIZACION LA ESPERANZA	$ 317.257.942,00	$ 103.077.105,00	$ -	$ 9.517.738,00		$ 429.852.785,00	Obra Civil - Pista de Trote (Desmonte Piso de Caucho, Desmonte e Instalacion Bordillo Prefabricado A-80, Recubrimiento Sintetico + Demarcacion, Pintura Baranda Cerramiento M-83, Cuadrilla de Albañileria General, Sello de Fisura y Juntas con Emulsion Asfaltica)
13	07-391	EL PORVENIR	$ 306.106.978,00	$ 99.454.157,00	$ -	$ 9.183.209,00		$ 414.744.344,00	Obra Civil - Cancha Sintetica Cerramiento (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte, Pintura Esmalte Tuberia 2")

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

	#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
LISTA DE PARQUES	14	08-219	TIMIZA	$ 138.340.699,00	$ 44.946.893,00	$ -	$ 4.150.221,00		$ 187.437.813,00	Obras Civil - Sendero Lago (Desmonte, Corte y Reinstalacion de Adoquin, Dado Cimentacion 3000 Psi Premezclado, Tapa de Concreto 3000Psi Viga 0,30x0,30 21 Mpa, Destape y Limpieza Cajas 0,70x0,70x0,70, Cinta Ajuste 3000 Psi, Candado Interperie 50mmm, Desmonte Baranda Cerramiento M-80 y Trasiego).
	15	08-241	CAYETANO CAÑIZARES	$ 132.868.752,00	$ 43.169.058,00	$ -	$ 3.986.063,00		$ 180.023.873,00	Obra Civil - Zona Verde (Suministro e Instalacion Vallas Especial 6x3)
	16	08-552	LAS MARGARITAS (GILMA JIMENEZ)	$ 68.773.874,00	$ 22.344.632,00	$ -	$ 2.063.216,00		$ 93.181.722,00	Obras Civiles - Pixta BMX (Geotextil T-2400 Sum+Inst, Demarcacion de Cancha Pintura Trafico y Pintura Baranda M-80)
	17	09-111	SAUZALITO	$ 27.028.350,00	$ 8.781.511,00	$ -	$ 810.851,00		$ 36.620.712,00	Obras Hidrosanitarias - Zona Baños Hombres y Mujeres (Mantenimiento Red Hidrosanitaria, Griferia, Accesorios y Aparatos) - (Desmonte de Floxometro Tipo Push, Tuberia PVCP 1 1/4" RDE21,Accesorios PVC.P Ø 1 1/2" y Valvula Antivandalica Sanitaria Tipo Push.)
	18	09-125	ZONA FRANCA (PM-16)	$ 5.359.174,00	$ 1.741.196,00	$ -	$ 160.775,00		$ 7.261.145,00	Obras Civil - Zona Juegos Infantil (Desmonte Piso de Caucho)
	19	10-028	FLORENCIA LOS TRONQUITOS, AGRUPACION DE VIVIENDA FLORENCIA II SECTOR	$ 12.680.487,00	$ 4.119.890,00	$ -	$ 380.415,00		$ 17.180.792,00	Obras Civil - Cancha Sintetica (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte)
	20	10-171	PARQUE JUAN AMARILLO	$ 26.089.392,00	$ 8.476.443,00	$ -	$ 782.682,00		$ 35.348.517,00	Obras Hidrosanitarias - Zona Baños Hombres y Mujeres (Mantenimiento Red Hidrosanitaria, Griferia, Accesorios y Aparatos) - (Desmonte de Fluxometro Tipo Push, Valvula Institucional Orinal Antivandalica, Pintura Anticorrosivo+Esmalte tuberia 1 1/4" Y Pintura Anticorrosivo+Esmalte tuberia4") Zona Civil Multifuerzas (Desmonte, Pintura General y Arreglo, Reposicion Piezas Biosaludables, Mantenimiento pitura Anticorrosivo y esmalte).
	21	10-223	LA SERENA	$ 63.658.384,00	$ 20.682.609,00	$ -	$ 1.909.752,00		$ 86.250.745,00	Obras Hidrosanitarias - Zona Baños Cancha (Mantenimiento Red Hidrosanitaria, Griferia, Accesorios y Aparatos) (Desmonte Aparato Sanitario, Desmonte de Fluxometro Tipo Push, Lavamanos Marsella CRNA Sobreponer, Taza de Sanitario,Valvula Institucional Orinal Antivandalica, Griferia Lavamanos Antivandalica Push, Valcula Antivandalica Sanitario Tipo Push, Suministro e Instalacion de Sifon para orinal).
	22	10-234	SAN ANDRES	$ 128.642.328,00	$ 41.795.892,00	$ -	$ 3.859.270,00	$ 2.358.557,00	$ 176.656.047,00	Obras Civiles - Cubierta Coliseo (Tuberia PVC Sanitaria 4" x 6ml, Accesorio PVC S 4", Emboquillado Sello Juntas Sikaflex, Cuadrilla AlbañileriaGeneral).
	23	10-249	URBANIZACION FLORENCIA I SECTOR	$ 23.344.806,00	$ 7.584.727,00	$ -	$ 700.344,00		$ 31.629.877,00	Obras Civil - Cancha Sintetica (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte)

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

LISTA DE PARQUES

#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
24	10-290	SIMON BOLIVAR (SECTOR UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE)	$ 203.503.482,00	$ 66.118.281,00	$ -	$ 6.105.104,00		$ 275.726.867,00	Obras Civiles - Pista Velodromo (Recubrimirnto Sintetico+Demarcacion, Sello de Fisuras y Juntas con Emulsion Asfaltica)
25	10-311	LA FLORIDA	$ 72.034.337,00	$ 23.403.956,00	$ -	$ 2.161.030,00		$ 97.599.323,00	Obras Civiles - Zonas Verdes (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte, Pintura Banca en Madera, , Desmonte Asadero). Zona Baños Publicos (Obras Hidrosanitaria Mantenimiento Red Hidrosanitaria, griferia y aparatos) (Desmonte de Fluxometro Tipo Push, Valvula Antivandalica Sanitario Tipo Push, Tapas Registro 20x20, Resanes Muros con Humedad y Fisuras, pintura Vinilo Tipo 1, Esmalte sobre Lamina Llena, Esmalte sobre Lamina Lineal, Cerradura Alcoba)
26	11-015	BERLIN	$ 79.809.508,00	$ 25.930.109,00	$ -	$ 2.394.285,00	$ 2.358.557,00	$ 110.492.459,00	Obras Civiles - Cancha Sintetica (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte)
27	11-162	URBANIZACION VICTORIA NORTE	$ 15.512.834,00	$ 5.040.120,00	$ -	$ 465.385,00		$ 21.018.339,00	Obras Civil - Cancha Sintetica (Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte, Pintura Anticorrovo + Esmalte 1 1/4" - 4")
28		PARQUE DEL INDIO O DE LAS COMETAS - CEFE	$ 25.642.271,00	$ 8.331.174,00	$ -	$ 769.268,00		$ 34.742.713,00	Obras Civiles - Coliseo (Suministro e instalcion de Vidrio) Obras Civiles - CEFE (Mantenimiento de Ascensores)
29		FONTANAR DEL RIO - CEFE	$ 10.471.904,00	$ 3.402.322,00	$ -	$ 314.157,00		$ 14.188.383,00	Obras Civiles - CEFE (Mantenimiento de Ascensores)
30	11-686	URBANIZACION VALLE DE REFOUS SECTORES 1,2,3,4,5	$ 26.524.036,00	$ 8.617.659,00	$ -	$ 795.721,00		$ 35.937.416,00	Obras Civil - Cancha Sintetica (Desmonte Cerramiento Eslabonado, pintura Esmalte Tuberia 2", Limpieza Estructura Metalica y Pintura Esmalte, Pintura Anticorrosivo, Estructura Metalica Cerramiento Malla Escabonada)
31	12-091	SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)	$ 123.290.982,00	$ 40.057.240,00	$ -	$ 3.698.729,00		$ 167.046.951,00	Actividades Electricas - Cancha Sintetica (Desmonte, Retiro y Instalacion de Luminaria Alumbrado Publico, con Plataforma de Trabajo) Obra Civil - Coliseo Cancha (Recubrimiento Sintetico Acrilico, Pintura Vinilo Tipo 1, Limpieza Estructura Metalica, Demarcacion Pintra Trafico Multiole)
32	12-125	SIMON BOLIVAR (SECTOR PALACIO DE LOS DEPORTES)	$ 422.080.466,00	$ 137.133.943,00	$ -	$ 12.662.414,00		$ 571.876.823,00	Obras Hidrosanitarias - Baños Adm (Demolicion Muro, Demolicion Enchape, Desmonte Aparatos Sanitarios, Desmonte Fluxometros tipo Push, Punto de Reparacion Agua Fria, Instalacion Aparato Sanitario, Fluxometro Sloan - Manteimiento, Vakvula Institu. Orina Antivandalico, Griferia Lavamanos Antivandalica, Sum. e Inst, Sifon, Tapas Registro 0.20x 0.20, Limpieza Tuberia Existente)
33	12-1000	SIMON BOLIVAR (SECTOR COMPLEJO ACUATICO)	$ 95.010.745,00	$ 30.868.991,00	$ -	$ 2.850.322,00	$ 2.358.557,00	$ 131.088.615,00	Zona Hidrosanitaria - Sotano Baño Piscina (Obras Hidrosanitaria Mantenimiento Red Hidrosanitaria)
34	13-089	SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	$ 883.809.850,00	$ 287.149.820,00	$ -	$ 26.514.296,00		$ 1.197.473.966,00	Actividades de Obra (Servicio de Vactor para Taponamiento)
35	16-099	MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	$ 73.621.534,00	$ 23.919.636,00	$ -	$ 2.208.646,00	$ 5.654.704,00	$ 105.404.520,00	Obras Civil - Rampa (Localizacion y Replanteo, Descapote Manual y Retiro, Excavacion Manual con Retiro Suelo Blando, Geotextil NT-1600, Placa de Contrapiso 0,10m 3000 Psi+malla 4mm, Sardinel Prefabricado A.10, Desmonte Seña IDG-S. Relleno Recebo Base Granular).
36	16-221	AGUA VIVA	$ 628.250,00	$ 204.118,00	$ -	$ 18.848,00		$ 851.216,00	Obras Electricas - (Ajuste y Mantenimiento Tablero Distribucion)
37	18-090	PIJAOS JORGE E.CABALIER	$ 663.375.656,00	$ 215.530.751,00	$ -	$ 19.901.270,00	$ 10.371.819,00	$ 909.179.496,00	Obras de Mobiliario (Desmonte, Suministro e Instalacion de Señal Informativa, Trasiego)

VALOR PARQUES INTERVENIDOS

	#	CODIGO	PARQUE	COSTO DIRECTO	ADM	IMPREVISTO	UTILIDAD	OBRAS COMPLEMENTARIAS	VALOR TOTAL	ACTIVIDADES
LISTA DE PARQUES	38	18-205	QUIROGA	$ 280.094.931,00	$ 91.002.843,00	$ -	$ 8.402.848,00	$ 1.856.678,00	$ 381.357.300,00	Obra Civil - Cancha Multiple (Pintura Estructura Baloncesto, Pintura y Demarcacion de Tablero Baloncesto, Pintura Estructura Microfutbol, Cuadrilla de Albañileria, Cuadrilla Electromecanica, Estructura de Voleibol y Red de Voleibol, Recubrimiento Sintetico Acrilico Campos Deportivos).
	39	18-207	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	$ 104.359.967,00	$ 33.906.553,00	$ -	$ 3.130.799,00		$ 141.397.319,00	Obra Civil Zona Modulo (Adoquin de Arcilla 10x20x006, Viga 0,20x0,30 Cerramiento IDRD, Tapa de Concreto 3000 Psi, Acero Estructural (Portico) Sencillo).
	40	19-756	ALTOS DE LA ESTANCIA	$ 5.132.097,00	$ 1.667.418,00	$ -	$ 153.963,00		$ 6.953.478,00	Obras Electricas Sub Estacion (Cuadrilla Inst. Electrca 1:6)
			AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES	$ 2,00	$ 6,00		-$ 5,00	$ 4,00	$ 7,00	
			VALOR TOTAL	$ 8.375.581.672	$ 2.721.226.485	$ -	$ 251.267.450	$ 94.587.584	$ 11.442.663.191	

RELACION DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA

VALOR DEL CONTRATO	$ 12.900.349.807,00
VALOR DEL ADICION	$ 2.924.350.500,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 15.824.700.307,00
VALOR DEL ANTICITO DEL CONTRATO	$ 3.753.289.748,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 4.382.037.116,00
SALDO DEL ANTICIPO	$ -
PORCENTAJE AMORTIZACION DEL ANTICIPO	28,34%
VALOR PRESENTE ACTA	$ 1.293.332.522,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 366.591.205,00
0BRAS COMPLEMENTARIAS	$ 5.654.704,00
VALOR NETO PRESENTE ACTA	$ 932.396.020,00

Vº Bº INTERVENTORIA

ING. RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 28

Vº Bº CONTRATISTA

ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 (no Contrato) (año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
30	Septiembre	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INIC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 No. inicial parques por intervenir: (Para obras de conservación)

CODIGO 01-1000 NOMBRE DEL PARQUE: EL COUNTRY

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACTA No. 9		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[b]	(f) [a]-[d]	[a]																			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
1		1. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO 2024																												
1.01		01. INFRAESTRUCTURA FISICA DE PARQUES Y MOBILIARIO																												
1.01.01		01. PRELIMINARES																												
1.01.01.01		01. ACTIVIDADES PRELIMINARES																												
1.01.01.01.01	00695	01. LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	$ 4.358,00	329,01	$ 1.433.825,58	-	$ -	-	$ -	329,01	$ 1.433.826	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	329,01	$ 1.433.826	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.01.02	10789	02. Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	M2	$ 34.738,00	329,01	$ 11.429.149,38	-	$ -	-	$ -	329,01	$ 11.429.149	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	329,01	$ 11.429.149	100,00%	0,07%	-	$ -
1.01.01.01.03	11646	03. Cerramiento lona h=2.20 mts(Exc) **	ML	$ 28.331,00	185,00	$ 5.241.235,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	125,00	$ 3.541.375	60,00	$ 1.699.860	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	185,00	$ 5.241.235	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.01.02		02. DEMOLICIONES																												
1.01.01.02.05	13172	05. DEMOLICION PAÑETE DE MURO	M2	$ 13.154,00	69,33	$ 911.966,82	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67,00	$ 881.318	-	$ -	2,33	$ 30.649	-	$ -	69,33	$ 911.967	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.02.07	00010	07. DEMOLICION MUROS 0.25 - Bloque +Cargue y Retiro	M2	$ 38.661,00	9,83	$ 380.037,63	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,83	$ 380.038	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9,83	$ 380.038	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.11	11712	11. DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Retiro	M2	$ 30.948,00	6,00	$ 185.688,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 185.688	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 185.688	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.02.27	11391	27. Demolic.Caja Inspecc.Sencilla+cargue y retir.**	UN	$ 101.392,00	5,00	$ 506.960,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 506.960	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 506.960	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03		03. DESMONTES																												
1.01.01.03.03	11033	03. Desmonte de Puerta y Marco en Madera (cargr+Ret)	UN	$ 31.133,00	5,00	$ 155.665,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 155.665	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 155.665	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.01.03.08	12202	08. Desmonte division, panel Dry Wall y retiroh<=3m**	M2	$ 47.233,00	19,49	$ 920.571,17	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,49	$ 920.571	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,49	$ 920.571	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.01.03.27	10948	27. Desmonte Cubierta +Andamios+Seguridad+	M2	$ 59.943,00	60,39	$ 3.619.957,77	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,39	$ 3.619.958	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	60,39	$ 3.619.958	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.01.03.35	12414	35. Desmonte Juegos tipo M-3A-STPM**	UN	$ 628.083,00	2,00	$ 1.252.166,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.252.166	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.252.166	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02		02. MOVIMIENTO DE MATERIALES																												
1.01.02.01		01. EXCAVACIONES																												
1.01.02.01.01	11373	01. Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm).	M2	$ 18.459,00	251,23	$ 4.637.454,57	-	$ -	-	$ -	223,65	$ 4.128.540	11,48	$ 211.909	16,09	$ 297.005	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	251,23	$ 4.637.455	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.02.01.03	12485	03. Descapote reslembra tapete cesped	M2	$ 6.181,00	133,30	$ 823.927,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	133,30	$ 823.927	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	133,30	$ 823.927	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.01.11	106089	11. Vale Excavación RCD- Arcilla/Recebo (V):6m3)	M3	$ 7.555,00	213,00	$ 1.609.215,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	213,00	$ 1.609.215	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	213,00	$ 1.609.215	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.01.12	13195	12. Excavacion manual con retiro suelo blando**	M3	$ 99.693,00	209,26	$ 20.852.497,18	-	$ -	-	$ -	152,92	$ 15.032.918	-	$ -	56,14	$ 5.441.932	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	209,26	$ 20.652.497	100,00%	0,13%	-	$ -
1.01.02.01.13	20823	13. CARGUE Y REUBICACION MATERIALES GRANULARES EXISTENTES (ARENA TIPO PELDAR / GRAVILLA 3/4")	M3	$ 86.193,00	21,07	$ 1.816.086,51	-	$ -	-	$ -	-	$ -	21,07	$ 1.816.087	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	21,07	$ 1.816.087	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.02		02. RELLENOS																												
1.01.02.02.01	12109	01. Relleno Recebo Subbase granular (Compact-rana)**	M3	$ 129.559,00	13,81	$ 1.789.209,79	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,81	$ 1.789.210	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,81	$ 1.789.210	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.02.02.05	11815	05. Relleno en gravilla de rio (Suministro+Transp+in	M3	$ 195.597,00	3,50	$ 684.589,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,09	$ 408.798	1,41	$ 275.792	3,50	$ 684.590	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.02.02.07	11370	07. ARENA PELDAR (Sumin+Instal.) Para Playa	M3	$ 276.308,00	104,10	$ 28.763.662,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104,10	$ 28.763.663	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104,10	$ 28.763.663	100,00%	0,18%	-	$ -
1.01.02.02.10	11061	10. Geotextil NT-1600** - Suministro e instalacion	M2	$ 6.440,00	592,25	$ 3.814.090,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	283,24	$ 1.695.266	-	$ -	329,01	$ 2.118.824	-	$ -	-	$ -	-	$ -	592,25	$ 3.814.090	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.02.02.11	18657	11. Geotextil T-2400 Suministro e instalacion	M2	$ 10.245,00	342,28	$ 3.506.859,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	342,28	$ 3.506.859	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	342,28	$ 3.506.859	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.02.02.19	16451	19. Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compación	M3	$ 171.312,00	104,94	$ 17.977.481,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104,94	$ 17.977.481	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	104,94	$ 17.977.481	100,00%	0,11%	-	$ -
1.01.03		03. ESTRUCTURA																												
1.01.03.01		01. ELEMENTOS DE CONCRETO																												
1.01.03.01.03	00731	03. CONCRETO ANDENES e=0.10m Sin refuerzo	M2	$ 69.394,00	14,50	$ 1.006.213,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,50	$ 1.006.213	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,50	$ 1.006.213	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.03.01.19	12064	19. Sardinel prefab.A-10 a=0.20 h=0.50L=0.8 Sin atraqu	ML	$ 82.521,00	80,00	$ 6.601.680,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 6.601.680	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 6.601.680	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.03.01.20	14015	20. Concreto ciclopeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M3	$ 615.431,00	1,80	$ 1.107.775,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,80	$ 1.107.776	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,80	$ 1.107.776	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.03.02		02. ACERO DE REFUERZO																												
1.01.03.02.01	11774	01. ACERO DE REFUERZO 60000 **	KG	$ 5.758,00	28,22	$ 162.434,32	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	28,22	$ 162.434	-	$ -	28,22	$ 162.434	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.03.02.02	11091	02. Refuerzo malla losa macha 4.5mm c/15*15 **	M2	$ 10.919,00	11,50	$ 125.568,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,50	$ 125.569	-	$ -	11,50	$ 125.569	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.03.02.05	14501	05. Estructura Metal. para Cubiertas Perfil PHR Cr.pint	ML	$ 184.593,00	52,68	$ 9.724.359,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	52,68	$ 9.724.359	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	52,68	$ 9.724.359	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.03.02.06	10111	06. AceroEstructural (portico)Sencillo. inc pint esmal	KG	$ 28.276,00	2.278,20	$ 64.418.383,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.278,20	$ 64.418.383	-	$ -	-	$ -	2.278,20	$ 64.418.383	100,00%	0,41%	-	$ -
1.01.04		04. CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y CIELOS RASOS																												
1.01.04.01		01. CIELO RASOS																												
1.01.04.02		02. IMPERMEABILIZACIONES																												
1.01.04.03		03. CUBIERTAS																												
1.01.04.03.04	18484	04. CubiertaSanwich	M2	$ 378.587,00	81,28	$ 30.779.679,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	81,28	$ 30.779.679	-	$ -	-	$ -	-	$ -	81,28	$ 30.779.679	100,00%	0,19%	-	$ -
1.01.04.03.07	13202	07. Cubierta Policarbonato AlveolarCal.6mm+Conet.+Perfil	M2	$ 159.786,00	97,55	$ 15.587.124,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	97,55	$ 15.587.124	-	$ -	-	$ -	97,55	$ 15.587.124	100,00%	0,10%	-	$ -
1.01.04.03.17	13377	17. Canal en lamina galvanizada cal 16 D=1.20m	ML	$ 227.209,00	19,45	$ 4.419.215,05	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,45	$ 4.419.215	-	$ -	-	$ -	19,45	$ 4.419.215	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.05		05. INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y APARATOS																												
1.01.05.01		01. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA FRIA																												
1.01.05.01.12	10579	12. Tuberia PVC.P d=3/4" RDE21 **	ML	$ 9.060,00	80,00	$ 724.800,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 724.800	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	80,00	$ 724.800	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.01.17	13386	17. PUNTO HIDRAULICO PVC AGUA FRIA Ø 3/4" **	UN	$ 39.813,00	5,00	$ 199.065,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 199.065	5,00	$ 199.065	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.02		02. INSTALACIONES HIDRÁULICAS - AGUA CALIENTE																												
1.01.05.03		03. VALVULAS																												
1.01.05.04		04. APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS																												
1.01.05.04.31	00458	31. GRIFERIA GRIVAL L/P.PRISMA Sbrp.	UN	$ 181.411,00	1,00	$ 181.411,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 181.411	-	$ -	1,00	$ 181.411	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.04.35	14375	35. Sifon lavaplatos inchuv 1m. tubo (Sumin. e Inst.)	UN	$ 48.367,00	1,00	$ 48.367,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 48.367	-	$ -	1,00	$ 48.367	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05		05. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS																												
1.01.05.05.01	00044	01. CAJA INSPECCION .40x.40x.40	UN	$ 312.159,00	4,00	$ 1.248.636,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.248.636	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 1.248.636	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.03	14486	03. Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0+Exca+(ESPEC/IDRD)	UN	$ 628.618,00	1,00	$ 628.618,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 628.618	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 628.618	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.05.05.05	14487	05. Caja de inspeccion .70x.70 h=1.0+Exac(ESPEC/IDRD)	UN	$ 719.060,00	2,00	$ 1.438.120,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.438.120	-	$ -	2,00	$ 1.438.120	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.06	14518	06. CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	$ 658.433,00	2,00	$ 1.316.866,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 1.316.866	-	$ -	2,00	$ 1.316.866	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.13	11915	13. Tuberia PVC S d=6"+Accesorios **	ML	$ 60.929,00	35,20	$ 2.144.700,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,20	$ 2.144.701	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,20	$ 2.144.701	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.05.32	14488	32. Caja de inspeccion .80x.80 h=1.0+ExcaV(ESPEC/IDRD)	UN	$ 859.435,00	1,00	$ 859.435,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 859.435	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 859.435	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.05.06		06 FILTROS																												
1.01.05.07		07. TANQUES DE ALMACENAMIENTO																												
1.01.05.08		08. TUBERÍA ALCANTARILLADO																												
1.01.05.08.01	10355	01. Tuberia drenaje d=100mm exca y relleno recebo **	ML	$ 57.182,00	327,80	$ 18.744.259,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327,80	$ 18.744.260	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	327,80	$ 18.744.260	100,00%	0,12%	-	$ -
1.01.05.09		09. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																												
1.01.06		06. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y DE SOPORTE SUDS																												
1.01.06.01		01. SISTEMA DE CONDUCCIÓN Y ACOMETIDA ACUEDUCTO																												
1.01.06.02		02. SISTEMA DE RIEGO AGUA POTABLE (ACUEDUCTO)																												
1.01.06.02.05	20841	05. REGISTRO Ø 1/2" INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	$ 24.360,00	7,00	$ 170.520,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 170.520	7,00	$ 170.520	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.06.03		03. SISTEMA DE RIEGO AGUA DE CAPTACIÓN DE DRENAJES SOSTENIBLES																												
1.01.06.04		04.SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE																												
1.01.06.05		05. CONFORMACIÓN RESERVORIO DE AGUA																												
1.01.06.06		06 SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DRENAJE SOSTENIBLE																												

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 (no contrato) 2024 (año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
30	Septiembre	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024. CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(marque el objeto del contrato según sea el caso)

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.924.350.500,00 **VR. INC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00

No. inicial parques por intervenir:

CODIGO 01-1000 **NOMBRE DEL PARQUE:** EL COUNTRY

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACTA No. 9		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				(b)	(f) (a)-(d)	(g)																			(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
1.01.06.06.01	10663	01. Tuberia drenaje perforada corrugada d=200 mm **	ML	$ 54.225,00	24,00	$ 1.301.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.301.400	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	24,00	$ 1.301.400	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.07		07. INSTALACIONES ELECTRICAS																												
1.01.07.01		01. DESMONTES																												
1.01.07.02		02. TUBERÍAS																												
1.01.07.03		03. CANALIZACIONES																												
1.01.07.04		04. ALAMBRES Y CABLES																												
1.01.07.05		05. CAJAS Y TABLEROS																												
1.01.07.06		06. APARATOS																												
1.01.07.07		07. BOMBILLERÍA , LÁMPARAS Y LUMINARIAS																												
1.01.07.07.01		01. LAMPARAS																												
1.01.07.07.02		02. BOMBILLERÍA																												
1.01.07.07.03		03. LUMINARIAS																												
1.01.07.08		08. SISTEMA A TIERRA																												
1.01.07.09		09. POSTES																												
1.01.07.10		10. TRANSFORMADORES																												
1.01.07.11		11. SALIDAS ELECTRICAS																												
1.01.08		08. MAMPOSTERIA, PAÑETES Y ENCHAPES																												
1.01.08.01		01. MAMPOSTERÍA																												
1.01.08.01.02	10787	02. Muro bloque No 5 Tablque pañetar	M2	$ 41.813,00	43,50	$ 1.818.865,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	43,50	$ 1.818.866	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	43,50	$ 1.818.866	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.08.01.08	11000	08. Vigas dintel 3000 psi reforzad secc<300 cm2 **	ML	$ 106.910,00	48,45	$ 5.179.789,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	48,45	$ 5.179.790	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	48,45	$ 5.179.790	100,00%	0,03%	-	$ -
1.01.08.02		02. PAÑETES																												
1.01.08.02.02	10779	02. Pañete liso sobre muro 1:4 e=0.025 a> 0.60 m **	M2	$ 28.898,00	350,66	$ 10.139.152,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	141,64	$ 4.093.113	209,22	$ 6.046.040	-	$ -	-	$ -	-	$ -	350,86	$ 10.139.152	100,00%	0,06%	-	$ -
1.01.08.02.09	14417	09. MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:4 e=0.05M;H=0.10M	ML	$ 14.930,00	23,31	$ 348.018,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	23,31	$ 348.018	-	$ -	23,31	$ 348.018	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.03		03. ENCHAPES Y MESONES																												
1.01.08.03.01	00385	01. ENCHAPE PARED MACEDONIA 25x35 CRNA	M2	$ 61.197,00	1,17	$ 71.600,49	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,17	$ 71.600	-	$ -	1,17	$ 71.600	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.08.03.06	13226	06. Rejilla Sifon (3X 2") Metalica(Aluminio)	UN	$ 12.370,00	1,00	$ 12.370,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 12.370	1,00	$ 12.370	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.09		09. PISOS (Bases y Acabados)																												
1.01.09.01		01. BASES																												
1.01.09.02		02. ACABADOS																												
1.01.09.02.05	13067	05. Piso pizarra new black corona (sum. e inst.) **	M2	$ 66.920,00	13,46	$ 900.743,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,46	$ 900.743	-	$ -	13,46	$ 900.743	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.09.03		03. ADOQUINES Y PREFABRICADOS																												
1.01.09.03.13	10387	13. Loseta IDU A50 p<5% 5.3-1 blando LAFAYETT**	M2	$ 227.105,00	16,64	$ 3.779.027,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16,64	$ 3.779.027	-	$ -	16,64	$ 3.779.027	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10		10. PINTURA																												
1.01.10.01		01. ESTUCOS, VINILOS Y ESMALTES																												
1.01.10.01.02	10350	02. Pintura viníllo Tipo1(3 manos sobre estuco) **	M2	$ 9.720,00	198,32	$ 1.927.670,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	141,65	$ 1.376.838	-	$ -	56,67	$ 550.832	-	$ -	198,32	$ 1.927.670	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.10.01.04	10688	04. Koraza sobre pañete (3 MANOS) **	M2	$ 38.325,00	67,57	$ 2.589.620,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67,57	$ 2.589.620	-	$ -	-	$ -	-	$ -	67,57	$ 2.589.620	100,00%	0,02%	-	$ -
1.01.10.02		02. DEMARCACIONES																												
1.01.10.03		03. PINTURA MOBILIARIO																												
1.01.11		11. CARPINTERÍA MADERA																												
1.01.12		12. CARPINTERIA METALICA																												
1.01.12.01		01. PUERTAS Y DIVISIONES																												
1.01.12.01.05	18533	05. PuertaHojaEntab.Lam.ColdrolledCal.16MarcoCal.18	M2	$ 796.440,00	10,87	$ 8.657.302,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,87	$ 8.657.303	-	$ -	10,87	$ 8.657.303	100,00%	0,05%	-	$ -
1.01.12.02		02. CERRAJERÍA																												
1.01.12.02.03	001203	03. CERRADURA YALE SOBREPONER (987) ¾"	UN	$ 164.060,00	5,00	$ 820.300,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 820.300	-	$ -	5,00	$ 820.300	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.02.05	13324	05. SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASADOR PORTA CANDADO	UN	$ 74.354,00	2,00	$ 148.708,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 148.708	-	$ -	2,00	$ 148.708	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.03		03. MALLAS Y CERRAMIENTOS																												
1.01.12.03.19	10976	19. VENTANA LAMINA Des. 38 inc. Esmalte	M2	$ 163.395,00	6,82	$ 1.114.149,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,82	$ 1.114.149	-	$ -	6,82	$ 1.114.149	100,00%	0,01%	-	$ -
1.01.12.04		04. ALUMINIOS, VIDRIOS, ACRILICOS																												
1.01.12.04.04	15757	04. VIDRIO CRISTAL 4mm	M2	$ 89.792,00	4,06	$ 364.555,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,06	$ 364.556	-	$ -	4,06	$ 364.556	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.04.06	14397	06. Sandblasting sobre vidrio con diseño (sum + inst)	M2	$ 33.496,00	4,06	$ 135.993,76	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,06	$ 135.994	-	$ -	4,06	$ 135.994	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.12.05		05. ELEMENTOS ESPECIALES																												
1.01.13		13. MOBILIARIO																												
1.01.13.01		01. MANTENIMIENTOS Y MOBILIARIO																												
1.01.13.01.01	10882	01. Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y retiro)**	UN	$ 127.913,00	2,00	$ 255.826,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 255.826	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 255.826	100,00%	0,00%	-	$ -
1.01.13.01.30	14642	30. BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INST)	ML	$ 547.733,00	92,75	$ 50.802.235,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	92,75	$ 50.802.236	-	$ -	-	$ -	-	$ -	92,75	$ 50.802.236	100,00%	0,32%	-	$ -
1.01.13.02		02. SKATE																												
1.01.14		14. JARDINERÍA																												
1.01.14.05	16699	05. Empradizacion zonas verdes	M2	$ 20.318,00	334,57	$ 6.797.793,26	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	150,00	$ 3.047.700	150,00	$ 3.047.700	-	$ -	21,00	$ 426.678	13,57	$ 275.715	334,57	$ 6.797.793	100,00%	0,04%	-	$ -
1.01.16		16. CUADRILLAS MANO DE OBRA																												
1.01.17		17. ASEO																												
1.02		02. MANTENIMIENTO MOBILIARIO																												
1.02.01		01. DESMONTE																												
1.02.01.06	12410	06. DESMONTE RODADERO CORTO EN ACERO	UN	$ 102.537,00	1,00	$ 102.537,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 102.537	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 102.537	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.112	12947	112. Columpio en Madera (Desmonte) -STPM**	UN	$ 94.768,00	1,00	$ 94.768,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 94.768	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 94.768	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.36	12964	36. DESMONTE CANECAS M-120	UN	$ 36.511,00	1,00	$ 36.511,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 36.511	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 36.511	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.59	12834	59. DESMONTE Desmonte Señal SC-80 - + Dado-STPM**	UN	$ 27.919,00	1,00	$ 27.919,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 27.919	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 27.919	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.72	16050	72. DESMONTE Balancin Tubo Galv.2"x2.00m/2.00m-	UN	$ 53.337,00	2,00	$ 106.674,00	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 106.674	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 106.674	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.79	12885	79. DESMONTE JUEGO INFANTIL EN MADERA	UN	$ 181.627,00	1,00	$ 181.627,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 181.627	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 181.627	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.96	16888	96. desmonte bebederos existente inc retiro acarreo	UN	$ 42.207,00	2,00	$ 84.414,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 84.414	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 84.414	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.01.97	20649	97. DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	UN	$ 847.207,00	13,00	$ 11.013.691,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,00	$ 11.013.691	-	$ -	-	$ -	-	$ -	13,00	$ 11.013.691	100,00%	0,07%	-	$ -
1.02.02		02. SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO																												
1.02.02.01		01. JUEGOS INFANTILES IMPORTADOS																												
1.02.02.01.102	106052	102. JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero 2-12añoCap30Ni	UN	$ 138.467.933,00	1,00	$ 138.467.933,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,90	$ 124.621.140	-	$ -	0,10	$ 13.846.793	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 138.467.933	100,00%	0,88%	-	$ -
1.02.02.01.35	100317	35. Juegocuerdas piramidal 2-6 años Cap: 22	UN	$ 80.154.609,00	1,00	$ 80.154.609,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,90	$ 72.139.148	0,10	$ 8.015.461	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 80.154.609	100,00%	0,51%	-	$ -
1.02.02.01.82	13113	82. Juego Musical Inclusivo Xilofono (suministro+instalacion) Desde 2 años Cap máx 2 niños	UN	$ 26.432.420,00	1,00	$ 26.432.420,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,90	$ 23.789.178	-	$ -	0,10	$ 2.643.242	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 26.432.420	100,00%	0,17%	-	$ -
1.02.02.02		02. JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES																												

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

CONTRATO No 4060 2024 (no CONTRATO - año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

FECHA		
30	Septiembre	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 VR. ADICIONES $ 2.924.350.500,00 VR. INC. CONTRATO: $ 12.900.349.807,00 (Suma de los valores anteriores)

No. Inicial parques por intervenir:

CODIGO 01-1000 NOMBRE DEL PARQUE: EL COUNTRY

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES Vr Unit Directo [b]	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT [d]	CONDICIONES ACTUALIZADAS Vr Unit Directo [a]	ACTA No. 1 CANT	ACTA No. 1 Vr Parcial Directo	ACTA No. 2 CANT	ACTA No. 2 Vr Parcial Directo	ACTA No. 3 CANT	ACTA No. 3 Vr Parcial Directo	ACTA No. 4 CANT	ACTA No. 4 Vr Parcial Directo	ACTA No. 5 CANT	ACTA No. 5 Vr Parcial Directo	ACTA No. 6 CANT	ACTA No. 6 Vr Parcial Directo	ACTA No. 7 CANT	ACTA No. 7 Vr Parcial Directo	ACTA No.8 CANT	ACTA No.8 Vr Parcial Directo	ACTA No. 9 CANT	ACTA No. 9 Vr Parcial Directo	ACUMULADO CANT [h]	ACUMULADO Vr Parcial Directo [i]	% ejec del item [j]	% ejec del CTO [k]	CANTIDADES POR EJECUTAR CANT [l]	CANTIDADES POR EJECUTAR Vr Parcial Directo [m]
1.02.02.02.128	14762	128. Señal Prohibido Fumar Con Texto	UN	$ 43.898,00	1,00	$ 48.898,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 48.898	1,00	$ 48.898	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.02.146	20827	146. SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	UN	$ 1.943.370,00	2,00	$ 3.886.740,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 3.886.740	-	$ -	-	$ -	2,00	$ 3.886.740	100,00%	0,02%	-	$ -
1.02.02.02.84	14651	84. CANECAS ACERO INOXIDABLE	UN	$ 566.213,00	1,00	$ 566.213,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 566.213	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 566.213	100,00%	0,00%	-	$ -
1.02.02.02.89	14657	89. BANCA EN MADERA M-50	UN	$ 718.531,00	6,00	$ 4.299.186,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 4.299.186	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 4.299.186	100,00%	0,03%	-	$ -
1.02.02.03		03. DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION																												
1.02.02.03.127	11746	127. Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sumi+ Instal) **	UN	$ 2.909.109,00	4,00	$ 11.636.436,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 11.636.436	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,00	$ 11.636.436	100,00%	0,07%	-	$ -
1.02.02.03.29	15919	29. Demol. manual placa piso conc e=0.08	M2	$ 27.757,00	1,00	$ 27.757,00	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 27.757	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 27.757	100,00%	0,00%	-	$ -
1.03		03. INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL																												
1.03.01		01. APROVECHAMIENTO AGUAS LLUVIAS																												
1.03.02		02. MOBILIARIO MADERA PLÁSTICA																												
1.04		04. EQUIPOS ESPECIALES																												
I)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO (Items originales)	CDCTO>>					$ 648.080.781,00		$ -		$ -		$ 33.854.392,00		$ 156.095.864,00		$ 154.938.343,00		$ 184.909.978,00		$ 96.270.722,00		$ 21.028.122,00		$ 982.360,00		$ 648.080.781,00		4,10%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%					$ 210.561.446,00		$ -		$ 10.999.292,00		$ 50.715.546,00		$ 50.339.793,00		$ 60.077.252,00		$ 31.278.358,00		$ 6.832.037,00		$ 319.169,00		$ 210.561.446,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%					$ 6.480.808,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%					$ 19.442.423,00		$ -		$ 1.015.632,00		$ 4.682.876,00		$ 4.648.180,00		$ 5.547.299,00		$ 2.888.122,00		$ 630.844,00		$ 29.471,00		$ 19.442.423,00				$ -
		SUBTOTAL A.I.U.	36,49%					$ 236.484.677,00		$ -		$ 12.014.924,00		$ 55.398.422,00		$ 54.987.973,00		$ 65.624.551,00		$ 34.166.480,00		$ 7.462.881,00		$ 348.640,00		$ 230.003.869,00				$ -
		SUBTOTAL (OBRA + A.I.U.) (Items Previstos)						$ 884.565.458,00		$ -		$ 45.869.316,00		$ 211.494.286,00		$ 209.927.316,00		$ 250.534.529,00		$ 130.437.202,00		$ 28.491.003,00		$ 1.331.000,00		$ 878.084.650,00				$ -
		DISEÑOS						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL (Items originales)						$ 884.565.458,00		$ -		$ 45.869.316,00		$ 211.494.286,00		$ 209.927.316,00		$ 250.534.529,00		$ 130.437.202,00		$ 28.491.003,00		$ 1.331.000,00		$ 878.084.650,00		0		$ -
		ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS																												
II)		SUBTOTAL COSTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (Items originales)	CDCTO>>					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0,00%		$ -
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL (Items originales)						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		0		$ -
		ACTIVIDADES NO PREVISTAS																												
NP-1	13453	TRASIEGO m3 (2 AYUDANTES) => a 100 mts.	M3	$ 22.843,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,28	$ 805.933	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35,28	$ 805.933	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-10	16799	JUEGO COLUMPIO MULTIPLE 6U (2+AÑOS CAP.9 NIÑOS H=2.6	UN	$ 97.934.250,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	0,50	$ 48.967.125	0,50	$ 48.967.125	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 97.934.251	100,00%	0,00%	-	$ -
NP-11	106598	JUEGO ANIMAL 3D (EPDM) FORMA PANA 2 A 8 AÑOS CAP. 2 NIÑOS	UN	$ 64.350.671,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.350.671	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 64.350.671	100,00%	0,41%	-	$ -
III)		SUBTOTAL COSTO DIRECTO NO PREVISTO	CDCTO>>					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 49.773.058,00		$ 113.317.796,00		$ -		$ -		$ -		$ 163.090.855,00		1,03%		$ -
		ADMINISTRACION	32,49%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 16.171.267,00		$ 36.816.952,00		$ -		$ -		$ -		$ 52.988.219,00				$ -
		IMPREVISTOS	1,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		UTILIDAD	3,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.493.192,00		$ 3.399.534,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.892.726,00				$ -
		SUBTOTAL A.I.U.	36,49%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 17.664.459,00		$ 40.216.486,00		$ -		$ -		$ -		$ 57.880.945,00				$ -
		SUBTOTAL (NO PREVISTOS OBRA + A.I.U.) (Items No Previstos)						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 67.437.517,00		$ 153.534.282,00		$ -		$ -		$ -		$ 220.971.800,00				$ -
		DISEÑOS						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
		SUBTOTAL DE NO PREVISTOS						$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 67.437.517,00		$ 153.534.282,00		$ -		$ -		$ -		$ 220.971.800,00		0,01		$ -

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA GENERAL Nº 9

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/SEPTIEMBRE/2025 AL 30/SEPTIEMBRE/2025

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FECHA		
30	Septiembre	2025
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 4060 (no. Contrato) 2024 (año de suscripción)

SUBDIRECCION SUBDIRECCION TECNICA DE PARQUES

AREA ADMINISTRACION DE ESCENARIOS

OBJETO DEL CONTRATO CONTRATO DE OBRA No. IDRD SG 4060-2024, CUYO OBJETIVO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS ADMINISTRADOS POR EL IDRD". GRUPO 2. "MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

No. inicial parques por intervenir:

VR. FINAL CONTRATO: $ 15.824.700.307,00 **VR. ADICIONES** $ 2.924.350.500,00 **VR. INC. CONTRATO:** $ 12.900.349.807,00

CODIGO 01-1000 **NOMBRE DEL PARQUE:** EL COUNTRY

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA No. 1		ACTA No. 2		ACTA No. 3		ACTA No. 4		ACTA No. 5		ACTA No. 6		ACTA No. 7		ACTA No.8		ACTA No. 9		ACUMULADO		% ejec del item	% ejec del CTO	CANTIDADES POR EJECUTAR	
				Vr Unit Directo	CANT	Vr Unit Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo	CANT	Vr Parcial Directo			CANT	Vr Parcial Directo
				[b]	(f) [a]-[d]	[a]																			[h]	[i]	[j]	[k]	[l]	[m]
		TOTALES DEL CONTRATO																												
		SUBTOTAL COSTO DIRECTO + NO PREVISTO	CDCTO>>			$ 648,080,781,00	$ -		$ -		$ 33,854,392,00		$ 166,095,864,00		$ 204,712,401,00		$ 298,227,774,00		$ 96,270,722,00		$ 21,028,122,00		$ 982,360,00		$ 811,171,636,00		5,13%		$ -	
		ADMINISTRACION	32,49%			$ 210,561,446,00	$ -		$ -		$ 10,999,292,00		$ 50,715,546,00		$ 66,511,059,00		$ 96,894,204,00		$ 31,278,358,00		$ 6,832,037,00		$ 319,169,00		$ 263,549,665,00				$ -	
		IMPREVISTOS	1,00%			$ 6,480,808,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		UTILIDAD	3,00%			$ 19,442,423,00	$ -		$ -		$ 1,015,632,00		$ 4,682,876,00		$ 6,141,372,00		$ 8,946,833,00		$ 2,888,122,00		$ 630,844,00		$ 29,471,00		$ 24,335,149,00				$ -	
		A.I.U.	36,49%			$ 236,464,677,00	$ -		$ -		$ 12,014,924,00		$ 55,368,422,00		$ 72,652,431,00		$ 105,841,037,00		$ 34,166,480,00		$ 7,462,881,00		$ 348,640,00		$ 287,884,814,00				$ -	
		SUBTOTAL COSTOS COMPLEMENTARIOS				$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el COSTO COMPLEMENTARIO	19,00%			$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DEL COSTO COMPLEMENTARIO (Incluido IVA)				$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		DISEÑOS				$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR DEL IVA sobre el DISEÑO	19,00%			$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR TOTAL DE DISEÑOS (Incluido IVA)				$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR AJUSTE POR REDONDEO DE DECIMALES				$ -	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALORES TOTALES DEL CONTRATO (ejecutado y por ejecutar)				884,565,453,00	-		-		45,869,316,00		211,494,286,00		277,364,832,00		404,068,811,00		130,437,202,00		28,491,003,00		1,331,000,00		1,099,056,450,00		6,95%		-	
		AMORTIZACION ANTICIPO (%)	28,34%				-		-		9,173,863,00		64,516,285,00		116,920,839,00		100,785,492,00		34,223,715,00		11,246,066,00		377,268,00		337,243,528,00				-	
		RETEGARANTIA	0,00%				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		IVA					$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -	
		VALOR NETO A PAGAR EN CADA ACTA					$ - PAGADO		$ - PAGADO		$ 36,695,453,00 PAGADO		$ 146,978,001,00 PAGADO		$ 160,443,993,00 PAGADO		$ 303,283,319,00 PAGADO		$ 96,213,487,00 PAGADO		$ 17,244,937,00 PAGADO		$ 953,732,00 POR PAGAR		$ 761,812,922,00				$ -	
XI)		**SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**																												0,00

V° B° INTERVENTORIA
ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SANTA TERESA 23

V° B° CONTRATISTA
ING. WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BELZCON IDRD 1