INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA No. 17
Periodo 01 de marzo al 31 de marzo de 2026

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6906345 del 16 de octubre de 2024
CONTRATISTA:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS
Nit o C.C. No.	804000292
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO PROTECCION DE AREAS DE INTERES AMBIENTAL DE LAS CUENCAS ABASTECEDORAS DEL ACUEDUCTO DE BARRRANCABERMEJA
VALOR INICIAL:	$3,192,855,306.27
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	$3,192,855,306.27
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO TOTAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	N/A
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y OCHO (38) MESES
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	38 MESES

SUPERVISOR:	ELIDA PEREZ ORJUELA
Acto Administrativo de Supervisión:	3 de febrero de 2025
INTERVENTOR:	N/A
Acto Administrativo de Interventoría:	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	30 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2027

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$ 2.997.855.306, 27
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$ 195.000.000,00
VALOR TOTAL CONVENIO:	$3.192.855.306,27

ACTAS DE SUSPENSIÓN			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

ACTAS DE REINICIO			
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA
No.	XXXX	Fecha:	DD/MMM/AAAA

PRORROGA 01:	Días, meses

Scanned with CamScanner

PRORROGA 02:	Días, meses
PRORROGA 03:	Días, meses
PRORROGA 04:	Días, meses
PRORROGA 05:	Días, meses
PRORROGA 06:	Días, meses
PRORROGA 07:	Días, meses

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A

OFICINA GESTORA:	Secretaria Ambiental

VALOR A PAGAR:	**$ 0**	**No. de cobros realizados:**	**0**	**de**	**0**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**0**	**Hasta:**	**0**

No. del RP:	**24009121**
Fuente del RP:	**ICLD ADQUISICION DE AREAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES**

VALOR DEL ACTA:	No.	0	$ 0

MENOS APORTE DE	**$ 0**
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO	$ 0
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 0**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	ARTICULAR LOS ACTORES PRINCIPALES INVOLUCRADOS EN LA CONSERVACIÓN DE ZONAS ESTRATÉGICAS DE CONSERVACIÓN HÍDRICA	**- Verificación de la titularidad de predios** Se ha realizado el cumplimiento de esta actividad y se tiene a la fecha 40 beneficiarios que han cumplido la verificación tanto ambiental como jurídica. - Socialización y firma de los acuerdos voluntarios para el reconocimiento del pago por el servicio ambiental Se plantea de acuerdo al cronograma de trabajo para el año 2026, realizar dos reuniones de seguimiento y verificación de los compromisos de	Anexo 1. Cronograma de actividades ejecución convenio 2026 – 2027

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
		los acuerdos voluntarios. Se procederá a realizar la documentación para la realización de la contratación de la misma.	
2.	DISMINUIR LA INTERVENCIÓN ANTRÓPICA EN ZONAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN HÍDRICA	- Realizar el aislamiento de hectáreas en proceso de preservación y restauración espontánea - Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de la actividad de aislamiento (interventoría) Para el cumplimiento de esta actividad, se plantea la realización en el segundo semestre de 2026 - Otorgamiento del incentivo de Pagos por Servicios Ambientales El otorgamiento del incentivo de PSA se realizará de manera trimestral, previa verificación aleatoria de usuarios respecto al seguimiento a bosque y demás actividades establecidas en el alcance del convenio. - Administración de los Recursos en Plataforma tecnológica La actividad se desarrolla conforme a lo establecido en el plan de trabajo del convenio, mediante la ejecución de acciones técnicas, administrativas y de seguimiento orientadas al cumplimiento de los objetivos propuestos. Para ello, se contempla la coordinación interinstitucional, el acompañamiento a los beneficiarios, la verificación de las obligaciones adquiridas y la generación de insumos que permitan evaluar su avance.	Anexo No. 1. Cronograma de actividades ejecución convenio 2026 – 2027 Anexo 2. Informe mensual No. 17 Anexo 3. Formatos LAFT Anexo 4. Plan de educación y sensibilización Anexo 5. Generación de capacidades Anexo 6. Informes de visita
3.	DESARROLLAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO.	- Desarrollar talleres de sensibilización ambiental y fortalecimiento comunitario De acuerdo al cronograma de trabajo, se proyecta realizar 6 talleres de sensibilización durante el año 2026	Anexo No. 1. Cronograma de actividades ejecución convenio 2026 - 2027
4.	GENERAR CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO	- Generar capacidades en la población beneficiaria del proyecto De acuerdo a lo manifestado por los beneficiarios en los diferentes encuentros, el equipo se encuentra proyectando la metodología para la generación de capacidades y la verificación del área de bosque objeto de PSA.	Anexo No. 1. Cronograma de actividades ejecución convenio 2026 - 2027

NOTA: Inserte las filas necesarias de acuerdo con sus actividades contractuales, recuerde que si tiene actividades específicas debe tener una evidencia.

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA

(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada)

Fecha:	dd-mm-aaaa	No. Entrada:	##	Valor:	$000

Observaciones:	

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo.

Anexo. Certificación parafiscales

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	mm-aaaa	mm-aaaa
	Fecha de pago	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa
	Nº de Planilla	XXXXX	XXXXX
	Ingreso Base de Cotización	$0	$0
	Valor cotizado	$0	$0
	EPS	Entidad EPS	Entidad EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	mm-aaaa	mm-aaaa
	Fecha de pago	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa
	Nº de Planilla	XXXXX	943738XX
	Ingreso Base de Cotización	$0	$ 1.200.000
	Valor cotizado	$0	$ 192.000
	Fondo de Pensiones	Entidad ARL	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	mm-aaaa	mm-aaaa
	Fecha de pago	dd-mm-aaaa	dd-mm-aaaa
	Nº de Planilla	XXXXX	XXXXX
	Ingreso Base de Cotización	$0	$0
	Valor cotizado	$0	$0
	A.R.L.	Entidad ARL	Entidad ARL
PARAFISCALES	SENA	Entidad SENA	Entidad SENA
	I.C.B.F.	Entidad ICBF	Entidad ICBF
	Caja de Compensación	Entidad Cajas	Entidad Cajas
VALOR TOTAL PAGADO		**$0**	**$0**

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma a los 10 días de marzo de 2026.

EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental – CAS
SUPERVISOR
CONVENIO No. CO1.PCCNTR.6906345 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

Proyectó	Natalia Estévez Corredor – Ingeniera contratista	

Scanned with CamScanner