GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1541 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERIA - Y JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA					
CONTRATISTA	JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON					
MUNICIPIO (S) DE	Treinta y Siete (37) Municipios del Departamento del Huila					
FECHA DE INICIO	Nueve (09) de diciembre de 2022.					
PLAZO DE EJECUCION	Veinticuatro (24) meses.					
PLAZO ADICIONAL						
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	Veinticuatro (24) meses.					
INFORME No. 06	Periodo de Reporte:	nueve (09) de marzo al 8 de junio del 2024				
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	13 de Junio	Planilla No.	7923887894	Mes:	marzo	
		Planilla No.	7923887894	Mes:	abril	
		Planilla No.	7929799660	Mes:	mayo	

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Especificos: Obligaciones de Carácter Administrativo de la Interventoría

1. Solicitar a la entidad la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS								
Verificar que las partes intervinientes, presenten debidamente la documentación requerida para la ejecución del Convenio	Esta actividad se cumplio en el primer mes								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Verificacion de los documentos de legalizacion .								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Documentos de legalización y operación del Convenio.	100	100	Documentos	1	0	1	100,00	100,00
	MEDIOS DE VERIFICACION								
	Documentos del proyecto y del convenio debidamente formalizados permitiendo la ejecucion del convenio.								
	OBSERVACIONES								

2. Cumplir y verificar el cumplimiento de los operadores del Convenio, de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social de Conformidad con lo dispuesto en la Ley

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS								
Exigir al operador del Convenio, la presentación de sus obligaciones al Sistema General de Seguridad Social	La interventoria cumplio con el pago de las planillas de seguridad social de su personal								
	RESULTADOS OBTENIDOS:								
	Seguridad social al dia.								
	Producto (s)	Ponderado Obligación	Ponderado	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
	Planillas de Pago de Seguridad Social	8	8	Planilla	8	6	1	87,50	7,00
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	Planillas de seguridad social								
	OBSERVACIONES								

3. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del convenio objeto de esta interventoría los requisitos exigidos por los perfiles profesionales del person requerido y el tiempo de dedicación de los mismos al Convenio; solicitar el cambio de personal o equipo cuando no se ajuste a los pactados en el convenio de asociación.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS								
Verificar que los profesionales que laboran en la ejecución del	Mensualmente se revisan los contratos del personal de Asocooph frente a los perfiles presentados en la propuesta.								
	RESULTADOS OBTENIDOS:								
	el personal contratado cumple con lo requerido en el convenio.								
	Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %

1129

Convenio, cumplan con los perfiles y las experiencias requeridas.	Perfiles Profesionales	7	7	perfiles cumplidos	45	31	3	75,56	5,29

MEDIOS DE VERIFICACION:

contratos del personal de asocooph

OBSERVACIONES

4. Agendar, programar, convocar y coordinar con el conviniente, cuatro (4) reuniones técnicas con el fin evaluar el seguimiento a la ejecución del convenio, verificar el cumplimiento de las acciones programadas y demás aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto y los acuerdos que lleguen las partes para solucionar las divergencias que pudieran presentarse.

ACTIVIDAD: Garantizar el desarrollo de reuniones técnicas, que permitan hacer el seguimiento a las obligaciones contraidas por parte del conveniente.

ACCIONES ADELANTADAS

se lelvó a cabo una reunipon de seguimiento con el equipo de asoccoph

RESULTADOS OBTENIDOS:

seguimiento al desarrollo del convenio

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Reuniónes Técnicas	4	4	Reunión	4	5	1	150,00	6,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

registro fotografico

OBSERVACIONES

5. Elaborar las actas de las reuniones técnicas y diligenciar la suscripción de las mismas por quienes participaron al terminar cada reunión.

Actividad: Levantar las actas correspondientes a cada una de las reuniones técnicas, y detallar (levantar listado de asistencia y participación) el número de participantes en cada reunión.

ACCIONES ADELANTADAS

para este periodo no se llevaron a cabo acciones relacionadas

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Actas de Reuniones Técnicas	3	3	Acta	4	4	0	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

6. Mantener actualizada la documentación del convenio de asociación y el archivo del mismo.

Actividad: Adelantar actualizaciones permanentes a los documentos de obligatoria presentación en el marco de la ejecución del convenio.

ACCIONES ADELANTADAS

Se actualizo el achivo documental y fisico del convenio.

RESULTADOS OBTENIDOS

Documentos actualizados

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Actualización de Documentos Surgidos del Convenio	3	3	Documentos	24	18	3	87,50	2,63

MEDIOS DE VERIFICACION:

documentacion

OBSERVACIONES

7. Exigir al conviniente la entrega de informes trimestrales en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y estado del mismo, para que el Departamento del Huila ingrese la información al aplicativo GESPROY en la oportunidad y condición fijadas.

Actividad: Requerir al conveniente para la presentación precisa y oportuna, de informes tirmestrales de ejecución, y la entrega de documentos anexos, que permitan determinar el avance adelantado.

ACCIONES ADELANTADAS

se reviso el informe trimestral del periodo

RESULTADOS OBTENIDOS

informe revisado

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Informes Gesproy	10	10	Informe	8	6	1	87,50	8,75

OBSERVACIONES

8. Cumplir y hacer cumplir al conviniente las obligaciones laborales que se generen con relación al convenio suscrito.

Actividad: Solicitar al operador del convenio la presentación de una relación detallada de las obligaciones laborales ocurridas, indicando los datos básicos de cada contratista.

ACCIONES ADELANTADAS

de manera mensual se revisan los contratos del personal de asocooph para la ejecucion del convenio

RESULTADOS OBTENIDOS

obligaciones laborales revisadas

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Obligaciones Laborales Cumplidas	5	5	Obligación Laboral	1	1	0	100,00	5,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

contratos del personal de asocooph

OBSERVACIONES

9. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones del plazo de ejecución del convenio, requeridas por el conviniente y emitir un concepto técnico al respecto, elaborar, revisar y remitir oportunamente para su aprobación final dichas solicitudes, con los soportes correspondientes.

Actividad: Adelantar los procesos y trámites que generen las adiciones presupuestales que ocurran al convenio, como tambien las adiciones en tiempo si así se requieren.

ACCIONES ADELANTADAS

no se ha adelantado tramite alguno

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Adiciones Presupuestales, modificaciones al Convenio, y Suspensiones del Plazo de Ejecución.	2	2	Trámite	3			0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

1127

10. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del convenio.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Velar para que los CORs y PQRs surgidos en el marco del convenio, sean respondidos de manera precisa y oportuna por parte del conveniente.	Hasta este periodo no se han presentado PQRS ni CORS relacionadas con el convenio
	RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Respuestas a CORs y PQRs	2	2	CORS - PQRs	5			0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

11. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del convenio y realizar al conviniente los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar el valor o la vigencia de las mismas. En caso de que no realicen las ampliaciones a que haya, el interventor deberá informar a la entidad de este evento, con el fin de que se tome las medidas a que haya lugar.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Monitorear de manera permanente la vigencia de las pólizas que avalan el convenio, y exigir al conveniente la actualización y ajuste de las mismas si así se requiere.	trimestralmente se revisa la vigencia de las polizas
	RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Vigencia de Pólizas	3	3	Póliza	8	6	1	87,50	2,63

MEDIOS DE VERIFICACION:

polizas actualizadas

OBSERVACIONES

12. Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso respecto de las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el conveniente cuando la entidad lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata a la entidad las solicitudes. Los conceptos, no son de obligatorio acatamiento por parte de la entidad.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Una vez analizados y emitidos los conceptos técnicos a que haya lugar, informar al departamento (Secretaria de Agricultura y Mineria) aquellas sugerencias, consultas y reclamaciones hechas por el conveniente.	El conveniente no ha realizado reclamaciones
	RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Conceptos Técnicos Emitidos	3	3	Concepto Técnico	2			0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

13. Verificar el contenido de las actas presentadas por el conveniente, certificar la información que contenga y suscribirla con la respectiva aceptación de cumplimiento de las obligaciones o los motivos de no aceptación, como requisitos suficientes para los desembolsos pactados en el convenio.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Revisar, analizar y dar visto bueno y/o rechazar para sus ajustes, todas las actas que presente el conveniente, dando cumplimiento a las obligacione contraidas en el convenio.	
	RESULTADOS OBTENIDOS
	documentos verificados

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Actas Parciales Verificadas	5	5	Acta	8	4	1	62,50	3,13

MEDIOS DE VERIFICACION:

Documentos presentados

OBSERVACIONES

14. Suscribir el acta de inicio y las de cumplimiento parcial de las obligaciones, seguimiento al convenio, preparar y presentar a la entidad las posibles modificaciones de las especificaciones; elaborar y suscribir el acta de recibo final y certificar el cumplimiento de las obligaciones del conviniente; elaborar los documentos requeridos para la liquidación del convenio.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Cumplir con la firma del acta de inicio de la interventoria, y de las actas parciales que se generen, siempre y cuando cumpla con las obligaciones contraidas.	En el primer trimestre se elaboro el acta de inicio del convenio
	RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Actas de Inicio y Parciales Suscritas	5	5	Acta	9	3	1	44,44	2,22

MEDIOS DE VERIFICACION:

acta presentada

OBSERVACIONES

15. Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboración del proyecto de liquidación del convenio y remitir a la entidad para su aprobación, incluyendo los soportes documentales.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Prestar apoyo al Supervisor de la Interventoria, en la recopilación de la información necesaria para la liquidación del Convenio de Asociación No. 06 de 2022.	
	RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Acta de Liquidación del Convenio	2	2	Acta de Liquidación	1			0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

16. Recibir, estudiar y conceptuar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, efectuadas por el conviniente y pronunciarse técnicamente sobre su viabilidad.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
	para este periodo no se llevaron a cabo acciones relacionadas
	RESULTADOS OBTENIDOS

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

Apoyar a la Secretaria de Agricultura y Minería, en los procesos concernientes a adiciones presupuestales al convenio, ampliación e tiempo de ejecución, modificaciones y suspensiones del Convenio de Asociación No 06 de 2022

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Solicitudes de Adición, Prórroga, Modificación y Suspensión.	2	2	Solicitud	4			0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

17. Verificar que las condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del convenio, se ajusten a las especificaciones del proyecto por la OCAD y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir las actas de iniciación, parciales, final y de liquidación del objeto pactado.

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

Verificar que las condiciones técnicas sean acordes a las especificaicones de lo ordenado por la OCAD, para dar inicio al Convenio y el de seguimiento al desarrollo de las obligaciones contraidas por el conveniente.

se ha verificado el cumplimiento de las condiciones técnicas

RESULTADOS OBTENIDOS

Cumplimiento condiciones técnicas

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Especificaciones Técnicas OCAD	5	5	Especificación Técnica	1	1		100,00	5,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

18. Controlar que el conviniente cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del convenio.

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

Verificar que el conveniente cumpla con su capacidad física y humana para dar cumplimiento al objeto y a las obligaciones del convenio No. 06 de 2022.

Se ha generado la verificacion y cumplimiento de la capacidad fisica y humana del conveniente

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Infraestructura Física y Recurso Humano	5	5	Infraestructura Física Recurso Humano	2	2	0	100,00	5,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

19. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, presentando un informe a la entidad sobre los aspectos que afectan en el normal desarrollo que puedan implicar modificaciones.

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

Mediante seguimiento permanente durante el desarrollo del convenio, hacer que el conveniente cumpla de manera precisa y oportuna cada una de las obligaciones contraidas, y poner en conocimiento del departamento, aquellas situaciones que permitan y deban hacer modificaciones a las que haya lugar

Se hizo seguimiento a través del acompañamiento en campo al desarrollo de los talleres , revisión de informes y comites técnicos

RESULTADOS OBTENIDOS

El conveniente ha cumplido de maneta precisa y oportuna cada una de las obligaciones

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Obligaciones	3	3	Obligación	62	55	7	100,00	3,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

Informes

OBSERVACIONES

20. Verificar que el conviniente cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas del mismo y para el desarrollo del convenio. En el caso de identificación de cambios en la especificaciones, deberá informar al Departamento para su evaluación y aprobación.

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

Exigir al conveniente el cumplimiento y desarrollo de normas y aspectos técnicos que hayn quedado inmersos para el cumplimiento de las ogbligaciones.

no se han presentado modificaciones

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Normas y Especificaciones Técnicas	3	3	Especificación Técnica	1			0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

21. Velar por el cumplimiento del Plan Operativo del proyecto, efectuando controles periódicos de las actividades programadas y recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso d incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente al Departamento y recomendar si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, los Decretos Departamental No. 007 de2007y 1768 de 2013y los descritos en el Contrato.

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

Realizar monitoreo permanente y oportuno al Plan Operativo del Proyecto. Hacer las recomendaciones necesarias, y asesorar al departamento para efectos sancionatorios a los que haya lugar y que afecten de manera directa al conveniente.

se genera seguimiento permanente al desarrollo del plan operativo

RESULTADOS OBTENIDOS

acciones de seguimeitno al cumplimiento delplan operativo

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Plan Operativo Cumplido	3	3	Plan Operativo	1	0,50	0	50,00	1,50

MEDIOS DE VERIFICACION:

Plan Operativo

OBSERVACIONES

22. Adelantar el procedimiento establecido en el Decreto Departamental 1768 de 2013 en caso de cualquier tipo de incumplimiento del convenio.

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

Procurar el cumplimiento del Decreto Departamental No. 1758 de 2013, si en últimas instancias a ello hubiere lugar, para lo cual debe prestar acompañamiento al departamento.

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Archivo de Acuerdo a la norma	2	2	Documento	8	5	1	75,00	1,50

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

23. Cada vez que se produzcan un documento soporte del convenio, debe entregar a la entidad o quien esté a cargo del expediente para que las archive, folie y ordene cronológicamente, con el propósito de facilitar la labor de supervisión y fiscalización de los entes de control.

Actividad

Hacer entrega al Supervisor de la Interventoría, cada uno de aquellos documentos generados en el marco de la ejecución del convenio, para efectos de una ordenada y eficiente supervisión a los mismos.

ACCIONES ADELANTADAS

se entrega quinto informe trimestral

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Documentos Adicionales	2	2	Documento	8	5	1	75,00	1,50

MEDIOS DE VERIFICACION:

informe

OBSERVACIONES

24. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza, correspondan a la función de Interventoría.

Actvidad

Apoyar a la Secretaría de Agricultura y Minería y a la supervisión de la interventoría en los procesos que se originen en el desarrollo del convenio y que sean transversales con el objeto y las obligaciones del mismo.

ACCIONES ADELANTADAS

RESULTADOS OBTENIDOS

Producto (s)	Ponderado Obligación %	Ponderado Actividad %	Unidad de Medida	Meta	Avance Acumulado	Avance Periodo	Avance Periodo %	Avance Técnico %
Anexos Adicionales	1	1	Documento	5			0,00	0,00

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

Porcentaje de Avance Administrativo	38,82

LECCIONES APRENDIDAS

JESUS ALBERTO CAICEDO RINCON	LIBARDO MONTENEGRE ORTIZ
Contratista Interventoría	Profesional Universitario - Supervisor del Contrato
Cédula de Ciudadanía No. 12137433	Visto Bueno