INFORME DE ACTIVIDADES No.1

CONTRATO No	2260 DEL 2025
FECHA	08 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META E.S.E. SOLUCIÓN SALUD.
NIT	822.006.595-1
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
CÉDULA	21.240.821
OBJETO	**""DESARROLLO DE LAS ACTIVIDA-DES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN LOS MUNICIPIOS DE CATEGORIA 5 Y 6 A CARGO DE LA ESE SOLUCIÓN SALUD, MEDIANTE LAS ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD APS, Y LA ESTRATEGIA DE CENTROS DE ESCUCHA COMUNITARIOS Y LINEA AMIGA EN SALUD MENTAL, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL PIC DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE VIGENCIA FUTURA ORDINARIA APROBADA EN LA ORDENANZA NO. 1304 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025"**
	CONDICIONES INICIALES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO LETRAS Y NUMERO:	MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.166.294.984)
TERMINO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MODIFICACIONES:	
CESION:	N/A
ADICION Y PRORROGA:	N/A
FECHA ADICION:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE ABRIL DE 2026

1. **OBJETIVO DEL INFORME**: Informar las actividades desarrolladas durante el periodo parcial No.1 en el marco del contrato 2260 del 08 de noviembre de 2025.

2. **DETALLE DE LA EJECUCIÓN:** Me permito presentar informe de ejecución del contrato No.2260 del 08 de noviembre de 2025.

2.1. Atención Primaria En Salud

En el presente informe de ejecución se da a conocer el proceso de implementación de la estrategia de atención primaria en salud en los 16 municipios priorizados, donde se realizara mantenimiento y/o actualización de la caracterización de las familias como son: Barranca de Upia, Cumaral, Cabuyaro, El Castillo, El Calvario, La Macarena, Lejanías, Mapiripan, Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Restrepo, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe y Vista Hermosa El proceso de implementación se llevó a cabo de la siguiente manera:

- **Contratación de los equipos básicos en salud**: Durante el periodo objeto de cobro se realizó la contratación de los diferentes equipos básicos en salud de acuerdo a necesidad sentida por medio del estudio de oportunidad y conveniencia del contrato.

- **Capacitación de los EBS**: Se adelantó proceso de capacitación del personal contratado tanto por la Coordinación Departamental del PIC de la ESE Departamental, como por parte de los jefes de enfermería y psicólogos de cada equipo básico hacia el personal auxiliar de enfermería.

- **Mantenimiento y/o actualización familiar** : Una vez finaliza la fase de alistamiento, se procede a realizar visitas de mantenimiento y/o actualización de las familias en los microterritorios asignados en cada uno de los municipios, la recolección de la información se adelanta desde la herramienta implementada por medio del aplicativo EPICOLLECT 5, la cual permite obtener una base de datos semanal sobre el número de actualizaciones y la identificación de las familias.

- **Clasificación del riesgo y planes de cuidado:** Seguido al obtener las bases de actualización semanal, se inicia el proceso de organizar l bases en la matriz para la clasificación del riesgo, por medio de la cual se identifican los riesgos en cada uno de los usuarios atendidos mediante la estrategia, identificando el nivel de riesgo para cada uno y elaborando plan de atención familiar, social/ambiental e individual.

- **Visitas de seguimiento:** Teniendo identificado los riesgos de cada familia intervenida y su respectivo plan de cuidado, las profesionales del EBS realizan visitas a las familias con el fin de llevar a cabo acciones de información, educación y comunicación frente a los riesgos identificados y realizar demanda inducida según la necesidad de las familias.

Ítem	Proceso	Unidad de medida	Total a ejecutar	Avance físico	% de avance físico
1	Actualización a grupos familiares, e elaboración de planes de cuidado y visitas de seguimiento	Mes de implementación	1	Se realizo la fase de alistamiento y 1 mes de implementación de la estrategia APS en los 16 municipios priorizados	25%

A la fecha del presente informe se evidencia una ejecución del 25% de la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud en los 16 municipios priorizados.

2.2 Acciones de información, educación y comunicación en la estrategia de centro de escucha comunitario

No.	Municipios	Unidad de medida	Meses ejecutados	Porcentaje ejecución
1	Cabuyaro	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
2	Cumaral	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
3	El castillo	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
4	Mapiripan	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
5	Mesetas	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
6	Lejanias	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
7	Puerto Concordia	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
8	Restrepo	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
9	San Juanito	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
10	Uribe	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	25%
Total				25%

Se desarrolló la estrategia de Centro de Escucha en los 10 municipios priorizados para el desarrollo de la estrategia entorno comunitario con el desarrollo de la fase de alistamiento y las actividades programadas en el primer mes de implementación.

3. Línea Amiga de salud mental

3.1 Tele orientación, apoyo emocional, activación de rutas y seguimiento

MESES	DIAS DEL MES	HORAS DE OPERATIVIDAD
NOVIEMBRE	12	264
DICIEMBRE	18	432
TOTAL	30	696

Durante el tiempo de ejecución del contrato se ha contado de forma permanente con la operativización de la línea amiga en salud mental, para ello se cuenta con la contratación de cinco profesionales en psicología, una línea telefónica, un espacio de atención y recepción de llamadas, volantes informativos y material de papelería necesaria para su ejecución.

3.2. Tele orientación, apoyo emocional, activación de rutas y seguimiento

se ejecutaron un total de 8 jornadas comunitarias comunicación y educación sobre los problemas y trastornos mentales, factores de riesgo más frecuentes, asociados a la conducta suicida, identificación temprana, manejo y promoción de factores protectores en salud mental, para la identificación oportuna y canalización de casos.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma detallada el avance financiero de ejecución de las actividades contratadas:

Ítem	Actividad contratada	Municipio	Unidad de medida	Cantidad ejecutada	Valor unitario	Porcentaje de avance (%)	Total, a cob presente i
1	Implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud (Mantenimiento y/o actualización caracterización)	Barranca De Upia	Mes de implementación	1 mes	$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Cabuyaro			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		El Calvario			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		El Castillo			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Lejanías			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Mapiripán			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Mesetas			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Puerto Concordia			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		San Juan De Arama			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		San Juanito			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		La Macarena			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Restrepo			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Vistahermosa			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Cumaral			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Puerto Lleras			$8.891.883	18,03%	$8.891.
		Uribe			$8.891.883	18,03%	$8.891.
2	Centro de escucha	Cabuyaro	Mes de implementación	Del 20 al 28 de noviembre y 01 al 23 de diciembre de 2025	$10.716.300	50%	$10.716
		Cumaral			$10.716.300	50%	$10.716
		El castillo			$10.716.300	50%	$10.716
		Mapiripan			$10.716.300	50%	$10.716
		Mesetas			$10.716.300	50%	$10.716
		Lejanías			$10.716.300	50%	$10.716
		Puerto Concordia			$10.716.300	50%	$10.716
		Restrepo			$10.716.300	50%	$10.716
		San Juanito			$10.716.300	50%	$10.716
		Uribe			$10.716.300	50%	$10.716
3	Línea amiga	En todos los municipios del departamento del Meta	Mes de implementación	Mes de noviembre y diciembre de 2025	$54.338.821	33,34%	$54.338

El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$1.166.294.984**	
Valor ejecutado informe No. 1		**$303.771.949**
Saldo sin ejecutar		**$ 862.523.035**
Valor total	**$1.166.294.984**	**$1.166.294.984**

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe se ha cumplido con la obligación de realizar los pagos a seguridad social de NOVIEMBRE-DICIEMBRE con planilla No. 81950216 en la plataforma online de ARUS. Para lo cual se adjunta la planilla de pago.

PLANILLA DE PAGO MES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE:

Número de Planilla	**81950216**
Valor pagado en SALUD	$151.664.500
Valor pagado en PENSIÓN	$193.985.400
Valor pagado en ARL	$25.442.500
CAJA DE COMPENSACION - SENA - ICBF	$119.410.400
TOTAL	$ 490.502.800

ANEXOS: Se adjunta en CD los soportes de las actividades desarrolladas y presentadas en el informe parcial No.1 en los cuales se encuentran: Bases de datos EPICOLLETC-5 con los proyectos de Caracterización social, mantenimiento y/o actualización, Plan de cuidado y seguimientos, carpetas familiares, informe ejecutivo APS, actas, planillas de asistencias, evidencias fotográficas e informes de ejecución de la estrategia de Centro de escucha y los soportes correspondientes a la operatividad de la línea amiga.

Cordialmente,

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META
E.S.E. "SOLUCIÓN SALUD"
R.L. MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ
21.240.821 DE VILLAVICENCIO
Contratista

Elaboro: Dayana Alexandra Rojas – Contratista PIC
Revisó: Miguel Angel Romero – Coordenador PIC