INFORME DE SUPERVISIÓN No. 09

Bucaramanga, **10/04/2026**

AL: Señor Coronel (RA)
RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO
Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor Coronel (RA) Rubiel Elías Cañón Cuervo, el informe de supervisión No. 09 del contrato No. 011-030-2025 correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-030-2025

CONTRATISTA: GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.
NIT No. 901.355.485-0
Representante Legal: Ariel Arturo Castro Jiménez
C.C. No. 1.098.632.982 de Bucaramanga

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES – REGIONAL NORORIENTE.

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Se estima plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto lo que ocurra primero.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACIÓN	DETALLE
Modificación Nro. 01	Aclaración a la tasa de impuestos de los siguientes productos: • Harina de Trigo Fortificada Bulto *25 k. • Caramelo Masticable Blando Frutales *8 gr. • Leche Condensada * 100gr

TIPO MODIFICACIÓN	DETALLE
Adición Nro. 01	$70.000.000,00
Modificación Nro. 02	Inclusión de los siguientes productos: • Azúcar* kg • Lenteja consumo * kg • Panela pulverizada * kg
Prórroga Nro. 01	Hasta el 31 marzo de 2026
Adición Nro. 02	$80.000.000 Vigencias Futuras 2026
Prórroga Nro. 02	Hasta el 31 mayo de 2026

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

➢ Obligaciones Generales

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN								
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**
10.1	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	Certificación del Representante Legal de ejecución con recursos propios (Adjunta en etapa precontractual SECOP II)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del	Póliza de Garantía de Cumplimiento y Acta de aprobación de la garantía emitida por la Entidad. (Adjunta en etapa precontractual SECOP II)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN								
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**
	contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.										
10.3	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.4	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe supervisión	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.6	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario.	Pantallazos de publicación en SECOP II	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10.7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Acta Liquidación del Contrato (cuando aplique)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No aplica
10.8	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Certificación parafiscales y planillas de seguridad social	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02	Anexo Nro. 02
10.9	Realizar cruce mensual de cartera	Certificado Paz & Salvo	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Solicitado	Anexo Nro. 03	Anexo Nro. 03	Anexo Nro. 03	Anexo Nro. 03	Anexo Nro. 03

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN								
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**
	(circularización), con la tesorería de regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística el cual es enviado por correo electrónico										

➢ Obligaciones Específicas

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN								
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**
10.10	Realizar las entregas de los productos de acuerdo a las fichas técnicas contratadas y en los tiempos, lugar, cantidad y calidad requeridos por el supervisor del contrato, el cual podrá exigir, de acuerdo a la necesidad de la Entidad, de que el producto sea entregado en mínimo 48 horas, cuando se presentan situaciones atípicas.	Informe supervisión (En el anexo 1-registro fotográfico de las entregas de productos por parte del contratista).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Anexo Nro. 01	Anexo Nro. 01	Anexo Nro. 01
10.11	Mantener vigente durante toda la ejecución del contrato, la documentación sanitaria aportada con la oferta (actas de inspección sanitarias) a la planta de comercialización y/o almacenamiento.	Acta de Inspección Sanitaria (Vigente hasta 05/11/2026)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Anexo Nro. 04	Cumple
10.12	Estar en la capacidad de reponer los bienes que se encuentre como producto no conforme al	Cuando aplique	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN								
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**
	momento de la recepción y los productos faltantes, para lo cual tendrá un plazo máximo de dos (2) horas.										
10.13	Permitir que se realicen revistas de verificación por parte del supervisor o delegados de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a fin de inspeccionar la calidad de los productos, las cuales podrán ser de manera sorpresiva o concertada, la entidad se reserva la potestad de esta decisión.	En el presente periodo no se programaron visitas por parte del supervisor.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Anexo Nro. 03	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10.14	Si durante la ejecución del contrato se presentan novedades por la no consecución de algún producto de la referencia del proceso de contratación, el contratista deberá allegar uno con características iguales o superiores a las de las fichas técnicas, previa autorización de la entidad.	Cuando Aplique	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
10.15	Acreditar conforme lo establece 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021, en la ejecución del contrato la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia,	Informe supervisión Nro. 04 - Anexo Nro. 03	Anexo Nro. 03	Cumple	Cumple	Anexo Nro. 03	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN								
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**	**AGO**	**SEPT**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**ENE**	**FEB**	**MAR**
	personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.										

- **Seguimiento a la ejecución**

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, se continuó con la ejecución del contrato suscrito con el proveedor GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S., quien mantuvo el cumplimiento de las condiciones establecidas contractualmente, atendiendo de manera oportuna los requerimientos realizados por los servicios de catering, CADs y la panificadora de la Regional Nororiente, sin que se presentaran novedades ni incumplimientos durante el periodo evaluado.

LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS


Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab. documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000859202	11/03/2026	E410	Comedor BASPC 5	80005242	4200164764	FAC-1102	200001722	BOCADILLO VELENO	3.024	1.454.544
5000859443	11/03/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164755	FAC-1092	200002708	HARINA DE TRIGO PANADERIA	75	254.727
5000859449	11/03/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164830	FAC-1105	500000302	BOLSA PAN TAJADO *UND	2.000	467.520
5000859449	11/03/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200164830	FAC-1105	500000307	BOLSATINA PANADERIA *UND	2.000	673.740
5000859527	11/03/2026	E409	Comedor BIREY	80005242	4200164761	FAC-1101	200001722	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000860127	12/03/2026	E402	Comedor BAGRA	80005242	4200164756	FAC-1097	200001722	BOCADILLO VELENO	864	415.584
5000860162	12/03/2026	E415	Comedor BIJOS	80005242	4200164766	FAC-1104	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000860811	15/03/2026	E404	Comedor BISAN	80005242	4200164758	FAC-1098	200001722	BOCADILLO VELENO	2.592	1.246.752
5000860971	16/03/2026	E405	Comedor GRMAZ	80005242	4200164759	FAC-1099	200001722	BOCADILLO VELENO	3.456	1.662.336
5000861856	17/03/2026	E406	Comedor BITER 30	80005242	4200164760	FAC 1100	200001722	BOCADILLO VELENO	432	207.792
5000862402	19/03/2026	E411	Comedor BITER 5	80005242	4200164765	FAC-1103	200001722	BOCADILLO VELENO	1.296	623.376
5000862464	19/03/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200165764	FAC-1113	200002712	MARGARINA PANADERIA	105	840.735
5000865269	30/03/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200166350	FAC-1121	200001807	LEVADURA ACTIVA SECA	1,500	39.141
5000865269	30/03/2026	E902	Panaderia Nororiente 1	80005242	4200166350	FAC-1121	200002712	MARGARINA PANADERIA	15	120.106
5000865298	30/03/2026	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200166354	FAC1121	200002247	HARINA DE TRIGO FORTIFICADA BULTO *25 K	25	84.909

Fuente: Consulta MB51 ERP SAP

De acuerdo con el comportamiento de la ejecución mensual, para el mes de marzo se registra un valor ejecutado de $8.714.637, evidenciando una disminución frente al mes inmediatamente anterior. Esta variación obedece principalmente a un menor consumo de insumos, teniendo en cuenta que durante el mes de febrero se realizó un abastecimiento previo, sumado a la reducción en los efectivos (partes) en las unidades militares con ocasión del periodo electoral, lo cual impactó directamente la demanda. El contrato lleva una ejecución total del 90,42% de su presupuesto inicial incluyendo adiciones.

Es importante señalar que no se presentaron modificaciones en los puntos de suministro, manteniéndose la cobertura y operación habitual del contrato en los diferentes centros de consumo.

- Seguimiento general



- Seguimiento SECOP II

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 118	FAC-1092	4/03/2026 7:38 AM (UTC -5 horas)	4/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	242.597 COP	254.727 COP	254.727 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 119	FAC-1097	10/03/2026 12:42 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	415.584 COP	415.584 COP	415.584 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 120	FAC-1098	10/03/2026 12:44 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	1.246.752 COP	1.246.752 COP	1.246.752 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 121	FAC-1099	10/03/2026 12:46 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	1.662.336 COP	1.662.336 COP	1.662.336 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 122	FAC-1100	10/03/2026 12:47 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	207.792 COP	207.792 COP	207.792 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 123	FAC-1101	10/03/2026 12:49 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	415.584 COP	415.584 COP	415.584 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 124	FAC-1102	10/03/2026 12:50 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	1.454.544 COP	1.454.544 COP	1.454.544 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 125	FAC-1103	10/03/2026 12:51 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	623.376 COP	623.376 COP	623.376 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 126	FAC-1104	10/03/2026 12:52 PM (UTC -5 horas)	10/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	207.792 COP	207.792 COP	207.792 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 127	FAC-1105	11/03/2026 10:54 AM (UTC -5 horas)	11/03/2026 3:00 PM (UTC -5 horas)	959.042 COP	1.141.260 COP	1.141.260 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 128	FAC-1113	19/03/2026 6:03 AM (UTC -5 horas)	19/03/2026 5:00 PM (UTC -5 horas)	706.500 COP	840.735 COP	840.735 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 129	FAC-1121	25/03/2026 6:43 AM (UTC -5 horas)	25/03/2026 4:00 PM (UTC -5 horas)	214.685 COP	244.155 COP	244.155 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Fuente: Plataforma SECOP II – Contrato 011-030-2025

Conforme al seguimiento realizado al contrato 011-030-2025 en la plataforma SECOP II, se valida el correcto cargue y estado de las facturas, lo que formaliza la ejecución financiera del periodo. La documentación evidencia que el valor facturado acumulado es de $ 405.557.305,00, que corresponde al 90,12% del valor total del contrato.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación / Fiecución	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos (desequilibrio económico)	Aumento en los precios de los productos	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
2	General	Externo	Planeación / Fiecución		Tendencia Inflacionaria	Pérdida del poder adquisitivo	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
3	General	Externo	Planeación		Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	dificultad en la oferta de productos	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de	Por Evento
4	General	Externo	Selección		Ofertas artificialmente bajas	futuro desequilibrio económico del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	contratista	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de	Por Evento
5	General	Externo	Fiecución	Social o politico	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Dificultad para cumplir con las entregad de los pedidos de acuerdo a la necesidad.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en la ejecución del contrato	Etapa de ejecución	fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
6	General	Interno/Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden	Diario
7	General	Externo	Ejecución		Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	afectación en la satisfacción de las necesidades e incumplimiento del contrato interadministrativo	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Requerir previa cancelación de las facturas del contratista el pago de los aportes al SGSSS y SGSST al día, y establecer garantía que mitigue el riesgo.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar	Diario
8	General	Externo	Ejecución		Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de calidad del servicio y/o bienes. Obligatorio: Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar	Diario
9	General	Interno	Ejecución		Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Se frenan los debidos procesos al interior de la entidad impidiendo que se cumplan con las obligaciones contractuales pactadas.	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de	Diario
10	General	Interno	planeación		Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
11	General	Externo	Contratación		No suscripción del contrato por parte del contratista	Afectación en la satisfacción de las necesidades	3	5	8	Riesgo Extremo	contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para	Por Evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
12	General	Interno / Externo	Contratación		Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	afectación en la satisfacción de las necesidades e incumplimiento del contrato interadministrativo	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la	Por Evento
13	General	Interno	Ejecución		Falta de expedición del registro presupuestal	Afectación en la satisfacción de las necesidades	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
14	General	Interno	Contratación		Incumplimiento de la publicación del contrato	Sanciones a la Entidad por el incumplimiento de la Normatividad Vigente	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder	Semanal
15	General	Interno /	ejecución		Liquidación del contrato de manera oportuna	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad/	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Profesional encargado del	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de	Semestral
16	General	Externo	Planeación	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades y por ende al contrato interadministrativo	3	4	7	Riesgo Alto	contratista	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
17	Específico	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad.	Replanteamiento del menú mientras se definen las aplicaciones normativas.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la	Mensual
18	General	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Replanteamiento de los menús mientras se aplican las acciones correctivas necesarias.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Valorización de las afectaciones y aplicación de los tramites, técnicos, jurídicos y financieros necesarios.					Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Monitoreo y revisión	Por evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
19	Específico	Interno	Planeación	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Sanciones o cierres de algún catering o punto del contratista que no cumpla con las sanitarias.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal responsable de la etapa de planeación y selección	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones	Por Evento
20	General	Interno	Planeación	Contratación	Actos de Corrupción que Generen acciones para el favorecimiento de contratistas	Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad	1	4	5	Riesgo medio	Entidad y Contratista	Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Personal que interviene en la planeación del contrato	Etapa de planeación	fecha de liquidación	Revisión de las estructuraciones y	De acuerdo a la publicación de los procesos

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No Aplica.

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$300.000.000			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FAC-731	4/07/2025	$ 16.443.465,00	$ 283.556.535,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-739	8/07/2025	$ 1.924.000,00	$ 281.632.535,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-755	17/07/2025	$ 415.584,00	$ 281.216.951,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-756	17/07/2025	$ 831.168,00	$ 280.385.783,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-757	17/07/2025	$ 831.168,00	$ 279.554.615,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-758	17/07/2025	$ 207.792,00	$ 279.346.823,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-759	18/07/2025	$ 44.188.444,00	$ 235.158.379,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-760	18/07/2025	$ 80.764.497,00	$ 154.393.882,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-761	18/07/2025	$ 35.866.206,00	$ 118.527.676,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-771	24/07/2025	$ 207.792,00	$ 118.319.884,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-772	24/07/2025	$ 207.792,00	$ 118.112.092,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-773	24/07/2025	$ 415.584,00	$ 117.696.508,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-774	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 116.865.340,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-775	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 116.034.172,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-776	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 115.203.004,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-777	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 114.371.836,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-795	6/08/2025	$ 1.038.960,00	$ 113.332.876,00	050-DIADQ-DIPER-2024

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$300.000.000**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FAC-796	8/08/2025	$ 9.441.626,00	$ 103.891.250,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-805	13/08/2025	$ 207.792,00	$ 103.683.458,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-806	13/08/2025	$ 831.168,00	$ 102.852.290,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-807	13/08/2025	$ 1.038.960,00	$ 101.813.330,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-808	13/08/2025	$ 623.376,00	$ 101.189.954,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-809	13/08/2025	$ 207.792,00	$ 100.982.162,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-810	13/08/2025	$ 831.168,00	$ 100.150.994,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-811	13/08/2025	$ 2.077.920,00	$ 98.073.074,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-812	13/08/2025	$ 415.584,00	$ 97.657.490,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-813	13/08/2025	$ 415.584,00	$ 97.241.906,00	050-DIADQ-DIPER-2024
Adicion Nro. 01	1/09/2025	$ 70.000.000,00	$ 167.241.906,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-832	2/09/2025	$ 623.376,00	$ 166.618.530,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-833	2/09/2025	$ 415.584,00	$ 166.202.946,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-834	2/09/2025	$ 831.168,00	$ 165.371.778,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-835	2/09/2025	$ 831.168,00	$ 164.540.610,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-836	2/09/2025	$ 831.168,00	$ 163.709.442,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-837	2/09/2025	$ 207.792,00	$ 163.501.650,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-838	2/09/2025	$ 623.376,00	$ 162.878.274,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-839	2/09/2025	$ 831.168,00	$ 162.047.106,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-842	8/09/2025	$ 1.198.875,00	$ 160.848.231,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-852	18/09/2025	$ 1.662.336,00	$ 159.185.895,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-853	18/09/2025	$ 1.454.544,00	$ 157.731.351,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-864	30/09/2025	$ 30.951.840,00	$ 126.779.511,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-865	30/09/2025	$ 12.843.760,00	$ 113.935.751,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-868	2/10/2025	$ 415.584,00	$ 113.520.167,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-869	2/10/2025	$ 207.792,00	$ 113.312.375,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-870	2/10/2025	$ 207.792,00	$ 113.104.583,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-871	2/10/2025	$ 207.792,00	$ 112.896.791,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-877	6/10/2025	$ 14.464.866,00	$ 98.431.925,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-878	6/10/2025	$ 207.792,00	$ 98.224.133,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-879	6/10/2025	$ 1.246.752,00	$ 96.977.381,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-880	6/10/2025	$ 1.246.752,00	$ 95.730.629,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-881	6/10/2025	$ 623.376,00	$ 95.107.253,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-882	6/10/2025	$ 1.246.752,00	$ 93.860.501,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-883	6/10/2025	$ 207.792,00	$ 93.652.709,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC-893	15/10/2025	$ 4.245.450,00	$ 89.407.259,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC896	17/10/2025	$ 415.584,00	$ 88.991.675,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC897	17/10/2025	$ 1.246.752,00	$ 87.744.923,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC905	23/10/2025	$ 207.792,00	$ 87.537.131,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC906	23/10/2025	$ 207.792,00	$ 87.329.339,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC907	23/10/2025	$ 415.584,00	$ 86.913.755,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC908	23/10/2025	$ 207.792,00	$ 86.705.963,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC921	4/11/2025	$ 110.630,00	$ 86.595.333,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC922	5/11/2025	$ 207.792,00	$ 86.387.541,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC923	5/11/2025	$ 2.493.504,00	$ 83.894.037,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC931	10/11/2025	$ 13.220.079,00	$ 70.673.958,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC933	12/11/2025	$ 415.584,00	$ 70.258.374,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC940	19/11/2025	$ 415.584,00	$ 69.842.790,00	050-DIADQ-DIPER-2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$300.000.000**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FAC941	19/11/2025	$ 415.584,00	$ 69.427.206,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC942	19/11/2025	$ 207.792,00	$ 69.219.414,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC943	19/11/2025	$ 207.792,00	$ 69.011.622,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC944	19/11/2025	$ 207.792,00	$ 68.803.830,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC945	19/11/2025	$ 260.940,00	$ 68.542.890,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC948	19/11/2025	$ 207.792,00	$ 68.335.098,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC950	21/11/2025	$ 415.584,00	$ 67.919.514,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC956	24/11/2025	$ 240.210,00	$ 67.679.304,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC958	25/11/2025	$ 415.584,00	$ 67.263.720,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC959	25/11/2025	$ 207.792,00	$ 67.055.928,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC972	2/12/2025	$ 623.376,00	$ 66.432.552,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC973	2/12/2025	$ 415.584,00	$ 66.016.968,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC974	2/12/2025	$ 207.792,00	$ 65.809.176,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC986	9/12/2025	$ 10.544.599,00	$ 55.264.577,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC992	15/12/2025	$ 415.584,00	$ 54.848.993,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC993	15/12/2025	$ 207.792,00	$ 54.641.201,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC994	15/12/2025	$ 207.792,00	$ 54.433.409,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC995	15/12/2025	$ 1.454.544,00	$ 52.978.865,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC996	15/12/2025	$ 2.077.920,00	$ 50.900.945,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC997	15/12/2025	$ 415.584,00	$ 50.485.361,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC998	15/12/2025	$ 407.748,00	$ 50.077.613,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC999	15/12/2025	$ 17.235.535,00	$ 32.842.078,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1000	15/12/2025	$ 24.056.245,00	$ 8.785.833,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1001	15/12/2025	$ 6.819.980,00	$ 1.965.853,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1002	15/12/2025	$ 9.267,00	$ 1.956.586,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1003	15/12/2025	$ 389.450,00	$ 1.567.136,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1006	17/12/2025	$ 1.562.904,00	$ 4.232,00	050-DIADQ-DIPER-2025
Adición Nro. 02	15/12/2025	$ 80.000.000,00	$ 80.004.232,00	050-DIADQ-DIPER-2025
Reducción Nro. 01	18/12/2026	-$ 4.232,00	$ 80.000.000,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1016	14/01/2026	$ 207.792,00	$ 79.792.208,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1017	14/01/2026	$ 415.584,00	$ 79.376.624,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1037	20/01/2026	$ 623.376,00	$ 78.753.248,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1038	20/01/2026	$ 207.792,00	$ 78.545.456,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1039	20/01/2026	$ 415.584,00	$ 78.129.872,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1040	20/01/2026	$ 207.792,00	$ 77.922.080,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1041	22/01/2026	$ 283.074,00	$ 77.639.006,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1055	9/02/2026	$ 1.038.960,00	$ 76.600.046,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1056	9/02/2026	$ 831.168,00	$ 75.768.878,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1057	9/02/2026	$ 207.792,00	$ 75.561.086,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1058	9/02/2026	$ 2.077.920,00	$ 73.483.166,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1059	9/02/2026	$ 207.792,00	$ 73.275.374,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1060	9/02/2026	$ 623.376,00	$ 72.651.998,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1061	9/02/2026	$ 2.402.100,00	$ 70.249.898,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1063	11/02/2026	$ 1.304.700,00	$ 68.945.198,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1064	11/02/2026	$ 831.168,00	$ 68.114.030,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1065	11/02/2026	$ 1.870.128,00	$ 66.243.902,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1066	11/02/2026	$ 831.168,00	$ 65.412.734,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1067	11/02/2026	$ 415.584,00	$ 64.997.150,00	050-DIADQ-DIPER-2025

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$300.000.000**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FAC1068	11/02/2026	$ 207.792,00	$ 64.789.358,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1077	23/02/2026	$ 297.854,00	$ 64.491.504,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1079	25/02/2026	$ 6.419.949,00	$ 58.071.555,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1080	25/02/2026	$ 1.801.575,00	$ 56.269.980,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1081	25/02/2026	$ 1.038.960,00	$ 55.231.020,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1082	25/02/2026	$ 207.792,00	$ 55.023.228,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1083	25/02/2026	$ 1.870.128,00	$ 53.153.100,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1092	4/03/2026	$ 254.727,00	$ 52.898.373,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1097	10/03/2026	$ 415.584,00	$ 52.482.789,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1098	10/03/2026	$ 1.246.752,00	$ 51.236.037,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1099	10/03/2026	$ 1.662.336,00	$ 49.573.701,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1100	10/03/2026	$ 207.792,00	$ 49.365.909,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1101	10/03/2026	$ 415.584,00	$ 48.950.325,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1102	10/03/2026	$ 1.454.544,00	$ 47.495.781,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1103	10/03/2026	$ 623.376,00	$ 46.872.405,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1104	10/03/2026	$ 207.792,00	$ 46.664.613,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1105	11/03/2026	$ 1.141.260,00	$ 45.523.353,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1113	19/03/2026	$ 840.735,00	$ 44.682.618,00	050-DIADQ-DIPER-2025
FAC1121	25/03/2026	$ 244.155,00	$ 44.438.463,00	050-DIADQ-DIPER-2025
Subtotal (por usos)		$ 405.557.305,00		

Porcentaje cumplimiento Avance **90,12**% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica.

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Anexo Nro. 01. Evidencia Recepción Productos
- Anexo Nro. 02. Pago Parafiscales y Seguridad Social
- Anexo Nro. 03. Paz y Salvo – Circularización

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica.

11. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que se formalizó la prórroga del contrato, estableciendo como nueva fecha de finalización el 31 de mayo de 2026, se recomienda continuar con el seguimiento integral al mismo en sus componentes técnico, financiero y jurídico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada ejecucion del suministro.

De igual manera, y considerando la naturaleza crítica del suministro para la Regional Nororiente, se sugiere iniciar oportunamente la planeación del próximo proceso de selección, con el fin de asegurar la continuidad del servicio una vez finalice el plazo contractual vigente y evitar posibles interrupciones en la atención de los centros de consumo.


Cordialmente,



TASD. **ALEXIS GABRIEL VIVIESCAS MENESES**
Supervisor del contrato No. 011-030-2025

Contrato 011-030-2025
Informe de Supervisión Nro. 09
Anexo Nro. 01

- **Catering**





Vehículo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 187852275

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2026/02/20

Fecha de vencimiento: 2027/02/20

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GQU331	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2999	**NRO. MOTOR:**	4G3244
NRO. CHASIS:	9GDNMR852LB026393	**VIN:**	9GDNMR852LB026393
LÍNEA:	NKR		
COLOR:	BLANCO NIEBLA		

NOMBRE PROPIETARIO: ARIEL A. CASTRO J.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS





REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019712901

PLACA GQU134	MARCA CHEVROLET	LINEA NHR	MODELO 2020
RADA CC	COLOR BLANCO NIEBLA		SERVICIO PÚBLICO
VEHÍCULO ÑETA	TIPO CARROCERÍA FURGON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 1650
O DE MOTOR 639		REG N	VIN 9GDNLR775LB020853
NÚMERO DE SERIE 9GDNLR775LB020853		REG N	NÚMERO DE CHASIS 9GDNLR775LB020853
			REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CASTRO JIMENEZ ARIEL ARTURO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 1098632982

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T -- de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS legalmente exigibles en el mes de marzo, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía , lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

También certificamos que nos encontramos al día con el pago de las obligaciones laborales hasta la fecha del presente certificado.

Dada en Bucaramanga a los (06) seis días del mes de marzo de 2026.

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

CENTROABASTOS Bucaramanga
Bodega 2 Local 3 - 53
comercial@districostos.com
www.districostos.com

676 19 52
676 05 05
676 01 20
316 742 9577

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con exito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-03-06, 10:34:31 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	84202471
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	118465773
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 4.093.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 1.026.200	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 850.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	3	$ 994.200	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 70.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 92.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 86.100	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	$ 349.200	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 70.100	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	8	$ 87.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	8	$ 868.000	$ 0
		SubTotales:		$ 4.093.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 4.093.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.093.900,00

Número de aprobación
00465773

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
06/03/2026

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
10:35 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7001

Referencia 3
901355485

Destino del pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Código único CUS
118465773


Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

PAZ Y SALVO

Por medio del presente me permito **CERTIFICAR**, que la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, REGIONAL NORORIENTE**, Identificada con Nit. No.800.117.204-1, se encuentra a **PAZ Y SALVO,** por todo concepto a **la fecha 28 de febrero de 2026.**

Atentamente,

Firma:	
Nombre de la empresa	Grupo Districostos SAS
No. Cedula o Nit:	901355485-0
Cargo de quien Certifica:	Representante Legal
Dirección comercial	Bod 2 local 3-53 Centroabastos
Teléfonos- fijo-celular	6760120, 3012882274
Correo Electrónico	comercial@districostos.com

Se expide a solicitud del interesado a los seis (6) dias del mes de abril de 2026.