ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS**	**PSI-SJM--FR-021** **Estado Vigente** **Versión 02**


ACTA №	**1**
FECHA	**ABRIL 14 DE 2026**
SECRETARÍA	**PLANEACION**
PERIODO EVALUADO	**30 DE ENERO DE 2026 AL 30 DE MARZO DE 2026**
CONTRATO O CONVENIO №	**2601290610**
OBJETO	**"AUNAR ESFUERZOS PARA ACOMPAÑAR PROCESOS DE PLANEACIÓN TEMPRANA DE LA CIUDAD, MEDIANTE LA CO-CREACIÓN Y APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE DISEÑO PARTICIPATIVO CON ENFOQUE INTERGENERACIONAL, ORIENTADAS A LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CRITERIOS CONCEPTUALES, PROGRAMÁTICOS Y ESPACIALES DE REFERENCIA PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, EN EL MARCO DEL HUB INTERGENERACIONAL Y LA VISIÓN DE CIUDAD BICENTENARIO"**
CONTRATISTA	**SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS CALDAS**
SUPERVISOR(ES)	**CLAUDIA MARCELA SALAZAR ROJAS - MARIA FERNANDA GALLEGO RUIZ**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA JULIO 29 DE 2026**
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$204.750.000 – (VALOR APORTADO POR ALCALDÍA: $157.500.000 y VALOR APORTADO POR SCA $47.250.000)**
PRÓRROGAS	**N/A**
SUSPENSIONES	**N/A**
ADICIONES	**N/A**

VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES				
No	**DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN**	**ACTIVIDADES REALIZADAS**		**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
		CANTIDAD	**%**	
1	Aunar esfuerzos técnicos, metodológicos y comunitarios con la Administración Municipal para acompañar procesos de planeación temprana, diseño participativo y construcción colaborativa de insumos orientadores de hasta cuatro (4) proyectos de inversión pública, definidos de manera concertada con la Secretaría de Planeación, incluyendo uno (1) Piloto de Innovación – Reto de Diseño, como ejercicio de innovación social y metodológica	1	25%	Se consolidaron criterios conceptuales, programáticos y espaciales del proyecto Parque Antonio Nariño como primer ejercicio de planeación temprana, mediante trabajo articulado con la Secretaría de Planeación. Este proceso incluyó la elaboración de esquemas de diseño urbano-arquitectónico y definición de lineamientos técnicos, constituyéndose en insumo inicial para la co-creación de criterios orientadores para proyectos de inversión pública con enfoque intergeneracional.
2	Facilitar procesos participativos y de diálogo territorial, en articulación con la Administración Municipal y la comunidad, orientados a recoger percepciones, expectativas y aportes ciudadanos que contribuyan a la planeación temprana de los proyectos priorizados, fortaleciendo la apropiación social y la coherencia urbana.	1	10%	Se adelantó la fase preparatoria de los procesos participativos, incluyendo la identificación de actores, definición de enfoque metodológico y estructuración de espacios de diálogo para la construcción colectiva de insumos. Se realizaron mesas técnicas con la Administración Municipal como base para la articulación institucional previa a la implementación de jornadas de participación ciudadana.

3	Diseñar, adaptar y aplicar de manera colaborativa una (1) metodología participativa, con enfoque didáctico y accesible, aplicable a los cuatro (4) procesos, orientada a la construcción de una visión bicentenaria e intergeneracional, la generación de acuerdos básicos y la producción de insumos conceptuales de referencia para la planeación institucional.	1	25%	Se diseñaron y estructuraron los componentes base de la metodología participativa, incorporando enfoque intergeneracional, lectura territorial y herramientas para la construcción colectiva. Este avance incluye la definición de etapas metodológicas y lineamientos para la generación de insumos conceptuales para la planeación institucional.
4	Apoyar y articular, en coordinación con el MUNICIPIO, estrategias de comunicación, divulgación y convocatoria asociadas a los procesos participativos, mediante acciones informativas y pedagógicas que promuevan la participación ciudadana.	1	10%	Se estructuraron lineamientos iniciales para la estrategia de comunicación y convocatoria de los procesos participativos, definiendo enfoques pedagógicos, públicos objetivo y canales de articulación. Se desarrollaron espacios de socialización técnica como base para la posterior implementación de acciones de participación ciudadana.
5	Aunar esfuerzos para la difusión, visualización y registro de los procesos participativos asociados a los proyectos priorizados, mediante acciones de divulgación y sistematización de carácter pedagógico, que incluyan: A. Difusión previa a las sesiones participativas, a través de piezas gráficas y visuales de carácter conceptual (afiches, volantes digitales y contenidos para redes sociales), con lenguaje claro y accesible, orientadas a la convocatoria y comprensión ciudadana de los espacios de participación. B. Registro fotográfico, consistente en un paquete básico de fotografías por jornada, con selección representativa y breve descripción de la actividad y los participantes, para fines de divulgación institucional. C. Registro audiovisual, mediante un video resumen por jornada, con duración aproximada entre uno (1) y dos (2) minutos, que consolide los principales hitos y resultados del proceso participativo. D. Listados de asistencia, que incluyan pre-registro digital y registro físico cuando sea posible. E. Relatorías y actas, en formato PDF, que recojan de manera sintética conclusiones, acuerdos y observaciones surgidas en cada jornada participativa.	1	10%	Se definieron criterios base para el registro, sistematización y divulgación de los procesos participativos, incluyendo lineamientos para actas, registro fotográfico y documentación técnica. Se cuenta con actas de reunión y soportes documentales del proceso técnico como insumos iniciales para la trazabilidad del proceso de co-creación.
6	Aunar esfuerzos para disponer de piezas gráficas y visuales, orientadas a facilitar la comunicación y comprensión de los procesos participativos y de planeación con la comunidad.	1	25%	Se desarrollaron piezas gráficas y material visual del proyecto Parque Antonio Nariño, incluyendo esquemas de diseño y visualizaciones, orientadas a facilitar la comprensión del proyecto y servir como soporte para procesos de socialización y participación con la comunidad.

7	Aunar esfuerzos para apoyar la formulación de términos de referencia y lineamientos orientadores para convocatorias, concursos o retos de diseño que se adelanten en el desarrollo de los cuatro los proyectos priorizados, así como para la valoración general de las propuestas recibidas, con el propósito de asegurar la coherencia con los objetivos institucionales y promover enfoques de innovación y una visión de ciudad intergeneracional, garantizando la pertinencia de las iniciativas frente a los estudios y lineamientos desarrollados por el equipo técnico del MUNICIPIO.	1	25%	Se estructuraron lineamientos técnicos y criterios de diseño derivados del desarrollo del primer proyecto, que servirán como base para la formulación de términos de referencia y futuros ejercicios de convocatoria o retos de diseño, incorporando criterios de innovación y enfoque intergeneracional.
8	Sistematizar y organizar los procesos desarrollados mediante carpetas digitales de proceso, que consoliden registros, aprendizajes y productos de divulgación, como insumos para la memoria institucional y la gestión del conocimiento.		25%	Se inició la estructuración de carpetas digitales organizadas por proyecto, que incluyen planimetría, documentos técnicos, actas de reunión y material gráfico, como insumo para la memoria institucional y la gestión del conocimiento.
9	Aportar capacidades técnicas, creativas y metodológicas desde el equipo del CONVINIENTE para el desarrollo de los procesos participativos y de divulgación, en coordinación permanente con la Secretaría de Planeación		25%	El equipo técnico ha aportado capacidades profesionales en diseño, coordinación metodológica y articulación institucional, contribuyendo al desarrollo del proceso desde un enfoque interdisciplinar orientado a la construcción de insumos para la planeación participativa.
10	Elaborar informes de proceso y sistematización, orientados a documentar metodologías, aprendizajes y aportes al fortalecimiento de la planeación participativa.		25%	Se elaboraron documentos técnicos de avance del proyecto, incluyendo reportes de diseño, actas de reunión y consolidación de información, los cuales constituyen insumos iniciales para la sistematización del proceso y el fortalecimiento de la planeación participativa.

Los Supervisores certifican que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.



FIRMA
CLAUDIA MARCELA SALAZAR ROJAS
C.C. 30.322.695
SUPERVISORA



FIRMA
MARIA FERNANDA GALLEGO RUIZ
C.C. 1.053.775.698
SUPERVISORA