Contrato No. 2025007

En Sogamoso, a los 21 días del mes de enero de 2026 se reunieron, ANDRES FELIPE PEDRAZA, identificado (a) con cedula de ciudadanía, No. 1.057.590.867, en calidad de Representante Legal de la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso s.a.s con Nit No. 901881213-1, JULIAN RAMIRO URRUTIA PIRAGUA en su calidad de Interventor y/o Supervisor del contrato y SEBASTIAN GUILLERMO PINZON PARRA, identificado (a) con cedula de ciudadanía, No. 1.058.431.227, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación final.

CONVENIO	CONTRATO	TIPO			
No.	No. 2025007	CONSULTORIA	AÑO	MES	DIA
			2025	03	26

Objeto del Contrato:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PLAZOLETA DE POSTRES Y ARTESANÍAS DEL MUNICIPIO DE IZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Interventor y/o Supervisor:	ANDRES FELIPE PEDRAZA
Contratista:	SEBASTIAN GUILLERMO PINZON PARRA

Fecha Acta de Iniciación:			Fecha de Terminación inicial:		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2025	03	27	2025	05	26
Fecha de terminación final:					
AÑO	MES	DÍA			
2025	05	26			

Fecha Acta de Suspensión		(Si a ello hay lugar)
Fecha Acta de Reinicio		(Si a ello hay lugar)
Valor del contrato:	$ 38.662.260,00	Valor Adicional:$ (Si a ello hay lugar)
Valor Ejecutado:	$ 32.500.000,00	
Plazo del contrato:	(2 MESES)	Prórroga: N/A
Duración del contrato:	(2 MESES)	OBSERVACIONES:
No. Registro Presupuestal:	(2025000036)	Cuenta Presupuestal: Denominación Presupuestal:

		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO IZA CIADOO1-2025

GARANTIAS OTORGADAS

TIPO DE AMPARO	No. POLIZA	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	51-44-101029427	10%	3.866.226.00	03/26/2025	30/09/2025
PAGO DE SALARIOS	51-44-101029427	5 %	1.933.113.00	03/26/2025	30/05/2028
CALIDAD DE SERVICIO	51-44-101029427	20%	7.732.452.00	25/05/2025	25/05/2027

Contrato No. 2025007

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 38.662.260,00	
(+) Valor adiciones	$	
(+) Valor total reajuste	$	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 38.662.260,00	
(-) Valor total No ejecutado		$ 6.162.260,00
(-) Anticipo		$
(-) Valor actas parciales		$
(-) Otros conceptos (Multas/ sanciones) (No. Acto Administrativo)		(-) $
(-)Valor saldo a pagar al contratista		$ 32.500.000,00
SUMAS IGUALES	$ 38.662.260,00	$ 38.662.260,00

OBSERVACION: En el caso de convenios interadministrativos especificar en este campo el origen de los recursos y el valor de los aportes. (Si a ello hay lugar).

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: letras TREINTA Y DOS MILLONES QUIMIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS. M/CTE ($ 32.500.000,00)

PAZ Y SALVO

Las partes declaran que una vez la Empresa de Renovación e Infraestructura de Sogamoso s.a.s cancele el saldo a favor del CONTRATISTA y/o se restituyan los valores al Municipio, quedan a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del contrato, excepto en los aspectos relacionados con los amparos constituidos en la garantía única contractual, de conformidad con lo estipulado por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior la presente acta se firma una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron.

Vo. Bo. FELIPE ANDRES PEDRAZA ACEVEDO
R/L EMPRESA DE RENOVACIÓN E INFRAESTRUCUTRA DE SOGAMOSO ERI - S.A.S

SEBASTIAN GUILLERMO PINZON PARRA
CONTRATISTA