RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 PARCIAL X FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 de Febrero de 2026 Y EL 5 de Marzo de 2026

CLASE DE CONTRATO: OBRA PUBLICA No. 485 VIGENCIA 2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA	CONSORCIO JARDINES PA CR 2025	NIT No.	902016083-3
DIRECCION	KR 10 No. 20 - 19	TELEFONO	350 4708735
CORREO ELECTRONICO			

CEDENTE (Si hubo cesion, escribir el nombre de quien la cedio)	INFORMACION BANCARIA		
	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
NIT o C.C. CONTRATISTA (LA CESION DEL CONTRATO)	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	24152267755

INFORMACION PARA EXIGIR DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO PAGO	NIT o C.C.	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

"Ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de mantenimiento de las unidades operativas de atención a la primera infancia jardines infantiles, CDC José Antonio galán y centro crecer, de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C."

FORMA DE PAGO

La alcaldía local, se compromete a pagar el valor del contrato subordinado a las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, de la siguiente manera:
Hasta un 90% del valor total de contrato que se pagará mediante actas parciales de obra ejecutada,previa entrega de los informes mensuales de actividades y cumplimiento del cronograma de actividades. Verificado y certificado por parte del interventor del contrato, del mismo, el contratista deberá presentar la factura discriminando el valor del costo directo y el costo del A.I.U y los componentes ofertados, amortizando como mínimo el 30%.
El 10% restante se pagará de la siguiente manera: el 5% a la suscripción del acta de recibo final de obra suscrita por el contratista y la interventoría y el 5% restante se cancelará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato por parte del contratista, la interventoría y el alcalde local.

VALOR CONTRATO	COPIA EJECUCION Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	EJECUCION FISICA
VALOR INICIAL		$25,525,909
ADICIONES		
VALOR ADICION 1		
VALOR ADICION 2		
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O ADICIONES		$25,525,909

FECHAS		MES (S)	DIAS
FECHA DE INICIO	12/02/2026	4	
TERMINACION INICIAL	12/06/2026		
PRORROGAS			
FECHA PRORROGA 1			
FECHA PRORROGA 2			
FECHA PRORROGA 3			
FECHA PRORROGA 4			
TERMINACION FISICA Y/O APORTES OTRA ENTIDAD	11/06/2026	4	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	N/A
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	N/A
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4	N/A
		FECHA REINICIO 1	N/A
		FECHA REINICIO 2	N/A
		FECHA REINICIO 3	N/A
		FECHA REINICIO 4	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	VINCULACION	CONTRATISTA		489-2025
	MONICA MARTINEZ & CONSULTORES S.A.S	CONTRATISTA			

4. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO BRUTO	VALOR AMORTIZACION	% AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
			0

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

VALOR RETENCION EN GARANTIA	VALOR RETENCION EN GARANTIA LIBERADA	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA

6. INFORMACION PARA EL PAGO

VALOR CONTRATO	$25,525,909
ADICIONES	
VALOR TOTAL	$25,525,909
VALOR EJECUTADO	$13,274,613
AMORTIZACION ANTICIPO	
VALOR TOTAL A EJECUTAR PRESENTE CORTE	$13,274,613
MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO	
MENOS: RETENCION EN GARANTIA	
MENOS: OTRAS RETENCIONES	
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$13,274,613
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	$13,274,613

INFORMACION PRESUPUESTAL

No.	No.	ITEM	VALOR REGISTRO PPTAL	ADICIONES APROPIACION	CORTE ANTERIOR	CORTE PRESENTE	ACUMULADO A LA FECHA
2335	1592	214-2-03	$25,525,909	-	$13,274,613	$13,274,613	212,250,687
				-		-	-
				-		-	-
						-	-
		TOTALES	$25,525,909	-	$13,274,613	$13,274,613	212,250,687

SON: (Valor en letras) TRESCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	0,00%	PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	58,81%

7. RESUMEN RECIBIDO A SATISFACCION MENSUALIDAD

No.	MES	CONCEPTO	VALOR
1		ACTA PARCIAL No. 1	$13,274,613
2		ACTA PARCIAL No. 2	
3		ACTA PARCIAL No. 3	
4		ACTA PARCIAL No. 4	
5		ACTA PARCIAL No. 5	
6		ACTA PARCIAL No. 6	
7		ACTA PARCIAL No. 7	
8		ACTA PARCIAL No. 8	
9		ACTA PARCIAL No. 9	
10		ACTA PARCIAL No. 10	
11		ACTA PARCIAL No. 11	
12		ACTA PARCIAL No. 12	
13		ACTA PARCIAL No. 13	
14		ACTA PARCIAL No. 14	
15		ACTA PARCIAL No. 15	
16		ACTA PARCIAL No. 16	
17		ACTA PARCIAL No. 17	
18		ACTA PARCIAL No. 18	
19		ACTA PARCIAL No. 19	
20		ACTA PARCIAL No. 20	
21		ACTA PARCIAL No. 21	
22		ACTA PARCIAL No. 22	
23		ACTA PARCIAL No. 23	
24		ACTA PARCIAL No. 24	
25		ACTA PARCIAL No. 25	
26		ACTA PARCIAL No. 26	
27		ACTA PARCIAL No. 27	
28		ACTA PARCIAL No. 28	
29		ACTA PARCIAL No. 29	
30		ACTA PARCIAL No. 30	
		TOTAL EJECUTADO	$13,274,613

NUEVO SALDO POR EJECUTAR: 212,250,687

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	212,250,687
+ (MAS): SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	-
(-) MENOS: SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	-
SALDO POR EJECUTAR	212,250,687

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	58,81%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	80%

8. POLIZAS

CLASE	No.	VAL. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	1	$13,437,945.00	12/02/2026	12/06/2026
CALIDAD	2	$6,725,913.50	12/02/2026	12/06/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	3	$13,437,945.00	12/02/2026	12/06/2026

a los 16 días del mes de MARZO de dismil veinticinco 2025 MONICA MARTINEZ & CONSULTORES S.A.S recibe a satisfacción el

Informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el (1er. pago) en cumplimiento de la Cláusula OCTAVA del

contrato OBRA PUBLICA 485 de 2025, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las

obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados


por el contratista y anexos al presente documento.

MONICA PATRICIA MARTINEZ
MONICA MARTINEZ & CONSULTORES S.A.S
MONICA PATRICIA MARTINEZ
INTERVENTORA

NIT 901,636,615-4

VICTOR ANTONIO CRUZ SANCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1,0[illegible]56 de BOGOTÁ, D.C.

Version 17



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista CONSORCIO JARDINES PA CR 2025 sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

al: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 de Febrero de 2026 Y EL 6 de Marzo de 2026

Contrato: No. 486 de 2025
Tipo de Contrato: OBRA PUBLICA
Contratista: CONSORCIO JARDINES PA CR 2025
NIT: 902016083-3
Objeto: "Ejecutar a precios unitarios fijos y a monto agotable las obras de mantenimiento de las unidades operativas de atención a la primera infancia jardines infantiles, CDC José Antonio galán y centro crecer, de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C."

Plazo de Ejecución: 4 MES (ES)
Fecha Iniciación: 12/02/2026
Fecha de Terminación: 11/06/2026
Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado: 525.525.300
Valor Adicional: 0
Valor a Pagar: 313.274.613 (1er. pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa CONSORCIO JARDINES PA CR 2025 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 16 dias del mes de MARZO de dos mil veintiseis 2026

Interventor o Supervisor,

MÓNICA MARTÍNEZ & CONSULTORES S.A.S
MÓNICA PATRICIA MARTÍNEZ
CC. No. 901,636,815-4 de 0

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1018418856 de BOGOTÁ, D.C.

Código: GCD-GCI-F158
Versión: 01
Vigencia: 21 de octubre de 2019
Clasificación: PÚBLICA 757.21
Página 1 de 1