ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista MONICA MARTINEZ & CONSULTORES S.A.S. sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente.

al PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 de Febrero de 2026 Y EL 6 de Marzo de 2026

Contrato: No. 498 de 2025
Tipo de Contrato INTERVENTORIA
Contratista: MONICA MARTINEZ & CONSULTORES S.A.S.
NIT 901.636.815-4
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo para el contrato de obra que se derive de la licitación publica ldlpa-lp-032-2025, cuyo objeto es: ejecutar a precios unitarios fijos ya monto agotable las obras de mantenimiento de las unidades operativas de atención a la primera infancia jardines infantiles, CDC José Antonio Galán y centro crecer, de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.

Plazo de Ejecución: 4 MES (ES)
Fecha Iniciación: 12/02/2026
Fecha de Terminación: 11/06/2026
Prórroga(s)

Valor Inicial Pactado: 52.552.530
Valor Adicional: 0
Valor a Pagar: 28.794.715 (1er. pago)

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa MONICA MARTINEZ & CONSULTORES S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 18 dias del mes de MARZO de dos mil veintiseis 2026

Interventor o Supervisor,

FABIAN ANDRES BARRAGAN GALINDO
CC. No. 79.750.566 de BOGOTÁ, D.C.

VICTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C. No. 1018419856 de BOGOTÁ, D.C.



Cartera 31 D 4-05 - Conmutador: 3-64-84-60 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web: www.puentearanda.gov.co

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No. 1 PARCIAL X FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE EL: 12 de Febrero de 2025 Y EL 5 de Marzo de 2026

CLASE DE CONTRATO: INTERVENTORIA No. 499 VIGENCIA 2025

1. INFORMACION DEL CONTRATISTA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA | MONICA MARTINEZ & CONSULTORES S.A.S. | | | NIT No. | 901.535.815-4 |
| DIRECCION | CR 13 NO. 101 61 OF 202 | TELEFONO | 3106453529 | CORREO ELECTRONICO | [redacted] |

CEDENTE (Si hubo cesión, escriba el nombre de quien le cedió)

NIT o C.C. CONTRATISTA CESIONARIO

| INFORMACION BANCARIA | | |
|---|---|---|
| ENTIDAD BANCARIA | CLASE DE CUENTA | No. CUENTA |
| BANCOLOMBIA | CORRIENTE | 69900005896 |

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

| ¿ENDOSO DE ACREEDOR PRENDA? | NIT o C.C. | VALOR A ENDOSAR | ENTIDAD BANCARIA | CLASE DE CUENTA | No. CUENTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

2. INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO:

Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo para el contrato de obra que se derive de la licitación pública idipa-lp-032-2025, cuyo objeto es: ejecutar a precios unitarios fijos ya monto agotable las obras de mantenimiento de las unidades operativas de atención a la primera infancia jardines infantiles, CDC José Antonio Galán y centro crecer, de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.

FORMA DE PAGO

El valor del contrato será pagado por la Entidad así:

1. PORCENTAJE DEL VALOR TOTAL DEL 90%: Pagos parciales contra avance de ejecución de la obra.
2. Un pago (5%): Recibo a satisfacción de las obras, Entrega de informe final y Suscripción acta de liquidación contrato de obra.
3. Un pago (5%): Suscripción acta de liquidación del contrato de interventoría

| VALOR CONTRATO | CONFORMACION Y/O SI APLICA | RETENCIONES SI/NO Y APLICA | VALOR |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL | | | $ 52.832.530 |
| ADICIONES | | | |
| VALOR ADICION 1 | | | |
| VALOR ADICION 2 | | | |
| VALOR ADICION 3 | | | |
| VALOR ADICION 4 | | | |
| VALOR TOTAL CON ADICIONES | | | $ 52.832.530 |

| FECHAS | | CANTIDAD DE TIEMPO | MES (ES) | DIAS |
|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO | 13/02/2025 | INICIAL | 4 | |
| TERMINACION INICIAL | 11/07/2025 | ADICIONES | | |
| PRORROGAS | | PRORROGAS | | |
| FECHA PRORROGA 1 | | | | |
| FECHA PRORROGA 2 | | | | |
| FECHA PRORROGA 3 | | | | |
| FECHA PRORROGA 4 | | | | |
| SUSPENSIONES | | SUSPENSIONES | | |
| FECHA PRESUNTA TERMINACION | 11/07/2025 | TOTAL EJECUCION | 4 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO 1 | N/A | FECHA SUSPENSION 1 | N/A | FECHA REINICIO 1 | N/A |
| FECHA DE INICIO 2 | N/A | FECHA SUSPENSION 2 | N/A | FECHA REINICIO 2 | N/A |
| FECHA DE INICIO 3 | N/A | FECHA SUSPENSION 3 | N/A | FECHA REINICIO 3 | N/A |
| FECHA DE INICIO 4 | N/A | FECHA SUSPENSION 4 | N/A | FECHA REINICIO 4 | N/A |

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

| NOMBRE DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION | CARGO | CONTRATO | No. CONTRATO |
|---|---|---|---|
| FABIAN ANDRES BARRAGAN GALINDO | CONTRATISTA | | 499-2025 |

4. CONTROL ANTICIPO

| VALOR ANTICIPO | VALOR AMORTIZACION | SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO |
|---|---|---|
| | | 0 |

5. CONTROL RETENCION EN GARANTIA

| VALOR RETENCION | VALOR DEVOLUCION | SALDO POR DEVOLVER |
|---|---|---|
| | | |

6. INFORMACION PARA EL PAGO

| | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 52.832.530 |
| VALOR ADICIONES | $ 52.832.530 |
| EJECUCION ANTICIPO | $ 26.794.715 |
| VALOR TOTAL A EJECUTAR | $ 26.794.715 |
| MENOS: AMORTIZACION ANTICIPO | |
| MENOS: RETENCION EN GARANTIA | |
| MENOS: OTROS DESCUENTOS | |
| VALOR AUTORIZADO A PAGAR | $ 26.794.715 |
| NETO A PAGAR PRESENTE CORTE | $ 26.794.715 |

INFORMACION PRESUPUESTAL

| RP | ITEM | FECHA DE EMISION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR REGISTRO PPTAL | ADICIONES ANTERIORES | VALOR EJECUTADO EN EL PERIODO | EJECUCION ACUMULADA | SALDO DE REGISTRO PPTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1209 | 10-feb-25 | $ 52.832.530 | - | 26.794.715 | 26.794.715 | 26.757.815 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTALES | | | $ 52.832.530 | - | 26.794.715 | 26.794.715 | 26.757.815 |

SON: (Valor en letras) VEINTE Y OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS

| PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE | 0,00% | PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDA ESTE CORTE | 54,79% |
|---|---|---|---|

7. ACUMULADO RECIBIDO A SATISFACCION ANTERIORMENTE

| No. | ITEM | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | | 1er mes ejecutado | 26.794,72 |
| 2 | | 2do mes ejecutado | |
| 3 | | 3er mes ejecutado | |
| 4 | | 4to mes ejecutado | |
| 5 | | 5to mes ejecutado | |
| 6 | | 6to mes ejecutado | |
| 7 | | 7mo mes ejecutado | |
| 8 | | 8vo mes ejecutado | |
| 9 | | 9no mes ejecutado | |
| 10 | | 10mo mes ejecutado | |
| 11 | | 11vo mes ejecutado | |
| 12 | | 12vo mes ejecutado | |
| 13 | | 13vo mes ejecutado | |
| 14 | | 14to mes ejecutado | |
| 15 | | 15to mes ejecutado | |
| 16 | | 16to mes ejecutado | |
| 17 | | 17mo mes ejecutado | |
| 18 | | 18vo mes ejecutado | |
| 19 | | 19no mes ejecutado | |
| 20 | | 20mo mes ejecutado | |
| 21 | | 21mo mes ejecutado | |
| 22 | | 22do mes ejecutado | |
| 23 | | 23ro mes ejecutado | |
| 24 | | 24to mes ejecutado | |
| 25 | | 25to mes ejecutado | |
| 26 | | 26to mes ejecutado | |
| 27 | | 27mo mes ejecutado | |
| 28 | | 28vo mes ejecutado | |
| | | TOTAL EJECUTADO | 26.794,715 |
| NUEVO SALDO POR EJECUTAR | | | 23.757,815 |

VALIDACION DE SALDOS

| | |
|---|---|
| SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL | 23.757,815 |
| + (MAS) SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO | - |
| (MENOS) SALDO RETENCION EN GARANTIA | - |
| SALDO POR EJECUTAR | 23.757,815 |

| | |
|---|---|
| PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE | 54,79% |
| PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO | 55% |

8. POLIZAS

| AMPARO | No. | VIGENCIA | VALOR | DESDE | HASTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

a los 18 días del mes de MARZO de dicimil 2026 FABIAN ANDRES BARRAGAN GALINDO recibe a satisfacción el

Informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el (1er. pago) en cumplimiento de la Cláusula CUENTA del

contrato INTERVENTORIA No. 499 de 2025, durante constancia que se cumplieron el objeto del contrato, las

obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados

por el contratista y avalados el presente documento.

FABIAN ANDRES BARRAGAN GALINDO

APOYO A LA SUPERVISION

C.C. 79.750.565 de BOGOTÁ, D.C.

VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ

ALCALDE LOCAL

C.C [redacted] de BOGOTÁ, D.C.

Version 12

