CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS
NIT 800.172.033-2
CLL 98 #65 A 46
Tel: (031) 6366945
Bogotá - Colombia
codipro2011@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CDP-42

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(601) 3770600
Dirección	CALLE 25G No.73 B 90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2022, 10:33
Expedición	13/12/2022, 11:17
Vencimiento	27/01/2023

Ítem	Descripción	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Total
1	CONTRATO No.1606 2021 OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS VALOR DEL ACTA DE COSTOS No. 2 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.	48,078,050.00	1.00	57,212,879.50

Total items: 1

Total Bruto	48,078,050.00
IVA 19%	9,134,829.50
Total a Pagar	57,212,879.50

Valor en Letras:
Cincuenta y siete millones doscientos doce mil ochocientos setenta y nueve pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-27 por $ 57,212,879.50

Observaciones:
#$24-02-00;1606-2021;pmorales@invias.gov.co#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764038234684 aprobado en 20221021 prefijo CDP desde el número 28 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa 6.9 X 1000
CUFE: 789f0b3b65821dfb5b60ffb04003ebdc8b8057216a97acfbaa86d1ab03977b78e0354283385303a1c470225cd61fa446

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 2 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 48.078.050 **PERIODO:** 01/11/2022 al 30/11/2022

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1606 de 2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA LTDA.

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

CONTRATISTA: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO CONTRATO DE OBRA No.: No. C01.PCCNTR.3692104 GOBERNACIÓN SANTANDER

PLAZO INICIAL: 31/12/2021 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/12/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 3/01/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 1/08/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE SUSPENSIÓN 3: - (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 648.060.672,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 6,00 Meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 17/02/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN 1: 1/07/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN 2: 28/09/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN 3: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 648.060.672,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 28/10/2022		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 6.500.000,00		3,00	$ 19.500.000,00			3,00	$ 19.500.000,00	0,80	$ 5.200.000,00	1,67	$ 10.855.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 4.000.000,00		6,00	$ 24.000.000,00			6,00	$ 24.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,77	$ 7.080.000,00
3	1	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000,00		6,00	$ 18.000.000,00			6,00	$ 18.000.000,00	0,50	$ 1.500.000,00	0,50	$ 1.500.000,00
4	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 5.200.000,00		1,00	$ 5.200.000,00			1,00	$ 5.200.000,00	0,30	$ 1.560.000,00	0,60	$ 3.120.000,00
5	1	Especialista Hidráulica e Hidrología	$ 5.200.000,00		1,00	$ 5.200.000,00			1,00	$ 5.200.000,00			0,00	$ -
6	1	Especialista Ambiental	$ 5.200.000,00		1,00	$ 5.200.000,00			1,00	$ 5.200.000,00	0,30	$ 1.560.000,00	0,60	$ 3.120.000,00
		PERSONAL TÉCNICO	$ -											
7	1	Inspector SISO	$ 2.200.000,00		4,00	$ 8.800.000,00			4,00	$ 8.800.000,00			0,00	$ -
8	1	Inspector de Interventoría 1	$ 2.000.000,00		4,00	$ 8.000.000,00			4,00	$ 8.000.000,00			0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO	$ -											
9	1	Secretaria	$ 1.100.000,00		5,00	$ 5.500.000,00			5,00	$ 5.500.000,00	1,00	$ 1.100.000,00	2,00	$ 2.200.000,00
		ITEMS NO PREVISTOS - PERSONAL	$ -											
10	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 4.000.000,00						5,00	$ 20.000.000,00			0,00	$ -
11	1	Profesional Social	$ 3.500.000,00						4,50	$ 15.750.000,00	0,50	$ 1.750.000,00	1,00	$ 3.500.000,00
12	1	Especialista Estructural	$ 5.200.000,00						1,50	$ 7.800.000,00			0,00	$ -
13	1	Inspector de Interventoría 2	$ 2.000.000,00						5,00	$ 10.000.000,00		$ -	0,00	$ -
14	1	Inspector con énfasis en Ambiental	$ 2.200.000,00						5,00	$ 11.000.000,00			0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 99.400.000,00				$ 163.950.000,00		$ 16.670.000,00		$ 31.375.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,34				2,34		2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 232.596.000,00				$ 383.643.000,00		$ 39.007.800,00		$ 73.417.500,00

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha ____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
15	1	Director y Especialistas	$ 170.000,00		30,00	$ 5.100.000,00			30,00	$ 5.100.000,00	5,00	$ 850.000,00	6,00	$ 1.020.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	$ -											
16	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible)	$ 5.200.000,00		6,00	$ 31.200.000,00			6,00	$ 31.200.000,00	1,00	$ 5.200.000,00	1,77	$ 9.204.000,00
17	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750.000,00		5,00	$ 3.750.000,00			5,00	$ 3.750.000,00			0,00	$ -
18	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00		2,50	$ 15.000.000,00			2,50	$ 15.000.000,00			0,00	$ -
19	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos	$ 1.400.000,00		5,00	$ 7.000.000,00			5,00	$ 7.000.000,00			0,00	$ -
20	1	Oficina/campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.200.000,00		5,00	$ 6.000.000,00			5,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	2,10	$ 2.520.000,00
		OTROS COSTOS	$ -											
21	1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 850.000,00		4,00	$ 3.400.000,00			4,00	$ 3.400.000,00	2,00	$ 1.700.000,00	3,00	$ 2.550.000,00
22	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc.	$ 350.000,00		6,00	$ 2.100.000,00			6,00	$ 2.100.000,00			0,00	$ -
23	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 325.000,00		6,00	$ 1.950.000,00			6,00	$ 1.950.000,00	0,37	$ 120.250,00	0,74	$ 240.500,00

24	1	Provision elementos de Bio-Seguridad (Pago Según Comprobante)	$ 550.000,00		6,00	$ 3.300.000,00			6,00	$ 3.300.000,00			0,00	$ -
25	1	Veedurias Ciudadanas (Pago Según Comprobante)	$ 151.200,00		6,00	$ 907.200,00			6,00	$ 907.200,00			0,00	$ -
		ITEMS NO PREVISTOS - OTROS COSTOS DIR	$ -											
26	1	Camioneta o campero de más de 2000 c. c. modelo 2012 a 2017 (incluye conductor, peajes y combustible) para Residente 2.	$ 5.200.000,00						5,00	$ 26.000.000,00			0,00	$ -
27	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) para Inspector de Interventoría 2.	$ 750.000,00						5,00	$ 3.750.000,00			0,00	$ -
28	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT) para Inspector con énfasis en Ambiental.	$ 750.000,00						5,00	$ 3.750.000,00			0,00	$ -
29	1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte) grupo 2.	$ 6.000.000,00						2,50	$ 15.000.000,00			0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación												
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 79.707.200,00				$ 128.207.200,00		$ 9.070.250,00		$ 15.534.500,00
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 312.303.200,00				$ 511.850.200,00	Valor básico Presente Acta	$ 48.078.050,00		$ 88.952.000,00
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 232.285.600,00				$ 32.738.600,00	IVA Presente Acta	$ 9.134.829,50		$ 16.900.880,00
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 544.588.800,00				$ 544.588.800,00	Costo Total Presente Acta	$ 57.212.879,50		$ 105.852.880,00
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 103.471.872,00				$ 103.471.872,00				
		* Costo Total = (E) + (F)				$ 648.060.672,00	Ok			$ 648.060.672,00				

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: N.A

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ 48.078.050,00	$ -	$ -
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 48.078.050,00	$ -	$ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 57.212.879,50
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-33706 CND

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma:
EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202-090549 STD.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 05/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 48.078.050 **PERIODO MES:** 01/11/2022 al 30/11/2022

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓI
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8-dic-22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	12-dic-2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	12-dic-2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	12-dic-2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ	Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12/12/2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN MANUEL PERDOMO HERNÁNDEZ	Juan Manuel Perdomo H.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN	Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1606 DE 2021

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA LTDA. **NIT.** 800172033-2

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CODIPRO INGENIERÍA LTDA.

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 57.212.880 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 2 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 01/11/2022 al 30/11/2022 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Firma: Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ	Firma: Juan Manuel Perdomo H.	Firma: Firmado digitalmente por PATRICIA INES MORALES PADRON
EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ	EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ	JUAN MANUEL PERDOMO HERNÁNDEZ	PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
Matrícula profesional No.:68202-090549 STD.	Matrícula profesional No.:68202-090549 STD.	Matrícula profesional No.:25202-138333 CND	Matrícula Profesional No.:08202-54602 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 1606 de 2021

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	2	01/11/2022 al 30/11/2022
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	905521	RUBRO No.	C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO	$ 57.212.879,50
							$ -
							$ -
						TOTAL ACTA	$ 57.212.879,50

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

NOMBRE

EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
M.P: 68202-090549 STD.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 1606 de 2021 **Contratista:** CODIPRO INGENIERÍA LTDA.

Objeto del Contrato

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS

Acta No.: 2 **Valor básico $** 48.078.050,00 **Período:** 01/11/2022 al 30/11/2022

Valor incluido IVA : $ 57.212.879,50

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRA:

Item	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	LA BELLEZA - SUCRE	VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	57.212.879,50			$ 57.212.879,50
	TOTALES		**$ 57.212.879,50**		**$ -**	**$ 57.212.879,50**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

N.I.T.	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.201.235-6	MUNICIPIO 1	LA BELLEZA - SUCRE	$ 57.212.879,50	$ 48.078.050,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 57.212.879,50	$ 48.078.050,00

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO INTERVENTORIA
Nombre: EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Matricula No.: 25202-248533 CND
DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
MP: 25202-33706 CND
CODIPRO INGENIERIA LTDA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1606 de 2021

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA LTDA

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE-2022

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS

CONTRATO DE OBRA No: No. C01.PCCNTR.3692104 GOBERNACIÓN SANTANDER

CONTRATISTA: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	905521	C-2402-0600-13-0-2402006-02	11	Nación	Principal	$ 648.060.672,00	$ 542.207.792,00
			TOTAL			$ 648.060.672,00	$ 542.207.792,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 105.852.880,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
									$ 648.060.672,00			
1	oct-2022	$ 40.873.950,00	$ 7.766.050,50	$ 48.640.000,50		$ 48.640.000,50		905521 de 04/11/2021	$ 599.420.671,50	$ 648.060.672,00		
2	nov-2022	$ 48.078.050,00	$ 9.134.829,50	$ 57.212.879,50		$ 57.212.879,50		905521 de 04/11/2021	$ 542.207.792,00	**$ 590.847.792,50**		
TOTALES		**$ 88.952.000,00**	**$ 16.900.880,00**	**$ 105.852.880,00**		**$ 105.852.880,00**			**$ 542.207.792**	**$ 542.207.792**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 88.952.000,00	$ 16.900.880,00	$ 105.852.880,00
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 88.952.000,00	$ 16.900.880,00	$ 105.852.880,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-33706 CND

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Firma
EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:68202-090549 STD.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 5/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1606 de 2021

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA LTDA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE-2022

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS

CONTRATO DE OBRA No.: No. C01.PCCNTR.3692104 GOBERNACIÓN SANTANDER

CONTRATISTA: LUIS GUILLERMO RUIZ MACHADO

NOMBRE ARL: SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL	11.338.124	Director de Interventoria	$ 6.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	80%	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	$ 5.200.000	$ 361.920	V	SANITAS S.A.	7861542930	$ 208.000	PROTECCIÓN	7861542930	$ 832.000	$ 208.000			
2	CARLOS EDUARDO GONZALEZ GONZALEZ	13.460.417	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	$ 4.000.000	$ 278.400	V	NUEVA EPS	7861542930	$ 160.000	PROTECCIÓN	7861542930	$ 640.000	$ 160.000			
3	LUIS ALVARO CASTILLO CRUZ	7.319.045	Ingeniero Residente Auxiliar de Interventoría	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	$ 1.500.000	$ 104.400	V	NUEVA EPS	7861542930	$ 60.000	PORVENIR	7861542930	$ 240.000	$ 60.000			
4	JAIME ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ	73.188.214	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 5.200.000	X X X X X X X X X	30%	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	$ 1.560.000	$ 108.576	V	SALUD TOTAL EPS-S	7861542930	$ 62.400	COLPENSIONES	7861542930	$ 249.600	$ 62.400			
5			Especialista Hidráulica e Hidrología	$ 5.200.000			CODIPRO INGENIERÍA LTDA.													
6	JOHN OSWALDO CANO GARCIA	79.858.440	Especialista Ambiental	$ 5.200.000	X X X X X X X X X	30%	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	$ 1.560.000	$ 108.576	V	SANITAS S.A.	7861542930	$ 62.400	PORVENIR	7861542930	$ 249.600	$ 62.400			
7			Inspector SISO	$ 2.200.000			CODIPRO INGENIERÍA LTDA.													
8			Inspector de Interventoría 1	$ 2.000.000			CODIPRO INGENIERÍA LTDA.													
9	NESLY DAYANA GONZÁLEZ FLORES	1.006.148.310	Secretaria	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	$ 550.000	$ 38.280	V	NUEVA EPS	7861542930	$ 22.000	PORVENIR	7861542930	$ 88.000	$ 22.000			
	YENNY MARCELA NAVARRO ESPITIA	1.024.578.305	Secretaria	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	$ 550.000	$ 38.280	V	SALUD TOTAL EPS-S	7861542930	$ 22.000	PROTECCIÓN	7861542930	$ 88.000	$ 22.000			
10			Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 4.000.000			CODIPRO INGENIERÍA LTDA.													
11	SANDRA CONSUELO ESPINOSA BUSTOS	52.507.362	Profesional Social	$ 3.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	CODIPRO INGENIERÍA LTDA.	$ 1.750.000	$ 121.800	V	EPS FAMISANAR S.A.S.	7861542930	$ 70.000	COLPENSIONES	7861542930	$ 280.000	$ 70.000			
12			Especialista Estructural	$ 5.200.000			CODIPRO INGENIERÍA LTDA.													
13			Inspector de Interventoría 2	$ 2.000.000			CODIPRO INGENIERÍA LTDA.													
14			Inspector con énfasis en Ambiental	$ 2.200.000			CODIPRO INGENIERÍA LTDA.													
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 16.670.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-33706 CND

Firma
EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-090549 STD.

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal

CODIPRO INGENIERIA LTDA
NIT. 800.172.033-2

El suscrito Representante Legal de CODIPRO INGENIERIA LTDA con NIT. 800.172.033-2

CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento, que la empresa a quien represento legalmente se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de los aportes parafiscales, (Caja de Compensación Familiar) a la seguridad social y al riesgo profesional, de los últimos seis (6) meses incluidos los meses de noviembre y diciembre de 2022 de los empleados a su servicio de conformidad con las leyes colombianas.

Se expide la presente el séptimo (7°) día del mes de diciembre de 2022.

Atentamente,

ING. JESÚS MARIA BERDUGO LEAL
C.C. 11.338.124 de Zipaquirá
T.P. 25202-33706 CND
Representante Legal

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Que la firma CODIPRO INGENIERÍA LTDA. identificada con NIT.:800172033-2, para efectos del contrato principal No. 1606 de 2021 suscrito con el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, y cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DEL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS, certifica que ha cumplido con la presentación de las planillas de pago de los aportes de SALUD, PENSION, RIESGOS LABORALES Y CAJA DE COMPENSACIÓN, correspondientes al ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA No. 2, comprendido en el periodo del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2022.

La presente certificación se expide el 07 de diciembre del 2022, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, como requisito para el trámite del ACTA DE COSTOS No.2 del contrato No. 1606 de 2021

Firmado digitalmente por EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

EDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ
Mat. No. 68202-090549 STD.
SUPERVISOR TECNICO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
TERRITORIAL SANTANDER

Instituto Nacional de Vías
Cra. 128 No. 17-15 Fontibón
(+57) 601 2675038 - (+57) 601 2985379 - (+57) 601 2672756 -
(+57) 601 2984979 - (+57) 601 2985275
Fax: (+57) 601 2985145
http://www.invias.gov.co

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14748954731

(415)7707212489984(8020) 000001474895473 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 2 0 3 3	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CODIPRO INGENIERIA LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 98 65 A 46

42. Correo electrónico codipro2011@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 6 6 9 4 5	3 1 5 8 8 1 0 7 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 1 0 1	4 3 9 0	1 9 9 9 0 3 2 2		4 2 1 0	4 2 2 0		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 4	4 2	4 8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 03 - 23 / 12 : 36: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BERDUGO LEAL JESUS MARIA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO