CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** Dirección Técnica de Desarrollo de Capacidades para la Gobernanza Ambiental - DCGA	Hoja 1 de 2 Fecha: 22/12/2025 DD MM AA Contrato No. 2992

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2992	DE 2024	
INTERVENTORÍA	N/A	SUPERVISIÓN	Ing. Nidia Clemencia Riaño Rincón

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO [ ] CONSULTORÍA [ ] PREST. DE SERV [X] OBRA [ ] OTRO [ ] CUÁL? [ ]

III. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ALQUILER E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE DOS AULAS MÓVILES PARA LA ATENCIÓN AL SERVICIO AL CIUDADANO, Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LOS ENTORNOS SOSTENIBLES CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

Realizar el Decimo primer pago Correspondiente al por valor de TRECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($381.867.430) M/CTE.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato CAR-LP-2992-2024 suscrito entre la Corporaciòn Autònoma Regional de Cundinamarca - CAR y la Uniòn Temporal Aulas Ambientales Mòviles, presenta un avance acorde al objeto contractual
FECHA ACTA DE INCIO: 20 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÒN: 19 de septiembre de 2027
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $13.028'966.445 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÒN: 34 meses

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

El contrato CAR-LP-2992-2024 de 2024 presenta en orden los requisitos para el Decimo primer pago acorde a la CLAUSULA QUINTA de la minuta contractual de la modificación y adición No. 1, para ello se desarrollaron las siguientes actividades:
*Operación Aula Móvil Ambiental Urbana - conforme a lo solicitado en el anexo de especificaciones técnicas
*Operación Aula Móvil Ambiental Rural - conforme a lo solicitado en el anexo de especificaciones técnicas
*Operación en las regionales río negro, magdalena centro, bajo magdalena, Chiquinquirá, Sumapaz, Ubaté

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTIAS

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	12/11/2024	12/09/2027	15/11/2024	650,000,000.00
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	12/11/2024	12/09/2030	13/11/2024	8,297,501,189.25
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	12/11/2024	12/09/2027	14/05/2025	711,750,000.00
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	12/11/2024	12/09/2030	14/05/2025	8,468,828,189.25

CUNDINAMARCA	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA** Dirección Técnica de Desarrollo de Capacidades para la Gobernanza Ambiental - DCGA	Hoja 2 de 2 Fecha: 15 12 2025 (DD MM AA) Contrato No. 2992

VIII. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

*informe donde da cuenta de la operación de las Aulas Móviles Ambientales urbana y rural conforme a lo descrito en el Anexo-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS. Por lo anterior, La supervisora aprueba y recibe a satisfacción la entrega del informe para el Decimo Primer desembolso y sus anexos, de acuerdo a la CLAUSULA QUINTA se aprueba el informe y sus soportes, toda vez que estos cumplen con lo requerido en la minuta inicial, modificación y adición No. 1 del contrato CAR-LP-2992-2024 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ALQUILER E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE DOS AULAS MÓVILES PARA LA ATENCIÓN AL SERVICIO AL CIUDADANO, Y EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE LOS ENTORNOS SOSTENIBLES CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR y el anexo de especificaciones técncias detalladas, NO OBSTANTE, EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SE REALIZA EN FORMA ANTICIPADA, LAS ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEBERÁN SURTIRSE HASTA LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

IX. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

La supervisión aprueba y manifiesta que en el informe del Decimo primer desembolso soportado por el Contratista, se viene dando cumplimiento al objeto del presente contrato	**34.74%**
Por valor de TRECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($381.867.430) M/CTE.	

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA 22 (DIA) 12 (MES) 2025 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los Veintidos días del mes de Diciembre de 2025 .

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCÒN
Supervisor CAR

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

DIEGO IVAN RODRIGUEZ OROZCO
Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato. .
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista