	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 6/04/2026

3. Doctor (a) VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO - GERENTE

4.	ADICIÓN	X	PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	CS BYS 242-2025
6. NOMBRE CONTRATISTA	MELTEC COMUNICACIONES S.A.S
7. NIT/CÉDULA	830.079.015-1
8. OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$ 249.218.061
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	
11. VALOR FINAL	$ 249.218.061
12. VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	$ 100.000.000
13. PLAZO INICIAL	3 MESES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	
15. PLAZO FINAL	19 de abril de 2026
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	1 MES
17. JUSTIFICACIÓN	*La subred integrada de Servicios de Salud E.S.E. presta servicios de calidad para la poblacion de las 6 localidades de influencia. Para dar cumplimiento en terminos de calidad y oportunidad a los procesos misionales, administrativos y estrategicos, la Subred Norte requiere contar con las herramientas necesarias para el procesamiento de datos e información, que permitan prestar dichos servicios dentro de los parametros establecidos. Por lo anterior, se requier el suministro e instalación de cableado estructurado para las instalaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.* *El contrato de suministro inició el 20 de enero de 2026, con una duración inicial de tres (03) mes, hasta el 19 de abril de 2026. Inicialmente, el valor del contrato fue de $249.218.061 y a la fecha no se han sumado adiciones, alcanzando así un valor total de $249.218.061. A la fecha, no se ha ejecutado el monto del contrato $249.218.061, lo que representa un avance del 0% en el porcentaje de ejecución en dinero y un 5% en el porcentaje de ejecución en tiempo, con un saldo disponible de $249.218.061.* *Para cumplir con los objetivos estratégicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., es esencial mantener el servicio de suministro e insttalación de cableado estructurado en las áreas administrativas y asistenciales, distribuidos en 25 sedes. Por consiguiente, se plantea la necesidad de prorrogar el contrato* ***hasta el 19 de mayo de 2026*** *y adicionar un valor de* ***$100.000.000*** *para su continuidad.* *La anterior solicitud se realiza según lo estableciod en el Acuerdo 026 de 2024, por el cual la Junta directiva de la Subred Integrada de servicios de Salud Norte E.S.E, unifica el estatuto de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. y se dictan otras disposiciones en su articulo 18. de las adiciones a los contratos y articulo 19. Prorroga a los contratos.*

Cordialmente,

18. Nombre del supervisor: Víctor Julio Gómez Carvajal
Jefe oficina sistemas de información - TIC

19. Nombre responsable financiero: Erika Paola Rojas Urrego
VoBo. Área Financiera
(En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Nombre del director: Víctor Julio Gómez Carvajal
VoBo. Jefe oficina sistemas de información - TIC

21. Anexos:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.
NIT : 900971006

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICION : lunes, 6 de abril de 2026 14:53

CDP : 499

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

DEPENDENCIA :	SUBGERENCIA CORPORATIVA
SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE :	REYES GOMEZ CRIS ENCARNACION
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO :	
AD. CTO 242-2025 -SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUB RED NORTE	

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL (LOS) SIGUIENTE (S) RUBRO (S) :

RUBROS						
CODIGO AUXILIAR	**CONCEPTO**	**NIVEL**	**VR INICIAL**	**DEBITOS**	**CREDITOS**	**VR. ACTUAL**
421202010040001	GASTOS DE COMPUTADOR	F	100.000.000			100.000.000
		TOTAL:	100.000.000			100.000.000

CIEN MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

VIGENCIA : ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 269 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICION.

Responsable de Presupuesto

Fecha de Impresion : martes, 07 abril 2026

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: 39568824

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.] NIT [900971006-4]

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	FORMATO SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO: AP-GF-F-03
		VERSIÓN: 8
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN FINANCIERA	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 01/08/2025

Fecha de la solicitud:

6	4	2026
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área o centro solicitante:	SISTEMAS DE INFORMACIÓN - TIC			
Centro de costo	CHP T 07			
Convenio No				
Operación a Realizar	**Nuevo**		**Adición**	X
Objeto:	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO CS BYS 242-2025 CUYO OBJETO CONTRACTUAL ES: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.			
Rubro presupuestal:	Productos metálicos y paquetes de software			
Subcuenta Auxiliar:	Gastos de Computador			
Código del Rubro:	4212020100401			
Valor Solicitado (En letras y números):	CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE $100.000.000			

FIRMAS	VICTOR JULIO GOMEZ CARVAJAL	
	Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora	**Firma del solicitante**
	ERIKA PAOLA ROJAS URREGO	
	Director Financiero	**Firma Revisado**
	CRIS ENCARNACIÓN REYES GÓMEZ	
	Subgerente Corporativa	
	Autoriza Expedición de Disponibilidad Presupuestal (Resolución 0891 del 30 de diciembre de 2024)	**Firma aprobado**

Recibido para Validacion de Saldo: 6.04.2026

Recibido Para Tramite de Expedición: _____

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y por otra parte, **ADRIANA MARCELA CORREA GUTIERREZ DE PIÑERES**, identificada con la Cédula de ciudadanía No. **52.382.094,** y/o quien haga sus veces, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** de la sociedad **MELTEC COMUNICACIONES S.A.S**. Identificada con el **NIT. 830.079.015-1** quien para efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **30 de diciembre de 2025**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron a través de la Plataforma **SECOP II** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 242 de 2025,** cuyo objeto es: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS INSTALACIONES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.." por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE (COP$249.218.061).**

2.- Que el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 242 de 2025,** se pactó por el término de **TRES (03) MESES** contados a partir del día **20 de enero de 2026,** fecha de suscripción del Acta de inicio, hasta el día **19 de abril de 2026.**

3.- Que mediante *Solicitud de Modificación Contractual* radicada el día **08 de abril de 2026** por el supervisor se solicitó **adicionar y prorrogar** el **Contrato de Suministro No. CS BYS 242 de 2025,** *(Ver: **NUMERAL "17. JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: "**SOLICITUD - OTROSÍ No. 1 DE ADICION Y PRORROGA AL** CONTRATO DE SUMINISTRO **No. CS BYS 242-2025**")*.

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. CS BYS 242 de 2025** en un monto de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$100.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. CS BYS 242 de 2025,** para todos los efectos, quedará en la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE (COP$349.218.061).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 421202010040001 Nombre del Rubro: GASTOS DE COMPUTADOR** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2026, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 499** del día **06 de abril de 2026,** expedidos por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. CS BYS 242 de 2025** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **20 de abril de 2026**, hasta el día **19 de mayo de 2026**.

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. CS BYS 242 de 2025** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5

días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Suministro No. CS BYS 242 de 2025**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. CS BYS 242 de 2025,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzon Angel	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		