ACTA No. 03

MODALIDAD DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO [ ]	COMPRAVENTA [ ]			
	SUMINISTRO [ ]	CPS [X]			
	CONSULTORÍA [ ]	OBRA [ ]			
	INTERVENTORÍA [ ]				
TIPO ACTA	PAGO [X] TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL [ ]				
	TERMINACIÓN ANTICIPADA [ ]				
NUMERO DE CONTRATO	283/2025				
FECHA DEL CONTRATO	29/12/2025				
N° SECOP II	CO1.PCCNTR 8740720				
CONTRATANTE:	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS				
	NIT N. 804.005.441-4				
CONTRATISTA:	LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.				
	Nit No. 900.786.376-1				
	R/L CRISTIAN DAVID GUTIERREZ ROJAS				
	C.C. No. 1.098.738.043 de Bucaramanga — Santander				
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RASTREO SATELITAL DE LOS VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS."				
VALOR INICIAL:	TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($32.067.840,00) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato).				
VALOR ADICIONAL:	NA				
VALOR ANTICIPO (XX%)	N/A				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 32'067.840.00				
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				
SUPERVISOR	ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ				
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES				
INTERVENTOR	N/A				
	NIT				
	R/L				
	CC				
FECHA DE INICIO	01 DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2026				
ACTA DE SUSPENSIÓN	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	N/A	N/A	N/A

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	**Nº ( )**	**Nº ( )**	**Nº ( )**	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
VALOR A COBRAR				DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.672.320,00)		
PERIODO DE COBRO				01/03/2026 AL 31/03/2026		
PERIODO DE COTIZACIÓN 03-2026				**No. DE LA PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**	**FECHA PAGO**
				72917171	$1.750.905	06/04/2026
PORCENTAJE DE AVANCE				25 %		

En las instalaciones de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron, el **ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ,** quien actúa como supervisor por parte de la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P., y la empresa **LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**., identificada con NIT No. **900.786.376-1**, representada legalmente por el señor CRISTIAN DAVID GUTIERREZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.738.043 de Bucaramanga — Santander; actuando en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente **Acta de pago 03 del contrato No. 283 de 2025** correspondiente al periodo de ejecución comprendido entre 01-03-2026 al 31-03-2026, de acuerdo con las obligaciones ejecutadas y consignadas en el contrato de la referencia, así como del informe de supervisión y conforme al siguiente balance financiero.

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está respaldado contablemente así:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$32'067.840,00
CDP	26A00006	01/01/2026	10'582.387.00
CDP	26L00006	01/01/2026	10.582.38700
CDP	26S00009	01/01/2026	10'903.066.00
RP	26A00004	01/01/2026	10'582.387.00
RP	26L00004	01/01/2026	10.582.38700
RP	26S00004	01/01/2026	10'903.066.00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO			N/A
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
N° CDP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
N° RP ADICIONAL	N/A	N/A	N/A

2. Que el plazo estipulado en el contrato es de DOCE (12) Meses a partir de la fecha de inicio.

3. Discriminación por rubros

RP	RUBRO	VLR INICIAL RUBRO	VLR ACTUAL RUBRO	%	VALOR FACTURA	DCTO C/ RUBRO
26A00004	ACUEDUCTO	$ 10.582.387,00	$ 8.818.655,80	33%	$ 2.672.320,00	$ 881.865,60
26L00004	ALCANTARILLADO	$ 10.582.387,00	$ 8.818.655,80	33%		$ 881.865,60
26S00004	ASEO	$ 10.903.066,00	$ 9.085.888,40	34%		$ 908.588,80
	TOTAL RUBRO	$ 32.067.840,00	$ 26.723.200,00	100%	VLR TOTAL FACTURA	$ 2.672.320,00

4. Relación de pagos y balance financiero

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 32'067.840.00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**N/A**	
ANTICIPO INICIAL	**N/A**	
VALOR ACTA PAGO N.01		**$ 2'672.320.00**
VALOR ACTA PAGO N.02		**$ 2'672.320.00**
VALOR ACTA PAGO N.03		**$ 2'672.320.00**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$ 24'050.880.00**
SUMAS IGUALES	**$ 32'067.840.00**	**$ 32'067.840.00**

Que por lo anterior expuesto el contratista cumplió con las actividades y/o obligaciones previstas para el periodo comprendido entre 01-03-2026 al 31-03-2026, por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($2.672.320,00) y de acuerdo con el informe de actividades presentado.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el 14-04-2026

ING. CRISTIAN JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
SUPERVISOR
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

LC GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Nit No. 900.786.376-1
R/L CRISTIAN DAVID GUTIERREZ ROJAS

Elaboró: Nora García Guarín - Auxiliar Administrativa – Dirección Técnica y de Operaciones

Revisó: Apoyo a la Supervisión - Ing. Andrés Felipe Poveda Bohórquez – CPS014-2026 – Dirección Técnica y de Operaciones

Cra. 8 #12-28, La Candelaria, Piedecuesta
Tel. (607) 6 55 0058
www.piedecuestanaesp.gov.co