TIPO DE CONTRATO.	CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO Nº.	101.19.9.007	**DEL**	22 - ENERO - 2026		
			DÍA	**MES**	**AÑO**
OBJETO.	REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CANALES DE LOS CAÑOS LOS BOROS, LA AGUADITA Y REALIZAR LA LIMPIEZA DE SUMIDEROS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE				

ACTIVIDADES.

Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere la realización de las siguientes actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Movilización y desmovilización de equipo pesado menor a 10 km	UND	4
2	Cargue y retiro mecánico de material (incluye acarreo 6 Km)	m3	1422.3
3	Sondeo, limpieza y retiro material solido de tuberías alcantarillado y pozos de inspección (sumideros)	ml	636.30
4	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	M3	343.9

VALOR INICIAL.	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE		$60.000.000
VALOR ADICIÓN.	N/A		<<$00,00>>.
VALOR TOTAL.	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE		$60.000.000
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**RP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR RESERVA.**
	20260013	07 – ENERO – 2026	$ 60.000.000
CDP ADICION	**RP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR RESERVA.**
	N/A	N/A	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR RESERVA.**
	2026025	22 ENERO 2026	$ 60.000.000
RP ADICION	**RP NÚMERO.**	**FECHA.**	**VALOR RESERVA.**
	N/A	N/A	N/A
PLAZO.	-	DOS - 2	N/A - N/A
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA ACTA DE INICIO.	VEINTIOCHO - 28	ENERO - 01	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA TERMINACIÓN INICIAL.	VEINTISIETE - 27	MARZO - 03	DOS MIL VEINTISEIS - 2026
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
MODIFICACIONES			
PLAZO DE SUSPENSION	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**
FECHA DE SUSPENSION	N/A - #	N/A - #	N/A - #
	DÍAS	**MESES**	**AÑOS**

Entre los suscritos a saber **MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ,** mayor de edad, vecino de Paz de Ariporo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 23.794.463 expedida en Paz de Ariporo - Casanare, obrando en calidad de Representante Legal de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado, y Aseo, "**PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P**.", NIT. 844.001.357-0., **JENIER ALEXI RODRIGUEZ MEDINA,** Jefe Grupo de Acueducto y Alcantarillado quien actúa en calidad de supervisor del contrato de Obra No. 101.19.9.007 del 22 de enero de 2026 y **JULIO CESAR LOPEZ CASALLAS,** C.C. 74.084.771 de Sogamoso, en calidad de representante legal de **GATRANS SAS** con Nit. **901755796-2**, en condición como **CONTRATISTA,** se da por terminado el contrato por agotamiento del objeto contractual, toda vez que el contratista cumplió en un 100% con las actividades y obligaciones derivadas del objeto contractual durante el plazo definitivo de ejecución del contrato el contrato de Obra No. 101.19.9.007 del 22 de enero de 2026, liquidación que se plasma de la siguiente forma:

1. **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** El contratista a la firma de la presente acta cumplió con el 100% del objeto del contrato de Obra 101.19.9.007 del 22 de enero de 2026, según las especificaciones y condiciones pactadas.

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

CONCEPTO	DEBITO	ANTICIPO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$60.000.000		
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		0.0	
VALOR TOTAL EJECUTADO		0.0	
VALOR ACTA LIQUIDACION		0.0	$60.000.000
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		0.0	0.0
SUMAS IGUALES	$60.000.000		$60.000.000
VALOR PENDIENTE DE PAGO			$60.000.000

3. **ECUACIÓN CONTRACTUAL**: Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación, en consecuencia, las partes nos declaramos a paz y salvo de toda obligación contractual.

4. **ESTADO GARANTIAS SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL**

COMPAÑÍA	AMPARO	PÓLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	SERIEDAD DE LA OFERTA	N.A	N.A	N.A	N.A
	BUEN MANEJO Y CORRECTA IVERSION DEL ANTICIPO	N.A	N.A	N.A	N.A
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	M-100290037	$ 6.000.000	28/01/2026	28/7/2026
	PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	M-100290037	$ 3.000.000	28/01/2026	28/7/2026
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	N.A	N.A	N.A	N.A
	CALIDAD DEL SERVICIO	N.A	N.A	N.A	N.A
	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	M-100290037	$ 12.000.000	28/01/2026	28/3/2027

FECHA DE REANUDACION	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	- #
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**	
PLAZO PRORROGA	N/A	-	N/A	N/A	-	N/A	N/A	-
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**	
FECHA DE PRORROGA	N/A	-	#	N/A	-	#	N/A	- #
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**	
FECHA TERMINACIÓN FINAL.	VEINTISIETE	-	27	MARZO	-	03	DOS MIL VEINTISEIS	- 2026
	DÍAS			**MESES**			**AÑOS**	

TIPO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PERIODO.	PLANILLA No.	VALOR APORTE CON INTERESES.
PENSIÓN.	ENERO	949933227	$1.942.900
SALUD.			$486.300
A.R.L.			$772.100
CCF			$481.900
OTROS			
		TOTAL APORTES	$ 3.683.200

TIPO DE APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.	PERIODO.	PLANILLA No.	VALOR APORTE CON INTERESES.
PENSIÓN.	FEBRERO	9501168781	$2.101.500
SALUD.			$525.800
A.R.L.			$845.300
CCF			$527.500
OTROS			
		TOTAL APORTES	$ 4.000.100

PENSIÓN.	MARZO	9502790962	$1.961.500
SALUD.			$490.700
A.R.L.			$776.100
CCF			$490.700
OTROS			
TOTAL APORTES			$ 3.719.000

EL CONTRATISTA.	**GATRANS S.A.S**
NIT.	**901755796-2**
REPRESENTANTE LEGAL.	**JULIO CESAR LOPEZ CASALLAS**
IDENTIFICACIÓN.	74.084.771 de Sogamoso
SUPERVISOR:	JENIER ALEXI RODRIGUEZ MEDINA
CARGO.	Jefe Grupo de Acueducto y Alcantarillado

OBSERVACIONES

Con la suscripción de la presente acta se deja constancia que:

	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100075686	$350.181.000,00	26/01/2026	26-03-2026

5. Que la supervisión da viabilidad para que el Gerente en calidad de ordenador del gasto autorice el pago por el valor liquidado, de acuerdo con la forma y condiciones pactadas contractualmente.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Se suscribe en Paz de Ariporo-Casanare el Día	**9**	Mes	**ABRIL**	Año	**2026**

EL CONTRATANTE	**EL CONTRATISTA.**
MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ Gerente	**Julio Cesar López Casallas** C.C. No. 74.084.771 de Sogamoso **R.L GATRANS SAS**
PROYECTÓ	*REVISÓ*
ING. JENIER ALEXI RODRIGUEZ MEDINA Jefe Grupo de Acueducto y Alcantarillado Supervisor	**FELCER ANDRES DUEÑAS DOMINGUEZ** Jefe Oficina Jurídica

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA				
CONTRATO No.	101.19.9.007	**DEL**	22 - ENERO - 2026		
			DÍA	**MES**	**AÑO**
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CANALES DE LOS CAÑOS LOS BOROS, LA AGUADITA Y REALIZAR LA LIMPIEZA DE SUMIDEROS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE				
LOCALIZACION DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE $60.000.000				
VALOR DE ANTICIPO	N/A				
VALOR AMORTIZADO	N/A				
VALOR A AMORTIZAR	N/A				
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	DOS (2) MESES				
FECHA ACTA INICIO	VEINTIOCHOC (28) DE ENERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACION INICIAL	VEINTISIETE (27) DE MARZO DE 2026				
PRORROGAS	N.A				
SUSPENSIONES	N.A				
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	VEINTISIETE (27) DE MARZO DE 2026				
ADICIONES AL CONTRATO	N.A				
MODIFICACIONES	N.A				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE $60.000.000				
CONTRATISTA	GATRANS SAS R/L. JULIO CESAR LOPEZ CASALLAS				
INTERVENTOR	N.A				
SUPERVISOR	JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA JEFE GRUPO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				

En Paz de Ariporo a los OCHO (8) días del mes de abril de 2026 se reunieron, JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA en calidad de supervisor, MAGDALENA CRISTANCHO CHÁVEZ en calidad de Gerente de PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P, y JULIO CESAR LOPEZ CASALLAS Representante legal de la empresa contratista **GATRANS S.A.S**, con el fin de constatar la culminación de la ejecución del contrato de obra "REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CANALES DE LOS CAÑOS LOS BOROS, LA AGUADITA Y REALIZAR LA LIMPIEZA DE

SUMIDEROS DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE." con No. 101.19.9.007 y posteriormente efectuar la entrega por la parte del contratista y recibir a satisfacción por parte de la Supervisión. Dichas obras fueron terminadas el día VEINTISIETE (27) del mes de marzo del año 2026, de acuerdo con la siguiente tabla.

A. ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	Movilización y desmovilización de equipo pesado menor a 10 km	UND	4
2	Cargue y retiro mecánico de material (incluye acarreo 6 Km)	m3	1422.3
3	Sondeo, limpieza y retiro material solido de tuberías alcantarillado y pozos de inspección (sumideros)	ml	636.30
4	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	M3	343.9

B. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

Pólizas de la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A: Aprobadas el 27 de enero de 2026 según contrato de obra del 26 de enero de 2026:

AMPAROS	N° PÓLIZA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA APROBACIÓN
		DESDE	HASTA		
SERIEDAD DE LA OFERTA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100290037	22/01/2026	22/07/2026	$6.000.000.	27/01/2026
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	M-100290037	22/01/2026	22/03/2029	$ 3.000.000	27/01/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	M-100290037	22/03/2026	22/03/2027	$ 12.000.000	27/01/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	M-100075676	22/01/2026	22-03-2026	$350.181.000,00	27/01/2026

C. ESTADO GENERAL DE LA OBRA

Una vez realizada la inspección total de la ejecución de las actividades en obra, se constató que a la fecha 27 de marzo de 2026, se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el alcance del proyecto. En consecuencia, se deja en claro los siguientes aspectos:

1. El recibo de los trabajos terminados no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

3. Una vez perfeccionada la presente acta, el contratista debe realizar la actualización de las garantías, las cuales son requisitos para realizar la liquidación del contrato.

OBSERVACIONES							
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Se firma en Paz de Ariporo Casanare, a los	8	Mes	Abril	Año	2026	

EL CONTRATISTA	***EL SUPERVISOR***
Julio César López Casallas C.C. No. 74.084.771 de Sogamoso **R.L GATRANS SAS**	**JENIER ALEXI RODRÍGUEZ MEDINA** JEFE GRUPO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P.
EL CONTRATANTE	
PAZ DE ARIPORO S.A E.S.P. R/L. MAGDALENA CRISTANCHO CHAVEZ	

Paz de Ariporo S.A E.S.P Acueducto Alcantarillado Aseo NIT: 844.001.357-0	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P.	Código: A-AJ-CD-FO-16
		Versión: 01
	APROBACIÓN DE PÓLIZA	Fecha: 10/05/2021
		TRD: 101
		Página 1 de 1

EL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PAZ DE ARIPORO S.A. E.S.P., EN EJERCICIO DE LA FACULTAD OTORGADA POR EL ACUERDO No. 100.5.001 de 2026. EFECTUO LA REVISIÓN DE LA PÓLIZA RESPECTO DEL CONTRATO QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

CONTRATO DE OBRA No 101.19.9.007 DE 22 DE ENERO DE 2026

CONTRATISTA: GATRANS S.A.S
NIT: 901755796-2
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR LOPEZ CASALLAS
C.C: 74.084.771 de Sogamoso
OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CANALES DE LOS CAÑOS LOS BOROS , LA AGUADITA Y LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS DEL SISTEMA DE CAPTACIONES DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

VALOR: SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/cte

PLAZO: DOS (02) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

AMPARO	DESDE	HASTA	VLR_ASEGURADO	ASEGURADORA	NO_POLIZA	OBSERVACIONES
cumplimiento:	28-01-2026	28-07-2026	$ 6.000.000,00	Seguros Mundial	M-100290037	ANEXO 3
Salarios y prestaciones sociales	28-01-2026	28-03-2029	$ 3.000.000,00	Seguros Mundial	M-100290037	ANEXO 3
Calidad y correcto funcionamiento	28-01-2026	28-03-2027	$ 12.000.000,00	Seguros Mundial	M-100290037	ANEXO 3

CON BASE EN LO ANTERIOR, ESTE DESPACHO IMPARTE SU APROBACIÓN, EL DÍA NUEVE (09) DEL MES DE ABRIL DE 2026.

FELCER ANDRES DUEÑAS DOMINGUEZ
Jefe Oficina Jurídica.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.04.09 08:44:46 -05:00

Código de Seguridad: Cg80+hhPC08e8yjzewnvyQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	M-100290837	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	15065756	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/01/2026	24:00 Horas Del	28/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GANADERIA Y TRANSPORTE HERMANOS LOPEZ CASALLAS S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	901.755.796-2
DIRECCIÓN	CALLE 2 SUR NRO. 10-104 - BRR EL PROGRESO	TELÉFONO	3203171670
ASEGURADO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP	No. DOC. IDENTIDAD	844.001.357-0
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 08-06 ESQUINA	TELÉFONO	3227537316
BENEFICIARIO	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP	No. DOC. IDENTIDAD	844.001.357-0
DIRECCIÓN	CARRERA 11 NO. 08-06 ESQUINA	TELÉFONO	3227537316

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS CONFIRMA QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO
ACTA DE RECIBO FINAL FIRMADA POR LAS PARTES EL DIA 08/04/2026.
CONTRATO NO 101.19.9.007 DEL 22 - ENERO - 2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO $60.000.000
LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.
OBJETO.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.101.19.9.007 DE 22 DE ENERO DE 2026 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CANALES DE LOS CAÑOS LOS BOROS, LA AGUADITA Y LIMPIEZA DE LOS SUMIDEROS DEL SISTEMA DE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/01/2026	24:00 Horas Del 28/07/2026	6.000.000,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/01/2026	24:00 Horas Del 28/03/2029	3.000.000,00	0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 28/01/2026	24:00 Horas Del 28/03/2027	12.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 21.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ISLIAL SEGUROS LIMITADA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/04/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

APLICA LOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - 6PF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

SERVICIOS PUBLICOS

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000068-D00I

No. PÓLIZA	M-100290037	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	15065756	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/04/2026	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/01/2026	24:00 Horas Del	28/03/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

CAPTACIONES DE AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **M-100290037** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **GANADERIA Y TRANSPORTE HERMANOS LOPEZ CASALLAS S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP / EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAZ DE ARIPORO SA ESP** , expedida por la Compañía en **09/04/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los **09** días del mes **ABRIL** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.