PLAN DE ACCION ESPECIFICO CON EL FIN DE EFECTUAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTRACTUALES REQUERIDAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA QUE SE PRESENTA EN EL MUNICIPIO POR AFECTACIONES CAUSADAS POR LLUVIAS TORRENCIALES Y TEMPORADA DE LLUVIAS.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Ítem	Descripción
Municipio	Lebrija
Departamento	Santander
Evento	Lluvias torrenciales y creciente súbita
Lugar afectado	Vereda Vanegas
Fecha del evento	Viernes 6 de febrero
Instancia responsable	Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD
Tipo de plan	Plan de Acción Específico – Emergencia Pública

OBJETIVO GENERAL

Establecer las acciones administrativas, operativas, técnicas, financieras y contractuales necesarias para la atención, respuesta, rehabilitación y recuperación de las afectaciones ocasionadas por la emergencia derivada de lluvias torrenciales y creciente súbita ocurrida en la Vereda Vanegas del Municipio de Lebrija, Santander.

FASE 1. PREPARACIÓN Y ALISTAMIENTO

Objetivo:

Conocimiento del riesgo y alistamiento de la respuesta institucional inmediata.

FASE DE EMERGENCIA	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO APROXIMADO	RESPONSABLE
Preparación y alistamiento	Conocimiento del riesgo y alistamiento de la respuesta institucional inmediata	Activación del CMGRD mediante sesión extraordinaria	Recurso humano	Alcaldía de Lebrija – CMGRD
		Seguimiento a boletines y alertas climáticas emitidas por el IDEAM	Recurso humano	CMGRD – CDGRD
		Difusión de protocolos y alertas tempranas a la comunidad	Recurso humano	CMGRD – Administración Municipal
		Seguimiento y monitoreo de puntos críticos de deslizamientos y vías rurales	Recurso humano	Secretaría de Infraestructura – CMGRD

FASE DE EMERGENCIA	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO APROXIMADO	RESPONSABLE
		Adquisición de equipos, herramientas e insumos para la atención de emergencias	$30.000.000	CMGRD – UNGRD – Gobernación de Santander
		Conformación y fortalecimiento de brigadas comunitarias	Recurso humano	CMGRD – Administración Municipal
		Implementación de sistemas comunitarios de monitoreo de vías	Recurso humano	CMGRD – Gobernación de Santander
		Estudios de amenazas, vulnerabilidad y riesgo	$1.200.000.000	Municipio de Lebrija – CMGRD – SGC – CDMB
		Capacitación comunitaria en gestión del riesgo	Recurso humano	Municipio de Lebrija – CMGRD

FASE 2. ATENCIÓN (RESPUESTA)

Objetivo: Reducción del riesgo y manejo del desastre.

FASE DE EMERGENCIA	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO APROXIMADO	RESPONSABLE
Atención	Reducción del riesgo y manejo del desastre	Funcionamiento de la Sala de Crisis	Recurso humano	CMGRD – Gobernación – Ejército – PONALSAR
		Dragado y canalización de ríos y quebradas con maquinaria amarilla	$500.000.000	Municipio – CMGRD – CDMB – UNGRD
		Limpieza y adecuación de cauces y zonas aledañas	$440.000.000	Municipio – CMGRD – CDMB – Ejército
		Atención a familias damnificadas (albergues, subsidios y reubicación)	$650.000.000	Municipio – CMGRD – UNGRD
		Recolección y distribución de ayudas humanitarias	Recurso humano	CMGRD – Policía – Ejército
		Limpieza y macaneo de vías rurales	$180.000.000	Municipio – CMGRD – Gobernación
		Obras de contención y mitigación por deslizamientos	$5.000.000.000	CMGRD – UNGRD – Gobierno Nacional

FASE DE EMERGENCIA	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO APROXIMADO	RESPONSABLE
		Adecuación hidráulica del cauce del Río Lebrija	$2.800.000.000	Municipio – CDMB – UNGRD
		Recuperación de infraestructura vial con maquinaria amarilla	$1.500.000.000	Municipio – CMGRD – Gobernación
		Colocación de plásticos para estabilización de taludes	$180.000.000	Municipio – CMGRD – CDMB
		Seguimiento y monitoreo de puntos críticos	Recurso humano	CMGRD – CDMB

FASE 3. RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN

Objetivo: Rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas.

FASE DE EMERGENCIA	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO APROXIMADO	RESPONSABLE
Recuperación y estabilización	Rehabilitación y recuperación	Disponibilidad de ayudas humanitarias y herramientas	$400.000.000	Municipio – CMGRD – UNGRD
		Entrega de kits humanitarios y materiales de construcción	$500.000.000	Municipio – CMGRD – UNGRD
		Rehabilitación de vías, puentes y obras de arte	$5.000.000.000	Municipio – CMGRD – Gobernación
		Recuperación de instituciones educativas afectadas	$2.000.000.000	Municipio – CMGRD – UNGRD

FASE 4. EVALUACIÓN Y CIERRE

FASE DE EMERGENCIA	OBJETIVOS	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO APROXIMADO	RESPONSABLE
Evaluación y cierre	Evaluación del Plan de Acción	Sistematización y evaluación de resultados	Recurso humano	Municipio de Lebrija – CMGRD

GABRIEL MARTINEZ CALDERON
Alcalde municipal
Presidente CMGRD.
Lebrija - Santander.

CESAR GERARDO CASTELLANOS MANTILLA
Técnico operativo
Coordinador CMGRD.
Lebrija - Santander.