Informe de Interventor y/o Supervisor

INFORME N°02

Periodo: Del 23 febrero al 22 marzo de 2026

GENERALIDADES	
Contratante:	Empresa de Servicios Públicos de La Virginia
Contratista:	**ALVARO GIRALDO CORTES CC.18.607.042**
Contrato:	028-2026
Objeto:	"PRESTAR EL SERVICIO DE AUXILIAR ELECTRICISTA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA".
Iniciación:	23/01/2026
Finalización:	22/07/2026

DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES

N.º	Actividad y/o alcances	Descripción (Que se hizo)	Evidencia de los alcances	% de Avance
1	apoyar el inventario del sistema de alumbrado público existente (poste, luminarias, brazos, redes, cajas de control y medidores).	• ACTIVIDAD NO REALIZADA ESTE MES.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
2	Verificar el estado físico, operativo y eléctrico de los elementos instalados	•Los días 23, 25 febrero, 2, 3, 4, 6, 12, 13 y 16 marzo 2026 se revisa y se hace ajuste de las lámparas de sodio de 70 W y 150 W en el patio y se le hace limpieza al vidrio, cambio de bombilla, puesta de cable, condensador, cabezotes, fotoceldas, cambio de brazo, arrancador y collarines para así ser utilizadas.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%

3	Registrar la ubicación, tipo y características técnicas de las luminarias y redes	• Los días 24, 26, 27 febrero, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18 y 20 marzo se hacen unas reparaciones en donde entrego los datos tales como coordenadas tipo de luminarias, dirección, barrio, potencia, código de la luminaria y descripción de la actividad realizada a la secretaria de planeación y encargada del alumbrado público.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
4	Colaborar en la identificación de fallas, riesgos eléctricos y deficiencias del sistema actual	• siempre se verifica el lugar en donde se presentan el problema y en caso tal que sea riesgoso se le informa a la empresa.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
5	Apoyar la revisión de niveles de iluminación y funcionamiento de circuitos	• Los días 24, 26, 27 febrero, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18 y 20 marzo 2026 en estos días que se hicieron las reparaciones se le toma la foto antes y del después y así verificar que quede en funcionamiento y con buena iluminación.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
6	Identificar condiciones que requieran ajustes para garantizar seguridad y eficiencia energética	• siempre se tiene en cuenta en cada actividad realizada la seguridad y eficiencia energética a la cuales estamos expuestos todos los días.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
7	Colaborar en la medición y conteo de elementos eléctricos requeridos para el proyecto	• el día 20 marzo 2026 se revisa los documentos dejados por los funcionarios de la CHEC para su debida actualización del alumbrado de la virginia y así tengan una correcta medición en la facturación.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%

8	Apoyar la elaboración de listados preliminares de materiales y equipos	• Los días 24, 26, 27 febrero, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 17, 18 y 20 marzo 2026 cuando se hicieron estas reparaciones se le pase informe diario de la actividad realizada con la evidencia fotográfica.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
9	Organizar y entregar la información recolectada por su incorporación en los estudios previos	• ACTIVIDAD NO REALIZADA ESTE MES.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
10	Apoyar la elaboración de informes técnicos de campo registros fotográficos y formatos de inspección	•ACTIVIDAD NO REALIZADA ESTE MES.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
11	Apoyar visitas técnicas con entidades operadoras interventorías o autoridades competentes	• ACTIVIDAD NO REALIZADA ESTE MES.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
12	Atender requerimientos técnicos solicitados por la supervisión del contrato	• siempre se está disponible para cualquier reparación que requiera la empresa en todo momento	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
13	Cumplir con los protocolos de seguridad eléctrica y uso de elementos de protección personal (EPP).si	• siempre utilizo los elementos de protecci6n personal para realizar una adecuada actividad y a si no tener ningún riesgo.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
14	Aplicar buenas prácticas ambientales durante las actividades de campo	• siempre en cada actividad realizada se planifica y no se deja ningún residuo que pueda afectar el ambiente, todo el material utilizado y cambiado se lleva de nuevo a la empresa y para allá darle su respectiva disposición.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%
15	•Guardar reserva de la información asociada al objeto contractual que repose en bases de datos, sistemas de gestión, aplicativos, archivos magnéticos, respecto de los cuales se le	•Durante el periodo evaluado se garantizó el manejo confidencial de la información asociada al objeto contractual a la cual se tuvo acceso, el acceso a dicha información se realizó exclusivamente para fines propios del desarrollo del contrato.	INFORME DEL CONTRATISTA N°2	33,34%

	haya concedido acceso mediante códigos, claves o contraseñas respondiendo penal, civil y administrativamente por su adulteración, perdida, consulta, uso a acceso no autorizado o fraudulento, durante el plazo de ejecución del contrato y dos (2) afros más. conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, la Ley 1273 de 2009 y las demás que las complementen, sustituyan o modifiquen.		

Elaboró:

VICTOR ALFONSO MORENO HERNANDEZ
Interventor y/o Supervisor